EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	**NOMBRE:**	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	**FECHA**	Mayo 06 de 2022	**VERSIÓN**	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURÍDICA			**PÁGINA**	1 de 2

Fecha Actual:	29/05/2026	**Acta No.**	5
Nombre del CONTRATISTA:	GUSTAVO ADOLFO ZAMUDIO BURGOS	**Cédula o NIT:**	1.113.042.224
Nombre Representante Legal:	N/A	**Cédula o NIT:**	N/A
Nombre del INTERVENTOR o SUPERVISOR:	JOHAN MANUEL CARDONA DUQUE	**Cédula o NIT:**	1.116.259.297
Nombre Representante Legal:	N/A	**Cédula o NIT:**	N/A

Tipo de Contrato	**Obra Civil**		**Orden de Trabajo**		**Interventoría**		**No. CONTRATO**	**100-10-10.5-11-2026**	
	Consultoría		**Prestación Servicio**	X	**Convenio Interadmin.**		**Otro:**		
Objeto del Contrato:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P.**								
Fecha de suscripción	**13/01/2026** día - mes - año		**Fecha de Inicio**		**13/01/2026** día - mes - año		**Fecha Terminación**	**30/06/2026** día - mes - año	
Valor Inicial Contrato:	**$**	**22.232.000**	**Adición Contrato:**				**Valor Final Contr.:**	**22.232.000**	
Plazo Inicial:	**30/06/2026**		**Plazo Final:**				**Vr.Final Ejecución:**		

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO

1	Se evidencia que el contratista cumplió con la actividad de apoyo al Área Técnica de Empresas Municipales de Tuluá E.S.P en las diferentes visitas que se realicen a las obras, estudios y diseños que hagan parte de las inversiones de la entidad, convenios administrativos vigentes y los que se suscriban interadministrativa e interinstitucionalmente.
2	Se evidencia que el contratista cumplió con la actividad de revisión de actas parciales y finales, memorias de cálculo y/o diseños, planos, registro fotográfico de los contratos vigentes y los que se suscriban por EMTULUA E.S.P.
3	Se evidencia que el contratista cumplió con las actividades relacionadas con la proyección de informes mensuales a la supervisión de los convenios interadministrativos e interinstitucionales vigentes en la entidad.
4	Se evidencia que el contratista cumplió con las actividades relacionadas con la proyección de documentos y requerimientos a los contratistas de las obras y consultorías que hagan parte de las inversiones de la entidad, los convenios vigentes y los que se suscriban interadministrativa e interinstitucionalmente.
5	Se evidencia que el contratista cumplió actividades relacionadas con el apoyo con el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad de EMTULUA E.S.P., cumpliendo con los lineamientos establecidos por la entidad y participando en las acciones que se dispongan para tal fin y en la implementación y fortalecimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) aplicables a EMTULUA E.S.P., asegurando el alineamiento de sus actividades con los objetivos estratégicos de la entidad.
6	Se evidencia que el contratista cumplió con las actividades relacionadas con el Apoyo en la gestión, organización y custodia de los documentos que genere o maneje en desarrollo de sus actividades, de conformidad con las normas vigentes del Archivo General de la Nación (AGN), los instrumentos archivísticos y con las políticas de archivo definidas por EMTULUA E.S.P. También deberá, cuando sea requerido, brindar apoyo en la organización, depuración o actualización del archivo de otras áreas o procesos de la entidad.
7	Se evidencia que el contratista cumplió con actividades requeridas por la Gerencia, Jefe de Área Técnica y Dirección Administrativa y Financiera de Empresas Municipales de Tuluá – EMTULUA E.S.P en cumplimiento del objeto contractual y misional de la Entidad.

EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURÍDICA			PÁGINA	2 de 2

PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.		NOMBRE ASEGURADORA:			
CLASE DE PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA DESDE- HASTA		SUSCRIPCIÓN	FECHA APROBACIÓN
		(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)
CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MANEJO ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PREST.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXTRACONT. DE CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIONES CONTRATO				CÓDIGO PRESUP. No		21010203
	(DÍA)-(MES)-(AÑO)		(DÍA)-(MES)-(AÑO)			
OTROSI No. 1 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1	No	CD8-2026011
OTROSI No. 2 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	8/01/2026
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:				DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2	No	
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:					Fecha	
ACTA DE REINICIO No. 1:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		REGISTRO PRESUPUESTAL 1	No	RP8-20260013
ACTA DE REINICIO No. 2:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	13/01/2026

RESUMEN PRESENTE ACTA			RESUMEN DEL CONTRATO						
Total Costos Directos presente acta	$	3.970.000,00	Actividad	Valor	Vr. Ejecutado	Amortización Anticipo	Neto Pagado	Saldo Contrato	%
Administración 22,5 %	N/A		Vr. Inicial	$ 22.232.000				$ 22.232.000	100%
Imprevistos 3%	N/A		Adición					$ -	
Utilidad 8 %	N/A		vr. Total	$ 22.232.000				$ 22.232.000	
TOTAL AIU 33,5 %	N/A		vr. Anticipo					$ -	
Iva sobre la Utilidad %	N/A		Acta No. 1		$ 2.382.000		$ 2.382.000	$ 19.850.000	89%
Incremento por Distancia 15 %	N/A		Acta No. 2		$ 3.970.000		$ 3.970.000	$ 15.880.000	71%
Subtotal Costos Indirectos	N/A		Acta No. 3		$ 3.970.000		$ 3.970.000	$ 11.910.000	54%
	N/A		Acta No. 4		$ 3.970.000		$ 3.970.000	$ 7.940.000	36%
	N/A		Acta No. 5		$ 3.970.000		$ 3.970.000	$ 3.970.000	18%
			VR. TOTAL		$ 18.262.000		$ 18.262.000		
			Saldo		$ 3.970.000		$ 3.970.000		
TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA	$	3.970.000,00	Sumas igual		$ 22.232.000		$ 22.232.000		

A Facturar son:	TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS MCTE	$ 3.970.000,00

Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :

El supervisor certifica que recibió a satisfacción durante el 1 al 31 de mayo de 2026, por parte del contratista, relativo al Contrato de Prestación de Servicios No. 100-10-10.5-11-2026, en el cual se establece la obligación del contratista dando así cumplimiento al objeto estipulado en el contrato suscrito. Finalmente certifico que el Contratista GUSTAVO ADOLFO ZAMUDIO BURGOS ha realizado a satisfacción el objeto para ella encomendadas y presentó planilla pagada de salud, pension y riesgos con el numero de referencia de pago 304486314 y **(PLANILLA APORTES EN LINEA) No. 9503419787.** Por lo tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en la presente acta.

Como constancia se firma en Tuluá, a los veintinueve (29) días del mes de mayo de 2026, por quienes en ello intervienen:

JOHAN MANUEL CARDONA DUQUE
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR