| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P | **NOMBRE:** | ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA | | | | |
| | **CÓDIGO:** | FT.GJ.07 | **FECHA** | Mayo 06 de 2022 | **VERSIÓN** | 4 |
| | **RESPONSABLE:** | GESTIÓN JURIDICA | | | **PÁGINA** | 1 de 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha Actual:** | **29/05/2026** | **Acta No.** | **5** |
| **Nombre del CONTRATISTA:** | **YESSICA JOHANA RESTREPO LONDOÑO** | **Cédula o NIT:** | **1.116.270.432** |
| **Nombre Representante Legal:** | **N/A** | **Cédula o NIT:** | **N/A** |
| **Nombre del INTERVENTOR o SUPERVISOR:** | **JOHAN MANUEL CARDONA DUQUE** | **Cédula o NIT:** | **1.116.259.297** |
| **Nombre Representante Legal:** | **N/A** | **Cédula o NIT:** | **N/A** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Contrato** | **Obra Civil** | | **Orden de Trabajo** | | **Interventoría** | | **No. CONTRATO** | **100-10-10.5-10-2026** |
| | **Consultoría** | | **Prestación Servicio** | X | **Convenio Interadmin.** | | **Otro:** | |
| **Objeto del Contrato:** | **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN LAS INVERSIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PARA EL PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P.** | | | | | | | |
| **Fecha de suscripción** | **13/01/2026** día - mes - año | | **Fecha de Inicio** | **13/01/2026** día - mes - año | | | **Fecha Terminación** | **30/06/2026** día - mes - año |
| **Valor Inicial Contrato:** | **$** | **22.232.000,00** | **Adición Contrato:** | | | | **Valor Final Contr.:** | **22.232.000** |
| **Plazo Inicial:** | **13/01/2026** | | **Plazo Final:** | **30/06/2026** | | | **Vr.Final Ejecución:** | |

| | **DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO** |
|---|---|
| 1 | se evidencia que el contratista cumple con la actividad de Apoyar las actividades de seguimiento, actualización y ejecución del plan de Gestión Ambiental, garantizando el cumplimiento de sus acciones y metas entidad. |
| 2 | se evidencia que el contratista cumple con las actividades relacionadas con Coordinar y liderar en la realización de jornadas y/o campañas ambientales, educación ambiental de la empresa EMTULUA E.S.P. |
| 3 | se evidencia que el contratista cumple con la actividad de Brindar acompañamiento a EMTULUA E.S.P. en los diferentes comités interinstitucionales municipales relacionados con el componente ambiental del municipio de Tuluá. |
| 4 | se evidencia que el contratista cumple con la actividad de Prestar apoyo técnico para la atención y el seguimiento de los requerimientos internos y externos en materia de gestión ambiental de EMTULUA E.S.P. |
| 5 | se evidencia que el contratista cumple con la actividad de Apoyar con el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad de EMTULUA E.S.P., cumpliendo con los lineamientos establecidos por la entidad y participando en las acciones que se dispongan para tal fin y en la implementación fortalecimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) aplicables a EMTULUA E.S.P, asegurando el alineamiento de sus actividades con los objetivos estratégicos de la entidad, cuando este sea requerido. |
| 6 | se evidencia que el contratista cumple con la actividad relacionadas con Apoyar en la gestión, organización y custodia de los documentos que genere o maneje en desarrollo de sus actividades, de conformidad con las normas vigentes del Archivo General de la Nación (AGN), y con las políticas de archivo definidas por EMTULUA E.S.P.<br>También deberá, además brindar apoyo en la organización, depuración o actualización del archivo de otras áreas o procesos de la entidad cuando sea requerido. |
| 7 | se evidencia que el contratista cumple con la actividad Prestar apoyo en las actividades que sean solicitadas por la Gerencia y el Jefe del Area Técnica de EMTULUA E.S.P., garantizando el cumplimiento del objeto contra actual y de los objetivos misionales de la entidad. |

| EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P | NOMBRE: | ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CÓDIGO: | FT.GJ.07 | FECHA | Mayo 06 de 2022 | VERSIÓN | 4 |
| | RESPONSABLE: | GESTIÓN JURIDICA | | | PÁGINA | 2 de 2 |

| POLIZA UNICA DE CUMPLIMIENTO No. | | NOMBRE ASEGURADORA: | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLASE DE PÓLIZA | VALOR | VIGENCIA DESDE- HASTA | | SUSCRIPCIÓN | FECHA APROBACIÓN |
| | | (DÍA)-(MES)-(AÑO) | (DÍA)-(MES)-(AÑO) | (DÍA)-(MES)-(AÑO) | (DÍA)-(MES)-(AÑO) |
| CUMPLIMIENTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MANEJO ANTICIPO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SALARIOS Y PREST. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CALIDAD DEL SERVICIO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EXTRACONT. DE CUMPLIMIENTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| MODIFICACIONES CONTRATO | | | | CODIGO PRESUP. No | | 2.3.2.02.02.008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (DÍA)-(MES)-(AÑO) | | (DÍA)-(MES)-(AÑO) | | | |
| OTROSI No. 1 (AMPL. PLAZO): | | AMPLIACIÓN PÓLIZA: | | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1 | No | CDP.20260014 |
| OTROSI No. 2 (AMPL. PLAZO): | | AMPLIACIÓN PÓLIZA: | | | Fecha | 8/01/2026 |
| ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1: | | | | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2 | No | |
| ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2: | | | | | Fecha | |
| ACTA DE REINICIO No. 1: | | AMPLIACIÓN PÓLIZA: | | REGISTRO PRESUPUESTAL 1 | No | RP8-20260016 |
| ACTA DE REINICIO No. 2: | | AMPLIACIÓN PÓLIZA: | | | Fecha | 13/01/2026 |

| RESUMEN PRESENTE ACTA | | RESUMEN DEL CONTRATO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Costos Directos presente acta | 3.710.000 | Actividad | Valor | Vr. Ejecutado | Amortización Anticipo | Neto Pagado | Saldo Contrato | % |
| Administración 22,5 % | N/A | Vr. Inicial | 22.232.000 | | | | $ 22.232.000,00 | 100% |
| Imprevistos 3% | N/A | Adición | | | | | - | |
| Utilidad 8 % | N/A | vr. Total | 22.232.000 | | | | $ 22.232.000,00 | |
| TOTAL AIU 33,5 % | N/A | vr. Anticipo | | | | | - | |
| Iva sobre la Utilidad % | N/A | Acta No. 1 | | $ 2.382.000,00 | | $ 2.382.000,00 | $ 19.850.000,00 | 89% |
| Incremento por Distancia 15 % | N/A | Acta No. 2 | | $ 3.970.000,00 | | $ 3.970.000,00 | $ 15.880.000,00 | 71% |
| | N/A | Acta No. 3 | | $ 3.970.000,00 | | $ 3.970.000,00 | $ 11.910.000,00 | 54% |
| | N/A | Acta No. 4 | | $ 3.970.000,00 | | $ 3.970.000,00 | $ 7.940.000,00 | 36% |
| | N/A | Acta No. 5 | | $ 3.970.000,00 | | $ 3.970.000,00 | $ 3.970.000,00 | 18% |
| | N/A | Acta No. 6 | | | | | | |
| | N/A | VR. TOTAL | | $ 18.262.000,00 | | $ 18.262.000,00 | | |
| TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA | $ 3.970.000,00 | Saldo | | $ 3.970.000,00 | | $ 3.970.000,00 | | |
| | | Sumas igual | | $ 22.232.000,00 | | $ 22.232.000,00 | | |

| A Facturar son: | TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS MCTE | $ 3.970.000,00 |
|---|---|---|

**Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :**

El supervisor certifica que recibió a satisfacción durante el 1 de Mayo al 31 de Mayo de 2026, por parte del contratista, relativo al Contrato de Prestación de Servicios No. 100-10-10.5-10-2026 , en el cual se establece la obligación del contratista dando así cumplimiento al objeto estipulado en el contrato suscrito. Finalmente certifico que La Contratista YESSICA JOHANA RESTREPO LONDOÑO ha realizado a satisfacción el objeto para ella encomendadas y presentó Planilla pagada de salud, pensión y riesgos con el numero de referencia de pago 8824148380 y (PLANILLA APORTES EN LINEA) No 1082320157. Por lo tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en la presente acta.

Como constancia se firma en Tuluá a los veintinueve (29) días del mes de Mayo del 2026, por quienes en ello intervienen

JOHAN MANUEL CARDONA DUQUE
SUPERVISOR