MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
SECRETARÍA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
15 MAY 2026
Hora: 10:20 AM
Quien recibe:

# ACTA 3 DE LIQUIDACIÓN FINAL

| | |
|---|---|
| CONVENIO | 021 DE 2025 |
| OBJETO | "AUNAR ESFUERZOS PARA LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO MAGDALENA Y SUS AFLUENTES MEDIANTE JORNADAS DE LIMPIEZA DE FUENTES HÍDRICAS." |
| CONTRATISTA | ASOCIACIÓN DE PESCADORES DE PUERTO BOYACÁ, |
| NIT | 820.001.734-7 |
| R/L | CLAUDIA PAULINA MOLINA QUINTERO |
| CONTRATANTE | MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA |
| SUPERVISOR | SECRETARIA DE PLANEACIÓN |
| VALOR DEL CONVENIO | $117.757.780 |
| APORTE MUNICIPIO | $100.000.000 |
| APORTE ESAL (EN ESPECIE) | $17.757.780 |
| VALOR DEL ANTICIPO 30% APORTES MUNICIPIO | $30.000.000 |
| PLAZO | Un (1) meses contados a partir de la orden de inicio del convenio. |
| FECHA ACTA 001 DE INICIO | 12 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO | 11 DE ENERO DE 2026 |
| FECHA ACTA 02 RECIBO FINAL | 11 DE ENERO DE 2026 |
| FECHA DE LA PRESENTE ACTA | 15 DE MAYO DE 2026 |
| VALOR ACTA No. 002 RECIBO FINAL | $100.000.000 |
| VALOR DE LA AMORTIZACION | $30.000.000 |
| VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA | $70.000.000 |
| VALOR EJECUTADO | $100.000.000 |
| SALDO A FAVOR DE MUNCIPIO | $ 0 |

En el municipio de Puerto Boyacá, a los quince (15) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026), se reunieron el Dr. **DANIEL ANDRES MAHECHA ORDOÑEZ** (secretario de planeación – supervisor) y la **ASOCIACIÓN DE PESCADORES DE PUERTO BOYACA,** representante legal **CLAUDIA PAULINA MOLINA QUINTERO,** como contratista con el fin de realizar el **Liquidación final** del convenio en mención; para lo cual se establece lo siguiente:

## ASPECTOS FINANCIEROS

| | |
|---|---|
| VALOR DEL CONVENIO | $117.757.780 |
| APORTE MUNICIPIO | $100.000.000 |
| APORTE ESAL (EN ESPECIE) | $17.757.780 |
| VALOR ACTA No. 002 RECIBO FINAL | $100.000.000 |
| VALOR DE LA AMORTIZACION | $30.000.000 |
| VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA | $70.000.000 |
| VALOR EJECUTADO | $100.000.000 |
| SALDO A FAVOR DE MUNCIPIO | $ 0 |

**ASPECTOS LEGALES**

| | |
|---|---|
| FECHA ACTA 001 DE INICIO | 12 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO | 11 DE ENERO DE 2026 |
| FECHA ACTA 02 RECIBO FINAL | 11 DE ENERO DE 2026 |
| FECHA DE LA PRESENTE ACTA | 15 DE MAYO DE 2026 |

Para constancia de lo anterior firman los que ella interviene, en el municipio de Puerto Boyacá.

DANIEL ANDRES MAHECHA ORDOÑEZ
**Supervisor**

claudia P. Molina Q
CLAUDIA PAULINA MOLINA QUINTERO
**R/L ASOPESCAR**
**CONTRATISTA**