PROCESO					
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS					
NOMBRE DEL FORMATO					
COMUNICACIÓN INTERNA PARA REGISTRO DE OBLIGACIONES					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PARA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO – AREA DE CONTABILIDAD
DE: JENNY LILIANA CASTILLO MONGUI - ORDENADORA DEL GASTO

ASUNTO: Pago contrato No. **CO1.PCCNTR.8676847 DE 2025**, No. Factura **MB 163, nota débito 1,** Valor total **$120.752.140** objeto del contrato: Contratar la Adecuación de la Torre de Trabajo en Alturas del Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia del SENA Regional Vichada.

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA: MONTAJES BITA S.A.S
NIT: 901478535 - 9
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No **MB 163, notas débito 1,** Contrato No. CO1.PCCNTR.8676847 DE 2025

CONCEPTO DEL PAGO: ADECUACIONES - Contratar la Adecuación de la Torre de Trabajo en Alturas del Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia del SENA Regional Vichada.

Valor antes de IVA	**$ 119.803.693,20**
Valor del IVA	**$ 948.445,86**
Valor Total Notas Crédito	**$ 0**
Valor total Notas Debito	**$ 0.94**
Valor total Pago	**$ 120.752.140**

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 168725 de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
953124 C DE PRODU Y TRANSFORM AGROINDUL DE LA ORINOQUIA - CONSTRUC Y ADECUACIONES	C-3699-1300-15-53105B-3699011-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	Propios		27	CSF	**$ 120.752.140**
Total						**$ 120.752.140**

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

NOTA: El contrato se ejecutó únicamente en el municipio de Puerto Carreño – Vichada.

USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta de ahorros **Nº 52200001177** del banco **BANCOLOMBIA S.A** a nombre de **MONTAJES BITA S.A.S NIT 901478535 - 9**

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjclopez	JULIO CESAR LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-099-953110	CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACION AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA -VICHADA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-11-4:20 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9125 de fecha 2025-07-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	168725	**Fecha Registro:**	2025-12-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	36-02-00-099-953110 CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACION AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA -VICHADA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	120.752.140,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	120.752.140,00	**Saldo x Obligar:**	120.752.140,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901478535	**Razón Social:**	MONTAJES BITA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	52200001177	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registrada

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	19347379	**Nombre:**	FERNANDO BARRERO CABALLERO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE PRODUCCION Y TRANSFORMACION AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA - VICHADA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.8676847	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2025-12-10

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
953124 C DE PRODU Y TRANSFORM AGROINDUL DE LA ORINOQUIA - CONSTRUC Y ADECUACIONES	C-3699-1300-15-53105B-3699011-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	Propios	27	CSF		120.752.140,00	0,00		
					Total:	120.752.140,00	0,00	120.752.140,00	120.752.140,00

Objeto:	ADECUACIONES: Contratar la Adecuación de la Torre de Trabajo en Alturas del Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia del SENA Regional Vichada COMUNICACION 99-9-2025-003669

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-099-953110	CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACION AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA -VICHADA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-10	120.752.140,00	120.752.140,00	NINGUNO

JULIO CESAR LÓPEZ
COORDINADOR GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141128938842

(415)7707212489984(8020) 000014112893884 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 8 5 3 5	9	Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Carreño 4 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MONTAJES BITA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Vichada 9 9	Puerto Carreño 0 0 1

41. Dirección principal
CL 19 10 20 BRR ESCUDILLAS

42. Correo electrónico montajesbita@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 4 3 4 0 8 0 6 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 7 1 0	2 0 2 1 0 4 2 1	4 2 9 0	2 0 2 1 0 4 1 4	4 6 6 3	8 1 2 9			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	4	7	4	8	5	2	5	5													

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024-09-26 / 10:35:57AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ALVAREZ JUAN CARLOS

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141128938842

(415)7707212489984(8020) **000014112893884 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 8 5 3 5	9	Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Carreño	4 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 1 0 4 1 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 4 2 1	
77. No. Matrícula mercantil	3 9 2 9 7 5	
78. Departamento	5 0	
79. Ciudad/Municipio	4 0	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 4 2 1	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	1 0 1	2 0 2 4 0 2 2 7		-
2	8 1	2 0 2 2 0 6 1 0		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141128938842

(415)7707212489984(8020) **000014112893884 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 8 5 3 5	9	Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Carreño	4 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 9 0 9			
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**		**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 9 5 9 7 2 5			
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**		**107. Otros nombres**
ALVAREZ		JUAN		CARLOS
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**		**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**		**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**		**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**		**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**		**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**		**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**		**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**		**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Bancolombia

www.bancolombia.com.co

05 de mayo de 2026

BANCOLOMBIA S.A. informa que, a la fecha de emisión de este certificado, MONTAJES BITA SAS identificado con Nit. No.901.478.535, cuenta con los siguientes productos financieros en el Banco:

Nombre Producto	N.º Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	522-000011-77	2022/06/10	A ACTIVA

***Importante:** esta certificación solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la información de esta constancia, puede comunicarse a la línea de atención al cliente en: Bogotá: (601) 343 00 00, Medellin (604) 510 90 00, Cali (602) 554 05 05, Barranquilla (605) 361 88 88, Cartagena (605) 693 44 00, Bucaramanga (607 697 25 25, Pereira (606) 340 12 13, a nivel nacional: 018000912345; desde España: 900 995 717 y Estados Unidos: 1866 379 9714. Defensor del Consumidor Financiero: María Adelayda Calle Correa, de lunes a viernes entre 8:00 a.m. a 12 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m. línea gratuita 01 8000 52 2622, teléfonos (604) 3561225, correo electrónico defensor@bancolombia.com.co, o en la: Carrera 48 #18 A 14, Edificio FIC48, Piso 11, Medellín.

Bancolombia

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.959.725
ALVAREZ

APELLIDOS
JUAN CARLOS

NOMBRES

Juan Carlos Alvarez

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 28-DIC-1976

LA PALMA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA
O- G.S. RH
M SEXO

25-MAR-1995 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00356954-M-0079959725-20120121 0029002835A 1 1461682004

	Código: GIL-F-029
	Versión: 10

PROCESO
GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA
NOMBRE DEL FORMATO
FORMATO CERTIFICACIÓN CONTRATO PARA INTERVENCIONES A INMUEBLES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	
FECHA DILIGENCIAMIENTO		20/01/2026			

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL	CO1.PCCNTR.8676847 - MC-VCD-048-2025	FECHA SUSCRIPCIÓN	4/12/2025
CONTRATO DERIVADO	N/A	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO ORIGINADO	N/A
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACION A	POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL	36-02-00-099-053110
CONTRATISTA	MONTAJES BITA SAS	NIT	901.478.535
OBJETO:	Contratar la Adecuación de la Torre de Trabajo en Alturas del Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia del SENA Regional Vichada		
LINK DEL CONTRATO EN SECOP II	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43598875&isFromPublicArea=True&isModal=False		
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS ALVAREZ		
CONCEPTO DEL CONTRATO	ADECUACIONES		
ORDENADOR DEL GASTO	JENNY LILIANA CASTILLO MONGUI	CARGO	SUBDIRECTORA DE CENTRO (E) CON FUNCIONES DE DIRECTORA
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO	CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACION AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA	DEPARTAMENTO / CIUDAD / MUNICIPIO	NO
SUPERVISIÓN DESIGNADO DEL SENA	WILMAN ZUBIETA BELTRAN	APOYO SUPERVISIÓN	KARINA LOPEZ Y SALOMON JARA MOYA
INTERVENTORIA	N/A	CONTRATO No	N/A
FECHA DE INICIO	10/12/2025	FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	1/04/2026

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

TIPO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVO	FECHA	NO. REFERENCIA SECOP II	CONCEPTO
MODIFICACION	16/12/2025	CO1.CTRMOD.21297492	ERROR DE INTINERACIA Y EL CONTRATO NO QUEDO CON EL NUMERO ASIGNADO
PRORROGA	26/12/2025	CO1.CTRMOD.21419611	Prórroga No. 1 contrato CO1.PCCNTR.8676847 - MC-VCD-048-2025
PRORROGA	2/01/2026	CO1.CTRMOD.21093732	Prórroga No. 2 contrato CO1.PCCNTR.8676847 - MC-VCD-048-2025

VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	ANTICIPO DISCRIMINADO		TOTAL ANTICIPO
				VALOR	PORCENTAJE (%)	
OBRA - ADECUACIONES	$ 119.803.694,14	$ 948.445,86	$ 120.752.140,00	$ -	0,00%	$ -
				$ -	0,00%	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 119.803.694,14	948.446	$ 120.752.140,00	VALOR TOTAL ANTICIPO		$ -

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS		VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR	PORCENTAJE (%)	TOTAL ANTICIPO
		$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	$ -
		$ -	$ -	$ -	$	0,00%	$
SUBTOTAL ADICIONES		$	$ -	$	SUBTOTAL ADICIONES ANTICIPO		$ -
VALOR TOTAL CONTRATO + VR INICIAL + ADICIONES				$ 120.752.140,00	VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO		$ -
% AVANCE FINANCIERO	DATOS CONTABLES	VALOR TOTAL DEL IVA		$ 948.445,86	VR TOTAL ANTICIPO	0,00%	$ -
		VALOR CONTRATO SIN IVA		$ 119.803.694,14			
TOTAL PAGADO	0,00%	TOTAL PAGADO		$ -	TOTAL AMORTIZADO		$ -
SALDO EN TRAMITE DE PAG	100,00%	O EN TRAMITE DE PAGO		$ 120.752.140,00	SALDO TRAMITE X AMORT		$ -
SALDO POR PAGAR	-0,79%	SALDO POR PAGAR		$ 948.445,86	SALDO POR AMORTIZAR		$ -

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VIGENCIA	FECHA	No. COMPROMISO	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO	% PAGADO	SALDO X PAGAR	% POR PAGAR	ESTADO	SALDO PERDIDA APROBACION / SOBREGIRO
2025	10/12/2025	168725	C-3699-1300-15-531058-3699011-02 ADQUIS. E	PROPIOS	$ 120.752.140,00	$ -		$ 120.752.140,00	100,00%	EJECUTADO	$ 120.752.140,00
					$ 0,00			$ 0,00			$ -
					$ 0,00			$ 0,00			$ -
					$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00
TOTAL					$ 120.752.140,00	$ 0,00		$ 120.752.140,00			
% EJECUCIÓN					100,00%	0,00%		100,00%			

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

CONCEPTO	DETALLE	DETALLE DE LA FACTURA			CUENTA CONTABLE AFECTAR
PAGO UNICO 100%	PAGO UNICO DEL 100% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.8676847	VALOR ACTA 1		$ 99.836.411,94	161501001
		VALOR ADMINISTRACION	15,00%	$ 14.975.461,69	
FACTURA No.	M8163	UTILIDAD	5%	$ 4.991.820,51	
TIPO DE PAGO	UNICO PAGO	IVA	19%	$ 948.445,86	
FECHA FACTURA	21/04/2026	SUBTOTAL SIN IVA		$ 119.803.694,14	
CONCEPTO DEL PAGO	Contratar la Adecuación de la Torre de Trabajo en Alturas del Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia del SENA Regional Vichada	SUB TOTAL CON IVA		$ 120.752.140,00	
		AMORTIZACION	0,00000%	$ -	
		TOTAL A PAGAR		$ 120.752.140,00	

INFORMES EN TRAMITE DE PAGO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO
PAGO UNICO	119803694,1	948445,86	$ 120.752.140,00	100,00%	$ 0,00
	$ -	$ -	$ -	0,00%	$ 0,00
	$ -	$ -	$ -	0,00%	$ 0,00
	$ -	$ -	$ -	0,00%	$ -
	$ -	$ -	$ -	0,00%	$ -
VALOR EN TRAMITE DE PAGO			$ 120.752.140,00	100,00%	$ 0,00
TOTAL EJECUTADO			$ 120.752.140,00	100,00%	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR			$ -	0,00%	

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN CONSTRUCCIONES - SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	TIPO DE PAGO	VALOR ACTAS DE AVANCE FACTURA	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	% AMORTIZACION X PAGO	SALDO POR AMORTIZAR	% X AMORTIZAR	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL + A NETO PAGADO	NO. COMPROMISO	obligacion	orden de pago	FECHA
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
TOTAL CONTABILIZADO			$ -	0,00%	$ 0,00		-		$ -	$ -	$ -				

MOBILIARIO

NÚMERO NOTA DE	FECHA NOTA DE ENTRADA ALMACEN	TIPO DE NOTA DE ENTRADA ALMACEN	VALOR NOTA DE ENTRADA ALMACEN

RELACION DE COMPONENTES BIENES INMUEBLES OBJETO DE CONSTRUCCION, ADICION O MEJORA

REGIONAL DONDE SE REALIZA EL PROYECTO	POSICION CATALOGO INSTITUCIONAL REGIONAL	DIRECCION DEL INMUEBLE	CUIDAD	¿OBRA TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO?	¿INCREMENTA LA CAP. PRODUCTIVA Y EFICIENCIA OPERATIVA DEL INMUEBLE?, Y/O ¿MEJORA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y PROCESOS? SI	¿AUMENTA VIDA ÚTIL?	AUMENTO DE VIDA ÚTIL (MESES)	¿ENTREGADO A SATISFACCIÓN?	FECHA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES MUEBLES?	VALOR RECONOCIDO
REGIONAL VICHADA	36-02-00-099-000000	CRA. 10 N°15-41 BARRIO LA PRIMAVERA	PUERTO CARREÑO	SI	SI	NO	N/A	SI	1/04/2026	NO	120.752.140

OBSERVACIONES:	COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLSO REQUERIDO.		
FIRMAS:		FIRMAS:	
SUPERVISOR (NOMBRE)	WILMAN ZUBIETA BELTRAN	PROFESIONAL APOYO TECNICO (NOMBRE)	KARINA LOPEZ
CEDULA DE CIUDADANIA	1006820563	CEDULA DE CIUDADANIA	1127384086
FIRMAS:		FIRMAS:	
REVISION FINACIERA (NOMBRE)		COORDINACION (NOMBRE)	
CEDULA DE CIUDADANIA		CEDULA DE CIUDADANIA	

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8676847
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(4/12/2025 3:08:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8676847
Objeto del contrato	"Contratar la Adecuación de la Torre de Trabajo en Alturas del Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia del SENA Regional Vichada".
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	27 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(10/12/2025 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	19 días para terminar *(31/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	30/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL VICHADA

COLOMBIA, Puerto Carreño

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MONTAJES BITA SAS

COLOMBIA, Puerto Carreño
Número de documento 901478535

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MONTAJES BITA SAS			
MONTAJES BITA SAS	Bacolombia		52200001177

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN CARLOS ALVAREZ* ***Fecha de aprobación:*** *5/12/2025 7:36:23 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Manuel yezid cardenas lebrato* ***Fecha de aprobación:*** *10/12/2025 10:40:31 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8676847_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	SENA REGIONAL VICHADA GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO
Proceso de Contratación	MC-VCD-048-2025
Título de la oferta	MC-VCD-048-2025
Cuantía del contrato	120.752.140 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 18 días para terminar *(30/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(5/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19 días para terminar *(31/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(5/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(5/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(5/12/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(6/12/2025 11:31:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18589166	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	314.888.035,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	31/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8676847
Proveedor MONTAJES BITA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 10 N 15-41 BARRIO LA PRIMAVERA
Ubicación CO-VID-99001 - Puerto Carreño
País COLOMBIA
Departamento Vichada
Municipio Puerto Carreño
Dirección CRA 10 N 15-41 BARRIO LA PRIMAVERA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	carrera 10 número 15-41 SENA VICHADA	COLOMBIA > Vichada > Puerto Carreño

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.8676847

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							120.905.251,00	120.752.140,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72101507	CONTRATAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN REQUERIDAS EN LAS INSTALACIONES FÍSICAS PROPIAS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA	1,00	UN	120.905.251,00	120.752.140,00	120.905.251,00	120.752.140,00

2 CO1.PCCNTR.8676847

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							120.905.251,00	120.752.140,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72101507	CONTRATAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN REQUERIDAS EN LAS INSTALACIONES FÍSICAS PROPIAS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA	1,00	UN	120.905.251,00	120.752.140,00	120.905.251,00	120.752.140,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
2. CDP-9125 CENTRO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-003343 - NIS 2025-02-516586 -.pdf	2. CDP-9125 CENTRO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-003343 - NIS 2025-02-516586 -.pdf	(detalle)
40-3uMMBe5ct5.pdf	40-3uMMBe5ct5.pdf	(detalle)
79959725.pdf	79959725.pdf	(detalle)
CEDULA - REPRESENTANTE LEGAL.pdf	CEDULA - REPRESENTANTE LEGAL.pdf	(detalle)
cedula Carolina Yara.pdf	cedula Carolina Yara.pdf	(detalle)
CERTIFICADO DE IMPLEMENTACION SST.pdf	CERTIFICADO DE IMPLEMENTACION SST.pdf	(detalle)
CERTIFICADO MINTRABAJO SOLDADOR 1A.pdf	CERTIFICADO MINTRABAJO SOLDADOR 1A.pdf	(detalle)

CO1_OTLCNTNR_810272369_CO1_RPL_5293910.pdf	CO1_OTLCNTNR_810272369_CO1_RPL_5293910.pdf	(detalle)
Comprobante_Pago_1077358748.pdf	Comprobante_Pago_1077358748.pdf	(detalle)
Comprobante_Pago_1077359464.pdf	Comprobante_Pago_1077359464.pdf	(detalle)
Constancia_Formacion_Vocacional.pdf	Constancia_Formacion_Vocacional.pdf	(detalle)
Consulta de Inhabilidades.pdf	Consulta de Inhabilidades.pdf	(detalle)
Consulta RNMC.pdf	Consulta RNMC.pdf	(detalle)
COORDINADOR TSA GABRIEL NARVAEZ D.M-1.pdf	COORDINADOR TSA GABRIEL NARVAEZ D.M-1.pdf	(detalle)
ESTADOS FINANCIEROS.pdf	ESTADOS FINANCIEROS.pdf	(detalle)
Experiencia Geo SAS.pdf	Experiencia Geo SAS.pdf	(detalle)
HV Gabriel Narvaez (HSE).pdf	HV Gabriel Narvaez (HSE).pdf	(detalle)
jccCertAD377A10A5641069.pdf	jccCertAD377A10A5641069.pdf	(detalle)
Policía Nacional de Colombia.pdf	Policía Nacional de Colombia.pdf	(detalle)
Propuesta Formularios_1.pdf	Propuesta Formularios_1.pdf	(detalle)
RUT - ACTUALIZADO.pdf	RUT - ACTUALIZADO.pdf	(detalle)
Trabajo en alturas (1).pdf	Trabajo en alturas (1).pdf	(detalle)
TP Carolina Yara..pdf	TP Carolina Yara..pdf	(detalle)
WhatsApp Image 2025-12-04 at 4.32.46 PM.jpeg	WhatsApp Image 2025-12-04 at 4.32.46 PM.jpeg	(detalle)
GCCON-F-021 TORRE.pdf	GCCON-F-021 TORRE.pdf	(detalle)
GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta TORRE.pdf	GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta TORRE.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Fernando Barrero Caba	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	19347379	Guardar y notificar
Supervisor	Wilman Zubieta Beltran	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1006820563	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Wilman Zubieta Beltran	1 día de tiempo transcurrido *(10/12/2025 10:40:31 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Manuel yezid cardenas lebrato
Ordenador del Gasto	Fernando Barrero Caballero	1 día de tiempo transcurrido *(10/12/2025 10:40:31 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Manuel yezid cardenas lebrato

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	120.752.140
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		120.752.140

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	9125	CDP	No se ha iniciado			36-02-00-099-953110 CENTRO DE PRODUCCIÓN	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	168725	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	120.752.140 COP	120.752.140 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 120.752.140 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 120.752.140 COP

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

MODIFICATORIO CONTRACTUAL NRO. 01 DE 2025 AL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8676847 MC-VCD-048-2025 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y MONTAJES BITA S.A.S

De conformidad con la solicitud remitida por el supervisor, se requiere modificar el Contrato nro**. CO1.PCCNTR.8676847 MC-VCD-048-2025 DE 2025**, así:

PRIMERO. **MODIFÍQUESE** la cláusula **(PLAZO DE EJECUCIÓN:** El término de ejecución del negocio jurídico será hasta por veinte (20) días, en todo caso no podrá exceder el 31 de diciembre de 2025. El plazo se contabilizará a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (registro presupuestal y aprobación de la garantía única). del contrato ya referenciado, la cual quedará así:

> *"[El plazo de ejecución del contrato se prorroga por **sesenta (60) días calendario**, contados a partir de la fecha de terminación inicialmente pactada, la cual era el **31 de diciembre de 2025**, estableciéndose como nueva fecha de terminación del contrato el **02 de marzo de 2026**.]"*

SEGUNDO. Como consecuencia de la modificación del plazo de ejecución, el contratista deberá **ajustar y/o prorrogar las pólizas contractuales** exigidas en el contrato, de manera que estas mantengan su vigencia durante el nuevo plazo de ejecución y por el tiempo adicional que corresponda, conforme a lo establecido contractualmente. Dichas pólizas deberán ser presentadas para aprobación del supervisor del contrato dentro de los términos legales aplicables.

DOCUMENTOS. Los documentos que a continuación se relacionan se consideran parte integrante de la presente modificación y, en consecuencia, producen los mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: **a)** Informe de supervisión. **b)** Los demás documentos previos expedidos por la entidad con ocasión del proceso de modificación.

ACTUALIZACIÓN DE LA GARANTÍA. EL CONTRATISTA se obliga a actualizar las garantías que amparan el contrato, de conformidad con lo señalado en el presente documento, en caso de ser necesario.

PERFECCIONAMIENTO. El presente documento se perfecciona mediante la aceptación de las partes a través de la plataforma SECOP II. La publicación se realizará conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.

INMUTABILIDAD. Las condiciones y cláusulas que no hayan sido modificadas en el contrato electrónico o en el presente documento continúan vigentes.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.

Elaboró: Manuel Yezid Cárdenas Lebrato – abogado general-contratista
Revisó: Wilman Zubieta Beltrán- supervisor de contrato

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**x**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

MODIFICATORIO CONTRACTUAL NRO. 02 DE 2026 AL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8676847 MC-VCD-048-2025 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y MONTAJES BITA S.A.S

De conformidad con la solicitud remitida por el supervisor, se requiere modificar el Contrato nro**. CO1.PCCNTR.8676847 MC-VCD-048-2025 DE 2025**, así:

PRIMERO. **MODIFÍQUESE** la cláusula **(PLAZO DE EJECUCIÓN):** El plazo de ejecución del contrato se prorroga por sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha de terminación inicialmente pactada, la cual era el 31 de diciembre de 2025, estableciéndose como nueva fecha de terminación del contrato el 02 de marzo de 2026, la cual quedará así:

> *"[El plazo de ejecución del contrato se prorroga por **treinta (30) días calendario**, contados a partir de la fecha de terminación pactada en la prórroga Nro 01, la cual era el **02 de marzo de 2026**, estableciéndose como nueva fecha de terminación del contrato el **01 de abril de 2026**.]"*

SEGUNDO. Como consecuencia de la modificación del plazo de ejecución, el contratista deberá **ajustar y/o prorrogar las pólizas contractuales** exigidas en el contrato, de manera que estas mantengan su vigencia durante el nuevo plazo de ejecución y por el tiempo adicional que corresponda, conforme a lo establecido contractualmente. Dichas pólizas deberán ser presentadas para aprobación dentro de los términos legales aplicables.

DOCUMENTOS. Los documentos que a continuación se relacionan se consideran parte integrante de la presente modificación y, en consecuencia, producen los mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: **a)** Informe de supervisión. **b)** Los demás documentos previos expedidos por la entidad con ocasión del proceso de modificación.

ACTUALIZACIÓN DE LA GARANTÍA. EL CONTRATISTA se obliga a actualizar las garantías que amparan el contrato, de conformidad con lo señalado en el presente documento, en caso de ser necesario.

PERFECCIONAMIENTO. El presente documento se perfecciona mediante la aceptación de las partes a través de la plataforma SECOP II. La publicación se realizará conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.

INMUTABILIDAD. Las condiciones y cláusulas que no hayan sido modificadas en el contrato electrónico o en el presente documento continúan vigentes.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.

Elaboró: Diego Fernando Sanabria Medina – abogado contractual
Revisó: Wilman Zubieta Beltrán- supervisor de contrato

Puerto Carreño- Vichada, 25 de mayo de 2026

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (Art. 50 de la Ley 789 de 2002)

Yo, NIDYA CAROLINA YARA VARGAS, identificada con la C.C. 1.127.140744 expedida en Santa Rosalia (V), en mi condición de Contadora Pública de MONTAJES BITA SAS. Identificada con NIT: 901.478.535-9, manifiesto bajo gravedad de juramento que la empresa MONTAJES BITA SAS ha realizado el pago oportuno de los aportes correspondientes al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y a los aportes de Parafiscales (Caja de Compensación Familiar); que dichos pagos fueron efectuados a través de la Planilla de Liquidación de Aportes y no presenta mora, ni saldos insolutos a favor de ninguna de las entidades administradoras de seguridad social o parafiscales.

Dada en Puerto Carreño (Vichada), el día veintidós (22) del mes de mayo de 2026.

Cordialmente,

JUAN CARLOS ALVAREZ
R/L MONTAJES BITA S.A.S
montajesbita@gmail.com
3146849163

NIDYA CAROLINA YARA VARGAS
Contadora Pública
TP: 237964-T
3214193222

Soportes Adjuntos:





MONTAJES BITA S.A.S NIT 901478535-9





MONTAJES BITA S.A.S - NIT 901478535-9

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 0 9 F 1 6 6 2 0 1 F 5 8 B A F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NIDYA CAROLINA YARA VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1127140744 de SANTA ROSALIA (VICHADA) Y Tarjeta Profesional No 237964-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

MONTAJES BITA S.A.S

NIT. 901478535-9

DICIEMBRE 2025

DESCRIPCIÓN	DICIEMBRE
N° PLANILLA	1079123052
VALOR DEL PAGO	$439.700
SALUD 12,5%	$178.000
PENSION 16%	$227.800
ARL 0,522%	$28000

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-01-28, 02:20:53 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2025
Empresa	JUAN CARLOS ALVAREZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 79959725
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1079123052
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	15225506
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 439.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 2.800
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 178.000	$ 2.200
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	$ 28.500	$ 400
		SubTotales:		$ 434.300	$ 5.400
		Total a Pagar:			$ 439.700

MONTAJES BITA S.A.S

NIT. 901478535-9

ENERO 2026

DESCRIPCIÓN	ENERO
N° PLANILLA	1750574520
VALOR DEL PAGO	$55.900
SALUD 12,5%	$73.00
PENSION 16%	$28.800

SOPORTE NUMERO: 1750574520

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION	901478535
NOMBRE O RAZON SOCIAL			MONTAJES BITA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO	PUERTO CARREÑO	DEPARTAMENTO	VICHADA
DIRECCION	CL 15 10 20 BRR ESCUELAS	TELEFONO	6288000
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	3 MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACION	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA	08 - ENERO VARIOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			G

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			1750574520	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	enero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACION SALUD	MES	febrero	AÑO 2026
DIAS DE MORA			30				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2026/01/18	NUMERO AUTORIZACION			351730760

TOTAL APORTES A PENSION

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230501	230501-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 28.100	$ 700	$ 28.800
SUBTOTALES:										$ 28.100	$ 700	$ 28.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADRES	COTIZACION	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 7.100	$ 0	$ 200	$ 0	$ 7.100	$ 200	$ 0	$ 7.300
SUBTOTALES:													$ 7.100	$ 200	$ 0	$ 7.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0		$ 0	$ 12.200	$ 12.200	$ 300	$ 0	$ 12.500
SUBTOTALES:								$ 12.200	$ 300	$ 0	$ 12.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CODIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF08	CCF08-COMCAJA	1	$ 7.100	$ 200	$ 7.300
SUBTOTALES:			$ 7.100	$ 200	$ 7.300

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | |

MONTAJES BITA S.A.S

NIT. 901478535-9

DESCRIPCIÓN	ENERO
N° PLANILLA	6012274173
VALOR DEL PAGO	$55.900
SALUD 12,5%	$73.00
PENSION 16%	$28.800
ARL 0,522%	$12.500

SOPORTE NUMERO: 6012274173

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901478535
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MONTAJES BITA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO COLOMBIA	DEPARTAMENTO:	VACHADA
DIRECCIÓN:	CL 10 10 20 BRR ESCUDILLAS	TELÉFONO:	6000000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8 MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	003 - CATEDRAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF:		EN FORMA TRIBUTARIA?	S

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6012274173		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	febrero AÑO 2026
DÍAS DE MORA		32			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/18	NÚMERO AUTOLIQUIDACIÓN:		95112479

TOTAL APORTES A PENSION

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 28.100	$ 700	$ 28.800
SUBTOTALES:										$ 28.100	$ 700	$ 28.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR DIA EMPLEADO		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005 SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 7.100	$ 0	$ 200	$ 0	$ 7.100	$ 200	$ 0	$ 7.300
SUBTOTALES:													$ 7.100	$ 200	$ 0	$ 7.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 12.200	$ 12.200	$ 100	$ 0	$ 12.300
SUBTOTALES:									$ 12.200	$ 100	$ 0	$ 12.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF66	CCF66-COMCAJA	1	$ 7.100	$ 200	$ 7.300
SUBTOTALES:			$ 7.100	$ 200	$ 7.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE												NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
																												PENSIÓN						SALUD						ARL										CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINCUL	
																													FSP																															
																														APORTES VOLUNTARIOS																															
AP	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COTIZANTE EXTRANJERO	RESIDENTE EN EL EXTERIOR	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	REDUCCIÓN TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 80772023	[illegible]	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO																		25-14 COLPENSIONES	1	$ 123.281	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	16%	$ 28.100	PSDS-SANITAS S.A	1	$ 175.391	$ 2.100	$ 0	$ 7.100	25-POSITIVA CONFIRMA DE SEGUROS S.A	1	$ 175.391	1	$ 12.200	1	$ 175.391	CCF66-COMCAJA	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 55.900

Planilla Pagada

MONTAJES BITA S.A.S

NIT. 901478535-9

FEBRERO 2026

DESCRIPCIÓN	FEBRERO
N° PLANILLA	6012351941
VALOR DEL PAGO	$543.400
SALUD 12,5%	$218.200
PENSION 16%	$280.200
ARL 0,522%	$9.200

DESCRIPCIÓN	FEBRERO
N° PLANILLA	6012351259
VALOR DEL PAGO	$543.400
SALUD 12,5%	$218.200
PENSION 16%	$280.200
ARL 0,522%	$9.200

DESCRIPCIÓN	FEBRERO
N° PLANILLA	1080019767
VALOR DEL PAGO	$543.400
SALUD 12,5%	$218.200
PENSION 16%	$280.200
ARL 0,522%	$9.200

SOPORTE NUMERO: 6012351941

MONTAJES BITA S.A.S

NIT. 901478535-9

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901478535
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MONTAJES BITA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO CARREÑO	DEPARTAMENTO:	VICHADA
DIRECCIÓN:	CL 19 10 20 BRR ESCUELAS	TELÉFONO:	8356000
TIPO APORTANTE:	01 EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8 MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	003 - CATEDRAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6012351259	TIPO DE PLANILLA:						E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES febrero	AÑO 2026				
DÍAS DE MORA:		19							
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2026/03/23		NÚMERO AUTORIZACIÓN						90557582

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230501	230501 SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 0	$ 280.200	$ 2.900	$ 283.100
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 2.900**	**$ 283.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005 SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 800	$ 0	$ 70.100	$ 800	$ 0	$ 70.900
SUBTOTALES:													**$ 70.100**	**$ 800**	**$ 0**	**$ 70.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14 23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 121.900	$ 121.900	$ 1.300	$ 0	$ 123.200
SUBTOTALES:									**$ 121.900**	**$ 1.300**	**$ 0**	**$ 123.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF 68	CCF 68 COMCAJA	1	$ 70.100	$ 800	$ 70.900
SUBTOTALES:			**$ 70.100**	**$ 800**	**$ 70.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | |

MONTAJES BITA S.A.S

NIT. 901478535-9

SOPORTE NUMERO: 1080019767

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-03-02, 10:57:56 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2026
Empresa	JUAN CARLOS ALVAREZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 79959725
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1080019767
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	104575216
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 543.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 280.200	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 218.900	$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	1	$ 9.200	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	$ 35.100	$ 0
		SubTotales:		$ 543.400	$ 0
		Total a Pagar:			$ 543.400

MARZO 2026

DESCRIPCIÓN	MARZO
N° PLANILLA	1081262119
VALOR DEL PAGO	$545.500
SALUD 12,5%	$218.900
PENSION 16%	$280.200
ARL 0,522%	$9.200

SOPORTE NUMERO: 1081262119

MONTAJES BITA S.A.S

NIT. 901478535-9

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-04-14, 10:37:03 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2026
Empresa	JUAN CARLOS ALVAREZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 79959725
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1081262119
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	221840225
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 545.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 280.200	$ 1.000
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 218.900	$ 800
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	1	$ 9.200	$ 100
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	$ 35.100	$ 200
		SubTotales:		$ 543.400	$ 2.100
		Total a Pagar:			$ 545.500

DESCRIPCIÓN	MARZO
N° PLANILLA	6013027188
VALOR DEL PAGO	$554.000
SALUD 12,5%	$71.600
PENSION 16%	$286.200
ARL 0,522%	$124.600


SOPORTE NUMERO:6013027188

MONTAJES BITA S.A.S

NIT. 901478535-9

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	901478535
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			MONTAJES BITA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO			YOPAL
DIRECCIÓN	PUERTO COMERCIO CL 10 10 20 BRR CSC/DELLAS	DEPARTAMENTO	CASANARE
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	TELÉFONO	6358160
TIPO EMPRESA	PRIVADA	CLASE APORTANTE	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
FORMA DE PRESENTACIÓN	SUCURSAL	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Construcción de obras de ingeniería civil
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		SUCURSAL / DEPENDENCIA	08 - DIEGO VARGS
			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			6013027188	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	FINAL AÑO	JUN	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	FINAL AÑO	2023
DÍAS DE MORA			31				
FECHA PAGO (dd/mm/aaaa)			26/06/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN			25913712

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23901	23901 SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 0	$ 280.200	$ 6.800	$ 286.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 6.800**	**$ 286.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005 SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 70.100	$ 1.500	$ 0	$ 71.600
SUBTOTALES:													**$ 70.100**	**$ 1.500**	**$ 0**	**$ 71.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 121.900	$ 121.900	$ 2.700	$ 0	$ 124.600
SUBTOTALES:									**$ 121.900**	**$ 2.700**	**$ 0**	**$ 124.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF80	CCF80-COMCAJA	1	$ 70.100	$ 1.500	$ 71.600
SUBTOTALES:			**$ 70.100**	**$ 1.500**	**$ 71.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																								PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	EPF	ADMIN	FACTOR	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS DIFERIDO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL PENSIONES	TOTAL APORTE	ADMIN	FACTOR	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	FACTOR	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	IBC	ADMIN	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES
1	CC 52013218	PONSEN KELLER ALBERTO	DEPEND		$ 1.280.000	FIJO		SI			30													23901-SKANDIA OBLIGATORIO	30	1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	1.750.905	$ 57.613.778	$ 121.900	1.750.905	SCCF80-COMCAJA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: **$ 554.000**

DESCRIPCIÓN	MARZO
N° PLANILLA	6013027188
VALOR DEL PAGO	$554.000
SALUD 12,5%	$71.600
PENSION 16%	$286.200
ARL 0,522%	$124.600

MONTAJES BITA S.A.S

NIT. 901478535-9

SOPORTE NUMERO:6013027188

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901478535
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MONTAJES BITA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO CARREÑO	DEPARTAMENTO:	VICHADA
DIRECCIÓN:	CL 19 7E 20 BRR ESCUELLAS	TELÉFONO:	6008000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	0-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPARTAMENTO:	002 - CATEDRAL
APORTANTE CIIN/GRADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6013024812			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	mmm AAAA	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mmm AAAA	2025
DIAS DE MORA:			31				
FECHA PAGO aaaa/mm/dd:			2026/01/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2991 14394

TOTAL APORTES A PENSION

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23-14	23-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.000	$ 0	$ 280.200	$ 9.000	$ 289.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 9.000	$ 289.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 70.100	$ 1.500	$ 0	$ 71.600
SUBTOTALES:													$ 70.100	$ 1.500	$ 0	$ 71.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 121.900	$ 121.900	$ 2.700	$ 0	$ 124.600
SUBTOTALES:									$ 121.900	$ 2.700	$ 0	$ 124.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF08	CCF08-COMCAJA	1	$ 70.100	$ 1.500	$ 71.600
SUBTOTALES:			$ 70.100	$ 1.500	$ 71.600

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | |

MONTAJES BITA S.A.S
NIT 901.478.535-9
Calle 19 #10-20
Tel: (608) 3146849163
Puerto Carreño - Colombia
montajesbita@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. MB 163

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(601) 5461500
Dirección	Calle 57 No. 8-69	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/04/2026, 07:34
Expedición	21/04/2026, 12:03
Vencimiento	21/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	Mantenimientogeneraldelatorrequeincluye;Inspección,retirodepintura,recubrimientoanticorrosivoyaplicacióndepinturaepoxicadetrabajopesadoresistentealaintemperie.Torre,vigas,escalera,plataformas,ydemáscomponentesdelatorre.Intervencióndel100 delaestructura de entrenamiento. Verificación,ajustedetornillería,abrazaderas,tuercas(Cambiodepiezasoxidadasysuplementos).Intervenciónde l100%delaestructuradeentrenamiento,incluyendoelcambioymantenimientodelasimulacióndefachadalacualsedebecambiarensutotalidadyconunmaterialresistente a la intemperie.	1.00	13,800,000.00
2	Adecuacióndelsistemadeprotecciónc ontradescargasatmosféricas,queincluyepuntacaptadora,conductoresbajantes,conexiónalsistemadepuestaatierraycajadeinspecciónd elatorredeentrenamiento,asícomolascorrespondientesmediciones(conductividadeléctricayresisten cia de la malla) e informe de resultados, cumpliendo lo establecido en el RETIE y la NTC 2050.	1.00	9,156,591.00
3	Adecuacióndeunsistemadealumbradoparaexteriores,compuestopormínimo6reflectoresdeusoindustrialdemínimo200WtipoLED,resistentesalagua/intemperie(IP65)paraelcampodeentrenamiento,dandoalcancealosrequisitosymedidasquedebencumplirlossistemasdeiluminaciónyalumbradopúblico,tendientesagarantizar:Losnivelesycalidadesdelaenergíalumínicarequeridaenlaactividadvisual,laseguridadenelabastecimientoenergético,laprotecciónd elconsumidorylapreservaciónd elmedioambiente;previniendo,minimizandooeliminandolosriesgosoriginadosporlainstalaciónyusodesistemasdeiluminación.Dandocumplimientoalosrequisitosdelproducto y de instalación de acuerdo con RETILAP.	1.00	8,779,092.00
4	Cambiodelíneadevidaverticalfijacertificada:Suministroeinstalacióndelíneadevidaverticalcertificadabajonorma ANSIZ359.16,cabledeacero inoxidabledediámetroentre8y9.5mm.Conabsorbentedeimpactosuperior,sistematensorenlaparteinferior,conindicadordeimpacto.todoslos componentesdebensergrafadosoponchados,nosujecionesmediantepersacablesoperros.Elproponentedebeentregarenlaofertatécnicayeconómica:fichatécnicadelproductoexpedidaporfabricante,certificaciónodeclaraciónde conformidaddeproducto conforme al estándar solicitado y debe ser instalada por una persona calificada o avalada por el fabricante de la línea.	1.00	8,469,091.00
5	Suministroeinstalacióndeplanoinclinadodemínimo12mcuadradoscon plataformaenlaminaalfajoromallaexpandidacalibremínimo3/16ydistanciaentreuniones(IMT)20mm.Consistemadeaccesomedianteescaleraverticalalaplataformasuperiordelplanoinclinado,instaladoapartirde1.5mdealturacomomáximo,coninclinaciónde45grados,puedeteneruna odospendientes,conbarandasdeseguridadenbordesdesprotegidos,debeincluir2puntosdeanclajeenlapartesuperior(acabadoconanticorrosivoypinturaepoxicaresistealaintemperie), cumplimiento de resolución 4272 de 2021, el plano inclinado debe unirse a la estructura existente. capacidad para dos personas.	1.00	9,314,091.00
6	Suministroeinstalaciónderetículademínimo5mdealto,ajustadaalmismoanchodelatorredeentrenamiento,adheridaalaestructuraconsperaciónd eestademínimo20cm.Cuadrantederetículademínimo25cmx25cm,fabricadaenvarillacorrugadademínimo½pulgada,debeincluirpuntodeanclajeenelpartesuperiorseparadodelaretículamínimo30cm,(acabadoconanticorrosivoypinturaepoxicaresisteala intemperie). La retícula debe unirse a la estructura existente. capacidad para dos personas.	1.00	9,609,091.00
7	InstalacióndevigaHenlaestructuraconcarrodeslizante(troley)paraconexióndesistemasanticaídasjustoencimadelaplataformadedesplazamiento. Resistencia min. 22,2 Kilonewton.	1.00	5,986,591.00
8	Instalacióndesoportesopescantesfijoscomoanclajesparaandamiocolgante,compuestopor2soportes,sedeberáninstalarenlaestructurap or la cara de la torre donde esta ubicada la simulación de fachada.	1.00	4,883,091.00
9	Adecuacióndelasimulaciónparatrabajoseléctricos(Instalacióndecrucetas,cajasdedistribución,acometidas,cableados,aisladores)enpost	1.00	13,401,591.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
	es existentes para formación. Se debe inspeccionar el hincado de los postes.		
10	Suministro e instalación de KIT de señalización compuesto : 2unidadesparausodeelementosdeprotecciónpersonal(Casco,Guantes,Ropadetrabajo,Botas,fondoazul,pictogramasblancos,tamaño ínimo 60 cm x40 cm, formato horizontal.4unidadesparaNorealizarmaniobrassinautorizacióndelinstructor,Fondorojo,letrablanca,tamañomínimo60cmx40cm,formato horizontal.10unidadesparaNombredeescenarioynumerodeaprendicespermitidos,fondorojopictogramasblancos,tamañomínimode15cm x30cm, formato vertical.	1.00	7,369,091.00
11	Documentos, Garantías y otros: Diseños, Planos, Memorias de Calculo estructuras para certificar, dossier conforme a los requerimientos técnicos, INCLUYE: • I□nforme de intervención de mejora estructural. • □Diseño y cálculos de los sistemas eléctricos, luminarias y de protección de descargas. • □Copia de los siguientes documentos de la Persona Calificada conforme al marco legal vigente: diploma y acta de grado del título profesional, certificado de experiencia profesional, tarjeta profesional y certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios de la entidad que regule su profesión. • □Garantías. • □Manual de uso, inspección y mantenimiento de la estructura.	1.00	9,068,091.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Ciento veinte millones setecientos cincuenta y dos mil ciento treinta y nueve pesos m/cte con seis cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 120,752,139.06

Total Bruto	99,836,411.00
Administración 15.00%	14,975,461.65
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 5.00%	4,991,820.55
IVA 19%	948,445.86
Total a Pagar	120,752,139.06

Observaciones:
#$36-02-00-099-953110;8676847;wzubieta@sena.edu.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764100097787 aprobado en 20251013 prefijo MB desde el número 149 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 7710 Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores Tarifa
CUFE: 442fc46ac0e0bbd3cb22af1165555865f8898f2e71cad23c0617004fbcd9c68692f1d1acf058aedf1d549c0d4e4a7718



MONTAJES BITA S.A.S
NIT 901.478.535-9
Calle 19 n 10-20
Tel: (608) 314684
Puerto Carreño - Colombia



Débito Facturación
No. 1

Fecha Nota Debito	2026-04-21
Factura de Venta	MB-163
Generación	21/04/2026, 12:11
Expedición	21/04/2026, 12:11
Vencimiento	21/04/2026

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(601) 5461500
Dirección	Calle 57 No. 8-69	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Ajuste al Peso	1.00	0.94

Total items: 1

Valor en Letras:
pesos m/cte con noventa y cuatro cent.
Condiciones de Pago:
ConsignaciÃ³n $ 0.94

Total Bruto	0.94
Total	0.94

Observaciones:
#$36-02-00-099-953110;8676847;wzubieta@sena.edu.co#$

CUDE: 38676985709f9afe974b7acb785caa6dc338e676bf221481659d78c98bccc6966d2174d19f5e52eb2783d51951f73be2
CUFE factura: 442fc46ac0e0bbd3cb22af1165555865f8898f2e71cad23c0617004fbcd9c68692f1d1acf058aedf1d549c0d4e4a7718

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
ACTA DE LIQUIDACIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8676847; MC-VCD-048-2025 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y MONTAJES BITA S.A.S

Entre los suscritos, de una parte, JENNY LILIANA CASTILLO MONGUI, domiciliada en Puerto Carreño - Vichada, identificado con Cedula de Ciudadanía nro. 52.055.357 expedida en la ciudad de Bogotá D.C, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de subdirectora de Centro grado 02, nombrado mediante Resolución nro. 1-01033 del 27 de marzo de 2026 y Acta de Posesión nro. 164 del 30 de marzo de 2026, con delegación efectuada mediante Resolución nro. 1-02862 del 17 de septiembre de 2025, modificada por la resolución No. 1-00584 del 16 de febrero de 2026, expedida por el Director general del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra,

JUAN CARLOS ALVAREZ identificado con Cedula de Ciudadanía nro. 79.959.725 expedida en la ciudad de Bogotá D.C, actuando como representante legal de la firma MONTAJES BITA S.A.S identificada con NIT. 901478535-9, quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente Acta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, bajo las reglas y condiciones legales, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1) Identificación del contrato

Contrato	CO1.PCCNTR.8676847; MC-VCD-048-2025 DE 2025
Objeto	CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA TORRE DE TRABAJO EN ALTURAS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA
Valor del contrato	$120.752.140

<table>
<tr><td>Plazo de ejecución</td><td>20 DIAS SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025</td></tr>
<tr><td>Modificación N.º 1</td><td>Modificación N.º 1 del 26 de diciembre de 2025 – Prórroga 1. El plazo de ejecución del contrato se prorroga por sesenta (60) días calendario. Nueva fecha de terminación el 2 de marzo.</td></tr>
<tr><td>Modificación Nº 2</td><td>Modificación Nº 1 del 2 de marzo de 2026 – Prórroga 2. El plazo de ejecución del contrato se prorroga por treinta (30) días calendario. Nueva fecha de terminación el 1 de abril 2026</td></tr>
<tr><td>Fecha de inicio</td><td>10 DE DICIEMBRE DE 2025</td></tr>
<tr><td>Fecha de terminación</td><td>1 DE ABRIL DE 2026</td></tr>
<tr><td>Contratista</td><td>MONTAJES BITA S.A.S</td></tr>
<tr><td>CDP NRO.</td><td>9125 del 10-07-2025</td></tr>
<tr><td>CRP NRO.</td><td>168725 del 10-12-2025</td></tr>
<tr><td>Garantía nro.</td><td>
<table>
<tr><th colspan="4">GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO</th></tr>
<tr><td>ASEGURADORA</td><td colspan="3">SEGUROS DEL ESTADO S.A</td></tr>
<tr><td>NRO. DE PÓLIZA</td><td colspan="3">11-46-101092220</td></tr>
<tr><td>CERTIFICADO O ANEXO</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>FECHA EXPEDICIÓN</td><td colspan="3">05/12/2025</td></tr>
<tr><td>FECHA APROBACIÓN</td><td colspan="3">09/12/2025</td></tr>
<tr><td rowspan="2">AMPARO</td><td colspan="2">VIGENCIA</td><td rowspan="2">VALOR</td></tr>
<tr><td>DESDE</td><td>HASTA</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento</td><td>05/12/2025</td><td>10/07/2026</td><td>$12.075.214,00</td></tr>
<tr><td>Devolución del pago anticipado</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Salarios y prestaciones sociales</td><td>05/12/2025</td><td>31/12/2028</td><td>$12.075.214,00</td></tr>
<tr><td>Calidad del servicio</td><td>05/12/2025</td><td>10/07/2026</td><td>$6.037.607,00</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="4">GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL</th></tr>
<tr><td>ASEGURADORA</td><td colspan="3">SEGUROS DEL ESTADO S.A.</td></tr>
<tr><td>NRO. DE PÓLIZA</td><td colspan="3">11-40-101086569</td></tr>
<tr><td>CERTIFICADO O DE ANEXO</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>FECHA EXPEDICIÓN</td><td colspan="3">05/12/2025</td></tr>
<tr><td>FECHA APROBACIÓN</td><td colspan="3">09/12/2025</td></tr>
<tr><td rowspan="2">AMPARO</td><td colspan="2">VIGENCIA</td><td rowspan="2">VALOR</td></tr>
<tr><td>DESDE</td><td>HASTA</td></tr>
<tr><td>Responsabilidad civil extracontractual</td><td>05/12/2025</td><td>31/12/2025</td><td>$294.700.000,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>Actualización de pólizas por modificatorio.

<table>
<tr><th colspan="4">GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO</th></tr>
<tr><td>ASEGURADORA</td><td colspan="3">SEGUROS DEL ESTADO S.A</td></tr>
<tr><td>NRO. DE PÓLIZA</td><td colspan="3">11-46-101092220</td></tr>
<tr><td>CERTIFICADO O ANEXO</td><td colspan="3">2 ANEXO DE PRORROGA</td></tr>
<tr><td>FECHA EXPEDICIÓN</td><td colspan="3">04/03/2026</td></tr>
<tr><td>FECHA APROBACIÓN</td><td colspan="3">10/03/2026</td></tr>
<tr><td rowspan="2">AMPARO</td><td colspan="2">VIGENCIA</td><td rowspan="2">VALOR</td></tr>
<tr><td>DESDE</td><td>HASTA</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento</td><td>05/12/2025</td><td>10/10/2026</td><td>$12.075.214,00</td></tr>
<tr><td>Devolución del pago anticipado</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Salarios y prestaciones sociales</td><td>05/12/2025</td><td>10/10/2026</td><td>$12.075.214,00</td></tr>
<tr><td>Calidad del servicio</td><td>05/12/2025</td><td>10/10/2026</td><td>$6.037.607,00</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL</th></tr>
<tr><td>ASEGURADORA</td><td colspan="3">SEGUROS DEL ESTADO S.A.</td></tr>
<tr><td>NRO. DE PÓLIZA</td><td colspan="3">11-40-101086569</td></tr>
<tr><td>CERTIFICADO O DE ANEXO</td><td colspan="3">3</td></tr>
<tr><td>FECHA EXPEDICIÓN</td><td colspan="3">04/03/2026</td></tr>
<tr><td>FECHA APROBACIÓN</td><td colspan="3">10/03/2026</td></tr>
<tr><td rowspan="2">AMPARO</td><td colspan="2">VIGENCIA</td><td rowspan="2">VALOR</td></tr>
<tr><td>DESDE</td><td>HASTA</td></tr>
<tr><td>Responsabilidad civil extracontractual</td><td>05/12/2025</td><td>10/04/2026</td><td>$350.181.000,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Supervisor</td><td>WILMAN ZUBIETA BELTRAN – TECNICO 01</td></tr>
</table>

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por WILMAN ZUBIETA BELTRAN – TÉNICO 01, quien para autorizar los pagos acordados certificó que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato respecto del cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social (salud, riesgos laborales, pensiones) y aportes parafiscales (Caja de compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA).

Por lo expuesto, y con base en los términos señalados en el informe final del contrato, se evidenció que el contratista cumplió el objeto y las obligaciones contractuales.

3) Relación de pagos del contrato

Los pagos realizados con ocasión de la ejecución del contrato, fueron tal como a continuación se relacionan:

ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR

4) Resumen financiero

El balance financiero del contrato relacionado en la presente acta, de conformidad con la relación de pagos del SIIF, es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	$120.752.140
Valor adición o disminución del contrato	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$120.752.140
Valor ejecutado	$120.752.140
Valor pagado	$120.752.140
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	$ 0,00

El valor del contrato se ejecutó de conformidad con el resumen financiero antes señalado, en atención a la forma de pago pactada, y fue consignado en la cuenta bancaria reportada por el contratista.

5) Garantías

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
NRO. DE PÓLIZA	11-46-101092220		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	05/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	09/12/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	05/12/2025	10/07/2026	$12.075.214,00

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	05/12/2025	31/12/2028	$12.075.214,00
Calidad del servicio	05/12/2025	10/07/2026	$6.037.607,00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	11-40-101086569		
CERTIFICADO O DE ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	05/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	09/12/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	05/12/2025	31/12/2025	$294.700.000,00

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. CO1.CTRMOD.22093732, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
NRO. DE PÓLIZA	11-46-101092220		
CERTIFICADO O ANEXO	2 ANEXO DE PRORROGA		
FECHA EXPEDICIÓN	04/03/2026		
FECHA APROBACIÓN	10/03/2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	05/12/2025	10/10/2026	$12.075.214,00
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	05/12/2025	10/10/2026	$12.075.214,00
Calidad del servicio	05/12/2025	10/10/2026	$6.037.607,00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NRO. DE PÓLIZA	11-40-101086569
CERTIFICADO O DE ANEXO	3
FECHA EXPEDICIÓN	04/03/2026
FECHA APROBACIÓN	10/03/2026

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	05/12/2025	10/04/2026	$350.181.000,00

6) Obligaciones pendientes

NO APLICA

7) Documentos soporte

Que los soportes documentales correspondientes a la ejecución del contrato pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental de la entidad, así como en la plataforma SECOP II en el enlace: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43598875&isFromPublicArea=True&isModal=False

Se adjuntan a este documento el Informe final de supervisión y la relación de pagos del contrato expedido por el Grupo de Contabilidad.

En consideración de lo anterior, las partes

ACUERDAN

PRIMERO. **LIQUIDAR** de común acuerdo el contrato relacionado en el numeral 1 de las consideraciones.

SEGUNDO. **RECONOCER** como balance financiero final el señalado en la parte motiva de la presente acta.

TERCERO. DECLARAR que las partes cumplieron con las obligaciones a su cargo y que se encuentran a paz y salvo por todo concepto con ocasión de la ejecución del contrato relacionado en el numeral 1 de las consideraciones. En ese sentido, el contratista manifiesta con su firma que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios, pues declara, con la suscripción de la presente acta, no haberlos sufrido.

PARÁGRAFO. No obstante, lo precedente, quedan vigentes y a cargo del contratista y/o el fabricante el cumplimiento de las obligaciones poscontractuales, de conformidad con lo enunciado en la parte considerativa.

CUARTO. COMUNICAR el presente documento Grupo de apoyo administrativo mixto para lo de su competencia.

QUINTO. ORDENAR el cambio de estado del contrato de referencia en el aplicativo BLACKBOX

SEXTO. PUBLICAR la presente Acta, junto con sus soportes, en la plataforma SECOP II a través del portal www.colombiacompra.gov.co, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.

Revisó: Diego Fernando Sanabria Medina – Abogado Contractual (C)
Elaboró: Wilman Zubieta Beltrán – Supervisor del Contrato