INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 04/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA, ATLÁNTICO, BOLIVAR, CESAR, CÓRDOBA, CHOCO, GUAJIRA, SUCRE, MAGDALENA **ACTA No.** 3 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 806.477.292,00 **MES** FEBRERO DE 2026

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 1848-2025 (Indique número y año)

OBJETO: OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECTOR NORTE. LOTE 2.

CONTRATISTA: FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1856-2025 INTERVENTOR: INGESCOR SAS

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 31/05/2026 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 04/12/2025 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 3.000.000.000,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 1.500.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.500.000.000,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. __2___ de fecha _18-2-2026_____ CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
DT ANTIOQUIA														
TRAMOS (6003 La Mansa - Primavera / 6204 Puente Aurra - Medellín / 6205 Hatillo - Cisneros / 6206 Cisneros - Puerto Berrío - Cruce Ruta 45)														
1	700.1.1	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	M	89.000,00	$ 2.452,00	$ 218.228.000,00	189.493,31	$ 464.637.604	0	$ -	0	$ -
2	710.1.2.1	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lamina retroreflectiva tipo 9 o superior	UND	64,00	$ 608.211,00	$ 38.925.504,00	94,00	$ 57.171.834	0	$ -	0	$ -
TRAMOS (5601 La Unión - Sonsón /9002 Necoclí - Puerto Rey / 90ANA Variante de Arboletes)														
3	700.1.2	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	M	112.000,00	$ 2.452,00	$ 274.624.000,00	203.891,00	$ 499.940.732	0	$ -	0	$ -
4	710.1.2.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lamina retroreflectiva tipo 9 o superior	UND	85,00	$ 608.211,00	$ 51.697.935,00	149,00	$ 90.623.439	0	$ -	0	$ -
SUBTOTAL								**$ 583.475.439,00**		**$ 1.112.373.609,00**				$ -
DT ATLANTICO														
RAMOS (90A01 Accesos, Orejas y Puente Olaya Herrera / 9006 Puente Cordialidad incluye Accesos y Orejas)														
5	700.1.3	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	M	2.279,00	$ 2.452,00	$ 5.588.108,00	7.047,00	$ 17.279.244	0	$ -	0	$ -
6	710.1.2.13	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo sp, sr y si 90 x 90 cm con lamina retroreflectiva tipo XI	UND	2,00	$ 931.719,00	$ 1.863.438,00	16,00	$ 14.907.504	0	$ -	0	$ -
TRAMOS (2702 Salamina - Palermo / 2516 Palmar de Varela-Barranquilla)														
7	710.1.2.14	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo sp, sr y si 90 x 90 cm con lamina retroreflectiva tipo XI	UND	31,00	$ 931.719,00	$ 28.883.289,00	26,00	$ 24.224.694	0	$ -	0	$ -
26	700.1.3	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	M		$ 2.452,00	$ -	5.240,72	$ 12.850.235	0	$ -	0	$ -
SUBTOTAL								**$ 36.334.835,00**		**$ 69.261.677,00**				$ -
DT BOLIVAR														
TRAMOS (7803 La Bodega - Mompós /7802 Puerta de Hierro - Magangué - Yatí)														
8	700.1.4	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	M	18.000,00	$ 2.580,00	$ 46.440.000,00	35.241,52	$ 90.923.112	0	$ -	0	$ -
9	710.1.2.15	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo sp, sr y si 90 x 90 cm con lamina retroreflectiva tipo XI	UND	33,00	$ 754.692,00	$ 24.904.836,00	60,00	$ 45.281.520	0	$ -	0	$ -
SUBTOTAL								**$ 71.344.836,00**		**$ 136.204.632,00**				$ -
DT CESAR														
TRAMOS (4901 San Roque - La Paz / 45CS09 Cuatro Vientos - Codazzi / 43CS02 Ye de Arjona - El Paso - Cuatrovientos / 8004A Valledupar - Río Seco - San Juan del Cesar)														
10	700.1.5	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	M	38.213,00	$ 2.580,00	$ 98.589.540,00	76.506,16	$ 197.385.900	50.954,00	$ 131.461.320	50.954,00	$ 131.461.320,00
11	710.1.2.16	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo sp, sr y si 90 x 90 cm con lamina retroreflectiva tipo XI	UND	33,00	$ 754.692,00	$ 24.904.836,00	51,00	$ 38.489.292	0	$ -	0	$ -
SUBTOTAL								**$ 123.494.376,00**		**$ 235.875.192,00**				**$ 131.461.320,00**
DT CORDOBA														
TRAMOS (9002 Arboletes - Puerto Rey / 9003 Moñitos - San Bernardo del Viento - Lorica / 21cra Perpendicular circunvalar / NA Unicordoba)														
12	710.1.2.3	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lamina retroreflectiva tipo 9 o superior	UND	99,00	$ 608.211,00	$ 60.212.889,00	105,00	$ 63.862.155		$ -		$ -
27	700.1.6	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	M	0,00	$ 2.452,00	$ -	35.904,80	$ 88.038.570	-	$ -	-	$ -
TRAMOS (9004 Lorica - San Onofre / 2103 Montería - Lorica / 7801 Lorica - Chinú)														
13	700.1.6	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	M	89.218,00	$ 2.452,00	$ 218.762.536,00	84.813,20	$ 207.961.966	42.775,00	$ 104.884.300	42.775,00	$ 104.884.300,00
28	710.1.2.3	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lamina retroreflectiva tipo 9 o superior	UND	0,00	$ 608.211,00	$ -	32,00	$ 19.462.752	0	$ -	0	$ -
TRAMO 2513 Caucasia - Planeta Rica														
14	700.1.7	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	M	30.326,00	$ 2.452,00	$ 74.359.352,00	30.326,00	$ 74.359.352	27.052,00	$ 66.331.504	27.052,00	$ 66.331.504,00
TRAMOS (2514 Planeta Rica - Sincelejo / 7402 Cerete - La Ye / 7403 El Viajano - San Marcos Guayepo)														
29	710.1.2.3	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lamina retroreflectiva tipo 9 o superior	UND	0,00	$ 608.211,00	$ -	45,00	$ 27.369.495	-	$ -	-	$ -
15	700.1.8	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	M	59.000,00	$ 2.452,00	$ 144.668.000,00	192.160,00	$ 471.176.320	60.947,00	$ 149.442.044	60.947,00	$ 149.442.044,00
SUBTOTAL								**$ 498.002.777,00**		**$ 952.230.610,00**				**$ 320.657.848,00**
DT CHOCO														
TRAMO 1307 Certegui - Quibdó														
16	700.1.9	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	M	101.000,00	$ 2.707,00	$ 273.407.000,00	198.808,53	$ 538.174.682	37.671,00	$ 101.975.397	37.671,00	$ 101.975.397,00
17	710.1.2.17	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo sp, sr y si 90 x 90 cm con lamina retroreflectiva tipo XI	UND	34,00	$ 791.961,00	$ 26.926.674,00	45,00	$ 35.638.245	0	$ -	0	$ -
SUBTOTAL								**$ 300.333.674,00**		**$ 573.812.927,00**				**$ 101.975.397,00**
DT GUAJIRA														
RAMOS (8801 Buenavista - Maicao / 4902 La Paz - San Juan Del Cesar - Buenavista / 88GJ02 Acceso a Albania)														
18	700.1.10	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	M	35.000,00	$ 2.707,00	$ 94.745.000,00	68.729,12	$ 186.049.730	68.405,00	$ 185.172.335	68.405,00	$ 185.172.335,00
19	710.1.2.18	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo sp, sr y si 90 x 90 cm con lamina retroreflectiva tipo XI	UND	54,00	$ 791.961,00	$ 42.765.894,00	97,00	$ 76.820.217	-	$ -	-	$ -
SUBTOTAL								**$ 137.510.894,00**		**$ 262.869.947,00**				**$ 185.172.335,00**

DT MAGDALENA																			
TRAMO 80MG01 Santana - La Gloria																			
20	700.1.11	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío					M	11.500,00	$ 2.707,00	$ 31.130.500,00	27.174,41	$ 73.561.117	0	$ -	0	$ -
21	710.1.2.19	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo sp, sr y si 90 x 90 cm con lamina retroreflectiva tipo XI					UND	34,00	$ 791.961,00	$ 26.926.674,00	47,00	$ 37.222.167	0	$ -	0	$ -
SUBTOTAL												**$ 58.057.174,00**		**$ 110.783.284,00**				$ -
DT SUCRE																			
TRAMO 9004 Lorica - San Onofre																			
22	700.1.12	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío					M	81.500,00	$ 2.580,00	$ 210.270.000,00	97.292,00	$ 251.013.360	0	$ -	0	$ -
23	710.1.2.20	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo sp, sr y si 90 x 90 cm con lamina retroreflectiva tipo XI					UND	17,00	$ 754.692,00	$ 12.829.764,00	28,00	$ 21.131.376	0	$ -	0	$ -
TRAMOS (7404 Guayepo - Majagual / 90SC02 Coveñas - Sabaneta)																			
24	700.1.12	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío					M	81.500,00	$ 2.580,00	$ 210.270.000,00	215.330,00	$ 555.551.400	23.800,00	$ 61.404.000	23.800,00	$ 61.404.000,00
25	710.1.2.20	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo sp, sr y si 90 x 90 cm con lamina retroreflectiva tipo XI					UND	17,00	$ 754.692,00	$ 12.829.764,00	34,00	$ 25.659.528	0	$ -	0	$ -
SUBTOTAL												**$ 446.199.528,00**		**$ 853.355.664,00**				**$ 61.404.000**
				ÍTEM NO PREVISTOS															
	SUBTOTAL BÁSICO OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL											**$ 2.254.753.533,00**		**$ 4.306.767.542,00**		**$ 800.670.900,00**		**$ 800.670.900**
*	**PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)**											**$ 70.099.857,00**		**$ 70.099.857,00**		$ -		$ -
*	**PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (D)**											**$ 25.878.925,00**		**$ 25.878.925,00**		$ -		$ -
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIAS Y/O PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS A LA SEMANA											$ 2.350.732.315,00		$ 4.402.746.324,00		$ 800.670.900		$ 800.670.900
*	VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA)											$ 17.047.295,00		$ 31.928.313,00		$ 5.806.392		$ 5.806.392
*	**VALOR OBRAS (INCLUYE IVA)**											**$ 2.367.779.610,00**		**$ 4.434.674.637,00**		**$ 806.477.292**		**$ 806.477.292**
*																			
*	**PROVISIÓN PARA AJUSTES (INCLUYE IVA)**											**$ 628.220.390,00**		**$ 61.325.363,00**		$ -		
*	**PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (INCLUYE IVA)**											**$ 4.000.000,00**		**$ 4.000.000,00**		$ -		
*																			
*	**VALOR TOTAL**											**$ 3.000.000.000,00**		**$ 4.500.000.000,00**		**$ 806.477.292,00**		**$ 806.477.292**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU ..... 31,00 %
Utilidad ..... 5,00 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
* SUBTOTAL BÁSICO OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$ 800.670.900,00	$ 5.806.392,00	$ 806.477.292
* PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ -	$ -	$ -
* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (D)	$ -	$ -	$ -
* PROVISIÓN PARA AJUSTES (INCLUYE IVA)	$ -	$ -	$ -
* PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (INCLUYE IVA)	$ -	$ -	$ -
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 800.670.900,00	$ 5.806.392,00	$ 806.477.292

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 806.477.292** **VALOR EN LETRAS:** OCHOCIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: GERMÁN AUGUSTO BARÓN B
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS
Matrícula Profesional No.: A25072000-80539741

Firma:
Nombre: JUAN CARLOS RIOS URUETA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor: INGESCOR SAS
Matrícula Profesional No.: 2520236197 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 18/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA, ATLÁNTICO, BOLIVAR, CESAR, CÓRDOBA, CHOCO, GUAJIRA, SUCRE, MAGDALENA

ACTA No: 2 (Numerar de manera consecutiva)

☑ POR CANTIDADES DE OBRA

☐ POR CONTRATO ADICIONAL No. _____ (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 1848-2025 (Indique número y año)

OBJETO: OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECTOR NORTE. LOTE 2.

CONTRATISTA: FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1856-2025 INTERVENTOR: INGESCOR SAS

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31-12-2025 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _____ (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 3.000.000.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.500.000.000,00

PLAZO ACUMULADO: 31/05/2026 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 1.500.000.000

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. de fecha		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ANTERIOR FECHA 31-12-2025			PRESENTES ACTA No. 1					
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
DT ANTIOQUIA																	
TRAMOS (6003 La Mansa - Primavera / 6204 Puente Aurra - Medellín / 6205 Hatillo - Cisneros / 6206 Cisneros - Puerto Berrio - Cruce Ruta 45)																	
1	700.1.1	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	M	89.000,00	$ 2.452,00	$ 218.228.000,00	179.893,00	$ 441.097.636,00	+	9.600,31	$ 23.539.968,00			189.493,31	$ 464.637.604,00
2	710.1.2.1	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lamina retrorreflectiva tipo 9 o superior	UND	64,00	$ 608.211,00	$ 38.925.504,00	116,00	$ 70.552.476,00	-	-22,00	$ (13.380.642,00)			94,00	$ 57.171.834,00
TRAMOS (5601 La Unión - Sonsón /9002 Necoclí - Puerto Rey / 90ANA Variante de Arboletes)																	
3	700.1.2	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	M	112.000,00	$ 2.452,00	$ 274.624.000,00	206.546,00	$ 506.450.792,00	-	-2.655,00	$ (6.510.060,00)			203.891,00	$ 499.940.732,00
4	710.1.2.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lamina retrorreflectiva tipo 9 o superior	UND	85,00	$ 608.211,00	$ 51.697.935,00	155,00	$ 94.272.705,00	-	-6,00	$ (3.649.266,00)			149,00	$ 90.623.439,00
SUBTOTAL								**$ 583.475.439,00**		**$ 1.112.373.609,00**			**$ (0,00)**				**$ 1.112.373.609,00**
DT ATLÁNTICO																	
TRAMOS (90A01 Accesos, Orejas y Puente Olaya Herrera / 9006 Puente Cordialidad incluye Accesos y Orejas)																	
5	700.1.3	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	M	2.279,00	$ 2.452,00	$ 5.588.108,00	5.828,00	$ 14.290.256,00	+	1.219,00	$ 2.988.988,00			7.047,00	$ 17.279.244,00
6	710.1.2.13	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo sp, sr y si 90 x 90 cm con lamina retroreflectiva tipo XI	UND	2,00	$ 931.719,00	$ 1.863.438,00	3,00	$ 2.795.157,00	+	13,00	$ 12.112.347,00			16,00	$ 14.907.504,00
TRAMOS (2702 Salamina - Palermo / 2516 Palmar de Varela-Barranquilla)																	
7	710.1.2.14	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo sp, sr y si 90 x 90 cm con lamina retroreflectiva tipo XI	UND	31,00	$ 931.719,00	$ 28.883.289,00	56,00	$ 52.176.264,00	-	-30,00	$ (27.951.570,00)			26,00	$ 24.224.694,00
5	700.1.3	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	M		$ 2.452,00	$ -		$ -	+	5.240,72	$ 12.850.235,00			5.240,72	$ 12.850.235,00
SUBTOTAL								**$ 36.334.835,00**		**$ 69.261.677,00**			**$ -**				**$ 69.261.677,00**
DT BOLIVAR																	
TRAMOS (7803 La Bodega - Mompós /7802 Puerta de Hierro - Magangué - Yatí)																	
8	700.1.4	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	M	18.000,00	$ 2.580,00	$ 46.440.000,00	34.949,00	$ 90.168.420,00	+	292,52	$ 754.692,00			35.241,52	$ 90.923.112,00
9	710.1.2.15	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo sp, sr y si 90 x 90 cm con lamina retroreflectiva tipo XI	UND	33,00	$ 754.692,00	$ 24.904.836,00	61,00	$ 46.036.212,00	-	-1,00	$ (754.692,00)			60,00	$ 45.281.520,00
SUBTOTAL								**$ 71.344.836,00**		**$ 136.204.632,00**			**$ 0,00**				**$ 136.204.632,00**
DT CESAR																	
TRAMOS (4901 San Roque - La Paz / 45CS09 Cuatro Vientos - Codazzi / 43CS02 Ye de Arjona - El Paso -Cuatrovientos / 8004A Valledupar - Rio Seco - San Juan del Cesar)																	
10	700.1.5	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	M	38.213,00	$ 2.580,00	$ 98.589.540,00	73.581,00	$ 189.838.980,00	+	2.925,16	$ 7.546.920,00			76.506,16	$ 197.385.900,00
11	710.1.2.16	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo sp, sr y si 90 x 90 cm con lamina retroreflectiva tipo XI	UND	33,00	$ 754.692,00	$ 24.904.836,00	61,00	$ 46.036.212,00	-	-10,00	$ (7.546.920,00)			51,00	$ 38.489.292,00
SUBTOTAL								**$ 123.494.376,00**		**$ 235.875.192,00**			**$ 0,00**				**$ 235.875.192,00**

DT CÓRDOBA																	
TRAMOS (9002 Arboletes - Puerto Rey / 9003 Moñitos - San Bernardo del Viento - Lorica / 21CRA Perpendicular Circunvalar / NA Unicordoba)																	
12	710.1.2.3	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lamina retrorreflectiva tipo 9 o superior	UND	99,00	$ 608.211,00	$ 60.212.889,00	182,00	$ 110.694.402,00	-	-77,00	$ (46.832.247,00)			105,00	$ 63.862.155,00
27	700.1.6	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	M		$ 2.452,00	$ -		$ -	+	35.904,80	$ 88.038.569,60			35.904,80	$ 88.038.569,60
TRAMOS (9004 Lorica - San Onofre / 2103 Montería - Lorica / 7801 Lorica - Chinú)																	
13	700.1.6	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	M	89.218,00	$ 2.452,00	$ 218.762.536,00	176.453,00	$ 432.662.756,00	-	-91.639,80	$ (224.700.789,60)			84.813,20	$ 207.961.966,40
28	710.1.2.3	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lamina retrorreflectiva tipo 9 o superior	UND		$ 608.211,00	$ -		$ -	+	32,00	$ 19.462.752,00			32,00	$ 19.462.752,00
TRAMO 2513 Caucasia - Planeta Rica																	
14	700.1.7	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	M	30.326,00	$ 2.452,00	$ 74.359.352,00	56.604,00	$ 138.793.008,00	-	-26.278,00	$ (64.433.656,00)			30.326,00	$ 74.359.352,00
TRAMOS (2514 Planeta Rica - Sincelejo / 7402 Cerete - La Ye / 7403 El Viajano - San Marcos-Guayepo)																	
28	710.1.2.3	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lamina retrorreflectiva tipo 9 o superior	UND		$ 608.211,00	$ -		$ -	+	45,00	$ 27.369.495,00			45,00	$ 27.369.495,00
15	700.1.8	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	M	59.000,00	$ 2.452,00	$ 144.668.000,00	110.147,00	$ 270.080.444,00	+	82.013,00	$ 201.095.876,00			192.160,00	$ 471.176.320,00
SUBTOTAL								**$ 498.002.777,00**		**$ 952.230.610,00**			**$ -**				**$ 952.230.610,00**
DT CHOCÓ																	
TRAMO 1307 Certegui - Quibdó																	
16	700.1.9	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	M	101.000,00	$ 2.707,00	$ 273.407.000,00	193.835,00	$ 524.711.345,00	+	4.973,53	$ 13.463.337,00			198.808,53	$ 538.174.682,00
17	710.1.2.17	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo sp, sr y si 90 x 90 cm con lamina retroreflectiva tipo XI	UND	34,00	$ 791.961,00	$ 26.926.674,00	62,00	$ 49.101.582,00	-	-17,00	$ (13.463.337,00)			45,00	$ 35.638.245,00
SUBTOTAL								**$ 300.333.674,00**		**$ 573.812.927,00**			**$ (0,00)**				**$ 573.812.927,00**
DT GUAJIRA																	
TRAMOS (8801 Buenavista - Maicao / 4902 La Paz - San Juan Del Cesar - Buenavista / 88GJ02 Acceso a Albania)																	
18	700.1.10	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	M	35.000,00	$ 2.707,00	$ 94.745.000,00	68.144,00	$ 184.465.808,00	+	585,12	$ 1.583.922,00			68.729,12	$ 186.049.730,00
19	710.1.2.18	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo sp, sr y si 90 x 90 cm con lamina retroreflectiva tipo XI	UND	54,00	$ 791.961,00	$ 42.765.894,00	99,00	$ 78.404.139,00	-	-2,00	$ (1.583.922,00)			97,00	$ 76.820.217,00
SUBTOTAL								**$ 137.510.894,00**		**$ 262.869.947,00**			**$ -**				**$ 262.869.947,00**
DT MAGDALENA																	
TRAMO 80MG01 Santana – La Gloria																	
20	700.1.11	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	M	11.500,00	$ 2.707,00	$ 31.130.500,00	22.786,00	$ 61.681.702,00	+	4.388,41	$ 11.879.415,00			27.174,41	$ 73.561.117,00
21	710.1.2.19	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo sp, sr y si 90 x 90 cm con lamina retroreflectiva tipo XI	UND	34,00	$ 791.961,00	$ 26.926.674,00	62,00	$ 49.101.582,00	-	-15,00	$ (11.879.415,00)			47,00	$ 37.222.167,00
SUBTOTAL								**$ 58.057.174,00**		**$ 110.783.284,00**			**$ -**				**$ 110.783.284,00**
DT SUCRE																	
TRAMO 9004 Lorica - San Onofre																	
22	700.1.12	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	M	81.500,00	$ 2.580,00	$ 210.270.000,00	160.466,00	$ 414.002.280,00	-	-63.174,00	$ (162.988.920,00)			97.292,00	$ 251.013.360,00
23	710.1.2.20	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo sp, sr y si 90 x 90 cm con lamina retroreflectiva tipo XI	UND	17,00	$ 754.692,00	$ 12.829.764,00	31,00	$ 23.395.452,00	-	-3,00	$ (2.264.076,00)			28,00	$ 21.131.376,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 de 3
FECHA	18/02/2026 (Día / Mes / Año)

TRAMOS (7404 Guayepo - Majagual / 90SC02 Coveñas - Sabaneta)																	
22	700.1.12	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	M	81.500,00	$ 2.580,00	$ 210.270.000,00	152.156,00	$ 392.562.480,00	+	63.174,00	$ 162.988.920,00			215.330,00	$ 555.551.400,00
23	710.1.2.20	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo sp, sr y si 90 x 90 cm con lamina retroreflectiva tipo XI	UND	17,00	$ 754.692,00	$ 12.829.764,00	31,00	$ 23.395.452,00	+	3,00	$ 2.264.076,00			34,00	$ 25.659.528,00
SUBTOTAL								**$ 446.199.528,00**		**$ 853.355.664,00**			**$ -**				**$ 853.355.664,00**

SUBTOTAL BÁSICO OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	**$ 2.254.753.533,00**	**$ 4.306.767.542,00**	**$ (0,00)**	**$ 4.306.767.542,00**
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	**$ 70.099.857,00**	**$ 70.099.857,00**		**$ 70.099.857,00**
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (D)	**$ 25.878.925,00**	**$ 25.878.925,00**		**$ 25.878.925,00**
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIAS Y/O PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS A LA SEMANA	$ 2.350.732.315,00	$ 4.402.746.324,00	$ (0,00)	$ 4.402.746.324,00
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA)	$ 17.047.295,00	$ 31.928.313,00	$ -	$ 31.928.313,00
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 2.367.779.610,00	$ 4.434.674.637,00	$ (0,00)	$ 4.434.674.637,00
PROVISIÓN PARA AJUSTES (INCLUYE IVA)	**$ 628.220.390,00**	**$ 61.325.363,00**		**$ 61.325.363,00**
PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (INCLUYE IVA)	**$ 4.000.000,00**	**$ 4.000.000,00**		**$ 4.000.000,00**
VALOR TOTAL	**$ 3.000.000.000,00**	**$ 4.500.000.000,00**	**$ (0,00)**	**$ 4.500.000.000,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

La modificación se justifica en la necesidad de agregar nuevos sectores viales en las Direcciones Territoriales INVIAS, objeto del contrato 1848 de 2025, dada la adición presupuestal que recibió el contrato, la necesidad de modificar las cantidades de los ítems asignados a cada Dirección Territorial del contrato. Esto con fundamento en el contenido del numeral 3: "3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE", del Anexo técnico del proceso de selección que dio origen al contrato 1848 de 2025, donde se establece: "Además de las actividades anteriormente descritas, no se exime al contratista de obra atender nuevas metas físicas objeto del alcance, previamente coordinadas con la Dirección Territorial de acuerdo a su jurisdicción, la supervisión e interventoría del contrato."
En la presente modificacion se incluyen los siguientes sectores:
Antioquia: 9002 Necoclí - Puerto Rey, 90ANA Variante de Arboletes.
Atlantico: 9006 Puente Cordialidad incluye Accesos y Orejas, 2516 Palmar de Varela-Barranquilla.
Bolivar: 7802 Puerta de Hierro - Magangué - Yatí.
Cesar: 45CS09 Cuatro Vientos - Codazzi, 43CS02 Ye de Arjona - El Paso -Cuatrovientos, 8004A Valledupar - Rio Seco - San Juan del Cesar.
Cordoba: 21CRA Perpendicular Circunvalar, NA Unicordoba, 7402 Cerete - La Ye, 7403 El Viajano - San Marcos- Guayepo.
Guajira: 88GJ02 Acceso a Albania.
Sucre: 90SC02 Coveñas - Sabaneta.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: GERMÁN AUGUSTO BARÓN
Representante Legal
Contratista: FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS
Matrícula Profesional No.: A25072000-80539741

Firma:
Nombre: JUAN CARLOS RIOS URUETA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520236197 CND

Firma: N/A
Nombre: N/A
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Firma:
Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-092436 STD

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría — Nombre: VICTOR HUGO SUAREZ — Matrícula Profesional No.: 01192-0149 — Firma (Suscribe según su competencia)

Director Territorial — Nombre: N/A — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: JANETH DANIELA RAMIREZ OTALORA — Matrícula Profesional No.: 25202-432538 CND — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: **1848-2025**

		%	**TIPO PAGO:**		**NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO**	**PERIODO**
ANTICIPO		N/A	ACTA DE OBRA	X	3	FEBRERO DE 2026
PAGO ANTICIPADO		N/A	ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO		N/A	ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : 821425 del 31 de diciembre de 2026

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	821425	RUBRO No.	C-2409-0600-3-20301C-2409039-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	**$ 806.477.292,00**
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	**$ 806.477.292,00**

Firma

Nombre: VÍCTOR HUGO SUÁREZ LÓPEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Matrícula Profesional No.: 01192-0149

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 1848-2025 Contratista FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS

Objeto del Contrato: OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECTOR NORTE. LOTE 2.

Acta No. 03 Valor básico $ 800.670.900,00 Período: FEBRERO DE 2026

Valor incluido el Iva: $ 806.477.292,00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS TERRITORIAL CESAR:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Alcantarilla)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	4901	CARRETERA (LA JAGUA DE IBIRICO - BECERRIL)			$ 101.438.044,00	$ 101.438.044,00
2	45CS09	CARRETERA (CODAZZI - CUATROVIENTOS)			$ 30.976.622,00	$ 30.976.622,00
TOTALES						**$ 132.414.666,00**

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS TERRITORIAL CÓRDOBA

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Alcantarilla)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	7403	CARRETERA (VÍA EL VIAJANO - SAN MARCOS)			$ 46.644.297,00	$ 46.644.297,00
2	7402	CARRETERA (VÍA CERETÉ - LA YÉ)			$ 16.772.287,00	$ 16.772.287,00
3	2514	CARRETERA (VÍA LA YE - CHINÚ)			$ 87.109.200,00	$ 87.109.200,00
4	2513	CARRETERA (PASO NACIONAL CAUCASIA Y			$ 66.812.534,00	$ 66.812.534,00
5	7801	CARRETERA (VÍA LORICA - CHINÚ)			$ 105.644.911,00	$ 105.644.911,00
TOTALES						**$ 322.983.229,00**

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS TERRITORIAL CHOCÓ:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Alcantarilla)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	1307	CARRETERA (QUIBDÓ - YUTO - CERTEGUI)			$ 102.714.913,00	$ 102.714.913,00
2						
TOTALES						**$ 102.714.913,00**

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS TERRITORIAL GUAJIRA:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Alcantarilla)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	8801	CARRETERA (CUESTECITAS - HATONUEVO)			$ 160.884.857,00	$ 160.884.857,00
2	88GJ02	CARRETERA (TRAMO ACCESO ALBANIA)			$ 25.630.331,00	$ 25.630.331,00
TOTALES						**$ 186.515.188,00**

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS TERRITORIAL SUCRE:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Alcantarilla)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	7404	CARRETERA (GUAYEPO - MAJAGUAL)			$ 61.849.296,00	$ 61.849.296,00
2						
TOTALES						**$ 61.849.296,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS				
NIT	**MUNICIPIO**	**DEPARTAMENTO - ANTIOQUIA**	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
890.906.445-2	MUNICIPIO 1	CAUCASIA	$ 27.372.590,00	$ 27.175.516,00
TOTAL DEPARTAMENTO ANTIOQUIA			**$ 27.372.590,00**	**$ 27.175.516,00**
NIT	**MUNICIPIO**	**DEPARTAMENTO - CESAR**	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
800.108.683-8	MUNICIPIO 1	LA JAGUA DE IBIRICO	$ 83.795.401,00	$ 83.192.100,00
892.300.324-0	MUNICIPIO 2	BECERRIL	$ 17.642.642,00	$ 17.515.620,00
800.096.558-1	MUNICIPIO 3	AGUSTÍN CODAZZI	$ 30.976.622,00	$ 30.753.600,00
TOTAL DEPARTAMENTO CESAR			**$ 132.414.665,00**	**$ 131.461.320,00**
NIT	**MUNICIPIO**	**DEPARTAMENTO - CÓRDOBA**	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
812001579-2	MUNICIPIO 1	SAHAGÚN	$ 46.644.296,00	$ 46.308.472,00
800.096.744-5	MUNICIPIO 2	CERETÉ	$ 16.772.287,00	$ 16.651.532,00
800.096.753-1	MUNICIPIO 3	CHINÚ	$ 101.925.420,00	$ 101.191.588,00
891.080.074-1	MUNICIPIO 4	PLANETA RICA	$ 39.439.944,00	$ 39.155.988,00
891.080.016-8	MUNICIPIO 5	SANTA CRUZ DE LORICA	$ 30.220.249,00	$ 30.002.672,00
800.079.162-7	MUNICIPIO 6	PURÍSIMA	$ 15.300.298,00	$ 15.190.140,00
900.220.147-2	MUNICIPIO 7	TUCHÍN	$ 8.928.261,00	$ 8.863.980,00
800.075.231-9	MUNICIPIO 8	SAN ANDRES DE SOTAVENTO	$ 36.379.884,00	$ 36.117.960,00
TOTAL DEPARTAMENTO CÓRDOBA			**$ 295.610.639,00**	**$ 293.482.332,00**
NIT	**MUNICIPIO**	**DEPARTAMENTO - CHOCÓ**	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
891680197-4	MUNICIPIO 1	ATRATO	$ 74.903.278,00	$ 74.363.997,00
891.680.126-7	MUNICIPIO 2	CÉRTEGUI	$ 27.811.635,00	$ 27.611.400,00
TOTAL DEPARTAMENTO CHOCÓ			**$ 102.714.913,00**	**$ 101.975.397,00**
NIT	**MUNICIPIO**	**DEPARTAMENTO - GUAJIRA**	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
839.000.360-0	MUNICIPIO 1	ALBANIA	$ 41.553.855,00	$ 41.254.680,00
800.255.101-2	MUNICIPIO 2	HATONUEVO	$ 58.145.404,00	$ 57.726.775,00
892.115.015-1	MUNICIPIO 3	FONSECA	$ 33.373.963,00	$ 33.133.680,00
800.099.223-3	MUNICIPIO 4	BARRANCAS	$ 53.441.966,00	$ 53.057.200,00
TOTAL DEPARTAMENTO GUAJIRA			**$ 186.515.188,00**	**$ 185.172.335,00**
NIT	**MUNICIPIO**	**DEPARTAMENTO - SUCRE**	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
892.200.591-6	MUNICIPIO 1	SAN MARCOS	$ 31.184.519,00	$ 30.960.000,00
892.280.054-4	MUNICIPIO 2	SAN BENITO ABAD	$ 30.664.778,00	$ 30.444.000,00
TOTAL DEPARTAMENTO SUCRE			**$ 61.849.297,00**	**$ 61.404.000,00**

Firma:
Nombre: GERMAN AUGUSTO BARÓN
Rep. Legal FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS
Contratista
Matrícula Profesional No.: A25072000-80539741

Firma
Nombre: AURA ELENA LOPEZ
DIRECTORA INTERVENTORÍA
Matrícula Profesional No.: 25202-087194 ANT

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/12/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA, ATLÁNTICO, BOLIVAR, CESAR, CÓRDOBA, CHOCO, GUAJIRA, SUCRE, MAGDALENA

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1848-2025

OBJETO: OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN LOS SECTORES CENTRO-ORIENTE, NORTE Y SUR PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, LOTE 2.

CONTRATISTA: FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1856-2025 **INTERVENTOR:** INGESCOR SAS

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 31/05/2026 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4/12/2025 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 3,000,000,000.00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 1,500,000,000.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4,500,000,000.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 dic-25	2 ene-26	3 feb-26	4 mar-26	5 abr-26	6 may-26	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N…
GPP1 - DT ANTIOQUIA	$583,475,439.00	19.45%	0.00%	24.72%			6.18%	6.18%	6.18%	6.18%				
	$1,112,373,609.00	24.72%	$0	$ 1,112,373,609.00			$278,093,402	$278,093,402	$278,093,402	$278,093,402				
				$0										
				0%										
GPP2 - DT-ATLÁNTICO	$36,334,835	1.21%	0.00%	1.54%		1.54%								
	$69,261,677.00	1.54%	$0	$ 69,261,677.00		$69,261,677								
				$0										
				0%										
GPP3 - DT - BOLÍVAR	$71,344,836.00	2.38%	0.00%	3.03%	1.51%	1.51%								
	$136,204,632.00	3.03%	$0	$ 136,204,632.00	$68,102,316	$68,102,316								
				$0										
				0%										
GPP4 - DT CESAR	$123,494,376.00	4.12%	0.00%	5.24%	1.75%	1.75%	1.75%							
	$235,875,192.00	5.24%	$0	$ 235,875,192.00	$78,625,064	$78,625,064	$78,625,064							
				$0										
				0%										
GPP5 - DT - CÓRDOBA	$498,002,777.00	16.60%	0.00%	21.16%		5.29%	5.29%	5.29%	5.29%					
	$952,230,610.00	21.16%	$0	$ 952,230,610.00		$238,057,653	$238,057,653	$238,057,653	$238,057,653					
				$ 0.00										
				0%										
GPP6 - DT -CHOCÓ	$300,333,674.00	10.01%	0.00%	12.75%			4.25%	4.25%	4.25%					
	$573,812,927.00	12.75%	$0	$ 573,812,927.00			$191,270,976	$191,270,976	$191,270,976					
				$0										
				0%										
GPP7 - DT - GUAJIRA	$137,510,894.00	4.58%	0.00%	5.84%				2.92%	2.92%					
	$262,869,947.00	5.84%	$0	$ 262,869,947.00				$131,434,974	$131,434,974					
				$0										
				0%										
GPP8 - DT - MAGDALENA	$58,057,174.00	1.94%	0.00%	2.46%					2.46%					
	$110,783,284.00	2.46%	$0	$ 110,783,284.00					$110,783,284					
				$0										
				0%										
GPP9 - DT - SUCRE	$446,199,528.00	14.87%	0.00%	18.96%			4.74%	4.74%	4.74%	4.74%				
	$853,355,664.00	18.96%	$0	$ 853,355,664.00			$213,338,916	$213,338,916	$213,338,916	$213,338,916				
				$0										
				0%										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 2,254,753,533.00**													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 4,306,767,542.00**			$ 4,306,767,542.00										

Reprogramación No. 01

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	3.41%	10.54%	23.21%	24.43%	27.00%	11.41%	**100.00%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	$146,727,380.00	$454,046,709.50	$999,386,010.42	$1,052,195,919.92	$1,162,979,203.92	$491,432,318.25	**$4,306,767,542.00**		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	3.41%	13.95%	37.15%	61.59%	88.59%	100.00%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$146,727,380	$600,774,090	$1,600,160,100	$2,652,356,020	$3,815,335,224	$4,306,767,542			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0			

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 70,099,857.00 / $ 70,099,857.00	$ -	%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (D)	$ 25,878,925.00 / $ 25,878,925.00	$ -	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 2,350,732,315.00 / $ 4,402,746,324.00	$ -	%
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA)	$ 17,047,295.00 / $ 31,928,313.00	$ -	%
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 2,367,779,610.00 / $ 4,434,674,637.00	$ -	%
PROVISIÓN PARA AJUSTES (INCLUYE IVA)	$ 628,220,390.00 / $ 61,325,363.00	$ -	%
PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (INCLUYE IVA)	$ 4,000,000.00 / $ 4,000,000.00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 745,246,467.00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 193,232,458.00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 3,000,000,000.00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 4,500,000,000.00**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: GERMAN AUGUSTO BARON B
Representante legal FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS
Matrícula Profesional No.: A25072000-80539741

Aprueba Firma:
Nombre: JUAN CARLOS RIOS URUETA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 2520236197 CND

Revisó Firma:N/A
Nombre: N/A
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma
Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-92436 STD

Revisó Firma:
Nombre: VÍCTOR HUGO SUÁREZ LÓPEZ
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01192-0149

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Director Territorial: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Revisó Firma:
Nombre: JANETH DANIELA RAMIREZ OTALORA
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 25202-432538 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 04/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA, ATLÁNTICO, BOLIVAR, CESAR, CÓRDOBA, CHOCO, GUAJIRA, SUCRE, MAGDALENA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 3 **DE** feb-26 (Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 806.477.292,02

SEGUIMIENTO No. 1
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1848-2025

OBJETO: OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECTOR NORTE. LOTE 2

CONTRATISTA: FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1856-2025 **INTERVENTOR:** INGESCOR SAS

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 04/12/2025 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 3.000.000.000,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.500.000.000,00

PLAZO ACUMULADO: 31/05/2026 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 1.500.000.000,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / % ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA ACUMULADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 dic-25	2 ene-26	3 feb-26	4 mar-26	5 abr-26	6 may-26	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N…	
GPP1 - DT ANTIOQUIA	$583.475.439,00	19,45%		24,72%			6,18%	6,18%	6,18%	6,18%					
	$1.112.373.609,00	24,72%		$ 1.112.373.609,00			$278.093.402	$278.093.402	$278.093.402	$278.093.402					
				$ E											
				% E											
GPP2 - DT-ATLÁNTICO	$36.334.835	1,21%		1,54%		1,54%									
	$69.261.677,00	1,54%		$ 69.261.677,00		$69.261.677									
				$ E											
				% E											
GPP3 - DT - BOLÍVAR	$71.344.836,00	2,38%		3,03%	1,51%	1,51%									
	$136.204.632,00	3,03%		$ 136.204.632,00	$68.102.316	$68.102.316									
				$ E											
				% E											
GPP4 - DT CESAR	$123.494.376,00	4,12%		5,24%	1,75%	1,75%	1,75%								
	$235.875.192,00	5,24%		$ 235.875.192,00	$78.625.064	$78.625.064	$78.625.064								
				$ E			$132.414.665								
				% E			2,94%								
GPP5 - DT - CÓRDOBA	$498.002.777,00	16,60%		21,16%		5,29%	5,29%		5,29%						
	$952.230.610,00	21,16%		$ 952.230.610,00		$238.057.653	$238.057.653	$238.057.653	$238.057.653						
				$ E			$322.983.229								
				% E			7,18%								
GPP6 - DT -CHOCÓ	$300.333.674,00	10,01%		12,75%			4,25%	4,25%	4,25%						
	$573.812.927,00	12,75%		$ 573.812.927,00			$191.270.976	$191.270.976	$191.270.976						
				$ E			$102.714.913								
				% E			2,28%								
GPP7 - DT - GUAJIRA	$137.510.894,00	4,58%		5,84%				2,92%	2,92%						
	$262.869.947,00	5,84%		$ 262.869.947,00				$131.434.974	$131.434.974						
				$ E			$186.515.188								
				% E			4,14%								
GPP8 - DT - MAGDALENA	$58.057.174,00	1,94%		2,46%					2,46%						
	$110.783.284,00	2,46%		$ 110.783.284,00					$110.783.284						
				$ E											
				% E											
GPP9 - DT - SUCRE	$446.199.528,00	14,87%		18,96%			4,74%	4,74%	4,74%	4,74%					
	$853.355.664,00	18,96%		$ 853.355.664,00			$213.338.916	$213.338.916	$213.338.916	$213.338.916					
				$ E			$61.849.296								
				% E			1,37%								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 2.254.753.533,00**														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 4.306.767.542,00**			$ 4.306.767.542,00											

Reprogramación Nº 01

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	3,41%	10,54%	23,21%	24,43%	27,00%	11,41%	**100,00%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	$146.727.380,00	$454.046.709,50	$999.386.010,42	$1.052.195.919,92	$1.162.979.203,92	$491.432.318,25	**$4.306.767.542**		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	3,41%	13,95%	37,15%	61,59%	88,59%	**100,00%**			
	VALOR (Miles de Pesos)	$146.727.380	$600.774.090	$1.600.160.100	$2.652.356.020	$3.815.335.224	**$4.306.767.542**			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%			**17,92%**						
	VALOR (Miles de Pesos)			**$806.477.292**						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%			17,92%						
	VALOR (Miles de Pesos)			$806.477.292						

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 70.099.857,00 / $ 105.149.785,50	$ -	%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (D)	$ 25.878.925,00 / $ 25.878.925,00	$ -	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 2.350.732.315,00 / $ 4.402.746.324,00	$ -	%
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA)	$ 17.047.295,00 / $ 31.928.313,00	$ -	%
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 2.367.779.610,00 / $ 4.434.674.637,00	$ -	%
PROVISIÓN PARA AJUSTES (INCLUYE IVA)	$ 628.220.390,00 / $ 61.325.363,00	$ -	%
PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (INCLUYE IVA)	$ 4.000.000,00 / $ 4.000.000,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 745.246.467,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 193.232.458,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 3.000.000.000,00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 4.500.000.000,00**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
BARRAS		
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: GERMÁN AUGUSTO BARÓN B
Representante legal FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS
Matrícula Profesional No.: A25072000-80539741

Aprueba Firma:
Nombre: JUAN CARLOS RIOS URUETA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 2520236197 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 04/03/2026

1 de (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA. ATLÁNTICO, BOLIVAR, CESAR, CÓRDOBA. CHOCO, GUAJIRA, SUCRE, MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 1848-2025

CONTRATISTA: FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS

MES INFORME MENSUAL: 04 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 25 DE FEBRERO DE 2026

PROYECTO: OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECTOR NORTE. LOTE 2.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1856-2025

SUPERVISOR: VICTOR HUGO SUAREZ LÓPEZ

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	821425	C-2409-0600-3-20301C-2409039-02	20	Propios	1848-2025	$ 3.000.000.000	$ 3.000.000.000
2025	821425	C-2409-0600-3-20301C-2409039-02	20	Propios	Adicional No. 01	$ 1.500.000.000	$ 4.500.000.000
			TOTAL			$ 4.500.000.000	$ 4.500.000.000

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 4.500.000.000,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal No.	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	dic-25	$ -	$ -	$ -			$ -	821425 de 31-12-2025	$ 4.500.000.000,00	$ 4.500.000.000,00				Acta en ceros
2	OBRA	ene-26	$ -	$ -	$ -			$ -	821425 de 31-12-2025	$ 4.500.000.000,00	$ 4.500.000.000,00				Acta en ceros
3	OBRA	feb-26	$ 800.670.900,00	$ 5.806.392,00	$ 806.477.292,00	$ -	$ 806.477.292	$ -	821425 de 31-12-2025	$ 3.693.522.708,00	$ 3.693.522.708,00				En tramite
TOTALES			**$ 800.670.900,00**	**$ 5.806.392,00**	**$ 806.477.292,00**	**$ -**	**$ 806.477.292,00**	**$ -**		**$ 3.693.522.708,00**	**$ 3.693.522.708,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 800.670.900,00	$ 5.806.392,00	**$ 806.477.292,00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	$ 800.670.900,00	$ 5.806.392,00	**$ 806.477.292,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma:
Nombre: GERMAN AUGUSTO BARON
Representante Legal FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS
Contratista
Matrícula Profesional No.: A25072000-80539741

Firma
Nombre: AURA ELENA LÓPEZ
DIRECTORA INTERVENTORÍA
Matrícula Profesional No.: 25202-087194 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	3	FECHA	04/03/2026 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECTOR NORTE. LOTE 2.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	1848-2025
DIRECCIÓN TERRITORIAL	ANTIOQUIA. ATLÁNTICO, BOLIVAR, CESAR, CÓRDOBA. CHOCO, GUAJIRA, SUCRE, MAGDALENA			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1856-2025

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	3			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEM	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
N/A	N/A	0	0	$ -	$ -			$ 0	0	$ -	0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 0	

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	REEM	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
N/A	N/A	0	0	$ -	$ -			$ -	0	$ -	0,0%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO	$ -
B	VALOR BÁSICO PRE-ACTA	$ -	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$ -
C	VALOR IVA MENSUAL	$ -	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL	$ -
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL	$ -	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL	$ -
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ -	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ -
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	$ -	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)	0,00%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: **GERMAN AUGUSTO BARON BUSTOS**
Representante Legal Contratista **Apoderado**
Matrícula Profesional No.:A25072000-80539741

Firma **N/A**
Nombre:
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: **JUAN CARLOS RIOS URUETA**
Representante Legal Interventoría **Apoderado**
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.:

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 04 (Día) 03 (Mes) 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL** ANTIOQUIA, ATLÁNTICO, BOLIVAR, CESAR, CÓRDOBA, CHOCO, GUAJIRA, SUCRE, MAGDALENA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 3
(Debe corresponder con el No. del Acta de Revisión Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO N/A (Indicar con una X)

Resolución N° **Resolución No. 4781 del 07 de noviembre del 2025.** (Indicar N° del Acto,fecha dia, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA: FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS

INTERVENTORIA INGESCOR SAS

OBJETO OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECTOR NORTE. LOTE 2.

OBJETO INTERVENTORÍA INTEGRAL A LAS OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN LOS SECTORES CENTRO - ORIENTE, NORTE Y SUR PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

N° CONTRATO 1848-2025 **FECHA DE INICIO** 04/12/2025 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/05/2026

N° CONTRATO 1856-2025 **FECHA DE INICIO** 04/12/2025 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/05/2026

Valor Inicial Contrato Obra	$	3.000.000.000,00
Valor Adicional No.	$	1.500.000.000,00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	4.500.000.000,00

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental	$	-
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$	-
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	-

AIU %:	31%
U %:	5,00

Valor Inicial Contrato Interventoria	$	555.555.555,00
Valor Adicional No.	$	400.000.000,00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	1.455.555.555,00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

									CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° ____ Fecha _____									EJECUTADO EN EL MES							ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR			
CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR					CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO			IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALORTOTAL ($)	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN				VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO						
									0	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	$ 0,00	0	0		
											SUBTOTAL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	$ 0,00	0	0		

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0,00
VALOR BASICO GESTION	$ 0,00
VALOR TOTAL BASICO PRE-ACTA	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL	$ 0,00

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoria.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre: GERMAN AUGUSTO BARON BUSTOS
Representante Legal o Apoderado
Contratista FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS
Matricula No. A2507200I-6053974I

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RIOS URUETA
Representante Legal o Apoderado
Interventoria INGESCOR SAS
Matricula No. N/A

Vo. Bo. Firma
Nombre : YESSICA TATIANA LONDOÑO
Profesional Ambiental
Contratista De Obra
Matricula No. 70238-408726

Vo. Bo. Firma
Nombre : CARLOS AUTURO SOTO RUBIANO
Profesional Ambiental
Interventoria INGESCOR SAS
Matricula No. : 25260-104607

Original: Archivo de Gestión del INVIG
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-E
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	28/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA, ATLÁNTICO, BOLIVAR, CESAR, CÓRDOBA, CHOCO, GUAJIRA, SUCRE, MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA: 1848 DE 2025

CONTRATISTA: FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2026

PROYECTO: OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECTOR NORTE. LOTE2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1604-2025

INTERVENTOR: INGESCOR SAS

NOMBRE ARL: POSITIVA SUMA SEGUROS BOLIVAR

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFENSAR, COMFAMILIAR ATLANTICO, COMFAMILIAR HUILA,COMFACOR , CAFAM

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	dic-25	ene-26	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Clase de Cotizante (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	GERMAN AUGUSTO BARON BUSTOS	80.539.741	REPRESENTANTE LEGAL	$ 10.085.040,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS	$ 10.085.040,00	$ 702.000,00	V	COMPENSAR	949774918 Y 9499477792	$ 403.500,00	COLFONDOS	949774918 Y 9499477792	$ 1.714.700,00	$ 403.500,00	$ -	$ -	
2	JAIRO ENRIQUE SANCHEZ MORENO	6.763.102	DIRECTOR DE OBRA	$ 3.500.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAIRO ENRIQUE SANCHEZ	$ 3.500.000,00	$ 18.300,00	I	SANITAS EPS	92553773 Y 40161731	$ 437.500,00	PENSIONADO	92553773 Y 40161731	PENSIONADO	$ 21.000,00	$ -	$ -	PENSIONADO
3	JUAN CAMILO ARRIETA ABUABARA	1.045.682.710	RESIDENTE DE OBRA	$ 3.500.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X	FERRERA SAS	$ 3.500.000,00	$ 154.300,00	V	SURA	9497817784	$ 140.100,00	PORVENIR	9497817784	$ 560.100,00	$ 140.100,00	$ -	$ -	VACACIONES 11 DIAS
	JUAN CAMILO ARRIETA ABUABARA	1.045.682.710	RESIDENTE DE OBRA	$ 3.800.000,00		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS	$ 3.040.000,00	$ 211.600,00	V	SURA	9499477792	$ 121.600,00	PORVENIR	9499477792	$ 486.400,00	$ 121.600,00	$ -	$ -	INGRESO EL 6 DE ENERO DE 2026
4	MARIA FERNANDA SANTAMARIA	1.075.689.197	INGENIERO AUX RESIDENTE DE OBRA	$ 3.000.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		FERRERA SAS	$ 3.000.000,00	$ 132.300,00	V	SURA	9497817784	$ 120.000,00	PORVENIR	9497817784	$ 480.000,00	$ 120.000,00	$ -	$ -	VACACIONES 11 DIAS
	MARIA FERNANDA SANTAMARIA	1.075.689.197	INGENIERO AUX RESIDENTE DE OBRA	$ 3.720.000,00		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	FERRERA SAS	$ 3.720.000,00	$ 217.200,00	V	SURA	9499596776	$ 148.800,00	PORVENIR	9499596776	$ 595.200,00	$ 148.800,00	$ -	$ -	VACACIONES 6 DAS
5	YESSICA TATIANA LONDOÑO	1.075.281.104	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 2.500.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	FERRERA SAS	$ 2.500.000,00	$ 110.300,00	V	SANITAS EPS	9497817784	$ 100.100,00	PROTECCION	9497817784	$ 400.100,00	$ 100.100,00	$ -	$ -	VACACIONES 11 DIAS
	YESSICA TATIANA LONDOÑO	1.075.281.104	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 2.960.000,00			FERRERA SAS	$ 2.960.000,00	$ 171.300,00	V	SANITAS EPS	9499596776	$ 118.400,00	PROTECCION	9499596776	$ 437.600,00	$ 118.400,00	$ -	$ -	VACACIONES 6 DAS
6	MAIRA ESPERANZA MORENO	52.352.795	PROFESIONAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	$ 5.633.334,00		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MAIRA ESPERANZA MORENO	$ 5.633.334,00	$ 392.100,00	V	SANITAS EPS	9499405501	$ 225.400,00	COLPENSIONES	9499045501	$ 901.400,00	$ 225.400,00	$ -	$ -	INGRESO EN ENERO DESPUES DE APROBACION
7	LUIS FERNANDO GUERRERO	80.539.487	PROFESIONAL SST	$ 1.500.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		LUIS FERNANDO GUERRERO	$ 1.500.000,00	INDEPENDIENTE	I	COMPENSAR	3612738	$ 187.500,00	PORVENIR	3612738	$ 240.000,00	INDEPENDIENTE	$ -	$ -	INDEPENDIENTE
	LUIS FERNANDO GUERRERO	80.539.487	PROFESIONAL SST	$ 1.750.905,00		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	LUIS FERNANDO GUERRERO	$ 1.750.905,00	INDEPENDIENTE	I	COMPENSAR	56539917	$ 218.900,00	PORVENIR	56539917	$ 280.200,00	INDEPENDIENTE			INDEPENDIENTE
8	OSCAR DANIEL ALFONSO	1.049.620.715	ESPECIALISTA EN TRANSITO	$ 1.424.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		OSCAR DANIEL ALFONSO	$ 1.424.000,00	INDEPENDIENTE	I	SANITAS EPS	92538187	$ 178.000,00	PORVENIR	92538187	$ 227.800,00	$ -	$ -	$ -	INDEPENDIENTE
	OSCAR DANIEL ALFONSO	1.049.620.715	ESPECIALISTA EN TRANSITO	$ 1.750.905,00		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	OSCAR DANIEL ALFONSO	$ 1.750.905,00	INDEPENDIENTE	I	SANITAS EPS	51551917	$ 218.900,00	PORVENIR	51551917	$ 280.200,00	$ -	$ -	$ -	INDEPENDIENTE
9	MAIRA ESPERANZA MORENO	52.352.795	AUDITOR INTERNO DE CALIDAD	$ 5.633.334,00		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MAIRA ESPERANZA MORENO	$ 5.633.334,00	$ 392.100,00	V	SANITAS EPS	9499405501	$ 225.400,00	COLPENSIONES	9499045501	$ 901.400,00	$ 225.400,00	$ -	$ -	INGRESO EN ENERO DESPUES DE APROBACION
10	LUIS MIGUEL MESA	1.029.720.417	ORRARIO SEÑALIZACION	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		B&E SAS	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	MUTUAL SER	7997551057	$ 57.000,00	PORVENIR	7997551057	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
	LUIS MIGUEL MESA	1.029.720.418	ORRARIO SEÑALIZACION	$ 1.750.905,00		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	B&E SAS	$ 875.453,00	$ 61.000,00	V	MUTUAL SER	8002419690	$ 35.100,00	PORVENIR	8002419890	$ 140.100,00	$ 35.100,00	$ -	$ -	RETIRO
11	JULIO CESAR PAYARES	15.672.387	ORRARIO SEÑALIZACION	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		B&E SAS	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA EPS	7997551057	$ 57.000,00	PROTECCION	7997551057	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
	JULIO CESAR PAYARES	15.672.388	ORRARIO SEÑALIZACION	$ 1.750.905,00		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	B&E SAS	$ 875.453,00	$ 61.000,00	V	NUEVA EPS	8002419890	$ 35.100,00	PROTECCION	8002419890	$ 140.100,00	$ 28.500,00	$ -	$ -	RETIRO
12	ELKIN JOSE ARGEL	78.711.622	ORRARIO SEÑALIZACION	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		B&E SAS	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	SALUD TOTAL	7997551057	$ 57.000,00	COLFONDOS	7997551057	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
	ELKIN JOSE ARGEL	78.711.623	ORRARIO SEÑALIZACION	$ 1.750.905,00		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	B&E SAS	$ 1.750.905,00	$ 121.900,00	V	SALUD TOTAL	8002419890	$ 70.100,00	COLFONDOS	8002419890	$ 280.200,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
13	NILSON CACIDO	11.800.043	ORRARIO SEÑALIZACION	$ 2.000.000,00		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SEÑALISTO SAS	$ 2.000.000,00	$ 139.200,00	V	SANITAS EPS	900992612	$ 80.000,00	PROTECCION	900992612	$ 320.000,00	$ 80.000,00	$ -	$ -	INCAPACIDAD EN ENERO
14	CARLOS HERNANDEZ	79.816.460	ORRARIO SEÑALIZACION	$ 2.000.000,00		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SEÑALISTO SAS	$ 2.000.000,00	$ 139.200,00	V	SANITAS EPS	900992612	$ 80.000,00	COLFONDOS	900992612	$ 320.000,00	$ 80.000,00	$ -	$ -	INCAPACIDAD EN ENERO
15	LUIS HERNANDEZ	80.239.546	ORRARIO SEÑALIZACION	$ 2.000.000,00		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SEÑALISTO SAS	$ 2.000.000,00	$ 139.200,00	V	SANITAS EPS	900992612	$ 80.000,00	COLFONDOS	900992612	$ 320.000,00	$ 80.000,00	$ -	$ -	INCAPACIDAD EN ENERO
16	LINA BECERRA	1.026.254.465	ORRARIO SEÑALIZACION	$ 1.750.905,00		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SEÑALISTO SAS	$ 1.750.905,00	$ 121.900,00	V	SANITAS EPS	900992612	$ 70.100,00	PORVENIR	900992612	$ 280.200,00	$ 70.100,00	$ -	$ -	INCAPACIDAD EN ENERO
17	JHON FREDDY GUZMAN	80.547.303	CONDUCTOR /OPERARIO SEÑALIZACION	$ 2.478.200,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS	$ 2.861.770,00	$ 199.200,00	V	SURA	9497748918	$ 114.500,00	PORVENIR	9497748918	$ 457.900,00	$ 114.500,00	$ -	$ -	
	JHON FREDDY GUZMAN	80.547.303	ORRARIO SEÑALIZACION	$ 2.604.588,00			FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS	$ 2.558.247,00	$ 114.900,00	V	SURA	94994792	$ 102.400,00	PORVENIR	94994792	$ 409.400,00	$ 102.400,00			11 DIAS DE VACACIONES
18	CRISTIAN ARBEY GUZMAN ABRIL	1.076.241.906	ORRARIO SEÑALIZACION	$ 1.750.905,00		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS	$ 1.459.088,00	$ 101.600,00	V	SURA	94994792	$ 58.400,00	PORVENIR	94994792	$ 233.500,00	$ 58.400,00	$ -	$ -	INGRESO EL 8 ENERO
19	CRISTIAN ALBERTO CASTRO ORTEGON	1.075.671.060	ORRARIO SEÑALIZACION	$ 1.430.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS	$ 1.711.710,00	$ 119.200,00	V	FAMISANAR	9497748918	$ 68.500,00	PORVENIR	9497748918	$ 273.900,00	$ 68.500,00	$ -	$ -	
	CRISTIAN ALBERTO CASTRO ORTEGON	1.075.671.060	ORRARIO SEÑALIZACION	$ 1.773.200,00		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS	$ 1.765.026,00	$ 78.200,00	V	FAMISANAR	94994792	$ 70.700,00	PORVENIR	94994792	$ 282.500,00	$ 66.000,00			11 DIAS DE VACACIONES
20	WILSON ORLANDO ZAMBRANO PERRAZA	1.075.670.099	ORRARIO SEÑALIZACION	$ 1.816.400,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS	$ 2.062.623,00	$ 143.600,00	V	SURA	9497748918	$ 82.600,00	PORVENIR	9497748918	$ 330.100,00	$ 82.600,00	$ -	$ -	
	WILSON ORLANDO ZAMBRANO PERRAZA	1.075.670.099	ORRARIO SEÑALIZACION	$ 1.750.906,00		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS	$ 1.875.071,00	$ 84.200,00	V	SURA	94994792	$ 75.100,00	PORVENIR	94994792	$ 300.100,00	$ 75.100,00	$ -	$ -	11 DIAS DE VACACIONES

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la cual se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JAIRO ENRIQUE SANCHEZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No. 15219-11945

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RIOS URUETA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor: INGESCOR SAS
Matrícula Profesional No. 2520236197 CND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventoría, Dirección Territorial.

FORMATO
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **MARCO ANTONIO ROJAS BONILLA** identificado con 11.345.130 de Zipaquirá , y con Tarjeta Profesional No.49303T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS** identificada con NIT 900.147.262-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),), pagados por la compañía durante los último seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Así mismo me permito informar que conforme al artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, y el Decreto 2201 de 2016; bajo la gravedad de juramento, manifiesto que la empresa se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen,

En constancia, se firma en Zipaquirá, a los 04 días del mes de marzo de 2026.



MARCO ANTONIO ROJAS BONILLA
C.C. 11.345.130 de Zipaquirá
REVISOR FISCAL
TP 49303-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6B6D4DEA0E8AB54C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES


CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARCO ANTONIO ROJAS BONILLA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 11345130 de ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 49303-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



49303-T

MARCO ANTONIO
ROJAS BONILLA
C.C. 11345130
RESOLUCION INSCRIPCION 100 FECHA 05/09/96
UNIVERSIDAD CENTRAL

Presidente

00057121

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **11.345.130**

ROJAS BONILLA

APELLIDOS

MARCO ANTONIO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-ENE-1968**

ZIPAQUIRA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

25-AGO-1986 ZIPAQUIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1534000-00062524-M-0011345130-20080901 **00028**61607A 1 1830002058

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
INVIAS

CONSTANCIA

El suscrito interventor del contrato de Obra No. 1848-2025 cuyo objeto es “OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN LOS SECTORES CENTRO-ORIENTE, NORTE Y SUR PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. LOTE 2” Hace constar que revisados y verificados los soportes del Acta de Costos No. 3 presentada por FREESTONE SAS, este cumplió con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y, en su artículo 50 y en la Ley 828 de 2003, en lo pertinente a los pagos de los soportes a la seguridad Social correspondiente al mes de Febrero de 2026.

Dado en Monteria a los 17 dias del mes de Marzo de 2026.

Agradeciendo su atención



JUAN CARLOS RIOS URUETA
Representante legal

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141229625650

(415)7707212489984(8020) 000014122962565 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 4 7 2 6 2	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
FREESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Zipaquirá 8 9 9

41. Dirección principal
CL 3 10 53

42. Correo electrónico FREESTONELTDA@YAHOO.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
2 5 1 2 5 1	3 1 4 2 9 7 6 2 9 1	3 1 0 7 8 7 3 7 6 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 0 7 0 5 0 1	4 2 2 0	2 0 0 7 0 5 0 1	7 1 1 2 4 2 9 0			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 3									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BARON BUSTOS GERMAN AUGUSTO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 23-01-2026 01:56:52PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141229625650

(415)7707212489984(8020) 000014122962565 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 4 7 2 6 2	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número	0	3
73. Fecha	2 0 0 7 0 4 2 0	2 0 1 5 0 2 2 4
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 7 0 4 3 0	2 0 1 5 0 2 2 6
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 1 6 9 8 8 8 7	0 1 6 9 8 8 8 7
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 7 0 4 2 0	
81. Hasta	2 0 2 7 0 4 2 0	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 6 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141229625650

(415)7707212489984(8020) **000014122962565 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 4 7 2 6 2	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 0 2 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 5 3 9 7 4 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BARON	BUSTOS	GERMAN	AUGUSTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141229625650

(415)7707212489984(8020) **000014122962565 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 4 7 2 6 2	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 0 5 3 9 7 4 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
BARON	BUSTOS	GERMAN	AUGUSTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 0 2 2 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 6 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141229625650

(415)7707212489984(8020) **000014122962565 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 4 7 2 6 2	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 3 4 5 1 3 0		4 9 3 0 3 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ROJAS	BONILLA	MARCO	ANTONIO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 6 0 7 2 9

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 6 de 6 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141229625650

(415)7707212489984(8020) **000014122962565 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 4 7 2 6 2	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0	

162. Nombre del establecimiento: FREESTONE CONSTRUCCIONES LTDA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Cundinamarca 2 5	Zipaquirá 8 9 9	

165. Dirección: CL 3 10 53 P 2

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 1 6 9 8 9 0 6	2 0 0 7 0 4 3 0	
168. Teléfono: 6 0 1 8 5 1 0 7 4 7	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO