INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL GUAJIRA
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL No
PREACTA No 3

CONTRATO:	**1848 - 2025**		
OBJETO DEL CONTRATO:	**OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECTOR NORTE. LOTE 2.**		
CONTRATISTA:	**FREESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S**	FECHA:	**15/02/2026**
SUPERVISOR:			
ITEM:	**LINEA DEMARCACION EN PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS**		
ADMINISTRACION VIAL		UNIDAD:	**ML**
CORTE DE OBRA	**3**		

VIA 4901 LAS JAGUA DE IBIRICO - BECERRIL









VIA	DELINEADORES DE CURVA		LINEA DEMARCACION					
	PR	CANTIDAD	PR INICIAL	PR FINAL	IZQ	CENTRO	DER	CANTIDAD
TRAMO LAS JAGUAS DE IBIRICO DEL PR 24+000 AL 27+210		LC Y SEG	24+000	24+170	170	235,8	170	575,8
		CAMELLON	24+170	24+950	780	1560	780	3.120,0
		LC Y SEG	24+950	25+050	100	142,3	100	342,3
		SEGMENTADA	25+050	25+430	380	150,4	380	910,4
		LC Y SEG	25+430	25+490	60	83,5	60	203,5
		CAMELLON	25+490	25+600	110	220	110	440,0
		LC Y SEG	25+600	25+680	80	112,9	80	272,9
		SEGMENTADA	25+680	26+430	750	291,4	750	1.791,4
		LC Y SEG	26+430	26+500	70	98,2	70	238,2
		CAMELLON	26+500	26+560	60	120	60	240,0
		LC Y SEG	26+560	26+600	40	54,1	40	134,1
		SEGMENTADA	26+600	26+850	250	98,7	250	598,7
		CAMELLON	26+850	27+040	190	380	190	760,0
		LC Y SEG	27+040	27+100	60	83,5	60	203,5
		SEGMENTADA	27+100	27+210	110	42,3	110	262,3
TRAMO BECERRIL DEL PR 44+500 AL 47+000								
		CAMELLON	44+500	44+900	400	800	400	1.600,0
		LC - SEG	44+900	45+100	200	275	200	675,0
		SEGMENTADA	45+100	47+000	1900	714	1900	4.514,0
								-
	-							
TRAMO LAS JAGUAS DE IBIRICO DEL PR 39+000 AL 44+500		SEGMENTADA	39+000	39+360	360	102	360	822,0
		LC - SEG	39+360	39+600	240	330	240	810,0
		CAMELLON	39+600	39+900	300	600	300	1.200,0
		CALZADA DERE	39+900	41+700	1800	657	1800	4.257,0
		CALZADA IZQUI	39+900	41+700	1800	663	1800	4.263,0
		CAMELLON	41+700	44+500	2700	5400	2700	10.800,0
								-
					10.210	7.814	10.210	**39.034**

INDIRA VERGARA PADILLA
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INGESCOR SAS

JUAN CAMILO ARRIETA
ING RESIDENTE CONTRATISTA
FREESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL GUAJIRA
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL No
PREACTA No 5

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATO:	**1848 - 2025**		
OBJETO DEL CONTRATO:	**OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECTOR NORTE. LOTE 2.**		
CONTRATISTA:	**FREESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S**	FECHA:	**27/02/2026**
SUPERVISOR:			
ITEM:	**LINEA DEMARCACION EN PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS**		
ADMINISTRACION VIAL		UNIDAD:	**ML**
CORTE DE OBRA	**5**		

VIA 45CS09 CODAZZI - CUATRO VIENTOS





VIA	DELINEADORES DE CURVA		LÍNEA DEMARCACION					
	PR	CANTIDAD	PR INICIAL	PR FINAL	IZQ	CENTRO	DER	CANTIDAD
TRAMO CODAZZI DEL PR 64+000 AL 58+000		LATERALES	64+000	58+000	5960		5960	11.920,0
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
					5.960	-	5.960	**11.920**

INDIRA VERGARA PADILLA

INDIRA VERGARA PADILLA
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INGESCOR SAS

JUAN CAMILO ARRIETA
ING RESIDENTE CONTRATISTA
FREESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

TERRITORIAL CORDOBA

ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL No 4

PREACTA No 1 **PAGINA 1 de 1**


CONTRATO:	**1848-2025**		
OBJETO DEL CONTRATO:	**OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECTOR NORTE. LOTE 2.**		
CONTRATISTA:	**FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS**	FECHA:	**2/03/2026**
SUPERVISOR:	**VICTOR SUAREZ LOPEZ**		
ITEM:	**LINEA DEMARCACION EN PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS**		
ADMINISTRACION VIAL		UNIDAD:	**ML**
CORTE DE OBRA	**1**		













VIA	DELINEADORES DE CURVA		LINEA DEMARCACION					
	PR	CANTIDAD	PR INICIAL	PR FINAL	IZQ	CENTRO	DER	CANTIDAD
VIA EL VIAJANO-SAN MARCOS 7403			0+000	3+000	2800	5600	2800	11.200
			9+000	11+000	1978	3730	1978	7.686
					4.778	9.330	4.778	**18.886**

INDIRA VERGARA PADILLA
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INGESCOR SAS

JUAN CAMILO ARRIETA
ING RESIDENTE CONTRATISTA
FREESTONE CONSTRUCCIONES

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

TERRITORIAL CORDOBA

ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL No 4


PREACTA No 1 PAGINA 1 de 1

CONTRATO:	**1848-2025**		
OBJETO DEL CONTRATO:	**OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECTOR NORTE. LOTE 2.**		
CONTRATISTA:	**FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS**	FECHA:	**22/02/2026**
SUPERVISOR:	**VICTOR SUAREZ LOPEZ**		
ITEM:	**LINEA DEMARCACION EN PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS**		
ADMINISTRACION VIAL		UNIDAD:	**ML**
CORTE DE OBRA	**1**		









VIA	DELINEADORES DE CURVA		LINEA DEMARCACION					
	PR	CANTIDAD	PR INICIAL	PR FINAL	IZQ	CENTRO	DER	CANTIDAD
VÍA CERETÉ-LA YÉ (7402)			34+000	35+000	821	1642	821	3.284
			20+000	21+000	920	1840	920	3.680
			descuentos					-144,75
			descuentos					-28
					1.741	3.482	1.741	**6.791**

INDIRA VERGARA PADILLA
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INGESCOR SAS

JUAN CAMILO ARRIETA
ING RESIDENTE CONTRATISTA
FREESTONE CONSTRUCCIONES

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

TERRITORIAL CORDOBA


ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL No 4

PREACTA No 1

CONTRATO:	**1848-2025**		
OBJETO DEL CONTRATO:	**OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECTOR NORTE. LOTE 2.**		
CONTRATISTA:	**FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS**	FECHA:	**22/02/2026**
SUPERVISOR:	**VICTOR SUAREZ LOPEZ**		
ITEM:	**LINEA DEMARCACION EN PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS**		
ADMINISTRACION VIAL		UNIDAD:	**ML**
CORTE DE OBRA	**1**		







VIA	DELINEADORES DE CURVA		LINEA DEMARCACION					
	PR	CANTIDAD	PR INICIAL	PR FINAL	IZQ	CENTRO	DER	CANTIDAD
VIA LA YE-CHINÚ (2514)			89+000	91+000	2000	3263,2	2000	7.263
			82+000	84+000	2000	3449	2000	7.449
			67+000	72+000	5000	10000	5000	20.000
			52+000	52+300	300	600	300	1.200
			decuento					- 470,40
								- 159,60
								- 12,60
					9.300	17.312	9.300	**35.270**

INDIRA VERGARA PADILLA
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INGESCOR SAS

JUAN CAMILO ARRIETA
ING RESIDENTE CONTRATISTA
FREESTONE CONSTRUCCIONES


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

TERRITORIAL CORDOBA


ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL No 4

PREACTA No 1 PAGINA 1 de 1

CONTRATO:	1848-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECTOR NORTE. LOTE 2.		
CONTRATISTA:	FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS	FECHA:	22/02/2026
SUPERVISOR:	VICTOR SUAREZ LOPEZ		
ITEM:	LINEA DEMARCACION EN PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS		
ADMINISTRACION VIAL		UNIDAD:	ML
CORTE DE OBRA	1		













VIA	DELINEADORES DE CURVA		LINEA DEMARCACION					
	PR	CANTIDAD	PR INICIAL	PR FINAL	IZQ	CENTRO	DER	CANTIDAD
PASO NACIONAL CAUCASIA (2513)			0+000	2+780	2788	5576	2788	11.152
PASO NACIONAL PLANETA RICA (2513)			62+000	66+160	4163	7936,4	4163	16.262
								-
			descuento					- 69
								- 293
								-
					6.951	13.512	6.951	**27.052**

INDIRA VERGARA PADILLA
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INGESCOR SAS

JUAN CAMILO ARRIETA
ING RESIDENTE CONTRATISTA
FREESTONE CONSTRUCCIONES

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL No 4
PREACTA No 1

CONTRATO:	**1848-2025**		
OBJETO DEL CONTRATO:	**OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECTOR NORTE. LOTE 2.**		
CONTRATISTA:	**FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS**	FECHA:	**22/02/2026**
SUPERVISOR:	**VICTOR SUAREZ LOPEZ**		
ITEM:	**LINEA DEMARCACION EN PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS**		
ADMINISTRACION VIAL		UNIDAD:	**ML**
CORTE DE OBRA	**1**		



VIA	DELINEADORES DE CURVA		LINEA DEMARCACION					
	PR	CANTIDAD	PR INICIAL	PR FINAL	IZQ	CENTRO	DER	CANTIDAD
VÍA LORICA-CHINÚ (7801)			0+250	1+750	1500	2361	1500	5.361,00
			2+0050	3+981	1931	3096,8	1931	6.958,80
			6+450	6+680	230	460	230	920,00
			7+300	7+700	400	172,8	400	972,80
			9+100	10+300	1200	2067,2	1200	4.467,20
			28+650	29+700	1000	1615,2	1000	3.615,20
			30+150	32+650	2500	5000	2500	10.000,00
			38+150	39+400	1250	2230	1250	4.730,00
			49+500	50+500	1000	503,2	1000	2.503,20
			50+500	52+000	874	1748	874	3.496,00
			descuentos					- 84,00
								- 132,00
								- 12,60
								- 21,00
					11.885	19.254	11.885	**42.775**

INDIRA VERGARA PADILLA
INGESCOR SAS

JUAN CAMILO ARRIETA
ING RESIDENTE CONTRATISTA
FREESTONE CONSTRUCCIONES

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
TERRITORIAL GUAJIRA	
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL No	
PREACTA No 2	PAGINA 1 de 1

CONTRATO:	**1848 - 2025**		
OBJETO DEL CONTRATO:	**OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECTOR NORTE. LOTE 2.**		
CONTRATISTA:	**FREESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S**	FECHA:	**21/02/2026**
SUPERVISOR:			
ITEM:	**LINEA DEMARCACION EN PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS**		
ADMINISTRACION VIAL		UNIDAD:	**ML**
CORTE DE OBRA	**1**		

VÍA 1307 QUIBDO - YUTO - CERTEGUI









VIA	DELINEADORES DE CURVA		LÍNEA DEMARCACION					
	PR	CANTIDAD	PR INICIAL	PR FINAL	IZQ	CENTRO	DER	CANTIDAD
TRAMO YUTO CERTEGUI PR 55 +900 AL 64+000			55+900	56+500		1.200,00		1.200
			56+750	57+750		2.000,00		2.000
			60+100	61+200		2.200,00		2.200
			61+600	64+000		4.800,00		4.800
			64+000	75+000		21.711,00		21.711
								-
TRAMO QUIBDO YUTO PR 75+000 - 81+050			75+000	75+280		560,00		560
			75+600	76+600		1.100,00		1.100
			79+000	81+050		4.100,00		4.100
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
					-	37.671,00	-	**37.671**

INDIRA VERGARA PADILLA
INDIRA VERGARA PADILLA
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INGESCOR SAS

JUAN CAMILO ARRIETA
ING RESIDENTE CONTRATISTA
FREESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

TERRITORIAL GUAJIRA

ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL No

PREACTA No 1

CONTRATO:			
OBJETO DEL CONTRATO:	**OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECTOR NORTE. LOTE 1.**		
CONTRATISTA:	**FREESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S**	FECHA:	**31/01/2026**
SUPERVISOR:			
ITEM:	**LINEA DEMARCACION EN PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS**		
ADMINISTRACION VIAL		UNIDAD:	**ML**
CORTE DE OBRA	**1**		

VIA 8801 CUESTECITA - HATONUEVO - PAPAYAL - BARRANCA - FONSECA











VIA	DELINEADORES DE CURVA		LINEA DEMARCACION					
	PR	CANTIDAD	PR INICIAL	PR FINAL	IZQ	CENTRO	DER	CANTIDAD
TRAMO CUESTECITAS ENTRE EL PR 53+740 AL 55+200		CAMELLON	53+740	55+200	1460	2920	1460	5.840
								-
								-
								-
TRAMO BARRANCA ENTRE LOS PR 15+000 AL 18+400		CAMELLON	15+000	18+400	3400	6800	3400	13.600
								-
								-
								-
								-
TRAMO HATO NUEVO ENTRE LOS PR 28+900 AL 33+040		CAMELLON	28+900	29+972	1072	2144	1072	4.288
		CAMELLON	29+972	31+900	1928	3856	1928	7.712
		CAMELLON	31+900	32+400	500	1000	500	2.000
		SEGMENTADA	32+400	33+040	640	273	640	1.553
		SEGMENTADA	33+040	33+250	210	152	210	572
		CAMELLON	33+250	34+550	1.300	2600	1300	5.200
		CAMELLON (ICA)	34+550	35+100	550	1100	550	2.200
								-
TRAMO PAPAYAL ENTRE LOS PR 20+500 AL 22+000								-
		CAMELLON	20+500	22+000	1500	3000	1500	6.000
								-
TRAMO FONSECA ENTRE LOS PR 3+200 AL 7+000		CAMELLON	3+200	4+300	1100	2200	1100	4.400
		CAMELLON	6+000	7+000	1000	2000	1000	4.000
		SEGMENTADA	4+300	6+000		1640,3		1.640
					13.660	26.045	13.660	**59.005**

INDIRA VERGARA PADILLA
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INGESCOR SAS

JUAN CAMILO ARRIETA
ING RESIDENTE CONTRATISTA
FREESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

TERRITORIAL GUAJIRA

ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL No

PREACTA No 1 **PAGINA 1 de 1**

CONTRATO:			
OBJETO DEL CONTRATO:	**OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECTOR NORTE. LOTE 1.**		
CONTRATISTA:	**FREESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S**	FECHA:	**31/01/2026**
SUPERVISOR:			
ITEM:	**LINEA DEMARCACION EN PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS**		
ADMINISTRACION VIAL		UNIDAD:	**ML**
CORTE DE OBRA	**1**		

VIA 88GJ02 ALBANIA







VIA	DELINEADORES DE CURVA		LINEA DEMARCACION					
	PR	CANTIDAD	PR INICIAL	PR FINAL	IZQ	CENTRO	DER	CANTIDAD
TRAMO DE ALBANIA ENTRE EL PR 0+000 AL 2+500		CAMELLON	0+000	0+200	200	400	200	800
		CAMELLON	0+500	2+350	1850	3700	1850	7.400
								-
		CAMELLON	0+200	0+500	300	600	300	1.200
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
					2.350	4.700	2.350	**9.400**

INDIRA VERGARA PADILLA
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INGESCOR SAS

JUAN CAMILO ARRIETA
ING RESIDENTE CONTRATISTA
FREESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

TERRITORIAL GUAJIRA

ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL No

PREACTA No 4 PAGINA 1 de 1

CONTRATO:	**1848 - 2025**		
OBJETO DEL CONTRATO:	**OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECTOR NORTE. LOTE 2.**		
CONTRATISTA:	**FREESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S**	FECHA:	**22/02/2026**
SUPERVISOR:			
ITEM:	**LINEA DEMARCACION EN PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS**		
ADMINISTRACION VIAL		UNIDAD:	**ML**
CORTE DE OBRA			

VIA 7404 GUAYEPO - MAJAGUAL









VIA	DELINEADORES DE CURVA		LINEA DEMARCACION					
	PR	CANTIDAD	PR INICIAL	PR FINAL	IZQ	CENTRO	DER	CANTIDAD
TRAMO GUAYEPO - MAJAGUAL (SAN MARCO) DESDE EL PR 0+900 AL PR 9+000			0+900	9+000	6000		6000	12.000,0
								-
								-
								-
								-
								-
TRAMO GUAYEPO - MAJAGUAL (SAN BENITO ABAD) DESDE EL PR 9+000 AL 11+500			9+000	11+500	2500		2500	5.000,0
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TRAMO GUAYEPO - MAJAGUAL (SAN BENITO ABAD) DESDE EL PR 13+600 AL 17+000			13+600	17+000	3400		3400	6.800,0
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
					11.900	-	11.900	**23.800**

INDIRA VERGARA PADILLA
INDIRA VERGARA PADILLA
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INGESCOR SAS

JUAN CAMILO ARRIETA
ING RESIDENTE CONTRATISTA
FREESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S