CONVENIO No. 1.210.18-02-13822 **FECHA:** 26 DE DICIEMBRE DE 2024

OTRO SÍ No. 13822-1 **FECHA:** 28 DE MARZO DE 2025
OTRO SÍ No. 13822-2 **FECHA:** 19 DE MAYO DE 2025

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL.

En el Despacho de la Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca, de conformidad con el artículo 217 del Decreto Ley número 0019 emitido el 10 de enero de 2012, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 60 de la Ley 80 de 1993, nos reunimos: NANCY ARANGO COSTAIN identificada con la cédula de ciudadanía número 41.919.671, en calidad de **ORDENADORA DEL GASTO**, LUZ AMPARO MARTÍNEZ REINA con cédula de ciudadanía número 31.303.703 representante legal de la FUNDACIÓN NUEVO HORIZONTE con NIT 830.503.027, en calidad de **CONTRATISTA** y ANA MILENA ORTÍZ SÁNCHEZ con cédula de ciudadanía número 31.853.704 y SARA DIANA URBANO BURBANO con cédula de ciudadanía número 31.913.598, en calidad de **SUPERVISORAS Y/O INTERVENTORAS,** única y exclusivamente para avalar la información de la presente acta, para liquidar de mutuo acuerdo el presente contrato / convenio que se identifica a continuación:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO	
CONTRATISTA	FUNDACION NUEVO HORIZONTE
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA	830503027
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRASVERSALES Y EL DESARROLLO INTEGRAL Y ARMÓNICO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA"

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

FECHA DE SUSCRIPCION	26 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SÍ 1	28 DE MARZO DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SÍ 2	19 DE MAYO DE 2025
VALOR INICIAL: (Número y Letras)	DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($18.810.000.000)
APORTE DEL DEPARTAMENTO: (Número y Letras)	DIECIOCHO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($18.000.000.000)
APORTE DEL ASOCIADO: (Número y Letras)	OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($810.000.000)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	- CDP No. 6400001089 de 14 de diciembre de 2024. El resto del dinero fue apropiado por la ORDENANZA 678 de 2024 mediante la cual se aprueban vigencias futuras. - CDP OTRO SI 1: 3500010081 de 18 de marzo de 2025 - CDP OTRO SI 2: 6400001132 de 09 de mayo de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	- RPC No. 4800002210 de 27 de diciembre de 2024 - RPC OTRO SI 1: 4500039484 de 04 de abril de 2025 - RPC OTRO SI 2: 4800002232 de 20 de mayo de 2025
GARANTÍAS: (cuando aplique)	GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES E IND. LABORALES Y CALIDAD COMPAÑÍA: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA NIT. 900.814.916 – 1 PÓLIZA NÚMERO: 85017

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

	ANEXO NUMERO: 0 FECHA: 26 de diciembre de 2024 AMPARO: CUMPLIMIENTO VALOR ASEGURADO: $3.672.000.000 VIGENCIA: Desde el 26/12/2024 hasta el 30/6/2026 AMPARO: PAGO DE SALARIOS. PRESTACIONES SOCIALES VALOR ASEGURADO: $940.500.000 VIGENCIA: Desde el 26/12/2024 hasta el 31/12/2028 AMPARO: CALIDAD y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS VALOR ASEGURADO: $3.672.000.000 VIGENCIA: Desde el 26/12/2024 hasta el 30/6/2026 AMPARO: PAGO ANTICIPADO VALOR ASEGURADO: $3.300.000.000 VIGENCIA: Desde el 26/12/2024 hasta el 30/06/2026 GARANTÍA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL COMPAÑÍA: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

	COLOMBIA SA NIT. 900.814.916 – 1 PÓLIZA NÚMERO: 24619 ANEXO NÚMERO: 0 FECHA: 26 de diciembre de 2024 VALOR ASEGURADO: $ 940.500.000 VIGENCIA: Desde el 26/12/2024 hasta el 31/12/2025
FECHA DE INICIO	27 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE 2025

ASPECTOS FINANCIEROS EN EJECUCION	
MAYORES O MENORES CANTIDADES	DIECIOCHO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($18.000.000.000)
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR REAJUSTES (	$0
ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	$0
VALOR CONTRAPARTIDA	OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($810.000.000)
VALOR TOTAL	DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($18.810.000.000)

ASPECTOS TEMPORALES EN EJECUCION	
PRÓRROGA	N/A
FECHA DE REGISTRO DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REGISTRO DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE 2025
PLAZO FINAL	31 DE DICIEMBRE 2025

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

DOCUMENTOS SUPERVISION EN EJECUCION	
ACTAS DE RECIBO PARCIAL	- Informe de seguimiento de supervisión-interventoría: PRIMER INFORME 30 DE DICIEMBRE DE 2024 Desembolso Departamento: $3.300.000.000 Contrapartida (aporte asociado): $0 - Informe de seguimiento de supervisión-interventoría: SEGUNDO INFORME 26 DE MAYO DE 2025 Desembolso Departamento: $6.615.000.000 Contrapartida (aporte asociado): $256.500.000 ACTIVIDADES: 1. Desarrollar e implementar estrategias para el fortalecimiento de la Comunicación Institucional 1.1 Diseño pedagógico y creativo de un manual práctico para voceros: **$135.000.000** 1.2 Capacitar a directivos y docentes para que comuniquen efectivamente las políticas y estrategias relacionadas con ambientes seguros. **$48.600.000** 1.3 Talleres de formación a estudiantes para voceros escolares. **$48.600.000** 1.4 Boletines digitales con buenas prácticas y avances del desarrollo de la actividad en las instituciones educativas. **$24.300.000** - Informe de seguimiento de supervisión-interventoría: TERCER INFORME 14 DE AGOSTO DE 2025. Desembolso Departamento: $6.615.000.000 Contrapartida (aporte asociado): $201.420.000 ACTIVIDADES: 1. Desarrollar e implementar estrategias para el fortalecimiento de la Comunicación Institucional 1.2 Capacitar a directivos y docentes para que comuniquen efectivamente las políticas y estrategias

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

	relacionadas con ambientes seguros. **$56.700.000** 1.4 Boletines digitales con buenas prácticas y avances del desarrollo de la actividad en las instituciones educativas. **$9.720.000** 2. Visibilizar las experiencias exitosas y los resultados del fomento de habilidades socioemocionales en las instituciones educativas oficiales del departamento del Valle del Cauca. 2.1 Producción un contenido audiovisual para visibilizar las experiencias destacadas en habilidades socioemocionales en las instituciones educativas. Este producto deberá contener entrevistas y/o testimonios con estudiantes, docentes y directivos sobre los impactos de estas actividades. **$90.000.000** 2.2 Diseñar una estrategia de difusión de las experiencias exitosas en habilidades socioemocionales, a través de la entrega de un paquete de contenidos para publicar en redes sociales. **$45.000.000** - Informe de seguimiento de supervisión–interventoría: CUARTO INFORME 05 DICIEMBRE DE 2025. Desembolso Departamento: $1.470.000.000 Contrapartida (aporte asociado): $352.080.000 ACTIVIDADES: 1. Desarrollar e implementar estrategias para el fortalecimiento de la Comunicación Institucional 1.2 Capacitar a directivos y docentes para que comuniquen efectivamente las políticas y estrategias relacionadas con ambientes seguros. **$56.700.000** 1.3 Talleres de formación a estudiantes para voceros escolares. **$113.400.000** 1.4 Boletines digitales con buenas prácticas y avances del desarrollo de la actividad en las instituciones educativas. **$46.980.000** 2. Visibilizar las experiencias exitosas y los resultados del fomento de habilidades socioemocionales en las

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

	instituciones educativas oficiales del departamento del Valle del Cauca. 2.1 Producción un contenido audiovisual para visibilizar las experiencias destacadas en habilidades socioemocionales en las instituciones educativas. Este producto deberá contener entrevistas y/o testimonios con estudiantes, docentes y directivos sobre los impactos de estas actividades. **$90.000.000** 2.2 Diseñar una estrategia de difusión de las experiencias exitosas en habilidades socioemocionales, a través de la entrega de un paquete de contenidos para publicar en redes sociales. **$45.000.000** - Acta de entrega y recibo final – 05 DICIEMBRE DE 2025. - Acta de Pago final- 05 DICIEMBRE DE 2025. - Acta final de cumplimiento y ejecución del contrato - 05 DICIEMBRE DE 2025. **NOTA:** Las evidencias de la ejecución del contrato se encuentran en forma digital en un drive de propiedad de la Gobernación al cual se puede acceder mediante el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1lazm7h_9H8lbPaL3K6ljqgsz8rqhkrtc?usp=sharing Se anexa cuadro donde se específica cada actividad con su respectiva evidencia.
ACUERDOS	N/A
CONCILIACIONES	N/A
TRANSACCIONES	N/A
SANCIONES	N/A

GESTION Y/O SUPERVISION	
CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI (X) NO ( )

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

DAM

% CUMPLIMIENTO TÉCNICO	100%
% CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO	100%
% CUMPLIMIENTO FINANCIERO	100%
% CUMPLIMIENTO CONTABLE	100%
% CUMPLIMIENTO JURÍDICO	100%

BALANCE DE EJECUCIÓN:

Valor total del Contrato / convenio: $18.810.000.000

Valor ejecutado Departamento: $18.000.000.000

Valor ejecutado Asociado: $810.000.000

Valor no ejecutado: $0

Porcentaje de Ejecución Departamento: 100%

Porcentaje de Ejecución Asociado: 100%

BALANCE FINANCIERO:

Valor total del Contrato / convenio: $18.810.000.000

Aporte Departamento: $18.000.000.000

Aporte Asociado: $810.000.000

Anticipo: $ 0

Amortización anticipo: $ 0

Pago anticipado: $ 0

Pagos parciales Departamento: $18.000.000.000

Interés moratorio: $ 0

Total pagado Departamento: $18.000.000.000

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

Total aporte asociado: $810.000.000

Saldo a favor de El Contratista: $ 0

Saldo a favor de El Departamento: $ 0

Balance de pagos y Balance de entregas		**% Valor del contrato**	**% Valor de amortización**
Valor total aporte Departamento:	**$18.000.000.000**		
Valor anticipo:	**$ 0**	**0 %**	
Valor de las entregas	**$18.000.000.000**	**100%**	
Valor facturado:	**$18.000.000.000**	**100%**	
Valor facturado pendiente de pago:	**$ 0**	**0 %**	
Valor pagado por el Departamento:	**$18.000.000.000**	**100%**	
Valor amortizado del anticipo:	**$ 0**	**0 %**	**0 %**
Valor pendiente de amortizar:	**$ 0**	**0 %**	**0 %**
Valor pendiente de ejecución:	**$ 0**	**0 %**	
Valor pendiente de entrega:	**$ 0**	**0 %**	

OBLIGACIONES ADICIONALES DE EL DEPARTAMENTO: N/A

OBLIGACIONES ADICIONALES DE EL CONTRATISTA: N/A

EXTENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LAS GARANTÍAS: N/A

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

En estos términos las partes nos declaramos a paz y salvo por todo concepto.

El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por las partes del contrato electrónico a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.

Redactor y transcriptor: Mónica Londoño R. – Contratista
Revisó: Sara Diana Urbano B. – Supervisora
Ana Milena Ortiz S - Supervisora
Luz Dorian Cruz Valdés – Contratista
Duver Ararat Mina - Contratista
Jenny Tatiana Barbosa R. – Subdirectora Técnico Jurídica
Aprobó: Nancy Arango Costain. – Secretaria de Educación

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

ANEXO EVIDENCIAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Link Drive:
https://drive.google.com/drive/folders/1Iazm7h_9H8lbPaL3K6ljqgsz8rqhkrtc?usp=sharing

ACTIVIDAD	ACCION	VERIFICABLE
ACTIVIDAD 1	1	ESTRATEGIA - Documento estrategia con 7 anexos - Acta de aprobación 2024 - Acta de aprobación final ALISTAMIENTO - Registro de asistencia jornada presencial - Registro fotográfico jornada presencial - Registro de asistencia jornada virtual - Registro fotográfico jornada virtual - Informe de alistamiento
	2	SOCIALIZACIÓN - Circular - Documento metodológico - Informe - Registro de asistencia - Registro fotográfico LÍNEA GRÁFICA - Documento de línea gráfica
ACTIVIDAD 2	1	- 149 Actas de concertación - 1490 Actas de secuencias didácticas (Con registro de asistencia y fotográfico) - 149 Informes finales - 1 Informe con análisis de lo pre-test y post-test - 149 Cartas de valoración
	2	- 149 Informes (Incluyen registro fotográfico) - 149 Registros de asistencia - 149 Evaluaciones
	3	- 34 Informes (Incluye registro fotográfico) - 34 Registros de asistencia - 34 Evaluaciones - 34 Planes de acción

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

DAM

	4	- 1 Informe - 2 Registros de asistencia - 2 Registros fotográficos
ACTIVIDAD 3	1	- 1 Informe del proceso de selección - 1 Acta de selección de experiencias - 149 Actas de visita (Incluye RF) - 149 Registros de asistencia - 149 Encuestas de valoración inicial - 75 Fichas de inscripción
	2	- 1 Circular - 1 Informe - 1 Registro de asistencia - 1 Registro fotográfico
ACTIVIDAD 4	1	- Orden de compra - Guía metodológica kit físico - 149 actas de entrega - 149 registros fotográficos
	2	Actas de requisitos técnicos - Acta de aprobación banco de recursos - Orden de compra - 3 Fichas Técnicas - Documento gestión de garantías Verificación en bodega - Acta de verificación en bodega - Registros de asistencia - Registro fotográfico Entregas kit tecnológico - 149 actas de entrega - 149 registros fotográficos Instalación banco de recursos - 149 actas de instalación - 149 registros fotográficos
	3	- Acta de verificación en bodega - Documento técnico que contiene manual técnico de usuario informe de instalación despliegue y configuración del contenido interactivo

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

		- 20 actas de entrega - 20 Registros de fotográficos
CONTRAPARTIDA	ACTIVIDAD 1 - ACCION 1	Manual práctico de voceros
	ACTIVIDAD 1 - ACCION 2	- Guía metodológica para capacitaciones - Manual práctico de consulta - 4 Informes - 4 Registros de asistencia - 4 Registros fotográficos
	ACTIVIDAD 1 - ACCION 3	- 2 Informes - 2 Registros de asistencia - 2 Registros fotográficos
	ACTIVIDAD 1 - ACCION 4	- 24 Boletines digitales
	ACTIVIDAD 2 - ACCION 1	- Documento con estrategia transmedia
	ACTIVIDAD 2 - ACCION 2	- Documento con estrategia de difusión - 20 videos en formato horizontal - 5 reels

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.