INFORME AVANCE Y FINAL DE CERTIFICACIÓN SUPERVISIÓN DE AVANCE Y FINAL - MAYO 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO		ORDEN		CONVENIO	X
CONVENIO	**SAT 100-12.03-049 de 2025**	De	ASOCIACION CON COOPERACION		
OBJETO DEL CONVENIO: PROMOVER LA CONSERVACION Y RECUPERACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA METODOLOGIA PRISER EN LA VEREDA SOPETRÁN DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS EN DESARROLLO DEL CONVENIO S-CI-388-2025					
Supervisor:	DIANA YASMIN MORALES TORRES Secretaria Agroambiental y de Turismo (E)				
Contratista:	Junta de Acción Comunal de la vereda Sopetran con Nit 900.162 .274-0				
Valor del Convenio	Valor del proyecto: **VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS ML ($28.490.803)** Presupuesto oficial municipio en dinero: **VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS ML ($23.990.803)** Aporte municipio en servicios: **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ML ($3.500.000)** Aporte de la asociación: **UN MILLÓN DE PESOS ML ($1.000.000)** representado en bienes y servicios.				
Plazo de ejecución Inicial	**2 MESES Y 4 DIAS**				
Fecha de ejecución Inicial	Del 28 de octubre al 31 de diciembre de 2025				
Otro si	**2 MESES Y 15 DIAS**				
Fecha de ejecución Final	01 de enero 2026 a 15 de marzo 2026				

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Avance - Balance Financiero del Convenio

Balance General del Convenio		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Egreso	Fecha	Valor
Valor inicial del convenio	$ 28.490.803				
Aporte municipio en Dinero	$ 23.990.803				
Aporte municipio en servicios	$ 3.500.000				
Aporte JAC En bienes y servicios	$ 1.000.000				
Valor total del convenio	$ 28.490.803				
Valor pagado	$ 0				
Porcentaje ejecutado	% 100				
Valor causado que no se ha pagado en Dinero.	$ 23.990.803				
Valor saldo por ejecutar	$ 0				
Porcentaje por ejecutar	0 %				

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR

Calidad de las especificaciones del bien o servicio: Las actividades o especificaciones contempladas en el convenio objeto de supervisión vienen siendo realizadas con la calidad en las especificaciones técnica requerida y exigencias acordadas tanto por el contratista como por la entidad contratante.

Cumplimiento al objeto del convenio: El contratista ha cumplido satisfactoriamente con las actividades estipuladas dentro del convenio y en el periodo comprendido entre el 28 de octubre de 2025 al 15 de marzo de 2026**,** ha ejecutado las siguientes acciones:

A continuación, se relacionan las actividades realizadas a satisfacción por el contratista

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	Taller de socialización	1 unidad
2	Taller de enfoque PRISER – fortalecimiento comunitario	1 unidad
3	Taller temático	1 unidad
4	Encuentro de cierre PRISER – evaluación impacto del proyecto	1 unidad
5	Turismo sostenible mediante la estrategia de aviturismo	1 unidad
6	Limpieza manual de cauce y zonas aledañas	1.117 ml
7	Suministro, transporte e instalación de señalética en madera plástica	1 unidad
8	Asistencia técnica	5 meses
9	Aportes en bienes y servicios de la comunidad	20 unidades

Cumplimiento de la entrega: hasta el momento se ha cumplido con las actividades contempladas en el convenio, en el periodo comprendido entre el 28 de octubre de 2025 al 15 de marzo de 2026, ha ejecutado las siguientes acciones.

Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: El contratista ha venido acatando las sugerencias hechas por parte de la entidad contratante y del supervisor.

.

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PAGO

CONCLUSIONES

Concepto del Supervisor.

Por haber cumplido a cabalidad con cada una de las actividades estipuladas en el convenio durante el periodo de tiempo que va desde el 28 de octubre 2025 al 15 de marzo del 2026, se procede a autorizar el **ÚNICO** desembolso al contratista, el cual anexa informe de actividades y parafiscales.

San Luis, mayo del 2026

DIANA YASMIN MORALES TORRES
Secretaria Agroambiental y de Turismo (E)