PROMOVER LA CONSERVACION Y RECUPERACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO A TRAVES DE LA METOLOGIA PRISER EN LA VEREDA SOPETRÁN DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, EN DESARROLLO DEL CONVENIO S-CI -388-2025.

CONVENIENTE:	**MUNICIPIO DE SAN LUIS**
NIT:	**890.984.376**
CONVENIENTE:	**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SOPETRÁN**
NIT:	**900.162 .274-0**
OBJETO:	**PROMOVER LA CONSERVACION Y RECUPERACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO A TRAVEZ DE LA METOLOGIA PRISER EN LA VEREDA SOPETRÁN DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, EN DESARROLLO DEL CONVENIO S-CI 388-2025.**
VALOR	**VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M.L ($ 28.490.803)**
MUNICIPIO	**VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRES M.L** $ **23.990.803)** representados en dinero
APORTE CONVENIENTE MUNICIPIO	**TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L (3.500.00)** representado en bienes y servicios
APORTE CONVENIENTE JAC EN ESPECIE	**UN MILLON DE PESOS M.L (1.000.000)** representado en bienes y servicios
PLAZO INICIAL	Del 28 de octubre al 31 de diciembre de 2025
OTRO SI I	Del 01 de enero al 15 de marzo 2026

PRESUPUESTO PRISER EL POPAL								
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FUENTES DE FINANCIACION		
1	COMPONENTE EDUCATIVO (OBLIGATORIO)					MUNICIPIO EN EFECTIVO	MUNICIPIO EN ESPECIE	JAC
2	Taller de socialización.	Und	1	$ 587.000	$ 587.000	$ 587.000		
3	Taller de enfoque PRISER - fortalecimiento comunitario.	Und	1	$ 587.000	$ 587.000	$ 587.000		
4	Taller temático.	Und	1	$ 587.000	$ 587.000	$ 587.000		
5	Encuentro de cierre PRISER - evaluación impacto del proyecto.	Und	1	$ 783.000	$ 783.000	$ 783.000		
6	COMPONENTE GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD							
7	Turismo sostenible mediante la estrategia de aviturismo	Und	1	$ 6.610.000	$ 6.610.000	$ 6.610.000		

8	COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO							
10	Limpieza manual de fuentes hídricas incluye extracción, separación en la fuente, empacado, transporte interno (trasiego) y disposición del material extraído. Ancho promedio del cauce entre 0.00 y 5.00 metros.	ml	1.117	$ 12.271	$ 13.706.707	$ 13.706.707		
12	MEJORAMIENTO PAISAJISTICO							
13	Suministro, transporte e instalación de señalética en madera plástica.	Und	1	$ 1.130.096	$ 1.130.096	$ 1.130.096		
14	ASISTENCIA TECNICA							
15	ASISTENCIA TECNICA (Aporte en Servicios del Municipio de San Luis)	Mes	5	$ 700.000	$3.500.000		$3.500.000	
16	APORTES EN BIENES Y SERVICIOS (de la comunidad de la vereda del Sopetran).	Unidad	20	$ 50.000	$1.000.000			$1.000.000
VALOR PROYECTO					**$28.490.803**	**$ 23. 990.803**	**$ 3.500.000**	**$1.000.000**

ACTIVIDADES GENERALES DEL CONVENIO

VERIFICACION DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO EN EL CIDEAM

Se realizó la socialización del convenio NÚMERO S-CI-388-2025 en el CIDEAM, según lo establecido en la cláusula del convenio de Cornare. Este comité desempeña un papel fundamental en la promoción de la educación ambiental a nivel municipal.

La socialización quedó registrada mediante un acta y un listado de asistencia, conscientes de la importancia de este comité, el CIDEAM reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente y su papel clave en este proceso.

ACTIVIDADES GENERALES DEL CONVENIO

CONTRATACION MUNICIPIO -JUNTA DE ACCION COMUNAL.

El municipio de San Luis, mediante contrato SAT 100-12.03-049 de cooperación, realizo convenio con la Junta de Acción Comunal de la vereda

Sopetran para ejecutar actividades del proyecto PRISER, donde la vereda fue la principal beneficiada, esto con el fin de garantizar la trazabilidad y durabilidad en el tiempo del convenio. El contrato tuvo una fecha de inicio del 28 de OCTUBRE del 2025 y como fecha final el 31 de diciembre 2025, se anexa contrato y acta de inicio.

Otro sí Número 1

Se realizó el Otrosí N.º 1 al Convenio Solidario de Cooperación N.º SAT 100-12.03-049, suscrito entre el Municipio de San Luis y la Junta de Acción Comunal de la vereda Sopetrán, cuyo plazo inicial estuvo comprendido entre el 28 de octubre de 2025 y el 31 de diciembre de 2025.

En consecuencia, mediante el presente otrosí se aprobó una prórroga de dos (2) meses y quince (15) días, contados a partir del 1 de enero de 2026 hasta el 15 de marzo de 2026, con el fin, se anexa el otro si en tiempo para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

1) **SOCIALIZACIÓN**













TALLER: FORTALECIMIENTO COMUNITARIO.
TALLERISTA: NELLY TOBON GIL.
HORA: 2 PM
LUGAR: CENTRO COMUNITARIO JAC SOPETRAN
PARTICIPANTES:30

El taller de fortalecimiento comunitario se desarrolló con el propósito de generar espacios de integración y participación activa entre los habitantes beneficiarios del proyecto PRISER. Esta iniciativa fue liderada por la Junta de Acción Comunal (JAC) de la Vereda Sopetrán.

Datos generales del taller

Lugar: Vereda Sopetrán
Población beneficiaria: Comunidad de la vereda Sopetrán, usuarios del PRISER
Hora de inicio: 2:00 p. m.
Tipo de actividad: Taller de fortalecimiento comunitario
Responsable: Tallerista asignado

Recursos utilizados

Para el desarrollo del taller se emplearon los siguientes medios y materiales:
Video Beam
Papelógrafo
Marcadores
Fichas
Material audiovisual
Refrigerio para los participantes

Desarrollo de la actividad

El taller dio inicio a las 2:00 p. m. con la presentación y saludo por parte del tallerista, seguido de la lectura del orden del día. Posteriormente, se realizó la presentación de los participantes, generando un ambiente de confianza y participación.

A continuación, se desarrolló la dinámica grupal denominada “La estrella de la confianza”, en la cual todos los participantes tomaron parte activa. La dinámica consistió en que los asistentes se tomaran de las manos, se enumeraran del 1 al 2 y, siguiendo las indicaciones del tallerista, algunos participantes se inclinaban hacia adelante formando una estrella, mientras los demás los sostenían para evitar que cayeran.

Esta actividad permitió fortalecer la confianza, el apoyo mutuo y el trabajo en equipo. Al finalizar, los participantes expresaron sus percepciones, manifestando que se sintieron apoyados y confiados en sus compañeros; algunos

mencionaron dificultades de equilibrio, lo que dio pie a la reflexión sobre la importancia del respaldo colectivo.
Posteriormente, el tallerista continuó con la exposición de los temas programados, los cuales fueron:
Tema 1: Teoría de la comunicación asertiva
Tema 2: Resolución de conflictos comunitarios
Tema 3: Trabajo en equipo
Tema 4: Liderazgo en la Junta de Acción Comunal (JAC) y funciones principales de un líder

Actividad práctica

Al finalizar la exposición, se entregaron fichas y marcadores a los participantes y se conformaron equipos de trabajo para responder las siguientes preguntas:
Equipo 1: ¿Qué problemas tiene la Junta de Acción Comunal de Sopetrán a nivel comunitario?
Equipo 2: ¿Cuáles son las causas del problema identificado en la JAC?
Equipo 3: ¿Cuáles son las consecuencias de los problemas que presenta la Junta de Acción Comunal?
Con los aportes de cada equipo se elaboró de manera conjunta el árbol del problema, identificando causas y consecuencias. Posteriormente, con la participación de todo el grupo, se construyeron posibles soluciones, fomentando el análisis colectivo y la corresponsabilidad comunitaria.
Para cerrar la jornada, se realizó la entrega del refrigerio y se aplicó la evaluación del taller, donde los participantes expresaron su satisfacción con los contenidos y la metodología utilizada.

Objetivo del taller

Fortalecer las capacidades comunitarias de los habitantes de la vereda Sopetrán, promoviendo la comunicación asertiva, la resolución pacífica de conflictos, el trabajo en equipo y el liderazgo dentro de la Junta de Acción Comunal, con el fin de mejorar la convivencia y la organización comunitaria.

Conclusiones

El taller permitió fortalecer la confianza y el trabajo en equipo entre los participantes.
Las dinámicas aplicadas facilitaron la integración y la reflexión sobre la importancia del apoyo mutuo en la comunidad.
Los participantes identificaron de manera clara las problemáticas que afectan a la Junta de Acción Comunal, así como sus causas y consecuencias.
La metodología participativa favoreció el análisis colectivo y la construcción de soluciones conjuntas.
Se evidenció interés y disposición por parte de la comunidad para mejorar los procesos organizativos y de liderazgo.

Recomendaciones

Continuar realizando talleres de fortalecimiento comunitario que refuercen la comunicación, el liderazgo y la resolución de conflictos, se anexan diapositivas de la presentación del taller.













TALLER TEMÁTICO: CUIDADO DEL AGUA Y LOS RECURSOS NATURALES
TALLERISTA: LIZANDRO DUQUE.
HORA: 2 PM
LUGAR: CENTRO COMUNITARIO JAC SOPETRAN

PARTICIPANTES:30

Taller Ambiental: Desarrollo

Vereda Sopetrán | Programa PRISER
En el centro comunitario de la vereda Sopetrán, bajo el liderazgo del tallerista Lizandro Duque y en el marco del programa PRISER, se llevó a cabo un encuentro vital para el futuro del territorio: el taller sobre el Cuidado del Agua y los Recursos Naturales.
La jornada no fue solo una charla técnica, sino un espacio de reconexión entre los habitantes y su entorno más preciado.
1. Apertura y Propósito
El encuentro inició con un saludo caluroso de Lizandro Duque, quien enfatizó que la conservación no es una tarea institucional, sino un acto de amor propio por la tierra. La metodología se centró en el aprendizaje dialógico, donde el saber popular de los campesinos y la técnica ambiental se unieron para buscar soluciones reales.
2. **La Quebrada Sopetrán y los Recursos Naturales**
Uno de los puntos centrales fue el diálogo sobre la Quebrada Sopetrán. Se reconoció este cuerpo de agua no solo como un recurso hídrico, sino como el sistema circulatorio de la vereda.
Importancia: De ella depende la soberanía alimentaria, el equilibrio del ecosistema local y la calidad de vida de cada familia.
Identidad: Se recordó que la quebrada es parte de la historia y el patrimonio natural de Sopetrán.
Se enfatizó en: la necesidad de proteger los recursos naturales, teniendo en cuenta que sopetrán es una vereda rica en estos recursos, cuenta con bosques abundantes y protegidos por la comunidad
3. Dinámica Participativa: Manos a la Obra
Para transformar la reflexión en acción, la comunidad se dividió en tres grupos de trabajo, plasmando su visión de la realidad local sobre cartulinas.

Grupo	Enfoque de Trabajo	Hallazgos Principales
Grupo 1	Causas del Deterioro	Identificaron el manejo inadecuado de residuos, la deforestación en las rondas hídricas
Grupo 2	Consecuencias	Analizaron la disminución del caudal, la pérdida de biodiversidad y los riesgos para la salud comunitaria.
Grupo 3	Soluciones	Propusieron jornadas de reforestación, acuerdos de limpieza comunitaria y educación ambiental para los jóvenes.

4. **Conclusión y Compromiso**
El taller cerró con una participación donde se expusieron los trabajos. La conclusión fue unánime: el agua de la vereda Sopetrán es un tesoro colectivo. El programa PRISER, a través de la guía de Lizandro Duque, dejó sembrada una semilla de empoderamiento; ahora, la comunidad tiene el mapa (sus cartulinas) y la voluntad para proteger su hogar natural finalizado el taller compartimos un delicioso refrigerio, se anexan diapositivas del taller.

















ACTIVIDADES DE AVITURISMO

Se realizó actividades de aviturismo como componente de gestión de la biodiversidad, para ello se realizó un taller de turismo sostenible mediante la estrategia de aviturismo, y también se realizaron 3 salidas de campo direccionados por un biólogo designado para esta actividad.

1)TALLER

TURISMO SOSTENIBLE MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE AVITURISMO

HORA Y FECHA: 17-02-2026 HORA INICIO 8 AM

TALLERISTA: BIOLOGO JUAN DAVID HENAO GAVIRIA

PARTICIPANTES: 25

El aviturismo es una herramienta de conservación y desarrollo sostenible, atrayendo a visitantes interesados en experiencias ecológicas responsables y contribuyendo a la protección de la fauna y flora local. Con este proyecto la comunidad podrá a futuro diseñar estrategias de aviturismo y ofrecer servicios turísticos enfocados en la protección, sensibilización y respeto por la naturaleza.

OBJETIVO

Objetivo: involucrar de manera activa a la comunidad de la vereda Sopetran en la identificación de aves, la recolección de información y la definición de rutas óptimas
para su avistamiento, se anexa el listado de asistencia del taller, además de informe de las tres salidas de campo e informe del avistamiento en general.

CAPACITACION

La capacitación fue programada para el día 17-02-2026 a las 8 am en el centro de reuniones de la vereda Sopetran el tallerista Biólogo comenzó con los saludos para cada uno de los participantes y su presentación personal, posteriormente expuso la temática del taller de avistamiento características de las aves, la importancia de ellas en el ecosistema este evento estuvo acompañado de la

comunidad y el docente de la CER de la vereda Sopetran acompañado de los estudiantes de bachillerato, los 25 participantes disfrutaron compartiendo ideas y aprendiendo conceptos técnicos y científicos de las aves en el entorno local, finalizado el evento se compartió un agradable refrigerio con todos los participantes.













SALIDAS DE CAMPO

Posteriormente, se organizaron tres salidas de campo de 4 horas cada una, en las que los participantes pusieron en práctica los conceptos aprendidos en la jornada de capacitación Estas salidas fueron guiadas por el profesional especializado (biólogo,), quien acompañó al grupo durante los recorridos para identificar y registrar las especies avistadas.

TEMA: SALIDA #1 AVITURISMO
PARTICIPANTES # 19
HORA DE INICIO 2 PM
FECHA: 02-17-2026
FINALIZÓ 6 PM
SALIDA #1 AVITURISMO LUGAR: SENDERO HACIA LA ANTIGUA CANCHA
PROFESIONAL: JUAN DAVID HENAO GAVIRIA
PÚBLICO OBJETIVO: COMUNIDAD Y ESTUDIANTES CER RURAL SOPETRÁN

Tabla 1. Especies identificadas durante las rutas realizadas con la comunidad de Sopetrán el 17 de febrero y el 02 de marzo de 2026.

Orden	Familia	Especie	Nombre común
Accipitriformes	Accipitridae	*Rupornis magnirostris*	Gavilán Caminero
Accipitriformes	Accipitridae	*Elanoides forficatus*	Aguila Tijereta
Apodiformes	Trochilidae	*Amazilia tzacatl*	Amazilia Colirrufo
Cathartiformes	Cathartidae	*Cathartes aura*	Guala Común
Cathartiformes	Cathartidae	*Coragyps atratus*	Gallinazo Común
Cathartiformes	Cathartidae	*Sarcoramphus papa*	Rey de los Gallinazos
Columbiformes	Columbidae	*Columbina talpacoti*	Tortolita Común
Columbiformes	Columbidae	*Columba livia*	Paloma Doméstica

Columbiformes	Columbidae	*Patagioenas speciosa*	Torcaza Escamada
Columbiformes	Columbidae	*Zenaida auriculata*	Torcaza Nagüiblanca
Cuculiformes	Cuculidae	*Tapera naevia*	Sinfín
Falconiformes	Falconidae	*Caracara plancus*	Carancho
Galliformes	Cracidae	*Ortalis columbiana*	Guacharaca
Passeriformes	Cardinalidae	*Piranga rubra*	Piranga Roja
Passeriformes	Thraupidae	*Coereba flaveola*	Mielero Común
Passeriformes	Hirundinidae	*Pygochelidon cyanoleuca*	Golondrina Azul y Blanca
Passeriformes	Hirundinidae	*Stelgidopteryx ruficollis*	Golondrina Barranquera
Passeriformes	Icteridae	*Molothrus bonariensis*	Chamón Parasítico
Passeriformes	Mimidae	*Mimus gilvus*	Sinsonte Común
Passeriformes	Pipridae	*Machaeropterus striolatus*	Saltarín Rayado
Passeriformes	Thraupidae	*Ramphocelus dimidiatus*	Sangretoro
Passeriformes	Thraupidae	*Ramphocelus flammigerus*	Asoma Candela
Passeriformes	Thraupidae	*Schistochlamys melanopis*	Tangara Carinegra
Passeriformes	Thraupidae	*Thraupis episcopus*	Azulejo Común
Passeriformes	Thraupidae	*Tersina viridis*	Azulejo Golondrina
Passeriformes	Thraupidae	*Stilipnia larvata*	Tangara Collareja
Passeriformes	Thraupidae	*Sporophila nigricolis*	Espiguero Negriblanco
Passeriformes	Thraupidae	*Saltator striatipectus*	Saltátor Pío-Judío
Passeriformes	Thraupidae	*Sporophila intermedia*	Espiguero Gris
Passeriformes	Thraupidae	*Sporophila minuta*	Espiguero Ladrillo
Passeriformes	Thraupidae	*Sicalis flaveola*	Canario Coronado
Passeriformes	Thraupidae	*Thraupis palmarum*	Azulejo Palmero
Passeriformes	Turdidae	*Turdus ignobilis*	Mayo
Passeriformes	Tyrannidae	*Tyrannus melancholicus*	Sirirí Común
Passeriformes	Tyrannidae	*Myiodynastes maculatus*	Atrapamoscas Maculado
Passeriformes	Tyrannidae	*Elaenia flavogaster*	Elaenia Copetona
Passeriformes	Tyrannidae	*Contopus virens*	Atrapamoscas Oriental
Passeriformes	Tyrannidae	*Pitangus sulphuratus*	Bichofué
Passeriformes	Tyrannidae	*Machetornis rixosa*	Atrapamoscas Ganadero
Passeriformes	Tyrannidae	*Myiarchus crinitus*	Copetón Montañero
Psittaciformes	Psittacidae	*Brotogeris jugularis*	Periquito Bronceado
Psittaciformes	Psittacidae	*Forpus conspicillatus*	Periquito de Anteojos
Psittaciformes	Psittacidae	*Pionus chalcopterus*	Cotorra Maicera
Steatornithiformes	Steatornithidae	*Steatornis caripensis*	Guácharo
Psittaciformes	Psittacidae	*Brotogeris jugularis*	Periquito Bronceado
Psittaciformes	Psittacidae	*Forpus conspicillatus*	Periquito de Anteojos
Psittaciformes	Psittacidae	*Pionus chalcopterus*	Cotorra Maicera
Steatornithiformes	Steatornithidae	*Steatornis caripensis*	Guácharo

Tabla 2. Número de individuos avistado en las rutas realizadas con la comunidad de Sopetrán el 16 de febrero de 2026.

Especie	Nombre común	Salida 1	Salida 2	Salida 3	TOTAL
Ramphocelus dimidiatus	Sangretoro	2	2	3	7
Rupornis magnirostris	Gavilán Caminero	2			2
Tyrannus melancholicus	Sirirí Común	4	5	3	12
Ramphocelus flammigerus	Asoma Candela	1	1		2
Pygochelidon cyanoleuca	Golondrina Azul y Blanca	5	6	7	18
Machaeropterus striolatus	Saltarín Rayado	1			1
Brotogeris jugularis	Periquito Bronceado	3	4	2	9
Columbina talpacoti	Tortolita Común	2			2
Myiodynastes maculatus	Atrapamoscas Maculado	1	1		2
Molothrus bonariensis	Chamón Parasítico	2	1		3
Schistochlamys melanopis	Tangara Carinegra	1			1
Elaenia flavogaster	Elaenia Copetona	1			1
Cathartes aura	Guala Común	1	1		2
Contopus virens	Atrapamoscas Oriental	1			1
Mimus gilvus	Sinsonte Común	1	5	1	7
Columba livia	Paloma Doméstica	2			2
Coragyps atratus	Gallinazo Común	3	5	4	12
Patagioenas speciosa	Torcaza Escamada		1		1
Steatornis caripensis	Guácharo		2		2
Ortalis columbiana	Guacharaca		3		3
Thraupis episcopus	Azulejo Común	2	4	2	8
Tapera naevia	Sinfín		1	1	2
Pitangus sulphuratus	Bichofué		1	2	3
Forpus conspicillatus	Periquito de Anteojos		1		1
Pionus chalcopterus	Cotorra Maicera		1	5	6
Tersina viridis	Azulejo Golondrina		1	1	2
Stilipnia larvata	Tangara Collareja		3		3
Coereba flaveola	Mielero Común		1		1
Sporophila nigricolis	Espigero Negriblanco		1	1	2
Saltator striatipectus	Saltátor Pío-Judío		1		1
Piranga rubra	Piranga Roja		1		1
Sporophila intermedia	Espiguero Gris		1		1
Sporophila minuta	Espiguero Ladrillo		1	1	2
Sicalis flaveola	Canario Coronado		3		3
Stelgidopteryx ruficollis	Golondrina Barranquera		8	3	11
Machetornis rixosa	Atrapamoscas		4		4

	Ganadero				
Thraupis palmarum	Azulejo Palmero		1		1
Myiarchus crinitus	Copetón Montañero		1		1
Turdus ignobilis	Mayo		1		1
Amazilia tzacatl	Amazilia Colirrufo		1	1	2
Sarcoramphus papa	Rey de los Gallinazos			1	1
Elanoides forficatus	Aguila Tijereta			1	1
Caracara plancus	Carancho			1	1
Zenaida auriculata	Torcaza Nagüiblanca			2	2
Protonotoria citrea	Reinita Protonotoria			1	1
	Total general	35	74	43	152

1. **Mapas y coordenadas de las rutas realizadas con la comunidad de la vereda Sopetrán**

Se realizó un recorrido por un sendero rodeado pastizales y bordes de boque, en el que además se adentró un poco en senderos dentro del bosque al final se recorrieron 1189,79m entre el punto inicial con coordenadas 6°04'49.23"N 74°59'55.54"W y el final 6°04'51.40"N 74°59'32.26"W.



Figura 1. Transecto realizado día 17 de febrero de 2026 durante el avistamiento de aves con la comunidad de la vereda Sopetrán.
Fuente: Tomado de Google Earth

Se realizó un recorrido por el sendero ribereño, llegando a pastizales y bordes de boque en el cual se recorrieron 862,76 m entre el punto inicial con coordenadas 6°04'46.61"N 74°59'55.92"W y el final 6°04'34.42"N 74°59'56.83"W.



Figura 2. Transecto realizado día 02 de marzo de 2026 durante el avistamiento de aves con la comunidad de la vereda Sopetrán.
Fuente: Tomado de Google Earth

Se realizó un recorrido por un sendero rodeado de pastizales y bordes de bosque en el cual se recorrieron 1374,95m entre el punto inicial con coordenadas 6°04'34.42"N 74°59'56.83"W y el final 6°04'22.54"N 75°00'12.76"W.



Figura 3. Transecto realizado día 02 de marzo de 2026 durante el avistamiento de aves con la comunidad de la vereda Sopetrán.
Fuente: Tomado de Google Earth

Tabla 3. Coordenadas de los recorridos realizados en la vereda Sopetrán

Fecha	Coordenadas Iniciales	Coordenadas finales	Distancia entre puntos
17/02/2026	6°04'49.23"N 74°59'55.54"W	6°04'51.40"N 74°59'32.26"W	1189,79m
02/03/2026	6°04'46.61"N 74°59'55.92"W	6°04'34.42"N 74°59'56.83"W	862,76 m
02/03/2026	6°04'34.42"N 74°59'56.83"W	6°04'22.54"N 75°00'12.76"W	1374,95 m

Estos mapas se pueden utilizar cómo insumo para desarrollar rutas de avistamiento en un futuro y establecer puntos clave de observación de especies puntuales.

Este primer recorrido de campo se realizó con el objetivo de avistar las aves del entorno local en la ruta definida por la comunidad, territorios boscosos con partes altas como colinas y también partes bajas del territorio para identificar las aves en sus distintos hábitats. La comunidad participó activamente usando los binoculares propuestos en el proyecto para ver más claro y de cerca las aves encontradas.
















SALIDA #2 AVITURISMO
LUGAR: Sendero El Salto
FECHA Y HORA: 02 de marzo del 2026 – 5:30 am
FINALIZÓ: 9:30 AM
TEMA: SALIDA #2 AVITURISMO
PROFESIONAL: JUAN DAVID HENAO GAVIRIA
ASISTENTES: 19 PERSONAS
PÚBLICO OBJETIVO: COMUNIDAD Y ESTUDIANTES DEL CER SOPETRÁN.

Para esta segunda salida de campo al avistamiento nos fijamos como punto de encuentro la Ramada de Sopetran en este sitio nos encontramos comunidad, Biólogo y Técnico Municipal para emprender camino hacia el lugar de avistamiento propuesto, esta vez iniciamos desde la quebrada sopetran subiendo hacia los lugares altos del bosque para avistar las aves en su despertar según las indicaciones del profesional Biólogo encargado de direccionar la actividad, al final siendo las nueve y treinta de la mañana terminamos nuestro recorrido con la satisfacción de haber disfrutado de la jornada y con el conocimiento obtenido además de ello la grata experiencia.





















SALIDA #3 AVITURISMO
LUGAR: Sendero al mirador El Oasis
FECHA Y HORA: 02 de marzo del 2026 – 2:00 pm
FINALIZÓ: 6: PM
TEMA: SALIDA #3 aviturismo
PROFESIONAL: JUAN DAVID HENAO GAVIRIA

ASISTENTES: 21 PERSONAS
PÚBLICO OBJETIVO: COMUNIDAD Y ESTUDIANTES DEL CER SOPETRÁN.

Para la tercera jornada de campo, fijamos como punto de encuentro la casa de Augusto Giraldo, y el lugar de recorrido hacia la parte alta occidente de la vereda, buscando la montaña para avistar las aves que viven en los lugares altos y montañosos según las indicaciones del biólogo encargado de la actividad, durante esta ruta que iniciamos a las 2 pm se identificaron aves que no conocíamos la comunidad participó activamente en el recorrido haciendo uso de los elementos proporcionados para el buen desarrollo de la misma como lo fueron los binoculares y cámaras para captar fotográficamente las aves encontradas, con el acercamiento de los binoculares para poder mirarlas más de cerca y más claro, finalizada la jornada compartimos un agradable refrigerio y se compartieron experiencias vividas durante el recorrido.











ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DE QUEBRADA SOPETRÁN
Actividad: Jornada comunitaria de limpieza de la quebrada Sopetrán
Hora de inicio: 7:00 a. m.
Lugar: Quebrada Sopetrán
Cantidad de metros lineales: 1117.
Participantes: Comunidad de la vereda Sopetrán
Modalidad: Convites comunitarios
Coordenada inicial: 6° 5'11.91"N 75° 0'18.54"W
Coordenada final: 6° 4'43.71"N 74°59'57.71"W
Cantidad de residuos orgánicos que se extrajeron de la fuente: 3.000 kg aproximadamente, disposición puntos de acopio
Residuos inservibles cantidad: 100 kg aproximadamente, disposición relleno sanitario municipio de San Luis.

Introducción

La quebrada Sopetrán constituye una fuente hídrica de gran importancia ambiental, social y ecológica para la vereda, para los pobladores representa un bien económico y cultural. En ella tienen sus sitios para encuentros de familia precisamente el charco la vega, además esta quebrada surte la máquina para producir la panela de la cual depende el 80% de la población en una comunidad de más de 200 familias, Debido a la acumulación de empalizadas, material vegetal y residuos sólidos, se evidenció la obstrucción parcial del cauce y un impacto negativo sobre el recurso hídrico

Con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales de la quebrada, se llevó a la actividad de limpieza en el marco del convenio NÚMERO S-CI-388-2025 PRISER promoviendo la participación comunitaria el cuidado del recurso hídrico y el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

Objetivo general

Realizar la limpieza integral de la quebrada Sopetrán para garantizar el libre flujo del caudal y reducir los factores de contaminación presentes en el cuerpo de agua.

Retirar empalizadas, troncos, hojas y residuos sólidos que obstruían el cauce.

Prevenir riesgos de inundaciones y afectaciones ambientales.

Fomentar la participación comunitaria mediante convites.

Disponer adecuadamente el material retirado, evitando su retorno a la fuente hídrica.

Dar un aprovechamiento sostenible a los residuos orgánicos obtenidos.

Desarrollo de la Actividad

La jornada inició a las 7:00 a. m. con la participación activa de la comunidad de la vereda de Sopetrán, organizada a través de convites comunitarios. Previo al inicio de las labores, se socializaron las medidas de seguridad y salud en el trabajo, conforme a los lineamientos establecidos por CORNARE, garantizando prácticas seguras durante toda la actividad se usaron guantes y botas.

Herramientas Utilizadas

Para el desarrollo de las labores se emplearon las siguientes herramientas:

Rulas

Limas

Motosierras

Estas permitieron realizar de manera eficiente el corte, retiro y movilización del material vegetal acumulado en el cauce.

Actividades Ejecutadas

Durante la jornada se realizaron las siguientes acciones:

Extracción de empalizadas, troncos, hojas secas y residuos sólidos.

Desobstrucción del cauce para restablecer el libre flujo del agua.

Limpieza de zonas críticas con acumulación de material contaminante.

Traslado del material retirado a zonas seguras.

Todo el material extraído fue dispuesto a una distancia superior a 20 metros de la fuente hídrica, con el fin de evitar su reincorporación a la quebrada durante crecientes o lluvias.

Manejo y Disposición del Material Retirado

Se establecieron 9 puntos de acopio para la disposición del material orgánico.

El volumen total de residuos orgánicos retirados se estimó en un peso aproximado de 4 toneladas.

Los troncos fueron reutilizados para el funcionamiento de estufas leñeras, promoviendo el aprovechamiento sostenible del recurso.

El material vegetal restante (hojas y residuos orgánicos menores) se dejará para su proceso natural de descomposición orgánica, contribuyendo al equilibrio del ecosistema.

Resultados Obtenidos

Restablecimiento del libre curso del caudal de la quebrada.

Reducción de focos de contaminación.

Disminución del riesgo de represamientos e inundaciones.
Fortalecimiento del trabajo comunitario y la conciencia ambiental.
Aprovechamiento responsable de los residuos orgánicos.

Conclusiones

La jornada de limpieza de la quebrada Sopetrán fue desarrollada de manera exitosa, cumpliendo con los lineamientos ambientales y de seguridad establecidos por CORNARE. La participación activa de la comunidad permitió alcanzar resultados significativos en la recuperación del cuerpo de agua y en la promoción de prácticas ambientales responsables.

Este tipo de actividades refuerzan la importancia del trabajo comunitario en la conservación de los recursos naturales y generan un impacto positivo tanto ambiental como social en la vereda Sopetrán.

Recomendaciones

Realizar jornadas periódicas de mantenimiento y limpieza de la quebrada.
Continuar fortaleciendo la educación ambiental en la comunidad.
Implementar estrategias de control para evitar la disposición inadecuada de residuos.
Mantener la articulación con entidades ambientales como CORNARE. La acción de la JAC restauró la capacidad del cauce y aseguró un flujo más eficiente y seguro ante eventuales crecientes.

ANTES













DURANTE
























DESPUES








PUNTOS DE ACOPIO.

ACOPIO # 1	**LONGITUD 6°5'2.40"N LATITUD 75°0'8.60"O**
ACOPIO # 2	**LONGITUD 6°5'1.50"N LATITUD 75°0'7.60"O**
ACOPIO # 3	**LONGITUD 6°5'0.50"N LATITUD 75°0'6.10"O**
ACOPIO # 4	**LONGITUD 6°4'59.20"N LATITUD 75°0'5.10"O**
ACOPIO # 5	**LONGITUD 6°4'54.80"N**

	LATITUD 75°0'0.40"O
ACOPIO # 6	**LONGITUD 6°4'52.70"N** **LATITUD 74°59'56.20"O**
ACOPIO # 7	**LONGITUD 6°4'49.30"N** **LATITUD 74°59'54.90"O**
ACOPIO # 8	**LONGITUD 6°4'47.90"N** **LATITUD 74°59'54.90"O**
ACOPIO # 9	**LONGITUD 6°4'46.20"N** **LATITUD 74°59'56.90"O**

REGISTRO FOTOGRÁFICO PUNTOS ACOPIO.



INSTALACIÓN DE SEÑALETICA

Se instaló una señalética construida en madera plástica en material reciclado 100% de 120 de ancho por 250cm de alto con techo con teja de polipropileno. Publicitario de 90cm de ancho por 120cm de alto. El suministro e instalación de señalética en madera plástica tiene como objetivo proporcionar información clara y permanente sobre las obras realizadas en el convenio SC-I- 388-2025 PRISER en la vereda Sopetràn, asimismo mostrar la intervención de CORNARE en la vereda lo cual es muy significativo como aporte económico y ambiental, dejando con ello una huella positiva en la región para que cada día se apropien del cuidado de los recursos naturales.





CLAUSURA Y CIERRE DEL PRISER
FECHA: 09-03-2026 HORA: 10 AM
LUGAR: CENTRO DE REUNIONES
PARTICIPANTES:

DATOS GENERALES
Proyecto: PRISER
Convenio: S_CI-388-2025
Lugar: Vereda Sopetrán.
Fecha: 3 de marzo de 2026.
Hora de inicio: 10:00 a.m.

Hora de finalización: 12:00 p.m.

La actividad de clausura y Cierre del proyecto PRISER se realizó en el centro de reuniones de la JAC Sopetran con la participación de la comunidad el docente de la IE Sopetran y los estudiantes de bachillerato de la vereda, contamos con la presencia de

Eneried Mejía valencia: Supervisora del convenio por parte de CORNARE,
Lizandro Duque: Técnico de la SAT encargado de acompañar la ejecución del proyecto.
2. **participantes y asistencia** El evento contó con la participación activa de la comunidad de la vereda Sopetrán, junto con el equipo de seguimiento técnico y administrativo:

.

3. **DESARROLLO DEL EVENTO**

El evento inició con el saludo oficial y la presentación del orden del día. El núcleo central de la jornada fue la participación comunitaria a través de la metodología técnica denominada "El Tendedero", la cual permitió sistematizar los logros del proyecto mediante la conformación de cuatro grupos de trabajo:

Grupo 1 - Gestión Ambiental: Se enfocó en la importancia de la limpieza y recuperación de la quebrada Sopetrán como eje vital del ecosistema local.

Grupo 2 - Talleres y Capacitación: Socializaron las experiencias y aprendizajes obtenidos en los talleres de educación ambiental, fortalecimiento comunitario y la cultura del cuidado del agua.

Grupo 3 - Turismo Sostenible: Expusieron el impacto positivo de la jornada de aviturismo, destacando el potencial de la vereda para la observación de aves.

Grupo 4 (Resultados Generales): La comunidad compartió los logros tangibles y la ganancia económica/social que el proyecto dejó para futuras obras comunitarias.

4. **INTERVENCIONES INSTITUCIONALES**

Supervisión (CORNARE): La señora Eneried Mejía expresó sus excelentes impresiones sobre el desarrollo del convenio, felicitando a los habitantes por su compromiso y apropiación del proyecto.

Equipo Técnico (SAT): El técnico Lizandro Duque ofreció palabras de agradecimiento a la comunidad por su disposición, resaltando el éxito del cierre del proyecto tras cumplir con los objetivos trazados

5. **CONCLUSIONES Y CIERRE**

El evento finalizó a las 12:00 p.m. en un ambiente de cordialidad. Como acto de integración, se compartió un almuerzo con todos los asistentes, celebrando no solo la culminación administrativa del convenio, sino el fortalecimiento del tejido social y ambiental de la vereda Sopetrán.

Logros destacados:

Concientización sobre la protección del recurso hídrico.

Fortalecimiento comunitario

Capacitación técnica en aviturismo.

Generación de fondos/excedentes para inversión en obras de beneficio común.













Leidy Hidalgo Manco

Leidy Hidalgo Manco
Presidente JAC Sopetrán.