Alcaldía de IBAGUÉ NIt. 800113389-7	PROCESO : GESTION CONTRACTUAL	Código: FOR-10-PRO-GC-02
		Versión: 02
	FORMATO: ACTA DE RECIBO OBRA EJECUTADA	8 de abril de 2026
		Página: 1 de 3

ALCALDIA DE IBAGUE	OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ LOTE 1		V/r inicial Contratado:	$ 13.873.067.744,27	ACTA No. 2	
	No. Contrato y fecha	CONTRATO DE OBRA No. 3048 DE 07 DE NOVIEMBRE DE 2025	V/r Anticipo:	$ 0,00	VALOR	$ 2.850.545.516,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	No. Proceso secop II	AI-LOP-2162-2025				
	Contratista:	UNIÓN TEMPORAL URBANAS IBAGUÉ NIT. 902.001.822-4	V/r total contrato de obra:	$ 13.873.067.744,27	HOJA No.	1 de 3
	SUPERVISION:	ING. FREDY ANDRES RINCON POLANIA	Fecha inicio:	20 de noviembre de 2025	FECHA ACTA:	8 de abril de 2026
	INTERVENTOR:	CONSORCIO VÍAS IBAGUÉ NIT. 902.007.947-3	Plazo	10 meses		

ÍTEM	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No. 2					ACTA PARCIAL No. 01		ACTA PARCIAL No.2		CANTIDADES ACUMULADAS	
	PARTIDAS DE PAGO	UNIDAD	CANTIDAD	V/R UNIT.	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
	OBRA										
1	PRELIMINARES										
1.01	CERCA EN TELA VERDE H=2,10 M	ML	11.080,60	$9.558,00	$ 105.908.374,80	1.716,45	$ 16.405.829,10	1.788,81	$17.097.445,98	3.505,26	$ 33.503.275,08
	SUBTOTAL				$ 105.908.374,80		$ 16.405.829,10		$ 17.097.445,98		$ 33.503.275,08
2.	OBRAS DE EXPLANACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS										
2.01	DEMOLICION PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO	m3	144,57	$ 249.387,00	$ 36.053.878,59		$ -	36,47	$9.095.143,89	36,47	$ 9.095.143,89
2.02	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	m2	1.047,77	$ 22.597,00	$ 23.676.458,69		$ -	247,81	$5.599.762,57	247,81	$ 5.599.762,57
2.03	Rotura pavimento flexible e = 0,10 m	m2	15.074,48	$ 24.907,00	$ 375.460.073,36		$ -		$0,00	0,00	$ -
2.04	EXCAVACION A MAQUINA (CAJEO)	m3	13.968,80	$ 18.217,00	$ 254.465.968,20	2.995,71	$ 54.572.849,07	3.054,22	$55.638.725,74	6.049,93	$ 110.211.574,81
2.05	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	m3	596,86	$ 32.032,00	$ 19.118.619,52	12,66	$ 405.525,12	127,10	$4.071.267,20	139,76	$ 4.476.792,32
2.06	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 8 KMS	m3/comp	604,48	$ 28.927,00	$ 17.485.792,96		$ -		$0,00		$ -
2.07	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS	m3/comp	10.103,02	$ 43.934,00	$ 443.866.080,68	3.008,36	$ 132.170.165,92	905,40	$39.777.643,60	3.913,78	$ 171.948.010,52
2.08	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 24 KMS	m3/comp	3.377,44	$ 58.939,00	$ 199.062.938,16		$ -	2.631,44	$155.094.438,72	2.631,44	$ 155.094.438,72
	SUBTOTAL				$ 1.369.189.829,16		$ 187.148.541,11		$ 269.277.191,72		$ 456.425.732,83
3.	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO										
3.01	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 URBANA	m2	29.311,29	$ 4.219,00	$ 123.664.332,51	5.574,96	$ 23.520.756,24	5.520,16	$23.289.555,04	11.095,12	$ 46.810.311,28
3.02	Suministro e Instalacion de Rajon Mejoramiento de Via, Incluye Transporte	m3/comp	3.294,47	$ 159.926,00	$ 526.871.409,22	590,03	$ 94.361.137,78	1.234,75	$197.468.548,80	1.824,78	$ 291.829.686,58
3.03	SUMINISTRO, EXTENSIÓN Y COMPACTACION (BASE -GRANULAR MEDIO MECANICO)	m3/comp	7.330,49	$ 114.953,00	$ 842.861.816,97	1.464,40	$ 168.337.173,20	1.134,34	$130.395.738,93	2.598,74	$ 298.732.912,13
3.04	Transporte Materiales Petreos	m3/km	146.609,81	$ 1.441,00	$ 211.264.736,21	53.383,24	$ 76.925.248,84	44.853,06	$64.633.259,48	98.236,30	$ 141.558.508,30
	SUBTOTAL				$ 1.704.462.294,91		$ 363.144.316,06		$ 415.787.202,23		$ 778.931.518,29
4.	CAPA DE RODADURA										
4.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 EN SITIO	m3/comp	2.633,91	$ 1.310.163,00	$ 3.450.857.917,44	1.792,04	$ 2.347.864.502,52	468,46	$613.758.781,64	2.260,50	$ 2.961.623.284,16
4.02	Suministro y aplicación Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 (incluye barrido y soplado)	m2	18.751,70	$ 4.740,00	$ 88.883.058,00	6.392,70	$ 30.301.398,00	1.512,18	$7.167.745,52	7.904,88	$ 37.469.143,52
4.03	GEOTEXTIL PARA ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE	m2	6.096,40	$ 9.555,00	$ 58.251.102,00		$ -		$0,00	0,00	$ -
4.04	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42 (INCLUYE JUNTAS Y SELLANTES)	m3	1.284,65	$ 1.062.213,00	$ 1.364.571.565,90		$ -	384,73	$408.664.543,69	384,73	$ 408.664.543,69
4.05	CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO CON CORTADORA	ml	3.573,71	$ 15.171,00	$ 54.216.714,10		$ -	5,64	$85.564,44	5,64	$ 85.564,44
	SUBTOTAL				$ 5.016.780.357,44		$ 2.378.165.900,52		$ 1.029.676.635,29		$ 3.407.842.635,81
5.	ACERO										
5.01	Acero de Refuerzo Fy: 420 MPA	Kg	15.344,06	$ 7.482,00	$ 114.804.256,92		$ -	4.291,89	$32.111.927,56	4.291,89	$ 32.111.927,56
	SUBTOTAL				$ 114.804.256,92		$ -		$ 32.111.927,56		$ 32.111.927,56
6.	DEMARCACIÓN Y PROTECCIÓN VIAL Y PEATONAL										
6.01	LINEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	ml	10.477,69	$ 9.796,00	$ 102.639.451,24		$ -	3.660,00	$35.853.360,00	3.660,00	$ 35.853.360,00
6.02	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	m2	1.225,73	$ 88.626,00	$ 108.631.546,98		$ -	672,59	$59.608.589,11	672,59	$ 59.608.589,11

Alcaldía de IBAGUÉ NIT. 800113397-7	PROCESO : GESTION CONTRACTUAL	Código: FOR-10-PRO-GC-02 Versión: 02 8 de abril de 2026 Página: 2 de 3	Ibagué musical
	FORMATO: ACTA DE RECIBO OBRA EJECUTADA		

ALCALDIA DE IBAGUE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ LOTE 1	V/r inicial Contratado:	$ 13.873.067.744,27	ACTA No. 2
	No. Contrato y fecha: CONTRATO DE OBRA No. 3048 DE 07 DE NOVIEMBRE DE 2025	V/r Anticipo:	$ 0,00	VALOR: $ 2.850.545.516,00
	No. Proceso secop II: AI-LOP-2162-2025			
	Contratista: UNIÓN TEMPORAL URBANAS IBAGUÉ NIT. 902.001.822-4	V/r total contrato de obra:	$ 13.873.067.744,27	HOJA No.: 2 de 3
	SUPERVISION: ING. FREDY ANDRES RINCON POLANIA	Fecha inicio:	20 de noviembre de 2025	FECHA ACTA: 8 de abril de 2026
	INTERVENTOR: CONSORCIO VÍAS IBAGUÉ NIT. 902.007.947-3	Plazo	10 meses	

6.03	BASE IMPRIMANTE LÍNEA DE PINTURA PARA PAVIMENTOS EN CONCRETO	ml	1.629,03	$ 2.643,00	$ 4.305.526,29		$ -	148,50	$392.485,50	148,50	$	392.485,50
6.04	BASE IMPRIMANTE PARA DEMARCACION DE PINTURA EN PAVIMENTO EN CONCRETO	m2	209,91	$ 26.620,00	$ 5.587.804,20		$ -	35,65	$954.327,00	35,65	$	954.327,00
	SUBTOTAL				**$ 221.164.328,71**		**$ -**		**$ 96.808.761,61**		**$**	**96.808.761,61**
7.	**OBRAS EXTERIORES, ADICIONALES E HIDRAULICAS**											
7.01	ANDEN EN CONCRETO E=0,10 (INCLUYE ALISTADO Y NIVELACIÓN)	M2	1.047,77	$ 109.379,00	$ 114.604.034,83		$ -	484,74	$53.020.071,18	484,74	$	53.020.071,18
7.02	SARDINEL TRAPEZIODAL B (15-20) h=36-45 COM CONCRETO 2500 PSI	ml	1.047,77	$ 82.716,00	$ 86.667.343,32		$ -	256,70	$21.233.197,20	256,70	$	21.233.197,20
7.03	SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE REJILLA)	und	96,00	$ 1.173.436,00	$ 112.649.856,00		$ -	3,00	$3.520.308,00	3,00	$	3.520.308,00
7.04	Suministro e instalación de Arotapa Completa Vibrocompactada	und	96,00	$ 780.988,00	$ 74.974.848,00		$ -	24,00	$18.743.712,00	24,00	$	18.743.712,00
7.05	Nivelación de Pozos de Inspección de 4 a 5 hiladas	und	96,00	$ 128.112,00	$ 12.298.752,00		$ -	18,00	$2.306.016,00	18,00	$	2.306.016,00
7.06	Filtro en Geodren 4" de H = 1m Tubular Incl. Excavaciones	ml	341,25	$ 146.717,00	$ 50.067.176,25	169,00	$ 24.795.173,00	2,82	$413.741,94	171,82	$	25.208.914,94
7.07	Viga de confinamiento para transicion de pavimento nuevo con antiguo 30x20cm	ml	625,73	$ 57.639,00	$ 36.066.451,47		$ -	50,80	$2.928.061,20	50,80	$	2.928.061,20
7.08	Sumidero pesacalle 0,7*0,75*1 e=0,15 m (INCLUYE REJILLA Y ACERO DE REFUERZO 3/8")	ml	19,60	$ 817.688,00	$ 16.026.684,80		$ -	0,00	$0,00	0,00	$	-
7.09	Ruana en Concreto de 4000 PSI (1,5mx1,5mx020m)-Para Ajuste Aro y Tapa Para Pozo de Inspeccion. (Incluye acero de refuerzo)	und	29,00	$ 399.896,00	$ 11.596.984,00		$ -	13,00	$5.198.648,00	13,00	$	5.198.648,00
	SUBTOTAL				**$ 514.952.130,67**		**$ 24.795.173,00**		**$ 107.363.755,52**		**$**	**132.158.928,52**
8.	**PARCHEO**											
8.01	Parcheo de pavimento asfáltico - (Incluye corte, demolición, barrido y soplado, imprimación o riego de liga, suministro, extendida, compactación y transporte de la mezcla asfáltica)	m3/comp	159,94	$ 1.386.910,00	$ 221.822.385,40	5,07	$ 7.031.633,70	2,59	$3.587.159,50	7,66	$	10.618.793,20
	SUBTOTAL				**$ 221.822.385,40**		**$ 7.031.633,70**		**$ 3.587.159,50**		**$**	**10.618.793,20**
9.	**REHABILITACIÓN**											
9.01	FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN ESPESOR DE 7,5 CM INCLUYE TRANSPORTE KM	m2	-	$ 9.803,00	$ -		$ -		$0,00	0,00	$	-
	SUBTOTAL				**$ 0,00**		**$ -**		**$ 0,00**		**$**	**0,00**
10.	**ITEMS NO PREVISTOS**											
NP.1	FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO INCLUYE TRANSPORTE HASTA 19,1 KM	m3	2.200,00	$ 130.707,00	$ 287.555.400,00	1.185,42	$ 154.942.691,94	56,05	$7.326.253,09	1.241,47	$	162.268.945,03
NP.2	IMPRIMACIÓN CATIONICA DE ROMPIMIENTO LENTO	M2	35.000,00	$ 8.825,00	$ 308.875.000,00	15.824,28	$ 139.649.333,70	4.367,64	$38.544.413,19	20.191,92	$	178.193.746,89
NP.3	SELLO DE RAJÓN CON BASE GRANULAR	M3	756,89	$ 129.409,00	$ 98.207.196,01	74,41	$ 9.629.323,69	182,49	$23.615.934,70	256,90	$	33.245.258,39
NP.4	CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE CON CORTADORA	ML	800,00	$ 13.133,00	$ 10.506.400,00		$ -	437,15	$5.741.090,95	437,15	$	5.741.090,95
NP.5	GEOTEXTIL DE SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES NT2500	M2	18.000,00	$ 8.525,00	$ 153.450.000,00	5.574,97	$ 47.526.619,25	4.943,50	$42.143.353,74	10.518,47	$	89.669.972,99
NP.6	ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE	M3	1.507,45	$ 249.070,00	$ 375.460.571,50		$ -	333,97	$83.183.122,92	333,97	$	83.183.122,92
NP.7	SUMINISTRO, EXTENDIDA E INSTALACION DE GEOMALLA EN FIBRA DE VIDRIO RT 100	M2	4.210,00	$ 22.532,00	$ 94.858.720,00		$ -		$0,00	0,00	$	-
NP.8	APLICACIÓN CARPETA ASFALTICA - INCLUYE COMPACTACION	M3	50,00	$ 111.849,00	$ 5.592.450,00		$ -		$0,00	0,00	$	-
NP.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PODOTACTIL DE 40X40 CM	M2	60,00	$ 238.328,00	$ 14.299.680,00		$ -	33,56	$7.998.287,68	33,56	$	7.998.287,68
NP.10	CONCRETO (3000 PSI - 20,7 MPA)	M3	20,00	$ 862.280,00	$ 17.245.600,00		$ -	3,74	$3.224.317,68	3,74	$	3.224.317,68
NP .11	CANASTILLA PARA BARRA PASA JUNTA	ML	500,00	$ 16.920,00	$ 8.460.000,00		$ -	132,47	$2.241.392,40	132,47	$	2.241.392,40
NP .12	ACERO LISO PARA BARRA PASA JUNTA (DOVELAS)	KG	2.000,00	$ 8.583,00	$ 17.166.000,00		$ -	551,63	$4.734.640,29	551,63	$	4.734.640,29
NP .13	BASE IMPRIMANTE LÍNEA DE PINTURA PARA PAVIMENTOS FLEXIBLES	ml	1.579,11	$ 2.643,00	$ 4.173.600,00		$ -	371,20	$981.081,60	371,20	$	981.081,60

Alcaldía de IBAGUÉ Nit. 800113389-7	PROCESO : GESTION CONTRACTUAL	Código: FOR-10-PRO-GC-02 Versión: 02 8 de abril de 2026 Página: 3 de 3
	FORMATO: ACTA DE RECIBO OBRA EJECUTADA	

ALCALDIA DE IBAGUE

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ LOTE 1

No. Contrato y fecha	CONTRATO DE OBRA No. 3048 DE 07 DE NOVIEMBRE DE 2025	V/r inicial Contratado:	$ 13.873.067.744,27
No. Proceso secop II	AI-LOP-2162-2025	V/r Anticipo:	$ 0,00
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL URBANAS IBAGUÉ NIT. 902.001.822-4	V/r total contrato de obra:	$ 13.873.067.744,27
SUPERVISION:	ING. FREDY ANDRES RINCON POLANIA	Fecha inicio:	20 de noviembre de 2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO VÍAS IBAGUÉ NIT. 902.007.947-3	Plazo	10 meses

ACTA No. 2	
VALOR	$ 2.850.545.516,00
HOJA No.	3 de 3
FECHA ACTA:	8 de abril de 2026

NP .14	BASE IMPRIMANTE PARA DEMARCACION DE PINTURA EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	m2	250,00	$ 26.620,00	$ 6.655.000,00		$ -	48,21	$1.283.362,18	48,21	$ 1.283.362,18		
					$ -								
	SUBTOTAL				$ 1.402.606.617,51		$ 351.747.969,58		$221.017.250,42		$572.765.219,00		
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				$10.871.690.572,52		$ 3.328.439.342,07		$ 2.192.727.319,83		$ 5.521.166.661,90		
	ADMINISTRACION			23%	$2.464.485.831,66		$ 785.541.063,28		$ 504.327.283,56		$ 1.289.868.346,84		
	IMPREVISTOS			2%	$213.431.811,46		$ 68.068.797,24		$ 43.864.948,40		$ 110.423.353,64		
	UTILIDAD			5%	$633.578.829,53		$ 166.421.968,10		$ 109.836.385,99		$ 276.058.334,10		
	VALOR TOTAL OBRAS				$13.873.067.744,28		$ 4.326.971.170,69		$ 2.850.545.516,78		$ 7.177.516.686,47		
	AJUSTE AL PESO				-$ 0,01		$ 0,31		$ 0,22		$ 0,53		
	VALOR TOTAL OBRAS				$ 13.873.067.744,27		$ 4.326.971.171,00		$ 2.850.545.516,00		$ 7.177.516.687,00		

ESTADO DEL CONTRATO

V/R CONTRATO		$ 13.873.067.744,27
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No 01	$ 4.326.971.171,00	
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No 02	$ 2.850.545.516,00	
	$ 6.695.551.057,27	
SUMAS IGUALES	$ 13.873.067.744,27	$ 13.873.067.744,27

ESTADO ANTICIPO

V/R ANTICIPO CONCEDIDO		$ -
V/R AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 1	$ -	
V/R AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 2	$ -	
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
	$ -	$ -

VALOR NETO A CANCELAR	
VALOR TOTAL ACTA PARCIAL No 02	$ 2.850.545.516,00
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO	$ -
VALOR NETO	$ 2.850.545.516,00
Ajuste al peso	$ -
NETO A CANCELAR	$ 2.850.545.516,00

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE

Nota. Los abajo firmantes en calidad de representante del contratista de obra y representante del interventor, declaran bajo la gravedad de juramento que las actividades parciales ejecutadas descritas en la presente acta corresponden a la realidad fueron ejecutadas en cumplimiento de las normas técnicas aplicables y fueron revisadas por el equipo de interventoría el cual, con la suscripción de la presente compromete su responsabilidad personal, profesional y empresarial certificando que cada actividad fue ejecutada en debida forma y según la calidad exigida mediante una vigilancia especializada, por lo que el contratista entrega y la interventoría reconoce y emite concepto de recibo a satisfacción de las actividades parciales ejecutadas en la cantidad y valor descrito antes. En todo caso, el concepto de recibo parcial emitido por la interventoría deberá ser reconocido por el ordenador del gasto y el solo concepto no obliga irrestrictamente a la entidad contratante.

ANDRES EDUARDO TRUJILLO ARANGO
REP. LEGAL UNIÓN TEMPORAL URBANAS IBAGUÉ
Contratista

ING. LISETH MARYORI REYES HERRERA
REP. LEGAL CONSORCIO VÍAS IBAGUÉ
Interventoría

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué