ACTA DE RECIBO FINAL

Fecha:	23	de	ENERO	de	2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Contratante, Supervisor, Interventor (si fuere el caso) y el Contratista y/o Cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato	consultoría	Convenio	N/A
Contrato y/o convenio número:	364	de	09/SEPTIEMBRE/2025
Número SECOP II:	CMA-005-2025		
Objeto del contrato y/o convenio: "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE INGENIERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DEL GUAMO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA AÑO 2025".			
Interventor	N/A		
Supervisor:	JOSE BERNARDO BERMUDEZ TORRES (E)		
Contratista:	LEKAS CONSTRUCCIONES S.A.S		
Representante legal:	YULI ADRIANA MOYA PORTELA		
Valor inicial del contrato:	**CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE. ($100.000.000,00 M/CTE).**		
Valor adicional del contrato:	**N/A**		
Valor final del contrato:	**CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE. ($100.000.000,00 M/CTE).**		
Plazo inicial del contrato:	**Tres (03) Meses**		
Plazo Adicional:	**N/A**		
Plazo Final del contrato:	**Tres (03) Meses**		
Fecha Acta Inicio:	Veintiocho (28) de Octubre del 2025		
Fecha De Terminación:	Veintitrés (23) de Enero del 2026		

CONSIDERANDO:

- Que, entre el **MUNICIPIO DEL GUAMO - TOLIMA** y **LEKAS CONSTRUCCIONES S.A.S** identificado con NIT. 901.720.836-8 representado legalmente por YULI ADRIANA MOYA PORTELA con Cédula de Ciudadanía No. 1.105.680.546 de Espinal - Tolima, en calidad de CONTRATISTA se celebró el Contrato N° 364 DEL 2025, cuyo objeto es "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE INGENIERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DEL GUAMO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA AÑO 2025"., por un valor de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE. ($100.000.000,00 M/CTE, y un plazo de Tres (03) Meses.

- Que, de acuerdo con el acta de inicio suscrita entre las partes, la fecha de inicio del presente contrato fue el día Veintiocho (28) de Octubre del 2025, quedando como fecha de terminación el Veinticinco (25) de Enero del 2026.

- Que, de acuerdo con las actividades ejecutadas por el contratista y habiéndose verificado la entrega de la consultoría conforme a lo estipulado en el contrato, se deja constancia de que la consultoría ha sido recibida a satisfacción el día Veintitrés (23) de Enero del 2026.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

- **CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA / SUPERVISION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES**

La interventoría/Supervisión deja constancia que las obras recibidas cumplen con las especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto, y que son las realmente ejecutadas.

- **RELACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:**

ÍTEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	Levantamiento Topográfico Detallado	Realizar el levantamiento topográfico que incluye altimetría, planimetría, y planos, en los tramos de placa huella indicados por la entidad. Incluye georreferenciación y localización exacta de cada uno de los tramos firmado por el profesional competente.	Und	7	$1.000.000,00	$7.000.000,00
2	Diseño Geométrico	Elaboración de diseño geométrico de los tramos a intervenir con perfil longitudinal, diseño de curvas y secciones trasversales, donde se entrega documento y planos firmados por el profesional competente.	Und	7	$600.000,00	$4.200.000,00
3	Estudio de Suelos	Realizar el estudio de suelo mediante cono dinámico, en el cual incluya todos los ensayos de laboratorio requeridos para intervención de los diferentes tiopo se estructura, localización de apiques e informe, en los tramos indicados por la administración municipal firmado por el profesional competente.	Und	7	$1.000.000,00	$7.000.000,00
4	Estudio Geológico - Geotécnico	Elaboración de estudio geológico y geotécnico de la zona donde se hará la intervención del proyecto, deberá indicar la zona geológica debidamente referenciada, localización de los tramos viales e identificación de fallas o puntos críticos firmado por el profesional competente.	Und	7	$750.000,00	$5.250.000,00
5	Estudio de Tránsito (Incluye Conteo Vehiculares x 7 días)	Elaboración de estudio de tránsito de cada uno de los tramos viales de vía rural indicadas por la entidad. firmado por el profesional competente.	Und	7	$700.000,00	$4.900.000,00
6	Estudio Hidrológico	Elaboración de estudios hidráulicos e hidrológicos, entregando documentos separados según su título, en el estudio hidráulico deberá realizar el chequeo de estructuras hidráulicas existentes, diseño de las alcantarillas que se requieran para el proyecto, de acuerdo a los datos obtenidos del estudio hidrológico firmado por el profesional competente.	Und	7	$1.300.000,00	$9.100.000,00
7	Estudio Predial	Informe sobre la ubicación de áreas por zonas homogéneas específicas y estimar, sobre dicha área, el inventario predial o identificación de cada área de cada predio dentro de la franja vial.	Und	7	$800.000,00	$5.600.000,00
8	Diseño Estructural	Elaboración de diseño estructural de las diferentes obras a realizar según los tramos indicados por la entidad, donde deberá entregar planos de detalle e informe del diseño de acuerdo a la normatividad vigente firmado por el profesional competente.	Und	7	$1.000.000,00	$7.000.000,00
9	Elaboración de Especificaciones Técnicas y Constructivas	Elaboración de especificaciones técnicas y especificaciones constructivas para la construcción de los diferentes tramos de placa huella, presentado documentos separados según su título, de acuerdo a la normatividad vigente NTC, firmado por el profesional competente.	Und	7	$800.000,00	$5.600.000,00
10	Diseño Elementos Estructurales Tipo Obras hidráulicas Tipo	Elaboración de diseño estructural de elementos estructurales tipo incluye (Box Culvert, Alcantarillas, Badenes, Cunetas, Disipadores, Bordillos, Desarenador) que se requieran de acuerdo a los datos obtenidos del estudio	Und	7	$1.100.000,00	$7.700.000,00

		hidrológico para la construcción de la placa huella de los tramos indicados por la entidad, donde deberá entregar planos de detalle e informe del diseño de acuerdo a la normatividad vigente incluye especificaciones técnicas y especificaciones constructivas, firmado por el profesional competente.				
11	Plan de Manejo de Tránsito (PMT)	Elaboración plan de manejo de tránsito, donde se indique señalización, manejo de flujo vehicular, desvíos de cada una de las vías a intervenir indicadas por la entidad, firmado por el profesional competente.	Und	7	$800.000,00	$5.600.000,00
12	Plan de Manejo Ambiental (PMA)	Elaboración de plan de manejo ambiental de acuerdo a la naturaleza del proyecto, firmado por el profesional competente.	Und	7	$600.000,00	$4.200.000,00
13	Diseño de Señalización Vial	Elaboración del inventario, ubicación y presupuesto de la señalización vial vertical y horizontal por tramos incluye presupuesto detallado. Firmado por el profesional competente indicando el nombre y número de la matrícula, y memorial de responsabilidad.	Und	7	$300.000,00	$2.100.000,00
14	Presupuesto Detallado por tramo y presupuesto general.	El presupuesto debe contener como mínimo la siguiente información:(a) Actividades a ejecutar (descripción clara), (b) Unidad de medida de pago, debe ser acorde con las especificaciones de cada ítem (no se aceptan globales), (c) Costo Directo, (d) AIU (Con análisis detallado del mismo, incluyendo Impuestos municipales requeridos), (e) Interventoría (Con análisis detallado), (f) Presupuesto del Plan de Gestión Integral de obra (PGIO) (g) APU (Análisis de precios unitario con análisis detallado del mismo) incluye lista de insumos que componen los APU con precios de la región que soporten el presupuesto (h) Memorias del cálculo de las cantidades de obra discriminadas en el presupuesto. Para el caso de proyectos viales, el presupuesto debe ser presentado en formato INVIAS, con ítems acordes con las especificaciones generales de construcción de carreteras del INVIAS y demás requerimientos presupuestales que indique la entidad, esquema de localización de fuente de materiales y esquema de localización de disposición de material de excavación o escombrera. El documento debe estar firmado por el profesional responsable con nombre y número de matrícula, y memorial de responsabilidad	Und	7	$600.000,00	$4.200.000,00
15	Planos de construcción	Elaborar y presentar a la entidad en medio físico (plotter) y digital (dwg) todos los planos de construcción generales y de detalle (Planta, perfiles, cortes estructurales y obras de drenaje, Incluye elaboración de especificaciones técnicas.)	Und	7	$461.944,78	$3.233.613,45
16	Cronograma de ejecución de la obra	El documento debe estar firmado en original por el profesional responsable con nombre y número de matrícula, y memorial de responsabilidad.	Und	1	$450.000,00	$450.000,00
17	Matriz de Riesgos	Elaboración documento de análisis de riesgo y matriz de riesgoso de acuerdo a la naturaleza del proyecto, firmado por el profesional correspondiente.	Und	1	$450.000,00	$450.000,00
18	MGA WEB	Elaboración de metodología general ajustada MGA WEB, documento técnico y certificaciones según requiera la entidad, firmado por el profesional competente.	Und	1	$450.000,00	$450.000,00
			Subtotal Consultoría			**$84.033.613,45**
			IVA 19%			**$15.966.386,55**
			Valor Total Consultoría			**$100.000.000,00**

Para efectos presupuestales el contrato mencionado tiene el siguiente balance económico

1. BALANCE DEL ACTA RECIBO FINAL

BALANCE ACTA RECIBO FINAL				
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	$	100.000.000,00		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA			$	-
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA			**$**	**100.000.000,00**
SUMAS IGUALES	**$**	**100.000.000,00**	**$**	**100.000.000,00**

2. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

BALANCE CONTRATO DE OBRA				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**	**100.000.000,00**		
VALOR DE ADICION	**$**	**0,00**		
VALOR DE RECIBO FINAL			$	100.000.000,00
VALOR POR EJECUTAR			$	0,00
SUMAS IGUALES	**$**	**100.000.000,00**	**$**	**100.000.000,00**
PORCENTAJE DE EJECUCION	**100,00%**			

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

Firma_____
LEKAS CONSTRUCCIONES S.A.S
R.L. YULI ADRIANA MOYA PORTELA
CONTRATISTA

Firma_____
ING. JOSE BERNARDO BERMUDEZ TORRES
Secretario de Planeación e Infraestructura (e)
SUPERVISOR