| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Informe No.: 4 | Informe final | ☐ | Informe parcial | ☒ |
| Periodo del informe: 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026 | | | Pago acumulado | ☐ |
| Fecha en la que se rinde en informe:04/05/2026 | | | | |

## INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| Nombre del contratista: | TATIANA MILENA CASSIANI FRUTO |
| Número de NIT / C.C. | 1143118712 |
| Número de contrato | ACODER-PSP-269-2026 |
| Objeto | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, DIRIGIDOS AL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LAS MIPYMES Y EMPRENDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO Y MEJORAR SU COMPETITIVIDAD Y COMERCIALIZACIÓN. |
| Fecha de suscripción | 26/01/2026 |
| Fecha de Inicio | 26/01/2026 |
| Plazo de ejecución inicial: | 10 MESES |
| Plazo de ejecución final: | 10 MESES |
| Fecha de terminación inicial: | 25/11/2026 |
| Fecha de terminación final: | 25/11/2026 |
| Supervisor | Oscar Alejandro González Gómez |
| Cargo | Subgerente de Innovación Y Transformación Productiva |

## INFORMACIÓN FINANCIERA

| | |
|---|---|
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP | 2026000281 |
| Registro Presupuestal de Compromiso - RPC | 2026000283 |
| Valor Inicial | |

## GARANTÍAS

| | |
|---|---|
| Nombre de aseguradora | **N/A** |
| Número de garantía | **N/A** |
| Número de anexo de garantía | **N/A** |
| Tipo de garantía | **N/A** |
| Fecha de aprobación de garantías | **N/A** |

## MODIFICACIONES

Seleccionar el tipo de modificaciones que haya tenido su contrato y diligenciar el respectivo cuadro. Sí, hasta la fecha no ha tenido modificaciones indicar "NO APLICA"

| INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADICIÓN | ☐ | PRÓRROGA | ☐ | SUSPENSIÓN | ☐ |
| TERMINACIÓN ANTICIPADA | ☐ | OTRAS MODIFICACIONES | ☐ | | |

| ADICIÓN No. | |
|---|---|
| Fecha de adición | N/A |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP | N/A |
| Registro Presupuestal de Compromiso - RPC | N/A |
| Valor adición | N/A |
| Valor total incluida adición | N/A |

| PRÓRROGA No. | |
|---|---|
| Fecha de prórroga | *N/A* |
| Tiempo prorrogado | *N/A* |
| Plazo de ejecución final | *N/A* |
| Fecha de terminación | *N/A* |

| SUSPENSIÓN | |
|---|---|
| Fecha suspensión | *N/A* |
| Tiempo de la suspensión | *N/A* |
| Fecha de reinicio | *N/A* |
| Fecha de terminación | *N/A* |

| TERMINACIÓN ANTICIPADA | |
|---|---|
| Fecha de terminación anticipada | N/A |

| OTRAS MODIFICACIONES | |
|---|---|
| Fecha de la modificación | *N/A* |
| Detalle de la modificación | *N/A* |

## DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS | ACTIVIDADES REALIZADAS | % DE EJECUCIÓN ACUMULADO |
|---|---|---|
| 1. Brindar asesoría profesional a organizaciones, MiPymes y establecimientos de comercio de los diferentes sectores económicos del Departamento, con el fin de fortalecerlos en áreas estratégicas y empresariales. | La contratista brindó asesoría profesional a organizaciones, MiPymes y establecimientos de comercio para el fortalecimiento organizacional y empresarial a través de 10 visitas técnicas y 5 planes de mejoras en el municipio de Mosquera en cumplimiento a la meta 228 para el mes de abril. 13/04/12 20/04/2026 25/04/2026 | 31,67% |

| | | |
|---|---|---|
| 2. Apoyar administrativamente a la Subgerencia de Innovación y Transformación Productiva en las actividades derivadas del desarrollo de programas, proyectos y demás acciones en ejecución, asegurando el cumplimiento de las metas propuestas. | La contratista realizó el registro de las visitas técnicas y planes de mejora en los respectivos aplicativos y enlaces habilitados por la subgerencia de innovación para efectos de control. 16/04/12 21/04/2026 25/04/2026 | 31,67% |
| 3. Apoyar el diseño, ejecución y seguimiento de actividades, programas y estrategias orientadas al desarrollo, consolidación y fortalecimiento de MIPYMES, emprendimientos y esquemas asociativos del Departamento, por medio de la implementación del Plan de Mejora. | la contratista realizó el apoyo, diseño y ejecución de 5 planes de mejoras asignados para este mes de abril a los propietarios de establecimientos comerciales en el municipio de mosquera 13/04/2026 | 31,67% |
| 4. Asistir a las inducciones, capacitaciones y en general a los eventos programados por ACODER en el Departamento de Cundinamarca, previa solicitud de la supervisión. | La contratista Asistió a las siguientes reuniones:<br>1. Reunión meta de planes de mejora para la meta 228 del mes de abril 08/04/2026<br>2. La contratista Asistió a la reunión del registro de asistencia técnica aplicativo arcgis 09/04/2026 | 31,67% |
| 5. Adelantar las demás actividades asignadas por la supervisión y que sean inherentes al objeto del contrato. | La contratista Asistió a las siguientes capacitaciones:<br>1. capacitación uso adecuado de herramientas de oficina 15/04/2026<br>2. Riesgo osteomuscular 29/04/2026 | 31,67% |

Por medio de este informe, se certifica que el contratista SI ☒ / NO ☐ cumplió con lo acordado. Las actividades y productos resultantes de este contrato ya están a disposición de ACODER.

**CONSOLIDADO MENSUALIZADO DE PAGOS**

| NO. | ORDEN DE PAGO | FECHA | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026000185 | 13/02/2026 | $ 980.833 |
| 2 | 2026000381 | 10/03/2026 | $ 5.885.000 |
| 3 | 2026000556 | 07/04/2026 | 5.885.000 |
| **VALOR TOTAL PAGADO** | | | $12.750.833 |

***BALANCE FINANCIERO MENSUALIZADO***

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| Valor inicial | $ 58.850.000 | |
| Aporte de tercero | | |
| Valor adición | | |

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | | $12.750.833 |
| Saldo a favor del tercero | | $46.099.167 |
| Saldo a favor de la Entidad para liberar | | |
| **Sumas iguales** | $ 58.850.000 | $ 58.850.000 |

## *RENDIMIENTOS FINANCIEROS*

**PARA EL PRESENTE CONTRATO NO SE GENERA RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

## *RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES*

Como supervisor, dejo constancia del ejercicio de esta función en 4 informes de supervisión. Dichos informes han sido publicados en la plataforma Secop I o II, en cumplimiento de lo establecido en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, el artículo 2.1.1.2.1.8. del Decreto 1081 de 2015, y el Manual de Contratación vigente.

Como supervisor del contrato ACODER-PSP-269-2026, y en cumplimiento de mis funciones (Ley 1474 de 2011, artículo 83, y Manual de Contratación de ACODER RES-2025-00061), certifico que el contratista ha cumplido todos los requisitos para su pago Por lo anterior, autorizo el pago por la suma de **CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.885.000)**

**OSCAR ALEJANDRO GONZÁLEZ GÓMEZ**
**SUBGERENTE DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA**