	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

No Acta:	Dependencia:	Fecha:
001	Parques Nacionales Naturales-Dirección Territorial Caribe	25/Junio/2025

TITULO:

Reunión revisión de aspectos generales "Acuerdo Marco de Colaboración para la Ejecución del Proyecto: Dignificando la Vía Parque Isla de Salamanca como sujeto de derecho, hacia iniciativas productivas sostenibles en turismo de naturaleza"

EQUIPO DE TRABAJO:

- David Sierra – Anadarko - coordinador PBC en campo
- Juan Carlos Oviedo – Anadarko – SCM
- Diego Bustamante- Fundación ACDI/VOCA LA- Coordinador PBC
- Diana Carolina Cabrera- Fundación ACDI/VOCA LA- Gerente de desarrollo estratégico
- Carlos Vidal Pastrana – Director Territorial Caribe
- Mónica Duque – Asesora de Dirección
- Nathali Ciro Toro - - Profesional Formulación de Proyectos.
- Daniela Medrano – Profesional Ecoturismo
- Dolly Montañez – Profesional Educación Ambiental
- Nidia Córdoba – Profesional Planeación VIPIS
- Lina María García – Profesional Plan de Manejo VIPIS
- Erick Deulufeut – Técnico Restauración VIPIS
- Blas Castillo – funcionario PVC
- Álvaro Vázquez – Profesional Restauración

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Dar inicio al Acuerdo y establecer los lineamientos operativos para la ejecución del proyecto "Dignificando la Vía Parque Isla de Salamanca", entre Anadarko, PNN y FAVLA, integrando los componentes presentados previamente.

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

TEMAS A TRATAR:

1. Introducción y contexto del proyecto
2. Descripción del área de Intervención: Vía Parque Isla de Salamanca (VIPIS)
3. Componentes Claves del Proyecto
4. Consideraciones generales

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen
1.	Inicia la reunión con la presentación de cada uno de los participantes de esta y una pequeña introducción de los temas a tratar. Cada una de las partes indicó su rol en el marco del acuerdo suscrito.
2.	Se realiza un contexto general de la Vía Parque Isla de Salamanca, resaltando la importancia en la conservación de sus ecosistemas estratégicos y especies asociadas.
3.	**3. Puntos Tratados** **3.1 Marco del Proyecto**: se efectúan las claridades relacionadas principalmente con: • **Origen:** el proyecto no constituye una compensación ambiental, sino una figura distinta. Hace parte de un Plan de Beneficio para las Comunidades (PBC) en el marco de los contratos de exploración y producción (E&P) COL-2, COL-6 y COL-7. • **Alcance:** intervención en la Vía Parque Isla de Salamanca (VIPIS), área de 56,200 hectáreas con alta biodiversidad y servicios ecosistémicos clave (regulación hídrica, estabilización costera, entre otros). **3.2 Componentes Estratégicos** 1. **Fortalecimiento de capacidades:** o Capacitaciones en interpretación patrimonial, observación de aves, marketing turístico e inglés básico. 2. **Conservación activa:** o Restauración ecológica en sector Puerto Caimán. o Creación del semillero "Alcatraces" para investigación. 3. **Infraestructura sostenible:** o Adecuación de embarcadero y diseño de tótems informativos. **3.3 Aspectos Financieros y Operativos** • Se revisa lo que podría ser un desembolso inicial cercano al 40% para el inicio del proyecto.

	• Se destacó que la ejecución técnica y financiera no requieren articulación rígida, pero deben alinearse a los objetivos del proyecto y al acuerdo suscrito. **3.4 Estructura de Gobernanza** • **Comité de Seguimiento:** integrado por representantes de las partes: Anadarko, PNN y FAVLA. o Funciones: entre otras, monitoreo de avances, validación de hitos y resolución de contingencias. • **Puntos focales:** Se asignarán líderes por cada componente (ej. infraestructura, capacitación). • **Enlace de comunicación entre PNN Dirección territorial:** Nathali Ciro Profesional Formulación de Proyectos. • **Enlace desde el Área Protegida:** Nidia Córdoba – Profesional de Planeación • **Enlace con el Grupo de Infraestructura:** por definir, será informado en la sesión del comité técnico. **3.5 Plan Operativo Primera sesión del Comité:** se requiere la realización de un primer comité, a fin de aprobar el Plan Operativo e identificar próximos pasos, entre otros: • **Reunión técnica con el Grupo de Infraestructura de PNN:** o Incluirá una visita de campo para evaluar las intervenciones proyectadas, amplitud sendero **El Manglar, embarcadero y tótem**, precedida por una reunión virtual de contextualización y claridades respecto del mecanismo de implementación (PBC). • **Socialización con comunidades:** actividad prioritaria para presentar el proyecto a la comunidad y recoger aportes locales. Reuniones que debieran surtirse hacia la segunda semana del mes de julio.
4.	**Próximos Pasos** 1. Formalización del Plan de trabajo y estructura operativa. 2. Visita técnica con el equipo de Infraestructura de PNN. 3. Socialización con actores locales para dar a conocer el inicio del proyecto. **Observaciones Relevantes** • Se enfatizó en la importancia de mantener **canales de comunicación fluidos** entre las partes del acuerdo suscrito. Se definieron los siguientes puntos focales técnicos por organización: • Parques Nacionales: Nathali Ciro. • Anadarko: David Sierra. • Fund. ACDI/VOCA LA: Diego Bustamante • La **participación comunitaria** se identificó como eje transversal para el éxito del proyecto. • Los **entregables críticos** se definirán en el plan operativo en la sección de Hitos.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
1. Revisión y envío del plan de trabajo detallado	FAVLA/PNN	01/07/2025
2. Reunión comité operativo 001	FAVLA-ANADARKO-PNN	02/07/2025- 8 a.m
3. Definición de fecha para reunión preliminar con el Grupo de Infraestructura de PNN	PNN	02/07/2025
4. Definición de fecha para visita técnica del Grupo de Infraestructura de PNN	PNN	02/07/2025
5. Definición de fecha para socialización comunitaria	PNN	02/07/2025

ANEXOS

Listado de asistencia

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	**ACTA DE REUNIÓN**	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023



LISTA DE ASISTENCIA

Código: A7-FO-19
Versión: 01
Vigente desde: 30/08/2024

OBJETIVO DEL EVENTO:	Reunión de inicio acuerdo Acdi-Voca-Anadarko-PNN, proyecto Vía Parque Isla de Salamanca	ENCARGADO(S) O RESPONSABLE(S) DEL EVENTO: Nombre Completo: Carlos Vidal	Oficina, Subdirección, Grupo, Dirección Territorial o Área Protegida: DTCA
NOMBRE DEL CONFERENCISTA (solo aplica para coferencias no para reuniones)		TIPO DE REUNION: Video conferencia ☐	Presencial ☑
LUGAR DE LA REUNIÓN O LINK	Oficina Dirección Territorial Caribe	FECHA: 25/6/2025	HORA INICIO: 9:30 am / HORA FIN:

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD, GRUPO O ÁREA, OFICINA, FUNCIONAL, VEREDA U OTROS	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	TIPO ASISTENCIA Presencial	TIPO ASISTENCIA Virtual	FIRMA (Aplica para asistencia presencial)
1	Eric Deulofeus R.	PNN - Vipis	ericlechoga@gmail.com	3114023728	X		[firma]
2	Alcadio Altahona M.	PNN VIPIS	[illegible]	3114525275	X		[firma]
3	Alvaro Javier Vásquez Peinado	PNN - DTCA	[illegible]	3017389797	X		[firma]
4	Lina María García C.	PNN - VIPIS	profesional.vipis@pnn.gov.co	3007821523	X		[firma]
5	Nathali Ciro Toro	DTCA	proyectos.dtca@parquesnacionales.gov.co	3046641217	✓		[firma]
6	Mónica Lope	DTCA	coordinadorkfw.dtca@pnn	3142297113	✓		[firma]
7	Daly Montañez Colmenares	DTCA - EA	educacionambiental.dtca@parquesnacionales.gov.co	3157256162	X		[firma]
8	Daniela Medrano Parra	DTCA - Ecoturismo	ecoturismo.dtca@parquesnacionales.gov.co	3193037601	X		[firma]
9	Juan Carlos Oviedo	Anadarko	Juan Carlos_Oviedo@oxy.com	3174363948	X		[firma]
10	Diana Carolina Colmenares Moreno	Fund. Acdi Voca LA	[illegible]	3108145529	X		[firma]
11	Diego Bustamante Padilla	Fundación Acdi Voca	dbustamante@acdivoca-loa.org	3233520342	X		[firma]
12	Oscar D. Sierra G.	Anadarko	oscar_sierra@hotmail.com	3006785741	X		[firma]
13	Blas Castillo Bresnaider	Parques Nacionales	blas.castillo@parquesnacionales.gov.co	3002223023	X		[firma]
14	Carlos Vidal Pastrana	DTCA	carlos.vidal@parquesnacionales.gov.co	3126277113	X		[firma]
15	Nidia Córdoba	VIPIS	planeacion.salamanca@parquesnacionales	3006399992		X	
16							
17							

Evidencia fotográfica



