Dependencia	Areas protegidas	Nombre de la tarea
DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA	DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA	DTAM - DTAM - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados
DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA	PNN ALTO FRAGUA INDI WASI	DTAM - PNN Alto Fragua Indi Wasi - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas
DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA	PNN AMACAYACU	DTAM - PNN Amacayacu - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados
DIRECCIÓN TERRITORIAL	PNN AMACAYACU	DTAM - PNN Amacayacu - No. de Visitantes en las áreas protegidas con vocación ecoturística
DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA	PNN LA PAYA	DTAM - PNN La Paya - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados
DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA	PNN SERRANÍA DE CHIRIBIQUETE	DTAM - PNN Serranía de Chiribiquete - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas
DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA	PNN YAIGOJÉ APAPORIS	DTAM - PNN Yaigojé Apaporis - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados
DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA	RNN NUKAK	DTAM - RNN Nukak - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados
DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA	RNN PUINAWAI	DTAM - RNN Puinawai - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados
DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA	SF PLANTAS MEDICINALES ORITO INGI ANDE	DTAM - SF Plantas Medicinales Orito Ingi - Ande - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES	ANU LOS ESTORAQUES	DTAN - ANU Estoraques - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES	ANU LOS ESTORAQUES	DTAN - ANU Estoraques - No. de Visitantes en las áreas protegidas con vocación ecoturística
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES	PNN EL COCUY	DTAN - PNN Cocuy - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES	PNN EL COCUY	DTAN - PNN El Cocuy - No. de Visitantes en las áreas protegidas con vocación ecoturística
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES	PNN PISBA	DTAN - PNN Pisba - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES	PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍES	DTAN - PNN Serranía de los Yariguíes - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES	PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍES	DTAN - PNN Serranía de los Yariguíes - No. de Visitantes en las áreas protegidas con vocación ecoturística
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES	PNN TAMÁ	DTAN - PNN Tamá - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES	SFF GUANENTÁ ALTO RIO FONCE	DTAN - SFF Guanenta Alto Río Fonce - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES	SFF IGUAQUE	DTAN - SFF Iguaque - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES	SFF IGUAQUE	DTAN - SFF Iguaque - No. de Visitantes en las áreas protegidas con vocación ecoturística
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES	PNN COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA CASCABEL	DTAO - PNN Complejo Volcánico Doña Juana - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES	PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROS	DTAO - PNN Cueva de los Guácharos - No. de Visitantes en las áreas protegidas con vocación ecoturística
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES	PNN LAS HERMOSAS GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	DTAO - PNN Las Hermosas Gloria Valencia de Castaño - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES	PNN LAS ORQUÍDEAS	DTAO - PNN Las Orquídeas - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES	PNN LOS NEVADOS	DTAO - PNN Los Nevados - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES	PNN LOS NEVADOS	DTAO - PNN Los Nevados - No. de Visitantes en las áreas protegidas con vocación ecoturística
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES	PNN NEVADO DEL HUILA	DTAO - Nevado del Huila - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES	PNN PURACÉ	DTAO - PNN Puracé - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES	PNN SELVA DE FLORENCIA	DTAO - PNN Selva de Florencia - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES	PNN TATAMÁ	DTAO - PNN Tatamá - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES	PNN TATAMÁ	DTAO - PNN Tatamá - No. de Visitantes en las áreas protegidas con vocación ecoturística
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES	SF ISLA DE LA COROTA	DTAO - SF Isla de la Corota - No. de Visitantes en las áreas protegidas con vocación ecoturística
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES	SFF GALERAS	DTAO - SFF Galeras - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES	SFF GALERAS	DTAO - SFF Galeras - No. de Visitantes en las áreas protegidas con vocación ecoturística
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES	SFF OTÚN QUIMBAYA	DTAO - SFF Otún Quimbaya - No. de Visitantes en las áreas protegidas con vocación ecoturística
DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE	DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE	DTCA - DTCA - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados
DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE	PNN BAHÍA PORTETE KAURRELE	DTCA - PNN Bahía Portete - Kaurrele - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas
DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE	PNN CORALES DEL ROSARIO Y DE SAN BERNARDO	DTCA - SFF PNN Corales del Rosario - No. de Visitantes en las áreas protegidas con vocación ecoturística
DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE	PNN MACUIRA	DTCA - PNN Macuira - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados
DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE	PNN MACUIRA	DTCA - PNN Macuira - No. de Visitantes en las áreas protegidas con vocación ecoturística
DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE	PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOON	DTCA - PNN Old Providence McBean Lagoon - No. de Visitantes en las áreas protegidas con vocación ecoturística
DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE	PNN PARAMILLO	DTCA - PNN Paramillo - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados
DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE	PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA	DTCA - PNN Sierra Nevada de Santa Marta - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas
DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE	PNN TAYRONA	DTCA - PNN Tayrona - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados
DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE	PNN TAYRONA	DTCA - PNN Tayrona - No. de Visitantes en las áreas protegidas con vocación ecoturística
DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE	SFF CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA	DTCA - SFF Ciénaga Grande de Santa Marta - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas
DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE	SFF EL CORCHAL EL MONO HERNÁNDEZ	DTCA - SFF El Corchal Mono Hernández - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas

DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE	SFF LOS COLORADOS	DTCA - SFF Colorados - No. de Visitantes en las áreas protegidas con vocación ecoturística
DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE	SFF LOS COLORADOS	DTCA - SFF Los Colorados - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados
DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE	SFF LOS FLAMENCOS	DTCA - SFF Los Flamencos - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados
DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE	SFF LOS FLAMENCOS	DTCA - SFF Los Flamencos - No. de Visitantes en las áreas protegidas con vocación ecoturística
DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE	VÍA PARQUE ISLA DE SALAMANCA	DTCA - VP Isla de Salamanca - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados
DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE	VÍA PARQUE ISLA DE SALAMANCA	DTCA - VP Isla de Salamanca - No. de Visitantes en las áreas protegidas con vocación ecoturística
DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA	DNMI CINARUCO	DTOR - DNMI Cinaruco - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados
DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA	PNN CHINGAZA	DTOR - PNN Chingaza - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados
DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA	PNN CHINGAZA	DTOR - PNN Chingaza - No. de Visitantes en las áreas protegidas con vocación ecoturística
DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA	PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOS	DTOR - PNN Cordillera de Los Picachos - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas
DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA	PNN Serranía de Manacacías	DTOR - PNN Serranía de Manacacías - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas
DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA	PNN SIERRA DE LA MACARENA	DTOR - PNN Sierra de la Macarena - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas
DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA	PNN SIERRA DE LA MACARENA	DTOR - PNN Sierra de la Macarena - No. de Visitantes en las áreas protegidas con vocación ecoturística
DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA	PNN SUMAPAZ	DTOR - PNN Sumapaz - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados
DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA	PNN TINIGUA	DTOR - PNN Tinigua - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados
DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA	PNN TINIGUA	DTOR - PNN Tinigua - No. de Visitantes en las áreas protegidas con vocación ecoturística
DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA	PNN TUPARRO	DTOR - PNN El Tuparro - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados

DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA	PNN TUPARRO	DTOR - PNN El Tuparro - No. de Visitantes en las áreas protegidas con vocación ecoturística
DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO	DNMI CABO MANGLARES, BAJO MIRA Y FRONTERA	DTPA - DNMI Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados
DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO	PNN FARALLONES DE CALI	DTPA - PNN Farallones de Cali - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados
DIRECCIÓN TERRITORIAL	PNN FARALLONES DE CALI	DTPA - PNN Farallones de Cali - No. de Visitantes en las áreas protegidas con vocación ecoturística
DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO	PNN GORGONA	DTPA - PNN Gorgona - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados
DIRECCIÓN TERRITORIAL	PNN GORGONA	DTPA - PNN Gorgona - No. de Visitantes en las áreas protegidas con vocación ecoturística
DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO	PNN LOS KATÍOS	DTPA - PNN Los Katíos - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados
DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO	PNN MUNCHIQUE	DTPA - PNN Sanquianga - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados
DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO	PNN SANQUIANGA	DTPA - PNN Munchique - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados
DIRECCIÓN TERRITORIAL	PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGA	DTPA - PNN Uramba Bahía Málaga - No. de Visitantes en las áreas protegidas con vocación
DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO	PNN UTRÍA	DTPA - PNN Utría - No. de Hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados
DIRECCIÓN TERRITORIAL	PNN UTRÍA	DTPA - PNN Utría - No. de Visitantes en las áreas protegidas con vocación ecoturística
DIRECCIÓN TERRITORIAL	SFF MALPELO	DTPA - SFF Malpelo - No. de Visitantes en las áreas protegidas con vocación ecoturística

Nivel de Planeación	RESPONSABLE DE REPORTE	Responsable (Tarea)	Meta física total (Tarea)
PEI	DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA	Jenny Pauline Cueto Gomez	120,00
PEI	PNN ALTO FRAGUA INDI WASI	Angélica Carvajal Rueda-PNNAFIW	100,00
PEI	PNN AMACAYACU	Alexander Alfonso-PNNAMA	30,00
PEI	PNN AMACAYACU	Alexander Alfonso-PNNAMA	500,00
PEI	PNN LA PAYA	Tatiana Vera-PNNLPA	708,00
PEI	PNN SERRANÍA DE CHIRIBIQUETE	Juan Linares-PNNSCHI	285,00
PEI	PNN YAIGOJÉ APAPORIS	Yurihet Melo-PNNYAP	32,00
PEI	RNN NUKAK	Luz Estela Vera-RNNNUK	100,00
PEI	RNN PUINAWAI	John Sánchez-PNNPUI	90,00
PEI	SF PLANTAS MEDICINALES ORITO INGI ANDE	Walker Hoyos-SFPMOIA	140,00
PEI	ANU LOS ESTORAQUES	Javier Parrandes-ANULE	40,00
PEI	ANU LOS ESTORAQUES	Javier Parrandes-ANULE	11.000,00
PEI	PNN EL COCUY	Verónica Velasco-PNNCOCUY	70,00
PEI	PNN EL COCUY	Verónica Velasco-PNNCOCUY	32.000,00
PEI	PNN PISBA	Carlos Lora-PNNPISBA	112,00

PEI	PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍES	Harold Moreno-PNNSYA	264,22
PEI	PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍES	Harold Moreno-PNNSYA	156,00
PEI	PNN TAMÁ	Adriana Pinilla-PNNTAMÁ	200,00
PEI	SFF GUANENTÁ ALTO RIO FONCE	Fabio Muñoz-SFFGARF	100,00
PEI	SFF IGUAQUE	Luz Adriana Malaver-SFFIGU	150,00
PEI	SFF IGUAQUE	Luz Adriana Malaver-SFFIGU	6.000,00
PEI	PNN COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA CASCABEL	Dayro Acevedo-PNNCVDC	20,00
PEI	PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROS	Danilo Bravo-PNNCGU	500,00
PEI	PNN LAS HERMOSAS GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	Germán Rodríguez-PNNLHGVC	120,00
PEI	PNN LAS ORQUÍDEAS	John Jairo Restrepo-PNNORQ	58,67
PEI	PNN LOS NEVADOS	Simón Moreno-PNNLNE	412,00
PEI	PNN LOS NEVADOS	Simón Moreno-PNNLNE	70.000,00
PEI	PNN NEVADO DEL HUILA	Carlos Paez-PNNNHU	10,00
PEI	PNN PURACÉ	Isaac Bedoya Dorado-PNNPUR	40,00
PEI	PNN SELVA DE FLORENCIA	Henry Pinzón-PNNSFL	100,00
PEI	PNN TATAMÁ	Juan Carlos Troncoso-PNNTATAMÁ	16,00

PEI	PNN TATAMÁ	Juan Carlos Troncoso-PNNTATAMÁ	1.145,00
PEI	SF ISLA DE LA COROTA	Jefe SFF Isla de la Corota	15.000,00
PEI	SFF GALERAS	Fernando Burbano-SFFGAL	73,00
PEI	SFF GALERAS	Fernando Burbano-SFFGAL	800,00
PEI	SFF OTÚN QUIMBAYA	Robinson Galindo-SFFOTQ	1.500,00
PEI	DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE	Carlos Vidal	1.000,00
PEI	PNN BAHÍA PORTETE KAURRELE	Jeferson Rojas-PNNBPK	70,00
PEI	PNN CORALES DEL ROSARIO Y DE SAN BERNARDO	Claudia Marcela Sánchez-PNNCRSB	1.050.000,00
PEI	PNN MACUIRA	Nancy Pacheco Tarazona-PNNMAC	180,00
PEI	PNN MACUIRA	Nancy Pacheco Tarazona-PNNMAC	1.300,00
PEI	PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOON	Vanburen Ward Bolivar (E)-PNNOPML	14.396,00
PEI	PNN PARAMILLO	Antonio Martínez-PNNPAR	500,00
PEI	PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA	Sindy Nova-PNNSNSM	267,50
PEI	PNN TAYRONA	Patricia Saldaña Pérez-PNNTAY	30,00
PEI	PNN TAYRONA	Patricia Saldaña Pérez-PNNTAY	900.000,00
PEI	SFF CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA	Luis Alejandro Bastidas-SFFCGSM	550,00
PEI	SFF EL CORCHAL EL MONO HERNÁNDEZ	Julio Ferrer-SFFELCMH	10,00

PEI	SFF LOS COLORADOS	Maria Teresa Sierra Quintero-SFFLC	815,00
PEI	SFF LOS COLORADOS	Maria Teresa Sierra Quintero-SFFLC	20,00
PEI	SFF LOS FLAMENCOS	Nianza Angulo Paredes-SFFLF	780,00
PEI	SFF LOS FLAMENCOS	Nianza Angulo Paredes-SFFLF	43.000,00
PEI	VÍA PARQUE ISLA DE SALAMANCA	Edwin Traslaviña-VIPIS	168,00
PEI	VÍA PARQUE ISLA DE SALAMANCA	Edwin Traslaviña-VIPIS	1.800,00
PEI	DNMI CINARUCO	Edgar Olaya Ospina-DNMICINARUCO	4.373,00
PEI	PNN CHINGAZA	Juan Carlos Clavijo Florez-PNNCHI	300,00
PEI	PNN CHINGAZA	Juan Carlos Clavijo Florez-PNNCHI	26.000,00
PEI	PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOS	Juan Carlos Contreras-PNNCPI	1.117,18
PEI	PNN Serranía de Manacacías	William Alberto Zorro-PNNSMAN	700,00
PEI	PNN SIERRA DE LA MACARENA	Olga Lucia Ruíz Morales-PNNSMAC	4.833,90
PEI	PNN SIERRA DE LA MACARENA	Olga Lucia Ruíz Morales-PNNSMAC	7.000,00
PEI	PNN SUMAPAZ	Marco Pardo Pardo-PNNSUM	150,00
PEI	PNN TINIGUA	Edgar Eduardo Lozano-PNNTIN	5.111,00
PEI	PNN TINIGUA	Edgar Eduardo Lozano-PNNTIN	300,00
PEI	PNN TUPARRO	Querubín Rodríguez Pinilla-PNNETU	2.000,00

PEI	PNN TUPARRO	Querubín Rodríguez Pinilla-PNNETU	400,00
PEI	DNMI CABO MANGLARES, BAJO MIRA Y FRONTERA	Miyer Cerón-DNMICMBMF	87,00
PEI	PNN FARALLONES DE CALI	Jefe PNN Farallones de Cali	616,68
PEI	PNN FARALLONES DE CALI	Jefe PNN Farallones de Cali	30.000,00
PEI	PNN GORGONA	Andrés Mauricio Rojas-PNNGOR	0,40
PEI	PNN GORGONA	Andrés Mauricio Rojas-PNNGOR	3.500,00
PEI	PNN LOS KATÍOS	Nelson Rafael De La Rosa Manjarres-PNNLKA	130,00
PEI	PNN MUNCHIQUE	Gustavo Adolfo Mayor Aragon-PNNSAN	264,00
PEI	PNN SANQUIANGA	Jaime Alberto Celis Perdomo-PNNMUN	20,00
PEI	PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGA	Jefe PNN Uramba Bahía Málaga	21.000,00
PEI	PNN UTRÍA	Maria Ximena Zorrilla Arroyave-PNNUTR	10,25
PEI	PNN UTRÍA	Maria Ximena Zorrilla Arroyave-PNNUTR	12.050,00
PEI	SFF MALPELO	Adriana Daza Suarez-SFFMAL	505,00

Ejecutado del período de análisis (Tarea)	% Avance físico (Tarea)	Mes 1 - 2026 (01/En	
		Meta física	Ejecutado físico
0,00	0,00		
0,00	0,00		
6,00	20,00		
186,00	37,20	0,00	68,00
14,00	1,98		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
17,63	44,08		
4.971,00	45,19	0,00	1.556,00
5,92	8,46		
12.300,00	38,44	0,00	5.953,00
5,78	5,16		

0,00	0,00		
60,00	38,46	0,00	0,00
0,00	0,00		
6,90	6,90		
4,69	3,13		
1.827,00	30,45	0,00	523,00
0,00	0,00		
224,00	44,80	0,00	24,00
0,00	0,00		
13,36	22,77		
0,00	0,00		
44.711,00	63,87	0,00	17.516,00
0,00	0,00		
0,00	0,00		
75,71	75,71		
1,05	6,56		

362,00	31,62	0,00	99,00
75.282,00	501,88	0,00	36.207,00
73,00	100,00		
222,00	27,75	0,00	82,00
1.089,00	72,60	0,00	37,00
0,00	0,00		
0,00	0,00		
486.282,00	46,31	0,00	243.327,00
0,00	0,00		
327,00	25,15	0,00	123,00
8.675,00	60,26	0,00	2.605,00
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
267.251,00	29,69	0,00	132.883,00
0,00	0,00		
0,00	0,00		

81,00	9,94	0,00	22,00
0,00	0,00		
0,00	0,00		
20.412,00	47,47	0,00	7.336,00
0,00	0,00		
765,00	42,50	0,00	117,00
0,00	0,00		
0,00	0,00		
8.651,00	33,27	0,00	2.131,00
0,00	0,00		
299,30	42,76		
0,00	0,00		
35,00	0,50	0,00	6,00
0,00	0,00		
0,00	0,00		
83,00	27,67	0,00	34,00
0,00	0,00		

237,00	59,25	0,00	67,00
0,00	0,00		
0,00	0,00		
18.191,00	60,64	0,00	2.655,00
0,19	47,50		
1.352,00	38,63	0,00	611,00
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00		
1.537,00	12,76	0,00	617,00
137,00	27,13	0,00	23,00

e/2026 - 31/Ene/2026)		Mes 2 - 2026 (01/Fe	
% Cumplimiento físico	Estado avance	Meta física	Ejecutado físico
		0,00	0,00
		0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	14,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	715,00
		0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	1.588,00
		0,00	0,00

		0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	8,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	564,00
		0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	55,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	6.166,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

100,00%	Finalizado	0,00	135,00
100,00%	Finalizado	0,00	12.156,00
		0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	9,00
100,00%	Finalizado	0,00	136,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	104.760,00
		0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	47,00
100,00%	Finalizado	0,00	1.551,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

100,00%	Finalizado	0,00	7,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	2.955,00
		0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	117,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	1.563,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	4,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	12,00
		0,00	0,00

100,00%	Finalizado	0,00	59,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	1.158,00
		0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	117,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
		0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	291,00
100,00%	Finalizado	0,00	35,00

b/2026 - 28/Feb/2026)		Mes 3 - 2026 (01/Ma	
% Cumplimiento físico	Estado avance	Meta física	Ejecutado físico
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	6,00
100,00%	Finalizado	0,00	70,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	17,63
100,00%	Finalizado	0,00	1.347,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	2.653,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00

100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	18,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	6,90
100,00%	Finalizado	0,00	1,18
100,00%	Finalizado	0,00	310,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	18,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	10.300,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	75,71
100,00%	Finalizado	0,00	1,05

100,00%	Finalizado	0,00	89,00
100,00%	Finalizado	0,00	13.129,00
100,00%	Finalizado	0,00	72,63
100,00%	Finalizado	0,00	27,00
100,00%	Finalizado	0,00	296,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	138.195,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	95,00
100,00%	Finalizado	0,00	2.078,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	63.528,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00

100,00%	Finalizado	0,00	23,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	4.315,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	292,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	1.928,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	3,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	28,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00

100,00%	Finalizado	0,00	27,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	11.085,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,19
100,00%	Finalizado	0,00	259,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	244,00
100,00%	Finalizado	0,00	33,00

r/2026 - 31/Mar/2026)		Mes 4 - 2026 (01/Ab	
% Cumplimiento físico	Estado avance	Meta física	Ejecutado físico
		0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	34,00
100,00%	Finalizado	0,00	14,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	1.353,00
100,00%	Finalizado	0,00	5,92
100,00%	Finalizado	0,00	2.106,00
100,00%	Finalizado	0,00	5,78

100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	34,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	3,51
100,00%	Finalizado	0,00	430,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	127,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	13,36
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	10.729,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00

100,00%	Finalizado	0,00	39,00
100,00%	Finalizado	0,00	13.790,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,37
100,00%	Finalizado	0,00	104,00
100,00%	Finalizado	0,00	620,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	62,00
100,00%	Finalizado	0,00	2.441,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	70.840,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00

100,00%	Finalizado	0,00	29,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	5.806,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	239,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	3.029,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	299,30
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	22,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	9,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00

100,00%	Finalizado	0,00	84,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	3.293,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	365,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	0,00
100,00%	Finalizado	0,00	385,00
100,00%	Finalizado	0,00	46,00

r/2026 - 30/Abr/2026)		Revisor Actual
% Cumplimiento físico	Estado avance	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	

100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	

100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
	Nuevo	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	

100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	

100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	
100,00%	Finalizado	

	LISTA DE ASISTENCIA	Código: A4-FO-05 Versión: 2 Vigente desde: 28/10/2025

OBJETIVO DEL EVENTO:	Se programa la presente sesión, con el fin de realizar la revisión de la ejecución de las vigencias futuras aprobadas que fueron solicitadas en 2025 para la ejecución en 2026. De las cuales es importante tener claridad la ejecución a la fecha VS el valor disponible o a liberar de la VF por cada una de las fuentes Nación y Propios/FONAM. Direcciones Territoriales		ENCARGADO(S) O RESPONSABLE(S) DEL EVENTO		
			Nombre Completo	Oficina, Subdirección, Grupo, Dirección Territorial o Área Protegida	
			Andrés Mauricio León López	Oficina Asesora de Planeacón - OAP	
NOMBRE DEL CONFERENCISTA (solo aplica para coferencias no para reuniones)	N/A	TIPO DE REUNION:	Video conferencia X	Presencial	
LUGAR DE LA REUNIÓN O LINK	https://meet.google.com/pzj-vmct-gcf?authuser=1	FECHA: 22-05-2026	HORA INICIO: 10:00am	HORA FIN: 10:40am	

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE Y APELLIDO	Tipo Doc. Identidad	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD, GRUPO O ÁREA, OFICINA, FUNCIONAL, VEREDA U OTROS	TIPO DE PARTICIPANTE FUNCIONARIO / CONTRATISTA / OTRO	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	TIPO ASISTENCIA		FIRMA (Aplica para asistencia presencial)
									Presencial	Virtual	
1	Anyela Yohana Ayala Medina	CC	63397595	OAP	Contratista	Contratista	anyela.ayala@parquesnacionales.gov.co	3114739087		X	N/A
2	Leidy Carolina Parra Silva	CC	1117516317	OAP	Contratista	Contratista	leidy.parr@parquesnacionales.gov.co	6013532400		X	N/A
3	Yadis Yasmid Alvarez Paniagua	CC	43752527	DTAO	Contratista	N/A	planeacion.dtao@parquesnacionales.gov.co	3128684370		X	
4	Ana Maria Silva	CC	1098650876	DTAN	Contratista	Contratista	planeacion.dtan@parquesnacionales.gov.co	3175868202		x	N/A
5	Luis Guillermo Castro	CC	80194459	DTAM	Contratista	Profesional de Planeación	planeacíon.dtam@parquesnacionales.gov.co	3123055926		X	N/A
6	Lorena Peña G	CC	1117490766	DTPA	Contratista	N/A	planeacion.dtpa@parquesnacionales.gov.co	3158916792		X	N/A
7	Deicy Restrepo Carmona	CC	43839350	DTAO	Funcionaria	Técnico Administrativo Presupuesto	deicy..restrepo@paquesnacionales.gov.co				
8	Mónica Juliana Posada Naranjo	CC	1047966613	DTAO	Funcionaria	Profesional Especializada 13	liderjuridica.dtao@parquesnacionales.gov.co	3137069868		x	N/A
9	Sandra Janeth Vélez Vásquez	CC	31656553	DTAO	Funcionaria	Profesional Especializada	presupuesto.dtao@parquesnaturales.gov.co	3166784653		X	
10	Sandra Liliana Pinzon Rincón	CC	40403093	DTOR	Funcionaria	Profesional Especializada	sandra.pinzon@parquesnacionales.gov.co	3142947020		x	
11	Licy Johanna Suárez	CC	37506030	DTAN	Funcionaria	Profesional Especializado	licy.suarez@parquesnacionales.gov.co	3113545891		X	N/A
12											
13	Erika Diaz Algarra	CC	1123862708	DTOR	Contratista	NA	profesionaldegestion.dtor@parquesnacionales.gov.co	3144469616		X	NA
14											
15											
16											
17											

NOTA: En caso de ser necesario emplee la ayuda de memoria que complementa este formato (al respaldo de esta página), teniendo en cuenta que el contenido no puede exceder una página, si se requiere mayor ampliación genere la respectiva acta en el formato vigente, Si solo necesita la información de los asistentes imprima la primera hoja del presente formato.

	LISTA DE ASISTENCIA	Código: A4-FO-05 Versión: 2 Vigente desde: 28/10/2025

AYUDA DE MEMORIA


RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES / ACUERDOS GENERALES (Relacione los temas o aspectos mas importantes) En caso se requerirse incluir más filas pero tener presente lo documentada en la nota de la primera página.


La OAP, en conjunto con las DT, realizó la revisión de los valores a liberar y de la ejecución prevista para cada una de las vigencias futuras aprobadas.


En este sentido, desde la OAP se solicita validar internamente en cada DT, junto con los ordenadores del gasto, si los valores que a la fecha no han sido ejecutados efectivamente serán utilizados. De lo contrario, se solicitará su liberación con el fin de destinar dichos recursos a otras necesidades priorizadas por la DT.


COMPROMISOS En caso se requerirse incluir más filas.

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (NOMBRE COMPLETO Y/O PROCESO - DEPENDENCIA)	FECHA PREVISTA (DD/MM/AAAA)
Los Directores Territoriales como ordenadores de gasto, enviaran mediante memorando orfeo los valores a liberar o en su defecto si la ejecución de la vigencia futura aprobada se ejecutará al 100%	Direcciones Territoriales	27-05-2026
Desde la DTCA se relacionará en el memorando adicionalmente la justificación que evidencie si la vigencia futura se encontraba aprobada por la fuente Propios/FONAM 21, la ejecución se ha realizado por la fuente Propios/FONAM 20	Dirección Territorial Caribe	27-05-2026








Buscar
ESP
LAA

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Luis Guillermo Castro - Planeacion DTAM <planeacion.dtam@parquesnacionales.gov.co>

Solicitud de validación ejecución presupuestal – Vigencias futuras aprobadas Proyecto Conservación

2 mensajes

Andres Mauricio Leon Lopez - DIG <andres.leon@parquesnacionales.gov.co> 22 de mayo de 2026 a las 18:34

Para: Susana Melissa Moreno Zapata - Coordinadora Administrativa DTAO <administrativa-direccion.dtao@parquesnacionales.gov.co>, Alicia Carolina Cubides Simanca - DTCA <alicia.cubides@parquesnacionales.gov.co>, Buzón DTPA <buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co>, Claudia Milena Salcedo Acero - OAP <claudia.salcedo@parquesnacionales.gov.co>, Contabilidad - DTOR <contabilidad.dtor@parquesnacionales.gov.co>, Deicy Aledy Restrepo Carmona-DTAO <deicy.restrepo@parquesnacionales.gov.co>, Carlos Vidal - DTCA <director.dtca@parquesnacionales.gov.co>, Director Pacifico - DTPA <directorpacifico@parquesnacionales.gov.co>, Edgar Olaya Ospina - DTOR <edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co>, Emiliana Pino Torres - DTAN <emiliana.pino@parquesnacionales.gov.co>, Jenny Pauline Cueto Gomez -DTAM <jenny.cueto@parquesnacionales.gov.co>, Jorge Eduardo Ceballos Betancur - DTAO <jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co>, Licy Johana Suarez Guerrero - DTAN <licy.suarez@parquesnacionales.gov.co>, Mónica Juliana Posada Naranjo - DTAO <liderjuridica.dtao@parquesnacionales.gov.co>, Liseth Milena Consuegra Hernández <liseth.consuegra@parquesnacionales.gov.co>, Martha Niño Meriño DTCA <martha.nino@parquesnacionales.gov.co>, Luis Guillermo Castro - Planeacion DTAM <planeacion.dtam@parquesnacionales.gov.co>, Planeacion - DTAN <planeacion.dtan@parquesnacionales.gov.co>, Profesional Planeación – DTAO – YADIS YASMID ÁLVAREZ PANIAGUA <planeacion.dtao@parquesnacionales.gov.co>, Buzón Planeacion Interna - DTOR <planeacion.dtor@parquesnacionales.gov.co>, Yeny Andrea Callejas Avila - DTOR <planesdemanejo.dtor@parquesnacionales.gov.co>, Sandra Janeth Velez Vasquez - DTAO <presupuesto.dtao@parquesnacionales.gov.co>, Simon Alexander Moreno Gutierrez - Jefe de PNN NEVADOS <simon.moreno@parquesnacionales.gov.co>, Victoria Eugenia Camilo - DTPA <victoria.camilo@parquesnacionales.gov.co>
Cc: Anyela Yohana Ayala Medina - OAP <anyela.ayala@parquesnacionales.gov.co>, Leidy Carolina Parra Silva - OAP <leidy.parra@parquesnacionales.gov.co>

Buenas noches a todos,

De acuerdo a la sesión realizada el día de hoy, en la cual desde la OAP se revisó el estado de ejecución de las vigencias futuras aprobadas y solicitadas en la vigencia 2025 para su ejecución en 2026, en el marco del proyecto de inversión “Conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP Nacional”.

Durante la reunión, cada Dirección Territorial presentó los valores disponibles, así como los posibles saldos a liberar correspondientes a las vigencias futuras aprobadas. En este sentido, de manera atenta solicitamos su amable colaboración para que, mediante memorando remitido por Orfeo, se informe:

- Los valores que se proyectan liberar, indicando las necesidades en las cuales se propone su utilización, con el fin de que desde la OAP se adelante la respectiva solicitud de liberación en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP); o,
- En su defecto, la confirmación por parte del ordenador del gasto en la que se garantice la ejecución del 100% de los recursos, conforme a lo aprobado.

Así mismo, para aquellas Direcciones Territoriales cuyas vigencias futuras fueron aprobadas con una fuente de financiación distinta a la utilizada en la ejecución, agradecemos incluir en el memorando la respectiva justificación técnica y financiera que sustente dicha situación.

A continuación, se comparte el enlace en el cual los apoyos presupuestales relacionaron los saldos pendientes por ejecutar y/o liberar: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TvfGKG9YWnxwLebmQh30kujqnK2kcXzYqe34gB0HRAQ/edit?gid=1804607091#gid=1804607091

Lo anterior, conforme a los compromisos establecidos en la sesión y relacionados en la lista de asistencia, la cual puede ser consultada en el siguiente enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/18YhOuhe96qNCuM1oBAcGVtqhnUOQE_-j/edit?gid=2146611026#gid=2146611026

Agradecemos que esta información sea remitida por Orfeo **a más tardar el 27 de mayo de 2026.**

--

Cordialmente,

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Andres Mauricio León López

andres.leon@parquesnacionales.gov.co

Teléfono: 3532400 Ext.

Calle 74 No. 11 - 81 Bogotá, Colombia

www.parquesnacionales.gov.co

IMPORTANTE: Este documento es propiedad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, y puede contener información privilegiada, confidencial o sensible. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos al ejercicio de la Administración, Conservación y Manejo de Áreas Protegidas en Colombia, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido por la legislación vigente. Parques Nacionales Naturales de Colombia, no asumirá responsabilidad ni su institucionalidad se verá comprometida si la información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no están directamente relacionados con los mandatos constitucionales que le fueron asignados. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor. El acceso al contenido de este correo electrónico por cualquier otra persona diferente al destinatario no está autorizado por Parques Nacionales Naturales de Colombia. El que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de llegar a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Los servidores públicos que reciban este mensaje están obligados a asegurar y mantener la confidencialidad de la información en él contenida y en general, a cumplir con los deberes de custodia, cuidado, manejo y demás previstos en el estatuto disciplinario. Si por error recibe este mensaje, le solicitamos enviarlo de vuelta a Parques Nacionales Naturales de Colombia a la dirección del emisor y borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo. El receptor deberá verificar posibles virus informáticos que tenga el correo o cualquier anexo a él, razón por la cual Parques Nacionales Naturales de Colombia no aceptará responsabilidad alguna por daños causados por cualquier virus transmitido en este correo.

Luis Guillermo Castro - Planeacion DTAM <planeacion.dtam@parquesnacionales.gov.co> 28 de mayo de 2026 a las 15:13
Para: Gloria Ortiz -DTAM <gloria.ortiz@parquesnacionales.gov.co>

[El texto citado está oculto]

--

Contratista - Planeacion
Luis Guillermo Castro
Dirección Territorial Amazonía
planeacion.dtam@parquesnacionales.gov.co
Teléfono: (601) 3432400
Calle 12 C # 8 - 79 Piso 2 Bogotá, Colombia
www.parquesnacionales.gov.co

LISTA DE ASISTENCIA

OBJETIVO DEL EVENTO:	Seguimiento procesos contractuales restauración y producción de plántulas DTAM	ENCARGADO(S) O RESPONSABLE(S) DEL EVEN	
		Nombre Completo	Oficina, Subdirección, Grupo, Dir
		Edgar Roberto Unriza Pinzon	
NOMBRE DEL CONFERENCISTA (solo aplica para coferencias no para reuniones)		TIPO DE REUNION:	Video conferencia ☐ Presencial ☐
LUGAR DE LA REUNIÓN O LINK		FECHA: (27/05/2026)	HORA INICIO: 11:00 HORA FI

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE Y APELLIDO	Tipo Doc. Identidad	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD, GRUPO O ÁREA, OFICINA, FUNCIONAL, VEREDA U OTROS	TIPO DE PARTICIPANTE FUNCIONARIO / CONTRATISTA / OTRO	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	TIPO ASISTENCIA	
									Presencial	Virtual
1	Edgar Roberto Unriza Pinzon	CC	1098725924	SGM-GPM	Contratista	N/A	Presupuesto.restauracion@parquesnacionales.gov.co	3178947720		X
2	Abner Jarminton Ortiz Canamejoy	cc	1135014116	DTAM	Contratista	Profesional REB	restauracionbiocultural.dtam@parquesnacionales.gov.co	3213216106		x
3	Shallon Natalia Sanchez Quintero	CC	1010216683	Contratista	DTAM	REL.Campesino	uot.dtam@parquesnacionales.gov.co	3143447593		x
4	Luis Guillermo Castro	CC	80194459	DTAM	Contratista	Profesional de Planeación	planeacíon.dtam@parquesnacionales.gov.co	3123055926		X
5	Ivan David Rodriguez Castro	CC	1122124541	contratista	DTAM	N/A	sistemassostenibles.dtam@parquesnacionales.gov.co			
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										

NOTA: En caso de ser necesario emplee la ayuda de memoria que complementa este formato (al respaldo de esta página), teniendo en cuenta que el contenido no puede exceder una página, si se requiere mayor ampliación genere la respectiva acta en el formato vigente, Si asistentes imprima la primera hoja del presente formato.


	**LISTA DE ASISTENCIA**


AYUDA DE MEMORIA

RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES / ACUERDOS GENERALES (Relacione los temas o aspectos mas importantes) En caso se requerirse incluir más filas pero tener presente lo documentada en la nota de la primera página.

COMPROMISOS En caso se requerirse incluir más filas.

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (NOMBRE COMPLETO Y/O PROCESO - DEPENDENCIA)


Presupuesto Restauración - GPM (Tú, presentando y anotando)
Dejar de presentar
Estás presentando
Para evitar el efecto espejo infinito, no compartas la pantalla completa ni la ventana del navegador entera. Comparte una sola pestaña o una ventana diferente.
Mostrar mi pantalla de todos modos
Dejar de presentar
Luis Guillermo Castro - Pl...
Restauración Biocultural -...
Fireflies.ai Notetaker Restauración Biocult...
Luis's AI Notetaker (tldv.io)
Presupuesto Restauració...
11:16 | Seguimiento procesos contractuales restauración y...
Buscar


Presupuesto Restauración - GPM (Presentando y anotando)
Presupuesto Restauración - GPM
Luis Guillermo Castro - Planeacion ...
4 más
Restauración Biocultural - DTAM
Seguimiento procesos contra...
15_05_2026 Monitore...
27-05-2026 Seguimien...
Ivan Rodriguez - Sistemas Sostenibles DTAM
Lo comparten por favor
Listo
Ok
El historial está activad
11:28 | Seguimiento procesos contractuales restauraci...
Buscar

Código: A4-FO-05
Versión: 2
Vigente desde: 28/10/2025


ITO
ección Territorial o Área Protegida
.
N: 11:30

FIRMA (Aplica para asistencia presencial)
N/A
N/A
N/A
N/A

i solo necesita la información de los

Código: A4-FO-05
Versión: 2
Vigente desde: 28/10/2025

FECHA PREVISTA (DD/MM/AAAA)



INFORMACIÓN GENERAL DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA											REPORTE CUANTITATIVO		REPORTES	
Pilar Estratégico	Eje estratégico	Indicador	Medio de verificación	PEI-PAA-PI	Área protegida	Fuente de financiación	Reporte	Meta 2026	Presupuesto 090625	Recomendaciones generales ULTIMO TRIMESTRE	Validador	Avance Meta Acumulado	% Avance de meta	Abril	Tiempos reporte
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.2 Restauración rehabilitación y sistemas sotenibles para la conservación	No. de Hectáreas en proceso de restauración rehabilitación y recuperación	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI	DTAM	PGN	Reporte cualitativo y cuantitativo mensual en SENDA	0,00			Abner Ortiz				Mensual
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.2 Restauración rehabilitación y sistemas sotenibles para la conservación	No. de Hectáreas en proceso de restauración rehabilitación y recuperación	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI	DTAM	FONDO PARA LA VIDA	Reporte cualitativo y cuantitativo mensual en SENDA	120,00			Juan Camilo Bonilla				Mensual
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.2 Restauración rehabilitación y sistemas sotenibles para la conservación	No. de Hectáreas en proceso de restauración rehabilitación y recuperación	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	PNN Alto Fragua Indi Wasi	KFW	Reporte cualitativo y cuantitativo mensual en SENDA	100,00			Iván Rodriguez		0,00%	Los acciones para este periodo se realizaron por la fuente de financiación de Gobierno Nacional mediante las acciones adelantadas por el personal contratado (un profesional y un técnico) como contrapartida por parte de PNNC del Proyecto de Conservación y uso sostenible HeCo KfW". Con corte a 30 de abril se reportan avances cualitativos a la meta mediante las siguientes actividades: 1. Avance en el proceso de caracterización mediante la ficha IPPTA alcanzando un acumulado de 122 caracterizaciones entre los dos sistemas productivos (cacao y ganadería). Estas caracterizaciones constituyen el insumo técnico para la contrucción de planificaciones prediales, concertación de los planes de inversión y posterior firma de acuerdos los cuales permitirán la destinación de áreas para la restauración o sistemas sostibles.	Mensual
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.2 Restauración rehabilitación y sistemas sotenibles para la conservación	No. de Hectáreas en proceso de restauración rehabilitación y recuperación	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI	PNN Amacayacu	FONDO PARA LA VIDA	Reporte cualitativo y cuantitativo mensual en SENDA	24			Juan Camilo Bonilla	6		Con corte al 30 de abril de 2026, se hace le reporte del mes de abril de manera cualitativa del indicador el No. de hectáreas en proceso de restauración, rehabilitación y recuperación. Teniendo en cuenta que el convenio interadministrativo con las comunidades formalizará después de la ley de garantías, se continúa ajustando el procedimiento administrativo en concertación con las comunidades indígenas. Se continúa el ajuste de la meta del indicador por parte de la OAP. Las acciones en el mes de abril realizadas fueron las siguientes: 1. El equipo del área protegida se reunió con las comunidades indígenas y los cabildos de Mocagua, San Martín de Amacayacu con el fin de concertar la propuesta de los recursos económicos y las actividades que serán ejecutadas con el Presupuesto General de la Nación (PGN) y el Fondo para la Vida y la Biodiversidad (FPVB) y con las autoridades indígenas de Macedonia y el Vergel se socializó las acciones de restauración con enfoque biocultural a desarrollarse con el Fondo para la Vida y la Biodiversidad (FPVB). 2. En las comunidades de Mocagua, San Martín de Amacayacu y Palmeras se hicieron jornadas pedagógicas en coordinación con educación ambiental sobre el tema de plantas medicinales, participaron los grupos de apoyo y los abuelos sabedores.3. Se hizo revisión de algunas plantas sembradas en el año 2024 y 2025 en Mocagua, Palmeras y San Martín de Amacayacu con la intervención de algunos integrantes de los grupos de apoyo. Una vez se desarrolle el convenio interadministrativo con las comunidades se iniciará con el diagnóstico y la implementación de acciones de restauración. Nota: Link de las evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1lyUAhTHrg3FcYlhUBE6GSGvz4-pUXE4?usp=drive_link	Mensual
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.2 Restauración rehabilitación y sistemas sotenibles para la conservación	No. de Hectáreas en proceso de restauración rehabilitación y recuperación	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI	PNN Amacayacu	FONAM	Reporte cualitativo y cuantitativo mensual en SENDA	6			Abner Ortiz			La descripción de esta meta se realizó en el reporte anterior. META CUMPLIDA	Mensual
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.2 Restauración rehabilitación y sistemas sotenibles para la conservación	No. de Hectáreas en proceso de restauración rehabilitación y recuperación	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI	PNN La Paya	FONAM	Reporte cualitativo y cuantitativo mensual en SENDA	12,00			Abner Ortiz		0%	Con corte al 29 de abril de 2026, se realiza un reporte cualitativo del indicador "Número de hectáreas en proceso de restauración, rehabilitación y recuperación". Las actividades desarrolladas durante el mes de abril, en el marco del Convenio Interadministrativo CD-DTAM-172-2026, fueron las siguientes: 1. Recorrido para la recolección de materiales e insumos propios destinados a la construcción del vivero transitorio. 2. Recorrido para la recolección de semillas y propágulos de importancia cultural y ecológica, así como la elaboración de abono orgánico con insumos y materiales propios del territorio. 3. Mingas para la implementación de acciones de restauración ecológica con enfoque biocultural, orientadas a la adecuación del terreno, el trasplante, la siembra y el plaqueteo de las plántulas establecidas como también la siembra de plántulas de importancia cultural y ecológica en zonas inundables seleccionadas por el resguardo Tukunare. Los recorridos se realizaron con el propósito de recolectar materiales e insumos propios destinados a la construcción de viveros transitorios, recolección de propágulos de importancia cultural y ecológica. Nota: Link _https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10_YtYoVt8shQI6e28-C6Cg3-btFjX3Bl	Mensual
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.2 Restauración rehabilitación y sistemas sotenibles para la conservación	No. de Hectáreas en proceso de restauración rehabilitación y recuperación	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI	PNN La Paya	GEF	Reporte cualitativo y cuantitativo mensual en SENDA	25,00			Shalon Sánchez		0%		Mensual
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.2 Restauración rehabilitación y sistemas sotenibles para la conservación	No. de Hectáreas en proceso de restauración rehabilitación y recuperación	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI	PNN La Paya	FONAM	Reporte cualitativo y cuantitativo mensual en SENDA	14,00			Abner Ortiz		0%	Con corte al 30 de abril de 2026, se informa que en el mes de marzo se realizó el reporte cuantitativo del indicador Número de hectáreas en proceso de restauración, rehabilitación y recuperación, dando cumplimiento al 100% de la meta de 14 hectáreas. Se resalta que esta meta hace parte de los convenios CD-DTAM-232-2025 Resguardo Tukunare y CD-DTAM-228-2025 Resguardo Lagarto Cocha, los cuales tuvieron un recurso adicional para implementar siete (7) hectáreas en cada uno de los resguardos con un total de 14 hectáreas. De acuerdo a la hoja metodológica, se hace entrega de los productos como cumplimiento de la meta: 1. Informe de implementación 2. GDB – implementación 14 Hectáreas 3. Formato de reporte de aplicativo MADS Nota: Link de las evidencias https://drive.google.com/drive/folders/1HQCIRP2Ge-NwD-29K6-bR0054ArR4Vql	Mensual

	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.2 Restauración rehabilitación y sistemas sotenibles para la conservación	No. de Hectáreas en proceso de restauración rehabilitación y recuperación	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI-PI	PNN Serranía de Chiribiquete	FONAM	Reporte cualitativo y cuantitativo mensual en SENDA	15,00			Shalom Sánchez	0	0%	Con corte al 29 de abril de 2026, se presenta el reporte cualitativo del indicador "No. de Hectáreas en proceso de restauración rehabilitación y recuperación", se presentaron las siguientes actividades: Se avanza en la compilación de la información y temas presupuestales para programar el plan de trabajo y revisar las condiciones habilitantes para la ejecuccion de proceso de restauracion mediante la firma de los acuerdos de conservación.(Anexo 4) •Los días 20-21/04/2026, se realizó reunión con el fin de avanzar en el diligenciamiento de la matriz del plan de trabajo solicitada por la DTAM. (Anexo 5 y 6)	Mensual
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.2 Restauración rehabilitación y sistemas sotenibles para la conservación	No. de Hectáreas en proceso de restauración rehabilitación y recuperación	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI-PI	PNN Serranía de Chiribiquete	GEF	Reporte cualitativo y cuantitativo mensual en SENDA	50,00			Shalom Sánchez y Abner Ortiz	0		Con corte al 29 de abril de 2026, se presenta el reporte cualitativo del indicador "No. de hectáreas en proceso de restauración, rehabilitación y recuperación", con un avance cuantitativo acumulado a la fecha en cero. Los recursos de financiación provienen del Proyecto GEF Corazón de la Amazonia. Se construyó y envió los términos de referencia para el proceso de adquisiciones de Patrimonio Natural. Actualmente, se encuentran en proceso de revisión. Se anexan los correos electrónicos remitidos. (Anexo 7) • Los días 20-21/04/2026, se realizó reunión con el fin de avanzar en el diligenciamiento de la matriz del plan de trabajo solicitada por la DTAM. (Anexo 5 y 6)	Mensual
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.2 Restauración rehabilitación y sistemas sotenibles para la conservación	No. de Hectáreas en proceso de restauración rehabilitación y recuperación	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI-PI	PNN Serranía de Chiribiquete	FONDO PARA LA VIDA	Reporte cualitativo y cuantitativo mensual en SENDA	220,00			Juan Camilo Bonilla	0	Juan Camilo Bonilla	Juan Camilo Bonilla	Mensual
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.2 Restauración rehabilitación y sistemas sotenibles para la conservación	No. de Hectáreas en proceso de restauración rehabilitación y recuperación	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI-PI	PNN Yaigojé Apaporis	FONDO PARA LA VIDA	Reporte cualitativo y cuantitativo mensual en SENDA	32,00			Juan Camilo Bonilla				Mensual
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.2 Restauración rehabilitación y sistemas sotenibles para la conservación	No. de Hectáreas en proceso de restauración rehabilitación y recuperación	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI-PI	RNN Nukak	FONDO PARA LA VIDA	Reporte cualitativo y cuantitativo mensual en SENDA	100,00			Juan Camilo Bonilla				Mensual
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.2 Restauración rehabilitación y sistemas sotenibles para la conservación	No. de Hectáreas en proceso de restauración rehabilitación y recuperación	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI-PI	RNN Puinawai	FONDO PARA LA VIDA	Reporte cualitativo y cuantitativo mensual en SENDA	90,00			Juan Camilo Bonilla				Mensual
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.2 Restauración rehabilitación y sistemas sotenibles para la conservación	No. de Hectáreas en proceso de restauración rehabilitación y recuperación	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI	SF Plantas Medicinales Orito Ingi - Ande	KFW	Reporte cualitativo y cuantitativo mensual en SENDA	90,00			Iván Rodriguez		0%	Se avanza en el proceso de caracterización predial a 60 familias cacaoteras y 60 familias ganaderas las hectáreas en restauración de la implementación de este proyecto se evidenciarán una vez terminado el proceso de planificación predial se proyectan para los meses de mayo y junio de 2026.	Mensual
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.2 Restauración rehabilitación y sistemas sotenibles para la conservación	No. de Hectáreas en proceso de restauración rehabilitación y recuperación	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI	SF Plantas Medicinales Orito Ingi - Ande	FONDO PARA LA VIDA	Reporte cualitativo y cuantitativo mensual en SENDA	50,00			Juan Camilo Bonilla				Mensual
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.2 Restauración rehabilitación y sistemas sotenibles para la conservación	No. de Hectáreas en proceso de restauración rehabilitación y recuperación	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI	PNN La Paya	FONDO PARA LA VIDA	Reporte cualitativo y cuantitativo mensual en SENDA	657,00			Juan Camilo Bonilla				Mensual
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.2 Restauración rehabilitación y sistemas sotenibles para la conservación	Numero de hectáreas en proceso de restauración en mantenimiento	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI	PNN Serranía de los Churumbelos	GEF	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	4			Abner Ortiz		0%	Con corte al mes de abril de 2026, se realiza el reporte cualitativo de acuerdo al indicador Número de hectáreas en proceso de restauración en mantenimiento, con un avance cuantitativo acumulado a la fecha en cero. Los recursos de financiación provienen del Proyecto GEF Corazón de la Amazonia. Las acciones realizadas en el mes de abril van en el marco del plan de trabajo concertado y aprobado entre las dos autoridades, PNN Serranía de los churumbelos Auka Wasi y la Asociación de Cabildos indígenas del municipio de Santa Rosa y Piamonte, Cauca – ACIMSPCA: - Se realizó la segunda actividad del plan de trabajo, la cual tuvo como objetivo "Minga para el mantenimiento y resiembra (manejo adaptativo) en las cuatro (4) hectáreas restauradas en el año 2024, en los Resguardos indígenas Rigcharikuna, Santa Martha y Mandiyaco" Anexos: 1, 2, y 3	Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.3 Valoración de Servicios Ecosistémicos	Número de cuencas hidrográficas con valoración biofísica de servicios ecosistémicos hídricos y monitoreo del ciclo hidrológico.	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI	PNN Alto Fragua Indi Wasi	PGN	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	0,4			Rafaél Hernandez				Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.3 Valoración de Servicios Ecosistémicos	Número de cuencas hidrográficas con valoración biofísica de servicios ecosistémicos hídricos y monitoreo del ciclo hidrológico.	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI	SF Plantas Medicinales Orito Ingi - Ande	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	0,3			Rafaél Hernandez				Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.3 Valoración de Servicios Ecosistémicos	Número de cuencas hidrográficas con valoración biofísica de servicios ecosistémicos hídricos y monitoreo del ciclo hidrológico.	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI	PNN Río Puré	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	0,3			Rafaél Hernandez				Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.3 Valoración de Servicios Ecosistémicos	Número de cuencas hidrográficas con valoración biofísica de servicios ecosistémicos hídricos y monitoreo del ciclo hidrológico.	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI	RNN Nukak	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	0,1			Rafaél Hernandez				Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.3 Valoración de Servicios Ecosistémicos	Número de cuencas hidrográficas con valoración biofísica de servicios ecosistémicos hídricos y monitoreo del ciclo hidrológico.	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI	PNN La Paya	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	0,1			Rafaél Hernandez				Trimestral

1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.3 Valoración de Servicios Ecosistémicos	Número de cuencas hidrográficas con valoración biofísica de servicios ecosistémicos hídricos y monitoreo del ciclo hidrológico.	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI	PNN Amacayacu	PGN	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	0,5			Rafaél Hernandez					Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.3 Valoración de Servicios Ecosistémicos	No. de Areas Protegidas o dependencias que implementan acciones (intervenciones) de mitigación y adaptación al cambio climático que promuevan la prestación de los servicios ecosistémicos	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Alto Fragua Indi Wasi	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	4			Rafaél Hernandez		0%			Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.3 Valoración de Servicios Ecosistémicos	No. de Areas Protegidas o dependencias que implementan acciones (intervenciones) de mitigación y adaptación al cambio climático que promuevan la prestación de los servicios ecosistémicos	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	SF Plantas Medicinales Orito Ingi - Ande	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	3			Rafaél Hernandez		0%			Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.3 Valoración de Servicios Ecosistémicos	No. de Areas Protegidas o dependencias que implementan acciones (intervenciones) de mitigación y adaptación al cambio climático que promuevan la prestación de los servicios ecosistémicos	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Amacayacu	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	3			Rafaél Hernandez	0				Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.3 Valoración de Servicios Ecosistémicos	No. de Areas Protegidas o dependencias que implementan acciones (intervenciones) de mitigación y adaptación al cambio climático que promuevan la prestación de los servicios ecosistémicos	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	DTAM	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	3			Rafaél Hernandez		0%			Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.3 Valoración de Servicios Ecosistémicos	No. de Areas Protegidas o dependencias que implementan acciones (intervenciones) de mitigación y adaptación al cambio climático que promuevan la prestación de los servicios ecosistémicos	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Cahuinarí	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	3			Rafaél Hernandez					Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.3 Valoración de Servicios Ecosistémicos	No. de Areas Protegidas o dependencias que implementan acciones (intervenciones) de mitigación y adaptación al cambio climático que promuevan la prestación de los servicios ecosistémicos	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN La Paya	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	3			Rafaél Hernandez					Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.3 Valoración de Servicios Ecosistémicos	No. de Areas Protegidas o dependencias que implementan acciones (intervenciones) de mitigación y adaptación al cambio climático que promuevan la prestación de los servicios ecosistémicos	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Río Puré	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	3			Rafaél Hernandez					Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.3 Valoración de Servicios Ecosistémicos	No. de Areas Protegidas o dependencias que implementan acciones (intervenciones) de mitigación y adaptación al cambio climático que promuevan la prestación de los servicios ecosistémicos	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Serranía de Chiribiquete	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	4			Rafaél Hernandez		0%			Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.3 Valoración de Servicios Ecosistémicos	No. de Areas Protegidas o dependencias que implementan acciones (intervenciones) de mitigación y adaptación al cambio climático que promuevan la prestación de los servicios ecosistémicos	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Serranía de los Churumbelos	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	3			Rafaél Hernandez			Con memorando 20265180000613 de abril 10 de 2026 se solicito a DTAM la eliminación de esta meta ya que no se ha concertado y No cuenta con recursos para su realización		Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.3 Valoración de Servicios Ecosistémicos	No. de Areas Protegidas o dependencias que implementan acciones (intervenciones) de mitigación y adaptación al cambio climático que promuevan la prestación de los servicios ecosistémicos	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Yaigojé Apaporis	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	3			Rafaél Hernandez					Trimestral
2. TERRITORIOS SOSTENIBLES E INNOVADORES	2.1 Bioeconomía y Ecoturismo	No. de Visitantes en las áreas protegidas con vocación ecoturística	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI-PI	PNN Amacayacu	FONAM	Reporte cualitativo y cuantitativo mensual en SENDA	380			Iván Rodriguez	0	0%	Con corte a 30 de abril de 2026, se reportan avances cuantitativos en el marco del indicador No. de visitantes en el Parque Amacayacu. Estos avances estan enmarcados en el cumplimiento a lo establecido en el Plan de Ordenamiento Ecoturistico del PNN Amacayacu (2022). A continuación se envía el reporte del ingreso de visitantes en el área traslapada con las comunidades indígenas de San Martín de Amacayacu y Mocagua. Mes: ABRIL 2026 Visitantes nacionales: 6 Visitantes extranjeros: 28 Total visitantes al AP: 34 Acumulado ingreso de visitantes vigencia 2026: De acuerdo al indicador, se aprobaron 380 visitantes para la vigencia 2026. Con corte a 30 de abril de 2026 tenemos un acumulado de 186 visitantes que representa el 48,9% de la meta programada con recursos FONAM		Mensual
2. TERRITORIOS SOSTENIBLES E INNOVADORES	2.1 Bioeconomía y Ecoturismo	No. de Visitantes en las áreas protegidas con vocación ecoturística	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI-PI	PNN Amacayacu	PGN	Reporte cualitativo y cuantitativo mensual en SENDA	120			Iván Rodriguez		0%	Con corte a 30 de abril de 2026, NO se reportan avances en el No. de visitantes en el Parque Amacayacu por la fuente PGN		Mensual
2. TERRITORIOS SOSTENIBLES E INNOVADORES	2.1 Bioeconomía y Ecoturismo	Número de AP que gestionan de manera participativa y efectiva el ecoturismo como estrategia de conservación	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Amacayacu	FONAM	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	80,62%			Iván Rodriguez		0,00%			Trimestral
2. TERRITORIOS SOSTENIBLES E INNOVADORES	2.1 Bioeconomía y Ecoturismo	Emprendimientos apoyados para la incorporación de mejores prácticas de uso manejo y aprovechamiento de los sistemas biológicos	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI	DTAM	FONAM	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	12			Iván Rodriguez		0%			Trimestral

	4. PAZ CON LA NATURALEZA	4.1 Gobernanza participación y conflictos socioambientales	Porcentaje de avance en la implementación de los planes de trabajo o agendas concertadas con grupos étnicos en el marco de los regímenes especiales de manejo y acuerdos suscritos.	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI-PI	PNN Alto Fragua Indi Wasi	PGN	Reporte cualitativo mensual para OAP. Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	6			Esteban Carrillo		0%	"Con corte al 30 de abril de 2026 se reportan avances cualitativos en la implementación de los planes de trabajo o agendas concertadas con grupos étnicos, se avanzó en: - En la implementación de acuerdos de consulta previa del Plan de Manejo del PNN Alto Fragua Indi Wasi protocolizados con el pueblo Inga del Caquetá, , enmarcado en el Convenio Interadministrativo CD-DTAM-182-2026 se construyó de manera conjunta documento preliminar sobre acuerdos mutuos para la gestión de recursos y de manera interna el área protegida en articulación con la DTAM continúa con la construcción del Contexto de Ordenamiento PNN AFIW (Documento OT) y la elaboración de la cartilla "Figuras de Ordenamiento Territorial". Por otra parte, se llevó a cabo el encuentro de Socialización y Retroalimentación de la Estrategia Conjunta de Educación Ambiental y Comunicaciones. Este espacio permitió generar elementos clave para la planeación coordinada, asegurando que la gestión e implementación de la estrategia, responda a las realidades del territorio y las visiones culturales del Pueblo Inga. -Con respecto a abordar en coordinación con las dependencias de PNN, el proceso de consulta previa del Plan de Manejo con la comunidad del resguardo nasa La Esperanza para su adopción, de manera interna se realiza mesa técnica entre el Grupo de Gestión y Manejo, Oficina Asesora Jurídica, DTAM y el PNN AFIW con el objetivo principal de establecer la línea jurídica y los pasos a seguir para solicitar un test de proporcionalidad ante la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP) del Ministerio del Interior, debido a las dificultades para concretar el proceso de consulta previa con esa comunidad; se concerta mesa técnica virtual con esa institución para el 7 de mayo. De manera adicional, en el marco del proyecto GEF Corazón de la Amazonia, se formalizó la contratación de un facilitador indígena. Este rol será fundamental para apoyar operativamente la coordinación entre la institucionalidad y las autoridades tradicionales en el territorio"	Mensual
	4. PAZ CON LA NATURALEZA	4.1 Gobernanza participación y conflictos socioambientales	Porcentaje de avance en la implementación de los planes de trabajo o agendas concertadas con grupos étnicos en el marco de los regímenes especiales de manejo y acuerdos suscritos.	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI-PI	PNN Amacayacu	PGN	Reporte cualitativo mensual para OAP. Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	2			Esteban Carrillo		0%	Con corte a 30 de abril se reportan avances cualitativos del Parque Amacayacu con relación al indicador "Porcentaje de avance en la implementación de los planes de trabajo o agendas concertadas con grupos étnicos en el marco de los regímenes especiales de manejo y acuerdos suscritos." Este indicador está asociado al Plan de Trabajo que permitirá finalizar el proceso de consulta previa del Plan de Manejo con el resguardo TICOYA Con respecto a la finalización del proceso de consulta con TICOYA, no hubo avances significativos durante el mes de abril y se espera continue el proceso contractual que establezca quien es el operador que se encargará de la organización de los eventos para esta consulta. Con corte a 30 de abril se reportan avances cualitativos del Parque Amacayacu con relación al indicador "Porcentaje de avance en la implementación de los planes de trabajo o agendas concertadas con grupos étnicos en el marco de los regímenes especiales de manejo y acuerdos suscritos." y en donde la implementación de los Planes de Trabajo asociados a los Acuerdos Políticos de Compromisos (Mocagua y San Martín) y a los Acuerdos de consulta previa (Cotuhé – Putumayo; MOMAVEZA), es la meta priorizada. Se adelantan las siguientes acciones: 1. Durante el mes de abril se avanzó en la concertación con San Martín y Mocagua de los planes de trabajo para el desarrollo de los acuerdos políticos de compromisos durante esta vigencia. 2.Reunion con el Consejero del CIMTAR y representante del mismo, para coordinar aspectos administrativos, técnicos y operativos que lleven a feliz término la ejecución de los recursos asignados para la vigencia 2026 a través de la concertación e implementación del convenio interadministrativo con este Consejo. No menos importante resulta destacar las jornadas de trabajo con el equipo de Río Puré para precisar los alcances del convenio que se asumirá en sus distintas etapas de manera conjunta con Río Puré. Los recursos en mención para el fortalecimiento con CIMTAR, además de los de Gobierno Nacional incorporan los del FPVB.	Mensual
	4. PAZ CON LA NATURALEZA	4.1 Gobernanza participación y conflictos socioambientales	Porcentaje de avance en la implementación de los planes de trabajo o agendas concertadas con grupos étnicos en el marco de los regímenes especiales de manejo y acuerdos suscritos.	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI-PI	PNN Cahuinarí	PGN	Reporte cualitativo mensual para OAP. Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	3			Esteban Carrillo		0%	Para el mes de abril de 2026, se reportan avances cualitativos respecto al indicador: "Porcentaje de avance en la implementación de los planes de trabajo o agendas concertadas con grupos étnicos en el marco de los regímenes especiales de manejo y acuerdos suscritos" Asociado a la actividad: "Adelantar procesos de coordinación de la función pública de la conservación que contribuyan a la construcción de la gobernanza y fortalezcan las diversas formas de participación con los grupos étnicos presentes en las áreas protegidas". Se adelantaron las siguientes acciones: -Durante los días 20 al 25 de abril de 2026, en la ciudad de Leticia, se realizó espacio de coordinación entre PNN y el Consejo Indígena del PANI, en el cual se adelantó principalmente lo siguiente: a) Evaluación y análisis de datos generados en el proceso de monitoreo comunitario de la tortuga charapa en aguas bajas de las temporadas 2024-2025 y 2025 y 2026; b) Balance del proceso de monitoreo comunitario de charapa; c) Se elaboró y se acordó una base para la formulación de una estrategia integral de conservación de la PIC Charapa como parte de actualización del programa de monitoreo de la PIC Charapa; d) Se acordó lo mínimo de aspecto de manejo y monitoreo biológico y ecológico para desarrollar el monitoreo comunitario de charapa de la temporada de aguas bajas 2026-2027 en el marco del convenio a ejecutar con el proyecto Amazonia Biocultural. -El día 04 de abril de 2026, se realizó espacio virtual, para socializar el proyecto "Ají y Yuca como símbolos de cohesión social y cuidado de la vida" entre PNN Cahuinarí, la coordinadora general y la coordinadora comunitaria del componente ITEGWA, abordando aspectos técnicos, operativos y logísticos para su implementación. Asimismo, durante el presente periodo, se apoyó la elaboración de una pieza divulgativa para la presentación del proyecto en la comunidad de Puerto Remanso del Tigre y el diseño de preguntas orientadoras para el desarrollo de un grupo focal en la comunidad. Estas acciones se realizan con la fuente de financiación GESTIÓN – PGN; a la fecha el acumulado en la meta es de 1.	Mensual

4. PAZ CON LA NATURALEZA	4.1 Gobernanza participación y conflictos socioambientales	Porcentaje de avance en la implementación de los planes de trabajo o agendas concertadas con grupos étnicos en el marco de los regímenes especiales de manejo y acuerdos suscritos.	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI-PI	PNN La Paya	FONAM	Reporte cualitativo mensual para OAP. Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Esteban Carrillo				Mensual
4. PAZ CON LA NATURALEZA	4.1 Gobernanza participación y conflictos socioambientales	Porcentaje de avance en la implementación de los planes de trabajo o agendas concertadas con grupos étnicos en el marco de los regímenes especiales de manejo y acuerdos suscritos.	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI-PI	PNN La Paya	PGN	Reporte cualitativo mensual para OAP. Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	4			Esteban Carrillo		0%	Se registran progresos significativos en la operatividad de los acuerdos con los pueblos indígenas del área de influencia, bajo las siguientes líneas de acción: * APV-ACIPS: Se fortaleció la Secretaría Técnica para tramitar procesos administrativos, priorizando la construcción del protocolo de riesgo público y el seguimiento a compromisos directivos. * APV-ACILAPP: Se iniciaron talleres para los planes de manejo propio con los resguardos Consara y Becocha Guajira (Pueblo Korebaju). Además, se brindó asistencia técnica al resguardo Agua Negra para postular a proyectos de WCS. * APV-APKAC: Se definió el cronograma de actividades (abril-mayo) vinculado al proyecto GEF Amazonía y se coordinó el recorrido conjunto de control territorial programado para la primera semana de mayo. Se consolidó la propuesta del Plan Operativo de Gobernanza. Esta herramienta unifica los compromisos de los tres APV y articula las acciones de los resguardos con las metas de gobernanza de Parques Nacionales.	Mensual
4. PAZ CON LA NATURALEZA	4.1 Gobernanza participación y conflictos socioambientales	Porcentaje de avance en la implementación de los planes de trabajo o agendas concertadas con grupos étnicos en el marco de los regímenes especiales de manejo y acuerdos suscritos.	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI-PI	PNN Río Puré	PGN	Reporte cualitativo mensual para OAP. Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	3			Esteban Carrillo		0%	Para el mes de abril del 2026 se registran avances cualitativos en el indicador "Porcentaje de avance en la implementación de los planes de trabajo o agendas concertadas con grupos étnicos en el marco de los regímenes especiales de manejo y acuerdos suscritos", en las siguientes actividades: • 1.1.1 Se mantiene el relacionamiento con líderes del resguardo Curare los Ingleses quienes se encuentran en la construcción del Plan de Operativo Anual POA, al cual se llegará a apoyar. • 1.2.1 se está preparando el encuentro de tradicionales en CIPANI. para el cuál el AP apoyará con el desplazamiento de las delegaciones de CITA, CIMTAR y CITBRICA. • 1.2.2 Se sostuvieron reuniones con el personal técnico y jurídico de la DTAM y sede central, cuyo objetivo fue revisar los avances en la gestión del ingreso del equipo técnico al Parque Nacional Natural Río Puré, con el fin de ejecutar el diagnóstico de contaminación por mercurio en la cuenca, como acción de respuesta a la orden Octava. En el marco de la Orden Tercera se sostiene reunión con el quipo de PNNC, MinAmbiente y Corpoamazonia, con el fin de avanzar en el documento técnico de la definición de la zona con función amortiguadora, así como su acto resolutivo. • 1.3.1 se adelanta un ejercicio de Fortalecimiento de capacidades equipo núcleo (profesionales) PNNRPU, Correspondiente al Ejercicio de laboratorio 1, • 1.4.1 Se realiza el TALLER DE INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL PNN Río Puré - PNN Amacayacu - Proceso Territorial Intercultural sector sur Tarapacá. con el fin de definir las líneas de trabajo en el marco de la implementación del convenio con el CIMTAR, esto se llevó a cabo durante los días 23 y 24 de abril. El avance de la meta es 0%. El recurso proviene de "Presupuesto General de la Nación"	Mensual
4. PAZ CON LA NATURALEZA	4.1 Gobernanza participación y conflictos socioambientales	Porcentaje de avance en la implementación de los planes de trabajo o agendas concertadas con grupos étnicos en el marco de los regímenes especiales de manejo y acuerdos suscritos.	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI-PI	PNN Serranía de Chiribiquete	GESTIÓN-PGN	Reporte cualitativo mensual para OAP. Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	12			Esteban Carrillo		0%	Con corte al 29 de abril de 2026, respecto al indicador "Porcentaje de avance en la implementación de los planes de trabajo o agendas concertadas con grupos étnicos en el marco de los regímenes especiales de manejo (REM) y acuerdos suscritos", se reportan los siguientes avances: 1. Se avanzó en la solictud de recursos económicos para la implentacion de chagras, en la actualidad se esta contruyendo el informe de implenetacion de cinco chagras de la comunidad el cual se tendrá a 30 de abril para tramitar el reintegro, Este compromiso se adelanto en diálogo con la comunidad un oficio remisorio. 2. RI Aduche: se desarrolló la implementación de la segunda actividad del plan de trabajo, para avanzar en el ejercicio de autoridad ambiental en el marco del Decreto 1275 del 2024, en cordinación con el sistema nacional ambiental. 3. Comunidad de Villazul: Se remite oficio al gobernador, solicitando la necesidad de avanzar en la implementacion de las acciones del plan de trabajo en el marco de GEF7. 4.RI Llanos del Yari Yaguara II: se mantiene comunicacion, constante via Whatsapp y se esta a las espera para desarrollo de las actividades del plan de trabajo. 5. En la sede Administrativa de Florencia, sostivimos un espacio de dialogo con la autoridad del resguardo indigena de Puerto Zabalo - Los Monos, con el Jefe del área y los profesionales de gobernanza para dialogar sobre las futuras acciones conjuntas entre autoridades, este escenario genero un importante avance en el relacionamiento y la generacion de confianza. 6. RI El Itilla: Se desarrolló en la segunda jornada de trabajo para avanzar en la construccion conjunta del componenente de Ordenamiento. destancando los sitios sagrados y culturales del territorio. Se dió continuidad al proceso de actualización del plan de vida, destancando los componetes de ambiente, mujer, educación, cultura juventud y deportes. 7.Con el equipo del AP y la DTAM, nos reunimos para analizar las acciones conjuntas con el ICANH. De esta manera comenzamos a dar una revision y generar el dialogo de trabajo entre PNN SCH y el ICANH, sin embargo, hemos evidenciado que el convenio con el ICANH y PNNC firmado en el 2020 ha concluido, es menester avancer en la actualizacion del convenio	Mensual

4. PAZ CON LA NATURALEZA	4.1 Gobernanza participación y conflictos socioambientales	Porcentaje de avance en la implementación de los planes de trabajo o agendas concertadas con grupos étnicos en el marco de los regímenes especiales de manejo y acuerdos suscritos.	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI-PI	PNN Serranía de los Churumbelos	PGN	Reporte cualitativo mensual para OAP. Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Esteban Carrillo		0%	Para el mes de abril de 2026 no se registran avances cuantitatvos a la meta del indicador; se reportan avances cualitativos para el indicador "No Porcentaje de avance en la implementación de los planes de trabajo o agendas concertadas con grupos étnicos en el marco de los regímenes especiales de manejo y acuerdos suscritos", se adelantaron las siguientes acciones; Se avanzó en las actividades relacionadas a convenios Interadministrativos: para el convenio CD-DTAM-178, con el Resguardo Mandiyaco. Se realizaron los primeros recorridos de reconocimiento del territorio de los Resguardos Mandiyaco y Suma Iuiai, los días 17 y 18 abril. En términos de coordinación conjunta y el buen relacionamiento con las comunidades indígenas del municipio de Santa Rosa, Cauca, se avanza en el proceso de autoridad compartida destacando recorridos de reconocimiento del territorio para el cuidado de; sitios sagrados, prácticas culturales, fuentes hídricas, flora y fauna. De esta manera garantizando el cuidado del área protegida. Estas acciones se realizan con la fuente de financiación GESTIÓN-PGN	Mensual
4. PAZ CON LA NATURALEZA	4.1 Gobernanza participación y conflictos socioambientales	Porcentaje de avance en la implementación de los planes de trabajo o agendas concertadas con grupos étnicos en el marco de los regímenes especiales de manejo y acuerdos suscritos.	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI-PI	PNN Serranía de los Churumbelos	FONAM	Reporte cualitativo mensual para OAP. Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Esteban Carrillo	0	0%		Mensual
4. PAZ CON LA NATURALEZA	4.1 Gobernanza participación y conflictos socioambientales	Porcentaje de avance en la implementación de los planes de trabajo o agendas concertadas con grupos étnicos en el marco de los regímenes especiales de manejo y acuerdos suscritos.	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI-PI	PNN Yaigojé Apaporis	PGN	Reporte cualitativo mensual para OAP. Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	4			Esteban Carrillo		0%	Para el mes de abril de 2026, se reportan avances cualitativos respecto al indicador: "Porcentaje de avance en la implementación de los planes de trabajo o agendas concertadas con grupos étnicos en el marco de los regímenes especiales de manejo y acuerdos suscritos" asociado a la actividad: "Adelantar procesos de coordinación de la función pública de la conservación que contribuyan a la construcción de la gobernanza y fortalezcan las diversas formas de participación con los grupos étnicos presentes en las áreas protegidas". Se adelantaron las siguientes acciones: -El día 10 de abril de 2026, se adelantó espacio de reunión virtual entre DTAM-PNN YAP-PNNSCH, con el objeto de retomar el diálogo para dar continuidad a la agenda en el marco del relacionamiento con el Consejo Indígena del Territorio La Victoria Amazonas. -El día 16 de abril de 2026, se adelantó participación presencial en reunión de la instancia Comité de Lucha contra la minería ilegal del departamento de Vaupés, realizada en las instalaciones de la gobernación, donde se abordaron dentro de la agenda los siguientes temas: Seguimiento a compromisos anteriores, socialización estudios de contaminación en peces sobre el río Apaporis, intervención de PNN, intervención de la secretaria de salud departamental. -El día 21 de abril de 2026, se adelantó visita a la comunidad Bocas de Ugá. para realizar seguimiento al plan de salvaguardas emitido para el proyecto que se ejecutó para la construcción de viviendas en dicha comunidad. -El día 22 de abril de 2026, se adelantó visita a la comunidad Caño Laurel y el día 24 de abril de 2026 en la comunidad Campoalegre, los dos con el objeto de realizar seguimiento al avance de obras y cumplimiento del plan de salvaguardas emitido para el proyecto CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS NO CONVENCIONALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO (...). -Durante los días 27 y 28 de abril de 2026, se adelantó participación en espacios de reunión entre el área protegida y profesionales DTAM, para avanzar en la revisión de formatos requeridos para la estructuración del convenio a suscribir entre el Fondo Patrimonio Natural y el Consejo Indígena del Territorio Yaigojé Apaporis, en el marco del Proyecto Amazonia Biocultural. -El día 29 de abril de 2026, se adelantó participación presencial en instancia Comité de Lucha Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros del departamento de Amazonas, reunión realizada en la ciudad de Leticia, donde se abordaron temas como: Seguimiento a compromisos anteriores, socialización de resultados operativos por parte de Ejército Nacional, revisión y aprobación del plan de acción 2026. Estas acciones se realizan con la fuente de financiación GESTIÓN – PGN; a la fecha el acumulado en la meta es de 0.	Mensual
4. PAZ CON LA NATURALEZA	4.1 Gobernanza participación y conflictos socioambientales	Porcentaje de avance en la implementación de los planes de trabajo o agendas concertadas con grupos étnicos en el marco de los regímenes especiales de manejo y acuerdos suscritos.	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI-PI	RNN Nukak	FONAM	Reporte cualitativo mensual para OAP. Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	4			Esteban Carrillo		0%	En el mes de abril de 2026 se reportan avances cualitativos del indicador: "Porcentaje de avance en la implementación de los planes de trabajo o agendas concertadas con grupos étnicos, en el marco de los regímenes especiales de manejo y acuerdos suscritos"; actividad: "Adelantar procesos de coordinación de la función pública de la conservación que contribuyan a la construcción de la gobernanza y fortalezcan las diversas formas de participación con los grupos étnicos presentes en las áreas protegidas", en el cual se avanzó en: 1. Elaboración de diferentes insumos y conceptos solicitados por la Procuraduría Nacional y La Dirección de Autoridad Nacional de Consulta Previa a PNNC, en el marco del desarrollo de la preconsulta del "Proyecto REDD+ Nukak Bakú". Lo anterior, incluyó la formulación de aportes al informe interinstitucional del proyecto basado en las observaciones de campo de la jornada de preconsulta realizada el 23 y 24 de abril de 2026. 2. Actualización y consolidación de información sobre ubicación y caracterización de asentamientos Nukak relacionados con la RNN Nukak. 3. Desarrollo de jornada de trabajo para la continuación de la construcción del Calendario Ecológico de los asentamientos de Chaa' na y Kande Jerenina (asociado al grupo territorial Meo Munu) del Pueblo Nukak. 4. Consolidación sobre las acciones que la RNN Nukak ha adelantado para el cumplimiento de la orden y 12 en el marco del Auto Interlocutorio AIR-018-197 del Juzgado Primero del Circuito Especializado en Restitución de Tierras a favor de los derechos territoriales del pueblo Nukak. 5. Articulación y apoyo al convenio Amazonia Biocultural para la construcción de una propuesta de trabajo encaminada al fortalecimiento del relacionamiento entre la RNN Nukak y el Pueblo Nukak, a desarrollarse en la vigencia 2026, n coordinación con la profesional de gobernanza del convenio.	Mensual

	4. PAZ CON LA NATURALEZA	4.1 Gobernanza participación y conflictos socioambientales	Porcentaje de avance en la implementación de los planes de trabajo o agendas concertadas con grupos étnicos en el marco de los regímenes especiales de manejo y acuerdos suscritos.	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI-PI	SF Plantas Medicinales Orito Ingi - Ande	PGN	Reporte cualitativo mensual para OAP. Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	3			Esteban Carrillo	0,3	#VALUE!	Durante el mes de abril se realizarón las siguientes actividades: recorrido por el territorio "aula viva" aula para la Paz con instituciones educativas de los resguardos de Santa Rosa del Guamuez y Campo Alegre del Afilador del pueblo Cofan, y la realización de la actividad de mantenimiento y seguimiento al proceso de restauración ecologica con enfoque biocultural con participación del resguardo Campo Alegre del Afilador y Yarinal, ambas actividades en el marco de el acuerdo de coordinación y relacionamiento entre la DTAM y los resguardos Santa Rosa del Guamuez, Campo Alegre del Afilador y Yarinal.	Mensual
	4. PAZ CON LA NATURALEZA	4.1 Gobernanza participación y conflictos socioambientales	Porcentaje de avance en la implementación de los planes de trabajo o agendas concertadas con grupos étnicos en el marco de los regímenes especiales de manejo y acuerdos suscritos.	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI-PI	RNN Puinawai	OTROS	Reporte cualitativo mensual para OAP. Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	2			Esteban Carrillo		0%	Para el periodo de reporte, se realizó seguimiento a las actas de los comités de instancias de seguimiento, evaluación y coordinación con los resguardos indígenas Cuiari e Isana, Alto Guainía y Tonina, Sejal San José, entre otros. De forma paralela, se avanza en el relacionamiento con CMARI para afianzar la confianza entre las autoridades y la RNN Puinawai, adicionalmente, se avanzó en la revisión y el análisis del reglamento interno, compartiendo recomendaciones sobre el proceso de gobernanza compartida y el rol que la guardia indígena puede desempeñar en el AP. En cuanto a la construcción final de los documentos de guardias indígenas con el pueblo Curripaco, los expertos locales avanzan en la traducción de reglamento interno de guardia indígena, protocolo para el manejo, uso y cuidado del conocimiento biocultural del pueblo Curripaco y los acuerdos de relacionamiento.	Mensual
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	4.1 Gobernanza participación y conflictos socioambientales	No. de Acuerdos de conservación y bienestar implementados o en implementación con las familias campesinas pescadoras comunidades y/o organizaciones comunitarias que actualmente habitan colindan ocupan y realizan usos tradicionales asociados a la economía campesina en PNNC	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI	PNN Serranía de los Churumbelos	GEF	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Iván Rodriguez		0%	Para el mes de abril de 2026 se registran avances cualitativos a la Meta del indicador "No. de Acuerdos de conservación y bienestar implementados o en implementación con las familias campesinas pescadoras comunidades y/o organizaciones comunitarias que actualmente habitan colindan ocupan y realizan usos tradicionales asociados a la economía campesina en PNNC", entre los dias 22 y 23 de abril de 2026 se realiza la segunda minga de implementación del acuerdo con el Sr Robinson Rodriguez debido a que los recursos de anticipo se dieron posterior a la fecha establecida en el plan de trabajo establecido el dia 20 de febrero de 2026. Se da implementado en su 100% el desarrollo de este acuerdo de Conservación de acuerdo al Anexo Técnico. Estas acciones se realizan con la fuente de financiación FONAM.y GEF CA	Trimestral
	4. PAZ CON LA NATURALEZA	4.1 Gobernanza participación y conflictos socioambientales	No. de Acuerdos de conservación y bienestar implementados o en implementación con las familias campesinas pescadoras comunidades y/o organizaciones comunitarias que actualmente habitan colindan ocupan y realizan usos tradicionales asociados a la economía campesina en PNNC	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI	PNN Serranía de los Churumbelos	FONAM	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Iván Rodriguez		0%	Para el mes de abril de 2026 se registran avances cualitativos a la Meta del indicador "No. de Acuerdos de conservación y bienestar implementados o en implementación con las familias campesinas pescadoras comunidades y/o organizaciones comunitarias que actualmente habitan colindan ocupan y realizan usos tradicionales asociados a la economía campesina en PNNC", entre los dias 14 a 16 de abril de 2026 se realiza espacio de trabajo entre ocupantes del sector Piamonte (zona El Playón), Resguardo Indígena de San Gabriel, Alcaldía de Piamonte y CRC con el fin de dar claridad sobre el proceso de ampliación del resguardo San Gabriel; se buscará avanzar en la caracterización de ocupantes para actualizar la información, además desde el PNN SCHAW se gestionará la convocatoria ante DTAM para la participación en un espacio en vereda La Sonora con ocupantes, PNN Alto Fragua Indi Wasi, ANT-Cauca y Resguardo San Miguel con el fin de precisar aspectos territoriales de relevancia para la zona. Estas acciones se realizan con la fuente de financiación FONAM.y GEF CA	Trimestral
			No. de Acuerdos de conservación y bienestar implementados o en implementación con las familias campesinas pescadoras comunidades y/o organizaciones comunitarias que actualmente habitan colindan ocupan y realizan usos tradicionales asociados a la economía campesina en PNNC	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI	PNN Serranía de los Churumbelos	PGN	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Iván Rodriguez				Trimestral
	4. PAZ CON LA NATURALEZA	4.1 Gobernanza participación y conflictos socioambientales	No. de Acuerdos de conservación y bienestar implementados o en implementación con las familias campesinas pescadoras comunidades y/o organizaciones comunitarias que actualmente habitan colindan ocupan y realizan usos tradicionales asociados a la economía campesina en PNNC	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI-PI	PNN Serranía de Chiribiquete	GEF	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	10			Shalom Sánchez	0,5	5%		Trimestral
	4. PAZ CON LA NATURALEZA	4.1 Gobernanza participación y conflictos socioambientales	No. de Acuerdos de conservación y bienestar implementados o en implementación con las familias campesinas pescadoras comunidades y/o organizaciones comunitarias que actualmente habitan colindan ocupan y realizan usos tradicionales asociados a la economía campesina en PNNC	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI-PI	PNN Alto Fragua Indi Wasi	KFW	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	140			Shalom Sánchez				Trimestral
	4. PAZ CON LA NATURALEZA	4.3 Educación ambiental	No. de AP que implementan acciones de educación ambiental	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI	PNN Alto Fragua Indi Wasi	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Luis Carlos Rocero		0%		Trimestral
	4. PAZ CON LA NATURALEZA	4.3 Educación ambiental	No. de AP que implementan acciones de educación ambiental	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI	PNN Amacayacu	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Luis Carlos Rocero		0		Trimestral
	4. PAZ CON LA NATURALEZA	4.3 Educación ambiental	No. de AP que implementan acciones de educación ambiental	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI	PNN Cahuinarí	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Luis Carlos Rocero		0		Trimestral
	4. PAZ CON LA NATURALEZA	4.3 Educación ambiental	No. de AP que implementan acciones de educación ambiental	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI	PNN Río Puré	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Luis Carlos Rocero		0		Trimestral

4. PAZ CON LA NATURALEZA	4.3 Educación ambiental	No. de AP que implementan acciones de educación ambiental	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI	PNN Serranía de Chiribiquete	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Luis Carlos Rocero		0		Trimestral
4. PAZ CON LA NATURALEZA	4.3 Educación ambiental	No. de AP que implementan acciones de educación ambiental	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI	RNN Nukak	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Luis Carlos Rocero		0	Con corte al 30 de abril, se continua con el diseño metodológico de los encuentros que se realizarán para el trabajo pedagógico en Servicios Ecosistémicos con las comunidades educativas de las zonas aledañas al AP	Trimestral
4. PAZ CON LA NATURALEZA	4.3 Educación ambiental	No. de AP que implementan acciones de educación ambiental	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI	RNN Puinawai	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Luis Carlos Rocero		0	Se desarrollaron acciones orientadas al fortalecimiento de la educación ambiental, la articulación interinstitucional y el relacionamiento con comunidades en el área de influencia de la RNN Puinawai. En abril, se consolidaron procesos de sensibilización y socialización con la comunidad indígena de Caranacoa y estudiantes de la institucion educativa Custodio Garcia Rovira, promoviendo el reconocimiento del rol de la reserva, de Parques Nacionales Naturales de Colombia y del Sistema de Áreas Protegidas, como base para la gobernanza ambiental y la apropiación social del territorio. Asimismo, estas acciones favorecieron el diálogo de saberes y el fortalecimiento de una perspectiva intercultural para la conservación de la biodiversidad. De de igual forma con otras entidades se desarrollaron espacios de coordinación interinstitucional en la segunda mesa departamental en los que se abordaron problemáticas como la mineria ilegal, evidenciando la necesidad de implementar estrategias conjuntas de manejo y mitigación de impactos socioambientales. De igual forma, se avanzó en el fortalecimiento del Proyecto Educativo Comunitario (PEC) con ATTI5 JAJLAMI desde el enfoque de educación propia, integrando saberes ancestrales con procesos de educación ambiental, investigación participativa y monitoreo comunitario con las demas lineas. En este marco, se proyecta el acompañamiento en territorio para consolidar acciones de conservación, restauración y uso sostenible con comunidades vinculadas y traslapadas con la RNN Puinawai mediante el apoyo a la capacitacion de dinamizadores del territorio Cumpaco.	Trimestral
4. PAZ CON LA NATURALEZA	4.3 Educación ambiental	No. de AP que implementan acciones de educación ambiental	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI	SF Plantas Medicinales Orito Ingi - Ande	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Luis Carlos Rocero		0		Trimestral
4. PAZ CON LA NATURALEZA	4.3 Educación ambiental	No. de AP que implementan acciones de educación ambiental	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI	PNN La Paya	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Luis Carlos Rocero		0%		Trimestral
4. PAZ CON LA NATURALEZA	4.3 Educación ambiental	No. de AP que implementan acciones de educación ambiental	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI	PNN Serranía de los Churumbelos	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Luis Carlos Rocero		1	Para el mes de abril de 2026 No se reportan avances cuantitativos a la meta del Indicador 20. N° de AP que implementan acciones de educación ambiental; se reportan avances cualitativos, se adelantaron las siguientes acciones: 1. Participación en reunión de evaluación y ajustes al Documento Técnico Plan De Educación Ambiental Municipal – PEAM Piamonte, Cauca. 2. Se realiza primer espacio reunión linea de trabajo EAyCC del Nodo GUAFRACHU 3. Se realiza reunión con DT Putumayo de Corpoamazonia a fin de articular actividades de Educación Ambiental. 4. En el marco del CIDEA Piamonte Cauca se participa en reunión interinstitucional de preparación del Global Big Day entre el Municipio de Santa Rosa y Piamonte Cauca 5. Se realiza reunión con el líder tematico de EAyC de DTAM a fin de revisar descripción de reporte mensual de indicadores de EA. Estas acciones se realizan con la fuente de financiación de proyecto de inversión. A la fecha el acumulado de la meta es 30%.	Trimestral

	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.2 Restauración rehabilitación y sistemas sotenibles para la conservación	Numero de hectáreas en proceso de restauración en mantenimiento	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	PNN Amacayacu	PGN	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	21			Abner Ortiz		0%	Con corte al 30 de abril de 2026 se hace el reporte del mes de manera cualitativa del indicador No. de hectáreas en proceso de restauración en mantenimiento, Teniendo en cuenta que el convenio interadministrativo con las comunidades formalizará después de la ley de garantías, se continúa ajustando el procedimiento administrativo en concertación con las comunidades indígenas. Se continúa el ajuste de la meta del indicador por parte de la OAP. Las acciones en el mes de abril realizadas fueron las siguientes: El equipo del área protegida, se reunió con las comunidades indígenas y los cabildos de Mocagua y San Martin de Amacayacu con el fin de concertar la propuesta de los recursos económicos y las actividades que serán ejecutadas con el Presupuesto General de la Nación (PGN) y el Fondo para la Vida y la Biodiversidad (FPVB) y con las autoridades indígenas de Macedonia y el Vergel se socializó las acciones de restauración con enfoque biocultural a desarrollarse con el Fondo para la Vida y la Biodiversidad (FPVB). 2. En las comunidades de Mocagua, San Martin de Amacayacu y Palmeras se hicieron jornadas pedagógicas en coordinación con educación ambiental sobre el tema de plantas medicinales, participaron los grupos de apoyo y los abuelos sabedores.3. Se hizo revisión de algunas plantas sembradas en el año 2024 y 2025 en las comunidades de Mocagua, Palmeras y San Martin de Amacayacu con la colaboración de algunos integrantes de los grupos de apoyo. Una vez se desarrolle el convenio interadministrativo con las comunidades se iniciará con el diagnóstico y la implementación de acciones de restauración. Nota: Link de las evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1IyUAhTIHrg3FcYIhUBE6GSGvz4-pUXE4?usp=drive_link	Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.2 Restauración rehabilitación y sistemas sotenibles para la conservación	Numero de hectáreas en proceso de restauración en mantenimiento	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	PNN La Paya	FONAM	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	12			Abner Ortiz		0%	Con corte al 29 de abril de 2026, se realiza un reporte cualitativo del indicador "Número de hectáreas en proceso de restauración en mantenimiento". Las actividades desarrolladas durante el mes de abril se realizaron en el marco del Convenio Interadministrativo CD-DTAM-172-2026 con el Resguardo Tukunare y fueron las siguientes: 1. Mingas orientadas al manejo adaptativo de las áreas en restauración, que incluyeron actividades de plateo, deshierbe, abonado y resiembra de las especies en las 12 hectáreas restauradas en el año 2025 2. Se realizó el Plaqueteo de las plántulas vivas para el seguimiento y monitoreo. Nota: Link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/179FcVOaNpZW_rJjhPFZfqA49-3Y04VDh	Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.2 Restauración rehabilitación y sistemas sotenibles para la conservación	Numero de hectáreas en proceso de restauración en mantenimiento	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	PNN Serranía de Chiribiquete	PGN	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	4,8			Shalom Sánchez		0%	Con corte al 29 de abril de 2026, se presenta el reporte cualitativo del indicador "Número de hectáreas en proceso de restauración en mantenimiento",se presentaron las siguientes actividades: • 17/04/2026, se realizó una reunión con el técnico de la DTAM, en la que se acordó retomar la firma de acuerdos de conservación con familias campesinas en la zona amortiguadora del AP. De los 34,8 hectáreas en mantenimiento, se proyecta la firma de 5 acuerdos, debido a que uno ya se encuentra vigente, por lo que el AP debe actualizar la documentación. Asimismo, se requiere revisar y ajustar el presupuesto 2026 con el área administrativa. La documentación (caracterización, fichas técnicas, acuerdos y cotizaciones) será cargada en Drive para su revisión en un próximo espacio técnico. (Anexo 4) • 20-21/04/2026, La reunión se realizó con el fin de avanzar en el diligenciamiento de la matriz del plan de trabajo solicitada por la DTAM. Se revisaron las actividades asociadas al cumplimiento de los tres indicadores de la línea estratégica de restauración y se definieron fechas tentativas, sujetas a los procesos de contratación en curso. Asimismo, se estableció que, de manera previa, es necesario revisar y verificar los acuerdos para asegurar su alineación con los nuevos compromisos establecidos. (Anexo 5 y 6)	Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.2 Restauración rehabilitación y sistemas sotenibles para la conservación	Numero de hectáreas en proceso de restauración en mantenimiento	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	SF Plantas Medicinales Orito Ingi - Ande	GEF	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	17			Cristina Pacheco y Abner Ortiz		0%	Con corte a 28 de abril de 2026, se realiza el reporte cualitativo del indicador No. de Hectáreas en proceso de restauración en mantenimiento, con un avance cuantitativo acumulado a la fecha en cero. Los recursos de financiación provienen del Proyecto GEF Corazón de la Amazonia. Conforme a lo acordado en la instancia técnico operativa y la instancia directiva en el marco del esquema de gobernanza entre parques nacionales y el las autoridades indígenas se avanzó en lo siguiente: - Del 13 al 27 se realizó en conjunto con la comunidad de los resguardos Santa Rosa, Yarinal y Campoalegre del Afilador del pueblo cofán el plateo por vía mecánica y abono con mantillo del bosque a 1700 plántulas de importancia biocultural en 17 hectáreas. De acuerdo al seguimiento se determinó el estado de supervivencia a las mismas.	Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.2 Restauración rehabilitación y sistemas sotenibles para la conservación	Numero de hectáreas en proceso de restauración en mantenimiento	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI	SF Plantas Medicinales Orito Ingi - Ande	PGN	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	7			Abner Ortiz	0		Las actividades realizadas en el primer trimestre fueron la contratación del Técnico en Restauración (CD-DTAM-048-2026), el contrato se desarrolla con normalidad y se viene cumpliendo con las actividades enmarcadas en el objeto contractual.	Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.2 Restauración rehabilitación y sistemas sotenibles para la conservación	Numero de hectáreas en proceso de restauración en mantenimiento	Revisar última versión de la hoja metodológica	PEI	SF Plantas Medicinales Orito Ingi - Ande	FONAM	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	3			Abner Ortiz	0		Para el indicador No. de Hectáreas en proceso de restauración en mantenimiento se proyectó para el segundo semestre, se avanza en la construcción de estudios previos para el convenio de mantenimiento de 10 hectáreas.	Trimestral

	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.2 Restauración rehabilitación y sistemas sotenibles para la conservación	Numero de hectáreas en proceso de restauración en mantenimiento	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	RNN Puinawai	PGN	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	0			Abner Ortiz		0%	Con corte al 30 de abril de 2026, se realiza un reporte cualitativo del indicador Número de hectáreas en proceso de restauración en mantenimiento, con un avance cuantitativo acumulado a la fecha en cero. Los recursos de financiación provienen de PGN. Las acciones realizadas en el mes de abril fueron los siguientes: • Encuentros y espacios de trabajo con equipo técnico de la RNN Puinawai y autoridades indígenas Jaljami Resguardo Medio y Resguardo Cuiarí e Isana para la revisión del convenio del proyecto Fondo para la Vida, espacio contextualización de la restauración ecológica con enfoque Biocultural y espacio técnico con la Directora Territorial Amazonia. • Se proyectó un documento de avance y revisión de las áreas de interés cultural y ecológico con el fin de construir y concertar los planes de trabajo con las autoridades indígenas. Se anexan los Shapesfile, tabla de datos y un diagrama que describe las actividades propuestas en cronograma fondo para la vida. Posteriormente se avanza en la construcción conjunta para la logística de las actividades a desarrollar en campo. Enlace de evidencias (https://drive.google.com/drive/folders/1YMszz0sBlOOonuq5vnToXuTssDFHTJlx?usp=drive_link)	Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.2 Restauración rehabilitación y sistemas sotenibles para la conservación	Numero de hectáreas en proceso de restauración en mantenimiento	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	DTAM	PGN	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	0			Shalom Sánchez		0%		Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.5 Efectividad del manejo monitoreo y vida silvestre	Número de VOC-PIC con información generada desde el monitoreo	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	PNN Amacayacu	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	2			Angela Melo		0%		Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.5 Efectividad del manejo monitoreo y vida silvestre	Número VOC-PIC con información generada desde la investigación	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Amacayacu	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Angela Melo		0%		Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.5 Efectividad del manejo monitoreo y vida silvestre	Número VOC-PIC con información generada desde la investigación	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Alto Fragua Indi Wasi	PGN	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Angela Melo				Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.5 Efectividad del manejo monitoreo y vida silvestre	Número VOC-PIC con información generada desde la investigación	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Yaigojé Apaporis	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Angela Melo				Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.5 Efectividad del manejo monitoreo y vida silvestre	Número de VOC-PIC con información generada desde el monitoreo	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Cahuinarí	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Angela Melo		0%		Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.5 Efectividad del manejo monitoreo y vida silvestre	Número de VOC-PIC con información generada desde el monitoreo	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN La Paya	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Angela Melo		0%		Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.5 Efectividad del manejo monitoreo y vida silvestre	Número VOC-PIC con información generada desde la investigación	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	RNN Nukak	PGN	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Angela Melo				Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.5 Efectividad del manejo monitoreo y vida silvestre	Número VOC-PIC con información generada desde la investigación	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	RNN Puinawai	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Angela Melo			Durante el mes de abril se avanzó en la preparación de las diferentes actividades que se desarrollaran en el Primer Encuentro de Dinamizadores de la AATI JAILAMI, el cual tendrá lugar en la comunidad de Tabaquen. Este proceso incluyó la elaboración de instructivos para el uso de cámaras trampa en lengua materna, el diseño de actividades lúdicas como juegos de asociación entre huellas y animales, rompecabezas y ejercicios de clasificación de fauna (aérea, terrestre y acuática), entre otros. Asimismo, se trabajó en toda la logística necesaria para este primer acercamiento con los resguardos de Puerto Colombia Parte Alta del río Guainía, Puerto Colombia, Tonina, Sejal, San José, entre otros.	Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.5 Efectividad del manejo monitoreo y vida silvestre	Número de VOC-PIC con información generada desde el monitoreo	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	PNN Serranía de Chiribiquete	PGN	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	2			Angela Melo		0%		Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.5 Efectividad del manejo monitoreo y vida silvestre	Número de VOC-PIC con información generada desde el monitoreo	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	PNN Serranía de Chiribiquete	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Angela Melo				Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.5 Efectividad del manejo monitoreo y vida silvestre	Número de VOC-PIC con información generada desde el monitoreo	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	RNN Puinawai	FONAM	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Angela Melo			La Reserva Puinawai se compromete a 1 PIC con información de Monitoreo, para la PIC "Practicas Tradicionales de los pueblos indígenas presentes en la RNN Puinawai, fundamentales en las dinámicas de la selva amazónica y en la pervivencia cultural", el moniotoreo se realizará con base en el análisis multitemporal de coberturas en relación a los conucos, para lo cual se va a correr la capa de cobertura del año 2025 enviada por nivel central no se ha enviado al capa que pertenece a las presiones 2025 para empezar a trabajar en el documento.	Trimestral

	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.5 Efectividad del manejo monitoreo y vida silvestre	Número de VOC-PIC con información generada desde el monitoreo	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	RNN Nukak	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	2			Angela Melo				Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.5 Efectividad del manejo monitoreo y vida silvestre	Número de VOC-PIC con información generada desde el monitoreo	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	PNN Río Puré	PGN	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Angela Melo	0			Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.5 Efectividad del manejo monitoreo y vida silvestre	Número de VOC-PIC con información generada desde el monitoreo	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	SF Plantas Medicinales Orito Ingi - Ande	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Angela Melo	1			Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.5 Efectividad del manejo monitoreo y vida silvestre	Número VOC-PIC con información generada desde la investigación	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Serranía de Chiribiquete	GEF	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	3			Angela Melo		0%		Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.5 Efectividad del manejo monitoreo y vida silvestre	Documentos de investigación elaborados.	Revisar última versión de la hoja metodológica	PI	RNN Puinawai	PGN	Reporte cualitativo mensual para OAP	1			Angela Melo		0%	Durante el mes de abril se atendieron las diferentes solicitudes de las comunidades, en el marco de la socialización del estudio en el Resguardo Cuencas de los ríos Cuiarí e Isana. En este espacio se articuló con entidades como la Defensoría del Pueblo, el ICBF y la Procuraduría, entre otras, con el fin de promover la realización de una mesa interinstitucional con las instituciones directamente implicadas en el ingreso y la presencia en el territorio. En un segundo momento, el informe fue remitido a AARIMO para su revisión; sin embargo, no se recibieron observaciones y se está a la espera de la programación de una reunión.	Mensual
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.5 Efectividad del manejo monitoreo y vida silvestre	Número VOC-PIC con información generada desde la investigación	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	SF Plantas Medicinales Orito Ingi - Ande	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Angela Melo		0%		Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.5 Efectividad del manejo monitoreo y vida silvestre	Documentos de investigación elaborados.	Revisar última versión de la hoja metodológica	PI	PNN Río Puré	PGN	Reporte cualitativo mensual para OAP	1			Angela Melo		0%		Mensual
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.5 Efectividad del manejo monitoreo y vida silvestre	Documentos de investigación elaborados.	Revisar última versión de la hoja metodológica	PI	PNN Alto Fragua Indi Wasi	PGN	Reporte cualitativo mensual para OAP	1			Angela Melo				Mensual
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.5 Efectividad del manejo monitoreo y vida silvestre	Documentos de investigación elaborados.	Revisar última versión de la hoja metodológica	PI	SF Plantas Medicinales Orito Ingi - Ande	PGN	Reporte cualitativo mensual para OAP	1			Angela Melo			Para el mes de abril se reporta el documento final de la investigación denominada "diversidad de avifauna en el Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande (SF PMOIA)"	Mensual
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.5 Efectividad del manejo monitoreo y vida silvestre	Número VOC-PIC con información generada desde la investigación	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Río Puré	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Angela Melo	27,16	2716%		Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	Áreas administradas por PNNC en presión cubiertas por recorridos de prevención vigilancia y control	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	PNN Alto Fragua Indi Wasi	PGN	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	483,11			Mateo Pulido		0%		Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	Áreas administradas por PNNC en presión cubiertas por recorridos de prevención vigilancia y control	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	PNN Alto Fragua Indi Wasi	FONAM	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	114,42			Mateo Pulido		0%		Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	Áreas administradas por PNNC en presión cubiertas por recorridos de prevención vigilancia y control	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	PNN Amacayacu	PGN	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	20			Mateo Pulido		0%		Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	Áreas administradas por PNNC en presión cubiertas por recorridos de prevención vigilancia y control	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	PNN Amacayacu	FONAM	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	300			Mateo Pulido		0%		Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	Áreas administradas por PNNC en presión cubiertas por recorridos de prevención vigilancia y control	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	PNN La Paya	PGN	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1184			Mateo Pulido		0%		Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	Áreas administradas por PNNC en presión cubiertas por recorridos de prevención vigilancia y control	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	PNN La Paya	FONAM	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	5316,03			Mateo Pulido		0%		Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	Áreas administradas por PNNC en presión cubiertas por recorridos de prevención vigilancia y control	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	PNN Río Puré	PGN	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	45			Mateo Pulido		0%		Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	Áreas administradas por PNNC en presión cubiertas por recorridos de prevención vigilancia y control	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	PNN Río Puré	FONAM	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	4			Mateo Pulido		0%		Trimestral

1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	Áreas administradas por PNNC en presión cubiertas por recorridos de prevención vigilancia y control	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	PNN Serranía de Chiribiquete	PGN	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	2500			Mateo Pulido	0,25	0%		Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	Áreas administradas por PNNC en presión cubiertas por recorridos de prevención vigilancia y control	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	PNN Serranía de Chiribiquete	FONAM	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	2500			Mateo Pulido		0%		Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	Áreas administradas por PNNC en presión cubiertas por recorridos de prevención vigilancia y control	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	PNN Serranía de Chiribiquete	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	3500			Mateo Pulido				Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	Áreas administradas por PNNC en presión cubiertas por recorridos de prevención vigilancia y control	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	PNN Serranía de los Churumbelos	PGN	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	129			Mateo Pulido		0	Durante el mes de abril, el Area Protegida realiza un patrullaje tipo terrestre en el sector de gestión Palestina, Huila. En este recorrido se pretendía verificar el estado de conservación del AP y hacer un seguimiento a una marcación de árboles realizada años anteriores al interior del PNN SCHAW.	Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	Áreas administradas por PNNC en presión cubiertas por recorridos de prevención vigilancia y control	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	PNN Serranía de los Churumbelos	FONAM	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	51			Mateo Pulido		0		Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	Áreas administradas por PNNC en presión cubiertas por recorridos de prevención vigilancia y control	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	PNN Serranía de los Churumbelos	GEF	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	10			Mateo Pulido		0		Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	Áreas administradas por PNNC en presión cubiertas por recorridos de prevención vigilancia y control	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	PNN Yaigojé Apaporis	PGN	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	4			Mateo Pulido		0		Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	Áreas administradas por PNNC en presión cubiertas por recorridos de prevención vigilancia y control	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	PNN Yaigojé Apaporis	FONAM	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	3,51			Mateo Pulido		0		Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	Áreas administradas por PNNC en presión cubiertas por recorridos de prevención vigilancia y control	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	RNN Nukak	PGN	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	3020			Mateo Pulido		0	Con corte al 30 de abril se ha realizado el monitoreo a nuevos abiertos mediante sensores remotos con imagenes satelitales de basemap mensuales, para este periodo se hizo uso del mosaico del mes de marzo, teniendo en cuenta que en el reporte trimestral (enero - marzo) no se abarcó la totalidad del mes. En este sentido, se identificaron 5 nuevos abiertos que suman un área de 3,01 hectáreas. A partir de la primera semana de mayo, se inicia el monitoreo del mes de abril, esta metodología de detección mes vencido se adaptó con el objetivo de optimizar los recursos de la plataforma Planetscope los cuales son de uso para toda la entidad.	Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	Áreas administradas por PNNC en presión cubiertas por recorridos de prevención vigilancia y control	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	RNN Nukak	FONAM	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1580			Mateo Pulido		0	Con corte al 30 de abril se ha realizado el monitoreo a nuevos abiertos mediante sensores remotos con imagenes satelitales de basemap mensuales, para este periodo se hizo uso del mosaico del mes de marzo, teniendo en cuenta que en el reporte trimestral (enero - marzo) no se abarcó la totalidad del mes. En este sentido, se identificaron 5 nuevos abiertos que suman un área de 3,01 hectáreas. A partir de la primera semana de mayo, se inicia el monitoreo del mes de abril, esta metodología de detección mes vencido se adaptó con el objetivo de optimizar los recursos de la plataforma Planetscope los cuales son de uso para toda la entidad.	Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	Áreas administradas por PNNC en presión cubiertas por recorridos de prevención vigilancia y control	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PEI	RNN Puinawai	FONAM	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	70			Mateo Pulido		0	Conforme al Plan de Trabajo de Prevención, Vigilancia y Control de la RNN Puinawai, para el presente mes no se tiene programado recorridos ni sistematización de información en la plataforma Smart.	Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	Áreas administradas por PNNC en presión cubiertas por recorridos de prevención vigilancia y control	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	SF Plantas Medicinales Orito Ingi - Ande	FONAM	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1,04			Mateo Pulido		0		Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	Áreas administradas por PNNC en presión cubiertas por recorridos de prevención vigilancia y control	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	DTAM	FONAM	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	0			Mateo Pulido		#DIV/0!		Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo del protocolo de Prevención Vigilancia y Control por área protegida	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Alto Fragua Indi Wasi	PGN	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Marisol Castro		0%		Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo del protocolo de Prevención Vigilancia y Control por área protegida	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Amacayacu	PGN	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Marisol Castro		0%		Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo del protocolo de Prevención Vigilancia y Control por área protegida	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN La Paya	PGN	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Marisol Castro		0%		Trimestral

1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo del protocolo de Prevención Vigilancia y Control por área protegida	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Río Puré	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Marisol Castro		0%		Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo del protocolo de Prevención Vigilancia y Control por área protegida	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Serranía de Chiribiquete	PGN	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	0,5			Marisol Castro		0%		Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo del protocolo de Prevención Vigilancia y Control por área protegida	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Serranía de Chiribiquete	FONAM	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	0,2			Marisol Castro				Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo del protocolo de Prevención Vigilancia y Control por área protegida	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Serranía de Chiribiquete	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	0,3			Marisol Castro				Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo del protocolo de Prevención Vigilancia y Control por área protegida	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Serranía de los Churumbelos	PGN	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Marisol Castro		0	Este reporte se hace de manera trimestral	Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo del protocolo de Prevención Vigilancia y Control por área protegida	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Yaigojé Apaporis	PGN	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Marisol Castro		0		Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo del protocolo de Prevención Vigilancia y Control por área protegida	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	RNN Nukak	PGN	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Marisol Castro		0		Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo del protocolo de Prevención Vigilancia y Control por área protegida	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	RNN Puinawai	GESTIÓN	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	100%			Marisol Castro		0	El porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo del Protocolo de Prevención, Vigilancia y Control de la RNN Puinawai es del 25% conforme a las actividades realizadas a la fecha. Estas actividades se han centrado en la socialización del Protocolo de PVyC al equipo técnico; capacitaciones sobre SMART y Sistemas de Información Geográfica para fortalecimiento de habilidades como autoridad ambiental; participación en espacios y mesas de trabajo de articulación interinstitucional; realización de actividades de educación ambiental a instituciones educativas y comunidades indígenas; sistematización del sobrevuelo realizado como recorrido de PVyC sobre la Reserva; y avance en la consolidación del informe técnico para el procedimiento de sancionatorios hacia indeterminados.	Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo del protocolo de Prevención Vigilancia y Control por área protegida	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Cahuinarí	PGN	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Marisol Castro		0		Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo del protocolo de Prevención Vigilancia y Control por área protegida	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	SF Plantas Medicinales Orito Ingi - Ande	GESTIÓN	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	100%			Marisol Castro		0		Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	Kilómetros de perímetro del límite precisados	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	DTAM	GESTIÓN	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	662,66			Mateo Pulido		0%		Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	Kilómetros de perímetro del límite precisados	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Serranía de Chiribiquete	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	500			Mateo Pulido		0%		Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	Kilómetros de perímetro del límite precisados	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	RNN Puinawai	FONAM	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	70			Mateo Pulido		0%	Estamos pendientes de actualización de meta, para el caso del AP no se proyecta realizar jornada de límites aún	Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	Porcentaje de conductas materia de investigación que pueden constituir infracción ambiental abordadas desde la función policiva y/o sancionatoria	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	DTAM	PGN	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	57%			Juan Carlos Munar		0,00%		Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo del protocolo de Prevención Vigilancia y Control por área protegida	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	DTAM	PGN	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	67%			Marisol Castro		0		Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo del protocolo de Prevención Vigilancia y Control por área protegida	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	DTAM	PGN	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	67%			Nicolai Costeau		0		Trimestral

	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	No. de Áreas protegidas del SPNN que actualizan implementan y reportan el avance del Plan de gestión del riesgo de desastres	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Alto Fragua Indi Wasi	PGN	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Rafaél Hernandez	0,75	75%		Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	No. de Áreas protegidas del SPNN que actualizan implementan y reportan el avance del Plan de gestión del riesgo de desastres	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Amacayacu	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Rafaél Hernandez	0,75	75%		Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	No. de Áreas protegidas del SPNN que actualizan implementan y reportan el avance del Plan de gestión del riesgo de desastres	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN La Paya	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Rafaél Hernandez	0,75	75%		Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	No. de Áreas protegidas del SPNN que actualizan implementan y reportan el avance del Plan de gestión del riesgo de desastres	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Río Puré	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Rafaél Hernandez	0,75	75%		Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	No. de Áreas protegidas del SPNN que actualizan implementan y reportan el avance del Plan de gestión del riesgo de desastres	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Serranía de Chiribiquete	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Rafaél Hernandez	0,5	50%		Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	No. de Áreas protegidas del SPNN que actualizan implementan y reportan el avance del Plan de gestión del riesgo de desastres	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Serranía de los Churumbelos	PGN	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Rafaél Hernandez	0,75	0,75	Este reporte se hace de manera trimestral	Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	No. de Áreas protegidas del SPNN que actualizan implementan y reportan el avance del Plan de gestión del riesgo de desastres	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	RNN Nukak	PGN	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Rafaél Hernandez	0,50	#VALUE!		Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	No. de Áreas protegidas del SPNN que actualizan implementan y reportan el avance del Plan de gestión del riesgo de desastres	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	RNN Puinawai	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Rafaél Hernandez		0	Se viene avanzando en la actualización del Plan de Contingencia de Riesgo Público con el equipo técnico de la RNN Puinawai, el día 9 de abril, se sostuvo una reunión de socialización del Plan al equipo técnico y se definio el flujo de trabjo para lograr su actualización. Logrando una versión preliminar hasta el momento.	Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	No. de Áreas protegidas del SPNN que actualizan implementan y reportan el avance del Plan de gestión del riesgo de desastres	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Cahuinarí	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Rafaél Hernandez		0		Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	No. de Áreas protegidas del SPNN que actualizan implementan y reportan el avance del Plan de gestión del riesgo de desastres	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Yaigojé Apaporis	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Rafaél Hernandez		0		Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	No. de Áreas protegidas del SPNN que actualizan implementan y reportan el avance del Plan de gestión del riesgo de desastres	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	SF Plantas Medicinales Orito Ingi - Ande	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Rafaél Hernandez	0,75	0,75		Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	No. de Áreas protegidas del SPNN que actualizan implementan y reportan el avance de Planes de contingencia frente al riesgo público.	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Alto Fragua Indi Wasi	PGN	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Liseth Castellanos		0%		Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	No. de Áreas protegidas del SPNN que actualizan implementan y reportan el avance de Planes de contingencia frente al riesgo público.	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Amacayacu	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Liseth Castellanos		0%		Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	No. de Áreas protegidas del SPNN que actualizan implementan y reportan el avance de Planes de contingencia frente al riesgo público.	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN La Paya	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Liseth Castellanos		0%		Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	No. de Áreas protegidas del SPNN que actualizan implementan y reportan el avance de Planes de contingencia frente al riesgo público.	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Río Puré	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Liseth Castellanos		0%		Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	No. de Áreas protegidas del SPNN que actualizan implementan y reportan el avance de Planes de contingencia frente al riesgo público.	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Serranía de Chiribiquete	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Liseth Castellanos		0%		Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	No. de Áreas protegidas del SPNN que actualizan implementan y reportan el avance de Planes de contingencia frente al riesgo público.	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Serranía de los Churumbelos	PGN	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Liseth Castellanos		0	Este reporte se hace de manera trimestral	Trimestral

	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	No. de Áreas protegidas del SPNN que actualizan implementan y reportan el avance de Planes de contingencia frente al riesgo público.	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	RNN Nukak	PGN	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Liseth Castellanos		0%		Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	No. de Áreas protegidas del SPNN que actualizan implementan y reportan el avance de Planes de contingencia frente al riesgo público.	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Cahuinarí	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Liseth Castellanos	50	5000%		Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	No. de Áreas protegidas del SPNN que actualizan implementan y reportan el avance de Planes de contingencia frente al riesgo público.	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Yaigojé Apaporis	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Liseth Castellanos		0%		Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	No. de Áreas protegidas del SPNN que actualizan implementan y reportan el avance de Planes de contingencia frente al riesgo público.	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	RNN Puinawai	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Liseth Castellanos		0%	El análisis territorial de la RNN Puinawai, desde un enfoque por cuencas hidrográficas y sus traslapes con resguardos indígenas, evidencia una configuración diferenciada de riesgos asociada a la presencia de actores armados, economías ilegales y dinámicas de control territorial. En la cuenca del Inírida se identifican procesos de penetración social y articulación logística; en el río Guainía predomina un control económico vinculado a la minería ilegal; y en el Atabapo se presentan dinámicas de disputa armada en contexto de frontera. En contraste, las cuencas del Isana–Cuiarí reflejan procesos de resistencia desde la gobernanza indígena, aunque bajo presiones externas, mientras que el río Negro configura escenarios de baja visibilidad institucional y riesgo latente. Estas condiciones se complejizan por el traslape total del área protegida con los resguardos Cuenca Media y Alta del Río Inírida (CMARI), Cuenca Alta del Río Guainía (CARGU), Cuiarí Isana y Tonina Sejal San José del Guainía, lo cual configura vulnerabilidades estructurales asociadas a tensiones en la gobernanza intercultural, la superposición de competencias, la presión de actores externos sobre territorios colectivos y la necesidad de fortalecer mecanismos de coordinación y toma de decisiones conjuntas. En este contexto, PNNC se posiciona como un actor estratégico para la articulación multiescalar, orientando la gestión del riesgo, la generación de conocimiento territorial y la incidencia interinstitucional, con el fin de fortalecer la gobernanza intercultural y el ordenamiento territorial.	Trimestral
	1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.6 Autoridad ambiental y gestión del riesgo	No. de Áreas protegidas del SPNN que actualizan implementan y reportan el avance de Planes de contingencia frente al riesgo público.	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	SF Plantas Medicinales Orito Ingi - Ande	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Liseth Castellanos		0%		Trimestral
	4. PAZ CON LA NATURALEZA	4.3 Educación ambiental	No. de personas capacitadas	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	DTAM	FONAM	Reporte cualitativo mensual para OAP. Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	0			Luis Carlos Rocero		100%		Mensual y Trimestral
	4. PAZ CON LA NATURALEZA	4.3 Educación ambiental	No. de personas capacitadas	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	PNN Alto Fragua Indi Wasi	FONAM	Reporte cualitativo mensual para OAP. Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	100			Luis Carlos Rocero		100%	Durante el mes de abril se capacitó a 25 personas en la I.E.R. Gallineta a través del desarrollo de un taller de fortalecimiento en el tema de viveros y plantas. Estas acciones se realizan con la fuente de financiación FONAM.	Mensual y Trimestral
	4. PAZ CON LA NATURALEZA	4.3 Educación ambiental	No. de personas capacitadas	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	PNN Amacayacu	FONAM	Reporte cualitativo mensual para OAP. Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	150			Luis Carlos Rocero		100%		Mensual y Trimestral
	4. PAZ CON LA NATURALEZA	4.3 Educación ambiental	No. de personas capacitadas	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	PNN Amacayacu	PGN	Reporte cualitativo mensual para OAP. Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	50			Luis Carlos Rocero		100%		Mensual y Trimestral
	4. PAZ CON LA NATURALEZA	4.3 Educación ambiental	No. de personas capacitadas	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	PNN La Paya	FONAM	Reporte cualitativo mensual para OAP. Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	110			Luis Carlos Rocero		100%		Mensual y Trimestral
	4. PAZ CON LA NATURALEZA	4.3 Educación ambiental	No. de personas capacitadas	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	PNN Río Puré	PGN	Reporte cualitativo mensual para OAP. Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	70			Luis Carlos Rocero		100%		Mensual y Trimestral
	4. PAZ CON LA NATURALEZA	4.3 Educación ambiental	No. de personas capacitadas	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	PNN Serranía de Chiribiquete	FONAM	Reporte cualitativo mensual para OAP. Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	150			Luis Carlos Rocero		100%		Mensual y Trimestral
	4. PAZ CON LA NATURALEZA	4.3 Educación ambiental	No. de personas capacitadas	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	PNN Serranía de los Churumbelos	FONAM	Reporte cualitativo mensual para OAP. Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	100			Luis Carlos Rocero		1		Mensual y Trimestral

4. PAZ CON LA NATURALEZA	4.3 Educación ambiental	No. de personas capacitadas	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	RNN Puinawai	FONAM	Reporte cualitativo mensual para OAP. Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	150			Luis Carlos Rocero		1	En el marco de la línea de Educación Ambiental, y en coherencia con el indicador "No. de personas capacitadas – DTAM", se destaca el desarrollo de acciones de formación orientadas al fortalecimiento de la apropiación social del conocimiento y el reconocimiento institucional de las áreas protegidas. En este sentido, se resalta la capacitación dirigida a estudiantes de la Institución Educativo Custodio García Rovira, con la participación de 33 estudiantes y un docente, mediante espacios pedagógicos apoyados en herramientas didácticas y estrategias de comunicación educativa, que permitieron socializar los objetivos de conservación, la misión institucional y el enfoque de manejo de las áreas protegidas. De igual forma, se llevó a cabo una jornada de sensibilización y capacitación con habitantes de la comunidad de Caranacoa, articulando el diálogo de saberes y promoviendo el reconocimiento del rol de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) y de la Reserva Nacional Natural Puinawai (RNN Puinawai) en la gestión integral del territorio.	**Mensual y Trimestral**
4. PAZ CON LA NATURALEZA	4.3 Educación ambiental	No. de personas capacitadas	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	SF Plantas Medicinales Orito Ingi - Ande	PGN	Reporte cualitativo mensual para OAP. Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	60			Luis Carlos Rocero		1	Al 30 de abril de 2026, se reportan avances en el indicador "Número de personas capacitadas" de Educación Ambiental y Comunicación (EAyC) del Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande: 1. Se realizó (1) actividad de capacitación de (20) personas con los resguardos Kofán: Afilador, Yarinal y Santa Rosa con la participación de estudiantes de secundaria.	**Mensual y Trimestral**
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.1 Fortalecimiento del SINAP	N° de instrumentos de planeación y manejo de las áreas administradas por PNNC desarrollados	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	PNN Cahuinarí	PGN	Reporte cualitativo mensual para OAP. Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	0			María Fernanda Molina		0%		**Mensual y Trimestral**
		N° de instrumentos de planeación y manejo de las áreas administradas por PNNC desarrollados	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	PNN Alto Fragua Indi Wasi	PGN	Reporte cualitativo mensual para OAP. Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	2			María Fernanda Molina				**Mensual y Trimestral**
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.1 Fortalecimiento del SINAP	N° de instrumentos de planeación y manejo de las áreas administradas por PNNC desarrollados	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	PNN Serranía de Chiribiquete	PGN	Reporte cualitativo mensual para OAP. Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	5			María Fernanda Molina		0%		**Mensual y Trimestral**
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.1 Fortalecimiento del SINAP	N° de instrumentos de planeación y manejo de las áreas administradas por PNNC desarrollados	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	RNN Puinawai	GESTIÓN	Reporte cualitativo mensual para OAP. Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	0			María Fernanda Molina		0%	La socialización del Plan de manejo de la RNN con las comunidades de los cuatro resguardos en situación de traslape se realizará a partir del segundo semestre de 2026	**Mensual y Trimestral**
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.1 Fortalecimiento del SINAP	N° de instrumentos de planeación y manejo de las áreas administradas por PNNC desarrollados	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	RNN Nukak	GESTIÓN	Reporte cualitativo mensual para OAP. Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	0			María Fernanda Molina		0%		**Mensual y Trimestral**
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.1 Fortalecimiento del SINAP	N° de instrumentos de planeación y manejo de las áreas administradas por PNNC desarrollados	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	PNN Amacayacu	GESTIÓN	Reporte cualitativo mensual para OAP. Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	0			María Fernanda Molina		0%		**Mensual y Trimestral**
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.1 Fortalecimiento del SINAP	N° de instrumentos de planeación y manejo de las áreas administradas por PNNC desarrollados	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	SF Plantas Medicinales Orito Ingi - Ande	OTROS	Reporte cualitativo mensual para OAP. Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			María Fernanda Molina		0%		**Mensual y Trimestral**
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.1 Fortalecimiento del SINAP	N° de instrumentos de planeación y manejo de las áreas administradas por PNNC desarrollados	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	PNN Serranía de los Churumbelos	FUNCIONAMIENTO	Reporte cualitativo mensual para OAP. Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			María Fernanda Molina		0%	No se reportan avances	**Mensual y Trimestral**
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.1 Fortalecimiento del SINAP	N° de instrumentos de planeación y manejo de las áreas administradas por PNNC desarrollados	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	PNN Río Puré	GESTIÓN	Reporte cualitativo mensual para OAP. Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	0			María Fernanda Molina		0%		**Mensual y Trimestral**
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.1 Fortalecimiento del SINAP	N° de instrumentos de planeación y manejo de las áreas administradas por PNNC desarrollados	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	PNN Yaigojé Apaporis	GESTIÓN	Reporte cualitativo mensual para OAP. Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	0			María Fernanda Molina		0%		**Mensual y Trimestral**
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.1 Fortalecimiento del SINAP	N° de instrumentos de planeación y manejo de las áreas administradas por PNNC desarrollados	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	PNN La Paya	OTROS	Reporte cualitativo mensual para OAP. Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			María Fernanda Molina		0%		**Mensual y Trimestral**

1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.1 Fortalecimiento del SINAP	N° de instrumentos de planeación y manejo de las áreas administradas por PNNC desarrollados	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	DTAM	FONAM	Reporte cualitativo mensual para OAP. Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	0			Maria Fernanda Molina		0%		Mensual y Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.1 Fortalecimiento del SINAP	Áreas administradas	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	DTAM	PGN	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	0			Carlos Morales		#DIV/0!		Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.1 Fortalecimiento del SINAP	Áreas administradas	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA-PI	DTAM	FONAM	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	0			Manuel López		#DIV/0!	En abril se realizaron las siguientes actividades: - El 9 de abril se realizaó reunión preparatoria para el comité técnico del SIDAP Guaviare que se realizó el 20 de abril en San José y del cual se proyectó un borrador de plan de acción para el sistema. - El 15 de abril se llevó a cabo revisión de la matriz EGSAP para medir la efetividad de los sistemas regionales, con el grupo GGIS de sede central. - El 15 de abil se llevó a cabo reunión con Daniel Agudelo, enlace de sede central para hablar de la puesta en funcionamiento del SIRAP. - El 29 de abril se realizó reunión con WWF para la dinamización de los sistemas departamentales - El 29 de abril se realizó reunión con SIMAP San Vicente, para su dinamización -El 30 de abril se llevó a cabo reunión con RNN Puinawai, CDA y WWF para retomar ewl proceso de consitución del sistem departamental	Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.1 Fortalecimiento del SINAP	N° de instancias interinstitucionales, intersectoriales y/o comunitarias con participación efectiva de PNNC para lograr incidencia en decisiones de políticas publicas de desarrollo y ordenamiento territorial	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Amacayacu	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	3			Sandra Cardona		0%		Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.1 Fortalecimiento del SINAP	N° de instancias interinstitucionales, intersectoriales y/o comunitarias con participación efectiva de PNNC para lograr incidencia en decisiones de políticas publicas de desarrollo y ordenamiento territorial	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Cahuinarí	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	2			Sandra Cardona		0%		Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.1 Fortalecimiento del SINAP	N° de instancias interinstitucionales, intersectoriales y/o comunitarias con participación efectiva de PNNC para lograr incidencia en decisiones de políticas publicas de desarrollo y ordenamiento territorial	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Yaigojé Apaporis	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	4			Sandra Cardona		0%		Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.1 Fortalecimiento del SINAP	N° de instancias interinstitucionales, intersectoriales y/o comunitarias con participación efectiva de PNNC para lograr incidencia en decisiones de políticas publicas de desarrollo y ordenamiento territorial	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	RNN Nukak	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Sandra Cardona		0%	Durante el periodo correspondiente al mes en curso, en la Reserva Nacional Natural Nukak (RNN Nukak) se registraron avances mediante la participación en las mesas de ordenamiento territorial del departamento de Guaviare, especificamente en la mesa de frontera agrícola, la mesa de planificación predial sostenible y la mesa de gobernanza. Estas acciones han contribuido al fortalecimiento de la articulación interinstitucional y a la incorporación de criterios de conservación en los procesos de planificación territorial en el área de influencia de la reserva.	Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.1 Fortalecimiento del SINAP	No de documentos técnicos de incidencia en políticas públicas elaborados y gestionados para lograr la integración de las áreas protegidas en instrumentos de planeación del desarrollo y ordenamiento territorial en las escalas nacional, regional, departamental y municipal.	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Alto Fragua Indi Wasi	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	2			Sandra Cardona		0%		Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.1 Fortalecimiento del SINAP	N° de instancias interinstitucionales, intersectoriales y/o comunitarias con participación efectiva de PNNC para lograr incidencia en decisiones de políticas publicas de desarrollo y ordenamiento territorial	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Alto Fragua Indi Wasi	PGN	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	2			Sandra Cardona		0%	Durante el periodo correspondiente al mes en curso, en el Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi (PNN Alto Fragua Indi Wasi) se avanzó en la participación en el proceso de zonificación ambiental de los municipios de San José del Fragua y Belén de los Andaquíes, liderado por el Instituto Alexander von Humboldt, contribuyendo con insumos técnicos desde la perspectiva de conservación. De manera complementaria, se registraron avances en la construcción del documento relacionado con las figuras de ordenamiento territorial en articulación con el pueblo indígena Inga, fortaleciendo el enfoque intercultural en la planificación y gestión del territorio.	Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.1 Fortalecimiento del SINAP	No de documentos técnicos de incidencia en políticas públicas elaborados y gestionados para lograr la integración de las áreas protegidas en instrumentos de planeación del desarrollo y ordenamiento territorial en las escalas nacional, regional, departamental y municipal.	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	SF Plantas Medicinales Orito Ingi - Ande	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Sandra Cardona		0%	Durante el periodo correspondiente al mes en curso, en el Santuario de Fauna y Flora Plantas Medicinales Orito Ingi-Ande (SFPM Orito Ingi-Ande) se adelantó una reunión con Corpoamazonia en el marco del Convenio 239 de 2025, con participación de delegados de las áreas protegidas Churumbelos, Paya y Orito, así como de la profesional especializada en planeación de áreas protegidas, desarrollo y ordenamiento territorial de la sede central, Gisela Paredes. Como resultado de este espacio, se acordó programar una reunión adicional con Corpoamazonia con el objetivo de revisar la incorporación de Parques Nacionales Naturales en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) del municipio de Orito, fortaleciendo así la articulación interinstitucional en materia de ordenamiento y conservación.	Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.1 Fortalecimiento del SINAP	N° de instancias interinstitucionales, intersectoriales y/o comunitarias con participación efectiva de PNNC para lograr incidencia en decisiones de políticas publicas de desarrollo y ordenamiento territorial	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	SF Plantas Medicinales Orito Ingi - Ande	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	3			Sandra Cardona		0%		Trimestral

1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.1 Fortalecimiento del SINAP	No de documentos técnicos de incidencia en políticas públicas elaborados y gestionados para lograr la integración de las áreas protegidas en instrumentos de planeación del desarrollo y ordenamiento territorial en las escalas nacional, regional, departamental y municipal.	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Serranía de Chiribiquete	PGN	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	5			Sandra Cardona		0%	Durante el periodo correspondiente al mes en curso, en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete (PNN Serranía de Chiribiquete) se consolidó el plan de acción definitivo del Convenio 953 de 2025 suscrito entre la Dirección Territorial Amazonia (DTAM) y la Gobernación del Guaviare, incorporando ajustes técnicos y metodológicos, así como la definición de mecanismos de seguimiento interinstitucional con periodicidad trimestral para evaluar avances y cumplimiento de compromisos. Adicionalmente, se proyectó la realización de una mesa de trabajo en el mes de junio orientada a profundizar en la primera línea estratégica relacionada con el fortalecimiento de la gobernanza ambiental, la planificación ordenada del uso del suelo y la zonificación coordinada. En el municipio de Cartagena del Chairá, se participó en los espacios de construcción del Plan de Ordenamiento Turístico hasta el mes de abril, generando aportes técnicos desde el área protegida y quedando a la espera de su adopción por parte de la administración municipal. Finalmente, para el municipio de Solano, se avanzó en la formulación de una propuesta de plan de trabajo para la vigencia 2026 entre la alcaldía y el área protegida, quedando pendiente la definición de la fecha para su socialización y validación conjunta.	Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.1 Fortalecimiento del SINAP	N° de instancias interinstitucionales, intersectoriales y/o comunitarias con participación efectiva de PNNC para lograr incidencia en decisiones de políticas publicas de desarrollo y ordenamiento territorial	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Serranía de Chiribiquete	PGN	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	8			Sandra Cardona		0%		Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.1 Fortalecimiento del SINAP	No de documentos técnicos de incidencia en políticas públicas elaborados y gestionados para lograr la integración de las áreas protegidas en instrumentos de planeación del desarrollo y ordenamiento territorial en las escalas nacional, regional, departamental y municipal.	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN La Paya	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Sandra Cardona		0%		Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.1 Fortalecimiento del SINAP	N° de instancias interinstitucionales, intersectoriales y/o comunitarias con participación efectiva de PNNC para lograr incidencia en decisiones de políticas publicas de desarrollo y ordenamiento territorial	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN La Paya	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	3			Sandra Cardona		0%		Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.1 Fortalecimiento del SINAP	N° de instancias interinstitucionales, intersectoriales y/o comunitarias con participación efectiva de PNNC para lograr incidencia en decisiones de políticas publicas de desarrollo y ordenamiento territorial	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Serranía de los Churumbelos	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			sandra Cardona				Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.1 Fortalecimiento del SINAP	No de documentos técnicos de incidencia en políticas públicas elaborados y gestionados para lograr la integración de las áreas protegidas en instrumentos de planeación del desarrollo y ordenamiento territorial en las escalas nacional, regional, departamental y municipal.	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Río Puré	GESTIÓN	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	1			Sandra Cardona		0%		Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.1 Fortalecimiento del SINAP	N° de instancias interinstitucionales, intersectoriales y/o comunitarias con participación efectiva de PNNC para lograr incidencia en decisiones de políticas publicas de desarrollo y ordenamiento territorial	Revisar última versión de la hoja metodológica	PAA	PNN Río Puré	OTROS	Reporte cuantitativo y cualitativo trimestral en SENDA	2			Sandra Cardona		0		Trimestral
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.1 Fortalecimiento del SINAP	Áreas administradas	Reporte Cualitativo Mensual	PAA	DTAM	GESTIÓN	Reporte Cualitativo Mensual	0			Adriana Sining		#DIV/0!	Durante el mes de abril se asistió Comité Nacional (Colombia) del Proyecto GEf Cuenca Putumayo Içá, en el fueron expuestos los cambioen en el proyecto y los procesos de Convocatorias para subproyectos quepresenten las comunidades locales. En este sentido se ha apoyado en conjunto con el equipo del PNN La paya, la formulación de una propuesta para los resguardos indígenas de Tukunare, Ceciliacocha y Lagartococha, cuyo objetivo es fortalecer los procesos de gobernanza en la Cuenca del río Caucaya. En el marco de la Orden 3 de la Medida cautelar de protección de los pueblo Yuri Passé, se revisó el documento técnico de soporte para de declaración de la Zona Amortiguadora del PNN río Puré y se participó en la reunión con MinAmbiente y Corpoamazonia, en la cual se analizaron los comentarios y aportes de las entidades a dicho documento. Con relación a la Orden 8 de la misma Medida Cautelar se asistió a las siguientes reuniones para analizar la conveniencia y/o ruta para el muestreo de niveles de mercurio en el PNN río Puré: 1. interna de los tres niveles de gestión de PNN para la definición de acuerdos previos a la reunión con Minambiente, Instituto SINCHI y Visión Amazonia. 2. Reunión para establecer la ruta de trabajo previa a la toma de muestreos y mecanismos de gestión administrativa de los recursos del proyecto para el muestreo y análisis de las muestras.	Mensual
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	1.1 Fortalecimiento del SINAP	Áreas administradas	Reporte Cualitativo Mensual	PAA-PI	DTAM	FONAM	Reporte Cualitativo Mensual	0			Sandra Cardona	zó el mapa de ac nto, la evaluación	#DIV/0!		Mensual
3. MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	3.1.1 Gestión de Sistema Integrado	Áreas administradas	Reporte Cualitativo Mensual	PI	DTAM	PGN	Reporte Cualitativo Mensual	100%			Gloria Ortiz		0%	La DTAM al 30 de abril ha ejecutado el 92.5% del recurso nación. Se realizó el cierre contable de los meses de febrero y marzo 2026, se realizó el pago de impuestos vehiculares y prediales 2026, se ha dado respuesta a requerimientos de Contraloría sobre incapacidades y contratación, se realizó la liquidación y pagó la nómina de abril y el retroactivo 2026, se expidieron certificados contractuales y laborales	Mensual
3. MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	3.1.1 Gestión de Sistema Integrado	Áreas administradas	Reporte Cualitativo Mensual	PI	DTAM	FONAM	Reporte Cualitativo Mensual	100%			Gloria Ortiz		0%	La DTAM al 30 de abril ha ejecutado el 54.6% del recurso fonam 20 y 94.2% del recurso fonam 21. Se realizó el cierre contable de los meses de febrero y marzo 2026, se ha dado respuesta a requerimientos de Contraloría sobre contratación, se expidieron certificados contractuales y laborales	Mensual

	3. MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	3.1.1 Gestión de Sistema Integrado	Áreas administradas	Reporte Cualitativo Mensual	PI	PNN Yaigojé Apaporis	FONAM	Reporte Cualitativo Mensual	100%			Gloria Ortiz		0%	Con corte al 30 de abril de 2026 respecto al indicador áreas administradas asociado a la actividad Fortalecer los procesos administrativos de las áreas del SPNNC, se reportan avances cualitativos en procesos administrativos de la siguiente manera: -Apoyo en el proceso contractual de Mantenimiento equipos fluviales, Adquisición, recarga extintores, suministro de raciones de campaña y Servicio apoyo logístico. -Reportes y actividades relacionadas con la planeación y gestión del AP: • Certificación de nómina • Reporte de papel • Reporte de obras inconclusas • Programación y modificación de turnos de funcionarios • Solicitud de tiquetes de Turnos descanso Funcionarios PNNYAP • Ejercicio de levantamiento de inventario del Área Protegida vigencia 2026. • Ejercicio de diagnóstico y revisión del Archivo Histórico -Gestión del Área Protegida Yaigojé Apaporis • Recepción, radicado y apoyo en la respuesta de solicitudes de información. Estas acciones se financiaron con recursos FONAM 20-21 con un porcentaje 25%	**Mensual**

	3. MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	3.1.1 Gestión de Sistema Integrado	Áreas administradas	Reporte Cualitativo Mensual	PI	PNN Río Puré	FONAM	Reporte Cualitativo Mensual	100%			Gloria Ortiz		0%	Con corte al 30 de abril de 2026, se reportan avances cualitativos en el marco del servicio de administración y manejo de áreas protegidas, específicamente en el componente Áreas Administradas, orientado a fortalecer los procesos administrativos de las áreas del SPNN, con recursos del Presupuesto General de la Nación – PGN y FONAM. En este contexto, se adelantaron las siguientes acciones: GESTIÓN CONTRACTUAL: CONTRATO CSU-DTAM-188-2026 DISTRIBUCIONES LA PEDRERA SAS: tramite para pago de raciones alimentarias al proveedor Distribuciones La Pedrera SAS, con base en los precios de la oferta económica. ORDEN COMPRA PO-146111: Suministro de combustible Durante el mes de abril, se tramitó la factura ECCOECCO678130 $3.767.523,50 Evidencia: Trazabilidad Orfeo 20265130041572. TALENTO HUMANO: Certificación nómina: se reportó a la Dirección Territorial Amazonia el certificado de novedades de funcionarios mediante memorando 20265130000563 del 15-04-2026, sin novedad mes de abril. Cronograma de trabajo y modificaciones: Se remitió a la DTAM el formato denominado Cronograma de Trabajo con la respectiva programación operativa del mes de abril para los funcionarios, mediante memorando 20265130000503 30-03-2026. Comisiones: Durante el mes de abril se remitió mediante correo electrónico a la DTAM, la programación de comisiones para el mes de mayo en concordancia con la planeación establecida para el desarrollo de actividades del equipo del AP. Durante el mes se legalizaron cinco comisiones Evidencia: trazabilidad Orfeo 20265130000603, 20265130000573, 20265130000583, 20265130000593 y 20265130000523. SIGEP: dando cumplimiento a la Circular 20254000000104 ACTUALIZACION HOJA DE VIDA Y DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS SIGEP II, se remitió a la DTAM la hoja de vida y DBR de la funcionaria Deybi Liceth Navia, mediante memorando 20265130000613 RECURSOS FÍSICOS E INFRAESTRUCTURA Reporte consumo combustible: el día 27 de abril se reportaron las planillas de consumo de combustible en ceros, igualmente el formato de valeras, hasta que Distracom adelantara los ajustes en el aplicativo Fleet. Levantamiento físico de inventarios: Durante la visita del almacenista a la sede administrativa de Parques ubicada en Leticia, se llevó a cabo el levantamiento físico de inventarios, se dejó registro de las novedades, cambios de cuentadante (correo electrónico). GESTIÓN DE TECNOLOGIAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Mesa de ayuda GLPI: mediante mesa de ayuda se solicitó actualización del recorrido virtual, foto jefe Eliana. Evidencia: trazabilidad del caso MDS Backup: reportado mediante memorando 20265130000533 Evidencia: memorando 20265130000533 GESTIÓN DOCUMENTAL Memorandos tramitados: 10 documentos desde el usuario de la administrativa SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Participación en capacitaciones enfocadas Supervisión de contratos día 13-04- 2026 y revisión proyecto de digitalización transferencia electrónica -09abr2026 OTROS APOYOS: Dotación de uniformes: mediante correo electrónico se dió respuesta al Grupo de Procesos Corporativos y se remitió el formato actualizado con las tallas de uniformes para funcionarios y contratistas. Evidencia: correo electrónico 16-04-2026. A la fecha el avance en el cumplimiento de la meta es 0%	**Mensual**
	3. MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	3.1.1 Gestión de Sistema Integrado	Áreas administradas	Reporte Cualitativo Mensual	PI	PNN La Paya	FONAM	Reporte Cualitativo Mensual	100%			Gloria Ortiz		0%		**Mensual**

	3. MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	3.1.1 Gestión de Sistema Integrado	Áreas administradas	Reporte Cualitativo Mensual	PI	PNN Amacayacu	FONAM	Reporte Cualitativo Mensual	100%			Gloria Ortiz		0%	Con corte a 30 de abril de 2026, se reportan los siguientes avances cualitativos en el desarrollo de los siguientes procesos administrativos en el Parque Amacayacu 1. Se brindó apoyo a los procesos administrativos relacionados con la gestión contractual y la ejecución presupuestal del Área Protegida, mediante el trámite, seguimiento y gestión documental de los siguientes procesos: - Apoyo en el trámite de cuenta de cobro por concepto de arrendamiento correspondiente al mes de marzo de 2026. - Proyección y trámite de solicitud de modificación al PAABS relacionado con el objeto de eventos de consulta previa del PNN Amacayacu. - Se apoyó en la estructuración y tramite de estudios previos y documentación requerida para el proceso de eventos que permita adelantar la consulta previa del plan de manejo del AP con el resguardo TICOYA - Se apoyo en la evaluación de ofertas para los procesos de suministro de aceites y lubricantes y prestación de servicios logísticos, se dio respuesta a observaciones y requerimientos en cuento a ofertas artificialmente bajas y subsanación de documentos, de acuerdo a la normativa de contratación pública. - Se apoyó en el ajuste y recolección de evidencias de tasación de perjuicios para el informe de posible incumplimiento al convenio CD DTAM-175-2024 - Se apoyó en el proceso de liquidación de contratos y convenios, para lo cual se solicitó a los proveedores actualización de pólizas y firmas respectivas a las actas de liquidación. - Se apoyó en la proyección de acta visita de registro de la sede Leticia en el marco del proceso de licitación No. SEL- ABREV – 003 – 2026 3. Se apoyaron los procesos de planeación, seguimiento y articulación institucional mediante los siguientes trámites administrativos: - Proyección y envío respuesta a solicitud de servicios ecoturísticos en el Parque Amacayacu - Radicado y tramite concepto implementación infraestructura al interior del Parque Nacional Natural Amacayacu - radicado y tramite de convocatoria a reunión comunidades de San Martin de Amacayacu y Mocagua con el fin de socializar los avances obtenidos en materia de monitoreo comunitario - Radicado y tramite de invitación a socializar la razón de ser del AP, a los alumnos del grado 10 de la Institución educativa Pacho Vela - Tramite de Pago de ARL de conductores para el mes de abril 2026. - Certificación de servicios prestados del personal de nómina mes abril. - Modificación de turnos de funcionarios mes abril 2026. - Programación de turnos mes mayo 2026. - Solicitud de tiquetes de bienestar para la funcionaria Sandra Cabrera - Elaboración de reportes administrativos: consumo de papel, combustible y obras inconclusas. - Programación de comisiones para el mes de mayo. - Revisión de informes de contratistas y apoyo en su aprobación a través de la plataforma SECOP II. 4. Se apoyó la gestión y control de los recursos físicos mediante: - Se participó en el levantamiento de inventario 2026 del AP, en el sector Matamatá y la sede administrativa de Leticia - Se realizó acompañamiento y revisión del centro de documentación (archivo físico) del AP en el cual se proyectó en conjunto con la líder temático de la DTAM el plan de trabajo de corto y mediano plazo para avanzar en la organización, clasificación y digitalización del archivo físico.	Mensual

	3. MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	3.1.1 Gestión de Sistema Integrado	Áreas administradas	Reporte Cualitativo Mensual	PI	PNN Serranía de Chiribiquete	FONAM	Reporte Cualitativo Mensual	100%			Gloria Ortiz		0%	Con corte al 29 de abril de 2026 se reportan avances cualitativos en (Servicio de administración y manejo de áreas protegidas, Áreas administradas, FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ÁREAS DEL SPNNC, Presupuesto General de la Nación – PGN) en donde se adelantaron las siguientes acciones: CONTRATACION: 1. Contratación de personal de prestación de servicios 21/22 Se elabora y envía a la DTAM los insumos requeridos para la contratación de combustibles en los sectores de Florencia y San José del Guaviare bajo la modalidad de Mínima Cuantía; toda vez que la invitación pública mediante el proceso de acuerdo marco se declaró desierta. Se apoya con el trámite ampliación de póliza de cumplimiento y la firma acta de liquidación de los contratos: DTAM -CS No. 011-2024; DTAM-CS-016-2024. COMISIONES: Durante el periodo se tramitaron 20 órdenes de comisión para el equipo del área protegida, se desarrollaron y fueron legalizadas oportunamente. AVANCES RECURSOS FÍSICOS: Durante el periodo se remitió a Nivel Central información de los radios de comunicación instalados en las sedes del area protegida. Se realizó el traslado temporal de la motocicleta con placa DO039F y la camioneta NPK802 y traslado definitivo de las pantallas interactivas OneScreen. Se envió memorando a la SAF solicitando el ingreso al inventario de bien inmueble y mejoras de la Sede Operativa Solano, Caquetá. Durante el periodo se realizó el traslado temporal de dos(2) Trimble; Se envía a la DTAM reporte de actualización trimestral (enero-marzo) del inventario que se encuentra sin custodia por la situación de riesgo público en las cabañas Puerto Abeja y el Guamo; Participación en la capacitación verificación y calibración de Dispositivos de medición; Se adelanta la revisión de inventarios en los sectores Solano, Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán; Se realizaron 3 traslados temporales de la camioneta KXY391 y un traslado de los binoculares de la sede Florencia Se remitieron a la DTAM (Almacén) los salidas de combustible correspondientes al periodo. REPORTES MENSUALES Se genera el reporte de consumo de papel, trámite de pago de servicios públicos y atención al usuario y al ciudadano; se tramitan las cuentas de cobro de los contratos de prestación de servicios (Guaviare y Caquetá) y contratos de arrendamiento en el departamento de Caquetá (Florencia, Cartagena del Chairá y San José del Guaviare), se tramita la solicitud de pago de ARL del operario conductor PERSONAL Se realiza el reporte de la programación mensual de actividades de los funcionarios del área protegida correspondientes al mes de mayo. Se tramita la certificación de nómina del mes de abril, se envía la planilla ACTUALIZACIÓN TALLAS UNIFORMES Y/O ELEMENTOS DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL al Grupo de Procesos Corporativos de PNN con la información de los funcionarios y contratistas del Ap. Estas acciones se realizan con la fuente de financiación: Gobierno Nacional-FONAM.	Mensual
	3. MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	3.1.1 Gestión de Sistema Integrado	Áreas administradas	Reporte Cualitativo Mensual	PI	PNN Cahuinarí	FONAM	Reporte Cualitativo Mensual	100%			Gloria Ortiz		0%	Para el mes de abril de 2026, se reportan avances cualitativos respecto al indicador: "Porcentaje de avance en la implementación de los planes de trabajo o agendas concertadas con grupos étnicos en el marco de los regímenes especiales de manejo y acuerdos suscritos" Asociado a la actividad: "Adelantar procesos de coordinación de la función pública de la conservación que contribuyan a la construcción de la gobernanza y fortalezcan las diversas formas de participación con los grupos étnicos presentes en las áreas protegidas". Se adelantaron las siguientes acciones: -Durante los días 20 al 25 de abril de 2026, en la ciudad de Leticia, se realizó espacio de coordinación entre PNN y el Consejo Indígena del PANI, en el cual se adelantó principalmente lo siguiente: a) Evaluación y análisis de datos generados en el proceso de monitoreo comunitario de la tortuga charapa en aguas bajas de las temporadas 2024-2025 y 2025 y 2026; b) Balance del proceso de monitoreo comunitario de charapa; c) Se elaboró y se acordó una base para la formulación de una estrategia integral de conservación de la PIC Charapa como parte de actualización del programa de monitoreo de la PIC Charapa; d) Se acordó lo mínimo de aspecto de manejo y monitoreo biológico y ecológico para desarrollar el monitoreo comunitario de charapa de la temporada de aguas bajas 2026-2027 en el marco del convenio a ejecutar con el proyecto Amazonía Biocultural. -El día 04 de abril de 2026, se realizó espacio virtual, para socializar el proyecto "Ají y Yuca como símbolos de cohesión social y cuidado de la vida" entre PNN Cahuinarí, la coordinadora general y la coordinadora comunitaria del componente ITEGWA, abordando aspectos técnicos, operativos y logísticos para su implementación. Asimismo, durante el presente periodo, se apoyó la elaboración de una pieza divulgativa para la presentación del proyecto en la comunidad de Puerto Remanso del Tigre y el diseño de preguntas orientadoras para el desarrollo de un grupo focal en la comunidad. Estas acciones se realizan con la fuente de financiación GESTIÓN – PGN; a la fecha el acumulado en la meta es de 1.	Mensual

	3. MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	3.1.1 Gestión de Sistema Integrado	Áreas administradas	Reporte Cualitativo Mensual	PI	SF Plantas Medicinales Orito Ingi - Ande	FONAM	Reporte Cualitativo Mensual	100%			Gloria Ortiz		0%	Con corte a 30 de abril se adelantaron las siguientes acciones: 1. GESTIÓN CONTRACTUAL: Recurso 20: Se tramitaron 2 procesos de suministro, apoyo logístico y combustible, se Elaboró estudios previos, se solicitó cotizaciones locales y se realizó la respectiva consolidación para diligenciar formato análisis de precios unitarios 2. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO: Se tramita reporte de turnos de descanso y trabajo de los funcionarios, al igual que se apoya en la proyección de certificado de nomina y novedades, donde se informa turnos de semana santa y la incapacidad del funcionario Yeferson Sánchez, además se tramita una solicitud de permiso remunerado. 3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA: Combustible: Se envía reporte correspondiente al mes de abril, donde se informa la terminación de los vales. Servicios Públicos: Mediante Orfeo se envía el reporte de consumo del mes de abril, por concepto de energía tanto de la sede administrativa como de la sede operativa, como también reporte de consumo de acueducto, alcantarillado y aseo. Consumo de Papel: A través del correo institucional se envía al área de calidad en la DTAM el respectivo reporte correspondiente al mes de abril. Comisiones: para el mes de abril se tramitaron 2 comisiones, la cual se legalizó dentro de las fechas establecidos por la institución y la otra se encuentra aun cumpliendo con el objeto de comisión. Servicio al Ciudadano: Al área de Calidad DTAM, se informa los usuarios atendidos en el AP. Apoyo y participación en el ejercicio de AEMAPS en articulación con el equipo del SF PMOIA, se participa en el desarrollo a corto plazo.	**Mensual**

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Relacionar objetivos específicos formulados del proyecto)	**PRODUCTO DE PROGRAMA (MGAWEB)** (Están predefinidos por la entidad, y se encuentran disponibles en la MGA Web)	**CÓDIGO DE PRODUCTO** (MinHacienda le asigna código de producto, una vez estés disponibles en MGA Web)	**ACTIVIDADES** (Acción a realizar para lograr el producto de programa, en cumplimiento de desarrollar el objetivo específico asociado, enmarcar en número entero de 2 dígitos cada actividad "1.1, 1.2, 1.3,… 2.1, 2.2., 2.3,…3.1, 3.2, 3.3,…")	**NOMBRE DEL INDICADOR** (Producto: Principal y Secundario. Gestión (BIS). Las metas asociadas a	**UNIDAD DE MEDIDA** (Medida que corresponda al indicador)	**DTAM**	
						NACIÓN - PGN	**PROPIOS - FONAM**
3. Ampliar la gestión efectiva del SINAP y sus áreas protegidas.	3.1 Servicio de administración y manejo de áreas protegidas	3202008	3.1.1 Implementar los instrumentos de planeación (Planes de manejo / REM u otros programas y lineamientos) de la entidad.	Áreas administradas	Hectáreas	No Aplica	No aplica
3. Ampliar la gestión efectiva del SINAP y sus áreas protegidas.	3.1 Servicio de administración y manejo de áreas protegidas	3202008	3.1.2 Brindar asistencia técnica a los subsistemas regionales de áreas protegidas y sus subsistemas asociados, para aportar a la consolidación del SINAP, conforme a los			No Aplica	No aplica
3. Ampliar la gestión efectiva del SINAP y sus áreas protegidas.	3.1 Servicio de administración y manejo de áreas protegidas	3202008	3.1.3 Promover la conservación privada en el SINAP			No Aplica	No aplica
3. Ampliar la gestión efectiva del SINAP y sus áreas protegidas.	3.1 Servicio de administración y manejo de áreas protegidas	3202008	3.1.5 Fortalecer el proceso de integración de las Áreas Protegidas como determinantes ambientales en instrumentos de desarrollo y ordenamiento territorial.			Durante el periodo correspondiente al mes en curso, en el SFPM Orito Ingi-Ande se adelantó una reunión con Corpoamazonia en el marco del Convenio	No aplica
3. Ampliar la gestión efectiva del SINAP y sus áreas protegidas.	3.1 Servicio de administración y manejo de áreas protegidas	3202008	3.1.6 Adelantar procesos de coordinación de la función pública de la conservación que contribuyan a la construcción de la gobernanza y fortalezcan las diversas formas de participación con los grupos étnicos			Durante el periodo correspondiente al mes en curso, con recursos PGN, en el Parque Nacional Natural Alto	Durante el periodo correspondiente al mes de mayo de 2026, con recursos FONAM, en la Reserva Nacional
3. Ampliar la gestión efectiva del SINAP y sus áreas protegidas.	3.1 Servicio de administración y manejo de áreas protegidas	3202008	3.1.7 Fortalecer los procesos administrativos en las áreas del SPNNC.			La DTAM reporta una ejecución del 92,5% del recurso nación. Se realizó el cierre contable de los meses de febrero y marzo 2026, se realizó el pago de impuestos vehiculares y prediales	La DTAM reporta una ejecición del 54,6% del recurso FONAM 20 y 94,2% del recurso FONAM 21. Se realizó el cierre contable de los meses de febrero y marzo 2026, se ha dado respuesta a
Subtotal							

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Relacionar objetivos específicos formulados del proyecto)	**PRODUCTO DE PROGRAMA (MGAWEB)** (Están predefinidos por la entidad, y se encuentran disponibles en la MGA Web)	**CÓDIGO DE PRODUCTO** (MinHacienda le asigna código de producto, una vez estés disponibles en MGA Web)	**ACTIVIDADES** (Acción a realizar para lograr el producto de programa, en cumplimiento de desarrollar el objetivo específico asociado, enmarcar en número entero de 2 dígitos cada actividad "1.1, 1.2, 1.3,… 2.1, 2.2., 2.3,…3.1, 3.2, 3.3,…")	**NOMBRE DEL INDICADOR** (Producto: Principal y Secundario. Gestión (BIS). Las metas asociadas a	**UNIDAD DE MEDIDA** (Medida que corresponda al indicador)	**DTAM**	
						NACIÓN - PGN	**PROPIOS - FONAM**
3. Ampliar la gestión efectiva del SINAP y sus áreas protegidas.	3.3. Servicio de producción de plántulas en viveros	3202038	3.3.1 Realizar montaje y mantenimiento de viveros para producción de plántulas.	Plántulas producidas	Número	No Aplica	No aplica
3. Ampliar la gestión efectiva del SINAP y sus áreas protegidas.	3.3. Servicio de producción de plántulas en viveros	3202038	3.3.2 Realizar planes de propagación de material vegetal.			No Aplica	No aplica
Subtotal							
3. Ampliar la gestión efectiva del SINAP y sus áreas protegidas.	3.4. Documentos de investigación - para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos	3202055	3.4.1 Adelantar acciones para el desarrollo y fortalecimiento de procesos de gestión del conocimiento y de innovación de la entidad.	Documentos de investigación elaborados	Número	Durante la vigencia, en el marco del indicador “Documentos de investigación elaborados”, financiado con recursos PGN, se reporta avance cuantitativo a la fecha acumulado: 1 investigación del SPF Orito Ingi Ande "Diversidad de avifauna	Durante el mes de la vigencia, en el marco del indicador “Documentos de investigación elaborados”, financiado con recursos FONAM, se reportan avances en la RNN Puinawai. En esta área, se atendieron solicitudes de comunidades en el
3. Ampliar la gestión efectiva del SINAP y sus áreas protegidas.	3.4. Documentos de investigación - para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos	3202055	3.4.2 Desarrollar el programa de estímulos a la investigación.			No Aplica	No aplica
Subtotal							

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Relacionar objetivos específicos formulados del proyecto)	**PRODUCTO DE PROGRAMA (MGAWEB)** (Están predefinidos por la entidad, y se encuentran disponibles en la MGA Web)	**CÓDIGO DE PRODUCTO** (MinHacienda le asigna código de producto, una vez estés disponibles en MGA Web)	**ACTIVIDADES** (Acción a realizar para lograr el producto de programa, en cumplimiento de desarrollar el objetivo específico asociado, enmarcar en número entero de 2 dígitos cada actividad "1.1, 1.2, 1.3,… 2.1, 2.2., 2.3,…3.1, 3.2, 3.3,…")	**NOMBRE DEL INDICADOR** (Producto: Principal y Secundario. Gestión (BIS). Las metas asociadas a	**UNIDAD DE MEDIDA** (Medida que corresponda al indicador)	**DTAM**	
						NACIÓN - PGN	**PROPIOS - FONAM**
4. Aumentar la conectividad de las áreas protegidas en paisajes terrestres y marinos.	4.1. Documentos de planeación - para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos	3202052	4.1.1 Actualizar los instrumentos de planeación de las áreas administradas por la entidad.	Documentos de planeación elaborados	Número	Se registran avances cualitativos orientados al ajuste, actualización y gestión de los instrumentos de planeación. En relación con el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural La Paya, se recibió respuesta por parte de la Subdirección de Gestión y Manejo a la radicación del	Se registran avances cualitativos orientados al ajuste, actualización y gestión de los instrumentos de planeación. En relación con el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural La Paya, se recibió respuesta por parte de la Subdirección de Gestión y Manejo a la radicación del
4. Aumentar la conectividad de las áreas protegidas en paisajes terrestres y marinos.	4.1. Documentos de planeación - para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos	3202052	4.1.2 Formular los instrumentos de planeación de las áreas administradas por la entidad.			No aplica	No aplica
Subtotal							
4. Aumentar la conectividad de las áreas protegidas en paisajes terrestres y marinos.	4.2. Servicio de educación informal - en el marco de la conservación de la biodiversidad y los servicios eco sistémicos	3202056	4.2.2 Desarrollar procesos de interpretación del patrimonio natural y cultural en las áreas protegidas.			No aplica	No aplica
Subtotal							
TOTAL OBJETIVO 4							
TOTAL PROYECTO							

may 12, 2026

Revision marco logico y presupuesto PAA 2026

Invitado Flabio Armando Herrera Jefe de PNN -Churumbelos
Duber Adrian Jajoy -Estrategias Especiales PNN Churumbelos
Gloria Patricia Ortiz Pinzon- DTAM Luis Guillermo Castro - Planeacion DTAM
Patricia Zambrano - Educación Ambiental PNN Churumbelos
UOT PNN - CHURUMBELOS
Carlos Andres Becerra Hurtado Becerra Hurtado - PNN CHURUMBELOS
Buzón PNN CHURUMBELOS Marieth Casallas - Profesional Especializado DTAM

Archivos adjuntos revision marco logico y presupuesto PAA 2026

Registros de la reunión Transcripción Grabación

Resumen

La reunión facilitó el ajuste de metas presupuestarias y clarificó protocolos para el reporte en Senda.

Ajuste de metas Senda
Se revisaron metas de indicadores financieros y operativos para asegurar coherencia presupuestaria. Se confirmó que el reporte debe especificar la fuente de financiación sin detallar valores presupuestales.

Clarificación de indicadores técnicos
Se definieron las periodicidades de reporte para restauración, mantenimiento y acuerdos de conservación. El reporte cualitativo servirá para justificar avances en metas cuantitativas de 0 cuando los procesos dependen de terceros.

Protocolo de reporte mejorado

Se acordó implementar un protocolo de verificación con paso a paso para reducir errores. Se priorizará la coordinación técnica previa para evitar rechazos en el sistema Senda.

Califica este resumen: Útil o Poco útil

Próximos pasos

- ☐ [Flabio Armando Herrera Jefe de PNN -Churumbelos] Clarificar reporte: Confirmar reporte trimestral para indicadores de mantenimiento con Carlos Andrés.
- ☐ [Luis Guillermo Castro - Planeacion DTAM] Revisar indicador: Revisar el indicador de acuerdos de conservación con financiamiento Jef.
- ☐ [Luis Guillermo Castro - Planeacion DTAM] Consultar responsable: Consultar quién es el responsable técnico para el reporte del proceso de consulta previa.
- ☐ [Luis Guillermo Castro - Planeacion DTAM] Agendar reunión: Programar reunión con Esteban y María Fernanda para clarificar el reporte del indicador porcentual.
- ☐ [Luis Guillermo Castro - Planeacion DTAM] Modificar indicador: Verificar el indicador de instancias con Sandra; solicitar ajuste de meta de 2 a 1 en Senda.
- ☐ [Luis Guillermo Castro - Planeacion DTAM] Compartir Protocolo: Distribuir documento protocolo reporte, verificación antes siguiente reporte trimestral.
- ☐ [Luis Guillermo Castro - Planeacion DTAM] Coordinar Reunión: Organizar reunión preparatoria reporte segundo trimestre con jefes área, responsables técnicos.
- ☐ [Flabio Armando Herrera Jefe de PNN -Churumbelos] Generar Acta: Elaborar acta reunión; compartir documento trazabilidad discusión.

Detalles

- **Contexto Inicial y Aclaración de Objetivos**: El inicio de la reunión fue marcado por la bienvenida y la confirmación de la asistencia de los participantes

(00:00:00). El objetivo de la sesión es revisar y planificar las metas de acuerdo con el presupuesto real, ya que la planificación previa no siempre se ajusta a la realidad financiera (00:02:56). Se requiere claridad presupuestaria para cada meta, ya que la Oficina Asesora de Planeación (OAP) recomendó no mantener indicadores sin recursos asignados en el Plan de Acción (PA) ni en Senda (00:04:24). Marieth Casallas aclaró que no es obligatorio que todos los indicadores del PA tengan recursos asignados, ya que algunas actividades se cubren con recursos de gestión propios (00:05:50).

- **Revisión y Modificación de Metas**: El periodo actual es oportuno para la revisión y modificación de metas, ya que a finales de mayo se presenta la segunda ventana de modificación de metas en Senda (00:04:24). Flabio Armando Herrera propuso revisar la matriz de reporte de la Dirección Territorial Amazonía (DTAM) antes de pasar a Senda, debido a las inconsistencias que necesitan aclaración (00:06:58). Luis Guillermo Castro sugirió trabajar primero en Senda, ya que la matriz de reporte se modifica según lo concertado con las áreas protegidas y lo que aparece en Senda (00:07:53).
- **Indicadores de Restauración y Reporte en Senda**: Flabio Armando Herrera expresó preocupación porque la planificación actual se basa en lo que la OAP recibió en 2025 para 2026, lo cual no refleja las realidades presupuestarias (00:09:11). En cuanto al indicador de restauración, se aclaró que el reporte se hace de dos formas, una por Senda (mensual para cuantitativos y mensual/trimestral para cualitativos) y otra en una matriz solicitada por la OAP (00:10:55).
- **Periodicidad de Reporte de Hectáreas en Mantenimiento**: Se debatió la periodicidad de reporte para las hectáreas de restauración, que está siendo solicitado como mensual (00:12:26). Marieth Casallas y Flabio Armando Herrera aclararon que, aunque el indicador de restauración es estratégico y tiene reporte mensual, las hectáreas **en mantenimiento** son de reporte trimestral, a diferencia de las hectáreas en restauración (00:13:13).
- **Metas de Hectáreas en Proceso de Mantenimiento**: El primer indicador de la lista, "Número de hectáreas en proceso en mantenimiento," tiene una meta de cuatro, financiada por JEF, y se confirma que su reporte es trimestral (00:14:13).
- **Eliminación de Acciones de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático**: Se ha solicitado la eliminación del indicador "Número de acciones e intervenciones de mitigación y adaptación a cambio climático" para el segundo corte (00:14:13). Este proceso de modificación requiere llenar un formato y se tarda aproximadamente dos meses desde que se radica la

solicitud hasta que se implementa en Senda, durante el cual se debe reportar avance cero (00:15:00).

- **Áreas Administradas Cubiertas por Recorridos de Prevención, Vigilancia y Control (PVC)**: La meta actual en Senda es de 129 con recursos PGN. Noreli, de UOT PNN - CHURUMBELOS, indicó que esta meta aún no se ha concertado con el profesional territorial, ya que depende de que el Nivel Central envíe la capa de presiones a las áreas protegidas, información que se esperaba para mayo (00:18:41).
- **Metas y Ajustes por Fondos para PVC**: Se confirmó que el indicador de PVC se evidencia con el mapa de visibilidad y que la meta en Senda es de 190 hectáreas, distribuidas entre PGN, FONAM y JEF (00:19:50). La inclusión de metas de "Fondo para la Vida" se manejaría mediante una solicitud de ajuste en Senda. Sin embargo, el coordinador del proyecto ha indicado que no se incluirá ninguna meta adicional de "Fondo para la Vida" hasta que el proceso administrativo avance (00:21:40).
- **Claridad Presupuestal y Reporte en Senda**: Flabio Armando Herrera solicitó a Gloria Patricia Ortiz Pinzon claridad sobre los valores presupuestales asociados a cada meta (00:23:10). Luis Guillermo Castro aclaró que Senda solo requiere que se mencione a qué fuente de recurso corresponde la meta cuantitativa reportada (PGN, FONAM o JEF), no el avance de ejecución presupuestal ni los valores (00:25:22).
- **Diferenciación de Rubros en Reporte (Continuación)**: Marieth Casallas reiteró que Senda no exige presupuesto ni avance de ejecución presupuestal, solo la fuente de financiación del avance cuantitativo (00:26:13). Se recordó que la OAP intentó sin éxito establecer un desglose detallado de la ejecución en años anteriores (00:27:18). El avance se reportará indicando la fuente de financiación (00:27:57).
- **Planes de Contingencia: Riesgo de Desastre y Riesgo Público**: El indicador "Número de áreas del sistema que actualizan, implementan y reportan el avance en planes de contingencia" se compone de dos indicadores separados en Senda, uno para el Plan de Riesgo Público y otro para el Plan de Desastre, ambos con meta de uno y recursos PGN (00:28:32).
- **Porcentaje de Cumplimiento en Trabajo de PVC**: El "Porcentaje de cumplimiento en trabajo de prevención, vigilancia y control por área protegida" tiene una meta del 100% con recursos PGN, y se confirma que es un informe trimestral (00:29:20). Se indicó que solo aparece reportado con recursos PGN (00:29:55).

- **Acuerdos de Conservación y Bienestar con Comunidades**: El indicador "Número de acuerdos de conservación y bienestar implementados con familias campesinas, pescadoras y comunidades" tiene dos metas separadas, una por FONAM y una por JEF, las cuales se mantienen (00:30:30). Se confirmó que la meta de JEF ya está finalizada y se debe hacer el reporte mensual cualitativo y cargarlo en Senda en junio, aunque esté planificada para el cuarto trimestre (00:31:22).
- **Planes de Trabajo y Agendas Concertadas con Grupos Étnicos**: El indicador sobre el avance en planes de trabajo con grupos étnicos tiene una meta de uno por PGN (00:32:34). Se aclaró que se contemplan dos actividades grandes: relacionamiento (recursos PGN y FONAM) y proceso de consulta previa (recursos de funcionamiento, que se consideran PGN para el reporte) (00:33:17) (00:38:11). Los recursos de "Fondo para la Vida" para la formulación de planes territoriales indígenas, si se concretan, se incluirían como "otros" en Senda en el momento que se apruebe su inclusión (00:34:37) (00:37:21).
- **Aclaración sobre Responsables Técnicos**: Flabio Armando Herrera solicitó claridad sobre los profesionales temáticos responsables (Esteban y Cristian) para evitar que los reportes de Senda sean rechazados (00:38:37). Se confirmó que Esteban es el responsable del porcentaje de avance en agendas concertadas, pero se debe verificar si María Fernanda Molina sigue siendo la responsable técnica del proceso de consulta previa, que está asociado al indicador de instrumentos de planeación y manejo (00:39:47). Luis Guillermo Castro se comprometió a consultar esta situación (00:40:37).
- **Manejo del Indicador Porcentual de Avance**: Marieth Casallas explicó que el indicador de avance en implementación de agendas es un porcentaje (meta 100%), lo que genera una dicotomía con la hoja metodológica que mide acciones (00:42:33). Aunque son dos acciones gruesas (relacionamiento y consulta previa), el porcentaje se mantiene en 100% (00:44:22). Se discutió si sería necesario solicitar la eliminación de la parte PGN de este indicador, ya que la mayor parte del financiamiento de las acciones recae en FONAM. Marieth Casallas concluyó que se debe mantener la descripción cualitativa en el reporte para argumentar la financiación, ya que el indicador porcentual no permite la división por fuentes (00:48:58).
- **Instancias de Participación Interinstitucionales**: Se discutió el indicador "Número de instancias interinstitucionales, intersectoriales y comunitarias de participación," que aparece con una meta de dos en Senda (00:52:01). Lo concertado con la profesional del área era una sola instancia, debido a la falta de recursos de "Fondo para la Vida" (00:52:57). Flabio Armando Herrera sugirió que Luis Guillermo Castro verifique con Sandra (OAP) por qué aparece

la meta de dos, ya que el parque ha sido claro sobre la falta de presupuesto (00:53:53). Luis Guillermo Castro aseguró que la modificación de metas es común y no genera penalización (00:55:53).

- **Acciones de Educación Ambiental y Personas Capacitadas**: Se confirmó que el indicador "Número de áreas que implementan acciones de educación ambiental" es correcto, con una meta de una área con 35 acciones. El indicador "Número de personas capacitadas" tiene una meta de 100 por FONAM. Se debe aclarar la distribución del presupuesto de Patricia para eventos y contratos de prestación de servicios, ya que la mayor parte está cargada a FONAM (00:57:06).
- **Aclaración de Reporte para Indicadores de Educación Ambiental**: Se abordó la preocupación inicial de Flabio Armando Herrera Jefe de PNN -Churumbelos sobre dificultades con Luis Carlos y la claridad de los reportes (00:58:03). Patricia Zambrano - Educación Ambiental PNN Churumbelos confirmó que se aclaró que el reporte para el indicador de "personas capacitadas" será cualitativo y mensual, mientras que para el indicador de "áreas protegidas que implementan acciones" continuará siendo trimestral. Luis Guillermo Castro - Planeacion DTAM indicó que se celebró una reunión específica para aclarar estos temas con validadores y representantes, y que el reporte de "personas capacitadas" debe hacerse trimestralmente en la matriz Senda (cuantitativo y cualitativo) y mensualmente en la matriz OAP (solo cualitativo) (00:58:55).
- **Protocolo de Reporte y Verificación y Metas de Capacitación**: Luis Guillermo Castro - Planeacion DTAM anunció que tienen previsto compartir un "protocolo de reporte y verificación" con un paso a paso y lista de chequeo para aumentar la claridad antes del siguiente reporte trimestral. Patricia Zambrano - Educación Ambiental PNN Churumbelos consultó sobre la meta de 100 personas capacitadas en la matriz de reporte interna, confirmando que la meta se reportará de manera cuantitativa una vez comiencen a reportar, mientras que continúan haciendo el reporte cualitativo mensualmente (01:00:00).
- **Dificultades con el Indicador de Número de Acuerdos**: Carlos Andres Becerra Hurtado Becerra Hurtado - PNN CHURUMBELOS expresó una preocupación sobre el indicador de "número de acuerdos", señalando que muchos medios de verificación dependen de niveles superiores (territorial y sede central) y no del área directamente (01:02:15). Flabio Armando Herrera Jefe de PNN -Churumbelos corroboró que la validación de fichas y los conceptos técnicos pueden demorar hasta un año o más, lo que significa que un acuerdo puede tardar casi dos años en formalizarse (01:03:37). Luis Guillermo Castro - Planeacion DTAM afirmó que es válido establecer la meta en cero en el

reporte cuantitativo, siempre y cuando se detalle el progreso y el esfuerzo realizado en el reporte cualitativo (01:04:29).

- **Propuesta para Mejorar el Proceso de Validación de Reportes**: Flabio Armando Herrera Jefe de PNN -Churumbelos sugirió realizar conversaciones con los profesionales temáticos de la territorial antes de generar el reporte para asegurar que la validación se realice correctamente y así evitar las devoluciones en Senda (01:04:29). Luis Guillermo Castro - Planeacion DTAM reconoció que el primer reporte trimestral reveló muchas inconsistencias en la validación y que se mencionará en el comité territorial. También se programará una reunión con jefes de área, profesionales técnicos y responsables temáticos el próximo mes para prepararse para el segundo trimestre y enfocarse en corregir errores para reducir la tasa de devolución de reportes (01:05:55).
- **Cierre de la Reunión y Próximos Pasos**: Luis Guillermo Castro - Planeacion DTAM agradeció el tiempo para aclarar dudas sobre metas y procedimientos y estableció los compromisos, incluyendo la publicación del protocolo y la reunión de preparación. Flabio Armando Herrera Jefe de PNN -Churumbelos se comprometió a generar un acta de la reunión para la trazabilidad, y la reunión concluyó con agradecimientos mutuos (01:07:53).

Revisa las notas de Gemini para asegurarte de que sean precisas. Obtén sugerencias y descubre cómo Gemini toma notas

*Cómo es la calidad de **estas notas específicas?** Responde una breve encuesta para darnos tu opinión; por ejemplo, cuán útiles te resultaron las notas.*

	LISTA DE ASISTENCIA	Código: A4-F Versión: 2 Vigente desc

OBJETIVO DEL EVENTO:	Revisión Metas e indicadores PNN Nukak	ENCARGADO(S) O RESPONSABLE(S) DEL EVENTO Nombre Completo: Luis Guillermo Castro	Oficina, Subdirección, Grupo, Dirección Terr: DTAM		
NOMBRE DEL CONFERENCISTA (solo aplica para coferencias no para reuniones)		TIPO DE REUNION:	Video conferencia ☐	Presencial ☒	
LUGAR DE LA REUNIÓN O LINK	Oficina DTAM - Bogotá	FECHA: 25/05/26	HORA INICIO 2:00 pm	HORA FIN: 3:00pm	

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE Y APELLIDO	Tipo Doc. Identidad	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD, GRUPO O ÁREA, OFICINA, FUNCIONAL, VEREDA U OTROS	TIPO DE PARTICIPANTE FUNCIONARIO / CONTRATISTA / OTRO	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	TIPO ASISTENCIA		(Aplica par
									Presencial	Virtual	
1	Luz Estella Vera Villamizar	CC	60269958	PNN Nukak	Funcionario	Jefe de AP	luz.vera@parquesnacionales.gov.co	3133591570	X		
2	Luis Guillermo Castro	CC	80194459	DTAM	Contratista	Prof. Planeación	planeacion.dtam@parques.	3127055926	X		
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											

NOTA: En caso de ser necesario emplee la ayuda de memoria que complementa este formato (al respaldo de esta página), teniendo en cuenta que el contenido no puede exceder una página, si se requiere mayor ampliación genere la respectiva acta en el formato vigente. Si solo necesita la infor imprima la primera hoja del presente formato.

	LISTA DE ASISTENCIA	Codigo: A4-F Versión: 2 Vigente desc

AYUDA DE MEMORIA

RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES / ACUERDOS GENERALES (Relacione los temas o aspectos mas importantes) En caso se requerirse incluir más filas pero tener presente lo documentada en la nota de la primera página.

Se revisa cada meta de cada indicador activo en SENDA y en la matriz interna de reporte de PTAM para el RUN Nutabe. Se definen necesidades de modificación de metas para el corte II

COMPROMISOS En caso se requerirse incluir más filas.

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (NOMBRE COMPLETO Y/O PROCESO - DEPENDENCIA)	FECHA PR
Luis G. Castro incluye las metas a Modificar en el formato único para PTAM que da la OAP. La jefe de área enviará las justificaciones técnicas y financieras faltantes para ser incluidas.		

	LISTA DE ASISTENCIA	Código: A4-F
		Versión: 2
		Vigente desc

OBJETIVO DEL EVENTO:	Revisar ajuste de metas de indicadores PNN Amacayacu	ENCARGADO(S) O RESPONSABLE(S) DEL EVENTO	
		Nombre Completo	Oficina, Subdirección, Grupo, Dirección Terr
		Luis G. Castro	DTAM
NOMBRE DEL CONFERENCISTA (solo aplica para coferencias no para reuniones)		TIPO DE REUNION:	Video conferencia ☐ Presencial ☒
LUGAR DE LA REUNIÓN O LINK	Oficina DTAM	FECHA: 25/05/26	HORA INICIO 11:00 am / HORA FIN: 12:30

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE Y APELLIDO	Tipo Doc Identidad	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD, GRUPO O ÁREA, OFICINA, FUNCIONAL, VEREDA U OTROS	TIPO DE PARTICIPANTE FUNCIONARIO / CONTRATISTA / OTRO	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	TIPO ASISTENCIA		(Aplica par
									Presencial	Virtual	
1	Luis Guillermo Castro	CC	80194459	DTAM	Contratista	Prof. planeación	planeacion.dtam@parques...	3123555776	X		
2	ALEXANDER ALONSO SEDDA	C.C.	79672.916	PNN AMACAYACU	FUNCIONARIO	JEFE AP.	alexander.alonso@parquesnacio...	3144338918	X		
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											

NOTA: En caso de ser necesario emplee la ayuda de memoria que complementa este formato (al respaldo de esta página), teniendo en cuenta que el contenido no puede exceder una página, si se requiere mayor ampliación genere la respectiva acta en el formato vigente, Si solo necesita la infor imprima la primera hoja del presente formato.

	LISTA DE ASISTENCIA	Código: A4-f Versión: 2 Vigente desc

AYUDA DE MEMORIA

RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES / ACUERDOS GENERALES (Relacione los temas o aspectos mas importantes) En caso se requerirse incluir más filas pero tener presente lo documentada en la nota de la primera página.

Se revisa una a una cada meta de cada indicador activo en SENDA y en la matriz interna de reporte de PIAM para el PNN Amacayacu.
Se definen necesidades de modificación de metas para el Corte II.

COMPROMISOS En caso se requerirse incluir más filas.

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (NOMBRE COMPLETO Y/O PROCESO - DEPENDENCIA)	FECHA PR
Luis G. Castro incluye las metas a modificar en el formato único para PIAM.		
El jefe de Área Protegida enviará las justificaciones técnicas y financieras de las modificaciones solicitadas para ser incluidas.		

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Luis Guillermo Castro - Planeacion DTAM <planeacion.dtam@parquesnacionales.gov.co>

reporte PAA abril 2026

5 mensajes

Flabio Armando Herrera Jefe de PNN -Churumbelos <flabio.herrera@parquesnacionales.gov.co> 1 de mayo de 2026 a las 9:20
Para: Luis Guillermo Castro - Planeacion DTAM <planeacion.dtam@parquesnacionales.gov.co>, abner Ortiz <jarminton.kna@gmail.com>, Esteban Carrillo Chica - Gobernanza DTAM <estrategiasespeciales.dtam@parquesnacionales.gov.co>, Luis Carlos Rosero - Educación Ambiental DTAM <tecnica.dtam@parquesnacionales.gov.co>, Shallon Natalia Sanchez - UOT DTAM <uot.dtam@parquesnacionales.gov.co>, Gloria Patricia Ortiz Pinzon- DTAM <coordinador.dtam@parquesnacionales.gov.co>, Cristhian Alfonso Pimiento Ordoñez - GPM <cristhian.pimiento@parquesnacionales.gov.co>, Maria Fernanda Molina Castañeda - DTAM <maria.molina@parquesnacionales.gov.co>, Ivan Rodriguez - Sistemas Sostenibles DTAM <sistemassostenibles.dtam@parquesnacionales.gov.co>, Liseth Castellanos - DTAM <liseth.castellanos@parquesnacionales.gov.co>, Marisol Castro - PVYC DTAM <pvyc.dtam@parquesnacionales.gov.co>, Rafael Ignacio Hernandez - Cambio Climático DTAM <cambioclimatico.dtam@parquesnacionales.gov.co>

Buenos días para lo requerido se informa que se ha realizado reporte de abril de 2026 y las evidencias requeridas, en el drive que DTAM ha realizado para estos reportes.

Formalmente reitero que se hagan los ajustes que se han requerido en varias ocasiones

Indicador No. de Areas Protegidas o dependencias que implementan acciones (intervenciones) de mitigación y adaptación al cambio climático que promuevan la prestación de los servicios ecosistémicos. (Fila 28) Con memorando 20265180000613 de abril 10 de 2026 se solicitó a DTAM la eliminación de esta meta ya que no se ha concertado y No cuenta con recursos para su realización

Indicador Áreas administradas por PNNC en presión cubiertas por recorridos de prevención vigilancia y control, fila 113 columna J meta 2026 aparece valor de 12900%; fila 114 columna J meta 2026 aparece valor de 5100 ; Esta no es la meta que el AP propuso para año 2026. La meta que propone el AP es 250 has. Estas hectáreas se distribuyen por recurso; fila 115 columna J meta 2026, aparece valor de 1000%, Esta no es la meta que el AP propuso para año 2026. La meta que propone el AP es 10 has. Estas hectáreas se distribuyen por recurso, esto No ha sido concertado ni con profesional de planeación, ni profesional temático, ni coordinación administrativa y Financiera.

Indicador Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo del protocolo de Prevención Vigilancia y Control por área protegida fila 130 columna O % avance Meta aparece 2500 % debe ser 25 %

Indicador. No. de Áreas protegidas del SPNN que actualizan implementan y reportan el avance de Planes de contingencia frente al riesgo público fila 158 columna O % avance Meta aparece 2500 % debe ser 25 %

indicador 61. N° Personas capacitadas, como observación en la columna J de la fila 174 aparece un 0 como meta 2026 y la meta de 100 personas capacitadas para esta vigencia del AP está asignada al valor de 3.000.000, por favor revisar la distribución presupuestal de acuerdo a la meta estipulada, además en la columna o porcentaje de avance muestra un avance erróneo.

No se ha incluido el indicador “N° de instancias interinstitucionales, intersectoriales y/o comunitarias con participación efectiva de PNNC para lograr incidencia en decisiones de políticas públicas de desarrollo y ordenamiento territorial” cuya meta es 1.

A la fecha No se ha dado reunión formal con profesional de planeación y coordinadora administrativa y financiera de DTAM para revisar y concertar el marco lógico y la distribución presupuestal real, esto es básico para poder definir cuáles son los valores de metas, distribución presupuestal, quizá esa sea una de las razones por las cuales aún persisten este tipo de fallas

Jefe Área Protegida

Armando Herrera Caicedo

PNN Churumbelos Auka Wasi

flabio.herrera@parquesnacionales.gov.co

Teléfono: 3532400 Ext.

Calle 25 No. 7 - 17 Mocoa, Colombia

www.parquesnacionales.gov.co

IMPORTANTE: Este documento es propiedad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, y puede contener información privilegiada, confidencial o sensible. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos al ejercicio de la Administración, Conservación y Manejo de Áreas Protegidas en Colombia, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido por la legislación vigente. Parques Nacionales Naturales de Colombia, no asumirá responsabilidad ni su institucionalidad se verá comprometida si la información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no están directamente relacionados con los mandatos constitucionales que le fueron asignados. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor. El acceso al contenido de este correo electrónico por cualquier otra persona diferente al destinatario no está autorizado por Parques Nacionales Naturales de Colombia. El que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de llegar a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Los servidores públicos que reciban este mensaje están obligados a asegurar y mantener la confidencialidad de la información en él contenida y en general, a cumplir con los deberes de custodia, cuidado, manejo y demás previstos en el estatuto disciplinario. Si por error recibe este mensaje, le solicitamos enviarlo de vuelta a Parques Nacionales Naturales de Colombia a la dirección del emisor y borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo. El receptor deberá verificar posibles virus informáticos que tenga el correo o cualquier anexo a él, razón por la cual Parques Nacionales Naturales de Colombia no aceptará responsabilidad alguna por daños causados por cualquier virus transmitido en este correo.

Reportes_DTAM_26.xlsx
2061K

Luis Guillermo Castro - Planeacion DTAM <planeacion.dtam@parquesnacionales.gov.co> 6 de mayo de 2026 a las 15:51
Para: Flabio Armando Herrera Jefe de PNN -Churumbelos <flabio.herrera@parquesnacionales.gov.co>
Cc: Marieth Casallas - Profesional Especializado DTAM <marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co>, Gloria Ortiz -DTAM <gloria.ortiz@parquesnacionales.gov.co>

Buenas tardes.

Para dar respuesta al correo anterior, a continuación respondo punto por punto sobre el texto:

Buenos días para lo requerido se informa que se ha realizado reporte de abril de 2026 y las evidencias requeridas, en el drive que DTAM ha realizado para estos reportes.

- *Muchas gracias por la información.*

Formalmente reitero que se hagan los ajustes que se han requerido en varias ocasiones:

Indicador No. de Areas Protegidas o dependencias que implementan acciones (intervenciones) de mitigación y adaptación al cambio climático que promuevan la prestación de los servicios ecosistémicos. (Fila 28) Con memorando 20265180000613 de abril 10 de 2026 se solicitó a DTAM la eliminación de esta meta ya que no se ha concertado y No cuenta con recursos para su realización

- *Como se mencionó en reunión de socialización de la metodología de reporte y validación de indicadores para 2026, realizada de forma virtual el 27 de febrero, la fecha máxima para solicitar modificaciones de indicadores y metas para el primer corte, habilitada por la Oficina Asesora de Planeación (OAP) de sede central, fue el 16 de marzo. Esta información fue compartida con todas las áreas protegidas en dicha reunión, en donde también se informó que ese procedimiento se realizaría a través de los respectivos responsables técnicos de DTAM para cada indicador (Si requieren evidencia de ello pueden consultar la grabación).*
El primer correo que recibí con esta solicitud por parte del área protegida tiene fecha del 20 de marzo (Correo enviado por Carlos Andrés Becerra). Asimismo, tal como usted lo indica, la solicitud remitida por medio de Orfeo tiene fecha de 10 de abril. Ambas comunicaciones son posteriores a la fecha máxima de recepción de solicitudes de modificación de metas (marzo 16).
Aunque el área protegida realizó esta solicitud de manera extemporánea, y dada su insistencia, el 15 de abril consulté a la Oficina Asesora de Planeación de Sede Central (OAP) sobre la posibilidad de incluir esta modificación para el primer corte. Sin embargo, la solicitud fue negada (ver correo que re - envío posteriormente a esta respuesta).Como se evidencia en dicha comunicación, la OAP indica que la modificación del indicador se tramitará para el segundo corte (con fecha de 1 de junio), siguiendo los procedimientos y tiempos establecidos por esa oficina.
Es importante aclarar que las solicitudes de modificación de indicadores de las áreas protegidas que enviaron la información a tiempo en las fechas establecidas para el primer corte fueron tramitadas. Sin embargo, ningún indicador de ninguna área protegida ha sido modificado aún en la plataforma SENDA. Actualmente se mantienen los indicadores planificados desde 2025. Según la OAP, las modificaciones aprobadas se verán reflejadas en Senda hasta el siguiente reporte mensual (finales de mayo). En ese sentido, debe tenerse en cuenta que, desde la solicitud de modificación hasta su reflejo en Senda, puede transcurrir un período aproximado de dos meses.
Por lo anterior, y conforme a la respuesta de la OAP frente a esta solicitud, mientras que este indicador aparezca en la plataforma SENDA deberá reportarse con avance cero.

Indicador Áreas administradas por PNNC en presión cubiertas por recorridos de prevención vigilancia y control, fila 113 columna J meta 2026 aparece valor de 12900%, fila 114 columna J meta 2026 aparece valor de 5100 ; Esta no es la meta que el AP propuso para año 2026. La meta que propone el AP es 250 has. Estas hectáreas se distribuyen por recurso. Fila 115 columna J meta 2026, aparece valor de 1000%, Esta no es la meta que el AP propuso para año 2026.

La meta que propone el AP es 10 has. Estas hectáreas se distribuyen por recurso, esto No ha sido concertado ni con profesional de planeación, ni profesional temático, ni coordinación administrativa y Financiera.

- *Por defecto del formato de celdas en la matriz de reporte, los valores que aparecen en algunas celdas en la columna J (Meta 2026) se visualizan en porcentaje. Esto será ajustado en el mes de mayo. Por ende, la meta real registrada en la matriz de reporte es 129 has para la fila 113, 51 has para la fila 114 y 10 has para la fila 115.*

Las metas de estos tres indicadores que aparecen actualmente en SENDA son:

Pilar Estratégico	Proceso	Indicador	PEI-PAI	Dependencia NC o DT	AP	Meta 2026 V1 (Consulta Ciudadana-programación entegrada por las dependencias en-CIGD 28 enero 2025)	Fuente de Financiación
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	M4. Autoridad Ambiental	Áreas administradas por PNNC en presión cubiertas por recorridos de prevención, vigilancia y control	PAI	DTAM	PNN Serranía de los Churumbelos	129	PGN
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	M4. Autoridad Ambiental	Áreas administradas por PNNC en presión cubiertas por recorridos de prevención, vigilancia y control	PAI	DTAM	PNN Serranía de los Churumbelos	51	FONAM
1. PROTEGER LA BELLEZA DE LA VIDA	M4. Autoridad Ambiental	Áreas administradas por PNNC en presión cubiertas por recorridos de prevención, vigilancia y control	PAI	DTAM	PNN Serranía de los Churumbelos	10	GEF

Por ende, las metas que se registran en SENDA actualmente (las cuales fueron cargadas en el sistema en diciembre del 2025) corresponden a las que aparecen en la matriz interna de reporte.

Dado que, según la información que reportan en el correo, la meta que propone el AP es para estos indicadores no corresponde con las metas planteadas, se le solicita al área protegida indicar la información necesaria para realizar la solicitud de modificación de metas. Esta información es:

- *Indicador por modificar.*
- *Tipo de Ajuste.*
- *Si el ajuste solicitado afecta presupuesto (Si / No). Si la respuesta es SI, indicar:*
  - *Fuente de financiación actual.*
  - *Fuente de financiación a actualizar.*
- *Meta actual.*
- *Meta propuesta a actualizar.*
- *Párrafo de Justificación Técnica / Financiera*

Es necesario enviar esta información antes del 15 de mayo y así tener tiempo suficiente para la realización del trámite con miras a la segunda ventana de modificación de indicadores que establece la OAP, evitando así solicitudes extemporáneas.

Indicador Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo del protocolo de Prevención Vigilancia y Control por área protegida fila 130 columna O % avance Meta aparece 2500 % debe ser 25 %

- *Por defecto del formato de celdas en la matriz de reporte, los valores que aparecen en algunas celdas en la columna J (Meta 2026) se visualizan en porcentaje. Esto será ajustado en el mes de mayo. Por ende, la meta real registrada en la matriz de reporte corresponde a 25%.*

Indicador. No. de Áreas protegidas del SPNN que actualizan implementan y reportan el avance de Planes de contingencia frente al riesgo público fila 158 columna O % avance Meta aparece 2500 % debe ser 25 %

- *Por defecto del formato de celdas en la matriz de reporte, los valores que aparecen en algunas celdas en la columna J (Meta 2026) se visualizan en porcentaje. Esto será ajustado en el mes de mayo. Por ende, la meta real registrada en la matriz de reporte corresponde a 25%.*

Indicador 61. N° Personas capacitadas, como observación en la columna J de la fila 174 aparece un 0 como meta 2026 y la meta de 100 personas capacitadas para esta vigencia del AP está asignada al valor de 3.000.000, por favor revisar la distribución presupuestal de acuerdo a la meta estipulada, además en la columna o porcentaje de avance muestra un avance erróneo.

- *En la matriz de reporte y validación aparece este indicador con meta en 0 dado que, a la fecha, desde finales de 2025 este indicador no fue activado y no aparece en la plataforma SENDA. Para incluirlo, es necesario hacer la solicitud bajo el procedimiento definido por la OAP para modificación de metas. Por ende, se le solicita al área protegida indicar la información necesaria para realizar la solicitud de modificación de metas. Esta información es:*
  - *Indicador por modificar.*
  - *Tipo de Ajuste.*
  - *Si el ajuste solicitado afecta presupuesto (Si / No). Si la respuesta es SÍ, indicar:*
    - *Fuente de financiación actual.*
    - *Fuente de financiación a actualizar.*
  - *Meta actual.*
  - *Meta propuesta a actualizar.*
  - *Párrafo de Justificación Técnica / Financiera*

Es necesario enviar esta información antes del 15 de mayo y así tener tiempo suficiente para la realización del trámite con miras a la segunda ventana de modificación de indicadores que establece la OAP, evitando así solicitudes extemporáneas.

No se ha incluido el indicador “N° de instancias interinstitucionales, intersectoriales y/o comunitarias con participación efectiva de PNNC para lograr incidencia en decisiones de políticas públicas de desarrollo y ordenamiento territorial” cuya meta es 1.

- *Gracias por la indicación. Se incluirá el indicador en la matriz interna de reporte. Sin embargo, se informa que en la plataforma SENDA aparece el siguiente registro de meta:*

Eje estratégico	Indicador	PEI-PAI	Dependencia NC o DT	AP	Meta 2026 V1 (Consulta Ciudadana-programación entegrada por las dependencias en-CIGD 28 enero 2025)	Fuente de Financiación
4.1.1 Ordenamiento Territorial	No. de instancias interinstitucionales, intersectoriales y/o comunitarias con participación efectiva de PNNC para lograr incidencia en decisiones de políticas publicas	PAI	DTAM	PNN Serranía de los Churumbelos	2	OTROS

De acuerdo con lo anterior, es necesario solicitar la disminución de este indicador a meta 1 para el segundo corte de modificaciones. Por ende, se le solicita al área protegida indicar:
  - *Indicador por modificar.*
  - *Tipo de Ajuste.*
  - *Si el ajuste solicitado afecta presupuesto (Si / No). Si la respuesta es SI, indicar:*
    - *Fuente de financiación actual.*
    - *Fuente de financiación a actualizar.*
  - *Meta actual.*
  - *Meta propuesta a actualizar.*
  - *Párrafo de Justificación Técnica / Financiera*

Es necesario enviar esta información antes del 15 de mayo y así tener tiempo suficiente para la realización del trámite con miras a la segunda ventana de modificación de indicadores que establece la OAP, evitando así solicitudes extemporáneas.

A la fecha No se ha dado reunión formal con profesional de planeación y coordinadora administrativa y financiera de DTAM para revisar y concertar el marco lógico y la distribución presupuestal real, esto es básico para poder definir cuáles son los valores de metas, distribución presupuestal, quizá esa sea una de las razones por las cuales aún persisten este tipo de fallas.

- *Desde Planeación DTAM y desde la coordinación administrativa y financiera estamos interesados en realizar la reunión propuesta, con el fin de aclarar el marco lógico definido por el área protegida desde 2025 para la vigencia 2026 y definir los ajustes que se consideren pertinentes. Tenemos disponibilidad para ello el martes 12 de mayo, a las 11:00 am. Por favor confirmar disponibilidad.*

Cordialmente,

Contratista - Planeacion
Luis Guillermo Castro
Dirección Territorial Amazonía
planeacion.dtam@parquesnacionales.gov.co
Teléfono: (601) 3432400
Calle 12 C # 8 - 79 Piso 2 Bogotá, Colombia
www.parquesnacionales.gov.co

[El texto citado está oculto]

--

Contratista - Planeacion
Luis Guillermo Castro
Dirección Territorial Amazonía
planeacion.dtam@parquesnacionales.gov.co
Teléfono: (601) 3432400
Calle 12 C # 8 - 79 Piso 2 Bogotá, Colombia
www.parquesnacionales.gov.co

Flabio Armando Herrera Jefe de PNN -Churumbelos <flabio.herrera@parquesnacionales.gov.co> 7 de mayo de 2026 a las 4:56
Para: Luis Guillermo Castro - Planeacion DTAM <planeacion.dtam@parquesnacionales.gov.co>, Gloria Patricia Ortiz Pinzon- DTAM <coordinador.dtam@parquesnacionales.gov.co>

Buenos dias agradezco las claridades a nuestras observaciones; confirmo disponibilidad para esa fecha y hare la invitación pertinente
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

Luis Guillermo Castro - Planeacion DTAM <planeacion.dtam@parquesnacionales.gov.co> 11 de mayo de 2026 a las 15:17
Para: Flabio Armando Herrera Jefe de PNN -Churumbelos <flabio.herrera@parquesnacionales.gov.co>
Cc: Gloria Patricia Ortiz Pinzon- DTAM <coordinador.dtam@parquesnacionales.gov.co>, Marieth Casallas - Profesional Especializado DTAM <marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co>

Buenas tardes jefe Armando. Espero que esté muy bien.
Para facilitar el desarrollo de la reunión de mañana quería pedirle el favor de compartirme por correo electrónico el archivo con el marco lógico que fue planificado por el área protegida en 2025 para la vigencia 2026, ya que este no se encuentra en los archivos de soporte de Planeación que recibí del año 2025.
Muchas gracias y saludos

Contratista - Planeacion
Luis Guillermo Castro
Dirección Territorial Amazonía
planeacion.dtam@parquesnacionales.gov.co
Teléfono: (601) 3432400
Calle 12 C # 8 - 79 Piso 2 Bogotá, Colombia
www.parquesnacionales.gov.co

[El texto citado está oculto]

Flabio Armando Herrera Jefe de PNN -Churumbelos <flabio.herrera@parquesnacionales.gov.co> 11 de mayo de 2026 a las 15:47

Para: Luis Guillermo Castro - Planeacion DTAM <planeacion.dtam@parquesnacionales.gov.co>, Marieth Casallas - Profesional Especializado DTAM <marieth.casallas@parquesnacionales.gov.co>

Buenas tardes envio lo que proponiamos antes de Subcomite DTAM a finales de septiembre de 2026, muchas de ellas han ido cambiando debido básicamente a la No asignación de recursos proyectados; el consolidado final de la gestión de 2025 y la proyección 2026 la debía generar planeación de DTAM atendiendo las sugerencias de OAP al respecto; ese documento no nos fue compartido y por tanto era necesario que este año nos sentaramos con cada profesional temático, y de acuerdo con los recursos reales disponibles, se ajustaria el marco lógico; esto se realizó con profesionales de RE EBC , PVC, PECDN, PCRP, OT, Educacion Ambiental, Gobernanza, RC UOT y SSC; con base en esas reuniones esperabamos reunirnos con usted y Coordinadora Financiera DTAM para concertar como debería quedar el PAA para el 2026, quedo atento, gracias por su apoyo.

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

DT - Programación de Metas y Recursos 2026-septbr.xlsx
3322K

LISTA DE ASISTENCIA

OBJETIVO DEL EVENTO:	Revisión y modificación de metas PAA - PEI Corte 2 PNN Chiribiquete		ENCARGADO(S) O RI
			Nombre Completo / Luis Guillermo Castro
NOMBRE DEL CONFERENCISTA (solo aplica para coferencias no para reuniones)	Luis Guillermo Castro	TIPO DE REUNION:	Video conferencia X
LUGAR DE LA REUNIÓN O LINK	Enlace de la videollamada: https://meet.google.com/ynj-gksm-jss	28/5/2026	HORA INICIO 2:00 pm

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE Y APELLIDO	Tipo Doc. Identidad	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD, GRUPO O ÁREA, OFICINA, FUNCIONAL, VEREDA U OTROS	TIPO DE PARTICIPANTE FUNCIONARIO / CONTRATISTA / OTRO	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Luis Guillermo Castro	CC	80194459	DTAM	Contratratista	Proesional Planeación	planeación.dtam@parquesnacionales.gov.co	312305592
2	Edwin Eliecer Roncancio Pinzon	CC	1026550616	PNN-SCH	Contratista	N/A	´planeacion.chiribiquete@parquesnacionales.gov.co	323715026
3	Juan Carlos Linares	CC	18127964	PNN Serranía de Chiribiquete	Funcionario	Jefe PNN Serania de Chiribiquete	juan.linares@parquesnacionales.gov.co	312 737366
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								


17								

NOTA: En caso de ser necesario emplee la ayuda de memoria que complementa este formato (al respaldo de esta página), teniendo en cuenta que el contenido no puede exceder una página, si se requiere mayor ampliación genere la respectiva acta en el formato vigente, Si solo neces
formato.

LISTA DE ASISTENCIA

AYUDA DE MEMORIA

RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES / ACUERDOS GENERALES (Relacione los temas o aspectos mas importantes) En caso se requerirse incluir más filas pero tener presente lo documentada en la nota de la primera página.



COMPROMISOS En caso se requerirse incluir más filas.

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (NOMBRE COMPLETO Y/C
Se revisa una a una las metas incluidas en SENDA y en la matriz interna de reporte y verificación para el OPNN Chiribiquete.	
Edwin Roncancio enviuará al profesional de planeación de DTAM las justificaciones de 4 indicadores sobre los cuales se solicitará modificación a la OAP. Con la información anterior Luis G. Castro ajusta y completa el formato de solicitud de modificaciones de metas	

	Código: A4-FO-05
	Versión: 2
	Vigente desde: 28/10/2025

ESPONSABLE(S) DEL EVENTO
Oficina, Subdirección, Grupo, Dirección Territorial o Área Protegida
Planeación DTAM

Presencial ☐	
	HORA FIN: 3:00pm

	TIPO ASISTENCIA		FIRMA (Aplica para asistencia presencial)
	Presencial	Virtual	
6		X	N/A
6		X	N/A
8		X	N/A

ita la información de los asistentes imprima la primera hoja del presente			

	Código: A4-FO-05
	Versión: 2
	Vigente desde: 28/10/2025

) PROCESO - DEPENDENCIA)	FECHA PREVISTA (DD/MM/AAAA)

	LISTA DE ASISTENCIA	Código: A4-FO-05 Versión: 2 Vigente desde: 28/10/2025

OBJETIVO DEL EVENTO:	Revisión y modificación de indicadores PNN Yaigojé Apaporis y PNN Cahuinarí - Corte II		ENCARGADO(S) O RESPONSABLE(S) DEL EVENTO Nombre Completo: Luis Guillermo Castro Oficina, Subdirección, Grupo, Dirección Territorial o Área Protegida: Planeación DTAM	
NOMBRE DEL CONFERENCISTA (solo aplica para coferencias no para reuniones)	Luis Guillermo Castro	TIPO DE REUNION:	Video conferencia [X] Presencial [ ]	
LUGAR DE LA REUNIÓN O LINK	Enlace de la videollamada: https://meet.google.com/gtq-sock-bar	29/5/2026	HORA INICIO 11:00 am	HORA FIN: 12:00 am

PARTICIPANTES


No.	NOMBRE Y APELLIDO	Tipo Doc. Identidad	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD, GRUPO O ÁREA, OFICINA, FUNCIONAL, VEREDA U OTROS	TIPO DE PARTICIPANTE FUNCIONARIO / CONTRATISTA / OTRO	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	TIPO ASISTENCIA		FIRMA (Aplica para asistencia presencial)
									Presencial	Virtual	
1	Luis Guillermo Castro	CC	80194459	DTAM	Contratista	Profesional de Planeación	planeacion.dtam@parquesnacionales.gov.co	3123055926		X	N/A
2	Yurihet Melo Ortega	CC	1006955616	PNN Yaigojé Apaporis	Funcionaria	Jefe de Área Protegida	yurihet.melo@parquesnacionales.gov.co	3102470939		X	N/A
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											

NOTA: En caso de ser necesario emplee la ayuda de memoria que complementa este formato (al respaldo de esta página), teniendo en cuenta que el contenido no puede exceder una página, si se requiere mayor ampliación genere la respectiva acta en el formato vigente, Si solo necesita la información de los asistentes imprima la primera hoja del presente formato.

	LISTA DE ASISTENCIA	Código: A4-FO-05 Versión: 2 Vigente desde: 28/10/2025

AYUDA DE MEMORIA

RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES / ACUERDOS GENERALES (Relacione los temas o aspectos mas importantes) En caso se requerirse incluir más filas pero tener presente lo documentada en la nota de la primera página.



COMPROMISOS En caso se requerirse incluir más filas.


DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (NOMBRE COMPLETO Y/O PROCESO - DEPENDENCIA)	FECHA PREVISTA (DD/MM/AAAA)
Se revisa uno a uno cada indicador y meta registrada a la fecha en la Plataforma SENDA para el PNN Yaigojé Apaporis y para el PNN Cahuinarí. Se definen las solicitudes de modificación		
a tramitar para el segundo corte de modificación de metas que habilita la Oficina asesora de Planeación		
Se acuerda solicitar modificación solo para el indicador "No. de instancias interinstitucionales, intersectoriales y/o comunitarias con participación efectiva de PNNC para lograr incidencia en decisiones de políticas publicas"		
para el PNN PNN Yaigojé Apaporis, pasando la meta de 4 a 3.		
Desde el área protegida se enviará al peofesional de planeación la justificación del indicador a modificar		


PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

BALANCE METAS DTAM

2026




PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

Documentos de investigación	5
PNN Alto Fragua Indi Wasi	1
PNN Río Puré	1
RNN Puinawai	2
SF Plantas Medicinales Orito Ingi - Ande	1

Documentos de planeación elaborados	2
PNN La Paya	1
PNN Serranía de Chiribiquete	1


Kilómetros de perímetro del limite precisados	570
PNN Serranía de Chiribiquete	500
RNN Puinawai	70



PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

No. de acciones (intervenciones) de mitigación y adaptación al cambio climático que promuevan la prestación de servicios	32
PNN Alto Fragua Indi Wasi	4
PNN Amacayacu	3
PNN Cahuinarí	3
PNN La Paya	3
PNN Río Puré	3
PNN Serranía de Chiribiquete	4
PNN Serranía de los Churumbelos	3
PNN Yaigojé Apaporis	3
SF Plantas Medicinales Orito Ingi - Ande	3


No. de Acuerdos de conservación y bienestar implementados o en implementación con las familias campesinas, pescadoras, comunidades y/o organizaciones comunitarias que	11
PNN Serranía de Chiribiquete	10
PNN Serranía de los Churumbelos	1



PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

No. de AP que implementan acciones de educación ambiental	**10**
PNN Alto Fragua Indi Wasi	1
PNN Amacayacu	1
PNN Cahuinarí	1
PNN La Paya	1
PNN Río Puré	1
PNN Serranía de Chiribiquete	1
PNN Serranía de los Churumbelos	1
RNN Nukak	1
RNN Puinawai	1
SF Plantas Medicinales Orito Ingi - Ande	1


No. de Áreas protegidas del SPNN que actualizan, implementan y reportan el avance de Planes de	**11**
PNN Alto Fragua Indi Wasi	1
PNN Amacayacu	1
PNN Cahuinarí	1
PNN La Paya	1
PNN Río Puré	1
PNN Serranía de Chiribiquete	1
PNN Serranía de los Churumbelos	1
PNN Yaigojé Apaporis	1
RNN Nukak	1
RNN Puinawai	1
SF Plantas Medicinales Orito Ingi - Ande	1



PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

No. de Áreas protegidas del SPNN que actualizan, implementan y reportan el avance del Plan de gestión del	11
PNN Alto Fragua Indi Wasi	1
PNN Amacayacu	1
PNN Cahuinarí	1
PNN La Paya	1
PNN Río Puré	1
PNN Serranía de Chiribiquete	1
PNN Serranía de los Churumbelos	1
PNN Yaigojé Apaporis	1
RNN Nukak	1
RNN Puinawai	1
SF Plantas Medicinales Orito Ingi - Ande	1


No. de documentos técnicos de incidencia en políticas públicas elaborados y gestionados para lograr la integración de	9
PNN Alto Fragua Indi Wasi	2
PNN La Paya	1
PNN Serranía de Chiribiquete	5
SF Plantas Medicinales Orito Ingi - Ande	1



PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

No. de Hectáreas en proceso de restauración, rehabilitación y	**1605**
N/A	120
PNN Alto Fragua Indi Wasi	100
PNN Amacayacu	30
PNN La Paya	708
PNN Serranía de Chiribiquete	285
PNN Yaigojé Apaporis	32
RNN Nukak	100
RNN Puinawai	90
SF Plantas Medicinales Orito Ingi - Ande	140

No. de instancias interinstitucionales, intersectoriales y/o comunitarias con participación efectiva de PNNC para	**30**
PNN Alto Fragua Indi Wasi	2
PNN Amacayacu	3
PNN Cahuinarí	2
PNN La Paya	3
PNN Río Puré	2
PNN Serranía de Chiribiquete	8
PNN Serranía de los Churumbelos	2
PNN Yaigojé Apaporis	4
RNN Nukak	1
RNN Puinawai	1
SF Plantas Medicinales Orito Ingi - Ande	2




PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

No. de personas capacitadas	**1090**
PNN Alto Fragua Indi Wasi	100
PNN Amacayacu	200
PNN La Paya	110
PNN Río Puré	70
PNN Serranía de Chiribiquete	150
PNN Serranía de los Churumbelos	100
RNN Nukak	150
RNN Puinawai	150
SF Plantas Medicinales Orito Ingi - Ande	60

No. de Visitantes en las áreas protegidas con vocación	**500**
PNN Amacayacu	500


Numero de hectáreas en proceso de restauración en	**98,8**
PNN Amacayacu	21
PNN La Paya	12
PNN Serranía de Chiribiquete	34,8
PNN Serranía de los Churumbelos	4
SF Plantas Medicinales Orito Ingi - Ande	27



PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

Número de VOC-PIC con información generada desde el	11
PNN Amacayacu	2
PNN Cahuinarí	1
PNN La Paya	1
PNN Serranía de Chiribiquete	3
RNN Nukak	2
RNN Puinawai	1
SF Plantas Medicinales Orito Ingi - Ande	1


Número VOC-PIC con información generada desde la	10
PNN Alto Fragua Indi Wasi	1
PNN Amacayacu	1
PNN Río Puré	1
PNN Serranía de Chiribiquete	3
PNN Yaigojé Apaporis	1
RNN Nukak	1
RNN Puinawai	1
SF Plantas Medicinales Orito Ingi - Ande	1



PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

Porcentaje de avance en la implementación de los planes de trabajo o agendas concertadas con grupos étnicos en el marco	68
PNN Alto Fragua Indi Wasi	6
PNN Amacayacu	2
PNN Cahuinarí	3
PNN La Paya	30
PNN Río Puré	3
PNN Serranía de Chiribiquete	12
PNN Serranía de los Churumbelos	2
PNN Yaigojé Apaporis	4
RNN Nukak	1
RNN Puinawai	2
SF Plantas Medicinales Orito Ingi - Ande	3


Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo de	9
PNN Alto Fragua Indi Wasi	1
PNN Amacayacu	1
PNN Cahuinarí	1
PNN La Paya	1
PNN Río Puré	1
PNN Serranía de Chiribiquete	1
PNN Serranía de los Churumbelos	1
PNN Yaigojé Apaporis	1
RNN Nukak	1



PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

27/02/2026

Avances Planeación 2026



Procesos completados

- Socialización de proceso de reporte – Feb 2026
- Reporte de anteproyecto de S-MC-CP 2023 – 2026
- Solicitud anteproyecto de S-MC-CP 2027
- Solicitud anteproyecto Conservación - Infraestructura 2027
- Solicitud modificación y ajuste de metas – corte 1 (Marzo)
- Rendición de cuentas 2025 (Mayo)
- Reporte indicadores mensuales – 100% (Ene-Feb-Mar-Abr)
- Reporte indicadores trimestrales - 100% (Mar)
- Actualización de matriz de reporte y verificación

Aspectos a por resaltar

Desde la territorial

- Disposición de APs y responsables técnicos
- Comunicación frente a reportes y verificación
    - Conducto regular
        - Fechas OAP – DTAM
    - Articulación para Reporte – Verificación
- Manejo de la matriz de reporte y procedimientos
- Cumplimiento en tiempos

Cronograma de reporte DTAM		
Accion	**Fecha**	**Responsable**
Apertura de la matriz de reporte	26 de cada mes	P. Planeación
Tiempo de reporte (Informar al correo)	26 al 3	Jefes de Área Resp. Técnicos (DTAM)
Tiempo de verificación de indicadores (Visible en la matriz)	3 al 5	Resp. Técnicos P. Planeación (DTAM)
Botón “report” cerrado	6	
Verificación de general	6 y 7	P. Planeación
Autorización reporte en SENDA	7 y 8	P. Planeación
Reporte en SENDA	8 y 9	Jefes de Área P. Planeación (DTAM)

Aspectos a por resaltar

De las áreas protegidas

- Organización al interior del AP para reporte.
  - Limitaciones en personal
  - El usuario solo el jefe de área.
- Seguimiento de directrices.
- Claridad sobre metas programadas

Desde Central


- Apoyo en reporte y retroalimentación
- Claridad en hojas metodológicas
- Inconsistencias en directrices de reporte por parte de central

Protocolo de reporte y verificación

1. Propósito e importancia del reporte y la verificación
2. Alcance, marco institucional y lineamientos generales del proceso de reporte en la DTAM
3. Secuencia del proceso de reporte y cronograma interno DTAM
4. Lineamientos generales para el reporte de indicadores
5. Evidencias
6. Checklist de reporte y validación en la matriz
7. Checklist del reporte oficial en SENDA

Protocolo

Mecanismos de reporte



1. Conservación_Formato para las DT 2026 .XLSX

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

A1:A2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**OBJETIVOS ESPECÍFICOS** (Relacionar objetivos específicos formulados del proyecto)	**PRODUCTO DE PROGRAMA (MGAWEB)** (Están predefinidos por la entidad, y se encuentran disponibles en la MGA Web)	**CÓDIGO DE PRODUCTO** (MinHacienda le asigna código de producto, una vez estés disponibles en MGA Web)	**ACTIVIDADES** (Acción a realizar para lograr el producto de programa, en cumplimiento de desarrollar el objetivo específico asociado, enmarcar en número entero de 2 dígitos cada actividad "1.1, 1.2, 1.3,... 2.1, 2.2., 2.3,...3.1, 3.2, 3.3,...")	**NOMBRE DEL INDICADOR** (Producto: Principal y Secundario. Gestión (BIS). Las metas asociadas a	**UNIDAD DE MEDIDA** (Medida que corresponda al indicador)	**DTAM Hasta el 27 de marzo**	
2							**NACIÓN - PGN**	**PROPIOS - FONAM**
3	3. Ampliar la gestión efectiva del SINAP y sus áreas protegidas.	3.1 Servicio de administración y manejo de áreas protegidas	3202008	3.1.1 Implementar los instrumentos de planeación (Planes de manejo / REM u otros programas y lineamientos) de la entidad.	Áreas administradas	Hectáreas	No Aplica	No aplica
4	3. Ampliar la gestión efectiva del SINAP y sus áreas protegidas.	3.1 Servicio de administración y manejo de áreas protegidas	3202008	3.1.2 Brindar asistencia técnica a los subsistemas regionales de áreas protegidas y sus subsistemas asociados, para aportar a la consolidación del SINAP, conforme a los			No Aplica	No aplica
5	3. Ampliar la gestión efectiva del SINAP y sus áreas protegidas.	3.1 Servicio de administración y manejo de áreas protegidas	3202008	3.1.3 Promover la conservación privada en el SINAP			No Aplica	No aplica
6	3. Ampliar la gestión efectiva del SINAP y sus áreas protegidas.	3.1 Servicio de administración y manejo de áreas protegidas	3202008	3.1.5 Fortalecer el proceso de integración de las Áreas Protegidas como determinantes ambientales en instrumentos de desarrollo y ordenamiento territorial.			Durante el periodo se registraron avances cualitativos en el fortalecimiento del proceso de integración de las áreas protegidas como determinantes	No aplica
7	3. Ampliar la gestión efectiva del SINAP y sus áreas protegidas.	3.1 Servicio de administración y manejo de áreas protegidas	3202008	3.1.6 Adelantar procesos de coordinación de la función pública de la conservación que contribuyan a la construcción de la gobernanza y fortalezcan las diversas formas de participación con los grupos étnicos			Durante el periodo se registraron avances cualitativos en los procesos de coordinación con	Se registraron avances cualitativos en el desarrollo de los procesos de coordinación con
8	3. Ampliar la	3.1 Servicio de administración y manejo	3202008	3.1.7 Fortalecer los procesos administrativos en las áreas del SPNNC			Con recursos de PGN se consolidan avances cualitativos en la gestión administrativa de la Dirección	En DTAM se ejecutó el 70% del recurso asignado, priorizando contratos, viáticos y convenios, además de

Ejemplo


PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	*HOJA METODOLÓGICA DE INDICADORES*	Código: E1-FO-10 Versión: 3 Vigente desde: 07/03/2025

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	*PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI*		
1. PROCESO	**2. OBJETIVO ESTRATÉGICO**	**3. EJE ESTRATÉGICO DEL PEI**	**4. NIVEL DE PLANEACIÓN**
M2. Administración y Manejo de Áreas Protegidas	Garantizar la conservación, restauración ecológica y conectividad del SINAP	1. Proteger la belleza de la vida	Programático

5. NOMBRE DEL INDICADOR	**6. OBJETIVO DEL INDICADOR**	**7. TIPO DE INDICADOR**	**8. PERIODICIDAD**	**9. TIPO DE ACUMULACIÓN**
No. Documentos de planeación elaborados	Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación (Planes de Manejo-REM, Programa de Monitoreo, Portafolio de Investigación, Programa de Ordenamiento Ecoturistico, - programas de restauración y planes interpretativos) de las áreas protegidas administradas por PNNC, para la conservación de la biodiversidad, la cultura y sus servicios ecosistémicos, en el marco del manejo adptativo y lo indicado en el Decreto 2273 del 2010	Resultado	Trimestral	Flujo

10. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA
La coordinación de los instrumentos de planeación de territorios vitales implica mirar las áreas protegidas administradas por Parques Nacionales Naturales de Colombia, desde una visión integral y de largo plazo, sustentada en el conocimiento de los VOC y/o PIC y el ordenamiento efectivo de las actividades permitidas, que posibilitan avanzar hacia una gestión más eficiente y participativa, coherente con el contexto de gobernanza y con las dinámicas socioambientales de cada una de las áreas. En consecuencia, se actualizó el marco conceptual de la planeación y el manejo de áreas protegidas para la formulación y actualización de los instrumentos de planeación (Guia Metodológica (Diaz, 2020)), buscando a su vez, la convergencia de los instrumentos de planeación como los programas de monitoreo y portafolios de investigación* y los Planes de Ordenamiento Ecoturisco*; y la gestión de aspectos que derivan del CONPES 4050 y las sentencias de la corte frente a reconocimiento de derechos.

Ejemplo



1. Conservación_Formato para las DT 2026 .XLSX

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda


G23: Se registran avances cualitativos orientados al ajuste, actualización y gestión de los instrumentos de planeación. En el PNN La Paya se realizó la revisión y ajuste de las intenciones de manejo, medidas

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**OBJETIVOS ESPECÍFICOS** (Relacionar objetivos específicos formulados del proyecto)	**PRODUCTO DE PROGRAMA (MGAWEB)** (Están predefinidos por la entidad, y se encuentran disponibles en la MGA Web)	**CÓDIGO DE PRODUCTO** (MinHacienda le asigna código de producto, una vez estés disponibles en MGA Web)	**ACTIVIDADES** (Acción a realizar para lograr el producto de programa, en cumplimiento de desarrollar el objetivo específico asociado, enmarcar en número entero de 2 dígitos cada actividad "1.1, 1.2, 1.3,... 2.1, 2.2., 2.3,...3.1, 3.2, 3.3,...")	**NOMBRE DEL INDICADOR** (Producto: Principal y Secundario. Gestión (BIS). Las metas asociadas a	**UNIDAD DE MEDIDA** (Medida que corresponda al indicador)	**DTAM Hasta el 28 de abril**	
2							**NACIÓN - PGN**	**PROPIOS - FONAM**
23	4. Aumentar la conectividad de las áreas protegidas en paisajes terrestres y marinos.	4.1. Documentos de planeación - para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos	3202052	4.1.1 Actualizar los instrumentos de planeación de las áreas administradas por la entidad.	Documentos de planeación elaborados	Número	Se registran avances cualitativos orientados al ajuste, actualización y gestión de los instrumentos de planeación. En el PNN La Paya se realizó la revisión y ajuste de las intenciones de manejo, medidas de manejo y actividades permitidas en las once (11) zonas definidas, así como	Se registran avances cualitativos orientados al ajuste, actualización y gestión de los instrumentos de planeación. En el PNN La Paya se realizó la revisión y ajuste de las intenciones de manejo, medidas de manejo y actividades permitidas en las once (11) zonas definidas, así como
24	4. Aumentar la conectividad de las áreas protegidas en paisajes terrestres y marinos.	4.1. Documentos de planeación - para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos	3202052	4.1.2 Formular los instrumentos de planeación de las áreas administradas por la entidad.			No aplica	No aplica
25	**Subtotal**							
27	4. Aumentar la conectividad de las áreas protegidas en paisajes terrestres y marinos.	4.2. Servicio de educación informal - en el marco de la conservación de la biodiversidad y los servicios eco sistémicos	3202056	4.2.2 Desarrollar procesos de interpretación del patrimonio natural y cultural en las áreas protegidas.			No aplica	No aplica
28	**Subtotal**							
29	**TOTAL OBJETIVO 4**							
30	**TOTAL PROYECTO**							
31								

PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

27/02/2026

Modificación y ajuste de indicadores



Modificaciones de indicadores

2. DETALLE DE LA SOLICITUD DE CAMBIO Y/O MODIFICACIÓN								
Sub	2.2. Indicador a modificar	2.3. Tipo de Ajuste	2.4. ¿El ajuste solicitado afecta presupuesto?	2.5. Cambio de Fuente de Financiación		2.6. Meta actual	2.7. Meta propuesta a actualizar	Justificación Técnica y Financiera
				Fuente de Financiación actual	Fuente de Financiación a actualizar			
NOMBRE DEL LÍDER TEMÁTICO QUE REVISA EL AJUSTE:								
NOMBRE DEL COORDINADOR/JEFE/SUBDIRECTOR QUE REVISA EL AJUSTE: Jenny Pauline Cueto Gómez CARGO: Directora Territorial - Dirección Territorial Amazonía FIRMA:								

- Reuniones con cada AP para verificación y modificación de metas
- Verificación con cada responsable técnico.

NOTA: El proceso toma aproximadamente 2 meses.

Modificación de indicadores corte I

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE INDICADORES (PEI, PAI Y PROYECTO DE INVERSIÓN)	Código: E1-FO-38 Versión: 02 Fecha Vigencia: 30/09/202
INSTRUCTIVO	
1. DATOS DE LA SOLICITUD	Diligencie la fecha en que realiza la de solicitud (DD/MM/AA) y el área solicitante que corresponde la dependencia de nivel central que remite la solicitud
2. DETALLE DE LA SOLICITUD DE CAMBIO Y/O MODIFICACIÓN	Diligencie todos los campos del 2.1 al 2.8
2.1. Nombre del plan asociado al indicador	Seleccione el nombre del plan asociado al indicador que requiere ajustar.
2.2. Indicador a modificar	Seleccione el nombre del indicador que requiere ajustar
2.3. Tipo de Ajuste	Seleccione el tipo de ajuste que requiere el indicador: **- Incremento de la meta:** seleccione esta opción si requiere incrementar la meta respecto al valor actual, de acuerdo con la última versión del plan aprobada **- Cambio de responsable de la meta:** seleccione esta opción si requiere el cambio de responsable de la ejecución de la meta establecida. **- Cambio de fuente de financiación de la meta:** seleccione esta opción si requiere un cambio en la fuente de financiación para la ejecución de la meta (esta opción solo aplica para indicadores que se encuentran en proyectos de inversión). **- Disminución de la meta del indicador:** seleccione esta opción si requiere disminuir la meta respecto al valor actual, de acuerdo con la última versión el plan aprobada
2.4. ¿El ajuste soliciado afecta presupuesto?	Indique si el ajuste que requiere modifica la distribución presupuestal del proyecto de inversión. En caso de que afecte seleccionar la opción "**SÍ**" y en caso de que no tenga afectación presupuestal seleccionar la opción "**NO**".
2.5. Cambio de Fuente de Financiación	Si en la sección 2.4 seleccionó la opción "**SÍ**", indique **- Fuente de Financiación actual:** corresponde a la fuente de financiación actual para la ejecución de la meta en el proyecto de inversión. **- Fuente de Financiación a actualizar**: corresponde a la fuente de financiación que se requiere actualizar en el proyecto de inversión para la ejecución de la meta. En caso de haber indicado en la sección 2.4 la opción "**NO**" en las casillas *Fuente de Financiación actual* y *Fuente de Financiación a actualizar* seleccionar la opción **N/A**
2.6. Meta actual	Indique el valor de la meta actual del indicador
2.7. Meta propuesta a actualizar	Indique el valor de la meta que se requiere ajustar del indicador
2.8. Justificación Técnica y Financiera	Describa las razones técnicas y/o financieras por las cuales requiere realizar el cambio, tales como salud pública, recortes presupuestales, problemas de orden público, problemas técnicos, emergencias, etc, las cuales permitan sustentar los cambios en los planes y proyectos de inversión ante entes internos y externos
NOMBRE DEL LÍDER TEMÁTICO QUE REVISA EL AJUSTE	Indique el nombre del líder temático que revisó la solicitud de ajuste y el cargo correspondiente
NOMBRE DEL COORDINADOR/JEFE/SUBDIRECTOR QUE REVISA EL AJUSTE	Indique el nombre del jefe, coordinador o subdirector que revisó la solicitud de ajuste, el cargo correspondiente

Solicitud 1

Modificación de indicadores corte II

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE INDICADORES (PEI, PAI Y PROYECTO DE INVERSIÓN)	Código: E1-FO-38 Versión: 02 Fecha Vigencia: 30/09/202
INSTRUCTIVO	
1. DATOS DE LA SOLICITUD	Diligencie la fecha en que realiza la de solicitud (DD/MM/AA) y el área solicitante que corresponde la dependencia de nivel central que remite la solicitud
2. DETALLE DE LA SOLICITUD DE CAMBIO Y/O MODIFICACIÓN	Diligencie todos los campos del 2.1 al 2.8
2.1. Nombre del plan asociado al indicador	Seleccione el nombre del plan asociado al indicador que requiere ajustar.
2.2. Indicador a modificar	Seleccione el nombre del indicador que requiere ajustar
2.3. Tipo de Ajuste	Seleccione el tipo de ajuste que requiere el indicador: **- Incremento de la meta:** seleccione esta opción si requiere incrementar la meta respecto al valor actual, de acuerdo con la última versión del plan aprobada **- Cambio de responsable de la meta:** seleccione esta opción si requiere el cambio de responsable de la ejecución de la meta establecida. **- Cambio de fuente de financiación de la meta:** seleccione esta opción si requiere un cambio en la fuente de financiación para la ejecución de la meta (esta opción solo aplica para indicadores que se encuentran en proyectos de inversión). **- Disminución de la meta del indicador:** seleccione esta opción si requiere disminuir la meta respecto al valor actual, de acuerdo con la última versión el plan aprobada
2.4. ¿El ajuste soliciado afecta presupuesto?	Indique si el ajuste que requiere modifica la distribución presupuestal del proyecto de inversión. En caso de que afecte seleccionar la opción "**SÍ**" y en caso de que no tenga afectación presupuestal seleccionar la opción "**NO**".
2.5. Cambio de Fuente de Financiación	Si en la sección 2.4 seleccionó la opción "**SÍ**", indique **- Fuente de Financiación actual:** corresponde a la fuente de financiación actual para la ejecución de la meta en el proyecto de inversión. **- Fuente de Financiación a actualizar**: corresponde a la fuente de financiación que se requiere actualizar en el proyecto de inversión para la ejecución de la meta. En caso de haber indicado en la sección 2.4 la opción "**NO**" en las casillas *Fuente de Financiación actual* y *Fuente de Financiación a actualizar* seleccionar la opción **N/A**
2.6. Meta actual	Indique el valor de la meta actual del indicador
2.7. Meta propuesta a actualizar	Indique el valor de la meta que se requiere ajustar del indicador
2.8. Justificación Técnica y Financiera	Describa las razones técnicas y/o financieras por las cuales requiere realizar el cambio, tales como salud pública, recortes presupuestales, problemas de orden público, problemas técnicos, emergencias, etc, las cuales permitan sustentar los cambios en los planes y proyectos de inversión ante entes internos y externos
NOMBRE DEL LÍDER TEMÁTICO QUE REVISA EL AJUSTE	Indique el nombre del líder temático que revisó la solicitud de ajuste y el cargo correspondiente
NOMBRE DEL COORDINADOR/JEFE/SUBDIRECTOR QUE REVISA EL AJUSTE	Indique el nombre del jefe, coordinador o subdirector que revisó la solicitud de ajuste, el cargo correspondiente

Solicitud 2

Metas Fondo para la Vida

- Hectáreas en proceso de restauración
- Hectáreas en proceso de mantenimiento
- Acuerdos de conservación con comunidades campesinas
- Número de personas discapacitadas
- N° de instancias interinstitucionales, intersectoriales y/o comunitarias con participación
- Avance en la implementación de los planes de trabajo o agendas concertadas con grupos étnicos
- Áreas administradas por PNNC en presión cubiertas por recorridos de prevención vigilancia y control

Pendiente: Definir magnitudes

¿Que sigue?

- Modificación de metas Corte II (junio 2)
- Socialización del protocolo (junio)
- Mapa de recursos y proyectos de cooperación
- Solicitud de vigencias futuras y apalancamiento
- Reporte mensual (mayo)
- Reporte trimestral (finales de junio)
- Inclusión de metas faltantes Amazonía Biocultural
- Definir mejoras del sistema interno de reporte y verificación para 2027
- Planeación física y presupuestal 2027 – Semestre II


PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

PROTOCOLO DE REPORTE Y VERIFICACIÓN DE INDICADORES Dirección Territorial Amazonía

Por: Luis Guillermo Castro y Marieth Casallas
Profesional de Planeación.
Dirección Territorial Amazonía – DTAM
Parques Nacionales Naturales de Colombia

1. PROPÓSITO IMPORTANCIA DEL REPORTE Y LA VERIFICACIÓN

El propósito de este documento es establecer el procedimiento para el reporte, verificación, validación y aprobación de los indicadores de seguimiento mensuales y trimestrales de la Dirección Territorial Amazonía (DTAM), garantizando calidad técnica, oportunidad, trazabilidad y coherencia con las metas institucionales definidas para cada vigencia.
El reporte y la verificación de indicadores no constituyen únicamente un ejercicio de cumplimiento administrativo, sino que representan una herramienta fundamental para visualizar de manera explícita los avances reales frente a las metas planteadas, así como para comprender cómo cada área y cada equipo contribuyen al cumplimiento de la misión institucional, orientada a la conservación de la diversidad biológica y cultural del país, al desarrollo sostenible y a la garantía de un ambiente sano.
En este sentido, la calidad, veracidad y consistencia de la información reportada fortalecen la toma de decisiones, la rendición de cuentas y la gestión institucional, permitiendo orientar de manera más efectiva los esfuerzos de Parques Nacionales Naturales de Colombia hacia la conservación y sostenibilidad de las áreas protegidas.

2. ALCANCE, MARCO INSTITUCIONAL Y LINEAMIENTOS GENERALES DEL PROCESO DE REPORTE EN LA DTAM

El presente protocolo aplica a los jefes de área, responsables técnicos de indicadores y al profesional de Planeación de la Dirección Territorial Amazonía (DTAM), quienes participan de manera directa en el proceso de reporte, verificación y validación de los indicadores de seguimiento de la Dirección Territorial.

A nivel institucional, la Sede Central define mes a mes las fechas oficiales para el reporte, revisión y aprobación de indicadores en el aplicativo SENDA. Dichas fechas aplican tanto para las Áreas Protegidas (APs) como para todas las Direcciones Territoriales y constituyen un marco temporal de obligatorio cumplimiento para el desarrollo del proceso de reporte a nivel nacional.

En este contexto institucional, la Dirección Territorial Amazonía (DTAM) definió el presente procedimiento interno, con el fin de organizar y fortalecer el proceso de reporte de indicadores dentro del territorio, asegurando el cumplimiento de los tiempos establecidos por la Sede Central y la calidad técnica de la información reportada.

Por tal razón, el proceso de reporte en la DTAM inicia obligatoriamente con el diligenciamiento de la Matriz Interna de Reporte y Verificación DTAM, continúa con la validación técnica interna y culmina con el reporte aprobado en el aplicativo SENDA. En ningún caso el reporte en SENDA podrá realizarse sin haber culminado previamente todas las etapas del proceso interno de validación definidas en este protocolo.


El uso obligatorio de la Matriz Interna de Reporte y Verificación responde a la necesidad de:

- Facilitar la validación técnica interna de los indicadores por parte de los Responsables Técnicos, quienes no participan como validadores dentro del aplicativo SENDA.
- Mejorar la calidad, coherencia y consistencia de la información reportada.
- Reducir reprocesos y devoluciones derivados de inconsistencias técnicas en la cadena de validación institucional.
- Garantizar el cumplimiento oportuno de las fechas oficiales definidas por la Sede Central.

En consecuencia, todos los actores del proceso deberán ceñirse estrictamente a las fechas internas de reporte y validación establecidas por la DTAM, entendiendo que estas han sido diseñadas específicamente para cumplir con los plazos definidos por la Sede Central y asegurar un proceso de reporte ordenado, riguroso y técnicamente sólido.

Este marco busca asegurar que el proceso de reporte de indicadores en la DTAM sea ordenado, riguroso, transparente y alineado con los lineamientos institucionales, contribuyendo de manera efectiva al análisis de avances y al logro de los objetivos estratégicos de la Entidad.

3. SECUENCIA DEL PROCESO DE REPORTE Y CRONOGRAMA INTERNO DTAM



El proceso de reporte de indicadores DTAM se desarrolla de manera secuencial, obligatoria y con tiempos definidos, con el fin de garantizar una adecuada validación técnica interna y el cumplimiento de las fechas oficiales establecidas por la Sede Central para el reporte en SENDA.

El flujo del proceso es el siguiente:

1. ***Diligenciamiento de la Matriz Interna de Reporte y Verificación DTAM***
   Las Áreas Protegidas y dependencias diligencian la información de los indicadores en la matriz interna, incorporando el avance cuantitativo, el reporte cualitativo y las evidencias correspondientes. El link de acceso a la matriz interna de reporte es: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lQW2Bw5n-Tu20KemZMIerKXCSNgHDKAncAzA3vvU1dc/edit?usp=drive_link
   Periodo: del 26 al 3.

2. ***Validación técnica por los responsables Técnicos***
   Los responsables técnicos revisan la especificidad, veracidad y coherencia del reporte, así como la idoneidad de las evidencias, de acuerdo con la hoja metodológica de cada indicador.
   Periodo: del 26 al 3.

3. ***Verificación por Planeación DTAM / Dirección Territorial***
   Se realiza la verificación técnica y metodológica, el control de calidad general del reporte y el registro de observaciones, cuando aplique.
   Periodo: del 3 al 5 (verificación técnica) y 6 al 7 (verificación general).

4. ***Autorización para reporte en SENDA***
   Planeación DTAM / Dirección Territorial define y comunica los indicadores que quedan autorizados para ser reportados en SENDA, mediante correo de confirmación.
   Fecha: día 8.

5. ***Reporte oficial en el aplicativo SENDA***
   Las Áreas Protegidas cargan en SENDA únicamente los indicadores autorizados y que aparecen en dicha plataforma, replicando exactamente la información validada y adjuntando las evidencias como archivos.
   Fecha: día 9.

Consideraciones específicas sobre el manejo de la matriz interna de reportes.

- El acceso y diligenciamiento tanto de la **Matriz Interna de Reporte y Verificación** DTAM como del aplicativo SENDA se realizará exclusivamente a través del usuario del Jefe de Área.
- La Matriz Interna DTAM es el espacio oficial para la revisión, validación técnica y control de calidad del reporte.
- Cada indicador cuenta con un responsable Técnico, quien es el experto del indicador a su cargo, conocedor en detalle de la hoja metodológica y es el primer enlace de comunicación frente a cualquier tema relacionado con indicadores. Este rol es clave para garantizar la idoneidad, veracidad y coherencia de la información reportada.

- El incumplimiento de los lineamientos técnicos, de las fechas establecidas o del uso adecuado de la matriz y de SENDA podrá generar devoluciones, reprocesos y retrasos en el cumplimiento de las obligaciones institucionales.

⚠️ Es responsabilidad del Responsable Técnico del indicador garantizar que todos los indicadores y metas a su cargo sean debidamente reportados por las Áreas Protegidas, en cumplimiento de los lineamientos definidos en el presente protocolo y dentro de los tiempos establecidos. El proceso de validación técnica constituye el mecanismo a través del cual se asegura que la información reportada sea completa, coherente, oportuna e idónea, por lo cual debe ser realizado de manera rigurosa y exhaustiva antes de autorizar el avance del indicador en el proceso de reporte.

⚠️ Está estrictamente prohibido realizar acciones no autorizadas en la matriz, que puedan afectar los reportes de otras áreas o comprometer la trazabilidad del proceso, tales como:

- Restablecer la matriz a versiones anteriores.
- Sobrescribir información de otros indicadores o de otras áreas protegidas.
- Modificar estructuras, fórmulas, celdas protegidas o validaciones.
- Eliminar información previamente registrada sin autorización de Planeación DTAM.

Cualquier acción de este tipo:

- Afecta la integridad del proceso de reporte.
- Puede comprometer el cumplimiento de los plazos definidos por la Sede Central.
- Genera reprocesos y riesgos en la validación institucional.

Por lo anterior, **el cumplimiento estricto de las reglas de uso de la matriz es obligatorio**.

Consideraciones específicas sobre el reporte en SENDA

- No todos los indicadores definidos en los instrumentos de planeación institucional se encuentran habilitados o visibles en el aplicativo SENDA para reporte. Algunos son reportados a Central directamente por el profesional de planeación. Por ende, si un indicador aparece en la Matriz de reporte, así no aparezca en SENDA, este debe ser reportado.
- Algunos indicadores son reportados tanto en SENDA como en otras plataformas habilitadas por la Oficina asesora de Planeación. A demás, no siempre la periodicidad de reporte que aparece en SENDA o en las hojas metodológicas de cada indicador corresponde a la periodicidad de reporte de otras plataformas. Por ende, si un indicador aparece en la Matriz de reporte, con una periodicidad específica (así no sea la misma que se incluye en la hoja metodológica) este debe ser reportado.
- Todo indicador que se encuentre habilitado y visible en SENDA debe ser reportado obligatoriamente, independientemente de su estado de avance.
- En los casos en que se haya solicitado la modificación, ajuste o eliminación de metas o indicadores, pero estos continúen apareciendo en SENDA, el área deberá realizar el

reporte registrando valor en cero (0) y sin avance, hasta tanto no se formalice su actualización o retiro en la plataforma.

⚠️ Ningún indicador puede avanzar a una etapa posterior si no ha cumplido satisfactoriamente la etapa anterior. El incumplimiento de los tiempos internos de la DTAM puede impedir el reporte oportuno en SENDA y afectar el cumplimiento de las fechas definidas por la Sede Central.

4. LINEAMIENTOS GENERALES PARA REPORTE:

El reporte de indicadores debe cumplir con criterios mínimos de claridad, coherencia, veracidad y trazabilidad, que permitan reflejar de manera objetiva los avances reales de la gestión durante la vigencia correspondiente.

4.1 Contenido del reporte cualitativo

- El reporte cualitativo debe describir **únicamente las acciones efectivamente realizadas durante el periodo reportado** (mes o trimestre).
- Debe enfocarse en la gestión adelantada y su relación directa con el cumplimiento de la meta del indicador.
- No debe incluir actividades planeadas no ejecutadas ni proyecciones futuras.
- Máximo dos párrafos por indicador.
- Extensión entre 1.900 y 2.200 caracteres.
- Uso de lenguaje claro y ciudadano, evitando siglas y acrónimos no explicados.
- Redacción coherente, concreta y cronológica.

Estructura del párrafo de reporte cualitativo de indicadores

El reporte cualitativo de cada indicador deberá construirse en un solo párrafo siguiendo la estructura que se describe a continuación, con el fin de garantizar claridad, especificidad, coherencia técnica y consistencia con el avance cuantitativo reportado:

- Identificación del periodo, indicador y territorio
- Descripción de las acciones adelantadas, incluyendo población involucrada y el alcance de la gestión
- Cierre cuantitativo (si aplica) e impacto

***Ejemplo*:**

- Indicador: No. de personas capacitadas
- Área Protegida X – Primer trimestre de 2026

Durante el primer trimestre de 2026, el área protegida X adelantó procesos de capacitación dirigidos a personas pertenecientes a la comunidad X y a habitantes del centro poblado X, ubicado en el municipio de X, con el fin de fortalecer conocimientos relacionados con la conservación del área protegida y el manejo responsable de los recursos naturales. El X de enero

de 2026 se realizó una jornada de capacitación en la comunidad X, en la cual participaron X personas, abordando temas asociados a la importancia de las áreas protegidas y al rol de las comunidades locales en la protección del territorio. Posteriormente, el X de febrero de 2026, se desarrolló un espacio formativo en el centro poblado X, dirigido a X participantes, enfocado en el reconocimiento de la biodiversidad local y en prácticas cotidianas favorables para la conservación. Finalmente, el X de marzo de 2026, se llevó a cabo una capacitación adicional con X personas de la comunidad X, mediante talleres participativos y espacios de diálogo orientados al fortalecimiento de capacidades ambientales. Como resultado de las acciones implementadas durante el trimestre, se capacitó un total de X personas, lo cual permitió fortalecer el conocimiento local sobre la importancia del área protegida y promover prácticas que contribuyen a su conservación en el territorio.

4.2 Contenido del reporte cuantitativo

- En caso de requerirse reporte cuantitativo, el avance debe reportarse exclusivamente en las unidades definidas en la hoja metodológica del indicador.
- Cuando aplique, el reporte deberá discriminar el avance por fuente de financiación, de acuerdo con los lineamientos definidos para cada indicador.
- La información cuantitativa debe corresponder exactamente a los avances reales del periodo, y no a la ejecución de recursos financieros.
- El avance cuantitativo y el avance cualitativo deben ser coherentes entre sí.
- La información cualitativa debe explicar y respaldar el valor cuantitativo reportado, y viceversa.

Consideraciones específicas para el reporte cuantitativo en SENDA

- En el aplicativo SENDA, cuando un indicador cuente con dos o más fuentes de financiación, se deberá registrar el avance cuantitativo discriminado por cada fuente en la pestaña de “Información adicional”.
- La sumatoria del avance reportado en cada fuente de financiación debe corresponder exactamente al valor total del avance cuantitativo reportado para el indicador en las unidades definidas en la hoja metodológica.
- Este registro hace referencia al avance en unidades del indicador (por ejemplo, número de personas capacitadas, hectáreas restauradas, entre otros), y no al valor de los recursos ejecutados.
- Por ejemplo, si un indicador como “Número de personas capacitadas” cuenta con dos fuentes de financiación (PGN y FONAM), se deberá especificar cuántas personas capacitadas corresponden a cada fuente (PGN y FONAM), asegurando que la suma total coincida con el avance total reportado.
- En caso de que el indicador cuente con una sola fuente de financiación, no es necesario diligenciar este desglose adicional en SENDA.

⚠️ Reportes que no den claridad sobre la gestión realizada, que presenten inconsistencias técnicas o que no cumplan los lineamientos descritos, incluyendo aquellos en los que la información cuantitativa (tanto en el valor total alcanzado como en la discriminación por fuentes de financiación) no corresponda o no sea coherente con la información cualitativa reportada, serán devueltos para ajuste.

5. EVIDENCIAS

La gestión de evidencias se desarrolla en dos etapas diferenciadas, alineadas con el proceso interno y el reporte institucional.

9.1 Etapa interna – Matriz Interna de Reporte y Verificación DTAM

- Durante la etapa interna, las evidencias se cargan en el Drive de Evidencias DTAM, exclusivamente para revisión y validación técnica.
  El link de acceso a la carpeta de evidencias es:
  https://drive.google.com/drive/folders/1SW3a8nYi_kwuUC1jcYbOmEC9LIOBw5LB?usp=drive_link
- Las evidencias deben organizarse por indicador y en una subcarpeta por Área Protegida o dependencia.
- Las evidencias deben corresponder exactamente a lo reportado en la matriz.

Criterios de idoneidad de las evidencias

Las evidencias deben:

- Estar completas, legibles y verificables.
- Corresponder al periodo reportado.
- Respaldar de manera objetiva los avances cuantitativos y cualitativos.
- Cumplir con los lineamientos definidos en la hoja metodológica del indicador.
- En caso de documentos oficiales, estar debidamente firmados, cuando aplique.

La validación del indicador no se limita a la revisión del texto, sino que incluye la revisión detallada de la idoneidad de las evidencias.

9.2 Etapa de reporte en SENDA

Una vez el indicador haya sido aprobado por Planeación DTAM, las evidencias deberán cargarse en el aplicativo SENDA cumpliendo estrictamente las siguientes condiciones:

- Las evidencias deben cargarse **como archivos adjuntos.**
- NO se deben incluir enlaces a carpetas Drive ni enlaces de descarga externos.
- Las evidencias cargadas en SENDA deben ser las mismas que fueron validadas en la matriz interna.

El uso incorrecto de evidencias en SENDA puede generar devoluciones por parte de Central y reprocesos institucionales.

A1. CHECKLIST – ÁREAS / ÁREAS PROTEGIDAS (APs)
⏱ **Periodo de diligenciamiento: 26 al 3**

Reporte del indicador en la matriz interna	Cumple
Acceso a la matriz realizado con usuario del jefe de Área	☐
Indicador diligenciado corresponde al asignado al área	☐
Periodo reportado correcto (mes o trimestre)	☐
Avance cuantitativo reportado en las unidades definidas en la hoja metodológica	☐
Avance cualitativo describe solo la gestión realizada en la vigencia	☐
Coherencia entre avance cuantitativo y cualitativo	☐
Evidencias cargadas en Drive DTAM (etapa interna)	☐
Evidencias corresponden a lo reportado	☐
Evidencias completas según hoja metodológica	☐
Reporte diligenciado dentro de las fechas establecidas (26 al 3)	☐

A2. CHECKLIST – RESPONSABLES TÉCNICOS DE INDICADORES
⏱ **Periodo de validación técnica: 3 al 6** (o en paralelo al diligenciamiento)

Validación técnica por parte del responsable técnico	Cumple
La información corresponde al indicador validado	☐
La información corresponde al área que reporta	☐
Los avances reportados son reales y verificables para la vigencia	☐
Las unidades de medida corresponden a la hoja metodológica	☐
Coherencia entre información cuantitativa y cualitativa	☐
El reporte cumple los lineamientos de forma (extensión, claridad, lenguaje)	☐
Evidencias completas, pertinentes e idóneas (Firmados si se requiere)	☐
Evidencias respaldan objetivamente lo reportado	☐
Documentos oficiales firmados, cuando aplica	☐

⚠️ **El responsable técnico es el garante de la calidad técnica del indicador.**
Errores en esta etapa pueden generar devoluciones y reprocesos completos.

A3. CHECKLIST – PLANEACIÓN DTAM / DIRECCIÓN TERRITORIAL

⏱ **Periodo de verificación:**

- **Verificación general: 6 al 7**

Ítem de verificación	Cumple
Validación técnica y metodológica del indicador	☐
Revisión de coherencia entre metas, avances y evidencias	☐
Cumplimiento de lineamientos del protocolo	☐
Registro de observaciones en la matriz (si aplica)	☐
Definición del estado del indicador (aprobado / devuelto)	☐
Correo de confirmación enviado con estado de reporte	☐

B. REPORTE OFICIAL EN SENDA

⏱ **Periodo total:** del **8 al 9**

B1. CHECKLIST – ÁREAS / ÁREAS PROTEGIDAS (APs)

⏱ **Fecha de reporte en SENDA: día 9**

Ítem de verificación	Cumple
Indicador cuenta con autorización previa de Planeación DTAM	☐
Información cargada en SENDA es idéntica a la aprobada	☐
Evidencias cargadas como ARCHIVOS ADJUNTOS	☐
Reporte realizado en la fecha establecida (día 8)	☐

⚠ **Nota clave sobre tiempos y reprocesos**
Cuando un indicador es rechazado en cualquier punto de la cadena de validación en SENDA, este retorna al área protegida y debe repetir todo el proceso.

B2. CHECKLIST – PLANEACIÓN DTAM / DIRECCIÓN TERRITORIAL

⏱ **Seguimiento posterior al cargue**

Ítem de verificación	Cumple
Indicador fue correctamente autorizado antes del cargue	☐
Verificación de coincidencia entre matriz y SENDA	☐
Seguimiento a observaciones de Sede Central (si aplica)	☐
Acompañamiento al área en caso de devolución	☐

	LISTA DE ASISTENCIA	Código: A4-FO-05 Versión: 2 Vigente desde: 28/10/2025

OBJETIVO DEL EVENTO:	Modificación de metas e indicadores de Gestión del conocimiento Corte II		ENCARGADO(S) O RESPONSABLE(S) DEL EVENTO		
			Nombre Completo	Oficina, Subdirección, Grupo, Dirección Territorial o Área Protegida	
			Luis Guillermo Castro	Planeación DTAM	
NOMBRE DEL CONFERENCISTA (solo aplica para coferencias no para reuniones)		TIPO DE REUNION:	Video conferencia [X]	Presencial [ ]	
LUGAR DE LA REUNIÓN O LINK	Enlace de la videollamada: https://meet.google.com/tjf-poso-cfp	5/5/2026	HORA INICIO 11:00 am	HORA FIN: 12:00 m	

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE Y APELLIDO	Tipo Doc. Identidad	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD, GRUPO O ÁREA, OFICINA, FUNCIONAL, VEREDA U OTROS	TIPO DE PARTICIPANTE FUNCIONARIO / CONTRATISTA / OTRO	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	TIPO ASISTENCIA		FIRMA (Aplica para asistencia presencial)
									Presencial	Virtual	
1	Luis Guillermo Castro	CC	80194459	DTAM	Contratista	Profesional Planeación	planeación.dtam@parquesnacionales.gov.co	3123055926		X	N/A
2	Angela Milena Melo Beltrán	CC	1013589326	DTAM	Contratista	gestion del conocimiento	gestionconocimiento.dtam@parquesnacionales.gov.co	3228458408		X	N/A
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											

NOTA: En caso de ser necesario emplee la ayuda de memoria que complementa este formato (al respaldo de esta página), teniendo en cuenta que el contenido no puede exceder una página, si se requiere mayor ampliación genere la respectiva acta en el formato vigente, Si solo necesita la información de los asistentes imprima la primera hoja del presente formato.

	LISTA DE ASISTENCIA	Código: A4-FO-05 Versión: 2 Vigente desde: 28/10/2025

AYUDA DE MEMORIA

RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES / ACUERDOS GENERALES (Relacione los temas o aspectos mas importantes) En caso se requerirse incluir más filas pero tener presente lo documentada en la nota de la primera página.

Se revisa uno a uno cada indicador y meta registrada a la fecha en la Plataforma SENDA para el tema de gestión de conocimiento y se definen las solicitudes de modificación a tramitar para el segundo corte de modificación de metas que habilita la Oficina asesora de Planeación	

COMPROMISOS En caso se requerirse incluir más filas.

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (NOMBRE COMPLETO Y/O PROCESO - DEPENDENCIA)	FECHA PREVISTA (DD/MM/AAAA)
Luis G. Castro enviará la lista de indicadores a modificar a la responsable técnico de DTAM para diligenciar la justificación técnica / financiera para cada modificación. Ellá devolverá el archivo diligenciado y Luis G Castro incluirá las modificaciones en el formato definido por la OAP.		

	LISTA DE ASISTENCIA	Código: A4-FO-05 Versión: 2 Vigente desde: 28/10/2025

OBJETIVO DEL EVENTO:	Retroalimentar el proceso de planeación , reporte de indicadores y actualizar desarrollo de procesos en coordinación APs, DTAM y Central.		ENCARGADO(S) O RESPONSABLE(S) DEL EVENTO		
			Nombre Completo	Oficina, Subdirección, Grupo, Dirección Territorial o Área Protegida	
			MANUELA CANO BURGOS	GCEA	
NOMBRE DEL CONFERENCISTA (solo aplica para coferencias no para reuniones)	NA	TIPO DE REUNION:	Video conferencia X	Presencial	
LUGAR DE LA REUNIÓN O LINK	meet.google.com/gck-mztg-rjm	FECHA: 12/05/2026	HORA INICIO: 09:00 A.M.	HORA FIN: 11:30 P.M.	

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE Y APELLIDO	Tipo Doc. Identidad	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD, GRUPO O ÁREA, OFICINA, FUNCIONAL, VEREDA U OTROS	TIPO DE PARTICIPANTE FUNCIONARIO / CONTRATISTA / OTRO	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	TIPO ASISTENCIA		FIRMA (Aplica para asistencia presencial)
									Presencial	Virtual	
1	María Angélica Riveros Botero	CC	1083901781	PNN AFIW	CONTRATISTA	N/A	riverosangelica43@gmail.com	3102310196		X	N/A
2	Luis Guillemo Castro	CC	80194459	DTAM	CONTRATISTA	Profesional de planeación	planeacion.dtam@parquesnacionales.gov.co	3123055926		X	N/A
3	Juan Carlos Jamioy Juagibioy	CC	79954624	SF PMOIA	Contratista	N/A	eduambiental.orito@parquesnacionales.gov.co	3194967630		X	N/A
4	Damariz Herrera Barrios	CC	1123201296	PNN Yaigojé Apaporis	Funcionaria	Profesional Universitaria	eduambiental.apaporis@parquesnacionales.gov.co	3162478026		X	N/A
5	Rocío Perdomo Eraso	CC	59827114	PNN Amacayacu	Contratista	N/A	eduambiental.amacayacu@parquesnacionales.gov.co	3124101925		X	N/A
6	Luis Carlos Rosero T.	CC	80012119	DTAM	Contratista	Profecsional EA	aducacionambiental.dtam@parquesnacionales.gov.co	3114584435		X	N/A
7	Patricia Zambrano Delgado	CC	27362475	PNN SCHAW	Contratista	N/A	eduambiental.churumbelos@paequesnacionales.gov,co	3202197985		X	N/A
8	Cristy Yulieth Patiño Ospina	CC	1058820654	PNN Cahuinarí	Funcionaria	Técnica Administrativa	monitoreo.cahuinari@parquesnacionales.gov.co	3134614890		X	NA
9	Martha Liliana Sarmiento García	CC	1077142906	GCEA-PNN	Contratista	N/A	martha.sarmiento@parquesnacionales.gov.co	3132848111		X	N/A
10	Deybi Liceth Navia Ruiz	CC	1117549805	PNN Río Puré	Funcionario	Técnico Administrativo	deybi.navia@parquesnacionales.gov.co	3192147638		X	NA
11	John Alexander Rojas Vera	CC	1122725218	PNN La Paya	Contratista	N/A	ing.jarojasvera@gmail.com	3142174877		X	NA
12	Miguel Dario Camacho Blanco	CC	1049413054	PNN Río Puré	Funcionario	Profesional universitario	miguel.camacho@parquesnacionales.gov.co	3115847796		X	NA
13	Solange Guzmán Jaramillo	CC	1014187341	RNN Nukak	Contratista	N/A	eduambiental.nukak@parquesnaturales.gov.co	3219438128		X	NA
14	Andres Pinzón Castro	CC	1122677782	PNNSCH	Contratista	N/A	eduamabiental.chiribiquete@parquesnacionales.gov.co	3159000005		X	N/A
15											
16											
17											

NOTA: En caso de ser necesario emplee la ayuda de memoria que complementa este formato (al respaldo de esta página), teniendo en cuenta que el contenido no puede exceder una página, si se requiere mayor ampliación genere la respectiva acta en el formato vigente, Si solo necesita la información de los asistentes imprima la primera hoja del presente formato.

	LISTA DE ASISTENCIA	Código: A4-FO-05 Versión: 2 Vigente desde: 28/10/2025

AYUDA DE MEMORIA

RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES / ACUERDOS GENERALES (Relacione los temas o aspectos mas importantes) En caso se requerirse incluir más filas pero tener presente lo documentada en la nota de la primera página.

Presentacion de los asistentes a la reunión con un resumen de las actividades adelantadas en el marco del global big day 2026. Las áreas reportan un balance positivo de la actividad.

Con el acompañamiento del profesional de planeación de la DTAM se realiza retroalimentación de reportes de indicadores y metas del primer trimestre, haciendo énfasis en el procedimiento de modificación de metas de a cuerdo a los indicadores reflejados en SENDA. Se aclara el tema de la temporalidad de los indicadores. Este es un indicador que se reporta en SENDA trimestral y se reporta de forma mensual para el proyecto de conservación. Martha Liliana aclara que la HM acoje el indicador de No. de personas capacitadas se reporta de forma trimestral por fuentes financiación de PAA. Proyectos de inversión se reporta de forma mensual de forma cualitativa en el caso de Educación Ambiental.

El reporte mensual de No. de personas capacitadas debe hacerse de manera mensual en la matriz interna acompañado de evidencias. Desde planeción proyectan la indormación en la matriz de SENDA. Martha Liliana aclara que es opcional las evidencias para los reportes cuantitavos, mientras que para los cualitativos son opcionales. Los reportes deben coincidir en informacion en SENDA con los mensuales.

El reporte mensual de abril se debe hacer a través de correo electronico de el responsable técnico de EA de la DTAM.

En cuanto al indicador No. 20 aclara que si no hay avances cuantitativos para los reportes, el reporte se debe hacer pero describiendo las acciones que se adelantan de forma cualitativa.

Cuando se revisen los planes integrales. Cuando EA se transverzaliza es todo y es nada. No estan activos o implementados planes integrales de educación ambiental, pero en los instrumentos de planeación e institucionales si debe estar desarrollada la línea. Los planes se pueden formular, pero se desconectan de los ejercicios nacionales y los enfoques institucionales. Deben responder a situaciones de manejo reflejados a varios años. En este momento los planes de educacion ambiental no son instrumentos de manejo que se estén implementando institusionalmente.


Desde PNN Churumbelos se manifiestan dudas en cuanto a la coincidencia de procesos desarrollados y el porcentaje de avance por culminación de proceso. Se debe hacer descripcion del proceso que fue finalizado y subir las evidencias de solo ese proceso para retroalimentacion sin hacer reporte de avance cuantitativo porque no se alcanza el 40%.


Proponer un espacio de encuentro para compartir experiencias presencial o virtual de la línea (Averiguar por recursos). Evaluar el impacto de las pedagogías para la paz.

Identificar los canales de difusion y tener claros los formatos, textos y duracion de piezas audiovisuales, para planificar los contenidos. Destacar los hitos y definir temas.

COMPROMISOS En caso se requerirse incluir más filas.

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (NOMBRE COMPLETO Y/O PROCESO - DEPENDENCIA)	FECHA PREVISTA (DD/MM/AAAA)
Luis Guillermo se compromete a cambiar la temporalidad de los reportes del indicador de No. de personas capacitadas en la matriz de planeación.	Luis Guillermo Profesional Planeación	12-05-2026
Desde planeación están desarrollando protocolo de reportes mensuales y trimestrales que se compartirá antes de finalizar el mes de mayo.	Luis Guillermo Profesional Planeación	31-05-2026
Luis Carlos compila la información de los reportes del mes de abril de las areas protegidas y envia los reportes cualitativos a Planeación.	Lideres AP´s - Luis Carlos Rosero	18-05-2026





	LISTA DE ASISTENCIA	Código: A4-FO-05 Versión: 2 Vigente desde: 28/10/2025

OBJETIVO DEL EVENTO:	Revisión indicadores Gobernanza DTAM		ENCARGADO(S) O RESPONSABLE(S) DEL EVENTO		
			Nombre Completo	Oficina, Subdirección, Grupo, Dirección Territorial o Área Protegida	
			Luis Guillermo Castro - Esteban Carrillo Chica	DTAM	
NOMBRE DEL CONFERENCISTA (solo aplica para coferencias no para reuniones)	No aplica	TIPO DE REUNION:	Video conferencia X	Presencial	
LUGAR DE LA REUNIÓN O LINK	https://meet.google.com/qwm-ghqr-qdw?authuser=4	FECHA: 11/05/26	HORA INICIO: 9:30 pm pm	HORA FIN: 4:30 pm	

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE Y APELLIDO	Tipo Doc. Identidad	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD, GRUPO O ÁREA, OFICINA, FUNCIONAL, VEREDA U OTROS	TIPO DE PARTICIPANTE FUNCIONARIO / CONTRATISTA / OTRO	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	TIPO ASISTENCIA		FIRMA (Aplica para asistencia presencial)
									Presencial	Virtual	
1	Luis Guillermo Castro	cc	80194459	DTAM	Contratista	Profesional Planeación	planeacion.dtam@parquesnacionales.gov.co	3123055926		X	N/A
2	Esteban Cariilo Chica	cc	80502673	PNNC	Contratista	EEM DTAM	gobernanza.dtam@parquesnacionales.gov.co	3202322168		X	N/A
3	Tatiana Vera	cc									
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											

NOTA: En caso de ser necesario emplee la ayuda de memoria que complementa este formato (al respaldo de esta página), teniendo en cuenta que el contenido no puede exceder una página, si se requiere mayor ampliación genere la respectiva acta en el formato vigente, Si solo necesita la información de los asistentes imprima la primera hoja del presente formato.

	LISTA DE ASISTENCIA	Código: A4-FO-05 Versión: 2 Vigente desde: 28/10/2025

AYUDA DE MEMORIA


RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES / ACUERDOS GENERALES (Relacione los temas o aspectos mas importantes) En caso se requerirse incluir más filas pero tener presente lo documentada en la nota de la primera página.


Para solicitar ajustes en metas hay hasta finales de mayo. Esta es la última fecha antes del cambio de gobierno.


Se revisaron las metas de cada una de las AP para gobernanza, contrastando los datos que hay en planeación en relación a lo que quedó en los PAA concertados este año entre los 3 niveles de PNNC.
Hay que solicitar ajuste de metas para la Paya. Tenían 30 pero quedaron 5, relacionados con procesos grandes que se desarrollan en el parque con grupos étnicos. Se conectó Tatiana Vera, para revisar el tema de las fuentes de financiación, y definir en este sentido cómo se van a hacer los reportes.
Río Puré, solicitar incremento de la meta de 3 a 4 acciones.
Se fue diligenciando la matriz que tiene la DTAM para solicitar los ajustes. La columna de justificación técnica y financiera queda a cargo de cada una de las AP con el apoyo de la DTAM.
Solicitar ajuste de metas para la RNN Nukak, todos los recursos passan de PGN a FONAM; y la meta pasa de 1 a 4 acciones.
Puinawai, cambia la fuente de financiación de Otros a recursos PGN, el número de acciones se mantiene.
Solicitar ajuste de reducción de metas para el PNN Serranía de Chiribiquete, las acciones pasan de 12 a 7.
El resto de áreas protegidas queda con las mismas metas que se tenían en Planeación.


COMPROMISOS En caso se requerirse incluir más filas.

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (NOMBRE COMPLETO Y/O PROCESO - DEPENDENCIA)	FECHA PREVISTA (DD/MM/AAAA)
Gestionar escribir la justificación técnica de las áreas protegidas que requieren ajuste de metas	Esteban Carrillo DTAM y áreas protegidas.	20 de mayo
Subir solicitudes desde la DTAM a la OPA para que revise	Luuis Guillermo Castro	1 de junio
Mandar memorando desde DTAM a OAP para ultimar los ajustes	Luis Guillermo Castro	5 de junio









SOLICITUD DE MODIFICACION DE INDICADORES (PEI, PAI Y PROYECTO DE INVERSION)

Código: D-F-01-08
Versión: 02
Fecha Vigencia: 16/04/2025

1. DATOS DE LA SOLICITUD

FECHA DE SOLICITUD: 19/05/2026 | DTAM

2. DETALLE DE LA SOLICITUD DE CAMBIO Y/O MODIFICACIÓN

Sub	2.2. Indicador a modificar	2.3. Tipo de Ajuste	2.4. ¿El ajuste solicitado afecta el proyecto?	2.5. Cambio de Fuente de Financiación a actual	Fuente de Financiación a actualizar	2.6. Meta actual	2.7. Meta propuesta o actualizar	Justificación Técnica y Financiera	AP	DT
Plan Estratégico Institucional	Porcentaje de avance en la implementación de una cultura ambiental y sostenible, consolidada en el ququio Verde, en el marco de la vigencia evaluada.	ESPECIFICACIÓN DE LA META DEL INDICADOR	NO	PGN	PGN	90	4		PNN La Paya	
Plan Estratégico Institucional	Porcentaje de avance en la implementación de una cultura ambiental y sostenible, consolidada en el ququio Verde, en el marco de la vigencia evaluada.	NOMBRE/UNIDAD DE LA META DEL INDICADOR	NO	PGN/NI	PGN/NI	0	1		PNN La Paya	

NOMBRE DEL LÍDER/APOYO DEL PROCESO (L.A.APOYO):

NOMBRE DEL COORDINADOR/ESTABLECIMIENTO QUE REVISA EL ALCES: Jenny Paulina Cuero Gomez

Luis Guillermo Castro - Planeacion DTAM

T

Tatiana Vera - DTAM

Esteban Carrillo Chica - Gob...

10:23 | Ajuste Indicadores Gobernanza

15°C Nublado

Buscar

ESP LAA

10:23 a. m. 11/05/2026

	LISTA DE ASISTENCIA	Código: A4-FO-05 Versión: 2 Vigente desde: 28/10/2025

OBJETIVO DEL EVENTO:	Reunión Plan de trabajo 2026 - AT 007 - DTAM - DTOR - OGR		ENCARGADO(S) O RESPONSABLE(S) DEL EVENTO		
			Nombre Completo	Oficina, Subdirección, Grupo, Dirección Territorial o Área Protegida	
			Nathaly Sánchez	DTAM	
NOMBRE DEL CONFERENCISTA (solo aplica para coferencias no para reuniones)		TIPO DE REUNION:	Video conferencia X	Presencial	
LUGAR DE LA REUNIÓN O LINK	meet.google.com/bpq-xxgs-nuh	FECHA: 06/05/2026	HORA INICIO: 10:00 AM	HORA FIN:	

PARTICIPANTES


No.	NOMBRE Y APELLIDO	Tipo Doc. Identidad	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD, GRUPO O ÁREA, OFICINA, FUNCIONAL, VEREDA U OTROS	TIPO DE PARTICIPANTE FUNCIONARIO / CONTRATISTA / OTRO	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	TIPO ASISTENCIA		FIRMA (Aplica para asistencia presencial)
									Presencial	Virtual	
1	Nathaly Sanchez Silva	CC	1013588777	DTAM	Contratista	N/A	dialogosocial.dtam@parquesnacionales.gov.co	3115198336		X	N/A
2	Andrea del Mar Rivera Villate	CC	52384973	OGR	Contratista	N/A	andrea.rivera@parquesnacionales.gov.co	3114692757		X	N/A
3	Luis Guillermo Castro	CC	80194459	DTAM	Contratista	Prof. Planeación	planeacion.dtam@parquesnacionales.gov.co	3123055926		X	N/A
4	Nury Yanira Cardenal Hernandez	CC	1121863171	DTOR	Funcionaria	Profesional Universitario	gestiondelriesgo.dtor@parquesnacionales.gov.co	3214570300		X	N/A
5	Eyiselly Claros Herrera	CC	40188079	DTOR	Contratista	Psicologa	psicologo.dtor@parquesnacionales.gov.co	31154871620		x	N/A
6	Alfredo Gonzalez	CC	79498635	OGR	Funcionario	Profesional	neil.gonzalez@parquesnacionales.gov.co	3532400 Ext 3490		X	N/A
7	Luis Fernanda Avellaneda	CC	52414680	DTAM	Contratista	Psicologa	Psicologo.dtam@parquesnacionales.gov.co	3017351227		X	N/A
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											


NOTA: En caso de ser necesario emplee la ayuda de memoria que complementa este formato (al respaldo de esta página), teniendo en cuenta que el contenido no puede exceder una página, si se requiere mayor ampliación genere la respectiva acta en el formato vigente, Si solo necesita la información de los asistentes imprima la primera hoja del presente formato.


	LISTA DE ASISTENCIA	Código: A4-FO-05 Versión: 2 Vigente desde: 28/10/2025

AYUDA DE MEMORIA


RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES / ACUERDOS GENERALES (Relacione los temas o aspectos mas importantes) En caso se requerirse incluir más filas pero tener presente lo documentada en la nota de la primera página.








					DEPENDENCIA)	FECHA PREVISTA (DD/MM/AAAA)


meet.google.com/bpq-xxgs-nuh?authuser=0
PLAN DE ACCION 007 DE 2024 REGIÓN AMAZONICA, ORINOQUIA Y PACIFICA ENTIDADES DE ORDEN NACIONAL - Excel
1. Generar espacios de análisis sobre los escenarios de conflicto donde trabaja el personal de las Direcciones Territoriales Amazonía y Orinoquía de PNN, bajo el liderazgo de las dependencias del nivel central de la entidad (Oficina Gestión del Riesgo, Grupo de Gestión Humana y Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas), para el ajuste de los documentos sobre gestión de riesgo público con los que cuenta la entidad para el trabajo en estas regiones.
PARQUES NACIONALES Y NATURALES DE COLOMBIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
ANT
PARQUES NACIONALES
ART (CULTIVOS ILICITOS)
ARN
10:58 | REUNION SEGUIMIENTO AT 007


https://meet.google.com/bpq-xxgs-nuh?pli=1&authuser=1
Andrea del Mar Rivera Villate - OGR
Luisa Fernanda Avellaneda - Psicóloga DTAM
Nathaly Sanchez - Dialogo Social DTAM
Nury Yanira Cardenal Hernández - DTOR
Esteban Carrillo Chica - Gobern...
Marisol Castro - PVYC DTAM
Luis Guillermo Castro - Planeaci...
Neil Alfredo Gonzalez Rojas
Buzón Psicologo - DTOR
10:21 | REUNION SEGUIMIENTO AT 007