jyk_mantenimientos
JyK mantenimientos

Bogotá D.C ,19 de mayo 2026

Señor,
JUAN CARLOS MORA SILVA - RECTOR
COLEGIO NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS I.E.D

Referencia: Solicitud prorroga duración contrato 011 del 6 de mayo de 2026.

Atento saludo,

Por medio de la presente solicitamos una prórroga en tiempo de siete días (7) del contrato de la referencia, debido a que por demoras en la entrega de los insumos por parte de nuestros proveedores no hemos podido avanzar en la ejecución del contrato.

Nos comprometemos a terminar y hacer entrega a satisfacción dentro de los plazos de esta prórroga.

Atentamente,



Nombre: NEIL JOHAN RODRIGUEZ GONZALEZ
Cédula de Ciudadanía: 80.068.814

Diag. 48 W Sur # 5 Q - 15
jykmantenimientos@gmail.com
313 872 81 63 / 313 820 88 76

Bogotá D.C, 19 de mayo de 2026.

OTRO SÍ No 001 AL CONTRATO NÚMERO 011 DEL 6 DE MAYO DE 2026

Por medio del cual se hace una adición en el término de duración en la ejecución del contrato.

Considerando,

Que, el termino inicial pactado para la ejecución del contrato fue de quince (15) días a partir del registro presupuestal de fecha 6 de mayo de 2026.

Que, el contratista solicitó mediante oficio de fecha 19 de mayo de 2026, una prorroga en el termino de ejecución del contrato equivalente a siete (7) días adicionales, debido a problemas logísticos que le impiden ejecutar los trabajos pactados en el termino inicialmente pactado.

Que, el contratante encuentra sustentada la solicitud y accede a esta petición de prorroga en el término de ejecución.

Se acuerda,

Modificar la cláusula número cinco del contrato del 6 de mayo de 2026, en el sentido de adicionarle siete (7) días más de ejecución al mismo, para un termino total de 22 días de ejecución.

Las demás cláusulas del contrato permanecen sin ninguna modificación.

Dado en Bogotá D.C. a los diecinueve (19) días del mes de mayo de 2026.

En constancia firman,

JUAN CARLOS MORA SILVA
RECTOR ORDENADOR DEL GASTO

NEIL JOHAN RODRIGUEZ GONZALEZ
CONTRATISTA