INFORME SUPERVISION 01.

Detalles del contrato

FECHA INFORME			CONTRATO No.	FECHA CONTRATO		
DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
25	3	2026	2595-2025	24	11	2025
CONTRATO 2595-2025						
OBJETO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ESPECIALIZADOS PARA LA DOTACIÓN INTEGRAL DE UN CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DESTINADO AL ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS DE ALTOS LOGROS Y AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PARTE DE DEPORTISTAS EN GENERAL EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, CON EL FIN DE FORTALECER EL RENDIMIENTO DEPORTIVO, PROMOVER HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LA POBLACIÓN".						
CONTRATISTA JAVIER FERNANDO CASTRO REY CC 17.349.83 RL UNION TEMPORAL SELVA RIO NIT: 902.002.598-3			SUPERVISOR SECRETARIO DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES			
FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO			**DÍA**	**MES**	**AÑO**	
			25	MARZO	2026	
VALOR CONTRATO:			**$ 400.000.000**			
ANTICIPO 30%:			**$ 119.905.000**			
SALDO:			**$ 280.095.000**			

1. ANTECEDENTES

El contrato fue suscrito el 24 de noviembre 2025, con un plazo inicial de (1) un mes con un objeto conforme al acta de inicio "*adquisición de equipos y elementos especializados para la dotación integral de un centro de acondicionamiento físico destinado al entrenamiento de deportistas de altos logros y al desarrollo de actividades físicas por parte de deportistas en general en el departamento del amazonas, con el*

fin de fortalecer el rendimiento deportivo, promover hábitos de vida saludable y contribuir al mejoramiento de las condiciones físicas de la población".

- Presentó una suspensión 01 del 18 de diciembre del 2025, La suspensión temporal de la producción, debido a la escasez de acero aleado Cr-Mo (cromo-molibdeno) material indispensable para garantizar la resistencia, seguridad y certificación técnica de los equipos.

- Para fecha 18 de diciembre del 2026 a 30 de enero del 2026, se amplió la suspensión, También las restricciones de transporte fluvial derivadas de la temporada de sequía y bajos niveles de los ríos, certificadas por la Asociación de Propietarios de Embarcaciones Fluviales de Putumayo y Amazonas (APROEF).

- El 16 de febrero del 2026, y por Visita técnica del supervisor para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de cada elemento descrito en el contrato, El tiempo requerido para la asignación de cupo fluvial y transporte desde Puerto Asís, La logística de traslado hasta el corregimiento de La Chorrera, Los tiempos técnicos de instalación, montaje y puesta en funcionamiento, La posterior entrega e instalación en Leticia. Resulta materialmente imposible culminar la ejecución contractual dentro del plazo inicialmente previsto, por circunstancias constitutivas de fuerza mayor no imputables al contratista. Se reinició el proyecto con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual. Igualmente, según otro si Numero 01, se amplía el plazo contractual por un mes y cinco días, (fecha final: 25 de marzo del 2026).

- A fecha 23 de marzo del 2026, se firma la respectiva acta de recibo definitivo.

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Durante la ejecución se presentó inicialmente, una suspensión, una ampliación de suspensión y un otro si en tiempo.

3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

a) Ofertar la totalidad de los ítems de acuerdo con las condiciones técnicas solicitadas y contar con la capacidad técnica, económica y logística para desarrollar el total del alcance a contratar.

b) Garantizar que los equipos y elementos sean nuevos y de óptima calidad de acuerdo las especificaciones dadas por el contratante.

c) Transportar e instalar los equipos y elementos en Leticia y el ANM de La Chorrera, en los lugares dispuestos para ello y de conformidad con el Manual de Instalación y/o operación, según sea el caso.

d) Garantizar la entrega e instalación de los equipos en Leticia y el ANM de La Chorrera, en los lugares dispuestos para ello y de conformidad con el Manual de Instalación y/o operación, según sea el caso.

e) Entregar Manuales de Instalación y/o operación y Mantenimiento o fichas técnicas de los equipos y máquinas, según corresponda.

f) El oferente debe garantizar los medios técnicos, infraestructura, el equipo humano para atender el alcance del contrato.

g) Tramitar el pago del anticipo, en las condiciones que se especifiquen y según sea el caso.

4. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

a) *Ofertar la totalidad de los ítems de acuerdo con las condiciones técnicas solicitadas y contar con la capacidad técnica, económica y logística para desarrollar el total del alcance a contratar.*

Se cumplió con ofertar la totalidad de los ítems de acuerdo con las condiciones técnicas solicitadas, contando con la capacidad técnica, económica y logística para desarrollar el total del alcance a contratar. Como soporte de lo anterior, se adjuntan las facturas UTSR-2 emitidas por el contratista con fecha 21 de marzo de 2026.

UNION TEMPORAL SELVA-RIO

Actividad Económica Principal 7911
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autoretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta UTSR - 2

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764101400678 de 11/11/2025 - 11/11/2027 autoriza UTSR - 1 a UTSR - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/03/2026 09:58
Fecha de Vencimiento	19/04/2026 16:12
Fecha de Validación	21/03/2026 09:58
Forma de Pago	Crédito 29 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	GOB-AMA-SI-64-2025

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	UNION TEMPORAL SELVA-RIO
NIT	902002598
Obligación	NO APLICA
Email	ja200771@yahoo.es
Teléfono	3133691263
Dirección Fiscal	CL 7 6 75 BRR PUNTA BRAVA, LETICIA, (AMAZONAS, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
NIT	899999336
Obligación	NO APLICA
Email	tesoreria@amazonas.gov.co;hacienda@amazonas.gov.co
Teléfono	
Dirección	CL 10 10 77
Ciudad, Depart.	LETICIA, AMAZONAS (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	GIM-001	Bandas para hacer ejercicio, ligas de resistencia banda elástica, Kit dominadas x5 + accesorios terabanda.	20	EA	$125,000.00		$2,500,000.00	$2,500,000.00
2	GIM-002	Bicicleta spinning con monitor de frecuencia cardiaca 15kgs. Sistema de resistencia mecánica que se maneja desde la perilla de ajuste. Incluye computadora con múltiples funciones. Soporta hasta 100 kg. Rueda de inercia de 13 kg indicada para entrenamiento de deportistas. El asiento se puede ajustar. El manubrio se adapta a las necesidades de quien lo usa. Su Estructura es de acero. Con freno de seguridad. Con ruedas de traslado que facilitan el desplazamiento.	10	EA	$1,650,000.00		$19,800,000.00	$19,800,000.00
3	GIM-003	Máquina para empuje de cadera (HIP THRUST) Fabricada en acero de alta resistencia (mínimo calibre 11 o 3 mm de espesor)	6	EA	$14,500,000.00		$87,000,000.00	$87,000,000.00

CUFE: d7d66a37957591a7ecb1789dbf2e017ce90a6edb590e4b0548f3f2b961634daffb9db25acc3f12ac8e2e76637dc9decd

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 10

UNION TEMPORAL SELVA-RIO

Actividad Económica Principal 7911
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta UTSR - 2

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764101400678 de 11/11/2025 - 11/11/2027 autoriza UTSR - 1 a UTSR - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/03/2026 09:58
Fecha de Vencimiento	19/04/2026 16:12
Fecha de Validación	21/03/2026 09:58
Forma de Pago	Crédito 29 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	GOB-AMA-SI-64-2025

4	GIM-004	Banco auxiliar graduable: para la realización de ejercicios con el mismo cuerpo, mancuernas o barra, Tubería estructural de 90 x 50 en calibre 2mm. * Pintura electrostática horneable. * Cojinería en casata forrada en cartón y hule, costura de nylon. Accesorios en polietileno de alta inyección (tapones y patas). * Stickers de movimiento, ejecución del ejercicio y prevención. * Tornillería básica. El rango de altura ajustable de doble altura es de 50.4 a 63 pulgadas; el rango ajustable de ancho es de 23.2 a 34.1 pulgadas, puedes ajustarlo para adaptarse a tu altura y lograr gradualmente mejores resultados de ejercicio.	2	EA	$3,900,000.00	$7,800,000.00	$7,800,000.00
5	GIM-005	Cojín Inestable, Material: Látex de alta resistencia. Diámetro: 33 cm a 36 cm (estándar), Altura / grosor: 5 cm a 8 cm (cuando esta Inflado), Viene preinflado o con válvula de aire (tipo aguja), Soporta entre 150 kg y 200 kg, Doble cara: Una lisa, Otra con textura de puntos o "pinchos" para estimulación sensorial y antideslizante.	20	EA	$185,000.00	$3,700,000.00	$3,700,000.00
6	GIM-006	Pelotas pilates 65 cm, 5 cm de diámetro, personas entre 1.50 -1.60 m de altura. 65 cm de diámetro, personas entre 1.60 - 1.75 m de altura	20	EA	$155,000.00	$3,100,000.00	$3,100,000.00
7	GIM-007	Pelotas pilates 55 cm, de diámetro, personas entre 1.50 -1.60 m de altura. 65 cm de diámetro, personas entre 1.60 - 1.75 m de altura.	20	EA	$140,000.00	$2,800,000.00	$2,800,000.00
8	GIM-008	Barra recta con seguros Diámetro agarre 3cm Émbolo de 2 pulgadas, pesos 8 kilos y medida de 120 cm.	5	EA	$950,000.00	$5,700,000.00	$5,700,000.00
9	GIM-009	Barra recta con seguros fabricación está compuesta con una aleación de acero y cromo, con terminaciones de alta calidad. Diámetro de agarre 3cm Émbolo de 2 pulgadas, pesos 10 kilos y medida de 150 cm.	5	EA	$350,000.00	$2,100,000.00	$2,100,000.00

CUFE: d7d66a37957591a7ecb1789dbf2e017ce90a6edb590e4b0548f3f2b961634daffb9db25acc3f12ac8e2e76637dc9decd

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 2 / 10

UNION TEMPORAL SELVA-RIO

Actividad Económica Principal 7911
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta UTSR - 2

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764101400678 de 11/11/2025 - 11/11/2027 autoriza UTSR - 1 a UTSR - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/03/2026 09:58
Fecha de Vencimiento	19/04/2026 16:12
Fecha de Validación	21/03/2026 09:58
Forma de Pago	Crédito 29 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	GOB-AMA-SI-64-2025

10	GIM-010	Multifuerzas 5 estaciones, 2 torres de pesas 145 kg,320 lbs: Peso del equipo: 345 kg Dimensiones Largo, 288 x Ancho 258 x Alto 212 cm Uso: Institucional - tráfico, semipesado Descripción •5 estaciones de entrenamiento diferentes. •2 torres de pesas: 160 lbs c/u (320 lbs / 145 kg total) •Estructura principal, fabricada en tubería de 70 x 50 mm para uso institucional.	2	EA	$8,500,000.00	$17,000,000.00	$17,000,000.00
11	GIM-011	Multiestacion-518 estructura de acero cromado de alta resistencia, calibre 2,5mm con protección en sus columnas, ofrece una amplia gama de ejercicios en una sola unidad compacta, está diseñada para completar el movimiento natural del cuerpo, equipo con un diseño compacto para trabajar en cada columna de manera independiente, agarres ergonómicos antideslizantes, pintura electrostática, muy resistente a la abrasión, dimensiones : La 258 X An 102 X Al 248 cm, peso ; 1058 libras- 480 kG, plla de peso 202 lb-92 kg x2	1	EA	$12,500,000.00	$12,500,000.00	$12,500,000.00
12	GIM-012	Colchoneta MAT, 61CM X 173CM X5 mm es un tapete antideslizante e impermeable, ideal para yoga y ejercicios de pilates.	40	EA	$95,000.00	$3,800,000.00	$3,800,000.00
13	GIM-013	Kits de balón medicinal de 2KG, 3KG, 4KG 5 KG. Aproximadamente 75 cm x 70 cm. Condición aerodinámica: Desde una altura de 2,00 metros, el primer rebote será de aproximadamente 10 cm.	6	EA	$850,000.00	$5,100,000.00	$5,100,000.00
14	GIM-014	Step banquillo deslizamientos. Altura ajustable: Incluye una plataforma base de 10 cm de altura y un nivel adicional desmontable de 5 cm, permitiendo ajustar la altura total entre 10 cm y 15 cm.15 cm según la intensidad deseada del ejercicio.	40	EA	$450,000.00	$18,000,000.00	$18,000,000.00
15	GIM-015	Bosu para entrenamiento resistencia fuerza y equilibrio. se puede utilizar desde ambos lados (esférico y plano).	20	EA	$95,000.00	$1,900,000.00	$1,900,000.00

CUFE: d7d66a37957591a7ecb1789dbf2e017ce90a6edb590e4b0548f3f2b961634daffb9db25acc3f12ac8e2e76637dc9decd

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 3 / 10

UNION TEMPORAL SELVA-RIO

Actividad Económica Principal 7911
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autoretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta UTSR - 2

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764101400678 de 11/11/2025 - 11/11/2027 autoriza UTSR - 1 a UTSR - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/03/2026 09:58
Fecha de Vencimiento	19/04/2026 16:12
Fecha de Validación	21/03/2026 09:58
Forma de Pago	Crédito 29 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	GOB-AMA-SI-64-2025

16	GIM-016	TRAMPOLIN PARA ENTRENAMIENTO DE FLEXIBILIDAD Y SALTABILIDAD:Peso máximo soportado: 100kg. Material de la estructura: acero galvanizado. Es plegable.Su peso es de: 8kg. Accesorios incluidos: barra de estabilidad.	16	EA	$950,000.00	$15,200,000.00	$15,200,000.00
17	GIM-017	Multi gimnasio EVO: Estructura metálica de alta resistencia, agarre ergonómicos antideslizantes cinco estaciones de trabajo dos torres de peso recubiertas en hierro, respaldo ajustable, cojinería cómoda, resistente e indeformable, pintura electrostática, muy resistente a la abrasión, dimensiones: 302 X 218 X 210 cm, torre de peso: 308,6 lb-140 kg	1	EA	$22,500,000.00	$22,500,000.00	$22,500,000.00
18	GIM-018	Piso encauchetado profesional por Metros cuadrados. Piso encauchetado profesional, piso en caucho profesional gym diseño: rompecabezas para su unión con otras piezas. uso: el piso en caucho permite soportar el peso de máquinas de ejercicios de alto tráfico evitando que deslice, su material permite absorber el impacto que se produce ante la caída de mancuernas de peso protegiendo el piso inferior, Incluye 8 láminas de (50 x50 cm), x 1 cm color negro, material caucho de alta resistente diseño cuadriculado	150	EA	$190,000.00	$28,500,000.00	$28,500,000.00
19	GIM-019	Disco olímpico de caucho inyectado fabricados 100% de hierro fundido con revestimiento de caucho negro inyectado que no se deforma. Diseño con agarre ergonómico para mayor comodidad y control. Su apertura central de acero es compatible con todo tipo de mangas de barras olímpicas (2" pulgadas) de 200 kilos	300	EA	$35,000.00	$10,500,000.00	$10,500,000.00

CUFE: d7d66a37957591a7ecb1789dbf2e017ce90a6edb690e4b0548f3f2b961634daffb9db25acc3f12ac8e2e76637dc9decd

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 4 / 10

UNION TEMPORAL SELVA-RIO

Actividad Económica Principal 7911
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta UTSR - 2

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764101400678 de 11/11/2025 - 11/11/2027 autoriza UTSR - 1 a UTSR - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/03/2026 09:58
Fecha de Vencimiento	19/04/2026 16:12
Fecha de Validación	21/03/2026 09:58
Forma de Pago	Crédito 29 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	GOB-AMA-SI-64-2025

20	GIM-020	Soporte para sentadilla profesional (no incluye barra): Estructura: Tubería estructural de 2.5 mm de espesor (alta resistencia). Peso del Equipo (neto): 60 kg Dimensiones (ensamblado): Largo: 145 cm, Ancho: 170 cm, Alto: 217 cm	1	EA	$850,000.00	$850,000.00	$850,000.00
21	GIM-021	Mancuernas encauchetadas hexagonales 5kl: Diseñadas con un recubrimiento. Su superficie antideslizante garantiza un agarre	6	EA	$55,000.00	$330,000.00	$330,000.00
22	GIM-022	Mancuernas encauchetadas hexagonales 10kl: Diseñadas con un recubrimiento. Su superficie antideslizante garantiza un agarre firme, brindándote confianza en cada repetición.	6	EA	$80,000.00	$480,000.00	$480,000.00
23	GIM-023	Mancuernas encauchetadas hexagonales 15kl: Diseñadas con un recubrimiento. Su superficie antideslizante garantiza un agarre firme, brindándote confianza en cada repetición.	6	EA	$100,000.00	$600,000.00	$600,000.00
24	GIM-024	Máquina rack para sentadillas gym de 500 libras. 4 niveles de altura. 4 puntos de apoyo con base antideslizante, protección en caucho para evitar desgastes. Altura mínima de un metro altura maxima de 1.80 m. Tubería cold-rolled calibre 3 mm. pintura electrostática, Base de 63 cm x 60 cm.	1	EA	$4,980,000.00	$4,980,000.00	$4,980,000.00
25	GIM-025	BANCO DE FONDOS Y DOMINADAS estructura metálica de gran resistencia cojinería indeformable agarre antideslizantes, dimensiones : 158 X 124 X 212 cm peso máximo. de usuario 198 lb./90kg, peso de equipo 77 lb/ 35kg	4	EA	$3,950,000.00	$15,800,000.00	$15,800,000.00
26	GIM-026	BARRA OLIMPICA PROFESIONAL 2.20 fabricada en acero inoxidable. Cuenta con seguros mariposa de alta resistencia y un agarre grafilado para un máximo control. Compatible con discos olímpicos.	8	EA	$1,900,000.00	$15,200,000.00	$15,200,000.00

CUFE: d7d66a37957591a7ecb1789dbf2e017ce90a6edb590e4b0548f3f2b961634daffb9db25acc3f12ac8e2e76637dc9decd

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 5 / 10

UNION TEMPORAL SELVA-RIO

Actividad Económica Principal 7911
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta UTSR - 2

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764101400678 de 11/11/2025 - 11/11/2027 autoriza UTSR - 1 a UTSR - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/03/2026 09:58
Fecha de Vencimiento	19/04/2026 16:12
Fecha de Validación	21/03/2026 09:58
Forma de Pago	Crédito 29 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	GOB-AMA-SI-64-2025

27	GIM-027	Espejos de 4 mm con marco en madera o mdf de 1.65 mt x 2.14 mt	7	EA	$1,450,000.00	$10,150,000.00	$10,150,000.00
28	GIM-028	Cabina activa clase d tecnologia dsp, parlante de 15 pulgadas de 80 oz - 4° ohms, driver 2 pulgadas, potencia 25.000 watts, funciones mp3, bluetooth, usb folder, sd, tws, 2 entradas para micrófono y auxiliar Incluye cable de corriente y control remoto, Cabina activa clase D tecnologia DSP.PARLANTE:15 pulgadas de 80oz - 4° ohmsDRIVER:2 pulgadasPOTENCIA:25.000 watts /2500max2 entradas micrófono XLR2 entradas micrófono 1/4FUNCIONES:MP3, bluetooth, USB Folder, SD, TWS, 2 entradas para micrófono y auxilia. El producto incluye:1 cabina activa 15 Audio sound As-25001, control remoto,1 cable de poder.	2	EA	$2,950,000.00	$5,900,000.00	$5,900,000.00
29	GIM-029	Cable xlr de 20 metros, este cable de micrófono ofrece una conexión sólida y un rendimiento excepcional para una variedad de aplicaciones, desde cine en casa hasta sistemas de sonido profesional. Fabricado con cobre de alta calidad para garantizar una transmisión de señal óptima.	2	EA	$190,000.00	$380,000.00	$380,000.00
30	GIM-030	Bases para pared de cabinas: para cabina o parlante en aluminio de excelente resistencia, Sistema de articulación para posición de ángulo horizontal y vertical, 6 aberturas para sujetar en la pared con chazos y tornillos, capacidad de 30 Kilogramos máximo, Incluye chazos y tornillos.	2	EA	$350,000.00	$700,000.00	$700,000.00
31	GIM-031	Mixer 4 canales, entradas para micrófonos o señal híbridas, equipada con sistema dsp de 99 efectos con pantalla led, lector usb mp3 con interface independiente, ecualizador grafico master y ecualizador de 3 vias con canal, phantom power 48v y entrada de voltaje 110v, salidas estéreo balanceadas xlr	2	EA	$1,550,000.00	$3,100,000.00	$3,100,000.00

CUFE: d7d66a37957591a7ecb1789dbf2e017ce90a6edb690e4b0548f3f2b961634daffb9db25acc3f12ac8e2e76637dc9decd

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 6 / 10

UNION TEMPORAL SELVA-RIO

Actividad Económica Principal 7911
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta UTSR - 2

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764101400678 de 11/11/2025 - 11/11/2027 autoriza UTSR - 1 a UTSR - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/03/2026 09:58
Fecha de Vencimiento	19/04/2026 16:12
Fecha de Validación	21/03/2026 09:58
Forma de Pago	Crédito 29 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	GOB-AMA-SI-64-2025

32	GIM-032	Ventilador de pedestal Industrial de 1.62 cm. Con un potente motor de 230w y aspas de 26 pulgadas, este ventilador de piso garantiza un flujo de aire óptimo y refrescante, tres (3) velocidades, función giratoria manual de 90°.	2	EA	$1,650,000.00	$3,300,000.00	$3,300,000.00
33	GIM-033	Camilla de primeros auxilios para rescate y transporte con inmovilizador de cabeza bloque, en plástico color naranja de 1.80 x 40 cm señalización para pegar en la pared y gancho para colgar la camilla en la pared.	1	EA	$550,000.00	$550,000.00	$550,000.00
34	GIM-034	Extintor 3700 gr con señal y soporte y manguera, matafuego tradicional, de 3.7 kg, cilindro cal. 18, Para fuegos que se desarrollan en los combustibles sólidos. Son ejemplo de ello, las maderas, cartón, papel, plástico, tela, Para aquellos fuegos que se producen en los líquidos inflamables, también se considera en esta clase a los gases. Como ejemplo están las grasas, pinturas, ceras, asfalto, Para fuegos que se dan en materiales, instalaciones, equipos sometidos a la acción de la corriente eléctrica tales como motores, transformadores, cables, tableros, interruptores, Manómetro-válvula asegurada debidamente. Calcomanías con la respectiva información de uso y mantenimiento. - Manguera con boquilla de escarga ajustada con sujetador de manguera. - Cilindro resistente en lámina cold rolled de color blanco.	1	EA	$420,000.00	$420,000.00	$420,000.00
35	GIM-035	Bandas para hacer ejercicio, ligas deresistencia banda elástica, Kit dominadas x5 + accesorios terabanda. En Chorrera.	10	EA	$297,500.00	$2,975,000.00	$2,975,000.00

CUFE: d7d66a37957591a7ecb1789dbf2e017ce90a6edb590e4b0548f3f2b961634daffb9db25acc3f12ac8e2e76637dc9decd

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 7 / 10

UNION TEMPORAL SELVA-RIO

Actividad Económica Principal 7911
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autoretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta UTSR - 2

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764101400678 de 11/11/2025 - 11/11/2027 autoriza UTSR - 1 a UTSR - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/03/2026 09:58
Fecha de Vencimiento	19/04/2026 16:12
Fecha de Validación	21/03/2026 09:58
Forma de Pago	Crédito 29 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	GOB-AMA-SI-64-2025

36	GIM-036	Bicicleta spinning con monitor de frecuencia cardiaca 13kgs. Sistema de resistencia mecánica que se maneja desde la perilla de ajuste. Incluye computadora con múltiples funciones. Soporta hasta 100 kg. Rueda de inercia de 13 kg indicada para entrenamiento de deportistas. El asiento se puede ajustar. El manubrio se adapta a las necesidades de quien lo usa. Su estructura es de acero. Con freno de seguridad. Con ruedas de traslado que facilitan el desplazamiento. En Chorrera	5	EA	$2,750,000.00	$8,250,000.00	$8,250,000.00
37	GIM-037	Barra recta con seguros Diámetro agarre 3cm Émbolo de 2 pulgadas, pesos 8 kilos y medida de 120 cm. En Chorrera	3	EA	$1,850,000.00	$3,700,000.00	$3,700,000.00
38	GIM-038	Barra recta con seguros fabricación está compuesta con una aleación de acero y cromo, con terminaciones de alta calidad. Diámetro de agarre 3cm Émbolo de 2 pulgadas, pesos 10 kilos y medida de 150 cm. En Chorrera	3	EA	$520,000.00	$1,040,000.00	$1,040,000.00
39	GIM-039	Multifuerzas 5 estaciones, 2 torres de pesas 145 kg,320 lbs: Peso del equipo: 345 kg Dimensiones Largo, 288 x Ancho 258 x Alto 212 cm Uso: Institucional - tráfico, semipesado Descripción •5 estaciones de entrenamiento diferentes. •2 torres de pesas: 160 lbs c/u (320 lbs / 145 kg total) •Estructura principal, fabricada en tubería de 70 x 50 mm para uso institucional. En Chorrera	1	EA	$10,500,000.00	$10,500,000.00	$10,500,000.00

CUFE: d7d66a37957591a7ecb1789dbf2e017ce90a6edb590e4b0548f3f2b961634daffb9db25acc3f12ac8e2e76637dc9decd

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 8 / 10

UNION TEMPORAL SELVA-RIO

Actividad Económica Principal 7911
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta UTSR - 2

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764101400678 de 11/11/2025 - 11/11/2027 autoriza UTSR - 1 a UTSR - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/03/2026 09:58
Fecha de Vencimiento	19/04/2026 16:12
Fecha de Validación	21/03/2026 09:58
Forma de Pago	Crédito 29 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	GOB-AMA-SI-64-2025

40	GIM-040	Multiestacion-518 estructura de acero cromado de alta resistencia, calibre 2,5mm con protección en sus columnas, ofrece una amplia gama de ejercicios en una sola unidad compacta, está diseñada para completar el movimiento natural del cuerpo, equipo con un diseño compacto para trabajar en cada columna de manera independiente, agarres ergonómicos antideslizantes, pintura electrostática, muy resistente a la abrasión, dimensiones : La 258 X An 102 X Al 248 cm, peso ; 1058 libras- 480 kG, plla de peso 202 lb- 92 kg x2 . En Chorrera	1	EA	$19,800,000.00	$19,800,000.00	$19,800,000.00
41	GIM-041	Disco olimpico de caucho inyectado fabricados 100% de hierro fundido con revestimiento de caucho negro inyectado que no se deforma. Diseño con agarre ergonómico para mayor comodidad y control. Su apertura central de acero es compatible con todo tipo de mangas de barras olímpicas (2" pulgadas) de 200 kilos. En Chorrera	200	EA	$93,000.00	$18,600,000.00	$18,600,000.00
42	GIM-042	Soporte para sentadilla profesional (no incluye barra): Estructura: Tubería estructural de 2.5 mm de espesor (alta resistencia). Peso del Equipo (neto): 60 kg Dimensiones (ensamblado): Largo: 145 cm, Ancho: 170 cm, Alto: 217 cm . En Chorrera	1	EA	$1,836,000.00	$1,836,000.00	$1,836,000.00
43	GIM-043	Mancuernas encauchetadas hexagonales 10kl: Diseñadas con un recubrimiento. Su superficie antideslizante garantiza un agarre firme, brindándote confianza en cada repetición. En Chorrera	2	EA	$95,000.00	$190,000.00	$190,000.00
44	GIM-044	Mancuernas encauchetadas hexagonales 10kl: Diseñadas con un recubrimiento. Su superficie antideslizante garantiza un agarre firme,brindándote confianza en cada repetición. En chorrera	2	EA	$167,500.00	$335,000.00	$335,000.00

CUFE: d7d66a37957591a7ecb1789dbf2e017ce90a6edb590e4b0548f3f2b961634daffb9db25acc3f12ac8e2e76637dc9decd

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 9 / 10

UNION TEMPORAL SELVA-RIO

Actividad Económica Principal 7911
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta UTSR - 2

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764101400678 de 11/11/2025 - 11/11/2027 autoriza UTSR - 1 a UTSR - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/03/2026 09:58
Fecha de Vencimiento	19/04/2026 16:12
Fecha de Validación	21/03/2026 09:58
Forma de Pago	Crédito 29 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	GOB-AMA-SI-64-2025

45	GIM-045	Mancuernas encauchetadas hexagonales 15kl: Diseñadas con un recubrimiento. Su superficie antideslizante garantiza un agarre firme, brindándote confianza en cada repetición. En Chorrera	2	EA	$267,000.00	$534,000.00	$534,000.00

45

Subtotal	$400,000,000.00
Total a Pagar	**$400,000,000.00**

PROCESO DE CONTRATACIÓN NO. GOB-AMA-SI-64-2025. "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ESPECIALIZADOS PARA LA DOTACIÓN INTEGRAL DE UN CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DESTINADO AL ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS DE ALTOS LOGROS Y AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PARTE DE DEPORTISTAS EN GENERAL EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, CON EL FIN DE FORTALECER EL RENDIMIENTO DEPORTIVO, PROMOVER HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LA POBLACIÓN".
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (30%) $120,000,000. SALDO $280.000.000

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: d7d66a37957591a7ecb1789dbf2e017ce90a6edb590e4b0548f3f2b961634daffb9db25acc3f12ac8e2e76637dc9decd

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 10 / 10

b) Garantizar que los equipos y elementos sean nuevos y de óptima calidad de acuerdo las especificaciones dadas por el contratante.

Según cumplimiento evidenciado mediante acta de entrada al Almacén Departamental, se efectuó la entrega de los elementos correspondientes a los 34 ítems contemplados en el contrato, verificando que cada uno cumpliera con las condiciones, características y especificaciones técnicas requeridas por la entidad. Durante el proceso de recepción se realizó la validación física y documental de los elementos suministrados, constatando su conformidad con lo establecido contractualmente para su posterior entrega a los beneficiarios. Como muestra de ello se adjuntaron en el ítem anterior las facturas emitidas por la Union temporal selva rio, y adicional se adjunta el comprobante de entrada al Almacén Departamental No. 40 de fecha 21 de marzo de 2026.

GOBERNACION DEL AMAZONAS

ALMACEN CENTRAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO
Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 21 de marzo de 2026 **No.** 40

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION**: 24/03/2026

Responsable: UNION TEMPORAL SELVA-RIO **Nit:** 902002598

U. Ejecutora: GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

Contrato 2595 14/11/2025 **Factura** UTSR-2 16/03/2026

Comentarios: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ESPECIALIZADOS PARA LA DOTACIÓN INTEGRAL DE UN CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DESTINADO AL ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS DE ALTOS LOGROS Y AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PARTE DE DEPORTISTAS EN GENERAL EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, CON EL FIN DEFORTALECER EL RENDIMIENTO DEPORTIVO, PROMOVER HABITOS DE VIDA SALUDABLE Y CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LA POBLACIÓN. ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8546322
RP N°7322
N°ACTA DE VERIFICACION #30
SUPERVISOR SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES
OTRO SI N°001 AL COTRATO N°2595-2026 - ADICION UN MES Y 5 DIAS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1114	1139	10	BANDAS PARA HACER EJERCICIO ,LIGAS RESISTENCIA BANDA ELASTICA ,KIT DOMINADAS XS +ACCESORIOS TERABANDA,EN CHORRRERA	Unidad	20.00	125,000.00	2.500.000,00
	1139	11	BICICLETA SPINNING CON MONITOR DE FRECUENCIA CARDIACA 13KGS ,SISTEMA DE RESISTENCIA MECANICA QUE SE MANEJA DESDE LA PERILLA DE AJUSTE .	Unidad	10.00	1,323,000.00	13.230.000,00
	1237	2	MAQUINA PARA EMPUJE DE CADERA (HIP THRUST) FABRICADA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA	Unidad	6.00	14,500,000.00	87.000.000,00
1113	1117	16	BANCO AUXILIAR GRDUABLE PARA LA REALIZACION DE EJERCICIOS CORN EL MISMO CUERPO ,MANUCUERDAS O BARRA ,TUBERIA ESTRUCTURAL DE 90 X 50 EN CALIBRE 2MM PINTURA ELECTROTASTICA HORNEABLE ,CUINERIA EN CASATA FORRADA EN CARTON	Unidad	2.00	3,900,000.00	7.800.000,00
	1117	26	COJIN INESTABLE ,MATERIAL:LATEX DE ALTA RESISTENCIA DIAMETRO 33CM A 36CM ESTANDAR ALTURA GROSOR 5 CM A 8 CM CUANDO ESTA INFLADO VIENE PREINFLADO O CON VALBULA DE AIRE TIPO AGUJA SOPORTA ENTRE 150 KG 200 KG DOBLE CARA	Unidad	20.00	185,000.00	3.700.000,00
	1117	27	PELOTAS PILATES 65CM ,5CM DE DIAMETRO PERSONAS ENTRE 1.50 -1-60 M DE ALTURA 65 CM DE DIAMETRO PETSONAS ENTRE 1.60 1.75 M DE ALTURA	Unidad	20.00	155,000.00	3.100.000,00
	1117	28	PELOTAS PILATES 55CM , DE DIAMETRO PERSONAS ENTRE 1.50 -1.60 M DE ALTURA 65 CM DE DIAMETRO PERSONAS ENTRE 1.60 1.75 M DE ALTURA	Unidad	20.00	140,000.00	2.800.000,00
1114	1139	12	BARRA RECTA CON SEGUROS DIAMETRO AGARRE 3CM EN BOLO DE 2 PULGADAS PESOS 8 KILOS Y MEDIDAS DE 120CM EN CHORRERA	Unidad	5.00	950,000.00	4.750.000,00
1113	179	31	BARRA RECTA CON SEGUROS FABRICACION ESTA COMPUESTA CON UNA ALEACION DE ACERO Y CROMO CON TERMINACIONES DE ALTA CALIDAD	Unidad	5.00	350,000.00	1.750.000,00

ISO	Código	Version	Fecha

04/27/2026 12:10:38 pm Usuario MROJAS Page 1 of 6 PCT Enterprise

GOBERNACION DEL AMAZONAS

ALMACEN CENTRAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 21 de marzo de 2026 **No.** 40

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 24/03/2026

Responsable: UNION TEMPORAL SELVA-RIO **Nit:** 902002598

U. Ejecutora: GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

Contrato 2595 14/11/2025 **Factura** UTSR-2 16/03/2026

Comentarios: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ESPECIALIZADOS PARA LA DOTACIÓN INTEGRAL DE UN CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DESTINADO AL ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS DE ALTOS LOGROS Y AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FISICAS POR PARTE DE DEPORTISTAS EN GENERAL EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, CON EL FIN DEFORTALECER EL RENDIMIENTO DEPORTIVO, PROMOVER HABITOS DE VIDA SALUDABLE Y CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LA POBLACIÓN. ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8546322
RP N°7322
N°ACTA DE VERIFICACION #30
SUPERVISOR SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES
OTRO SI N°001 AL COTRATO N°2595-2026 - ADICION UN MES Y 5 DIAS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1114	261	4	MULTIFUERZAS 5 ESTACIONES ,2 TORRES DE PESAS 145 KG,320LBS, PESO DEL EQUIPO 345 KG DIMENSIONES LARGO 288 X ANCHO 258 X ALTO 212 CM DE USO	Unidad	2.00	8,500,000.00	17.000.000,00
	261	5	MULTIESTACION -S18 ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO DE ALTA RESISTENCIA CALIBRE 2.5 MMM CON PROTECCION EN SUS COLUMNAS ,OFRECE UNA AMPLIA GAMA DE EJERCICIOS EN UNA SOLA UNIDAD COMPACTA ,ESTA DISEÑADA PARA COMPLETAR EL MOVIMIENTO NATURAL .	Unidad	1.00	12,500,000.00	12.500.000,00
1113	1564	3	COLCHONETA MAT ,61CM X 173CM X 5MM ES UN TAPETE ANTIDESLIZANTE E IMPERMEABLE ,IDEAL PARA YOGA Y EJERCICIOS DE PILATES	Unidad	40.00	95,000.00	3.800.000,00
	1012	8	KITS DE BALON MEDICINAL DE 2KG ,3G,4KG ,5KG APROXIMADAMENMTE 75 CM X 70 CM CONDICION AERODINAMICA DESDE UNA ALTURA DE 2,00 METROS EL PRIMER REBOTE SERA DE 10 CM	Unidad	6.00	850,000.00	5.100.000,00
1110	293	27	STEP BANQUILLO DESLIZAMIENTOS ALTURA AJUSTABLE INCLUYE UNA PLATAFORMA BASE DE 10 CM DE ALTURA Y UN NIVEL ADICIONAL DESMONTABLE DE 5CM PERMITIENDO AJUSTAR LA ALTURA TOTAL ENTRE 10 CM Y 15 CM.	Unidad	40.00	450,000.00	18.000.000,00
1114	1154	3	BOSU PARA ENTRENAMIENTO RESISTENCIA FUERZA Y EQUILIBRIO SE PUEDE UTILIZAR DESDE AMBOS LADOS (ESFERICO Y PLANO)	Unidad	20.00	95,000.00	1.900.000,00
	150	7	TRAMPOLIN PARA ENTRENAMIENTO DE FLEXIBILIDAD Y SALTABILIDAD : PESO MAXIMA SOPORTADO 100KG MATERIAL DE LA ESTRUCTURA ,ACERO GALVANIZADO ES PLEGABLE	Unidad	16.00	950,000.00	15.200.000,00

ISO	Código	Versión	Fecha

04/27/2026 12:10:38 pm Usuario MROJAS Page 2 of 6 PCT Enterprise

GOBERNACION DEL AMAZONAS

ALMACEN CENTRAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 21 de marzo de 2026 **No.** 40

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 24/03/2026

Responsable: UNION TEMPORAL SELVA-RIO **Nit:** 902002598

U. Ejecutora: GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

Contrato 2595 14/11/2025 **Factura** UTSR-2 16/03/2026

Comentarios: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ESPECIALIZADOS PARA LA DOTACIÓN INTEGRAL DE UN CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DESTINADO AL ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS DE ALTOS LOGROS Y AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PARTE DE DEPORTISTAS EN GENERAL EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, CON EL FIN DEFORTALECER EL RENDIMIENTO DEPORTIVO, PROMOVER HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LA POBLACIÓN. ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8546322
RP N°7322
N°ACTA DE VERIFICACION #30
SUPERVISOR SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES
OTRO SI N°001 AL COTRATO N°2595-2026 - ADICION UN MES Y 5 DIAS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1117	535	2	MULTI GIMNACIO EVO ESTRUCTURA METALICA DE ALTA RESISTENCIA AGARRE ERGONOMICOS ANTIDEZLIZANTES CINCO ESTACIONES DE TRABAJO DOS TORRES DE PESO RECUBIERTAS EN HIERRO ,RESPALDO AJUSTABLE ,COJINERIA COMODA RESISTENTE E INDEFORMABLE	Unidad	1.00	22,500,000.00	22.500.000,00
1114	1163	3	PISO ENCAUCHETADO PROFESIONAL CON METROS CUADRADOS .PISO ENCAUCHETADO PROFESIONAL PISO EN CAUCHO PROFESIONAL GYM DISEÑAO ROMPECABEZAS PARA SU UNION CON OTRAS PIEZAS	Unidad	150.00	190,000.00	28.500.000,00
1111	87	9	DISCO OLIMPICO DE CAUCHO INYECTADO FABRICADOS 100% DE HIERRO FUNDIDO CON REVESTIMIENTO DE CAUCHO NEGRO INYECTADO QUE NO SE DEFORMA	Unidad	300.00	35,000.00	10.500.000,00
1114	1139	4	SOPORTE PARA SENTADILLA PROFESIONAL (NO INCLUYE BARRA) ESTRUCTURA TUBERIA ESTRUCTURAL DE 2,5 MM DE ESPESOR (ALTA RESISTENCIA) PESO DEL EQUIPO (NETO9 60 KG DIMENSIONES	Unidad	1.00	850,000.00	850.000,00
1103	772	5	MANCUERNAS ENCAUCHETADAS HEXAGONALES 5KL DISEÑADAS CON UN RECUBRIMIENTO SU SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE GARANTIZA UN AGARRE	Unidad	6.00	55,000.00	330.000,00
	772	6	MANCUERNAS ENCAUCHETADAS HEXAGONALES 10KL DISEÑADAS CON UN CUBRIMIENTO	Unidad	6.00	80,000.00	480.000,00
	772	7	MANCUERNAS ENCAUCHETEADAS HEXAGONALES 15KL DISEÑADAS CON UN RECUBRIMIENTO SU SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE GARANTIZA UN AGARRE FIRME	Unidad	6.00	100,000.00	600.000,00
	772	8	MAQUINA RACK PARA SENTADILLAS GYM DE 500 LIBRAS ,4 NIVELES DE ALTURA ,4 PUNTOS DE APOYO CON BASE ANTIDEZLIZANTE PROTECCION EN CAUCHO PARA EVITAR DESGASTES	Unidad	1.00	4,980,000.00	4.980.000,00

GOBERNACION DEL AMAZONAS

ALMACEN CENTRAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 21 de marzo de 2026 **No.** 40

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 24/03/2026

Responsable: UNION TEMPORAL SELVA-RIO **Nit:** 902002598

U. Ejecutora: GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

Contrato 2595 14/11/2025 **Factura** UTSR-2 16/03/2026

Comentarios: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ESPECIALIZADOS PARA LA DOTACIÓN INTEGRAL DE UN CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DESTINADO AL ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS DE ALTOS LOGROS Y AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PARTE DE DEPORTISTAS EN GENERAL EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, CON EL FIN DEFORTALECER EL RENDIMIENTO DEPORTIVO, PROMOVER HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LA POBLACIÓN. ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8546322
RP N°7322
N°ACTA DE VERIFICACION #30
SUPERVISOR SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES
OTRO SI N°001 AL COTRATO N°2595-2026 - ADICION UN MES Y 5 DIAS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1114	927	9	BANCO DE FONDOS Y DOMINADAS ESTRUCTURA METALICA DE GRAN RESISTENCIA COGINERIA INDEFORMABLE AGARRE ANTIDESLIZANTE DIMENSIONES 158X 124X 212 CM PESO MAXIMO	Unidad	4.00	3,950,000.00	15.800.000,00
	927	10	BARRA OLIMPICA PROFESIONAL 2.20 FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE	Unidad	8.00	1,900,000.00	15.200.000,00
	1139	5	ESPEJO DE 4MM CON MARCO EN MADERA O MDF DE 1.65 MT X 2.14 MT	Unidad	7.00	1,450,000.00	10.150.000,00
1108	243	127	CABINA ACTIVA CLASE DE TECNOLOGIA DSP PARLANTE DE 15 PULGADAS DE 80 OZ 4 OHMS ,DRIVER 2 PULGADAS POTENCIA 25000 WATTS FUNCIONES MP3	Unidad	2.00	2,950,000.00	5.900.000,00
	243	128	CABLE XLR DE 20 METROS ESTE CABLE DE MICROFONO OFRECE UNA CONEXION SOLIDA Y UN RENDIMIENTO EXCEPCIONAL PARA UNA VARIEDAD DE APLICACIONES DESDE CINE EN CASA HASTA SISTEMAS DE SONIDO PROFESIONAL	Unidad	2.00	190,000.00	380.000,00
1114	970	57	BASES DE CABINAS: MATERIAL: ALUMINIO. COLOR: NEGRO	Unidad	2.00	350,000.00	700.000,00
	1139	6	MIXER 4 CANALES ,ENTRADAS PARA MICROFONOS O SEÑAL HIBRIDAS EQUIPADAS CON SISTEMA DSP DE 99 EFECTOS CON PANTALLA LED	Unidad	2.00	1,550,000.00	3.100.000,00
	1139	7	VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL DE 1.62 CM CON UN POTENTE MOTOR DE 230W Y ASPAS DE 26 PULGADAS ,ESTE VENTILADOR DE PISO GARANTIZA UN FLUJO DE AIRE OPTIMO REFRESCANTE .	Unidad	2.00	1,650,000.00	3.300.000,00
	1139	8	CAMILLA DE PRIMEROS AUXILIOS PARA RESCATE Y TRANSPORTE CON INMOVILIZADOR DE CABEZA BLOQUE EN PLASTICO COLOR NARANJA .	Unidad	1.00	550,000.00	550.000,00
	1139	9	EXTINTOR 3700 GR CON SEÑAL Y SOPORTE Y MANGUERA ,MATAFUEGO TRADICIONAL DE 3.7 KG CILINDRO CAL .	Unidad	1.00	420,000.00	420.000,00

ISO	Código	Versión	Fecha

04/27/2026 12:10:38 pm Usuario MROJAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS

ALMACEN CENTRAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 21 de marzo de 2026 **No.** 40

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 24/03/2026

Responsable: UNION TEMPORAL SELVA-RIO **Nit:** 902002598

U. Ejecutora: GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

Contrato 2595 14/11/2025 **Factura** UTSR-2 16/03/2026

Comentarios: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ESPECIALIZADOS PARA LA DOTACIÓN INTEGRAL DE UN CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DESTINADO AL ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS DE ALTOS LOGROS Y AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PARTE DE DEPORTISTAS EN GENERAL EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, CON EL FIN DEFORTALECER EL RENDIMIENTO DEPORTIVO, PROMOVER HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LA POBLACIÓN. ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8546322
RP N°7322
N°ACTA DE VERIFICACION #30
SUPERVISOR SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES
OTRO SI N°001 AL COTRATO N°2595-2026 - ADICION UN MES Y 5 DIAS

Cat.	Elem.	R.L	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1113	1117	23	BANDAS PARA HACER EJERCICIO LIGAS DE RESISTENCIA BANDA ELASTICA ,KIT DOMINADAS X5 ACCESORIOS TERABANDA	Unidad	10.00	297,500.00	2.975.000,00
	1117	24	BICICLETA SPINNING CON MONITOR DE FRECUENCIA CARDIACA 13 KGS -SISTEMA DE RESISTENCIA MECANICA QUE SE MANEJA DESDE LA PERILLA DE AJUSTE ,INCLUYE COMPUTADORA CON MULTIPLES FUNCIONES SOPORTA HASTA 100 KG	Unidad	5.00	2,750,000.00	13.750.000,00
1114	1139	13	BARRA RECTA CON SEGUROS FABRICACION ESTA COMPUESTA CON UNA ALEACION DE ACERO Y CROMO CON TERMINACIONES DE ALTA CALIDAD DIAMETRO DE AGARRE 3 CM EMBOLO DE 2 PULGADAS ,PESO 10 KILOS Y MEDIDA DE 150	Unidad	3.00	1,850,000.00	5.550.000,00
1113	179	31	BARRA RECTA CON SEGUROS FABRICACION ESTA COMPUESTA CON UNA ALEACION DE ACERO Y CROMO CON TERMINACIONES DE ALTA CALIDAD	Unidad	3.00	520,000.00	1.560.000,00
1104	806	4	MULTIFUERZAS 5 ESTACIONES .. 2 TORRES DE PESAS 145 KG,320 LBS PESO DEL EQUIPO 345 KG DIMENSIONES LARGO ,288X ANCHO 258XALTO 212CM .	Unidad	1.00	10,500,000.00	10.500.000,00
	806	5	MULTIESTACION ..S18 ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO DE ALTA RESISTENCIA ,CALIBRE 2.5 MM CON PROTECCION EN SUS COLUMNAS OFRECE UNA AMPLIA GAMA DE EJERCICIOS EN UNA SOLA UNIDAD COMPACTA	Unidad	1.00	19,800,000.00	19.800.000,00
	806	6	DISCO OLIMPICO .. DE CAUCHO INYECTADO FABRICADO 100% DE HIERRO FUNDIDO CON REVESTIMIENTO DE CAUCHO NEGRO INYECTADO QUE NO SE DEFORMA .	Unidad	200.00	93,000.00	18.600.000,00
	806	7	SOPORTE PARA SENTADILLA .. PROFESIONAL NO INCLUYE BARRA ESTRUCTURA TUBERIA ESTRUCTURAL DE 2.5 MM DE ESPESOR ALTA RESISTENCIA .	Unidad	1.00	1,836,000.00	1.836.000,00
	806	9	MANCUERNAS ENCAUCHADAS..HEXAGONALES 10KL DISEÑADAS CON UN RECUBRIMIENTO	Unidad	2.00	95,000.00	190.000,00

ISO	Código	Versión	Fecha

04/27/2026 12:10:38 pm Usuario MROJAS Page 5 of 6 PCT Enterprise

GOBERNACION DEL AMAZONAS

ALMACEN CENTRAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 21 de marzo de 2026 **No.** 40

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 24/03/2026

Responsable: UNION TEMPORAL SELVA-RIO **Nit:** 902002598

U. Ejecutora: GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

Contrato 2595 14/11/2025 **Factura** UTSR-2 16/03/2026

Comentarios: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ESPECIALIZADOS PARA LA DOTACIÓN INTEGRAL DE UN CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DESTINADO AL ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS DE ALTOS LOGROS Y AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PARTE DE DEPORTISTAS EN GENERAL EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, CON EL FIN DEFORTALECER EL RENDIMIENTO DEPORTIVO, PROMOVER HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LA POBLACIÓN. ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8546322
RP N°7322
N°ACTA DE VERIFICACION #30
SUPERVISOR SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES
OTRO SI N°001 AL COTRATO N°2595-2026 - ADICION UN MES Y 5 DIAS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	806	8	MANCUERNAS ..ENCAUCHETADAS HEXAGONALES 10KL DISEÑADAS CON UN RECUBRIMIENTO ,SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE GARANTIZA UN AGARRE FIRME ,BRINDANDOTE CONFIANZA EN CADA REPETICION	Unidad	2.00	167,500.00	335.000,00
1103	772	7	MANCUERNAS ENCAUCHETEADAS HEXAGONALES 15KL DISEÑADAS CON UN RECUBRIMIENTO SU SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE GARANTIZA UN AGARRE FIRME	Unidad	2.00	267,000.00	534.000,00

TOTAL ENTRADA **400.000.000,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
163590	Otros Bienes Muebles En Bodega	400,000,000.00	
		400,000,000.00	**0.00**

GLADYS OMAIRA SANTANA MARTINEZ
Almacenista General

Elaboro

ISO	Código	Versión	Fecha

04/27/2026 12:10:38 pm Usuario MROJAS Page 6 of 6 PCT Enterprise

c) *Transportar e instalar los equipos y elementos en Leticia y el ANM de La Chorrera, en los lugares dispuestos para ello y de conformidad con el Manual de Instalación y/o operación, según sea el caso.*

En cumplimiento de la obligación establecida en el literal c), el contratista realizó el transporte e instalación de los equipos y elementos en la ciudad de Leticia y en el Área No Municipalizada de La Chorrera, en los lugares previamente dispuestos por la entidad. Las actividades se desarrollaron conforme a las condiciones técnicas requeridas y siguiendo los lineamientos establecidos en los respectivos manuales de instalación y operación, garantizando el adecuado funcionamiento y puesta en servicio de los elementos suministrados, se anexan fotos.

FOTOS DE TRANSPORTE PARA EL TERRITORIO DE LA CHORRERA.






TARAPACA 415km
PUTUMAYO






d) Garantizar la entrega e instalación de los equipos en Leticia y el ANM de La Chorrera, en los lugares dispuestos para ello y de conformidad con el Manual de Instalación y/o operación, según sea el caso.


En cumplimiento de la obligación establecida en el literal d), el contratista garantizó la entrega e instalación de los equipos en la ciudad de Leticia y en el Área No Municipalizada de La Chorrera, en los lugares definidos por la entidad. Asimismo, las actividades se realizaron de conformidad con los manuales de instalación y operación correspondientes, asegurando el correcto funcionamiento y cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas, como se muestra en las fotos anexas.


e) Entregar Manuales de Instalación y/o operación y Mantenimiento o fichas técnicas de los equipos y máquinas, según corresponda.

En cumplimiento de la obligación establecida en el literal e), el contratista realizó la entrega de los manuales de instalación, operación y mantenimiento, así como las fichas técnicas correspondientes de los equipos y máquinas suministrados, garantizando la disponibilidad de la información necesaria para su adecuado uso, funcionamiento y conservación.







PRODJ
PM120S-II PM80S-II PM60S-II PM40S-II
PC80-350-II PC120-350-II PC160-350-II
PC160-550-II
MEZCLADOR PROFESIONAL
MANUAL DEL USUARIO


Instruction Manual of XT-2061
BUTTONS:
MODE/
RESET
SET
FUNCTIONS
SCAN:
RPM:
SPEED:
TIME:
DISTANCE:
CALORIES:
PULSE:
OPERATION PROCEDURE:
Drawing A
Drawing B


PRODJ
CABINA ACTIVA PB15X-DSP
MANUAL DEL USUARIO


HomeGym Workouts
UPRIGHT ROW
LOW ROW
STANDING TRICEPS EXTENSION
BUTTERFLY
PECTORAL CONTRACTOR
DELTOID RAISE
SIDE BEND
BACK KICK
STANDING INNER THIGH

f) El oferente debe garantizar los medios técnicos, infraestructura, el equipo humano para atender el alcance del contrato.

En cumplimiento de la obligación establecida en el literal f), el contratista garantiza la disponibilidad de los medios técnicos, la infraestructura requerida y el equipo humano necesario para atender de manera adecuada el alcance del contrato, asegurando el correcto desarrollo de las actividades y el cumplimiento de las obligaciones contractuales y quedaran instalados y en funcionamiento, sin embargo, anexo las pólizas que cubren cualquier tipo de riesgo, así:

AMPAROS EXIGIBLES	COBERTURA	PLAZO
CUMPLIMIENTO	10%	Término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.
CALIDAD DEL BIEN	10%	Término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	100%	Tiempo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más, contado a partir de la suscripción del contrato.

Garantías Acta Inicio



Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP99V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS 3606971665

PÓLIZA No: 360 - 47 - 994000054362 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: SANTA PAULA — COD AGENCIA: 360 — RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION — TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION — FECHA DE EXPEDICIÓN: 11 11 2025 — FECHA DE IMPRESIÓN: 11 11 2025

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: UNION TEMPORAL SELVA-RIO — IDENTIFICACIÓN NIT: 902.002.598-3

DIRECCIÓN: CALLE 7 N 6 75 — CIUDAD: LETICIA, AMAZONAS — TELÉFONO: 3133691263

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: GOBERNACION DEL AMAZONAS — IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.336-9

BENEFICIARIO: GOBERNACION DEL AMAZONAS — IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.336-9

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE COMPRAVENTA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	11/11/2025	01/05/2026	40,000,000.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	11/11/2025	01/05/2026	120,000,000.00
CALIDAD DEL BIEN	11/11/2025	01/05/2026	40,000,000.00

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 901791617 - AMAZONAS DUTY FREE COM SAS - PART: 90.00%
NIT 900715130 - INVERSIONES ALTERA S.A.S. - PART: 10.00%

BENEFICIARIOS
NIT 899999336 - GOBERNACION DEL AMAZONAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO NO. 2595 DE 2025, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ESPECIALIZADOS PARA LA DOTACIÓN INTEGRAL DE UN CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DESTINADO AL ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS DE ALTOS LOGROS Y AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FISICAS POR PARTE DE DEPORTISTAS EN GENERAL EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, CON EL FIN DE FORTALECER EL RENDIMIENTO DEPORTIVO, PROMOVER HABITOS DE VIDA SALUDABLE Y CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS DE LA POBLACIÓN.

SALDO ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR
$ ***200,000,000.00	$ **********562,192	$*****11,000.00	$ **********3	$ **********573,192


NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURADORA CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
OLGA MARIA LOSADA ACOSTA	4748	100.00			

FIRMA ASEGURADOR — FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

Garantías Otro Si Numero 01



Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

Leer en voz alta

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS 3606971665

PÓLIZA No: 360-47-994000054362 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: SANTA PAULA — COD AGENCIA: 360 — RAMO: 47
TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA — TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION
FECHA DE EXPEDICIÓN: 17 / 02 / 2026 — FECHA DE IMPRESIÓN: 17 / 02 / 2026

DATOS DEL AFIANZADO
NOMBRE: UNION TEMPORAL SELVA-RIO — IDENTIFICACIÓN NIT: 902.002.598-3
DIRECCIÓN: CALLE 7 N 6 75 — CIUDAD: LETICIA, AMAZONAS — TELÉFONO: 3133691263

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO
ASEGURADO: GOBERNACION DEL AMAZONAS — IDENTIFICACIÓN NIT: 800.999.336-9
BENEFICIARIO: GOBERNACION DEL AMAZONAS — IDENTIFICACIÓN NIT: 800.999.336-9

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE COMPRAVENTA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	24/11/2025	21/06/2026	40,000,000.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	24/11/2025	21/06/2026	120,000,000.00
CALIDAD DEL BIEN	24/11/2025	21/06/2026	40,000,000.00

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA:

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 901791817 - AMAZONAS DUTTY FREE CON SAS - PART: 90.00%
NIT 900715120 - INVERSIONES AITSHA S.A.S. - PART: 10.00%

BENEFICIARIOS
NIT 899999336 - GOBERNACION DEL AMAZONAS

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS SEGUN ACTA DE INICIO DE FCHA 24/11/2025, ACTA DE SUSPENSION DE FECHA 16/12/2025 Y ACTA DE REINICIO DE FECHA 16/02/2026 LAS CUALES HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA:

OBJETO DE LA GARANTIA


VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR
$ ***200,000,000.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
OLGA MARIA LOSADA ACOSTA	4765	100.00			

FIRMA ASEGURADOR — FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No 9A-45 Piso 12 Bogotá — CLIENTE

Garantías Reinicio Proyecto



Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015
- PATRCLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
3606971665

PÓLIZA No: 360-47-994000054362 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: SANTA PAULA COD AGENCIA: 360 RAMO: 47
TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION
FECHA DE EXPEDICIÓN: DIA 23 MES 02 AÑO 2026
FECHA DE IMPRESIÓN: DIA 23 MES 02 AÑO 2026

DATOS DEL AFIANZADO
NOMBRE: UNION TEMPORAL SELVA-RIO IDENTIFICACIÓN NIT 902.002.598-3
DIRECCIÓN: CALLE 7 N 6 75 CIUDAD: LETICIA, AMAZONAS TELÉFONO: 3133691263

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO
ASEGURADO: GOBERNACION DEL AMAZONAS IDENTIFICACIÓN NIT 899.999.336-9
BENEFICIARIO: GOBERNACION DEL AMAZONAS IDENTIFICACIÓN NIT 899.999.336-9

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE COMPRAVENTA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	24/11/2025	26/07/2026	40,000,000.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	24/11/2025	26/07/2026	120,000,000.00
CALIDAD DEL BIEN	24/11/2025	26/07/2026	40,000,000.00

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA:

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 901791817 - AMAZONAS DUTTY FREE COM SAS - PART: 90.00%
NIT 900715120 - INVERSIONES AITSHA S.A.S. - PART: 10.00%

BENEFICIARIOS
NIT 899999336 - GOBERNACION DEL AMAZONAS

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL PLAZO POR 1 MES Y 5 DIAS SEGUN OTROSI NO. 001 DE FECHA 20/02/2025.
LOS DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR QUEDAN IGUAL.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA.

OBJETO DE LA GARANTIA

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR:
$ ***200,000,000.00	$ **********95,890	$*****7,000.00	$ **********0	$ **********102,890

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
OLGA MARIA LOGADA ACOSTA	4765	100.00			

FIRMA ASEGURADOR

(415)7709189802818(8020)000000800007906306907106

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá CLIENTE

CISE2.0TF0D3AFA785F

5. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

una vez revisada la comunicación presentada por el contratista UNIÓN TEMPORAL SELVA RIO S.A.S. junto con la certificación técnica expedida por el fabricante INDUSTRIAS FITNESS LC, se evidenció que los ajustes técnicos realizados en algunos ítems obedecen a razones de funcionalidad, compatibilidad técnica, seguridad operativa y disponibilidad industrial.

Verificados los bienes efectivamente suministrados, se constató que estos mantienen y, en algunos casos, mejoran las condiciones funcionales requeridas para el cumplimiento del objeto contractual, sin generar sobrecostos, detrimento patrimonial ni afectación de la finalidad pública perseguida con la contratación.

En consecuencia, desde el punto de vista técnico y funcional de la supervisión, se considera que el contratista dio cumplimiento idóneo y sustancial a las obligaciones contractuales correspondientes, resultando procedente el trámite de recibo a satisfacción de los bienes entregados, como lo explico en las siguientes:

NOVEDADES AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

TEM	DESCRIPCION GENERAL	UNIDAD	CANTIDAD	
			Leticia	La chorrera
10	Multifuerzas 5 estaciones, 2 torres de pesas 145 kg,320 lbs: Peso del equipo: 345 kg Dimensiones Largo, 288 x Ancho 258 x Alto 212 cm Uso: Institucional - tráfico, semipesado Descripción •5 estaciones de entrenamiento diferentes. •2 torres de pesas: 160 lbs c/u (320 lbs / 145 kg total) •Estructura principal, fabricada en tubería de 70 x 50 mm para uso institucional.	UNIDAD	2	1
17	Multi gimnasio EVO: Estructura metálica de alta resistencia, agarre ergonómicos antideslizantes cinco estaciones de trabajo dos torres de peso recubiertas en hierro, respaldo ajustable, cojinería cómoda, resistente e indeformable, pintura electrostática, muy resistente a la abrasión, dimensiones: 302 X 218 X 210 cm, torre de peso: 308,6 lb- 140 kg	UNIDAD	1	0


Conforme a las novedades autorizadas por la Supervisión estipuladas en el contrato, se deja constancia que el Supervisor autoriza la mejora correspondiente al ítem #13 y 17, teniendo en cuenta que el contratista realizó la entrega de un multi gimnasio de características superiores a las inicialmente requeridas, evidenciándose una estructura de mayor robustez, mejor configuración funcional y mejores prestaciones para el desarrollo de actividades físicas y de entrenamiento y funcional para que la ocupen 5 personas a la vez.

En consecuencia, la Supervisión consideró procedente aceptar el equipo suministrado, al verificarse que cumple y mejora las condiciones técnicas y funcionales previstas contractualmente.

ITEM	DESCRIPCION GENERAL	UNIDAD	CANTIDAD
			Leticia
13	Kits de balón medicinal de 2KG, 3KG, 4KG 5 KG. Aproximadamente 75 cm x 70 cm. Condición aerodinámica: Desde una altura de 2,00 metros, el primer rebote será de aproximadamente 10 cm.	KITS	6

En referencia al ítem #13 de conformidad con el certificado emitido por el fabricante/proveedor, se evidenció que actualmente los balones medicinales de 3 kg y 5 kg no se encuentran disponibles ni se comercializan en el mercado bajo las especificaciones requeridas en el contrato.
Como resultado de la verificación técnica y comercial realizada con proveedores y fabricantes del sector, se determinó la imposibilidad de adquisición de dicha configuración específica de pesos, razón por la cual se autorizó el suministro de una alternativa equivalente disponible en el mercado, garantizando el cumplimiento funcional, técnico y operativo del objeto contractual.


NOTA: Así mismo para tener en cuenta y de conformidad con la nota establecida en la página 12 del contrato, se aceptan medidas promedio respecto al alto, ancho y largo de los equipos, siempre que estas no afecten la funcionalidad, calidad y especificaciones técnicas requerida, como lo muestra la captura de imagen toma fiel del contrato original adjunta:


NOTA: se aceptan " para las medidas de los equipos en ralacion al ALTO, ANCHO y LARGO se acepten medidas promedio"

Cada ajuste descrito mantiene o mejora las características esenciales del bien originalmente especificado, no genera detrimento patrimonial ni funcional para la entidad contratante, y en todos los casos fortalece la operatividad, seguridad y aprovechamiento real de los equipos.

ITEM	DESCRIPCION GENERAL	UNIDAD	CANTIDAD	
			Leticia	La Chorrera
28	Cabina activa clase d tecnología dsp, parlante de 15 pulgadas de 80 oz - 4" ohms, driver 2 pulgadas, potencia 25.000 watts, funciones mp3, bluetooth, usb folder, sd, tws, 2 entradas para micrófono y auxiliar incluye cable de corriente y control remoto, Cabina activa clase D tecnología DSP.PARLANTE:15 pulgadas de 80oz - 4" ohmsDRIVER:2 pulgadasPOTENCIA:25.000 watts /2500max2 entradas micrófono XLR2 entradas micrófono 1/4FUNCIONES:MP3, bluetooth, USB Folder, SD, TWS, 2 entradas para micrófono y auxilia. El producto incluye:1 cabina activa 15 Audio sound As-25001, control remoto,1 cable de poder.	UNIDAD	2	0

Mediante acta de supervisión de fecha 19 de febrero 2026, se tuvo conocimiento de la cabina a entregar y de acuerdo a varias investigaciones se aceptó entregar la cabina PRODJ ya que el equipo entregado no representa una disminución funcional frente a lo solicitado, sino una alternativa técnicamente equivalente, apta para amplificación profesional, reproducción de audio yuso institucional, cumpliendo con las características esenciales y la finalidad operativa requerida



ITEM	DESCRIPCION GENERAL	UNIDAD	CANTIDAD	
			Leticia	La Chorrera
30	Bases para pared de cabinas: para cabina o parlante en aluminio de excelente resistencia, Sistema de articulación para posición de ángulo horizontal y vertical, 6 aberturas para sujetar en la pared con chazos y tornillos, capacidad de 30 Kilogramos máximo, incluye chazos y tornillos.	UNIDAD	2	0
Mediante acta de supervisión de fecha 19 de febrero 2026Las cabinas de sonido a las que está destinada la base presentan un sistema de anclaje y un centro de gravedad que resulta incompatible con bases desarticulación horizontal. En las pruebas de montaje se verificó que la cabina no encaja en la base horizontal, lo que implicaba la imposibilidad material de fijar el equipo, frustrando la finalidad del bien adquirido; riesgo estructural de caída de un equipo de hasta 30 kg desde altura, con consecuente riesgo para personas y bienes en la zona de instalación; y pérdida de la garantía del fabricante de la cabina por anclaje inadecuado.				

6. ENTREGA E INVENTARIOS

Los bienes fueron recibidos a satisfacción, ingresados a almacén, registrados en inventarios y posteriormente entregados a la Secretaría de Gobierno y Asuntos Sociales, según acta de verificación #30 de fecha 27 de febrero 2026 y ampliación al acta de verificación #30 con fecha 20 de abril 2026, emitida por el almacén Departamental.

7. VERIFICACIÓN FINANCIERA

El contratista presentó factura electrónica No. UTSR – 2 por un valor total del contrato, junto con los manuales y garantías contractuales requeridas.

8. MODIFICACIÓN CONTRACTUAL:

Se realizaron los trámites administrativos correspondientes, tal como consta en el punto 7 del SECOP II, en el cual se evidencia la trazabilidad de la documentación, incluida la ampliación de la suspensión solicitada por el contratista, de conformidad con el oficio emitido por Union Temporal Selva Rio con fecha 24 de enero de 2026. Es pertinente ratificar que el sistema SECOP II no dispone de una opción que permita efectuar este tipo de modificación para registrar una ampliación a la suspensión.

9. RECOMENDACIÓN

En cumplimiento a la gestión administrativa, los soportes documentales son acordes al desarrollo del proyecto, por ello se recomienda autorizar el pago total del contrato por valor de doscientos ochenta millones noventa y cinco mil. pesos ($**280.095.000)** M/CTE.

FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
	25	MARZO	2026
VALOR CONTRATO:	**$ 400.000.000**		
ANTICIPO 30%:	**$ 119.905.000**		
SALDO:	**$ 280.095.000**		

10. ANEXOS:

Hacen parte integral de este informe de supervisión:

- Acta de Inicio
- Acta Suspensión con sus respectivos soportes
- Acta Ampliación a la suspensión
- Acta reinicio con sus respectivos soportes
- Acta Verificación #73 elementos
- Acta Entrada # 30 y adición a esa misma acta por parte del Almacén Departamental
- (4) Actas de supervisión
- Acta de Recibido Final

FIRMA:

JHON JAIRO ACUÑA MARÍN
Secretario De Gobierno Y Asuntos Sociales

STEFANNY LUCIA CARDOZO
Apoyo a la Supervisión