ACTA ACLARATORIA No 1
CONTRATO SASIP-005-2025

En el municipio de Cumaral (Meta), a un (01) día del mes de Junio de 2026, el suscrito secretario de Infraestructura, a través de la presente acta, procede a dejar constancia de la aclaración que se efectúa al contrato **SASIP-005-2025**, cuyo objeto es **"SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SITIO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL-META"**, por un valor de **DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($220.000.000.00) M/CTE** y fecha de terminación es el **15 DE JUNIO DE 2026**

PRIMERA: se aclara que la fecha real de suscripción del **ACTA MODIFICATORIA No. 04 - PRORROGA No. 02 AL CONTRATO SASIP-005-2025**, es el día **15 DE ABRIL DE 2026,** la cual prorroga el contrato por un término de dos meses y cuyo inicio de prorroga es el 16 de abril de 2026, y nueva fecha de terminación del contrato **SASIP-005-2025** es el **15 DE JUNIO DE 2026.**

Con la presente acta aclaratoria se justifica que el error formal, humano e involuntario que se registró en el **ACTA MODIFICATORIA No. 04 - PRORROGA No. 02** suscrita inicialmente del día 16 de abril de 2026 y publicada en la plataforma del SECOP II.

SEGUNDO: ordenar la publicación de la presente acta aclaratoria en las plataformas contractuales para dejar expresa claridad de las precisiones aquí contenidas.

Dada en el municipio de Cumaral (Meta), a **un (01) día del mes de Junio de 2026.**

ING. JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO
Secretario de Infraestructura

Actividad	Proyectó	Revisó	Aprobó / Vo.Bo.
Nombre	Edwin Gilberto Godoy Cortes	Juan Eduardo Martínez Turriago	Juan Eduardo Martínez Turriago
Cargo	CPS - Secretaría de Infraestructura.	Secretario de Infraestructura	Secretario de Infraestructura
Firma			