CONTRATO	CT-070-2025
CONTRATANTE:	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE (EDTB) (901.526.561-7)
CONTRATISTA	SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA S.A.S "SOLINAC" 900483091-7
OBJETO:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS BARRIOS LA FLORESTA SECTOR BOSQUES DE MINERO Y EL PROGRESO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
VALOR DEL CONTRATO:	TRES MIL CUATROCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (3.400.403.307,28) INCLUIDO EL A.U. Y DEMAS COSTOS A QUE HAYA LUGAR.
SUPERVISOR	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ (DIRECTOR TÉCNICO)
PLAZO	CUATRO (04) MESES
ACTA DE INICIO:	16 DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN	16 ABRIL DE 2025.

En el Municipio de El Bagre - Antioquia, a los 15 de enero día del mes de enero del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron en el municipio de El Bagre **DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ**, Director Técnico en calidad de Supervisor de la Obra y **WILSON PACHECO DIAZ,** representando a **SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA S.A.S "SOLINAC"**, en calidad de contratista, con el propósito de suscribir ACTA COBRO N° 1 del contrato en referencia y recibir a satisfacción las obras y actividades reportadas (verificar acta de cobro numérica No. 01, la cual representa avance financiero del 35,33%, como lo dicta cuadro anexo a la presente, el cual, que refleja las siguientes condiciones de pago:

VALOR DEL CONTRATO:	$ 3.400.403.307,28
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 3.400.403.307,28
VALOR ANTICIPO (00,0%):	$0,00
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO (00,0%):	$ 0,00

VALOR A PAGAR ACTA COBRO No 1 PARCIAL: **$ 1.201.362.488,46**

SON: MIL DOCIENTOS UN MIL MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/L (1.201.362.488,46).

Valor que corresponde al 35,33% del valor del contrato

Para mayor constancia firman los que en ella intervinieron a los quince (15) días del mes de enero del 2026.

Doiver Nisperuza.
DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
Director técnico.
Supervisor

WILSON PACHECO DIAZ,
R.L
Contratista

Intervinieron en el Documento:

Firma: Doiver Nisperuza.	**Firma:** Doiver Nisperuza.
Elaboró Doiver Nisperuza López **Cargo:** director técnico	**Revisó** Doiver Nisperuza **Cargo:** director técnico