ACTA DE TERMINACIÓN

SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 034 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE ISNOS Y LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ASESORIAS Y CONSULTORIAS COLOMBIA "COOPASCOL"	
No. SMC:	034/2024
Fecha de suscripción:	26 de noviembre de 2024.
Objeto:	"CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL - PLSV, DEL MUNICIPIO DE ISNOS HUILA DE ACUERDO A LOS NUEVOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE."
Contratante:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ASESORIAS Y CONSULTORIAS COLOMBIA "COOPASCOL"
Representante legal:	**MARCELA SALAZAR BAENA**
Supervisor:	**URIEL FELIPE ORTIZ MUÑOZ** Secretario de Gobierno y Director Administrativo
Valor Total del Contrato:	Treinta y Seis Millones Doscientos Cincuenta Mil Pesos $ 36.250.000 M/CTE
Valor anticipo del 50%:	$ 18.125.000
Valor a pagar:	$ 18.125.000
Saldo por ejecutar:	$ 0
Plazo:	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO:	26 de noviembre de 2024.
FECHA PRESENTE ACTA:	30 de diciembre de 2024

SOPORTES DE EJECUCION DEL CONVENIO

- Acta de socialización por parte del contratista

En Isnos Huila, a los treinta (30) días del mes de diciembre del dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en la Secretaría de Planeación, Servicios Públicos e Infraestructura del Municipio de Isnos Huila: **URIEL FELIPE ORTIZ MUÑOZ** Secretario de Gobierno y Director Administrativo,

Dirección:Cra 3 # 4-26 Parque Principal
Teléfono: 3187375139 - 3232795856
Correo: alcaldia@isnos-huila.gov.co
www.isnos-huila.gov.co

supervisor del contrato, y **MARCELA SALAZAR BAENA,** como representante legal de la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ASESORIAS Y CONSULTORIAS COLOMBIA "COOPASCOL"**, en calidad de Representante Legal del contrato SMC No. 034 de 2024 cuyo objeto es, **" CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL - PLSV, DEL MUNICIPIO DE ISNOS HUILA DE ACUERDO A LOS NUEVOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE."** para proceder a suscribir la presente Acta de Terminación del Contrato, previa revisión y supervisión en donde el Contratista y el Supervisor, verificaron el cumplimiento de las actividades y con las evidencias de ejecución quien recibió a satisfacción la obra y los trabajos valorados en la presente acta.

BALANCE DE ANTICIPOS		
Valor Anticipo	$ 18.125.000	
Amortización		$0
Valor Presente Acta		$ 18.125.000
Sumas Iguales	$ 18.125.000	$ 18.125.000

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
Valor total del contrato:	$36.250.000 M/CTE	
Valor inicial del contrato :	$36.250.000 M/CTE	
Valor adición:	N/A	
Valor aporte del municipio:	N/A	
Valor aporte de ESAL:	N/A	
	BALANCE	
Valor Ejecutado:		$36.250.000
Valor anticipo del 50%:	$ 18.125.000	
Saldo a favor del contratista y pendiente de pago:	$ 18.125.000	
Saldo sin Ejecución	$0	
Saldo a favor del Municipio		$0
TOTALES:	$36.250.000	$36.250.000

Para constancia se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron a los treinta días (30) del mes de diciembre del dos mil veinticuatro (2024).

URIEL FELIPE ORTIZ MUÑOZ
Secretario de Planeación, Servicios Públicos e Infraestructura
Supervisor

MARCELA SALAZAR BAENA
Rep. COOPASCOL
Contratista

Dirección:Cra 3 # 4-26 Parque Principal
Teléfono: 3187375139 - 3232795856
Correo: alcaldia@isnos-huila.gov.co
www.isnos-huila.gov.co