Transporte	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN	
	CÓDIGO: CTN-F-028	Versión : 001

Informe de Supervisión No. 1 Final [x] Avance [ ] Fecha: 30 de abril de 2025 Periodo del Informe: 18 de septiembre de 2025 a 18 de diciembre de 2025

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

No. de Contrato o Convenio	619 DE 2025	**Unidad Ejecutora**	**GRUPO TIC**	**Fuente de Financiación**	C-2499-0600-31-51102D-2499067-02 ADQUIS. DE BYS -
Nombre o Razón Social del Contratista	**SOFTICS INGENIEROS SAS**	**Identificación**	Tipo de identificación: **NIT** / Número: 900.717.927-5	**Lugar de Ejecución**	**BOGOTA, D.C.**
Valor inicial del Contrato	**$ 600.115.000**	**No. Adiciones**	**N/A**	**Valor Actual del Contrato o Convenio** *(incluyendo todas las adiciones)*	**$ 600.115.000**
Primer CDP	No. 54325 del 14 de mayo de 2025	**Primer RP**	No. 253125 del 18 del septiembre de 2025	**Fecha Inicial Terminación del Contrato**	
CDPs sucesivos	"N/A"	**RPs sucesivos**	"N/A"	**Fecha de perfeccionamiento y cumplimiento de requisitos para ejecución**	18 de septiembre de 2025
Número de prórrogas *(Plazo adicional estipulado)*	"N/A"				
Numero de modificaciones contractuales diferentes a prorrogas y adiciones	"N/A"	**Fecha definitiva de terminación** *(Fecha de terminación consagrada en la última prorroga)*	18 de diciembre de 2025		

RESUMEN OTROSÍS (*Resumen de las modificaciones contractuales, adiciones y prorrogas)*

"No Aplica"

EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Objeto del Contrato o Convenio	**Cumple**
RENOVAR EL LICENCIAMIENTO DE LA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PARA ENDPOINTS, ASÍ COMO DEL MÓDULO RESPUESTA PARA XDR (EXTENDED DETECTION AND RESPONSE), COMO PARTE DE LA SEGURIDAD TECNOLÓGICA DE LOS DATOS EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	SI

Obligaciones Generales *(Las obligaciones a cargo del contratista incluyendo todas las modificaciones contractuales)*	**Evidencias y observaciones del Supervisor**	**Cumple**
De conformidad con la clausulas SEPTIMA Y OCTVA "OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA", el supervisor del contrato deja constancia que durante el término de ejecución del mismo durante el periodo reportado *(según corresponda)* EL o LA CONTRATISTA cumplió a cabalidad con las obligaciones generales del mismo.	Acta de Inicio Acta de recibo definitivo Acta entrega del licenciamiento Informe de despligue de la solución en la plataforma Contancia de pagos	SI

Forma de Pago	CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO: El Ministerio de Transporte realizará un único pago al contratista, el cual será cancelado previo a la presentación de: a) el acta firmada por la supervisión del contrato, en donde conste el recibo a satisfacción; b) la factura correspondiente; y c) la acreditación de que se encuentra al día en el pago a los Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión, de conformidad con lo establecido en el inciso final del parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, al Sistema de Riesgos Laborales y de los demás aportes parafiscales a que hubiere lugar, de conformidad con el Decreto 862 de 2013. El Ministerio de Transporte efectuará los pagos en pesos colombianos conforme a la Disponibilidad del P.A.C (Programa Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor del Contrato y de la presentación de la factura con todos los documentos soporte ante el Supervisor del contrato, para que este trámite su pago. PARÁGRAFO. Si el contratista está autorizado por la DIAN para expedir facturación electrónica, ésta deberá ser tramitada de conformidad con los lineamientos establecidos por las entidades competentes. PARÁGRAFO PRIMERO: El pago antes señalado, se realizará con sujeción al PAC de la Gestión General del Ministerio de Transporte, de tal manera que EL MINISTERIO no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dicho pago, y por lo tanto, EL CONTRATISTA cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación alguna para su no realización, demora en el pago. PARÁGRAFO SEGUNDO: El MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato en la cuenta bancaria registrada en el formato de Información General del Beneficiario, aportado por el contratista.

EJECUCIÓN FINANCIERA	**Valor total del contrato o convenio:**	$ 600.115.000	**Valor pagado del contrato*:**	$ 600.115.000	**Diferencia:**	$ -	**Saldo a favor del contratista**		**Saldo a liberar a favor del Ministerio**		**Verificación del balance (Debe corresponder a 0 pesos)**	$ -
	*El valor pagado del contrato debe estar de acuerdo con El certificado de pagos expedido por El Grupo de Pagaduría											
	NÚMERO DE DESEMBOLSOS PACTADOS		**Pago único por el valor del contrato en moneda legal colombiana.**				**No. DESEMBOLSOS REALIZADOS**		**1 (uno)**			

OBSERVACIONES	No hay ninguna observación
CONCEPTO DEL SUPERVISOR	El supervisor del contrato 619 de 2025 deja constancia que durante el término de ejecución del mismo durante el periodo reportado, EL CONTRATISTA SOFTICS INGENIEROS SAS cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones del mismo

SUPERVISOR

Firma: _____

Nombre Completo: **Misael Armando Garavito Beltrán**

Cargo: **Analista de Sistemas**

NOTA: El presente formato de informe puede venir acompañado de los demás documentos y soportes que considere necesarios el supervisor en ejercicio de sus actividades.

DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA		
SECRETARIA GENERAL	GRUPO TIC	DIA 18	MES septiembre	AÑO 2025

ACTA No.
INICIO DEL CONTRATO
Contrato No. 619 del 2025

(Año de suscripción) (Mencionar la clase de contrato (Compraventa, Suministro, etc.)

MODALIDAD	NÚMERO DEL PROCESO CONTRACTUAL
LICITACIÓN PUBLICA	
CONCURSO DE MÉRITOS	
CONTRATACIÓN DIRECTA	
SELECCIÓN ABREVIADA	**SASI No. 009-2025.**
Selección abreviada con subasta inversa	
Selección abreviada para la contratación de menor cuantía	
MÍNIMA CUANTÍA (Comunicación de Aceptación de la Oferta)	
OTRAS MODALIDADES:	
Acuerdos y/o Convenios	
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	
Banco Mundial	
Corporación Andina de Fomento (CAF)	

OBJETO DEL CONTRATO : **“RENOVAR EL LICENCIAMIENTO DE LA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PARA ENDPOINTS, ASÍ COMO DEL MÓDULO RESPUESTA PARA XDR (EXTENDED DETECTION AND RESPONSE), COMO PARTE DE LA SEGURIDAD TECNOLÓGICA DE LOS DATOS EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.”.**

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO : **BOGOTÁ, D.C.**
(Indique la ciudad donde se ejecuta el contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO : **El plazo será de tres (03) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y la suscripción del acta de inicio.**
(Indique en este espacio en letra y número el plazo)

VIGENCIA DEL CONTRATO **:**
()

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO **:18 de septiembre de 2025**
(Indique día mes y año)

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN **:18 de diciembre de 2025**
(Indique día mes y año)

VALOR DEL CONTRATO **: SEISCIENTOS MILLONES CIENTO QUINCE MIL PESOS MONEDA CTE. ($600.115.000) INCLUIDO IVA**
(Indique en este espacio el valor total del contrato en letra y número)

CONTRATISTA **: SOFTICS INGENIEROS SAS Nit. 900.717.927-5**
(Escriba el nombre o razón social del contratista, con Nit. o Cédula de Ciudadanía)

SUPERVISOR Y/O COORDINADOR **: Misael Armando Garavito Beltran C.C 80428730**
(Escriba el nombre del supervisor y/o coordinador, con Cédula de Ciudadanía)

INTERVENTORÍA **: N/A**
(Escriba el nombre o razón social de la Interventoría, con Nit. o Cédula de Ciudadanía.)

GARANTÍAS **: SI APLICA**
(Escriba **SÍ** O **NO APLICA**, consecuentemente diligenciar el siguiente cuadro, cuando esto sea aplicable.).

Cía. de seguros o equivalente	Riesgo	Nº Póliza	Valor asegurado	Vigencia		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN			
				Desde	Hasta	Nº	Vigencia		Valor asegurado
							Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-44-101479785	**$ 120.023.000,00**	15/09/2025		0			
	CALIDAD DEL SERVICIO		**$ 120.023.000,00**	15/09/2025					**$ 0,00**
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES		**$ 120.023.000,00**	*SI AMPARA 1 AÑO, 2 MESES Y 31 DIAS*					**$ 0,00**
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		**$ 30.005.750,00**	15/09/2025					**$ 0,00**
*ACLARACIONES: ESTE AMPARO INICIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL MISMO.									

A los 18 días del mes de septiembre de 2025, los señores: MISAEL ARMANDO GARAVITO BELTRÁN **actuando** como **supervisor** designado por el Ministerio o representante legal de la **Interventoría** y WILSON OMAR BERNAL FERNÁNDEZ en su condición de contratista o representante legal del contratista, suscriben la presente acta con el fin de dar inicio al citado contrato.

La supervisión hace constar que revisó los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato, los encontró ajustados a los parámetros contractuales y, por tanto, avala la iniciación del contrato.

Para constancia de lo anterior, las partes declaran estar de acuerdo con las condiciones citadas en el contrato celebrado y proceden a iniciar la ejecución de este a los 18 días del mes de septiembre de 2025.

(Días letras) (Mes en que se firman el acta) (Año)


(Firma)



(Nombre)
WILSON OMAR BERNAL FERNÁNDEZ
(C.C. o NIT)
19.470.583

SOFTICS INGENIEROS SAS C.I.

(Firma)



(Nombre
MISAEL ARANDO GARAVITO BELTRAN
(C.C., o NIT)
80.428.730

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Transporte	MINISTERIO DE TRANSPORTE				
	PROCESO DE CONTRATACIÓN				
	ACTA DE RECIBO DEFINITIVO				
	CÓDIGO: CTN-F-016	VERSIÓN: 3			

DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA		
SECRETARIA GENERAL	GRUPO TIC	3	OCTUBRE	2025

ACTA No.

DE RECIBO DEFINITIVO DEL CONTRATO DE COMPAVENTA

CONSULTORÍA [ ] **OTROS** [X] **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** [ ]

LICITACIÓN PÚBLICA [ ] **CONCURSO DE MÉRITOS** [ ]

CONTRATACIÓN DIRECTA [ ] **SELECCIÓN ABREVIADA** [ ]

SASI No. 009-2025.
(Indique en este espacio la identificacion y el numero del concurso, licitacion publica o contratacion efectuada)

CONTRATO No 619 (Numero de contrato) DE **2025** (Año de suscripcion)

OBJETO DEL CONTRATO

"RENOVAR EL LICENCIAMIENTO DE LA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PARA ENDPOINTS, ASÍ COMO DEL MÓDULO RESPUESTA PARA XDR (EXTENDED DETECTION AND RESPONSE), COMO PARTE DE LA SEGURIDAD TECNOLÓGICA DE LOS DATOS EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.".

LUGAR DE EJECUCIÓN BOGOTÁ D.C.
(Indique en este espacio el sitio donde se ejecuta el proyecto)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 3 MESES
(Indique en este espacio el numero de dias o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO 18 (Dia) DE SEPTIEMBRE (Mes) DE 2025 (Año)

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (Transcribir s/n contrato)	CAUSALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No	TIEMPO (Transcribir s/n contrato)	CAUSALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 18 (Dia) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2025 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ $600.115.000,00
(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en numeros)

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

VALOR DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS ADICIONES N/A
(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en numeros)

Transporte	MINISTERIO DE TRANSPORTE			
	PROCESO DE CONTRATACIÓN			
	ACTA DE RECIBO DEFINITIVO			
	CÓDIGO: CTN-F-016	VERSIÓN: 3		

DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA		
SECRETARIA GENERAL	GRUPO TIC	3	OCTUBRE	2025

GARANTÍAS

CIA. DE SEGUROS O SU EQUIVALENTE	No. De PÓLIZA O SU EQUIVALENTE	AMPARO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN VIGENCIA DESDE	CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN VIGENCIA HASTA	CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN VR. ASEG.
SEGUROS DEL ESTADO	21-44-101479785	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 120.023.000,00	15/09/2025	15/06/2028			
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 120.023.000,00	15/09/2025	15/12/2026			
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$ 120.023.000,00	ACLARACIONES: ESTE AMPARO INICIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL MISMO.				
		PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACONES LABORALES	$ 30.005.750,00	15/09/2025	15/12/2028			

CONTRATISTA SOFTICS INGENIEROS S.A.S.
(Escriba el nombre o razon social del contratista)

SUPERVISOR MISAEL ARMANDO GARAVITO BELTRAN
(Escriba el nombre o razon social del supervisor)

En BOGOTÁ D.C. a los TRES (3) dias del mes OCTUBRE de 2025
(indique el dia en numero y letras) (indique el mes) (indique el año)

los señores WILSON OMAR BERNAL FERNÁNDEZ
(indique el nombre del representante legal o delegado de la firma consultor)

legal del contratista y MISAEL ARMANDO GARAVITO BELTRAN
(indique el nombre supervisor)

hacer entrega por parte del contratista y recibir a satisfacción por parte del supervisor el objeto contratado. Dichos trabajos

fuerón terminados el dia TRES (dia) de OCTUBRE (Mes) de 2025 (Año) según Acta No. N/A del N/A (numero del Acta de terminacion del conrtato de obra)

A. TRABAJOS EJECUTADOS

Item	DESCRIPCIÓN	CANT.	FORMA DE PRESENTACIÓN	INFORMACIÓN ADICIONAL
1	ACTA ENTREGA DE LICENCIAMIENTO	1	PDF	ENTREGA CERTIFICADO DE RENOVACIÓN Y LICENCIAMIENTO (SOFTICS)
1	CERTIFICADO DE LICENCIA DE SOFTWARE Y SERVICIOS TRENDMICRO	1	PDF	CERTIFICADO DE LICENCIA DE SOFTWARE Y SERVICIOS (TRENDMICRO)

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

CONDICIONES ACTUALES VIGENCIAS					CONSULTORÍA EJECUTADA PRESENTE ACTA		CONSULTORÍA EJECUTADA ACUMULADA	
DESCRIPCIÓN	UN (H/MES)	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL								

Transporte	MINISTERIO DE TRANSPORTE			
	PROCESO DE CONTRATACIÓN			
	ACTA DE RECIBO DEFINITIVO			
	CÓDIGO: CTN-F-016	VERSIÓN: 3		

DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA		
SECRETARIA GENERAL	GRUPO TIC	3	OCTUBRE	2025

OTROS COSTOS DIRECTOS

					CONSULTORÍA EJECUTADA			
CONDICIONES ACTUALES VIGENCIAS					PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
DESCRIPCIÓN	UN (H/MES)	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS								
TOTAL COSTOS DIRECTOS				$		$		$

* Nota: Suma de los dos Subtotales.

B. ESTADO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

Una vez revisados totalmente los trabajos y/o prestacion de servicios , se constato que a la fecha:TRES(3)deOCTUBRE de 2025 se encuentran ejecutados a entera satisfaccion de acuerdo con lo establecido en el contrato.
En consecuencia, el contratista hace entrega real y efectiva de los trabajos ejecutados al supervisor y esta los recibe.

El recibo de los trabajos terminados y/o la prestacion del servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantias presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato hasta la liquidacion del mismo.

OBSERVACIONES DE LA SUSPERVISIÓN A LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y/O A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

DE ACUERDO CON EL ACTA DE ENTREGA DEL LICENCIAMIENTO (SOFTICS) Y EL CERTIFICADO DE LICENCIA Y SERVICIOS (TRENDMICRO), ALLÍ ESTAN RELACIONADOS LOS PRODUCTOS QUE SON OBJETO DEL PRESENTE CONTATO, ESTOS FUERON ACTIVADOS SEGUN LAS CONDICIONES DEL CONTRATO.

Nota: Los trabajos que presentan observaciones por parte de la supervisión estan relacionadas en esta acta y se tendrán en cuenta para la liquidacion del contrato de acuerdo con la Cláusula No. Del contrato.

por obra ejecutada y de por ajustes causados, para un valor total de $ ( )
(Valor total en numeros y letras) (valor total en numero y letras)

para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los ( ) dias del mes de del año .

(firma) (Firma)
(Nombre) N/A (Nombre) N/A
Contratista supervisor

C. AMPARO POR CALIDAD DEL SERVICIO

El contratista presento el correspondiente certificado de modificacion del amparo por calidad del servicio de los trabajos ejecutados, el cual anexa y forma parte integral de la presente acta, así:

COMPAÑÍA O SU EQUIVALENTE	RIESGO O AMPARO	POLIZA O CERT. MODIF. No O SU EQUIVALENTE	Vr. ASEGURADO	Vr. ASEGURADO	
				DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO	CALIDAD DEL SERVICIO	21-44-101479785	$ 120.023.000,00	15/09/2025	15/12/2026

NOTA: Este documento será valido cuando el contratista presente y quede reistrado en el numeral D; el certificado de modificación del amparo por calidad del servicio.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los TRES (3) dias del mes de OCTUBRE del año 2025

(firma) (Firma)
(Nombre) WILSON OMAR BERNAL FERNÁNDEZ (Nombre) MISAEL ARMANDO GARAVITO BELTRAN
Contratista supervisor del Contrato

Original: Oficina Juridica
copia: Unidad Ejecutora
Copia: Interventor
Copia: Contratista

SOFTICS INGENIEROS
RESPALDO TECNOLÓGICO PARA UN ENTORNO DIGITAL SEGURO

ACTA DE ENTREGA LICENCIAMIENTO

Contrato:	Contrato No. 619 de 2025
Contratante:	MINISTERIO DE TRANSPORTE
Contratista:	SOFTICS INGENIEROS SAS C.I
Objeto del Contrato	RENOVAR EL LICENCIAMIENTO DE LA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PARA ENDPOINTS, ASÍ COMO DEL MÓDULO RESPUESTA PARA XDR (EXTENDED DETECTION AND RESPONSE), COMO PARTE DE LA SEGURIDAD TECNOLÓGICA DE LOS DATOS EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Valor del Contrato	SEISCIENTOS MILLONES CIENTO QUINCE MIL PESOS MONEDA CTE. ($600.115.000) INCLUIDO IVA
Fecha de Inicio:	18 de Septiembre de 2.025
Fecha de Terminación:	18 de Diciembre de 2.025
Entrega:	Certificado de Renovación y Licenciamiento TrendMicro


En las instalaciones de la sede Central - Calle 24 # 60 - 50 Piso 9 Centro Comercial Gran Estación II - del Ministerio de Transporte, el día 22 de Septiembre de 2.025 se reunió la Supervisión del contrato en representación del Ministerio de Transporte y de otra parte el señor Wilson Omar Bernal Fernández en Representación de SOFTICS INGENIEROS SAS C.I en calidad de Contratista, para realizar la entrega de la Renovación y Licenciamiento de TrendMicro de la siguiente forma:

RENOVACIÓN Y LICENCIAMIENTO TRENDMICRO:

ITEM	LINEA	PRODUCTO	CANTIDAD	PERIODO (MESES)	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION
1	Renovación	Trend Micro Smart Protection for Endpoint	1050	12	29/05/2025	28/05/2026
2	Renovación	Trend Micro Vision One Pro	300	12	29/05/2025	28/05/2026
3	Renovación	Trend Micro Vision One Credits	38500	12	29/05/2025	28/05/2026
4	Renovación	Trend Micro Vision One Credits ASRM	27000	12	29/05/2025	28/05/2026
5	Renovación	Trend Vision One Email and Collaboration Security	1250	12	29/05/2025	28/05/2026

Con lo anterior se da cumplimiento a lo pactado en el contrato No. 619 de 2025 respecto de lo señalado en la Cláusula **CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN - PARÁGRAFO SEGUNDO** que dice "Los licenciamientos, mantenimientos y soportes de las soluciones adquiridas deberán ser activadas o dar inicio a la mismas una vez caduque o termine la vigencia de las que actualmente tiene el Ministerio de Transporte si aplica o a solicitud del supervisor designado*".* El cual tendrá duración del contrato será de doce (12) meses a partir del acta de inicio del contrato previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

En señal de aceptación y recibido a satisfacción las partes presentes proceden a firmar,



WILSON OMAR BERNAL FERNANDEZ
Representante Legal
SOFTICS INGENIEROS SAS C.I



MISAEL ARMANDO GARAVITO BELTRAN
Oficina de Tecnologías y Sistemas
MINISTERIO DE TRANSPORTE

Teléfono: 3143053936
Dirección: Calle 99 No. 12-39 Oficina 202
E-mail: comercial@softicsingenieros.com

Contrato:	Contrato No. 619 de 2025
Contratante:	MINISTERIO DE TRANSPORTE
Contratista:	SOFTICS INGENIEROS SAS C.I
Objeto del Contrato	RENOVAR EL LICENCIAMIENTO DE LA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PARA ENDPOINTS, ASÍ COMO DEL MÓDULO RESPUESTA PARA XDR (EXTENDED DETECTION AND RESPONSE), COMO PARTE DE LA SEGURIDAD TECNOLÓGICA DE LOS DATOS EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Valor del Contrato	SEISCIENTOS MILLONES CIENTO QUINCE MIL PESOS MONEDA CTE. ($600.115.000) INCLUIDO IVA
Fecha de Inicio:	18 de Septiembre de 2.025
Fecha de Terminación:	18 de Diciembre de 2.025
Entrega:	Certificado de Renovación y Licenciamiento TrendMicro


INFORME DE DESPLIEGUE DE LA SOLUCIÓN EN LA PLATAFORMA

A continuación, encontramos el detalle del estado actual de la implementación de la solución adquirida por el ministerio de transporte.


En él se puede verificar que se encuentra debidamente desplegada en la totalidad de los equipos de punto final (PC y portátiles de usuario final) así como en los servidores centralizados en el Datacenter y en el servicio de correo electrónico.

- **ACTIVACIÓN LICENCIAMIENTO**

Validación créditos disponibles (100%): Se valida en consola la disponibilidad de los créditos necesarios para realizar la activación de los diferentes módulos




Verificación fecha de vencimiento del licenciamiento (100%): Se realiza la Validación de las fechas de terminación del licenciamiento teniendo en cuenta que las anteriores finalizaron el 28 de mayo de 2025.




Name	Type	Channel	Units	Credit conversion	Start date	Expiration date
Smart Protection for Endpoint suites	Paid	Trend Micro	1050	Multiple	2020-05-26	2026-05-28
Worry-Free™ Services				N/A		
Apex One Virtual Device Infrastructure add-on				N/A		
Apex Central Advanced Edition - Multi-lingual				N/A		
ServerProtect for Microsoft Windows/Novell NetWare				N/A		
ServerProtect for Linux				N/A		
Apex One Endpoint Protection				N/A		
Trend Micro Apex One™ as a Service				47250		
Apex One and Apex Central Full Feature for Windows and Mac				N/A		
Mobile Security				N/A		
Apex One DLP add-on				N/A		
Apex One Application Control add-on				N/A		
Trend Micro Endpoint Encryption - Full Disk Encryption and File Encryption				N/A		
Security for Mac				N/A		
Apex One Vulnerability Protection add-on				N/A		
Trend Vision One Credits	Paid	Trend Micro	N/A	65500	2023-07-18	2026-05-28
Trend Vision One Email and Collaboration Security - Core	Paid	Trend Micro	1250	31250	2024-06-28	2026-05-28
Trend Vision One Endpoint Security - Pro	Paid	Trend Micro	300	90000	2024-06-28	2026-05-28
Trend Vision One Credits	Paid	Trend Micro	N/A	17800	2023-07-18	2024-07-18
Deep Security - Network Security (Intrusion Prevention, Firewall)	Paid	Trend Micro	20	N/A	2020-05-26	2024-06-28
Trend Vision One Credits	Paid	Trend Micro	N/A	27000	2024-04-17	2024-05-15
Trend Vision One Endpoint Security - Pro	Paid	Trend Micro	300	90000	2024-03-01	2024-05-15
Trend Vision One Credits	Paid	Trend Micro	N/A	27000	2024-03-01	2024-04-01


- **VERIFICACIÓN PRODUCTOS**


1. ***Endpoint Security (100%):*** Se realiza la validación módulo de Standard Endpoint Protección donde se validan que las políticas definidas por la entidad de encuentran desplegadas en los equipos y que estas se encuentren funcionando con normalidad.







2. ***Server Protection (100%):*** Se realiza revisión de que la instancia de producto y la consola de administración para servidores se encuentren activas y funcionando con normalidad luego de dar solución a través del ticket (TM-03761529).





3. ***Email security (100%):*** Se realiza revision al módulo de Cloud Email and Collaboration Protection donde se valida su funcionamiento y que las políticas definidas por la entidad se encuentren habilitadas.





Teléfono: 3143053936
Dirección: Calle 99 No. 12-39 Oficina 202
E-mail: comercial@softicsingenieros.com

- **SOPORTE**

1. ***Caso 1 (TM-03761529):*** Previo al proceso de activación del licenciamiento se logró evidenciar que la instancia que contenía la información de los servidores, políticas y excepciones previamente configuradas e implementadas, dejo de ser accesible. Dado a este incidente se realizó la creación de un caso de soporte con fabrica donde se expuso el inconveniente.

   En el transcurso del caso se realizaron sesiones remotas con el cliente y fabrica donde se recolecto información, se realizaron paso a pasos de solución para este incidente, luego de un escalamiento a equipo de DB de fabrica el incidente fue solucionado y la información que contenía la instancia fue recuperada con éxito.

- **CONCLUSIÓN**

Con lo anterior se da por cumplida la implementación, configuración y puesta en funcionamiento de la totalidad de la solución adquirida por el ministerio de transporte.

En señal de aceptación y recibido a satisfacción las partes presentes proceden a firmar el 6 de octubre de 2025



SAMIR JAIR PARRA CARDENAS
Líder de Ingeniería
SOFTICS INGENIEROS SAS C.I



MISAEL ARMANDO GARAVITO BELTRAN
Supervisor del Contrato
MINISTERIO DE TRANSPORTE



HUGO FERNANDO RAMÍREZ OSPINA
Oficina de Tecnologías y Sistemas
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LA SUSCRITA COORDINADORA GRUPO DE TESORERIA
DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
MINISTERIO DE TRANSPORTE

CERTIFICA:

Que **SOFTICS INGENIEROS SAS CI,** identificado con NIT **9007179927**, suscribió contrato **619 de 2025** con el objeto de: "RENOVAR EL LICENCIAMIENTO DE LA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PARA ENDPOINTS, ASÍ COMO DEL MÓDULO RESPUESTA PARA XDR (EXTENDED DETECTION AND RESPONSE), COMO PARTE DE LA SEGURIDAD TECNOLÓGICA DE LOS DATOS EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE."

Por el contrato 619 de 2025, se realizaron los siguientes pagos:

GESTION GENERAL

Orden de Pago	Fecha de pago	CDP	Compromisos	Obligaciones	Valor Bruto
418693825	31/10/2025	54325	253125	548525	$ 600.115.000,00
Total, Pagado					$ 600.115.000,00

Los datos relacionados en la presente certificación son fiel copia de los registros contenidos en el sistema de información financiera SIIF Nación.

Dada en Bogotá D.C. a los once (11) días del mes de marzo del dos mil veintiséis 2026.

ELSA VELASCO LOPEZ