INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS
R-RI-31
09

TRD:

Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons
400	08	01	02	1192

Fecha:

DD	MM	AA
15	05	2026

CONTRATISTA:	INTEGRACIÓN WEB S.A.S
No. CONTRATO:	200-10-01-12-0172-2026
OBJETO:	Prestación de servicios de desarrollo y soporte técnico de los aplicativos CITA 2, SISF e interoperabilidad en VITAL y suministro del servicio en la nube AWS en marco del ejercicio de la autoridad ambiental y misionalidad de la Corporación.
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	2 de marzo de 2026
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A):	Gloria Londoño Colorado
PERIODO DEL INFORME:	SEGUNDO – Soporte técnico entre el 11 de marzo y el 30 de abril de 2026
N° DE PAGO:	SEGUNDO

ESPECIFIQUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SU DESARROLLO DURANTE EL PERIODO:
(Favor agregue las filas que requiera)

No.	OBLIGACION(ES) DEL CONTRATO
1	Por Trámites Ambientales actualizados con los servicios de interoperabilidad de VITAL: a. Identificar los cambios de los servicios actualizados b. Hacer los respectivos cambios en los servicios ya implementados c. Generar 10 formatos de solicitud de los trámites implementados en CITA 2 con la información que dispone los servicios de VITAL. d. Hacer las pruebas de funcionalidad

Powered by CamScanner

1	e. Socializar a la corporación CITA 2, en los trámites de permisos, concesiones y licencias ambientales interoperado con las nuevas actualizaciones de VITAL. f. Hacer la implementación en ambiente real g. Poner en funcionamiento la actualización de la interoperabilidad con VITAL. Productos: **a)** 10 trámites ambientales funcionando en el ambiente real con la actualización de los servicios de interoperabilidad con VITAL. **b)** 10 formatos de solicitud de trámites ambientales implementados en CITA 2 real con la información que dispone los servicios de VITAL.
2	Por Soporte técnico para los aplicativos CITA 2 y SISF: a. Solucionar los soportes de CITA V2 y SISF solicitados por la Corporación durante el tiempo de ejecución del contrato Productos: 220.3 horas de soportes solucionados que hacen relación a los aplicativos CITA V2 y SISF, acorde a lo requerido por la Corporación en el tiempo de ejecución del contrato.

Powered by CamScanner

3	Por Renovar la Arquitectura en AWS que soporte la aplicación Web en CLOUD: a. Renovar el servidor virtual: sistema operativo Ubuntu 24 con las siguientes características: procesador: CPU de 4 núcleos, RAM: 8gb mínimo, disco: 100gb y añadir disco esclavo para almacenamiento de documentos de un tamaño de 100gb. b. Trasladar los documentos que están en el servidor de CITA 2 en la nube al disco esclavo. c. Reconfigurar el aplicativo para que lea los documentos de la nueva ruta. Productos: a) Servicio de Arquitectura en AWS (Sistema operativo Ubuntu 24 con las siguientes características: procesador: CPU de 4 núcleos, RAM: 8gb mínimo, disco: 100gb y disco esclavo para almacenamiento de documentos de un tamaño de 100gb) que soporte la aplicación Web en CLOUD por 11 meses. b) Aplicativo CITA V2 en funcionamiento en el servicio en la nube AWS por año 2026. c) Migración de documentos de CITA 2 del servidor físico al disco Esclavo. d) Redirección de la consulta de documento de CITA 2 con la nueva ruta del disco esclavo. e) Respaldos de información periódicos.

Powered by CamScanner

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS (adjuntar evidencias)
2	Solución de soportes de CITA V2 y SISF entre el 11 de marzo y el 30 de abril de 2026. La evidencia de ello se muestra en el documento adjunto 'SOPORTES CORREO 11 MARZO A ABRIL 30 y SOPORTES WHATSAAP 11 MARZO A ABRIL 30' así como el documento 'Anexos' que visualiza el correo con el soporte solicitado y solucionado. Se atendió el 100% de los soportes ingresados durante este período. Productos: 118,25 horas invertidas Los tiempos invertidos en cada soporte se muestran en la columna 'DÍAS HÁBILES' Los atrasos en los tiempos de respuesta son debido a que hubo soporte represado, hubo cambio de personal que brindaba el soporte en Corpouraba. Hubo que capacitarlo en todos los procesos y hacerle seguimiento en todos los avances realizados.
No.	**ACTIVIDADES PENDIENTES POR REALIZAR**
	ACTIVIDAD 1 y ACTIVIDAD 2 PARA LOS PERÍODOS SIGUIENTES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

RECONOCIMIENTO DE GASTOS A CONTRATISTAS:
(Favor diligencia las siguientes casillas, en caso que aplique el reconocimiento de gastos dentro del Contrato)

N° DE CLAUSULA DEL CONTRATO DONDE SE ESTABLECE EL RECONOCIMIENTO DE GASTOS:			
CONCEPTO DEL GASTO A RECONOCER (Favor agregue las filas que requiera)		**N° CDP**	**VALOR**
N°	**DETALLE** (Relacione el gasto y el soporte del mismo)		
TOTAL			

FIRMA DEL CONTRATISTA

	Coordinador	Supervisor
Nombre	Juan Fernando Gómez C.	Gloria Londoño Colorado
Firma		Gloria Londoño C
Fecha		

Powered by CamScanner