PRÓRROGA N°1

TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	
N° DE CONTRATO	MC-UM-013-2026	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA-BOYACÁ NIT: 800.029.386-6 R/LEGAL: RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA C.C: 74.280.418 DE GUATEQUE - BOYACÁ	
CONTRATISTA **CC/ NIT**	CONSTRUSERVICIOS A.A. S.A.S NIT: 901.800.458-0 R/L JOSE ANIBAL ALFONSO DAZA CC. 7.333.934 EXPEDIDA EN GARAGOA - BOYACÁ	
OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO ANIMAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PECUARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA BOYACÁ	
SUPERVISOR(A)	JEYSSON DONALDO MENDIVELSO RODRIGUEZ C.C: 80.870.544 DE BOGOTÁ DIRECTOR UMATA	
INTERVENTOR **CC / NIT**	N/A	
FECHA DE CONTRATO	26 MARZO DE 2026	
FECHA ACTA INICIO	27 MARZO DE 2026	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	DOS (2) MESES	
PRORROGA N°1	**FECHA:** 26/05/2026	**PLAZO:** OCHO (08) DIAS 03/JUNIO/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	DOS (02) MESES Y OCHO (08) DIAS	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($38.681.875) M/CTE	
VALOR ADICIÓN N°1	**FECHA:** N/A	**VALOR:** N/A
VALOR TOTAL	TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($38.681.875) M/CTE	
CDP INICIAL	N°202603017	**FECHA:** 10/03/2026
CDP ADICIÓN N°1	N/A	**FECHA:** N/A
REG.PRESUPUESTAL INICIAL	N°202603058	**FECHA:** 26/03/2026
REG. PRESUP. ADICIÓN N°1	N/A	**FECHA:** N/A
SUSPENSIÓN N°1	**FECHA:** N/A	**PLAZO:** N/A
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°1	**FECHA:** N/A	**PLAZO:** N/A
REINICIO N°1	**FECHA:** N/A	**PLAZO POR EJECUTAR:** N/A
MODIFICATORIO N°1	**FECHA:** 31/03/2026	**ASUNTO:** AMPARO DE PÓLIZAS Y OBLIGACIONES
ACLARATORIO N°1	**FECHA:** N/A	**ASUNTO: N/A**
FECHA PRESENTE ACTA	26 DE MAYO DEL 2026	

Entre los suscritos: **RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA** en calidad de Alcalde Municipal, en uso de sus facultades y de acuerdo a lo señalado en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, actuando en nombre y representación del **MUNICIPIO DE SANTA MARÍA (BOYACÁ),** identificado con NIT: 800.029.386-6, quien para los efectos del presente contrato se denomina el **MUNICIPIO** o Contratante, por una parte y por la otra JOSE ANIBAL ALFONSO DAZA Identificada con cédula de ciudanía N°7.333.934 de Garagoa, Boyacá, representante legal de **CONSTRUSERVICIOS A.A. S.A.S** con NIT: 901.800.458-0, quien para efectos del presente documento se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar la presente **PRÓRROGA N°1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO N°MC-UM-013-2026,** con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, previas las siguientes consideraciones:

Que durante la ejecución del Contrato de Suministro No. MC-UM-013-2026, la Administración Municipal evidenció la conveniencia de reprogramar la entrega de los alevinos prevista inicialmente para el mes de mayo de 2026, con el fin de que dicha actividad se desarrollara con posterioridad a la jornada electoral programada en el país, garantizando así mayores condiciones de transparencia, objetividad y confianza institucional en la ejecución del proyecto.

Que la medida obedece exclusivamente a criterios de prudencia administrativa y de protección de los principios de transparencia, moralidad e imparcialidad que orientan la función pública, evitando interpretaciones que puedan generar percepciones inadecuadas respecto de la entrega de beneficios a la comunidad durante el periodo electoral.

Que, en consecuencia, la Entidad consideró procedente reprogramar la actividad de entrega de los 10.000 alevinos para los primeros días del mes de junio de 2026, circunstancia que hace necesario ampliar el plazo de ejecución del contrato por un término adicional, sin que ello implique modificación del objeto contractual, de las obligaciones pactadas o del valor inicialmente contratado.

Que el supervisor del contrato emitió concepto favorable respecto de la ampliación del plazo, al considerar que la misma resulta necesaria para garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual y la correcta ejecución de las actividades previstas.

Que el contrato se encuentra vigente y en ejecución, y que la presente prórroga permitirá culminar satisfactoriamente las obligaciones contractuales, garantizando la entrega efectiva de los alevinos a las familias beneficiarias y el cumplimiento de los objetivos orientados al fortalecimiento de la seguridad alimentaria y de la producción piscícola en el municipio de Santa María.

En virtud de lo anterior y en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, las partes convienen suscribir la presente **PRÓRROGA N°1**, de conformidad con las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA-PRORROGA (tiempo): Prorrogar el plazo de ejecución del contrato en **OCHO (08) DÍAS CALENDARIO.** Como consecuencia de lo anterior, el plazo total del presente contrato asciende a **DOS (02) MESES Y 8 DIAS CALENDARIO**, estableciendo como nueva fecha de terminación el 03 de junio de 2026.

NOTA: De acuerdo con la presente Prórroga, la nueva fecha de terminación será el día 03 de junio de 2026.

CLAUSULA SEGUNDA-GARANTIAS: EL CONTRATISTA se compromete para con el **MUNICIPIO DE SANTA MARÍA (BOYACÁ),** tramitar ante la compañía aseguradora los respectivos certificados de modificación de las garantías, de conformidad con lo señalado en el contrato respecto a las mismas; las cuales deben ser radicadas y aprobadas por parte del supervisor(a).

CLÁUSULA TERCERA- DOCUMENTOS INTEGRANTES. Forman parte integral de la presente prórroga la solicitud presentada por el contratista, el concepto favorable del supervisor y los demás documentos que soportan la modificación contractual.

CLÁUSULA CUARTA-PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente prorroga se perfeccionará con la firma de las partes.

CLÁUSULA QUINTA-VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas no modificadas del Contrato inicial se mantienen vigentes y surten los efectos previstos en el.

Para constancia, se firma en el Municipio de Santa María (Boyacá) a los veintiséis (26) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026).

JEYSSON DONALDO MENDIVELSO R.
Supervisor

CONSTRUSERVICIOS A.A. S.A.S
NIT:901.800.458-0
R/LEGAL José Anibal Alfonso Daza CC.
7.333.934 de Garagoa, Boyacá

RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA
Alcalde Municipal

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
JEYSSON MENDIVELSO RODRIGUEZ	**JEYSSON MENDIVELSO RODRIGUEZ**	**RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA**
Cargo: Director Umata	Cargo: Director Umata	Cargo: Alcalde Municipal
Vo.Bo.	Vo.Bo.	Vo.Bo.