# FICHA DE PLAN DE ACCIÓN

## 1. Informacion General del Proyecto

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pilar 1: | Innovación para la transformación social | Objetivo General del Proyecto | |
| Sector: | Deporte y recreación | Incrementar escenarios deportivos para el desarrollo de actividades lúdico-deportivas en el Departamento del Tolima | |
| Código del sector: | 43 | | |
| Programa MGA: | Formación y preparación de deportistas | | |
| Programa Plan: | El deporte como proyecto de vida | | |
| Subprograma: | Recreación y deporte | | |
| Proyecto: | Desarrollo e innovación de infraestructura para la formación y competencia deportiva en el departamento del Tolima BPIN 2024004730028. | Codigo BPIN: | 2024004730028 |
| No. Rad inicial BPID:: | 5503 | No. Rad actual BPID:: | |
| Fecha Diligenciamiento: | 02/02/2026 | | |
| Localización: | Tolima. | | |
| Observaciones: | | | |
| Responsable: | **Nombre:**Sandra Liliana Garcia Cobas **Cargo:**Secretaria de infraestructura y habitat **Correo:**infraestructura@tolima.gov.co | | |

## 2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto

| Pilar | Producto | Gerente de meta | Programado 2026 | Ejecutado 2026 | % Ejecución 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Innovación para la transformación social | P1S43MP14 - Mejoramiento de 20 Polideportivos para la transformación social | Secretaría Infraestructura y Hábitat | 15 | | 0 |
| Innovación para la transformación social | P1S43MP15 - Construcción y dotación 5 polideportivos para la transformación social | Secretaría Infraestructura y Hábitat | 4 | | 0 |

## 3. Actividades del Proyecto

| Objetivo(s) específico(s) | Actividad | Producto MGA | Metas fisicas | | | | * | Fuentes de Financiación (Miles de $) | | | | | | | | Programación (dd/mm/aa) | | Indicadores de Gestión | | | | Meta(s) asociada(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Unidad de medida y complemento | Cantidad Programada | Valor Unitario | Costo Total | | ICLD | libres | Dest. Espec. | SGP | Rent. Cedi. | Credito | Nación | Otros | Iniciacion | Terminacion | Cantidad Ejecutada | Indice Fisico | Indice Inversion | Eficiencia | |
| Incrementar el equipamiento de infraestructuras deportivas y dotaciones | Realizar Obras Fisicas para el mejoramiento de polideportivos | 4302069 - Polideportivos mejorados | Numero de polideportivos mejorados | 1 | 5.580.000,0 | 5.580.000,0 | P | 0,0 | 0,0 | 5.580.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | P1S43MP14 |
| | | | | | 0,0 | 0,0 | E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | |
| | Realizar Interventoria | 4302069 - Polideportivos mejorados | Numero de interventoria | 1 | 420.000,0 | 420.000,0 | P | 0,0 | 0,0 | 420.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | P1S43MP14 |
| | | | | | 0,0 | 0,0 | E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | |
| Construir escenarios lúdico-deportivos | Realizar Obras Fisicas para la construcción de polideportivos | 4302066- Polideportivos construidos y dotados | Numero de polideportivos construidos | 1 | 9.370.000,0 | 9.370.000,0 | P | 0,0 | 0,0 | 8.370.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000.000,0 | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | P1S43MP15 |
| | | | | | 0,0 | 0,0 | E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | |
| | Realizar Actividades de seguimiento, monitoreo y control | 4302066- Polideportivos construidos y dotados | Numero de personas | 10 | 76.620,0 | 766.200,0 | P | 766.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 10 | 100 | 99,22 | 0,00 | P1S43MP15 |
| | | | | | 76.020,0 | 760.200,0 | E | 760.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | |
| | Realizar Interventoria | 4302066- Polideportivos construidos y dotados | Numero de interventoria | 1 | 630.000,0 | 630.000,0 | P | 0,0 | 0,0 | 630.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 1 | 100 | 0,00 | 0,00 | P1S43MP15 |
| | | | | | 0,0 | 0,0 | E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | |
| Total Proyecto | | | | | | 16.766.200,0 | P | 766.200,0 | 0,0 | 15.000.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000.000,0 | | | | 0,0 | 4,5 | 0,00 | |
| | | | | | | 760.200,0 | E | 760.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | |
| Apropiación Vigente | | | | | | 15.766.200,0 | P | | | | 0,0 | | | | 15.766.200,0 | | | | | | | |
| | | | | | | 0,0 | E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | |

*P=Programado    *E=Ejecutado  (  *RP=registro presupuestal    *OP=Orden de Pago )

## 4. Relacion de Convenios y/o Contratos

| Convenio y/o Contrato | | | |
|---|---|---|---|
| Numero | Objeto | Metas de producto asignadas | Valor (Miles de $) |
| 176/2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. BPIN 2024004730028 - ESTUDIO PREVIO:257 - C.M.:P1S43MP15. PLAZO: CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO. | P1S43MP15 | 30,0 |

32

| | | | |
|---|---|---|---|
| 162/2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 180 DIAS CALENDARIO "CM: P1S43MP15". | P1S43MP15 | 18,0 |
| 178/2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS. CON PLENA AUTONOMIA LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTARTAMENTO DEL TOLIMA. BPIN. 2024004730028 - ESTUDIO PREVIO. 266 - C.M:P1S43MP15. PLAZO: CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO. | P1S43MP15 | 33,0 |
| 412/2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACIÓN Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 180 DIAS CALENDARIO CM P1S43MP15 EP 901 | P1S43MP15 | 20,4 |
| 366/2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. BPIN 2024004730028 CM P1S43MP15 | P1S43MP15 | 41,4 |
| 361/2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACIÓN Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 180 DIAS CALENDARIO CM P1S43MP15 EP 901 | P1S43MP15 | 20,4 |
| 393/2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. BPIN 2024004730028 CM P1S43MP15 | P1S43MP15 | 30,0 |
| 347/2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO "CM: P1S43MP15". | P1S43MP15 | 27,6 |
| 0912/2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACIÓN Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DÍAS CALENDARIO. CM P1S43MP15 | P1S43MP15 | 30,0 |
| 1034/2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA /// PLAZO 180 DIAS CALENDARIO /// CM: P1S43MP15 /// | P1S43MP15 | 36,0 |
| 1453/2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACIÓN Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMABPIN 2024004730028 EP 1435 CM P1S43MP15, PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. | P1S43MP15 | 48,0 |
| 1214/2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA BPIN 2024004730028 EP 1315 CM P1S43MP15. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO | P1S43MP15 | 20,4 |
| 1043/2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EP 1321 CM P1S43MP15. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO | P1S43MP15 | 22,8 |
| 896/2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTOMINIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ESTUDIO PREVIO 1124 CM P2S24MP5.PLAZO 180 DIAS CALENDARIO | P2S24MP5 | 21,0 |
| 874/2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA BPIN 2024004730028 EP 1436 CM P1S43MP15 PLAZO 180 DIAS CALENDARIO..... | P1S43MP15 | 15,0 |
| 1239/2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO... CM P1S43MP15 | P1S43MP15 | 19,2 |
| 1036/2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. BPIN 2024004730028 EP 1195 CM P1S43MP15 | P1S43MP15 | 20,4 |
| 1219/2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACIÓN Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO ..... BPIN 2024004730028 EP # 1440 CM # P1S43MP15 ... PLAZO 180 DIAS CALENDARIO..... | P1S43MP15 | 23,4 |
| 2173/2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. ESTUDIO PREVIO 1345 CODIGO META P1S43MP15. PLAZO: CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO. | P1S43MP15 | 30,0 |
| 2174/2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. ESTUDIO PREVIO. No. 1470. CM. P1S43MP15. PLAZO: CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO. | P1S43MP15 | 28,8 |
| 2175/2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. CODIGO META P1S43MP15. PLAZO; CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO | P1S43MP15 | 16,8 |
| 2172/2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA BPIN 2024004730028 ESTUDIO PREVIO 1416 CODIGO META P1S43MP15. PLAZO: CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO | P1S43MP15 | 27,0 |
| 1800/2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA BPIN 2024004730028 ESTUDIO PREVIO N° 1700 CODIGO META P1S43MP15. PLAZO: CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO | P1S43MP15 | 25,2 |
| 1871/2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIM. ESTUDIO PREVIO 1457 CM P1S43MP15. PLAZO: CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO. | P1S43MP15 | 22,8 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2096/2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. Estudio Previo No. 1471. CM. P1S43MP15. PLAZO: CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO. | P1S43MP15 | 25,2 |
| 2180/2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EP 1344. CM. P1S43MP15. PLAZO; CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO. | P1S43MP15 | 20,4 |
| 2367/2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO CODIGO META P1S43MP15 | P1S43MP15 | 15,0 |
| 1274/2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. " CM" P1S43MP15 | P1S43MP15 | 22,8 |
| 2378/2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. "CM" P1S43MP15 | P1S43MP15 | 15,0 |
| 2372/2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO." CM" P1S43MP15 | P1S43MP15 | 13,2 |
| 2787/2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA E.P. 1873 C.M. P1S43MP15 PLAZO 180 DIAS CALENDARIO | P1S43MP15 | 21,0 |
| Total | | | 760,2 |