	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA **DIRECCION ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO AL CIUDADANO**	Hoja 1 de 2 Fecha: 01 06 2026 (DD MM AA) Contrato No. CAR-LP-1270-2025

FORMATO ACTA DE REINICIO DE CONTRATO CAR-LP-1270-2025

SE HACE CONSTAR:

1. Que mediante Acta No. 1 se suspendió el Contrato No. CAR-LP-1270-2025
2. Que mediante Acta No. 1 se amplió la suspensión No. 1 del contrato No. CAR-LP-1270-2025
2. Mediante la suscripción del presente documento de reinicio, el Contratista y el supervisor o el Interventor (según el caso) asumen plena responsabilidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
   - * Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del contrato.
   - * Nueva fecha de terminación del contrato respecto a la inicialmente pactada.
   - * Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado.
   - * Relación de personal y maquinaria inactiva.
   - * Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el contrato.

   En consecuencia el contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo su responsabilidad exclusiva.

3. El Contratista se obliga a cumplir su obligación en relación con el Certificado de Modificación de la garantía única como se estableció en el acta de suspensión

CONSULTORÍA [ ] **OBRA** [X] **SUMINISTRO** [ ] **COMPRAVENTA** **OTRO** [ ]	
CONTRATO No.	12701 DE 2025
DURACIÓN	TRECE (13) MESES Y DOS (2) DÍAS
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REPARACION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN, EN CUALQUIER CALIDAD, ASÍ COMO DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A LA INFRAESTRUCTURA EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR)
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TODAS LAS SEDES REGIONALES DE LA CORPORACION , LA SEDE CENTRAL, LABORATORIO, EL CAV DE FLORA, EL CAV DE FAUNA Y CASA CAR..
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS SIN EXCEDER EL 31 DE DIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	27 DE FEBRERO DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE **-** PESOS M/CTE. ($2,879,305,419.00).
CONTRATISTA	CONSORCIO REGIONALES 2025.
SUPERVISOR	NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER-CAR 2024

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA **DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL - DIA**	Hoja 2 de 2 Fecha: 01 06 2026 (DD MM AA) Contrato No. CAR-LP-1270-2025

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL	TIEMPO (DÍAS CALENDARIOS)
MODIFICATORIO 1 Y PRÓRROGA NO. 1 AL CONTRATO NO. CAR-LP-1270-2025	3 MESES CALENDARIO
MODIFICATORIO 2 AL CONTRATO NO. CAR-LP-1270-2025	SUSTITUCIÓN DE RECURSOS

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS Nos.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIOS)
Suspensión No. 1	45 DIAS
Ampliacion a la suspension No. 1	30 DIAS

FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE 30 DE ABRIL DE 2026

TIEMPO DE SUSPENSIÓN 75 DÍAS

FECHA DE REINICIACIÓN 1 DE JUNIO DE 2026

VALOR INICIAL DEL CONTRATO DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE - PESOS M/CTE. ($2,879,305,419.00).

VALOR ADICION DEL CONTRATO N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE - PESOS M/CTE. ($2,879,305,419.00).

En Bogotá D.C., a los PRIMERO (01) días del mes de JUNIO de 2026 se reunieron CARLOS AUGUSTO RIAÑO ZAMUDIO representante legal del Contratista, CONSORCIO REGIONALES 2025 y PEDRO LUIS PINEDA RAMIREZ representante legal de la Interventoría, con el fin de reiniciar el contrato, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.

El Contratista se compromete a terminar el objeto del contrato de conformidad con la presente acta de reinicio.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los PRIMERO (01) días del mes de JUNIO de 2026.

CARLOS AUGUSTO RIAÑO ZAMUDIO
Representante Legal Contratista

PEDRO LUIS PINEDA RAMIREZ
Representante Legal Contratista Interventoría

Original: Carpeta del Contrato.
!ra. Copia: Dirección respectiva.
2da. Copia: Supervisión o Interventor CAR.
3ra. Copia: Compañía Aseguradora
4ta. Copia: Contratista.