REGIÓN DE SALUD SOACHA	SOLICITUD OTROSÍ ADICIÓN Y/O PRÓRROGA AL CONTRATO		
	PROCESO: Jurídica	CÓDIGO	JUR_FTO_04
		VERSIÓN	02
		VIGENCIA	26/09/2024

Fecha Solicitud:	31/05/2026	**OPS / Contrato No.**	023-2026
Contratista:	ANALITICA DM S.A.S.		
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ARMADO DE FACTURAS, DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y MÉDICA DE CUENTAS MÉDICAS, DE ARMADO DE CONSOLIDADOS DE COBRO, LA VALIDACIÓN DE JSON-RIPS, LA RADICACIÓN DE LAS CUENTAS MÉDICAS Y DE LA GESTIÓN DE RECUPERACIÓN DE CARTERA, DE LA GESTIÓN DE RESPUESTA Y CONCILIACIÓN DE DEVOLUCIONES Y DE LAS GLOSAS; ASÍ COMO DE LA CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN DE TERCEROS QUE PERMITA DEPURAR, COBRAR, LIBERAR, CONCILIAR Y RECUPERAR LA CARTERA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA QUE ABARQUEN TODAS LAS VIGENCIAS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.		

JUSTIFICACIÓN:

La **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA** es una institución pública prestadora de servicios de salud de baja y mediana complejidad, socialmente responsable, que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros usuarios y su red de apoyo, que la misma requiere implementar soluciones de tecnologías de la salud, información y comunicación, que como entidad prestadora de servicios de salud requiere innovar de forma oportuna y pertinente basados en estándares de calidad con un enfoque humanizado, seguro y con compromiso social estos servicios de salud.

Que la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha presta servicios de salud de forma oportuna y pertinente basados en estándares de calidad con un enfoque humanizado, seguro y con compromiso social, estos servicios de salud son prestados las 24 horas y 7 días a la semana con la comunidad del municipio de Soacha y su zona de influencia, razón por la cual la institución a fin de satisfacer las necesidades del servicio suscribió el contrato **No. 023** de **2026** con fecha de inicio del 02 de marzo 2026, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ARMADO DE FACTURAS, ARMADO DE CUENTAS MÉDICAS,VALIDACIÓN DE RIPS, RADICACIÓN DE CUENTAS MÉDICAS, TRÁMITE, GESTIÓN Y RESPUESTA DE GLOSAS Y DEVOLUCIONES, AUDITORIA MÉDICA DE CUENTAS Y DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE ASEGURAMIENTO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA GESTIÓN DE RECUPERACIÓN DE CARTERA Y SU CONCILIACIÓN, QUE PERMITA DEPURAR, COBRAR, LIBERAR Y RECUPERAR LA CARTERA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA QUE ABARQUEN TODAS LAS VIGENCIAS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.", por un valor inicial de **TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($345.000.000)** y un plazo de ejecución desde el 02 de marzo 2026 hasta el 01 de junio de 2026.

De esta forma en conformidad con las necesidades del servicio, con el fin de dar cumplimiento a la misión institucional se hizo necesario adicionar el contrato **No 023 de 2026** por un valor de **TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($345.000.000)**.

El proceso de trámite y gestión de contestación y conciliación de glosas y devoluciones, se encuentra a cargo de la institución con un pendiente por gestionar a la fecha que supera los DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA $10.785.946.130, con un valor promedio mensual que supera los MIL DOSCIENTOS MILLONES $1.200.000.000 millones. De igual manera, por parte del equipo de facturación que al mes genera alrededor de 25.000 facturas y ordenes de servicio, de las cuales aproximadamente, 10.000 corresponden al evento por valor de SEIS MIL MILLONES $6.000.000.000 millones de la contratación que se encuentra actualmente en ejecución.

En vista de que es inminente la necesidad de integrar por completo los componentes de la radicación y la cartera, se hace necesario realizar la gestión de unificación del proceso en búsqueda de optimizar la recuperación de los recursos frente a los profundos cambios que enmarca la entrada en vigencia de las diferentes resoluciones para la vigencia 2026.

REGIÓN DE SALUD SOACHA	SOLICITUD OTROSÍ ADICIÓN Y/O PRÓRROGA AL CONTRATO		
	PROCESO: Jurídica	CÓDIGO	JUR_FTO_04
		VERSIÓN	02
		VIGENCIA	26/09/2024

Teniendo en cuenta que el contratista ha cumplido su objeto contractual con cada una de las obligaciones, con el actual contrato **No. 023 de 2026**, del cual se había ejecutado un valor de **TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE** (345.000.000) en ejecución 99.97% y en tiempo el 48,91%; la institución requiere continuar con la prestación del servicio, por lo anterior se hace necesario realizar la adición No.2 al contrato, que permita garantizar la prestación del servicio.

Para el cierre del primer trimestre, se evidencia en el comparativo un aumento del 53,5% en el recaudo acumulado pese a la difícil situación frente al flujo de recursos que afronta el sistema generar de seguridad social en salud, por lo que se hace necesario continuar con la operación y se motiva la necesidad de realizar la adición N. 2 al contrato **No. 023-2026** por un valor **TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($345.000.000)** y prorrogar un plazo de ejecución desde el 02 de junio de 2026 hasta el 01 de septiembre de 2026.

ADICIÓN Y PRÓRROGA -
marque con x según corresponda

ADICIÓN: No. 2	**SI**	**X**		**No**	**__**	**TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($345.000.000).**
PRÓRROGA No. 1	**SI**	**x**		**No**	**__**	**Del 02 junio hasta el 01 septiembre de 2026.**

MODIFICACIÓN:

La siguiente cláusula quedara así:

Se modifica el valor total del contrato quedando en, **MIL TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE** ($1.035.000.000) y se modifica el plazo de ejecución quedando desde el 02 marzo hasta el 01 septiembre de 2026.

ACLARACIÓN:
Las siguientes cláusulas que quedaran así: N/A

FIRMA SUPERVISOR TÉCNICO DE LA OPS
YUBY ALEXANDRA CORONADO

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIEGO ALEJANDRO GARCÍA LONDOÑO
GERENTE

	SEGUIMIENTO A CONTRATOS		
	Proceso: Gerencia del talento humano	CODIGO	CTC_FTO_02
		VERSION	09
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	023-2025	2. FECHA	2/03/2026	3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	92
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	ANALITICA DM S.A.S - NIT: 901.190.272-9				
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE ARMADO DE FACTURAS, DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y MEDICA DE CUENTAS MEDICAS, DE ARMADO DE CONSOLIDADOS DE COBRO, LA VALIDACIÓN DE JSON-RIPS, LA RADICACIÓN DE LAS CUENTAS MÉDICAS Y DE LA GESTIÓN DE RECUPERACIÓN DE CARTERA, DE LA GESTIÓN DE RESPUESTA Y CONCILIACIÓN DE DEVOLUCIONES Y DE LAS GLOSAS; ASÍ COMO DE LA CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN DE TERCEROS QUE PERMITA DEPURAR, COBRAR, LIBRAR, CONCILIAR Y RECUPERAR LA CARTERA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA QUE ABARQUEN TODAS LAS VIGENCIAS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.				
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE ENRIQUE PEDRAZA				
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				

8. CONTRATO FIRMADO	SI	9. POLIZA	SI	10. APROBACION POLIZA	SI	11. PARAFISCALES	SI	12. FORMATO DE ACTIVIDADES	SI

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO		
	13. FECHA ACTA DE INICIO	2/03/2026
	14. DESDE	2/03/2026
	15. HASTA	1/06/2026
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	92
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	47


18. SUSPENSION No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSION		20. SUSPENSION EN DIAS	
18. SUSPENSION No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSION		20. SUSPENSION EN DIAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 05	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	

PRORROGAS		
	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	SIN PRORROGA
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA


27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 345.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	SIN ADICIONES
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 345.000.000,00

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 115.000.000	ADMS286	INFORME No.1 GESTIÓN 2026	4/03/2026		$ 230.000.000
$ 115.000.000	ADMS287	INFORME No 2 GESTIÓN 2026	5/03/2026		$ 115.000.000
$ 114.900.000	ADMS295	INFORME No.3 GESTIÓN 2026	15/04/2026		$ 100.000

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 345.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 344.900.000	99,97%
38. TOTAL POR EJECUTAR		0,03%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	92	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	45	48,91%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	47	51,09%







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ÚLTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
CARTERA	R03A	51	$ 114.900.000	1	$ 114.900.000	100,00%
				1	$ 114.900.000	100,00%

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

50. Firma Supervisor

15/04/2026

51. Fecha