ALCALDÍA DE SIBATÉ
Nit: 899.999.372-4

FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRATOS	
FECHA DE REQUERIMIENTO:	MAYO 27 DE 2026
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTE
NUMERO DE CONTRATO:	147-2026
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL LIDERAZGO, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE RESERVA HÍDRICA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ, CUNDINAMARCA.
CONTRATISTA	NATALIA CORREDOR LEON 1.000.066.308 DE SIBATÉ
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO:	DOS (02) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	PRIMERO (01) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)
VALOR TOTAL:	ONCE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL PESOS ($11.512.000) M/CTE .

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE MODIFICACIÓN:

Que el plazo inicial del Contrato de Prestación de Servicios No. 147 de 2026, son CUATRO (4) MESES, contados a partir del perfeccionamiento del contrato y suscripción del acta de inicio con fecha de terminación el 1 de junio de 2026.

Que el valor inicial del citado contrato, fue por la suma de **ONCE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($11.512.000) M/CTE.**

Que mediante oficio de fecha 22 de mayo de 2026, con consecutivo SADEA-108-2026, la Secretaria de Agricultura, Desarrollo Económico Y Ambiente de la administración municipal, teniendo en cuenta que el plazo del contrato finaliza el día 1 de junio de 2026 y a fin de garantizar el normal funcionamiento de las acciones orientadas a la protección, conservación y mantenimiento de las áreas de reserva hídrica de propiedad del municipio, como parte de los diferentes programas que se adelantan en esta secretaría, solicitó a la contratista su consentimiento para adicionar y prorrogar su Contrato de Prestación de Servicios No. 147-2026 en los siguientes términos:

ADICIONAR EL VALOR DE: CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($5.756.000) M/CTE., de acuerdo con la disponibilidad presupuestal expedida por la Secretaría de Hacienda Municipal No. 2026000741 del 25 de mayo de 2026, suma que corresponde al pago contra prestacional del tiempo a prorrogar.

PRORROGAR: El contrato por un término de **DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DOS (02) DE JUNIO Y HASTA EL PRIMERO (01) DE AGOSTO DE 2026.**

Que, como respuesta a la solicitud realizada por la secretaria de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiente del municipio de Sibaté, en condición de supervisor del contrato, el contratista mediante oficio con fecha 25 de mayo de 2026, manifiesta que se encuentra de acuerdo en continuar la prestación de su servicio hasta el PRIMERO (01) de agosto de 2026, ***en atención a ello se da viabilidad a la adición y prorroga al CPS-147-2026, desde la supervisión del contrato a fin de garantizar el normal funcionamiento de las actividades de APOYO A LA GESTIÓN PARA EL LIDERAZGO, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE RESERVA HÍDRICA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ.***

PAGOS REALIZADOS	Pago 1. Por valor de DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SESENTA Y SEIS PESOS ($ 2.782.066) M/CTE. (05/03/2026) Pago 2. Por valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS ($2.878.000) M/CTE. (01/04/2026) Pago 3. Por valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS ($2.878.000) M/CTE. (04/05/2026)

CARACTERÍSTICAS DE LA MODIFICACIÓN AL CONTRATO	
Adición	Se hace necesario adicionar al valor inicial establecido en el Contrato de Prestación de Servicios No. 147 de 2026 el valor de CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($5.756.000) M/CTE.
Prórroga	Se hace necesario prorrogar por el plazo del contrato por **DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DOS (02) DE JUNIO Y HASTA EL PRIMERO (01) DE AGOSTO DE 2026.**
Modificación	En atención a lo mencionado en la justificación de la presente solicitud, se hace necesario modificar las especificaciones establecidas en las CLÁUSULA SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA del contrato, así:

Cláusula Segunda: VALOR DEL CONTRATO
Clausula Tercera: PARÁGRAFO IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
Cláusula Cuarta: PLAZO DE EJECUCIÓN

CLAUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato asciende a la suma de**: DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS ($17.268.000) M/CTE.,** valor que incluye impuestos, tasas, contribuciones, y costos directos e indirectos en que los proponentes puedan incurrir".

VALOR INICIAL	**$11.512.000.oo**
VALOR A ADICIONAR	**5.756.000.oo**
VALOR TOTAL	**17.268.000.oo**

CLÁUSULA TERCERA: PARÁGRAFO. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL, Que para dicha adición se cuenta con los recursos, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal expedida por la Secretaría de Hacienda Municipal No. 2026000741 del 25 de mayo de 2026.

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3	INVERSIÓN CCPET: 2.3.2.02.02.008-SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:32-AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE PROGRAMA: 3202-Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos SUBPROGRAMA: 0900-Intersubsectorial Ambiente PRODUCTO: 3202005-Servicio de restauración de ecosistemas CPC: 86141-Servicios de apoyo a la silvicultura y extracción de madera META: 6-Adquirir 50 hectáreas ubicadas en áreas de importancia estratégica para la conservación y protección del recurso hídrico PROYECTO:2024257400043-Protección ambiental alrededor de la conservación y la sustentabilidad en el municipio de Sibaté, Cundinamarca FUENTE:1234-ICLD 1% LEY 99/93 LIBRE IMPUESTOS	$5.756.000.oo
TOTAL		**$5.756.000**

CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN, **SEIS (06) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y acta aclaratoria del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento.

FECHAS	DESDE	HASTA	TOTAL
PLAZO INICIAL	02/02/2026	01/06/2026	4 MESES
PLAZO A ADICIONAR	02/06/2026	01/08/2026	2 MESES
PLAZO TOTAL			**6 MESES**

NOTA: Las demás cláusulas contenidas en el CPS – 147 - 2026 que no son modificadas en el presente documento, continúan vigentes.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 11.512.000.oo**
ADICIÓN NO. 1	**$5.756.000.oo**
VALOR TOTAL ADICIONADO	**$5.756.000.oo**
% ADICIONADO	**50%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$17.268.000.oo**
VALOR EJECUTADO A LA FECHA *	**$8.538.066.oo**
% FINANCIERO EJECUTADO**	**74.17%**

ANEXOS

- ✓ Oficio de la Secretaria de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiente, solicitando aceptación adición y prorroga al CPS-147-2026
- ✓ Oficio de la contratista, aceptando adición y prorroga al CPS-147-2026
- ✓ CDP.
- ✓ Ficha Banco de Proyectos

RESPONSABLES



ANA MARÍA ORTIZ GUERRA
SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTE
EL SUPERVISOR

	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombres	Clara I. Rivas Garzon	James A. Acuna Martinez	Ana Maria Ortiz Guerra
Cargo	Tecnico Administrativo	Oficina e Medio Ambiente	Secretaria De Agricultura, Desarrollo Económico Y Ambiente
Fecha	Mayo 2026		

