ACTA DE AMPLIACION N° 1 A LA SUSPENSIÓN N° 2

En Belén, a los un (01) días del mes de junio de 2026, se reunieron en la secretaria de planeación y ordenamiento territorial, el Arquitecto **JEFFER IGNACIO ALVAREZ RODRIGUEZ**, en calidad de **SUPERVISOR y ALEJANDRA JIMÉNEZ MUÑOZ**, identificada con cédula de ciudadanía N° **1.075.246.318**, en calidad de representante legal de la empresa **ALPHA360 SAS**, en calidad de **CONTRATISTA**, con el propósito de suscribir la presente **ACTA DE AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION N°2** del contrato que se describe a continuación:

CONVENIO		**CONTRATO**	**x**	**Fecha de suscripción**		
N°		**N° 147**		**Año**	**Mes**	**Día**
Tipo	CONTRATO DE COMPRAVENTA			2025	12	09
Objeto	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA A TODO COSTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA					

VALOR DEL CONTRATO	**ADICIONAL**	**DURACIÓN DEL CONTRATO**	**PRORROGA**
$ 365.000.000	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE	$ 365.000.000	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE

SUSPENSIÓN N° 1									
Fecha de suspensión	**Plazo**	**Desde**	**Año**	**Mes**	**Día**	**Hasta**	**Año**	**Mes**	**Día**
	10 días		2025	12	29		2026	01	08

REINICIO N° 1			
Fecha de Reinicio	**Año**	**Mes**	**Día**
	2026	01	08

PRORROGA N° 1									
Fecha de PRORROGA	**Plazo**	**Desde**	**Año**	**Mes**	**Día**	**Hasta**	**Año**	**Mes**	**Día**
	49 días		2026	01	09		2026	02	26

PRORROGA N° 2									
Fecha de suspensión	**Plazo**	**Desde**	**Año**	**Mes**	**Día**	**Hasta**	**Año**	**Mes**	**Día**
	32 días		2026	02	28		2026	03	31

NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

PRORROGA N° 3									
Fecha de suspensión	Plazo	Desde	Año	Mes	Día	Hasta	Año	Mes	Día
	30 días		2026	03	31		2026	04	30

SUSPENSIÓN N° 2									
Fecha de suspensión	Plazo	Desde	Año	Mes	Día	Hasta	Año	Mes	Día
	30 días		2026	04	30		2026	05	30

Datos de la presente solicitud

AMPLIACION A LA SUSPENSION N° 2									
Fecha de suspensión	Plazo	Desde	Año	Mes	Día	Hasta	Año	Mes	Día
	17 DIAS		2026	05	30		2026	06	16

Se solicita la suspensión del contrato teniendo en cuenta la siguiente justificación:

En ejercicio de las funciones de supervisión contractual y una vez analizado el estado actual de ejecución del contrato cuyo objeto corresponde a la adquisición de una ambulancia destinada a fortalecer la prestación de los servicios de salud y atención de emergencias en el Municipio de Belén, se evidenció la existencia de circunstancias sobrevinientes que impiden temporalmente la normal ejecución de las obligaciones contractuales.

Inicialmente, el contrato fue suspendido debido a situaciones administrativas internas de la Entidad que requerían ser subsanadas para garantizar la adecuada continuidad del proceso contractual. A la fecha, dichas circunstancias han sido superadas, encontrándose la Entidad en condiciones de continuar con la ejecución contractual.

No obstante, durante el periodo de suspensión se ha mantenido una situación ajena al control de las partes relacionada con la disponibilidad y nacionalización del chasis requerido para la fabricación, adecuación y posterior entrega de la ambulancia objeto del contrato. Según la información suministrada por el contratista y verificada por la supervisión, el referido componente aún no ha ingresado al territorio nacional, situación que imposibilita materialmente la ejecución de las actividades subsiguientes necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.

NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

La circunstancia descrita corresponde a un hecho externo, imprevisible y no imputable a ninguna de las partes, que afecta directamente la cadena de suministro y abastecimiento del bien contratado, configurando una imposibilidad temporal para la ejecución del contrato. En consecuencia, la reanudación inmediata del mismo no permitiría alcanzar avances reales ni efectivos en la ejecución contractual, pudiendo incluso generar riesgos administrativos, financieros y operativos para las partes.

Bajo los principios de economía, responsabilidad, planeación, eficacia y conservación del negocio jurídico, la suspensión temporal del contrato se constituye en la medida más adecuada para preservar la finalidad estatal perseguida con la contratación, garantizar la correcta inversión de los recursos públicos y permitir que, una vez superadas las circunstancias que actualmente limitan la ejecución, el contrato continúe en condiciones de normalidad y cumplimiento.

Por lo anterior, la Supervisión considera técnica, jurídica y contractualmente procedente suspender el contrato por un término adicional de diecisiete (17) días calendario, contados a partir del vencimiento de la suspensión vigente, plazo durante el cual se espera la superación de las circunstancias logísticas y de abastecimiento que han impedido la disponibilidad del chasis requerido para la ejecución del objeto contractual.

La presente suspensión no modifica el objeto, alcance, valor ni condiciones esenciales del contrato, y tiene como finalidad exclusiva salvaguardar los principios que rigen la contratación estatal y garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones pactadas una vez desaparezcan las causas que originan la presente medida.

JEFFER IGNACIO ALVAREZ RODRIGUEZ

Supervisor

ALPHA360 SAS
R/L. ALEJANDRA JIMÉNEZ MUÑOZ

Contratista

NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652