MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES** **EJÉRCITO NACIONAL** **BATALLON DE MANTENIMIENTO"JOSE MARIA ROSILLO"**	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 09** **Radicado: 2026694017403393**
	FECHA DEL INFORME: 31 DE MAYO DE 2026
CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 031-SUADQ-ARM-2025	FECHA FIRMA CONTRATO: 06 AGOSTO DE 2025

1. **OBJETO DEL CONTRATO**: "LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LENTES DE VISIÓN NOCTURNA OPTRÓNICOS AN PVS 14 Y PVS-7B, PARA LA VIGENCIA 2025 CON DESTINO AL EJÉRCITO NACIONAL"

TRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
M0DIFICATORIO No 1	07-10-2025	La CLÁUSULA SEGUNDA. - VALOR: Adicionar la suma de DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO SEIS DÓLARES CON OCHENTA CENTAVOS DE DÓLAR (USD 222.106,80) EXCLUIDO DE IVA EN LA IMPORTACIÓN, TASAS, CONTRIBUCIONES QUE APLIQUEN.
MODIFICATORIO No 2	10-11-2025	CLÁUSULA SÉPTIMA- LUGAR DE ENTREGA Y PLAZO DE EJECUCIÓN: Hasta el 30 DE MARZO DE 2026.
MODIFICATORIO No 3	30-03-2026	CLÁUSULA SÉPTIMA- LUGAR DE ENTREGA Y PLAZO DE EJECUCIÓN: Hasta el 30 DE JUNIO DE 2026.

1.2. RELACION DE BIENES OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	NORMA TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	* V/R UNITARIO EXCLUIDO DE IVA EN DÓLARES	* V/R TOTAL EXCLUIDO DE IVA EN DÓLARES
DESCRIPCIÓN: REPUESTOS LENTES DE VISION NOCTURNA PVS-14 II NIVEL						
A-02-02-01-004-010						
1	CASE,INFRARED EQUIPMENT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 00441/ARM-01	UNIDAD	1.000	18,83	18.830,00
2	LENS,INFRARED RECEIVER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 00448/ARM-01	UNIDAD	1.010	9,71	9.807,10
3	EYESHIELD,OPTICAL INSTRUMENT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 02081/ARM-01	UNIDAD	1.000	9,42	9.420,00
4	CAP,PROTECTIVE,DUST AND MOISTURE	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 00443/ARM-01	UNIDAD	1.000	1,79	1.790,00
5	O-RING	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02084/ARM-02	UNIDAD	1.000	1,84	1.840,00
6	SWITCH,KNOB ASSEMBLY	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 00440/ARM-01	UNIDAD	1.152	9,42	10.851,84
7	COVER,BATTERY RETAINER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 04086/ARM-02	UNIDAD	1.152	2,28	2.626,56
8	COVER,BATTERY RETAINER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 00445/ARM-01	UNIDAD	1.152	3	3.456,00

9	PACKING,PREFORMED	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 04087/ARM-01	UNIDAD	1.382	2,48	3.427,36
10	EYEPIECE O-RING	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-05627/ARM-0	UNIDAD	1.613	2,26	3.645,38
11	MOUNT,VIEWER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02832/ARM-01	UNIDAD	115	39,11	4.497,65
12	RING,RETAINING,OPTICAL	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 02833/ARM-01	UNIDAD	115	8,42	968,3
13	SCREW,CAP,SOCKET HEAD	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 02083/ARM-01	UNIDAD	922	1	922
14	KNOB	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 229/ARM-01	UNIDAD	691	5,9	4.076,90
15	PACKING,PREFORMED	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 12790/ARM-01	UNIDAD	1.382	1,84	2.542,88
TOTAL						**78.701,97**
DESCRIPCIÓN: REPUESTOS LENTES DE VISIÓN NOCTURNA PVS-7B II NIVEL						
A-02-02-01-004-010						
1	CASE,INFRARED EQUIPMENT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00441/ARM-01	UNIDAD	960	18,83	18.076,80
2	DEMIST SHIELD ASSY	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 04031/ARM-01	UNIDAD	1.920	8	15.360,00
3	CAP,PROTECTIVE,DUST AND MOISTURE	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 00443/ARM-01	UNIDAD	960	1,79	1.718,40
4	EYESHIELD,OPTICAL INSTRUMENT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 02081/ARM-01	UNIDAD	1.920	9,42	18.086,40
5	WASHER,FLAT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02785/ARM-02	UNIDAD	3840	0,98	3.763,20
6	SCREW,MACHINE	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04081/ARM-01	UNIDAD	4.800	1,2	5.760,00
7	O-RING	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 02084/ARM-02	UNIDAD	960	1,84	1.766,40
8	O-RING	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 02080/ARM-02	UNIDAD	960	3	2.880,00
9	O-RING	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 02079/ARM-02	UNIDAD	960	1,82	1.747,20
10	SWITCH,KNOB ASSEMBLY	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 00440/ARM-01	UNIDAD	480	9,42	4.521,60
11	BATTERY CAP ASSEMBLY	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 04085/ARM-01	UNIDAD	672	31,02	20.845,44
12	COVER,BATTERY RETAINER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 04086/ARM-02	UNIDAD	960	2,28	2.188,80
TOTAL						**96.714,24**
DESCRIPCIÓN: REPUESTOS LENTES DE VISION NOCTURNA PVS-14 III NIVEL						
C-1502-0100-28-20107B-1502087-02						
1	CASE,INFRARED	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00441/ARM-01	UNIDAD	439	18,83	8.266,37
2	LENS,INFRARED RECEIVER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 00448/ARM-01	UNIDAD	251	9,71	2.437,21
3	EYESHIELD,OPTICAL INSTRUMENT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 02081/ARM-01	UNIDAD	200	9,42	1.884,00
4	CAP,PROTECTIVE,DUST AND MOISTURE	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 00443/ARM-01	UNIDAD	251	1,79	449,29
5	IMAGE INTENSIFIER TUBE,NIGHT VISION	NTMD-0308-A3	UNIDAD	102	3.575,00	364.650,00
6	BATTERY COMPARTMENT,NIGHT VISION VIEWER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 03201/ARM-01	UNIDAD	230	310	71.300,00
7	O-RING	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 02084/ARM-02	UNIDAD	280	1,84	515,2
8	SWITCH,KNOB ASSEMBLY	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 00440/ARM-01	UNIDAD	150	9,42	1.413,00
9	KNOB	JEMPP-CEDE4-DIETE-	UNIDAD	480	5,9	2.832,00

BAMAN

		ET-229/ARM-01				
10	COVER,BATTERY RETAINER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04086/ARM-02	UNIDAD	500	2,28	1.140,00
11	COVER,BATTERY RETAINER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00445/ARM-01	UNIDAD	500	3	1.500,00
12	EYEPIECE O-RING	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 05627/ARM-0	UNIDAD	500	2,26	1.130,00
13	PACKING,PREFORMED	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 12790/ARM-01	UNIDAD	500	1,84	920
14	RING,RETAINING,OPTICAL ELEMENT	Manual de Partes de Auerdo A Resolucion MinisterialNo 8912	UNIDAD	150	12	1.800,00
15	PACKING,PREFORMED	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04087/ARM-01	UNIDAD	500	2,48	1.240,00
16	CELL,OPTICAL ELEMEN	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 04088/ARM-01	UNIDAD	100	156	15.600,00
17	MOUNT,VIEWER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 02832/ARM-01	UNIDAD	150	39,11	5.866,50
18	RING,RETAINING,OPTICAL ELEMENT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 02833/ARM-01	UNIDAD	150	8,42	1.263,00
19	SCREW,CAP,SOCKET HEAD	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 02083/ARM-01	UNIDAD	501	1	501
TOTAL						**484.707,57**
TOTAL ADJUDICAR						**660.123,78**

Ítem	Descripción	Norma Técnica	Unidad	Cant.	Valor Unitario (USD)	Valor Total (USD)
5	Image Intensifier Tube, Night Vision	NTMD-0308-A3	UNIDAD	62	3.575,00	221.650,00
7	O-Ring	ET02084/ARM-02	UNIDAD	70	1,84	128,80
12	Eyepiece O-Ring	ET05627/ARM-0	UNIDAD	80	2,26	180,80
13	Packing, Preformed	ET12790/ARM-01	UNIDAD	80	1,84	147,20
---	---	---	---	---	TOTAL	222.106,80

2. VALOR DEL CONTRATO: USD $ 882.230,58

VALOR TOTAL VIGENCIA 2025: OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA DÓLARES CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR USD$882.230,58

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR EN DÓLARES

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (DOLARES)
PRINCIPAL	USD$882.230,58	----------	USD$882.230,58
ADICIÓN Y/O REDUCCION	0.00		0.00
VALOR TOTAL	USD$882.230,58	----------	USD$882.230,58

3.1. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

VALOR TOTAL VIGENCIA 2025: USD$882.230,58 OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA DÓLARES CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR

La CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL M.D.N - Ejército Nacional – DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES se compromete a cancelar el valor de Contratado de la siguiente forma así: PAGOS Y ENTREGAS PARCIALES: Se realizará PAGOS Y ENTREGAS PARCIALES contra entrega equivalente a la recepción de los bienes adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibo a satisfacción de los bienes y previo cumplimiento de los requisitos.

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN N°	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO N°.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pago total	2025	USD$660.123,78						USD$660.123,78
TOTAL SALDO ACUERDO		USD$660.123,78						USD$660.123,78
TOTAL ADICION		USD$222.106,80						USD$222.106,80
TOTAL		USD$882.230,58						USD$882.230,58

3.2. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-004-010 PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS DE EQUIPO MILITAR Y POLICIA	2025	14825	31-01-2025	526025	13-08-2025	USD$180.424,01
C-1502-0100-28-20107B-1502087-02 ADQUIS. DE BYS-ARMAS CON MANTENIMIENTO MAYORFORTALECIMIENTO DEL MATERIAL Y EQUIPO PARA LAS TROPAS DE PRIMERA LINEA DE COMBATE DEL EJERCITO NACIONAL						USD$706.814,6
	VALOR TOTAL EN DOLARES					USD$882.230,58

4. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: LOS SERVICIOS SERAN ENTREGADOS CON FECHA PLAZO DE EJECUCION 30 DE MARZO DE 2026

Radicado Nº. 2026694017403393**:** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-EJEC-29.25

ENTREGA : DE ACUERDO CON EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2026694000318130
De fecha 20 de febrero de 2026

RUBRO:

- A-02-02-01-003-004 accesorios de equipo militar y policia (Repuestos Lentes Visión Nocturna).
- C-1502-0100-28-20107B-1502087-02ADQUIS. DE BYS-ARMAS CON MANTENIMIENTO MAYORFORTALECIMIENTO DEL MATERIAL Y EQUIPO PARA LAS TROPAS DE PRIMERA LINEA DE COMBATE DEL EJERCITO

FACTURA IV-250261

ITEM	ELEMENTO	CODIGO SAP	NSN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO DOLARES	VR. DEL IVA CUANDO APLIQUE	VR. UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
REPUESTOS LENTES DE VISION NOCTURNA PVS-14 II NIVEL								
1	CASE,INFRARED EQUIPMENT		**5855-01-398-4284**	1000	$ 18,83		$ 18,83	$ 18.830,00
2	LENS,INFRARED RECEIVER		**5855-01-444-1230**	1010	$ 9,71		$ 9,71	$ 9.807,10
3	EYESHIELD,OPTICAL INSTRUMENT		**5855-01-246-8273**	1000	$ 9,42		$ 9,42	$ 9.420,00
4	CAP,PROTECTIVE,DUST AND MOISTURE		**5340-01-397-6608**	1000	$ 1,79		$ 1,79	$ 1.790,00
5	O-RING		**5331-01-356-7219**	1000	$ 1,84		$ 1,84	$ 1.840,00
6	SWITCH,KNOB ASSEMBLY		**5930-01-246-8264**	1152	$ 9,42		$ 9,42	$ 10.851,84
7	COVER,BATTERY RETAINER		**6160-01-448-6355**	1152	$ 2,28		$ 2,28	$ 2.626,56
8	COVER,BATTERY RETAINER		**6160-01-524-3900**	1152	$ 3,00		$ 3,00	$ 3.456,00
9	PACKING,PREFORMED		**5330-01-444-1214**	1382	$ 2,48		$ 2,48	$ 3.427,36
10	EYEPIECE O-RING		**5331-00-551-8251**	1613	$ 2,23		$ 2,26	$ 3.645,38
11	MOUNT,VIEWER		**5855-01-380-9950**	115	$ 39,11		$ 39,11	$ 4.497,65
12	RING,RETAINING,OPTICAL		**5855-01-448-8799**	115	$ 8,42		$ 8,42	$ 968,30

BAMAN

13	SCREW CAP , SOCKET HEAD		**5305-00-409-4438**	922	$ 1,00		$ 1,00	$ 922,00
14	KNOB		**5355-01-444-1232**	691	$ 5,90		$ 5,90	$ 4.076,90
15	PACKING,PREFORMED		**5330-01-444-1227**	1382	$ 1,84		$ 1,84	$ 2.542,88
TOTAL								**78.701,97**

REPUESTOS LENTES DE VISIÓN NOCTURNA PVS-7B II NIVEL								
1	CASE,INFRARED EQUIPMENT		**5855-01-398-4284**	960	$ 18,83		$ 18,83	$ 18.076,80
2	DEMIST SHIELD ASSY		**5855-01-246-8272**	1920	$ 8,00		$ 8,00	$ 15.360,00
3	CAP,PROTECTIVE,DUST AND MOISTURE		**5340-01-397-6608**	960	$ 1,79		$ 1,79	$ 1.718,40
4	EYESHIELD,OPTICAL INSTRUMENT		**5855-01-246-8273**	1920	$ 9,42		$ 9,42	$ 18.086,40
5	WASHER,FLAT		**5310-00-043-4708**	3840	$ 0,98		$ 0,98	$ 3.763,20
6	SCREW,MACHINE		**5305-00-224-0783**	4800	$ 1,20		$ 1,20	$ 5.760,00
7	O-RING		**5330-01-444-1227**	960	$ 1,84		$ 1,84	$ 1.766,40
8	O-RING		**5330-01-098-1232**	960	$ 3,00		$ 3,00	$ 2.880,00
9	O-RING		**5330-01-049-7374**	960	$ 1,82		$ 1,82	$ 1.747,20
10	SWITCH,KNOB ASSEMBLY		**5930-01-246-8264**	480	$ 9,42		$ 9,42	$ 4.521,60
11	BATTERY CAP ASSEMBLY		**5855-01-246-8265**	672	$ 31,02		$ 31,02	$ 20.845,44
12	COVER,BATTERY RETAINER		**6160-01-448-6355**	960	$ 2,28		$ 2,28	$ 2.188,80
TOTAL								**96.714,24**

BAMAN

Radicado Nº. 2026694017403393**:** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-EJEC-29.25

ITEM	ELEMENTO	CODIGO SAP	NSN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO DOLARES	VR. DEL IVA CUANDO APLIQUE	VR. UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
REPUESTOS LENTES DE VISION NOCTURNA PVS-14 III NIVEL								
1	CASE,INFRARED		**5855-01-398-4284**	439	$ 18,83		$ 18,83	$ 8.266,37
2	LENS,INFRARED RECEIVER		**5855-01-444-1230**	251	$ 9,71		$ 9,71	$ 2.437,21
3	EYESHIELD,OPTICAL INSTRUMENT		**5855-01-246-8273**	200	$ 9,42		$ 9,42	$ 1.884,00
4	CAP,PROTECTIVE,DUST AND MOISTURE		**5340-01-397-6608**	251	$ 1,79		$ 1,79	$ 449,29
5	BATTERY COMPARTMENT,NIGHT VISION VIEWER		**5855-01-398-4284**	230	$ 310,00		$ 310,00	$ 71.300,00
6	O-RING		**5330-01-444-1227**	350	$ 1,84		$ 1,84	$ 644,00
7	SWITCH,KNOB ASSEMBLY		**5930-01-246-8264**	150	$ 9,42		$ 9,42	$ 1.413,00
8	KNOB		**5355-01-444-1232**	480	$ 5,90		$ 5,90	$ 2.832,00
9	COVER,BATTERY RETAINER		**6160-01-448-6355**	500	$ 2,28		$ 2,28	$ 1.140,00
10	COVER,BATTERY RETAINER		**6160-01-524-3900**	500	$ 3,00		$ 3,00	$ 1.500,00
11	EYEPIECE O-RING		**5330-00-551-8251**	580	$ 2,26		$ 2,26	$ 1.310,80
12	PACKING,PREFORMED		**5330-01-356-7219**	580	$ 1,84		$ 1,84	$ 1.067,20
13	RING,RETAINING,OPTICAL ELEMENT		**5855-01-448-8799**	150	$ 12,00		$ 12,00	$ 1.800,00
14	PACKING,PREFORMED		**5330-01-444-1214**	500	$ 2,48		$ 2,48	$ 1.240,00
15	CELL,OPTICAL ELEMEN		**5855-01-444-1231**	100	$ 156,00		$ 156,00	$ 15.600,00
16	MOUNT,VIEWER		**5855-01-380-9950**	150	$ 39,11		$ 39,11	$ 5.866,50
17	RING,RETAINING,OPTICAL ELEMENT		**5855-01-448-8799**	150	$ 8,42		$ 8,42	$ 1.263,00
18	SCREW,CAP,SOCKET HEAD		**5305-00-409-4438**	501	$ 1,00		$ 1,00	$ 501,00

BAMAN

TOTAL	**120.514,37**

4.1. BALANCE DE BIENES RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-003-004 ACCESORIOS DE EQUIPO MILITAR Y POLICIA (REPUESTOS LENTES VISIÓN NOCTURNA)	**10**	CSF	USD$180.424,01	$0	$0	USD$180.424,01
C-1502-0100-28-20107B-1502087-02 ADQUIS. DE BYS-ARMAS CON MANTENIMIENTO MAYOR FORTALECIMIENTO DEL MATERIAL Y EQUIPO PARA LAS TROPAS DE PRIMERA LINEA DE COMBATE DEL EJERCITO NACIONAL	**10**	CSF	USD$706.814,6	$0	$0	USD$706.814,6
TOTAL, RUBRO CRP			USD$882.230,58	**$0**	**0.00**	USD$882.230,58

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN DOLARES
ENTREGA TOTAL		USD$882.230,58
TOTAL DE SERVICIOS RECIBIDOS		USD$882.230,58
PENDIENTE POR RECIBIR		$00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		USD$660.123,78
VALOR ADICIÓN		USD$222.106,80
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		USD$882.230,58

5. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento No 21-44-101476918 Nº **ANEXO:** 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de expedición: 08 DE AGO DE 2025
Acta de aprobación: Nº 2025432024346653 :-MND-COCGFM-COCEJ-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-SUADQ-CONTR-ASJUR-2.25
Fecha de aprobación: 11 DE AGOSTO DE 2025

Radicado Nº. 2026694017403393**:** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-EJEC-29.25

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	08/08/2025	10/09/2026	USD$198,037.13
Calidad de los Bienes	Si ampara 1 años, 0 meses y 0 dias		USD$330,061.89

MODIFICATORIO No 1
Garantía única de cumplimiento No 21-44-101476918 Nº **ANEXO:** 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de expedición: 17 DE 0CTUBRE DE 2025
Acta de aprobación: Nº 2025432032631723: -MND-COCGFM-COCEJ-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-SUADQ-CONTR-ASJUR-2.25
Fecha de aprobación: 20 DE OCTUBRE DE 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	08/08/2025	10/09/2026	USD$264,669.17
Calidad de los Bienes	Si ampara 1 años, 0 meses y 0 dias		USD$441,115.29

MODIFICATORIO No 2
Garantía única de cumplimiento No 21-44-101476918 Nº **ANEXO:** 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de expedición: 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
Acta de aprobación: Nº 2025432036216723: -MND-COCGFM-COCEJ-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-SUADQ-CONTR-ASJUR-2.25
Fecha de aprobación: 19 DE NOVIEMBRE DE 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	08/08/2025	30/09/2026	USD$264,669.17
Calidad de los Bienes	Si ampara 1 años, 0 meses y 20 dias		USD$441,115.29

MODIFICATORIO No 3
Garantía única de cumplimiento No 21-44-101476918 Nº **ANEXO:** 3
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de expedición: 30 DE MARZO DE 2026
Acta de aprobación: Nº 2025432004943876:-MND-COCGFM-COCEJ-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-SUADQ-CONTR-ASJUR-2.25
Fecha de aprobación: 31 DE MARZO DE 2026

BAMAN

Radicado Nº. 2026694017403393**:** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-EJEC-29.25

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	08/08/2025	30/06/2027	USD$264,669.17
Calidad de los Bienes	Si ampara 1 años, 0 meses y 20 dias		USD$441,115.29

6. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realizan coordinaciones con la empresa CARSON INDUSTRIES, INC para verificar el avance del contrato y el cumplimiento de la empresa para la ejecución del contrato.
- se oficia a la empresa CARSON INDUSTRIES, INC. Solicitando los informes quincenales de avance contractual mediante oficios No 2026694001126151

7. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
USD$882.230,58	33.54%	00 %

8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

9. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- El supervisor hace constar que durante la presente entrega total los servicios recibidos han cumplido con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

10. ANEXOS AL INFORME

- Acta reconocimiento del material con acta No 00066109
- Solicitud de nacionalización a comercio exterior No 2026694001654603
- Autorización nacionalización No 2026694002334313
- Acta de entrega No 00127081
- Acta de recepción No 2026694005662513
- Informe de avance técnico No 2026694006251953
- Acta de recibo parcial a satisfacción No 2026694000318130

BAMAN

Radicado Nº. 2026694017403393**:** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-EJEC-29.25

ANEXO FOTOGRAFICO











Radicado Nº. 2026694017403393**:** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-EJEC-29.25


ANEXO FOTOGRAFICO MATERIAL SIN COSTO







Radicado Nº. 2026694017403393**:** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-EJEC-29.25



MAYOR CAMILO ANDRES GUALTERO MELO
Supervisor Contrato N°031-SUADO-ARM-2025
Celular: 3102377130
Email: Camilo.gualtero@ejercito.mil.co

BAMAN