DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE GIRALDO

PROYECTO: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GIRALDO, EN CUMPLIMIENTO CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL GIRALDO SOCIAL E INCLUYENTE 2024-2027 EN CONCORDANCIA CON EL ACUERDO 001 DEL 31 DE ENERO DE 2026 202500000002193.

ALCALDÍA DE GIRALDO

PRESUPUESTO GENERAL	SUMINISTRO DE MATERIALES

No.	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA DE ENTREGA #1 Y FINAL	
		GENERAL	PARTICULAR						CANTIDAD	VALOR PARCIAL
	1			**SUMINISTRO DE MATERIALES**						
1	1.1			Suministro y transporte hasta bodega municipio de ladrillo comun #4 de 40*20*9 cm para mejoramiento o construccion de vivienda	Un	4.500,00	$ 2.000,00	$ 9.000.000,00	206,00	$ 412.000,00
2	1.2			Suministro y transporte hasta bodega municipio de cemento gris potland x 50 Kg Cemento Gris de Uso General que cumpla con los valores de la Norma Técnica Colombiana NTC 121 (Tipo UG)	Un	300,00	$ 40.000,00	$ 12.000.000,00	300,00	$ 12.000.000,00
3	1.3			Suministro y transporte hasta bodega del municipio de teja fibrocemento P 7 #8 de 294*92 cm	un	250,00	$ 46.900,00	$ 11.725.000,00	500,00	$ 23.450.000,00
4	1.4			Suministro y transporte hasta bodega municipio de Varilla G-60 W 1/2pulg x6m Corrugada	un	337,00	$ 24.500,00	$ 8.256.500,00	209,00	$ 5.120.500,00

COSTO DIRECTO		**$ 40.981.500**	
% ADMINISTRACION	**0,0%**	**$ 0**	
% UTILIADADES		**$ 0**	**TOTAL** **$ 40.982.500**
VALOR TOTAL DE OBRA		**$ 40.981.500**	
VALOR TOTAL DEL PROYECTO		**$ 40.981.500**	

HENRY JOHAN CUMPLIDO SEPULVEDA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

ERICA JOHAN GIRALDO
CONTATISTA

JOSE LIBARDO MANCO
ALMACENISTA

N°	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE
1.1	ladrillo comun #4 de 40*20*9 cm	UN	206	14-05-2026	
1.2	cemento gris potland x 50 Kg Cemento Gris de Uso General	UN	150	15-05-2026	
	cemento gris potland x 50 Kg Cemento Gris de Uso General	UN	150	19-05-2026	
1.3	teja fibrocemento P 7 #8 de 294*92 cm	UN	200	20-05-2026	
	teja fibrocemento P 7 #8 de 294*92 cm	UN	200	21-05-2026	
	teja fibrocemento P 7 #8 de 294*92 cm	UN	100	14-05-2026	
1.4	Varilla G-60 W 1/2pulg x6m Corrugada	UN	209	18-05-2026	

ERICA JOHANA TORRES GIRALDO
RESPRESENTANTE LEGAL FERRETERIA Y DEPOSITO LOS GARCES