Contraloría
Municipal de Neiva

A/CE-4/347

A/CE FASE EJECUCIÓN
A/CE-0 Índice Archivo Corriente Ejecución
A/CE-4 Plan de Desarrollo

Contraloría
Municipal de Neiva

A/C – 0 Índice
A/CP FASE DE PLANEACIÓN
A/CP-0 Índice Archivo Corriente Planeación
A/CP-10 Análisis de la cuenta

AICI-41348

AUDITORIA FINANCIERA GESTIÓN Y RESULTADO AL MUNICIPIO DE NEIVA VIGENCIA 2025

COMPONENTE O FACTOR DE AUDITORIA: PLAN DE DESARROLLO DE NEIVA VIGENCIA 2025

FECHA DE ELABORACION	INICIO: 25-03-2026	FINALIZACION: 25-03-2026

ELABORO: CAROLINA JULIETH MASMELA ESPAÑA
Auditor – Contratista – Ing. Civil

En atención al desarrollo del Plan de Vigilancia y Control Fiscal vigencia 2026. Se realiza la Auditoria Financiera Gestión y Resultado al Municipio de Neiva, la evaluación Plan de Desarrollo del Municipio de Neiva Vigencia 2025

En el marco de la presente auditoría, correspondiente a una **Auditoría Financiera y de Gestión a los resultados del Municipio de Neiva para la vigencia 2025**, se evaluó el cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027 "Acciones para Recuperar Neiva", adoptado mediante Acuerdo No. 004 del 31 de mayo de 2024.

Dicho Plan constituye la ruta estratégica de la administración municipal para el cuatrienio, integrando el diagnóstico territorial, el componente estratégico (objetivos, metas y estrategias) y el componente financiero, orientados al desarrollo económico, social, ambiental e institucional del municipio, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población. Así mismo, se encuentra articulado con los instrumentos de planificación de orden nacional, departamental y territorial, garantizando coherencia en la ejecución de las políticas públicas.

Para la evaluación de la **vigencia 2025**, se tuvo en cuenta la información reportada por las diferentes dependencias del Municipio, los soportes documentales allegados y los registros consignados en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 2025, verificando el cumplimiento en términos de cantidad, calidad, oportunidad, resultados y coherencia con los objetivos institucionales.

Como resultado del proceso auditor, se evidenció que, en términos generales, las dependencias atendieron los requerimientos de información y suministraron los

soportes necesarios para el análisis del cumplimiento de metas y la ejecución de los recursos.

No obstante, se identificaron debilidades en la organización, custodia y trazabilidad de los soportes documentales, lo que dificultó el proceso de revisión y validación de la información. En varios casos, la entrega de evidencias requirió tiempos adicionales para su consolidación y ajuste, lo cual refleja deficiencias en la gestión documental y en los mecanismos de control interno.

De igual forma, se evidenciaron inconsistencias entre la información reportada en el MIPG 2025 y la ejecución real de los recursos, toda vez que, en algunos casos, los valores registrados corresponden al presupuesto asignado y no a la ejecución efectiva, generando diferencias asociadas a saldos no ejecutados derivados de la liquidación de contratos.

De manera particular, se identificó que la Secretaría de Gobierno no allegó los soportes documentales requeridos para evidenciar el cumplimiento de metas ni la ejecución presupuestal. En consecuencia, para esta dependencia se tomaron como referencia los valores reportados en el MIPG 2025. Sin embargo, es importante precisar que dicha información no pudo ser verificada ni validada por el equipo auditor, debido a la ausencia de soportes idóneos y suficientes, por lo que su inclusión no implica aceptación ni conformidad por parte de la Contraloría Municipal de Neiva sobre su veracidad.

En este sentido, el nivel de avance que se refleje para esta dependencia puede no corresponder de manera exacta a la ejecución real, dado que no fue posible establecer la trazabilidad entre los recursos ejecutados y el cumplimiento de las metas.

Así mismo, en la Secretaría de Deporte y Recreación se evidenció que dos (2) metas no contaban con soportes suficientes para su validación, situación asociada a inconsistencias en el reporte de la información en el MIPG, lo cual limitó parcialmente la verificación de dichas metas.

En consecuencia, si bien fue posible realizar el análisis general del cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo para la vigencia evaluada, las debilidades en la organización documental, la trazabilidad de la información y las situaciones específicas identificadas limitan la verificación plena de los resultados reportados y la correspondencia entre la ejecución de los recursos y el cumplimiento de las metas.

Finalmente, se precisa que el seguimiento al Plan de Desarrollo se fundamenta en

A|CE-4|349

la información consolidada por las dependencias y registrada en el MIPG 2025, conforme a las metodologías establecidas para la evaluación del cumplimiento de metas de producto, en el marco de la planificación territorial definida por la Ley 152 de 1994.

Estructura del Plan de Desarrollo Municipal

Tabla N° Estructura del Plan de desarrollo Municipio de Neiva

ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) "ACCIONES PARA RECUPERAR NEIVA 2024-2027"		
Componente	**Número**	**Nombre**
Líneas estratégicas	4	1. Recuperando Neiva: Desarrollo social, corresponden los códigos 19,22,33,41,43 y 45 2. Recuperando Neiva: economía y desarrollo de infraestructura, corresponde los códigos 21,2,3,24,35,36,39,40, y 45 3. Recuperando Neiva. Una Neiva verde y ordenada, corresponden los códigos 17,21,32, 40,45 4. Recuperando Neiva: segura y con buen gobierno. Corresponde los códigos 04,12,40,41 Y 45.
Sectores	17	CÓDIGO 04 Información estadística 12 Justicia y del derecho 17 Agricultura y desarrollo rural 19 Salud y protección social (LE1) 21 Minas y energía 22 Educación(LE1) 23 Tecnologías de la información y las comunicaciones 24 Transporte 32 Ambiente y desarrollo sostenible 33 Cultura(LE1) 35 Comercio, industria y turismo 36 trabajo 39 Ciencia, tecnología e innovación 40 Vivienda, ciudad y territorio (POT) 41 Inclusión social y reconciliación(LE1) 43 Deporte y recreación(LE1) 45 Gobierno territorial(LE1)
Programas presupuestales	49	
Metas de producto	230	
Indicadores de producto	258	
Secretarias	18	1 Oficina de Gestión del Riesgo

2	Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario
3	Secretaría de Cultura
4	Secretaría de Deportes y Recreación
5	Secretaría de Educación
6	Secretaría de Gobierno
7	Secretaría de Hacienda
8	Secretaría de Infraestructura
9	Secretaría de Movilidad - SETP
10	Departamento Administrativo de Planeación
11	Secretaría de Vivienda
12	Secretaría de Salud
13	Secretaría General
14	Secretaría de Juventud
15	Secretaría de la Mujer - Infancia y Desarrollo Social
16	Secretaría de Competitividad y Tecnologías de la Información
17	Secretaría de Infraestructura - Alumbrado Público
18	Secretaría de Paz y DDHH

El Plan de Desarrollo "ACCIONES PARA RECUPERAR NEIVA 2024-2027" está estructurado a partir de las siguientes líneas estratégicas:

ínea Estratégica 1. Recuperando Neiva: Desarrollo Social

Esta línea estratégica se orienta al fortalecimiento integral del componente social del municipio, mediante la consolidación de políticas públicas en los sectores de salud, educación, cultura, deporte, trabajo e inclusión social, buscando garantizar condiciones de equidad, acceso a derechos fundamentales y mejoramiento de la calidad de vida de la población. Así mismo, promueve el desarrollo humano sostenible a través de la articulación interinstitucional y la atención prioritaria a poblaciones vulnerables.

A ICE-4/350

Tabla N° Códigos Programas

CODIGO	SECTOR
19	Salud y protección social
22	Educación
33	Cultura
36	Trabajo
41	Inclusión social y reconciliación
43	Deporte y recreación
45	Gobierno Territorial

Línea estratégica 2. Recuperando Neiva: economía y desarrollo de infraestructura

Se enfoca en la dinamización del desarrollo económico local, mediante el impulso a la productividad, el emprendimiento, la innovación y la competitividad territorial. De igual forma, contempla el fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica del municipio, orientada a mejorar la conectividad, la movilidad, el acceso a servicios y la generación de condiciones que favorezcan el crecimiento económico sostenible y la generación de empleo.

Tabla N° Códigos Programas

CODIGO	SECTOR
21	Minas y energía
23	Tecnologías de la información y las comunicaciones
24	Transporte
35	Comercio, industria y turismo
36	Trabajo
39	Ciencia, tecnología e innovación
40	Vivienda, ciudad y territorio
45	Gobierno Territorial

Línea estratégica 3. Recuperando Neiva. Una Neiva verde y ordenada.

Esta línea estratégica está dirigida a la consolidación de un modelo de desarrollo territorial sostenible, fundamentado en la protección del medio ambiente, el uso adecuado de los recursos naturales y el ordenamiento planificado del territorio. Busca garantizar un entorno equilibrado, resiliente y ambientalmente responsable, promoviendo la sostenibilidad urbana y rural como eje estructural del desarrollo del municipio.

Tabla N° Códigos Programas

CODIGO	SECTOR
17	Agricultura y desarrollo rural
21	Minas y energía
32	Ambiente y desarrollo sostenible
40	Vivienda, ciudad y territorio
45	Gobierno Territorial

Línea estratégica 4. Recuperando Neiva: segura y con buen gobierno.

Se orienta al fortalecimiento institucional, la gobernabilidad y la confianza ciudadana, mediante la implementación de prácticas de transparencia, eficiencia administrativa y control de la gestión pública. Así mismo, promueve la seguridad, la convivencia ciudadana y el acceso a la justicia, consolidando un modelo de gobierno abierto, participativo y enfocado en resultados.

Tabla N° 48 códigos Programa

CODIGO	SECTOR
04	Información estadística
12	Justicia y del Derecho
40	Vivienda, ciudad y territorio (POT)
41	Inclusión social y reconciliación
45	Gobierno Territorial

INVERSIÓN POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS

A continuación, se presenta la inversión asociada a cada una de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal "Acciones para Recuperar Neiva 2024–2027", con base en la información reportada por el Municipio de Neiva y la verificación realizada en el marco del proceso auditor para la vigencia 2025.

La información reportada por la entidad fue contrastada con los soportes documentales, registros presupuestales y contractuales allegados por las diferentes dependencias, con el fin de validar la ejecución real de los recursos y su correspondencia con las metas establecidas.

Como resultado de este análisis, se evidenció que, si bien la inversión reportada se encuentra distribuida conforme a las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo, existen diferencias entre los valores registrados y la ejecución real de los recursos, principalmente asociadas a saldos no ejecutados derivados de la liquidación de contratos y a inconsistencias en el reporte de la información.

En consecuencia, los valores presentados en la presente auditoría corresponden a la información verificada por el equipo auditor; no obstante, se deja constancia de que, en aquellos casos donde no fue posible validar la información (como en la Secretaría de Gobierno), se tomaron como referencia los valores reportados en el MIPG 2025, sin que ello implique aceptación o validación por parte de la Contraloría Municipal de Neiva.

AICE-9/351

Tabla N° 49 INVERSIÓN POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS

LINEA ESTRATEGICAS	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	EJECUCION VERIFICADA
Recuperando Neiva: Desarrollo social	$ 771.371.742.188,51	$ 728.353.800.171,93	$ 725.737.600.106,88
Recuperando Neiva: economia y desarrollo de infraestructura	$ 60.086.670.650,53	$ 53.359.568.322,29	$ 47.950.928.388,32
Recuperando Neiva: segura y con buen gobierno	$ 45.558.655.599,89	$ 36.722.863.473,28	$ 36.501.251.225,31
Recuperando Neiva: una Neiva verde y ordenada	$ 48.825.575.208,89	$ 38.568.199.285,80	$ 37.770.329.412,78
TOTAL	$ 925.842.643.647,82	$ 857.004.431.253,30	$ 847.960.109.133,29

En cuanto a la ejecución del Plan de Desarrollo "ACCIONES PARA RECUPERAR NEIVA 2024–2027" durante la vigencia 2025, se puede colegir lo siguiente:

El presupuesto definitivo para la inversión en el período analizado en la Línea Estratégica 1: Recuperando Neiva – Desarrollo Social, asciende a la suma de $771.371.742.188,51 M/cte, con una ejecución verificada de $725.737.600.106,88 M/cte, equivalente al 94,08% del presupuesto apropiado para esta línea estratégica.

El presupuesto definitivo para la inversión en la Línea Estratégica 2: Recuperando Neiva – Economía y Desarrollo de Infraestructura, alcanzó la suma de $60.086.670.650,53 M/cte, con una ejecución verificada de $47.950.928.388,32 M/cte, correspondiente al 79,80% del presupuesto apropiado.

Para la Línea Estratégica 3: Recuperando Neiva – Segura y con Buen Gobierno, el presupuesto definitivo fue de $45.558.655.599,89 M/cte, con una ejecución verificada de $36.501.251.225,31 M/cte, equivalente al 80,12% del presupuesto asignado.

Así mismo, en la Línea Estratégica 4: Recuperando Neiva – Una Neiva Verde y Ordenada, el presupuesto definitivo ascendió a $48.825.575.208,89 M/cte, con una ejecución verificada de $37.770.329.412,78 M/cte, lo que representa el 77,36% del presupuesto apropiado.

En términos generales, el presupuesto total de inversión para la vigencia 2025 fue de $925.842.643.647,82 M/cte, de los cuales se verificó una ejecución de $847.960.109.133,29 M/cte, equivalente al 91,59% del total apropiado.

Del análisis realizado, se evidencia que la mayor participación de la inversión se

concentra en la Línea Estratégica de Desarrollo Social, la cual presenta el mayor nivel de ejecución. No obstante, las demás líneas estratégicas reflejan niveles de ejecución inferiores, especialmente en los componentes relacionados con infraestructura, sostenibilidad y gobernanza, lo cual puede incidir en el cumplimiento integral de los objetivos del Plan de Desarrollo.
Así mismo, se evidencian diferencias entre los valores comprometidos y la ejecución verificada, lo cual está asociado principalmente a saldos no ejecutados y debilidades en la calidad y consistencia de la información reportada por las dependencias.

INVERSIÓN POR SECTORES

A continuación, se presenta la inversión ejecutada por cada uno de los sectores que estructuran el Plan de Desarrollo Municipal "ACCIONES PARA RECUPERAR NEIVA 2024–2027", correspondiente a la vigencia fiscal 2025, con base en la información reportada por la entidad y la verificación realizada por el equipo auditor.

Tabla N° 50 **INVERSIÓN POR SECTORES**

No.	SECTOR	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	EJECUCION VERIFICADA	% EJECUCION
1	Agricultura y Desarrollo rural	$ 790.981.000,00	$ 740.796.308,00	$ 736.179.457,00	93,07%
2	Ambiente y Desarrollo Sostenible	$ 3.757.068.396,47	$ 2.774.064.665,00	$ 2.770.779.666,00	73,75%
3	Ciencia - Tecnología e Innovación	$ 123.436.364,00	$ 123.436.364,00	$ 123.436.364,00	100,00%
4	Comercio - Industria y Turismo	$ 1.430.596.090,00	$ 1.240.094.624,00	$ 1.204.927.584,50	84,23%
5	Cultura	$ 4.957.505.928,02	$ 3.694.005.158,49	$ 3.668.256.509,57	73,99%
6	Deporte y Recreación	$ 10.282.178.042,21	$ 9.587.183.480,70	$ 8.796.371.138,70	85,55%
7	Educación	$ 383.693.033.733,55	$ 346.587.529.486,11	$ 346.510.142.040,50	90,31%
8	Gobierno Territorial	$ 43.073.661.083,80	$ 32.593.783.949,88	$ 32.427.961.888,35	75,28%

A|CE-4|352

9	Inclusión Social y Reconciliación	$ 10.201.549.025,19	$ 9.717.975.069,50	$ 9.572.623.255,54	93,83%
10	Información Estadística	$ 1.841.363.062,38	$ 1.385.796.046,35	$ 1.338.814.990,09	72,71%
11	Justicia y del Derecho	$ 1.156.318.297,00	$ 635.151.774,00	$ 635.151.779,27	54,93%
12	Minas y Energía	$ 32.682.563.559,49	$ 30.005.875.001,47	$ 25.039.435.012,02	76,61%
13	Salud y Protección Social	$ 361.427.727.631,04	$ 358.039.640.997,63	$ 356.479.999.959,07	98,63%
14	Tecnologías de la información y las comunicaciones	$ 509.810.929,00	$ 365.609.479,00	$ 357.474.801,86	70,12%
15	Trabajo	$ 403.151.085,00	$ 394.501.080,00	$ 392.764.093,95	97,42%
16	Transporte	$ 24.634.669.624,88	$ 22.752.677.465,82	$ 22.345.644.596,82	90,71%
17	Vivienda - Ciudad y Territorio	$ 44.877.029.795,79	$ 36.366.310.303,35	$ 35.560.146.312,50	79,24%
	TOTAL	**$ 925.842.643.647,82**	**$ 857.004.431.253,30**	**$ 847.960.109.133,29**	**91,59%**

En cuanto a la ejecución del Plan de Desarrollo "ACCIONES PARA RECUPERAR NEIVA 2024–2027", durante la vigencia 2025, se puede colegir lo siguiente:

Al Sector Salud y Protección Social, le fue asignado un presupuesto definitivo de $361.427.727.631,04 M/cte, con una ejecución verificada de $356.479.999.959,07 M/cte, equivalente al 98,63% del presupuesto apropiado, constituyéndose como el sector con mayor nivel de ejecución.

Al Sector Educación, le fue asignado un presupuesto definitivo de $383.693.033.733,55 M/cte, con una ejecución verificada de $346.510.142.040,50 M/cte, lo que representa el 90,31% de ejecución.

El Sector Trabajo registró un presupuesto definitivo de $403.151.085,00 M/cte, con una ejecución verificada de $392.764.093,95 M/cte, equivalente al 97,42%.

Para el Sector Inclusión Social y Reconciliación, el presupuesto definitivo fue de $10.201.549.025,19 M/cte, con una ejecución de $9.572.623.255,54 M/cte, correspondiente al 93,83%.

El Sector Agricultura y Desarrollo Rural presentó un presupuesto definitivo de $790.981.000,00 M/cte, con una ejecución de $736.179.457,00 M/cte, equivalente al 93,07%.

En el Sector Transporte, el presupuesto definitivo ascendió a $24.634.669.624,88

M/cte, con una ejecución de $22.345.644.596,82 M/cte, lo que representa el 90,71%.
El Sector Deporte y Recreación registró un presupuesto de $10.282.178.042,21 M/cte, con una ejecución de $8.796.371.138,70 M/cte, equivalente al 85,55%.
Para el Sector Comercio, Industria y Turismo, el presupuesto definitivo fue de $1.430.596.090,00 M/cte, con una ejecución de $1.204.927.584,50 M/cte, correspondiente al 84,23%.
El Sector Vivienda, Ciudad y Territorio presentó un presupuesto definitivo de $44.877.029.795,79 M/cte, con una ejecución de $35.560.146.312,50 M/cte, equivalente al 79,24%.
El Sector Minas y Energía registró un presupuesto de $32.682.563.559,49 M/cte, con una ejecución de $25.039.435.012,02 M/cte, lo que representa el 76,61%.
El Sector Gobierno Territorial presentó un presupuesto definitivo de $43.073.661.083,80 M/cte, con una ejecución de $32.427.961.888,35 M/cte, equivalente al 75,28%.
El Sector Cultura registró un presupuesto de $4.957.505.928,02 M/cte, con una ejecución de $3.668.256.509,57 M/cte, correspondiente al 73,99%.
Para el Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, el presupuesto definitivo fue de $3.757.068.396,47 M/cte, con una ejecución de $2.770.779.666,00 M/cte, equivalente al 73,75%.
El Sector Información Estadística presentó un presupuesto de $1.841.363.062,38 M/cte, con una ejecución de $1.338.814.990,09 M/cte, correspondiente al 72,71%.
El Sector Tecnologías de la Información y las Comunicaciones registró un presupuesto definitivo de $509.810.929,00 M/cte, con una ejecución de $357.474.801,86 M/cte, equivalente al 70,12%.
El Sector Justicia y del Derecho presentó un presupuesto de $1.156.318.297,00 M/cte, con una ejecución de $635.151.779,27 M/cte, correspondiente al 54,93%, evidenciando uno de los niveles más bajos de ejecución.
Finalmente, el Sector Ciencia, Tecnología e Innovación registró un presupuesto definitivo de $123.436.364,00 M/cte, con una ejecución de $123.436.364,00 M/cte, equivalente al 100%.
En términos generales, el presupuesto total de inversión para la vigencia 2025 ascendió a $925.842.643.647,82 M/cte, con una ejecución verificada de $847.960.109.133,29 M/cte, equivalente al 91,59% del total apropiado.

el análisis realizado, se evidencia que los sectores sociales, particularmente Salud y Educación, concentran la mayor proporción de los recursos y presentan altos niveles de ejecución. No obstante, otros sectores como Justicia y del Derecho, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y Ambiente y Desarrollo Sostenible reflejan niveles de ejecución inferiores, lo cual puede incidir en el cumplimiento integral de los objetivos del Plan de Desarrollo.
Así mismo, se observan diferencias entre los valores comprometidos y la

A|CE-4|353

ejecución verificada, lo cual evidencia debilidades en la planeación, seguimiento y control de la inversión, así como en la calidad de la información reportada por las dependencias.

INVERSIÓN POR DEPENDENCIAS

En cuanto a la inversión ejecutada por las dependencias que integran la Administración Municipal de Neiva, se presenta el análisis correspondiente a la **vigencia 2025**, considerando la apropiación definitiva, los compromisos reportados y la ejecución verificada por el equipo auditor en cada una de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal "ACCIONES PARA RECUPERAR NEIVA 2024–2027", de acuerdo con las metas de producto bajo su responsabilidad.

SECRETARIA	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	EJECUCION VERIFICADA	% EJECUCION
Oficina de Gestión del Riesgo	$ 5.025.407.220,76	$ 1.920.891.509,00	$ 1.906.409.509,00	37,94%
Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario	$ 42.395.281.245,82	$ 35.595.402.548,48	$ 34.812.014.675,46	82,11%
Secretaría de Cultura	$ 4.957.505.928,02	$ 3.694.005.158,49	$ 3.668.256.509,57	73,99%
Secretaría de Deportes y Recreación	$ 10.732.178.042,21	$ 10.029.233.471,70	$ 9.238.421.129,70	86,08%
Secretaría de Educación	$ 383.693.033.733,55	$ 346.587.529.486,11	$ 346.510.142.040,50	90,31%
Secretaría de Gobierno	$ 20.627.518.614,20	$ 14.567.961.322,81	$ 14.567.961.322,81	70,62%
Secretaría de Hacienda	$ 14.065.791.427,21	$ 12.929.215.981,12	$ 12.825.736.146,00	91,18%
Secretaría de Infraestructura	$ 15.677.448.805,38	$ 13.380.624.098,91	$ 13.380.624.098,91	85,35%
Secretaría de Movilidad - SETP	$ 10.983.124.746,66	$ 9.409.200.486,91	$ 9.002.167.591,91	81,96%
Departamento Administrativo de Planeación	$ 9.716.448.960,48	$ 8.346.129.684,35	$ 8.262.355.295,00	85,03%
Secretaría de Vivienda	$ 1.404.886.742,31	$ 1.051.905.228,32	$ 1.051.905.228,32	74,87%
Secretaría de Salud	$	$	$	98,63%

	361.427.727.631,04	358.039.640.997,63	356.479.999.856,11	
Secretaría General	$ 795.706.245,00	$ 666.130.338,00	$ 639.127.005,00	80,32%
Secretaría de Juventud	$ 528.464.567,00	$ 457.826.471,00	$ 455.844.503,00	86,26%
Secretaría de la Mujer - Infancia y Desarrollo Social	$ 8.815.832.286,69	$ 8.377.956.479,00	$ 8.324.989.995,00	94,43%
Secretaría de Competitividad y Tecnologías de la Información	$ 1.947.723.892,00	$ 1.617.458.215,00	$ 1.574.936.485,00	80,86%
Secretaría de Infraestructura - Alumbrado Público	$ 31.831.563.559,49	$ 29.165.711.668,47	$ 24.199.271.669,00	76,02%
Secretaría de Paz y DDHH	$ 1.217.000.000,00	$ 1.167.608.108,00	$ 1.059.946.073,00	87,09%
TOTAL	**$ 925.842.643.647,82**	**$ 857.004.431.253,30**	**$ 847.960.109.133,29**	**91,59%**

En cuanto a la inversión ejecutada por cada una de las dependencias que integran la Administración Municipal de Neiva, durante la vigencia 2025, se puede colegir lo siguiente:

La Oficina de Gestión del Riesgo contó con un presupuesto definitivo de $5.025.407.220,76 M/cte, con una ejecución verificada de $1.906.409.509,00 M/cte, equivalente al 37,94%, evidenciando un bajo nivel de ejecución frente a lo programado.

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario presentó un presupuesto definitivo de $42.395.281.245,82 M/cte, con una ejecución de $34.812.014.675,46 M/cte, correspondiente al 82,11%.

La Secretaría de Cultura registró un presupuesto definitivo de $4.957.505.928,02 M/cte, con una ejecución de $3.668.256.509,57 M/cte, equivalente al 73,99%.

La Secretaría de Deportes y Recreación contó con un presupuesto definitivo de $10.732.178.042,21 M/cte, con una ejecución de $9.238.421.129,70 M/cte, equivalente al 86,08%. No obstante, se evidenció que dos (2) metas de producto no pudieron ser verificadas, debido a inconsistencias en su formulación, toda vez que presentan duplicidad y comparten un mismo indicador de medición, lo cual dificultó establecer de manera diferenciada su cumplimiento. Adicionalmente, la dependencia no contó con soportes suficientes que permitieran validar plenamente dichas metas.

La Secretaría de Educación presentó un presupuesto definitivo de $383.693.033.733,55 M/cte, con una ejecución de $346.510.142.040,50 M/cte, correspondiente al 90,31%.

A|CE-4|3J4

La Secretaría de Gobierno registró un presupuesto definitivo de $20.627.518.614,20 M/cte, con una ejecución de $14.567.961.322,81 M/cte, equivalente al 70,62%. Sin embargo, no fue posible verificar la ejecución presupuestal ni el cumplimiento de metas de producto, debido a que la dependencia no allegó los soportes documentales requeridos; en consecuencia, los valores considerados corresponden a los reportados en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 2025, sin que ello implique validación por parte del equipo auditor.

La Secretaría de Hacienda contó con un presupuesto definitivo de $14.065.791.427,21 M/cte, con una ejecución de $12.825.736.146,00 M/cte, equivalente al 91,18%.

La Secretaría de Infraestructura presentó un presupuesto definitivo de $15.677.448.805,38 M/cte, con una ejecución de $13.380.624.098,91 M/cte, correspondiente al 85,35%.

La Secretaría de Movilidad – SETP registró un presupuesto definitivo de $10.983.124.746,66 M/cte, con una ejecución de $9.002.167.591,91 M/cte, equivalente al 81,96%.

El Departamento Administrativo de Planeación contó con un presupuesto definitivo de $9.716.448.960,48 M/cte, con una ejecución de $8.262.355.295,00 M/cte, correspondiente al 85,03%.

La Secretaría de Vivienda presentó un presupuesto definitivo de $1.404.886.742,31 M/cte, con una ejecución de $1.051.905.228,32 M/cte, equivalente al 74,87%.

La Secretaría de Salud registró un presupuesto definitivo de $361.427.727.631,04 M/cte, con una ejecución de $356.479.999.856,11 M/cte, correspondiente al 98,63%, evidenciando uno de los niveles más altos de ejecución.

La Secretaría General contó con un presupuesto definitivo de $795.706.245,00 M/cte, con una ejecución de $639.127.005,00 M/cte, equivalente al 80,32%.

La Secretaría de Juventud presentó un presupuesto definitivo de $528.464.567,00 M/cte, con una ejecución de $455.844.503,00 M/cte, correspondiente al 86,26%.

La Secretaría de la Mujer, Infancia y Desarrollo Social registró un presupuesto definitivo de $8.815.832.286,69 M/cte, con una ejecución de $8.324.989.995,00 M/cte, equivalente al 94,43%.

La Secretaría de Competitividad y Tecnologías de la Información contó con un presupuesto definitivo de $1.947.723.892,00 M/cte, con una ejecución de $1.574.936.485,00 M/cte, correspondiente al 80,86%.

La Secretaría de Infraestructura – Alumbrado Público presentó un presupuesto definitivo de $31.831.563.559,49 M/cte, con una ejecución de $24.199.271.669,00 M/cte, equivalente al 76,02%.

La Secretaría de Paz y Derechos Humanos registró un presupuesto definitivo de $1.217.000.000,00 M/cte, con una ejecución de $1.059.946.073,00 M/cte, correspondiente al 87,09%.

En términos generales, el presupuesto total asignado a las dependencias ascendió a $925.842.643.647,82 M/cte, con una ejecución verificada de $847.960.109.133,29 M/cte, equivalente al 91,59% del total apropiado.

AVANCE ESTRATEGICO POR DEPENDENCIAS

Con relación al avance estratégico de las dependencias que integran la Administración Municipal de Neiva, se presenta el análisis correspondiente a la vigencia 2025, en el cual se compara el valor esperado frente al valor efectivamente logrado de las metas e indicadores de producto asignados a cada una de ellas.

Este ejercicio permite determinar el porcentaje de cumplimiento estratégico por dependencia, en función de su participación en las diferentes líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal "ACCIONES PARA RECUPERAR NEIVA 2024–2027", así como evaluar la correspondencia entre la programación y los resultados alcanzados.

No.	SECRETARIA	META DE PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	% DE CUMPLIMIENTO ESTRATEGICO
1	Oficina de Gestión del Riesgo	4	4	50%
2	Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario	27	27	74%
3	Secretaría de Cultura	9	9	78%
4	Secretaría de Deportes y Recreación	13	13	69%
5	Secretaría de Educación	19	19	74%
6	Secretaría de Gobierno	15	15	87%
7	Secretaría de Hacienda	2	2	50%
8	Secretaría de Infraestructura	6	6	50%
9	Secretaría de Movilidad - SETP	12	12	100%
10	Departamento Administrativo de Planeación	13	13	85%
11	Secretaría de Vivienda	6	6	100%
12	Secretaría de Salud	55	55	91%
13	Secretaría General	9	9	89%
14	Secretaría de Juventud	3	3	67%

A/CE-4/355

15	Secretaría de la Mujer - Infancia y Desarrollo Social	22	22	77%
16	Secretaría de Competitividad y Tecnologías de la Información	24	24	100%
17	Secretaría de Infraestructura - Alumbrado Público	4	4	75%
18	Secretaría de Paz y DDHH	13	13	77%

a Oficina de Gestión del Riesgo estableció para el cumplimiento de sus objetivos para la vigencia 2025, cuatro (04) metas de producto, orientadas a la gestión del riesgo, prevención y atención de desastres en el municipio. De acuerdo con el seguimiento realizado, esta dependencia alcanzó un 50% de cumplimiento estratégico.

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario estableció para la vigencia 2025, veintisiete (27) metas de producto, orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo rural. De acuerdo con el seguimiento realizado, esta dependencia alcanzó un 74% de cumplimiento estratégico.

La Secretaría de Cultura estableció para la vigencia 2025, nueve (09) metas de producto, enfocadas en la promoción y acceso a la cultura. De acuerdo con el seguimiento realizado, esta dependencia alcanzó un 78% de cumplimiento estratégico.

La Secretaría de Deportes y Recreación estableció para la vigencia 2025, trece (13) metas de producto, orientadas a fomentar la actividad física, el deporte y la recreación. De acuerdo con el seguimiento realizado, esta dependencia alcanzó un 69% de cumplimiento estratégico.

La Secretaría de Educación estableció para la vigencia 2025, diecinueve (19) metas de producto, orientadas a garantizar el acceso, permanencia y calidad educativa. De acuerdo con el seguimiento realizado, esta dependencia alcanzó un 74% de cumplimiento estratégico.

La Secretaría de Gobierno estableció para la vigencia 2025, quince (15) metas de producto, orientadas a la convivencia ciudadana, seguridad y fortalecimiento institucional. De acuerdo con el seguimiento realizado, esta dependencia alcanzó un 87% de cumplimiento estratégico.

La Secretaría de Hacienda estableció para la vigencia 2025, dos (02) metas de producto, orientadas a la gestión financiera y contable del municipio. De acuerdo con el seguimiento realizado, esta dependencia alcanzó un 50% de cumplimiento

estratégico.
La Secretaría de Infraestructura estableció para la vigencia 2025, seis (06) metas de producto, orientadas al mejoramiento de la infraestructura física del municipio. De acuerdo con el seguimiento realizado, esta dependencia alcanzó un 50% de cumplimiento estratégico.
La Secretaría de Movilidad - SETP estableció para la vigencia 2025, doce (12) metas de producto, orientadas a la implementación y fortalecimiento del sistema de transporte público. De acuerdo con el seguimiento realizado, esta dependencia alcanzó un 100% de cumplimiento estratégico.
El Departamento Administrativo de Planeación estableció para la vigencia 2025, trece (13) metas de producto, orientadas a la planificación territorial, seguimiento y gestión de información. De acuerdo con el seguimiento realizado, esta dependencia alcanzó un 85% de cumplimiento estratégico.
La Secretaría de Vivienda estableció para la vigencia 2025, seis (06) metas de producto, orientadas a la reducción del déficit habitacional y mejoramiento de vivienda. De acuerdo con el seguimiento realizado, esta dependencia alcanzó un 100% de cumplimiento estratégico.
La Secretaría de Salud estableció para la vigencia 2025, cincuenta y cinco (55) metas de producto, orientadas a la prestación de servicios de salud y la atención a la población. De acuerdo con el seguimiento realizado, esta dependencia alcanzó un 91% de cumplimiento estratégico.
La Secretaría General estableció para la vigencia 2025, nueve (09) metas de producto, orientadas al fortalecimiento institucional y la gestión administrativa. De acuerdo con el seguimiento realizado, esta dependencia alcanzó un 89% de cumplimiento estratégico.

La Secretaría de Juventud estableció para la vigencia 2025, tres (03) metas de producto, orientadas al desarrollo integral de los jóvenes. De acuerdo con el seguimiento realizado, esta dependencia alcanzó un 67% de cumplimiento estratégico.

La Secretaría de la Mujer, Infancia y Desarrollo Social estableció para la vigencia 2025, veintidós (22) metas de producto, orientadas a la atención de población vulnerable y garantía de derechos. De acuerdo con el seguimiento realizado, esta dependencia alcanzó un 77% de cumplimiento estratégico.
La Secretaría de Competitividad y Tecnologías de la Información estableció para la vigencia 2025, veinticuatro (24) metas de producto, orientadas al fortalecimiento del desarrollo económico y la transformación digital. De acuerdo con el seguimiento realizado, esta dependencia alcanzó un 100% de cumplimiento estratégico.

La Secretaría de Infraestructura – Alumbrado Público estableció para la vigencia

AICE-4|356

.2025, cuatro (04) metas de producto, orientadas al mejoramiento y ampliación del sistema de alumbrado público. De acuerdo con el seguimiento realizado, esta dependencia alcanzó un 75% de cumplimiento estratégico.

La Secretaría de Paz y Derechos Humanos estableció para la vigencia 2025, trece (13) metas de producto, orientadas a la garantía de derechos humanos y atención a población víctima. De acuerdo con el seguimiento realizado, esta dependencia alcanzó un 77% de cumplimiento estratégico.

Concepto de cumplimiento estratégico
Con base en el análisis del cumplimiento estratégico de las metas de producto por parte de las dependencias de la Administración Municipal de Neiva para la vigencia 2025, se evidencia un comportamiento general favorable, teniendo en cuenta que la mayoría de las secretarías presentan niveles de cumplimiento superiores al 70%, destacándose algunas con cumplimiento del 100%.
No obstante, se identifican dependencias con niveles de ejecución inferiores al esperado, lo que evidencia oportunidades de mejora en la planeación, seguimiento y cumplimiento de las metas establecidas.

En este sentido, se emite un **concepto favorable con observaciones**, dado que, si bien se cumplen en términos generales los objetivos estratégicos, persisten debilidades en algunas dependencias que afectan el cumplimiento integral de la gestión.

CONCLUSION Y OPINION DE RESULTADO:

Como resultado de la auditoría realizada al cumplimiento del Plan de Desarrollo 2024–2027 del Municipio de Neiva, vigencia 2025, se concluye que la administración municipal ha adelantado acciones orientadas al cumplimiento de las metas establecidas; no obstante, se evidencian debilidades significativas en los procesos de planeación, ejecución, seguimiento y control de la gestión institucional.

Se identificaron inconsistencias entre la información reportada en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y la ejecución real de los recursos, así

como deficiencias en la organización, custodia y trazabilidad de los soportes documentales que respaldan la gestión de las diferentes dependencias.
Adicionalmente, la no entrega de información por parte de algunas secretarías limitó el alcance del ejercicio auditor, impidiendo la verificación integral del cumplimiento de metas y la ejecución de los recursos, lo cual afecta la confiabilidad de los resultados reportados y la adecuada evaluación de la gestión fiscal.

En este sentido, se hace necesario que la administración municipal fortalezca los mecanismos de control interno, la gestión documental y la articulación entre la planeación, la ejecución presupuestal y el reporte de resultados, con el fin de garantizar la transparencia, eficiencia y confiabilidad en el manejo de los recursos públicos.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORO:

Carolina Masmela España
Ing. Civil – auditora contratista.

MARCAS DE AUDITORIA:

AICE-4/357

Neiva, 17 de mayo de 2024

CONCEJO DE NEIVA
ALCALDIA DE NEIVA
CORRESPONDENCIA
17 JUN 2024 HORA 2:34
RADICADO 78022
FOLIOS 124 + Anexos + 3 libros
NOMBRE FUNCIONARIO Angela F

Doctor,
GERMÁN CASAGUA BONILLA
Alcalde de Neiva
Ciudad

ASUNTO: Traslado para sanción Acuerdo No. 004 de 2024.

Cordial salud,

Por medio de la presente me permito enviar el ACUERDO No. 004 de 2024 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 "ACIONES PARA RECUPERAR NEIVA" Para su sanción conforme a lo adoptado en el Reglamento Interno del Concejo de Neiva, Acuerdo No. 010 de 2022 artículo 193 Traslado para sanción.

Se anexa:

1. Tres (3) paquetes que contienen el Acuerdo Municipal, Proyecto de Acuerdo, certificado de secretaria general, concepto jurídico, concepto económico, informe de primera y segunda ponencia.)
2. Un (1) paquete que contiene Acuerdo Municipal, Proyecto de Acuerdo y certificado de secretaria general.

Atentamente,

JUAN DIEGO AMAYA PALENCIA
Presidente Concejo de Neiva

MILENA ANDREA NARVÁEZ FIRIGUA
Secretaria General

Fecha recibo 18 JUN 2024
Hora de recibo 8:20 a
No. de Radicación 0413
0077

ALCALDIA
Fecha recibo 18 JUN 2024
Hora de recibo 7:30 AM
No. de Radicación 0339
Recibido por Camilo Dangelo
Pasa a:

+57-3115255702
secretariaconcejodeneiva@gmail.com
www.concejodeneiva.gov.co
Cll 14 # 1G-02 Neiva(H)

AlCE-4/3 58

CONCEJO DE NEIVA

CERTIFICO: Que el presente ACUERDO No. 004 DE 2024. Presentado por el Doctor GERMÁN CASAGUA BONILLA- Alcalde del Municipio de Neiva, fue aprobado en Primer Debate por la Comisión Primera del Plan de Desarrollo, Económico y social, Gobierno y Servicios Públicos los días 25 y 26 de Mayo de 2024, según Ponencia presentada por los Concejales JUAN DIEGO AMAYA PALENCIA y JUAN SEBASTIAN CAMACHO AYA, dándosele Segundo Debate en Sesión Extraordinaria el día 31 de Mayo de 2024.

MILENA ANDREA NARVÁEZ FIRIGUA
Secretaría General

Proyectó: Juan Cuervo
Apoyo Comisiones

+57-3115255702
secretariaconcejodeneiva@gmail.com
www.concejodeneiva.gov.co
Cll 14 # 1G-02 Neiva(H)

AI CE-4/359

CONCEJO DE NEIVA

ACUERDO No 004 DEL AÑO 2024

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024 — 2027, "ACCIONES PARA RECUPERAR NEIVA".

El Concejo de Neiva en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 313, numeral 2, de la Constitución Política de Colombia, Ley 136 de 1994, Ley 152 de 1994, Ley 1551 de 2012, y demás normas concordantes y complementarias.

ACUERDA

CAPITULO I

GENERALIDADES

ARTÍCULO PRIMERO. Adopción del Plan. Adóptese el Plan de Desarrollo del Municipio de Neiva "ACCIONES PARA RECUPERAR NEIVA", **para el período 2024** - 2027, que constituye la hoja de ruta de las políticas, programas, estrategias y proyectos de la Administración Municipal, para lograr revitalizar la economía, mejorar la infraestructura vial, fortalecer la seguridad ciudadana y promover la inclusión social en todas sus formas, trabajando en conjunto para superar las adversidades y alcanzar metas comunes.

ARTÍCULO SEGUNDO. Objetivo. El objetivo del Plan de Desarrollo del Municipio "Acciones para Recuperar Neiva 2024-2027" es fomentar el desarrollo económico de Neiva para mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de esta carta de navegación que permite realizar una inversión social priorizando el bienestar y la participación de los ciudadanos, así mismo, realizar una mejora continua en el proceso de construcción del municipio. Memorizar un momento histórico para recuperar y reorientar el desarrollo económico y social, tomando como oportunidad la transformación dinámica de crecimiento para hacer de ella un lugar ordenado y seguro; de esta manera recuperar la confianza y apoyo de los ciudadanos.

ARTÍCULO TERCERO. Visión. En el año 2027, Neiva será un municipio, que a través de diferentes acciones y materializaciones de proyectos estará recuperado económica, financiera, estructural y socialmente; tendrá las rutas del desarrollo y la prosperidad, las cuales estarán basadas en la calidad de vida de su gente. Se concluirán las obras inacabadas de anteriores gobiernos y a su vez se crearán e implementarán proyectos de sostenibilidad ambiental, económica y social. Neiva, establecerá su crecimiento en el desarrollo del ser humano como parte fundamental de la sociedad, comprendiendo las nuevas dinámicas de las diferentes economías y del rol que se viene adoptando en las familias.

ARTÍCULO CUARTO. Enfoques. Los enfoques que se desarrollan a continuación determinan la manera como desde la Administración se comprenden y atienden las realidades de quienes habitan el municipio de Neiva; por lo tanto, le permiten al gobierno municipal de manera estratégica tratar las distintas problemáticas reconociendo las diferencias de los individuos, las familias, el género, la inclusión y la cultura ciudadana, a la luz del ejercicio del servicio público y la participación ciudadana.

- **Enfoque de participación ciudadana.** La participación ciudadana en la gestión pública implica un proceso de construcción social de las políticas públicas. Es un derecho, una responsabilidad y un complemento de los mecanismos tradicionales de representación política.

- **Enfoque de género**. La garantía de derechos, el cierre de brechas de género alcanza mayores niveles de crecimiento, logran reducir más la pobreza y consolidan estructuras que fortalecen la democracia. Por ello el avance en equidad implica mayores oportunidades para toda la población y por tanto un mayor desarrollo económico y social.

- **Enfoque territorial**. La planeación sectorial en Colombia exige, cada vez en mayor medida, la incorporación de herramientas, conceptos y prácticas que reconozcan las particularidades y contextos propios de cada territorio. Esta perspectiva, que hace parte del enfoque territorial, reconoce la importancia de liderar planes y programas coherentes con la visión territorial que han configurado los distintos actores y sus dinámicas (pasadas, presentes y futuras), como complemento en su formulación técnica.

- **Enfoque diferencial.** Identifica las diversas concepciones, sentidos y lógicas de vida y pensamiento colectivo y personal que comparten las personas con el fin de potenciar las acciones diferenciales, que materialicen el goce efectivo de sus derechos. Desde este enfoque se define a la diversidad como el punto de partida para la implementación de las políticas públicas.

CAPITULO II
ESTRUCTURA DEL PLAN

ARTÍCULO QUINTO. Estructura del Plan Municipal de Desarrollo. La estructura del Plan de Desarrollo del Municipio de Neiva 2024 – 2027, "ACCIONES PARA RECUPERAR NEIVA", en adelante Plan Municipal de Desarrollo, se establece así:

I. FUNDAMENTOS DEL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027
II. COMPONENTE ESTRATEGICO
III. COMPONENTE PLAN FINANCIERO
IV. COMPONENTE INVERSIONES CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR)

I. FUNDAMENTOS DEL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027

1.1 INTRODUCCIÓN

Neiva, tierra de diversidad, riqueza cultural y potencial sin límites, nos convoca hoy a una reflexión profunda sobre nuestro presente y, sobre todo, nuestro futuro. Como alcalde de este municipio, es mi deber y compromiso dirigirnos hacia un horizonte de prosperidad y equidad, donde cada neivano y neivana se sienta parte activa de la construcción de esa ciudad que siempre hemos soñado. En este capítulo especial del Plan de Desarrollo Territorial, titulado "Acciones para recuperar Neiva", nos sumergimos en un diálogo profundo y propositivo sobre la importancia de la participación ciudadana en la transformación de nuestra ciudad. Reconocemos que la complejidad de los desafíos que enfrentamos, desde la situación financiera hasta la falta de infraestructura y seguridad, requiere de un enfoque inclusivo y colaborativo, donde cada voz sea escuchada y cada idea sea considerada.

+

A/CE-4/362

La participación ciudadana no es simplemente un concepto abstracto, sino el motor que impulsa el progreso y la cohesión social en cualquier comunidad. En Neiva, entendemos que la diversidad de perspectivas y experiencias enriquece nuestras decisiones y nos permite diseñar políticas públicas que realmente respondan a las necesidades de nuestra población. Por ello, hemos dedicado tiempo y esfuerzo a involucrar a todos los sectores de la sociedad en la elaboración de este Plan de Desarrollo. Desde nuestras reuniones con la ciudadanía en general que denominamos "Diálogos Sociales" hasta nuestros encuentros con grupos diferenciales como los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, la población LGBTQ+, las personas con discapacidad y los diversos gremios, hemos escuchado atentamente sus preocupaciones, aspiraciones y propuestas. Reconocemos y valoramos la diversidad como un activo fundamental de nuestra ciudad, y nos comprometemos a garantizar que todos y todas tengan un lugar en la toma de decisiones.

El Futuro de Neiva: Un Compromiso Colectivo

El Plan de Desarrollo Territorial no es simplemente un documento burocrático, sino una hoja de ruta hacia el futuro que queremos construir juntos. En un contexto de dificultades financieras y desafíos estructurales, es aún más crucial que unamos nuestros esfuerzos y trabajemos en conjunto para superar las adversidades y alcanzar nuestras metas comunes. Nos enfrentamos a la tarea de revitalizar nuestra economía, mejorar nuestra infraestructura vial, fortalecer la seguridad ciudadana y promover la inclusión social en todas sus formas. Esto solo puede lograrse si cada uno de nosotros asume su responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas activos, dispuestos a contribuir con su talento, creatividad y esfuerzo al bienestar colectivo.

En este capítulo especial del Plan de Desarrollo Territorial, hemos sentado las bases para una nueva etapa en la historia de Neiva, una etapa caracterizada por la participación ciudadana, la inclusión social y el compromiso con un futuro mejor para todos y todas. Invitamos a cada neivano y neivana a sumarse a este gran esfuerzo colectivo, aportando sus ideas, energía y pasión por nuestra amada ciudad. Juntos, recuperaremos la esencia de esa Neiva que por decisiones incorrectas frenó su desarrollo y fue sometida a un injusto atraso e iniciaremos el camino hacia horizontes de grandeza y prosperidad. Estamos comprometidos con hacer retornar la confianza de los ciudadanos en lo público y sobre todo en este gobierno al que llegamos a hacer las cosas de la manera correcta. Juntos vamos a recuperar a Neiva.

CONCEJO DE NEIVA

A/CE-4/363

1.2 VISIÓN DEL PLAN

El Plan de Desarrollo 2024 - 2027 "ACCIONES PARA RECUPERAR NEIVA" tiene como visión: "En el año 2027, Neiva será un municipio, que a través de diferentes acciones y materializaciones de proyectos estará recuperado económica, financiera, estructural y socialmente; tendrá las rutas del desarrollo y la prosperidad, las cuales estarán basadas en la calidad de vida de su gente. Se concluirán las obras inacabadas de anteriores gobiernos y a su vez se crearán e implementarán proyectos de sostenibilidad ambiental, económica y social. Neiva, establecerá su crecimiento en el desarrollo del ser humano como parte fundamental de la sociedad, comprendiendo las nuevas dinámicas de las diferentes economías y del rol que se viene adoptando en las familias".

1.3 CONTENIDO ESTRATÉGICO DEL PLAN.

El Plan de Desarrollo Municipal "ACCIONES PARA RECUPERAR NEIVA", 2024-2027, tendrá cuatro (4) líneas estratégicas y 17 sectores orientados a resultados:

1.3.1 Línea estratégica 1. Recuperando Neiva: Desarrollo social.

Recuperar y reestablecer la política social y la cultura, planteando bajo la concreción de lo existente a partir del diagnóstico y una serie de acciones para encaminar lo social, de esta manera, se puede consolidar y articular a la transformación del Plan Nacional de Desarrollo 2022 a 2026 (Ley 2294 de 2023), de seguridad humana y justicia social, lo cual permitirá una mayor sinergia y acoplamiento institucional. La política social debe estar enmarcada y focalizada de una manera adecuada, para que permita tener un sentido responsable y sostenible con las y los neivanos que lo necesitan.

Código sector	Nombre sector
19	Salud y protección social
22	Educación
33	Cultura
36	Trabajo
41	Inclusión social y reconciliación
43	Deporte y recreación
45	Gobierno Territorial

AICE - 41364

1.3.2 Línea estratégica 2. Recuperando Neiva: economía y desarrollo de infraestructura.

Identificar y apoyar las necesidades de economía local (emprendimiento y tejido empresarial, competitividad, turismo e indicadores de pobreza y empleo), vivienda y construcción, movilidad, transporte y malla vial, trazando de manera real y ajustada a la realidad presupuestal; y a partir del diagnóstico, una serie de acciones que buscan encaminar la economía y el desarrollo de infraestructura; todo en concordancia con la consolidación y articulación al Plan Nacional de Desarrollo 2022 a 2026 (Ley 2294 de 2023), transformación productiva y convergencia regional, lo cual permitirá una mayor flujo y gestión institucional.

Código sector	Nombre sector
21	Minas y energía
23	Tecnologías de la información y las comunicaciones
24	Transporte
35	Comercio, industria y turismo
36	Trabajo
39	Ciencia, tecnología e innovación
40	Vivienda, ciudad y territorio
45	Gobierno Territorial

1.3.3 Línea estratégica 3. Recuperando Neiva: una Neiva verde y ordenada.

Implementar un programa integral de desarrollo urbano, ambiental y agropecuario en el municipio de Neiva, centrado en la responsabilidad, sostenibilidad y sustentabilidad, que atienda las necesidades de ordenamiento del territorio, protección ambiental, mejoramiento y construcción de vivienda y fortalecimiento del sector agrícola, en línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (Ley 2294 de 2023), para garantizar una ciudad verde, ordenada y equitativa, en armonía con el derecho humano a la alimentación y el uso responsable del agua, promoviendo la articulación efectiva entre los niveles nacional, departamental y municipal.

Código sector	Nombre sector
17	Agricultura y desarrollo rural
21	Minas y energía
32	Ambiente y desarrollo sostenible
40	Vivienda, ciudad y territorio
45	Gobierno Territorial

A/CE-41365

1.3.4 Línea estratégica 4. Recuperando Neiva: segura y con buen gobierno.

Implementar un plan integral de seguridad territorial y desarrollo urbano en Neiva, con enfoque en la recuperación del espacio público, la seguridad ciudadana, con el propósito de transformar la ciudad en un entorno seguro, funcional y gobernado eficientemente para el bienestar de la comunidad, así mismo, implementar programas en pro del fortalecimiento institucional del municipio tanto en temas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano con en los programas administrativos que pertenezcan a la entidad.

Código sector	Nombre Sector
04	Información estadística
12	Justicia y del derecho
40	Vivienda, ciudad y territorio (POT)
41	Inclusión social y reconciliación
45	Gobierno territorial

1.4 SOPORTE LEGAL

Constitución Política de Colombia de 1991: el artículo 339 precisa el propósito y el contenido del plan de desarrollo. El artículo 340 establece el Sistema Nacional de Planeación (SNP) conformado por los consejos de planeación —nacional y territoriales- como instancias de participación ciudadana en el proceso de elaboración de los planes de desarrollo.

Constitución Política de Colombia: El Art. 339 establece los componentes estratégicos y de inversiones que el Plan de Desarrollo de las Entidades Territoriales debe tener, para asegurar el uso eficiente de los recursos y el desempeño de sus competencias.

El Art. 315 en el numeral 5, señala como una de las atribuciones del alcalde "presentar oportunamente al concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico. Social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio", al tiempo que en el numeral 2, del artículo 313 atribuye a los concejos "adoptar lo correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social de obras públicas".

Ley 80 de 1993: por el cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

A|CE-4|366

Ley 99 de 1993: es el marco normativo para seguir en Materia Ambiental en todas las acciones gubernamentales, con base en la concepción de un territorio sostenible.

Ley 101 de 1993: reglamenta la creación de los Consejos de Desarrollo Rural, como instancia superior de concertación entre autoridades locales, entidades públicas nacionales o departamentales y comunidades rurales en materia de desarrollo rural y servicio de asistencia técnica.

Ley 115 de 1994: por la cual se expide la ley general de educación.

Ley 131 de 1994: Define el voto programático como mecanismo de participación y la obligatoriedad de cumplimiento del programa de gobierno presentado.

Ley 134 de 1994: define las normas y mecanismos de participación ciudadana, el referendo; la consulta popular, la revocatoria del mandato; el plebiscito y el cabildo abierto.

Ley 136 de 1994: se dictan normas tendientes a la modernización, organización y funcionamiento de los municipios como entidad territorial fundamental de la División Política del Estado.

Ley 141 de 1994: crea y regula el Fondo Nacional de Regalías, La Comisión Nacional de Regalías, regula el derecho del Estado a percibir regalías por la explotación de recursos naturales no renovables y se establecen las reglas para su liquidación y distribución.

Ley 152 de 1994: "por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo", la cual establece los principios, la conformación del plan, las actividades e instancias de planeación, el procedimiento para la elaboración, el trámite para la aprobación, ejecución y evaluación del plan, las autoridades e instancias de planeación y la planeación regional, entre otros.

Ley 358 de 1997: se dictan disposiciones para el Endeudamiento de las entidades territoriales.

Ley 361 de 1997: por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones.

Ley 388 de 1997: define y obliga a los entes territoriales a velar por promover el ordenamiento de su territorio, la utilización del suelo y la concurrencia de las entidades territoriales, autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de planeación.

AICE-4/367

Contraloría
Municipal de Neiva

PLAN DE DESARROLLO

AUDITORIA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS AL MUNICIPIO DE NEIVA VIGENCIA 2025.

En Neiva (Huila), el día quince (15) de abril de 2026, siendo las 7:00 A.M, se presentaron en la Dirección de Fiscalización, los funcionarios de la Oficina Gestión de Riesgos Yenifer celada y Juan Felipe Vargas con el fin de efectuar la evaluación el Plan de Desarrollo Municipal "ACIONES PARA RECUPERAR NEIVA 2024-2027", así:

ITEMS	INDICADOR DE BIENESTAR	META DE PRODUCTO	ACTIVIDADES	EVALUACION
1	Ambiente - Fortalecimiento Institucional	Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres	1.1.1 Estudios, diseños y construcción de obras de infraestructura para la mitigación del riesgo	Esta actividades no se realizaron en este periodo
2	Medición de desempeño municipal - Componente de gestión	Servicio de atención a emergencias y desastres	1.1.1 suministro de alimentación para el personal que se encuentra realizando la atención de desastre y emergencia en el municipio de Neiva 1.1.2 servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor adscrito a la secretaria de gestión del riesgo y cuerpo de bomberos oficiales para la atención de emergencias 1.1.3 suministro de combustibles para la maquinaria, vehiculos y equipos adscrito a la secretaria de gestion del riesgo y cuerpo de bomberos oficiales para la atencion de emergencias 1.1.4 adquisición y mantenimiento de equipos especializados del cuerpo de bomberos oficiales del municipio de neiva 1.1.5 mantenimiento preventivo y correcitivo, la adquisición de elementos para los equipos de silvicultura y otros en la atención de emergencias y desastres en el municipio de neiva	1.1.1 CTO Alimentación 1131 - 25 con el objeto contractual suministro de alimentación para el personal que se encuentra realizando la atención de desastre y emergencia en el municipio de Neiva por valor de $40.000.000. acta de inicio el 14 de Julio 2025. 1.1.2 para la acción el contrato suscrito es contrato de suministro 1316 que tiene como objeto servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor adscrito a la secretaria de gestion del riesgo y cuerpo de bomberos oficiales para la atencion de emergencias¨ valor 250.000.000, con acta de inicio 29 de agosto el 2025. 1.1.3. para acción el Contrato de Suministro 1151-25 como objeto ¨suministro de combustibles para la maquinaria, vehiculos y equipos adscrito a la secretaria de gestion del riesgo y cuerpo de bomberos oficiales del municipio de Neiva¨ por el valor 80.000.000

			1.1.6 servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos y accesorios para los equipos de comunicaciones de emergencias de la oficina de gestión de riesgo, cuerpo de bomberos oficiales de la ciudad de neiva huila 1.1.7 suministro de material publicitario para actividades de divulgacion, promocion y prevencion del riesgo de desastres en el municipio de neiva 1.1.8 servicio de apoyo en manejo y funcionamiento de la red de comunicaciones de emergencia y registro del sistema de información. 1.1.9 aquicision de un vehiculo de bomberos de primera intervención multipropósito. para el fortalecimiento del cuerpo de bombero oficiales del municipio de neiva. 1.1.10 prestarcion de servicos profesional de un ingeniero mecanico, para la oficina de gestión de riesgo y cuerpo de bomberos oficiales de neiva para llevar a cabo el diagnostico, caracterización, seguimiento y monitoreo mecanico del parque automotor del cuerpo oficial de bomberos de neiva.	con acta de inicio de 21 de julio del 2025. 1.1.4. esta actividad no fue realizada durante el periodo evaluado. 1.1.5 para la acción el contrato Suministro 1147 -25 con objeto Adquisición equipo y mantenimiento preventivo y correctivo, de los equipos de silvicultura y demás, del cuerpo de bomberos oficiales para la atención de emergencia y desastres en el municipio de Neiva por un valor 80.000.000 acta inicio el 22 de julio 2025. 1.1.6. esta actividad no fue realizada durante el periodo evaluado. 1.1.7. esta actividad no fue realizada durante el periodo evaluado. 1.1.8 para acción el contrato Apoyo a la Gestion 240 -25 cuyo objeto servicio de apoyo en manejo y funcionamiento de la red de comunicaciones de emergencia y registro del sistema de información de los eventos por rescate animal, control de abeja e insecto que se presente en el Municipio de Neiva, valor de 15.400.000 acta de inicio 12 de febrero 2025, con un adicional 7700000. Contrato Apoyo a la Gestion 250 -25 prestar los servicio de apoyo en manejo y funcionamiento de la red de comunicaciones de emergencia y registro del sistema de información de los eventos incendios que se presente en el municipio de Neiva por un valor 17.500.000 acta de inicio 14 de febrero 2025, con un adicional 8750.000. Contrato Apoyo a la Gestion 241 -25 prestar los servicio de apoyo en manejo y funcionamiento de la red de comunicaciones de

				emergencia y registro del sistema de información de los eventos incendios que se presente en el municipio de Neiva por un valor 17.500.000 acta de inicio 14 de febrero 2025, con un adicional 8750.000. Contrato Apoyo a la Gestión 248 -25 prestar los servicios de apoyo en manejo y funcionamiento de la red de comunicaciones de emergencia y registro del sistema de información de los eventos por fenómenos hidrometeorológicos que se presente en el municipio de Neiva por un valor 15.400.000 acta de inicio 15 de febrero 2025, con un adicional 7700.000. 1.1.9 Contrato de compraventa 1666 de 2025 cuyo objeto es Aquicision de un Vehiculo de Bomberos de primera intervención multipropósito. Para el fortalecimiento del cuerpo de bombero oficiales del municipio de Neiva. Por el valor 789.500.000 con acta inicio 26 septiembre del 2025 1.1.10 contra se Prestación de servicios 1258 -25 profesional de un Ingeniero Mecanico, para la oficina de gestión de riesgo y cuerpo de bomberos Oficiales de Neiva para llevar a cabo el diagnostico, caracterización, seguimiento y monitoreo mecánico del parque automotor del cuerpo oficial de bomberos de Neiva por un valor 14.000.000 con un adicional 3.033.333.
3	Medición de desempeño municipal - Componente de gestión	Documentos de lineamientos técnicos	1.1.1 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO Y ESTRATEGIA MUNICIPAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS	1.1.1 Contrato de prestación de servicios 641-25 con valor 16.000.000,con acta de inicio el 15 de marzo del 2025. Contrato de prestación de servicios 687-25 con valor

			1.1.2 SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA RÍO FORTALECILLAS DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PACTO DE CUMPLIMIENTO DE VEGALARGA 1.1.3 ADQUISICIÓN DE AYUDAS HUMANITARIAS DE EMERGENCIA 1.1.4 PAGO DE SUBSIDIO DE ARRIENDO TEMPORAL A DAMNIFICADOS. 1.1.5 TALA Y PODA DE ARBOLES EN RIESGO DE CAIDA Y PRESENTADOS EN EMERGENCIAS, INCLUYENDO TODO FACTOR, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA 1.1.5 TALA Y PODA DE ARBOLES EN RIESGO DE CAIDA Y PRESENTADOS EN EMERGENCIAS, INCLUYENDO TODO FACTOR, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA 1.1.6 SERVICIOS DE APOYO EN LOS PROCESOS DE CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y MANEJO DE DESASTRES 1.1.7 SERVICIO DE APOYO EN LA CARACTERIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EMERGENCIAS	17.999.600, con acta de inicio el 19 de marzo del 2025. Contrato de prestación de servicios 695-25 con valor 14.000.000,con acta de inicio el 18 de marzo del 2025. 1.1.2 esta actividad no fue realizada durante el periodo evaluado. 1.1.3 Contrato 1364-25 con un calor de 35.000.000 con acta de incio 1 septiembre 2025. 1.1.4 se realizaron 4 subsidios, se expidieron los siguientes RP: 1. RP 225C01004280 por un valor de 750.000, 2. RP 225C01004198 por un valor de 750.000, 3. RP 225C01003646 por un valor de 750.000, 4. RP 225C01003645 por un valor de 750.000 1.1.5 Contrato de servicios 0997-25 valor 120.000.000 acta de inicio 3 junio 2025. 1.1.6 Contrato de prestación de servicio 119-25 valor 24.000.000 y acta de inicio 4 febrero 2025. Contrato de prestación de servicio 175-25 valor 14.999.994 y acta de inicio 7 febrero 2025. Contrato de prestación de servicio 339-25 valor 11.245.500 y acta de inicio 15 agosto 2025. Contrato de prestación de servicio 182-25 valor 24.500.000 y acta de inicio 10 febrero 2025. Y un adicional 12.250.000 Contrato de prestación de servicio 176-25 valor 24.000.000 y acta de inicio 10 febrero 2025. Contrato de prestación de servicio 1342-25 valor 18.000.000 y acta de inicio 19 agosto 2025. Contrato de prestación de servicio 203-25 valor

				21.000.000 y acta de inicio 12 febrero 2025. Contrato de prestación de servicio 1366-25 valor 15.000.000 y acta de inicio 22 agosto 2025. Contrato de prestación de servicio 202-25 valor 21.600.000 y acta de inicio 11 febrero 2025. Contrato de prestación de servicio 1236-25 valor 20.000.000 y acta de inicio 1 agosto 2025. Contrato de prestación de servicio 1148-25 valor 17.500.000 y acta de inicio 4 julio 2025. Contrato de prestación de servicio 1344-25 valor 15.750.000 y acta de inicio 19 de agosto 2025. Contrato de prestación de servicio 1290-25 valor 20.247.750 y acta de inicio 11 agosto 2025. Contrato de prestación de servicio 1463-25 valor 16.000.000 y acta de inicio 1 septiembre 2025. 1.1.7 Contrato de prestación de servicio 251-25 con un valor 13.200.000 y acta de inicio de 13 febrero 2025 Contrato de prestación de servicio 1402-25 con un valor 9.533.333 y acta de inicio de 27 de agosto 2025. Contrato de prestación de servicio 249-25 con un valor 13.200.000 y acta de inicio de 13 febrero 2025 Contrato de prestación de servicio 1404-25 con un valor 9.533.333 y acta de inicio de 27 de agosto 2025. Contrato de prestación de servicio 226-25 con un valor 13.200.000 y acta de inicio de 11 febrero 2025 Contrato de prestación de servicio 1336-25 con un valor 9.900.000 y acta de inicio de 15 agosto 2025

PLAN DE DESARROLLO

4	Medición de desempeño municipal - Componente de gestión	Sede construida y dotada	1.1.1 DOTACIÓN EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS OFICIALES 1.1.2 DOTACIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO BOMBEROS OFICIALES 1.1.3 DOTACIÓN SALA DE CRISIS 1.1.4 DOTACIÓN ALOJAMIENTOS BOMBEROS OFICIALES 1.1.5 DOTACIÓN SALA CAPACITACIONES 1.1.6 DOTACIÓN OFICINAS BOMBEROS OFICIALES 1.1.7 DOTACIÓN COCINA BOMBEROS OFICIALES 1.1.8 DOTACIÓN GIMNASIO BOMBEROS OFICIALES	Esta actividades no se realizaron en este periodo

En la verificación de las metas 2, no se allegaron los soportes de 14.432.000 y en la meta 3 no se allegaron los soportes de 50.000.

Firma por los que en ella intervinieron a las 8:32 am.

JUAN FELIPE VARGAS
Jefe de Oficina Gestion de Riesgo (Encargado)

CAROLINA MASMELA ESPAÑA
Ing. Civil Contratista - Auditor

AICE-41370

Contraloría
Municipal de Neiva

PLAN DE DESARROLLO

AUDITORIA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS AL MUNICIPIO DE NEIVA VIGENCIA 2025.

En Neiva (Huila), el día quince (15) de abril de 2026, siendo las 8:00 A.M, se presentaron en la Dirección de Fiscalización, los funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario Angélica María Sánchez Martínez, Guerly Serrano Corrales, Luis Fernando Trujillo con el fin de efectuar la evaluación el Plan de Desarrollo Municipal "ACIONES PARA RECUPERAR NEIVA 2024-2027", así:

ITEMS	INDICADOR DE BIENESTAR	META DE PRODUCTO	ACTIVIDADES	EVALUACION
1	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Servicio de Apoyo financiero para proyectos productivos	1.3.1 Acompañamiento a los diferentes esquemas asociativos en la estructuración de Proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural de tipo estratégicos, territoriales y asociativos priorizados.	1.3.1comunicacion de aceptación de la oferta 1986 por un valor de 61.267.800 Del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta actividad se ejecutó del valor del contrato anteriormente mencionado un valor de 41.267.800 Contrato de asociación 1973-25 por un valor de 46.500.000. Del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta actividad se ejecutó del valor del contrato anteriormente mencionado un valor de 24.000.000
2	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Servicio de Asesoría para el fortalecimiento de la Asociatividad	1.1.1 Apoyo Mujeres - jóvenes Rurales 1.1.2 Apoyo grupos asociativos 1.1.3 Suministro materiales apoyo productores agropecuarios 1.1.4 Apoyo financiero para proyectos productivos	1.1.1 1comunicaion de aceptación de la oferta 1986 por un valor de 61.267.800 Del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta actividad se ejecutó del valor del contrato anteriormente mencionado un valor de 10.000.000
3	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad	1.1.1 Apoyo Mujeres - jóvenes Rurales 1.1.2 Apoyo grupos asociativos 1.1.3 Suministro materiales apoyo productores agropecuarios 1.1.4 Apoyo financiero para proyectos productivos	comunicación de aceptación de la oferta 1986 por un valor de 61.267.800 Del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta actividad se ejecutó del valor del contrato anteriormente mencionado un valor de 10.000.000

4	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Servicio de apoyo en la formulación y estructuración de proyectos	1.2.1 Acompañamiento a los diferentes esquemas asociativos en la estructuración de Proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural de tipo estratégicos, territoriales y asociativos priorizados.	Comunicación de aceptación de la oferta 1986 por un valor de 61.267.800 Del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta actividad se ejecutó del valor del contrato anteriormente mencionado un valor de 103.149 Contrato de prestación de servicios 0377 -25 por el valor 40.000.000, acta de inicio 21 de febrero 2025, adicional por 10.000.000, evidencias contrato, acta de inicio, adicional No.1 y acta de terminación. Informe ejecutivos de las actividades realizadas
5	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Documentos de planeación	NA	Esta meta no se encontraba programada para desarrollarse durante esta vigencia.
6	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Parcelas, módulos y unidades demostrativas adecuadas	1.2.1 tender y apoyar integralmente a las asociaciones mediante la entrega de Kit´s de seguridad alimentaria.	1.2.1 Aceptación de oferta 2104-25 por el valor 79.480.900, acta de inicio 22 de diciembre 2025, evidencias contrato, acta de inicio, acta de terminación y acta de liquidación.
7	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Servicio de extensión agropecuaria	1.1.1 Apoyo programa extensión agropecuaria. 1.1.2 Formulación de proyectos agropecuarios para el desarrollo de la zona rural. 1.1.3 Apoyo productores afectados fenómenos climáticos y eventos naturales.	1.1.1 Contrato interadministrativo 1808-25 por el valor 25.857.609, acta de inicio 16 de octubre 2025, evidencias acta de terminación, acta de liquidación y los informes de supervisión. Contrato de asociación 1973-25 por el valor Por 46.500.000 y el aporte del Municipio fue de 31.000.000. Del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta actividad se ejecutó del valor del contrato anteriormente mencionado un valor de 7.000.000 Aceptación de Oferta 2037-25 por el valor 44.670.000, acta de inicio 10 de diciembre 2025, evidencias, contrato, acta de inicio, acta de terminación y acta de liquidación. Contrato de prestación de servicios 0122 -25 por el valor 37.000.000, acta de inicio 04 de febrero 2025, adicional por 3.330.000, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Contrato de prestación de servicios 0382 -25 por el valor 25.200.000, acta de inicio 21 de febrero 2025, adicional por 10.800.000, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación.

				Contrato de prestación de servicios 0582 -25 por el valor 28.000.000, acta de inicio 12 de marzo 2025, adicional por 10.533.333, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Contrato de prestación de servicios 0583 -25 por el valor 21.000.000, acta de inicio 11 de marzo 2025, evidencias contrato, acta de inicio, acta de terminación y acta de liquidación. Contrato de prestación de servicios 0636 -25 por el valor 14.000.000, acta de inicio 14 de marzo 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Contrato de prestación de servicios 0677 -25 por el valor 14.000.000, acta de inicio 18 de marzo 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Contrato de prestación de servicios 0692 -25 por el valor 21.600.000, acta de inicio 19 de marzo 2025, adicional por 10.800.000, evidencias contrato, acta de inicio, adicional No.1 y acta de terminación. Contrato de prestación de servicios 0702 -25 por el valor 16.200.000, acta de inicio 19 de marzo 2025. Del cual se ejecutó $ 11.880.000, evidencias contrato, acta de inicio, acta de terminación y acta de liquidación. Contrato de prestación de servicios 0814 -25 por el valor 14.000.000, acta de inicio 07 de abril 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Contrato de prestación de servicios 0879 -25 por el valor 14.000.000, acta de inicio 09 de abril 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Contrato de prestación de servicios 0991 -25 por el valor 14.000.000, acta de inicio 03 de junio 2025, adicional por 7.000.000, evidencias contrato, acta de inicio, adicional No.1 y acta de terminación. Contrato de prestación de servicios 1015 -25 por el valor 14.000.000, acta de inicio 04 de junio 2025, adicional por 7.000.000, evidencias contrato, acta de inicio, adicional No.1 y acta de terminación.

				Contrato de prestación de servicios 1242 -25 por el valor 15.900.000, acta de inicio 04 de agosto 2025. Contrato de prestación de servicios 1293 -25 por el valor 14.000.000, acta de inicio 14 de agosto 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Contrato de prestación de servicios 1311 -25 por el valor 14.000.000, acta de inicio 14 de agosto 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Contrato de prestación de servicios 1375 -25 por el valor 15.200.000, acta de inicio 01 de septiembre 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Contrato de prestación de servicios 1405 -25 por el valor 14.000.000, acta de inicio 27 de agosto 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Contrato de prestación de servicios 1415 -25 por el valor 14.000.000, acta de inicio 01 de septiembre 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Contrato de prestación de servicios 1416 -25 por el valor 16.000.000, acta de inicio 01 de septiembre 2025, evidencias contrato y acta de inicio. Contrato de prestación de servicios 1507 -25 por el valor 13.650.000, acta de inicio 05 de septiembre 2025, evidencias contrato, acta de inicio, acta de terminación y acta de liquidación. Contrato de prestación de servicios 1640 -25 por el valor 11.666.666, acta de inicio 22 de septiembre 2025, evidencias contrato, acta de inicio, acta de terminación y acta de liquidación. Contrato de compraventa 1074 -25 por el valor 37.240.000, acta de inicio 07 de julio 2025, evidencias contrato, acta de inicio, acta de terminación y acta de liquidación.
8	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Redes domiciliarias de gas combustible instaladas	NA	Esta meta no fue programada ni ejecutada en esta vigencia.

9	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas	1.2.1 Sistema colector de Energía Solar 1.2.2 Sistema Regulador e inversor de energía Eléctrica 1.2.3 Sistema de reserva y/o acumulador 1.2.4 Red Electrica interna domiciliaria 1.2.5 Armario de conexión y proteccion de equipos 1.2.6 Levantamiento de plano AS-built o de obra construida, georeferenciada, incluye registro fotográfico, copia fisica y archivos en CD 1.2.7 Levantamiento de información, documentos y formatos por usuario, incluye formato solicitud, declaración del constructor, formato de servidumbre si aplica y demas documentos requeridos al usuario 1.2.8 Preparación de toda la documentación para certificación RETIE (ART. 10.1 DEL RETIE VERSION 2013) 1.2.9 Dictamen de Inspección RETIE 1.2.10 Interventoría de Obra	Convenio interadministrativo No. 116231-295-2025 del cual el municipio aporto un valor de 800.000.000, evidencias certificado de disponibilidad presupuestal, estudio previo y minuta.
10	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Servicio de apoyo financiero para la financiación de infraestructura de energía eléctrica en las zonas rurales interconectadas	1.1.1 LINEA DE MEDIA TENSION 1.1.2 REDES DE BAJA TENSION 1.1.3 MONTAJE DE TRANSFORMADORES 1.1.4 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 1.1.5 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 1.1.6 ESTUDIOS Y DISEÑOS ELECTRICOS 1.1.7 CONTRATACION PROFESIONALES DE APOYO EN INGENIERA ELECTRICA 1.1.8 GASTOS DE LEGALIZACION DE OBRAS (RETIE, RETILAB, SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO, ETC.) 1.1.9 COMPRA DE	1.1.7 Contrato de prestación de servicios 0737 -25 por el valor 17.960.000, acta de inicio 28 de marzo 2025, adicional por 8.980.000, evidencias contrato, acta de inicio, adicional No. 1 y acta de terminación. Contrato de prestación de servicios 2093 -25 por el valor 2.993.333, acta de inicio 15 de diciembre 2025, evidencias contrato, acta de inicio, acta de terminación y acta de liquidación. Informes ejecutivos de abril a agosto de 2025.

			MATERIALES PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA.	
11	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Servicio de asistencia técnica en el manejo socio ambiental en las actividades mineras	1.1.1 APOYAR LOS PROCESOS DE INSCRIPCION DE NUEVOS MINEROS ARTESANALES QUE SE ENCUENTREN DESARROLLANDO LABORES EN EL AREA DE JURISDICION DEL MUNCIIPIO DE NEIVA 1.1.2 CAPACITAR A LOS MINEROS ARTESANALES SOBRE TEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, Y BUENAS PRÁCTICAS LABORALES Y AMIGABLES CON EL AMBIENTE.	Contrato de prestación de servicios 1941 -25 por el valor 4.980.000, acta de inicio 12 de noviembre 2025, evidencias contrato, acta de inicio, acta de terminación y acta de liquidación. Contrato de prestación de servicios 1994 -25 por el valor 5.250.000, acta de inicio 18 de noviembre 2025, evidencias contrato, acta de inicio, acta de terminación y acta de liquidación. Informes ejecutivos de Noviembre y Diciembre de 2025.
12	Ambiente - Fortalecimiento Institucional	Servicio de vigilancia de la calidad del aire	1.1.1 Realizar visitas de seguimiento y control a establecimientos de comercio que utilicen fuentes de sonido para el desarrollo de sus actividades 1.1.2 Realizar visitas de seguimiento y control a fuentes fijas generadoras de emisiones atmosféricas promoviendo el uso de materiales de combustión amigables con el medio ambiente. 1.1.3 Ejecutar actividades que promuevan el uso de la bicicleta [día sin carro] entregando los informes con los resultados y metas alcanzadas durante dicha jornada. 1.1.4 Consolidar la información mensual generada por la estación de monitoreo de calidad del aire ubicada en la alcaldía de Neiva y el registro de los vehículos monitoreados para el cumplimiento de la normatividad que	1.1.1. Contrato de prestación de servicios 0716 -25 por el valor 7.000.000, acta de inicio 25 de marzo 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Contrato de prestación de servicios 1804 -25 por el valor 9.333.333, acta de inicio 21 de octubre 2025, evidencias contrato, acta de inicio, acta de terminación y acta de liquidación. Informes ejecutivos de Abril a mayo de 2025. Informes ejecutivos de Octubre a diciembre de 2025.

			reglamenta los niveles permisibles de emisión de contaminantes de fuentes móviles terrestres resolución 910 de 2008 y resolución 1111 de 2013.	
13	Ambiente - Fortalecimiento Institucional	Documentos de investigación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos	1.2.1 Incluye la elaboración de documentos orientados a ampliar el conocimiento para la preservación, uso, y restauración de la biodiversidad y sus Servicio eco sistémicos.	Esta meta no fue programada ni ejecutada en esta vigencia.
14	Ambiente - Fortalecimiento Institucional	Servicio de restauración de ecosistemas (Has)	Servicio de restauración de ecosistemas (EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 023 DEL 2024).	Informe ejecutivo de Mayo a Agosto de 2025.
15	Ambiente - Fortalecimiento Institucional	Servicio de restauración de ecosistemas	Servicio de restauración de ecosistemas.	Informes ejecutivos de Febrero a Diciembre de 2025 Contrato de prestación de servicios 0283 -25 por el valor 27.000.000, acta de inicio 14 de febrero 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Contrato de prestación de servicios 0301 -25 por el valor 15.200.000, acta de inicio 14 de febrero 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Contrato de prestación de servicios 0640 -25 por el valor 7.000.000, acta de inicio 15 de marzo 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Contrato de prestación de servicios 0688 -25 por el valor 14.000.000, acta de inicio 18 de marzo 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Contrato de prestación de servicios 0757 -25 por el valor 14.000.000, acta de inicio 01 de abril 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Contrato de prestación de servicios 0784 -25 por el valor 9.960.000, acta de inicio 01 de abril 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Contrato de prestación de servicios 0986 -25 por el valor 14.000.000, acta de inicio 23 de mayo 2025, valor adicional 7.000.000, evidencias contrato, acta de inicio, adicional No. 1 y acta de terminación. Contrato de prestación de servicios 1059 -25 por el valor 9.960.000, acta de inicio 01 de julio 2025, valor adicional 2.490.000, evidencias contrato, acta de inicio, adicional No. 1 y acta de terminación. Contrato de prestación de servicios 1187 -25 por el valor 20.266.667, acta de inicio 21 de

				junio 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Contrato de prestación de servicios 1341 -25 por el valor 20.250.000, acta de inicio 19 de agosto 2025, evidencias contrato, acta de inicio, acta de terminación y acta de liquidación. Contrato de prestación de servicios 1374 -25 por el valor 7.000.000, acta de inicio 01 de septiembre 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Contrato de prestación de servicios 1388 -25 por el valor 14.000.000, acta de inicio 01 de septiembre 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Contrato de prestación de servicios 1617 -25 por el valor 9.130.000, acta de inicio 18 de septiembre 2025, evidencias contrato, acta de inicio, acta de terminación y acta de liquidación. Contrato de prestación de servicios 1693 -25 por el valor 11.083.333, acta de inicio 07 de octubre 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Contrato de prestación de servicios 1729 -25 por el valor 10.500.000, acta de inicio 03 de octubre 2025, evidencias contrato, acta de inicio, acta de terminación y acta de liquidación.
16	Ambiente - Fortalecimiento Institucional	Infraestructura ecoturística construida	1.1.1 Implementar acciones de construcción, restauración, mantenimiento y funcionamiento del Parque de ciudad ³Jardín Botánico´y parque el Cacao (El Curibano).	Esta meta se programa para la ejecución de esta vigencia, sin embargo no se ejecuto y se evidencia ejecución presupuestal
17	Ambiente - Fortalecimiento Institucional	Servicio de recuperación de cuerpos de agua lénticos y lóticos	Implementación de acciones de recuperación, conservación y seguimiento de los planes de manejo ambiental de los humedales reconocidos por el municipio de Neiva.	Informes ejecutivos de Febrero a Diciembre de 2025 Contrato de prestación de servicios 0640 -25 por el valor 7.000.000, acta de inicio 15 de marzo 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Contrato de prestación de servicios 0785 -25 por el valor 9.960.000, acta de inicio 01 de abril 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Contrato de prestación de servicios 0901 -25 por el valor 10.000.000, acta de inicio 22 de abril 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Contrato de prestación de servicios 0941 -25 por el valor 14.000.000, acta de inicio 02 de mayo 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación.

				Contrato de prestación de servicios 0999 -25 por el valor 14.000.000, acta de inicio 03 de junio 2025, valor adicional 7.000.000, evidencias contrato, acta de inicio, adicional No. 1 y acta de terminación. Contrato de prestación de servicios 1374 -25 por el valor 7.000.000, acta de inicio 01 de septiembre 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Contrato de prestación de servicios 1633 -25 por el valor 9.130.000, acta de inicio 18 de septiembre 2025, evidencias contrato, acta de inicio, acta de terminación y acta de liquidación.
18	Ambiente - Fortalecimiento Institucional	Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	1.2.1 Incluye la formulación e implementación de intervenciones locales orientadas a reducir las emisiones de gases efecto invernadero, aumento de sumideros de carbono, reducción de la vulnerabilidad, y aumento de la resiliencia a la variabilidad y al cambio climático.	Esta meta no fue programada ni ejecutada en esta vigencia.
19	Ambiente - Fortalecimiento Institucional	Servicio de divulgación de la información en gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima	Servicio de divulgación de la información en gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima.	Contrato de prestación de servicios 0716 -25 por el valor 7.000.000, acta de inicio 25 de marzo 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Contrato de prestación de servicios 1939 -25 por el valor 7.000.000, acta de inicio 10 de noviembre 2025, evidencias contrato, acta de inicio, acta de terminación y acta de liquidación. Informes ejecutivos de mayo a julio de 2025 Informes ejecutivos de noviembre a Diciembre de 2025
20	Ambiente - Fortalecimiento Institucional	Estufa ecoeficiente fija	NA	Esta meta no se encontraba programada para desarrollarse durante esta vigencia.
21	Ambiente - Fortalecimiento Institucional	Servicio de asistencia técnica para la implementación de las estrategias educativo ambientales y de participación	Asistencia técnica para la implementación de las estrategias educativo-ambientales y de participación.	Informes ejecutivos de Febrero a Diciembre de 2025 Contrato prestación de servicios 0083-25 por el valor 25.000.000, acta de inicio 03 de febrero 2025, adicional por 2.333.333 evidencias acta de inicio, adicional No1 y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 0101-25 por el valor 35.000.000, acta de inicio 03 de febrero 2025, adicional por 3.266.666 evidencias acta de inicio, adicional No1 y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 0108-25 por el valor 42.000.000, acta de inicio 04 de febrero 2025, adicional por 3.780.000

				evidencias acta de inicio, adicional No1 y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 375-25 por el valor 17.430.000, acta de inicio 24 de febrero 2025, adicional por 7.470.000 evidencias acta de inicio, adicional No1 y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 376-25 por el valor 17.430.000, acta de inicio 03 de marzo 2025, adicional por 7.304.000 evidencias acta de inicio, adicional No1 y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 384-25 por el valor 17.430.000, acta de inicio 03 de marzo 2025, adicional por 7.470.000 evidencias acta de inicio, adicional No1 y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 436-25 por el valor 31.430.000, acta de inicio 27 de febrero 2025, adicional por 13.470.000 evidencias acta de inicio, adicional No1 y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 465-25 por el valor 14.000.000, acta de inicio 27 de febrero 2025, evidencias acta de inicio y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 466-25 por el valor 14.000.000, acta de inicio 28 de febrero 2025, evidencias acta de inicio y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 598-25 por el valor 9.960.000, acta de inicio 14 de marzo 2025, evidencias acta de inicio y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 644-25 por el valor 9.960.000, acta de inicio 17 de marzo 2025, evidencias acta de inicio y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 693-25 por el valor 9.960.000, acta de inicio 19 de marzo 2025, evidencias acta de inicio y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 714-25 por el valor 14.940.000, acta de inicio 21 de marzo 2025, evidencias acta de inicio y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 719-25 por el valor 14.940.000, acta de inicio 27 de marzo 2025, adicional por 7.470.000 evidencias acta de inicio y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 762-25 por el valor 14.940.000, acta de inicio 03 de abril 2025, adicional por 7.304.000 evidencias acta de inicio y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 840-25 por el valor 14.940.000, acta de inicio 09 de abril 2025, adicional por 6.806.000 evidencias acta de inicio y acta de terminación.

				Contrato prestación de servicios 1092-25 por el valor 10.000.000, acta de inicio 01 de julio 2025, adicional por 5.000.000 evidencias acta de inicio y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 1224-25 por el valor 14.000.000, acta de inicio 01 de agosto 2025, adicional por 3.500.000 evidencias acta de inicio y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 1260-25 por el valor 14.000.000, acta de inicio 05 de agosto 2025, adicional por 3.033.333 evidencias acta de inicio y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 1305-25 por el valor 9.960.000, acta de inicio 19 de agosto 2025, adicional por 996.000 evidencias acta de inicio y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 1499-25 por el valor 9.960.000, acta de inicio 03 de septiembre 2025, evidencias acta de terminación y acta de liquidación. Contrato prestación de servicios 1572-25 por el valor 9.130.000, acta de inicio 12 de septiembre 2025, evidencias acta de terminación y acta de liquidación. Contrato prestación de servicios 1586-25 por el valor 8.798.000, acta de inicio 11 de septiembre 2025, evidencias acta de terminación y acta de liquidación.
22	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Zonas verdes mantenidas	1.1.1 Mantenimiento de zonas verdes. 1.1.2 Compra de herramientas, equipos y materiales de jardinería, semillas y abonos para arboles de viveros. 1.1.3 Rehabilitación y mantenimiento de zonas verdes de separador viales mediante obras de ornato y sistema de riego, en el municipio de Neiva.	1.1.1 Contrato prestación de servicios 356-25 por el valor 30.400.000, acta de inicio 18 de febrero 2025, adicional por 9.246.667 evidencias acta de inicio y acta de terminación. Contrato suministro 1767-25 por el valor 70.000.000, acta de inicio 20 de octubre 2025. Informes ejecutivos de Febrero a Diciembre de 2025. 1.1.3 Contrato de obra 1349-25 por el valor 1.164.025.878, acta de inicio 26 de septiembre 2025. Contrato de interventoría 1418-25 por el valor 71.583.260, acta de inicio 08 de septiembre 2025.
23	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Acueductos construidos	NA	Esta meta no se encontraba programada para desarrollarse durante esta vigencia.
24	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Acueductos optimizados (des agropecuario)	1.1.1 PRELIMINARES 1.1.2 BOCATOMA 1.1.3 ADUCCION 1.1.4 DESARENADOR	Informes ejecutivos de Febrero a Noviembre de 2025.

			1.1.5 CONDUCCION DESARENADOR - TANQUE 1.1.6 TANQUE DE ALMACENAMIENTO 1.1.7 RED DE DISTRIBUCION 1.1.8 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 1.1.9 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 1.1.10 CONSTRUCCION DE MUROS EN GAVION 1.1.11 FLETE MULAR TRANSPORTE NEIVAOBRA 1.1.12 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 1.1.13 ESTUDIOS Y DISEÑOS ACUEDUCTOS RURALES 1.1.14 CONTRATACION PERSONAL DE APOYO (PROFESIONALES, TECNICOS, TECNOLOGOS EN INGENIERA CIVIL, AGRICOLA Y OTROS) 1.1.15 COMPRA DE MATERIALES (cemento, hierro, material de playa, etc.) 1.1.16 EQUIPOS (GPS, Ph-metro, Conductímetro , trubidimetro, Sensores de oxígeno, instrumentos de medision,etc).	Contrato interadministrativo 1751-25 por el valor de 922.323.987,47, acta de inicio 08 de octubre de 2025, evidencias contrato, acta de inicio y Otrosí No. 1. Contrato interadministrativo 1786-25 por el valor de 1.507.842.982, acta de inicio 16 de octubre de 2025, evidencias contrato, acta de inicio y Otrosí No. 1. Contrato interadministrativo 1790-25 por el valor de 1.460.029.475, acta de inicio 16 de octubre de 2025, evidencias contrato, acta de inicio y Otrosí No. 1. 1.1.13 Contrato interadministrativo 1730-25, por el valor de 551.160.331,36, acta de inicio 21 de octubre de 2025, evidencias contrato, registro presupuestal y acta de inicio. 1.1.14 Contrato prestación de servicios 741-25 por el valor 11.400.000, acta de inicio 21 de marzo 2025, adicional por 5.700.000 evidencias contrato, acta de inicio, adicional No.1 y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 749-25 por el valor 14.000.000, acta de inicio 21 de marzo 2025, evidencias contrato, acta de inicio. Contrato prestación de servicios 750-25 por el valor 8.750.000, acta de inicio 25 de marzo 2025, adicional por 3.500.000 evidencias contrato, acta de inicio, otrosí No.1, adicional No.1 y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 754-25 por el valor 12.000.000, acta de inicio 25 de marzo 2025, adicional por 6.000.000 evidencias contrato, acta de inicio, adicional No.1 y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 815-25 por el valor 12.000.000, acta de inicio 01 de abril 2025, adicional por 6.000.000 evidencias contrato, acta de inicio, adicional No.1 y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 842-25 por el valor 10.470.000, acta de inicio 07 de abril 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 966-25 por el valor 20.000.000, acta de inicio 14 de mayo 2025, adicional por 8.000.000 evidencias

				contrato, acta de inicio, adicional No.1 y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 1284-25 por el valor 8.725.000, acta de inicio 14 de agosto 2025, evidencias contrato, acta de inicio, acta de terminación y acta de liquidación. Contrato prestación de servicios 1296-25 por el valor 6.225.000, acta de inicio 14 de agosto 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 1498-25 por el valor 14.000.000, acta de inicio 04 de septiembre 2025, evidencias contrato, acta de inicio, acta de terminación y acta de liquidación. Contrato prestación de servicios 1967-25 por el valor 2.490.000, acta de inicio 14 de noviembre 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. 1.1.15 Contrato de compraventa 2113-25 por el valor 38.559.800, acta de inicio 23 de diciembre 2025. 1.1.16 Aceptación de oferta 1166-25 por el valor de 36.414.000, acta de inicio 22 de julio de 2025, evidencias contrato, acta de inicio, acta de terminación y acta de liquidación.
25	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Acueductos optimizados	NA	Esta meta no se encontraba programada para desarrollarse durante esta vigencia.
26	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Alcantarillados construidos	NA	Esta meta no se encontraba programada para desarrollarse durante esta vigencia.
27	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Alcantarillados optimizados	1. PRELIMINARES 2. EXCAVACIONES 3. TUBERÍA DE PVC 4. POZOS DE INSPECCION Y CAJILLAS 5. RELLENO 6. RETIRO 7. RESTITUCION DE PAVIMENTO 8. FLETE MULAR 9. TRANSPORTE NEIVA-OBRA 10. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 11. ESTUDIOS Y DISEÑOS	Informes ejecutivos de Febrero a Diciembre de 2025. Contrato interadministrativo 0710-25 por el valor de 3.858.934.974, acta de inicio 19 de marzo de 2025, evidencias contrato, acta de inicio y Otrosí No. 1. Contrato interadministrativo 1751-25 por el valor de 2.459.071.527,53, acta de inicio 08 de octubre de 2025, evidencias contrato, acta de inicio y Otrosí No. 1. Contrato interadministrativo 1785-25 por el valor de 172.892.434, acta de inicio 16 de octubre de 2025, evidencias contrato, acta de inicio y Otrosí No. 1.

			ALCANTARILLADOS RURALES 12. CONTRATACION PERSONAL DE APOYO 13. COMPRA DE MATERIALES (cemento, hierro, material de playa, etc.)	Contrato interadministrativo 1787-25 por el valor de 963.785.770, acta de inicio 16 de octubre de 2025, evidencias contrato, acta de inicio y Otrosí No. 1. Contrato interadministrativo 1788-25 por el valor de 627.032.393, acta de inicio 16 de octubre de 2025, evidencias contrato, acta de inicio y Otrosí No. 1. Contrato interadministrativo 1789-25 por el valor de 1.877.520.803, acta de inicio 16 de octubre de 2025, evidencias contrato, acta de inicio y Otrosí No. 1. Contrato interadministrativo 1870-25 por el valor de 914.704.983, acta de inicio 28 de octubre de 2025, evidencias contrato, acta de inicio y Otrosí No. 1. Contrato interadministrativo 1876-25 por el valor de 633.441.941, acta de inicio 28 de octubre de 2025, evidencias contrato, acta de inicio y Otrosí No. 1. Contrato interadministrativo 1929-25 por el valor de 846.057.404, acta de inicio 06 de noviembre de 2025, evidencias contrato, acta de inicio y Otrosí No. 1. Contrato interadministrativo 1930-25 por el valor de 2.478.701.195, acta de inicio 07 de noviembre de 2025, evidencias contrato, acta de inicio y Otrosí No. 1. 11. Contrato interadministrativo 1730-25, por el valor de 736.959.649,27, acta de inicio 21 de octubre de 2025, evidencias contrato, registro presupuestal y acta de inicio. 12. Contrato prestación de servicios 643-25 por el valor 18.000.000, acta de inicio 17 de marzo 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 741-25 por el valor 11.400.000, acta de inicio 21 de marzo 2025, adicional por 5.700.000 evidencias contrato, acta de inicio, adicional No.1 y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 750-25 por el valor 8.750.000, acta de inicio 25 de marzo 2025, adicional por 3.500.000 evidencias contrato, acta de inicio, otrosí No.1, adicional No.1 y acta de terminación.

				Contrato prestación de servicios 754-25 por el valor 12.000.000, acta de inicio 25 de marzo 2025, adicional por 6.000.000 evidencias contrato, acta de inicio, adicional No.1 y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 815-25 por el valor 12.000.000, acta de inicio 01 de abril 2025, adicional por 6.000.000 evidencias contrato, acta de inicio, adicional No.1 y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 842-25 por el valor 7.850.000, acta de inicio 07 de abril 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 1284-25 por el valor 8.725.000, acta de inicio 14 de agosto 2025, evidencias contrato, acta de inicio, acta de terminación y acta de liquidación. Contrato prestación de servicios 1296-25 por el valor 4.980.000, acta de inicio 14 de agosto 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 1967-25 por el valor 2.490.000, acta de inicio 14 de noviembre 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación.
28	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Alcantarillados optimizados - EPN	NA	Esta meta no se encontraba programada para desarrollarse durante esta vigencia.
29	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS	Ejecución de proyectos financiados con el incentivo al aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos según decreto 2414 de 2018 y demás normatividad vigente. Implementación, seguimiento, consolidación y actualización de los programas del Plan de Gestión integral de residuos sólidos - PGIRS del municipio de Neiva.	Informes ejecutivos de Febrero y Diciembre de 2025. Contrato prestación de servicios 0102-25 por el valor 47.000.000, acta de inicio 04 de febrero 2025, adicional de 4.700.000, evidencias contrato, acta de inicio, adicional No. 1 y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 0106-25 por el valor 14.000.000, acta de inicio 04 de febrero 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 0256-25 por el valor 28.000.000, acta de inicio 15 de febrero 2025, adicional de 14.000.000,

				Contrato prestación de servicios 754-25 por el valor 12.000.000, acta de inicio 25 de marzo 2025, adicional por 6.000.000 evidencias contrato, acta de inicio, adicional No.1 y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 815-25 por el valor 12.000.000, acta de inicio 01 de abril 2025, adicional por 6.000.000 evidencias contrato, acta de inicio, adicional No.1 y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 842-25 por el valor 7.850.000, acta de inicio 07 de abril 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 1284-25 por el valor 8.725.000, acta de inicio 14 de agosto 2025, evidencias contrato, acta de inicio, acta de terminación y acta de liquidación. Contrato prestación de servicios 1296-25 por el valor 4.980.000, acta de inicio 14 de agosto 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 1967-25 por el valor 2.490.000, acta de inicio 14 de noviembre 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación.
28	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Alcantarillados optimizados - EPN	NA	Esta meta no se encontraba programada para desarrollarse durante esta vigencia.
29	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS	Ejecución de proyectos financiados con el incentivo al aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos según decreto 2414 de 2018 y demás normatividad vigente. Implementación, seguimiento, consolidación y actualización de los programas del Plan de Gestión integral de residuos sólidos - PGIRS del municipio de Neiva.	Informes ejecutivos de Febrero y Diciembre de 2025. Contrato prestación de servicios 0102-25 por el valor 47.000.000, acta de inicio 04 de febrero 2025, adicional de 4.700.000, evidencias contrato, acta de inicio, adicional No. 1 y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 0106-25 por el valor 14.000.000, acta de inicio 04 de febrero 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 0256-25 por el valor 28.000.000, acta de inicio 15 de febrero 2025, adicional de 14.000.000,

				Contrato prestación de servicios 754-25 por el valor 12.000.000, acta de inicio 25 de marzo 2025, adicional por 6.000.000 evidencias contrato, acta de inicio, adicional No.1 y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 815-25 por el valor 12.000.000, acta de inicio 01 de abril 2025, adicional por 6.000.000 evidencias contrato, acta de inicio, adicional No.1 y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 842-25 por el valor 10.470.000, acta de inicio 07 de abril 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 1284-25 por el valor 7.212.667, acta de inicio 14 de agosto 2025, evidencias contrato, acta de inicio, acta de terminación y acta de liquidación. Contrato prestación de servicios 1296-25 por el valor 4.980.000, acta de inicio 14 de agosto 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 1967-25 por el valor 2.490.000, acta de inicio 14 de noviembre 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación.
28	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Alcantarillados optimizados - EPN	NA	Esta meta no se encontraba programada para desarrollarse durante esta vigencia.
29	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS	Ejecución de proyectos financiados con el incentivo al aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos según decreto 2414 de 2018 y demás normatividad vigente. Implementación, seguimiento, consolidación y actualización de los programas del Plan de Gestión integral de residuos sólidos - PGIRS del municipio de Neiva.	Informes ejecutivos de Febrero y Diciembre de 2025. Contrato prestación de servicios 0102-25 por el valor 47.000.000, acta de inicio 04 de febrero 2025, adicional de 4.700.000, evidencias contrato, acta de inicio, adicional No. 1 y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 0106-25 por el valor 14.000.000, acta de inicio 04 de febrero 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 0256-25 por el valor 28.000.000, acta de inicio 15 de febrero 2025, adicional de 14.000.000,

				evidencias contrato, acta de inicio, adicional No. 1 y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 0296-25 por el valor 26.600.000, acta de inicio 15 de febrero 2025, adicional de 13.300.000, evidencias contrato, acta de inicio, adicional No. 1 y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 0472-25 por el valor 21.000.000, acta de inicio 28 de febrero 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 0634-25 por el valor 14.000.000, acta de inicio 14 de marzo 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 0862-25 por el valor 14.000.000, acta de inicio 23 de abril 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 0989-25 por el valor 9.960.000, acta de inicio 03 de junio 2025, adicional de 4.980.000, evidencias contrato, acta de inicio, adicional No. 1 y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 0996-25 por el valor 17.500.000, acta de inicio 27 de mayo 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 1194-25 por el valor 17.500.000, acta de inicio 22 de julio 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 1298-25 por el valor 14.000.000, acta de inicio 19 de agosto 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Contrato interadministrativo 1398-25 por el valor 35.429.755, acta de inicio 01 de septiembre 2025, evidencias contrato, acta de inicio, acta de terminación y acta de liquidación. Contrato prestación de servicios 1620-25 por el valor 12.250.000, acta de inicio 18 de septiembre 2025, evidencias contrato, acta de inicio, acta de terminación y acta de liquidación.

				Contrato prestación de servicios 1635-25 por el valor 11.000.000, acta de inicio 24 de septiembre 2025, evidencias contrato, acta de inicio, acta de terminación y acta de liquidación. Contrato prestación de servicios 1643-25 por el valor 13.333.333, acta de inicio 22 de septiembre 2025, evidencias contrato, acta de inicio, acta de terminación y acta de liquidación. Contrato prestación de servicios 1699-25 por el valor 7.885.000, acta de inicio 03 de octubre 2025, evidencias contrato, acta de inicio, acta de terminación y acta de liquidación. Contrato prestación de servicios 1711-25 por el valor 11.083.333, acta de inicio 06 de octubre 2025, evidencias contrato, acta de inicio, acta de terminación y acta de liquidación. Contrato prestación de servicios 1805-25 por el valor 6.142.000, acta de inicio 17 de octubre 2025, evidencias contrato, acta de inicio, acta de terminación y acta de liquidación. Contrato de servicios 2079-25 por el valor 92.000.000, acta de inicio 12 de diciembre 2025, evidencias contrato, acta de inicio, acta de terminación y acta de liquidación.
30	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Servicio de apoyo financiero en tratamiento de aguas residuales	NA	Esta meta no se encontraba programada para desarrollarse durante esta vigencia.
31	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Unidades sanitarias con saneamiento básico construidas		Informes ejecutivos de Noviembre y Diciembre de 2025. Contrato prestación de servicios 1900-25 por el valor 6.980.000, acta de inicio 30 de octubre 2025, evidencias contrato, acta de inicio y acta de terminación. Convenio Especial de Cooperación y Cofinanciación 1304-25 por el valor 3.609.547.571, acta de inicio 20 de agosto 2025 e informes de supervisión.
32	Pobreza - Índice de pobreza	Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los	1.1.1 Realizar los pagos de subsidios de acueducto (urbano y rural)	febrero $ 301.204.326,00 marzo $ 51.080.697,40

	multidimensional - IPM	servicios públicos domiciliarios	1.1.2 Realizar el pago de subsidios de alcantarillado (urbano y rural) 1.1.3 Realizar el pago de subsidios de aseo (urbano y rural)	abril $ 620.614.521,20 mayo $ 656.526.805,00 junio $ 48.384.086,77 julio $ 400.506.753,91 agosto $ 374.031.764,91 septiembte $ 348.036.648,00 octubre $ 12.514.011,37 noviembre $ 640.884.698,95 diciembre $ 785.479.775,19 TOTAL $ 4.239.264.088,70
33	Medición de desempeño municipal - Componente de gestión	Infraestructura para el bienestar animal construida y dotada	NA	Esta meta no se encontraba programada para desarrollarse durante esta vigencia.
34	Medición de desempeño municipal - Componente de gestión	Servicio de atención integral a la fauna	Servicios de atención cuidado y protección a grandes animales (equinos). Estudios y diseños para la infraestructura del centro de bienestar animal. Implementación del programa de sustitución de vehículos de tracción animal (VTA)	Contrato prestación de servicios 310-25 por el valor 24.900.000, acta de inicio 15 de febrero 2025, adicional por 1.328.000, evidencia contrato, acta de inicio, adicional No. 1 y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 311-25 por el valor 24.900.000, acta de inicio 18 de febrero 2025, adicional por 1.079.000 evidencia contrato, acta de inicio, adicional No. 1 y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 312-25 por el valor 44.900.000, acta de inicio 15 de febrero 2025, adicional por 2.394.667 evidencia contrato, acta de inicio, adicional No. 1 y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 344-25 por el valor 40.000.000, acta de inicio 20 de febrero 2025, adicional por 1.466.667 evidencia contrato, acta de inicio, adicional No. 1 y acta de terminación. Contrato prestación de servicios 530-25 por el valor 15.200.000, acta de inicio 05 de marzo 2025, evidencia contrato, acta de inicio, acta de terminación y acta de liquidación. Valor ejecutado 7.756.666. Contrato prestación de servicios 738-25 por el valor 17.500.000, acta de inicio 01 de abril de 2025, evidencia contrato, acta de inicio y acta de terminación.

				Contrato de suministro 1265-25 por el valor 90.000.000, acta de inicio 14 de agosto 2025, evidencia contrato, acta de inicio, y otrosí 1. Contrato prestación de servicios 1733-25 por el valor 10.500.000, acta de inicio 03 de octubre 2025, evidencia contrato, acta de inicio, acta de terminación y acta de liquidación. Contrato prestación de servicios 1791-25 por el valor 11.083.333, acta de inicio 16 de octubre 2025, adicional por 1.328.000 evidencia contrato, acta de inicio, acta de terminación y acta de liquidación. Contrato de consultoría 2076-25 por el valor 198.634.351,13, acta de inicio 11 de diciembre 2025, evidencias contrato, otrosí 1 y otrosí 2.

Firma por los que en ella intervinieron a las 9:00 am.

Angélica María Sánchez Martínez
Contratista

Guerly Serrano Corrales
Profesional Especializado

Luis Fernando Trujillo
Contratista de Prospectiva

CAROLINA MASMELA ESPAÑA
Ing. Civil Contratista - Auditor

AI CE-4|390

PLAN DE DESARROLLO

AUDITORIA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS AL MUNICIPIO DE NEIVA VIGENCIA 2025.

En Neiva (Huila), el día quince (15) de abril de 2026, siendo las 9:00 A.M, se presentaron en la Dirección de Fiscalización, los funcionarios de la Secretaría de Cultura: Tania Beatriz Peñafiel (Secretaria de Cultura), Nestor Maragua (Profesional Universitario) y Yuli Perdomo (Contratista de la Secretaría de Planeación), con el fin de efectuar la evaluación el Plan de Desarrollo Municipal "ACIONES PARA RECUPERAR NEIVA 2024-2027", de la vigencia 2025, así:

ITEMS	INDICADOR DE BIENESTAR	META DE PRODUCTO	ACTIVIDADES	EVALUACION
1	Cultura - Tasa de cobertura municipal con beneficiarios de convocatorias públicas de las culturas, las artes y los saberes	1_Servicio de educación informal al sector artístico y cultural.	1. Garantizar la capacitación en áreas artísticas y culturales a gestores culturales. A corte 30/12/25. La actividad se encuentra cumplida y, terminada. De acuerdo a la planeación establecida el inicio de la actividad se dio a partir de 14/07/2025	Documentos contrato interadministrativo 1122 por un valor 451.000.000. Para el cumplimiento de esta meta, del valor neto del contrato se ejecutó un valor de 11.000.000 Documento PDF: Informe General de Seguimiento al Cumplimiento
2	Cultura - Tasa de cobertura municipal con beneficiarios de convocatorias públicas de las culturas, las artes y los saberes	2_Servicio de promoción de actividades culturales	2.1. Apoyo para la organización y seguimiento al desarrollo de actividades artísticas y culturales que surjan del Servicio de Promoción y demás de la Secretaría de Cultura. A corte 30/12/25. La actividad se encuentra cumplida, terminada. De acuerdo a la planeación establecida el inicio de la actividad se dio a partir de 11/02/2025. 2.2. Asesoría financiera y contable para brindar apoyo en el desarrollo de gestiones y actuaciones que por su naturaleza atiende el Servicio de Promoción de Actividades Culturales y demás de la Secretaría de Cultura. A corte 30/12/25. La actividad no se realizó. 2.3. Apoyo técnico y financiero para el desarrollo de la ceremonia de entrega de Premios de Periodismo Reynaldo Matiz Trujillo. A corte 30/12/25. La actividad se encuentra cumplida, terminada y liquidada. De acuerdo a la planeación establecida el inicio de la actividad se dio a partir de 05/02/2025 2.4. Apoyo técnico y financiero para ganadores del Premios de Periodismo Reynaldo Matiz Trujillo. A corte 30/12/25. La actividad se encuentra cumplida. De	2.1.1 Documentos contrato Prestación Servicios profesionales 0177 por un valor 32.000.000. 2.2.1 Esta actividad no fue realizada en la vigencia evaluada. 2.3.1 Documentos contrato interadministrativo 0128 por un valor 43.000.000 Documento PDF: Informe General de Seguimiento al Cumplimiento 2.4.1. Resolución 0018 Por medio de la cual se ordenan los pagos. Por valor de 79.716.000

			acuerdo a la planeación establecida el inicio de la actividad se dio a partir de 09/02/2025. No se realiza proceso contractual. Se realizada Resolución. 2. 5. Apoyo técnico y financiero para garantizar la promoción y difusión de la Bienal Internacional de Novela "José Eustasio Rivera". A corte 30/12/25. La actividad se encuentra cumplida, terminada y liquidada. De acuerdo a la planeación establecida el inicio de la actividad se dio a partir de 12/09/2025 2.6. Apoyo técnico y financiero para el desarrollo del Encuentro Infantil de Danza Ciudad de Neiva. A corte 30/12/25. La actividad se encuentra cumplida, terminada y liquidada. De acuerdo a la planeación establecida el inicio de la actividad se dio a partir de 11/04/2025 2.7. Apoyo técnico y financiero para el desarrollo del Encuentro de Rock " Neiva Rock. [No realizada] 2.8. Apoyo técnico y financiero para el desarrollo de la Feria artesanal "Ana María Bernal Vanegas". A corte 30/12/25. La actividad se encuentra cumplida, terminada y liquidada. De acuerdo a la planeación establecida el inicio de la actividad se dio a partir de 13/06/2025.	Documento PDF: Informe General de Seguimiento al Cumplimiento 2.5.1 Documentos contrato interadministrativo 1588 por un valor 37.000.000 Documento PDF: Informe General de Seguimiento al Cumplimiento 2.6.1 Documentos contrato interadministrativo 0880 por un valor 86.000.000. Para el cumplimiento de esta meta, del valor neto del contrato se ejecutó un valor de 40.000.000 Documento PDF: Informe General de Seguimiento al Cumplimiento 2.7.1 Esta actividad no fue realizada en la vigencia evaluada 2.8.1 Realizada a través del Contrato Interadministrativo 0853 [Operador del Festival del Bambuco / Fomcultura]. Contrato anexado en el ITEM No 3. Para el cumplimiento de esta meta, del valor neto del contrato se ejecutó un valor de 26.000.000 Documento PDF: Informe General de Seguimiento al Cumplimiento
3	Cultura - Tasa de cobertura municipal con beneficiarios de convocatorias públicas de las culturas, las artes y los saberes	Servicio de promoción de actividades culturales	3.1. Garantizar la implementación, ejecución, desarrollo, puestas en escenas, difusión y promoción de la programación cultural de la Versión 2025 del Festival Folclórico del Bambuco. Según la estrategia y planeación establecidas. A corte 30/12/25. La actividad se encuentra cumplida, terminada. De acuerdo a la planeación establecida el inicio de la actividad se dio a partir de 09/04/2025	3.1.1. Documentos contrato interadministrativo 0853 por un valor inicial de 1.490.000.000. Final contratado 1.750.533.570. Para el cumplimiento de esta meta, del valor inicial neto del contrato se ejecutó un valor de 1.610912510 Documento PDF: Informe General de Seguimiento al Cumplimiento

4	Cultura - Tasa de cobertura municipal con beneficiarios de convocatorias públicas de las culturas, las artes y los saberes	Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural	4.1. Garantizar estímulos económicos entregados a los actores del sector artístico y cultural, permitiendo fortalecer el desarrollo y acceso a la cultura al público en general. A corte 30/12/25. La actividad se encuentra cumplida, terminada. De acuerdo a la planeación establecida. No se realiza proceso contractual. Se realizan Resoluciones.	4.1.1. Resoluciones 001, 004 y 006 Por medio de la cual se ordenan los pagos. Por valor de 121.000.000 Documento PDF: Informe General de Seguimiento al Cumplimiento
5	Cultura - Tasa de cobertura municipal con beneficiarios de convocatorias públicas de las culturas, las artes y los saberes	Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural	5.1. Garantizar apoyo técnico y financiero para la recuperación y mantenimiento preventivo a bienes de interés cultural. A corte 30/12/25. La actividad se encuentra cumplida, terminada y liquidada. De acuerdo a la planeación establecida el inicio de la actividad se dio a partir de 12/08/2025 5.2. Garantizar el mantenimiento y dotación de infraestructura cultural susceptible de ser intervenida con recursos provenientes de recursos Ley de Espectáculos Públicos - LEP. A corte 30/12/25. La actividad se encuentra cumplida, terminada. De acuerdo a la planeación establecida el inicio de la actividad se dio a partir de 04/11/2025 5.3. Garantizar apoyo en asesoría para la gestión y desarrollo de proyectos de infraestructura cultural. A corte 30/12/25. La actividad se encuentra cumplida, terminada. De acuerdo a la planeación establecida el inicio de la actividad se dio a partir de 21/07/2025	5.1.1 Documentos contrato Prestación Servicios artísticos1292 por un valor 98.200.000 Documento PDF: Informe General de Seguimiento al Cumplimiento 5.2.1 Documentos contrato 1864 por un valor 281.930.634,57 Documento PDF: Informe General de Seguimiento al Cumplimiento 5.3.1. Documentos contrato prestación servicios profesionales 0386 por un valor de 16.000.000 y un adicional de 2.400.000 Documentos contrato prestación servicios profesionales 1192 por un valor de 19467000
6	Cultura - Tasa de cobertura municipal con beneficiarios de convocatorias públicas de las culturas, las artes y los saberes	Servicio de circulación artística y cultural	6.1 Garantizar actividad de la campaña pedagógica, artística y cultural de cultura ciudadana. A corte 30/12/25. La actividad se encuentra cumplida, terminada y liquidada. De acuerdo a la planeación establecida el inicio de la actividad se dio a partir de 12/08/2025 6.2. Garantizar apoyo para el desarrollo y fortalecimiento de proyectos artísticos y culturales en la comunas y corregimientos del municipio de Neiva. A corte 30/12/25. La actividad se encuentra cumplida, terminada y liquidada. De acuerdo a la planeación establecida el	6.1.1 Documentos contrato interadministrativo 1190 por un valor 123.649.748. Para el cumplimiento de esta meta, del valor neto del contrato se ejecutó un valor de 99.000.000 Documento PDF: Informe General de Seguimiento al Cumplimiento 6.2.1 Realizada a través del Contrato Interadministrativo 0853 [Operador del Festival del Bambuco / Fomcultura]. Contrato anexado en el ITEM No 3. Para el cumplimiento de esta meta, del valor neto del contrato se ejecutó un valor de 30.000.000

AI CE- 4/393

Contraloría Municipal de Neiva

PLAN DE DESARROLLO

			inicio de la actividad se dio a partir de 12/08/2025	Documento PDF: Informe General de Seguimiento al Cumplimiento
			6.3. Apoyo técnico y financiero para el desarrollo de actividades de la Conmemoración de la fundación del municipio de Neiva. A corte 30/12/25. La actividad se encuentra cumplida, terminada y liquidada. De acuerdo a la planeación establecida el inicio de la actividad se dio a partir de 12/08/2025	6.3.1 Documentos contrato interadministrativo 0880 por un valor 86.000.000. Para el cumplimiento de esta meta, del valor neto del contrato se ejecutó un valor de 46.000.000 Documento PDF: Informe General de Seguimiento al Cumplimiento
			6.4 Garantizar apoyo técnico y financiero para el desarrollo de la oferta artística y cultural "Agenda Artística y Cultural Navideña. A corte 30/12/25. La actividad se encuentra cumplida, terminada y liquidada. De acuerdo a la planeación establecida. A corte 30/12/25. La actividad se encuentra cumplida, terminada y liquidada. De acuerdo a la planeación establecida el inicio de la actividad se dio a partir de 12/08/2025	6.4.1 Documentos contrato interadministrativo 1926 por un valor 369.665.626. Para el cumplimiento de esta meta, del valor neto del contrato se ejecutó un valor de 299.666.104 Documento PDF: Informe General de Seguimiento al Cumplimiento
			6.5 Realizar actividades de dirección musical de los procesos de bandas sinfónicas, música autóctona y demás entornos musicales del municipio de Neiva. A corte 30/12/25. La actividad se encuentra cumplida, terminada y liquidada. De acuerdo a la planeación establecida. A corte 30/12/25. La actividad se encuentra cumplida, terminada. De acuerdo a la planeación establecida el inicio de la actividad se dio a partir de 12/08/2025	6.5.1 Documentos contrato prestación servicios profesionales 0705 por un valor inicial de 16.000.000 y un valor adicional de 8.000.000 Documentos contrato prestación servicios profesionales 1948 por un valor inicial de 8.000.000 Documento PDF: Informe General de Seguimiento al Cumplimiento
7	Cultura - Tasa de cobertura municipal con beneficiarios de convocatorias públicas de las culturas, las artes y los saberes	Servicios Bibliotecarios	7.1 Garantizar la realización de actividades relacionadas con el Plan Municipal de Lectura del municipio de Neiva. A corte 30/12/25. La actividad se encuentra cumplida, terminada y liquidada. De acuerdo a la planeación establecida el inicio de la actividad se dio a partir de 12/08/2025	7.1.1 Documentos contrato prestación servicios profesionales 0328 por un valor inicial de 13.999.996 Documentos contrato prestación servicios apoyo 0557 por un valor inicial de 9.999.996 Documentos contrato prestación servicios profesionales 1707 por un valor inicial de 10.499.997

AI CE- 41394

Contraloría
Municipal de Neiva

PLAN DE DESARROLLO

			7.2 Realizar el pago a ganadores de la convocatoria pública de escritores del municipio de Neiva, servicios bibliotecarios, para garantizar su participación en la FILBO 2025. A corte 30/12/25. La actividad se encuentra cumplida, terminada y liquidada. De acuerdo a la planeación establecida el inicio de la actividad se dio a partir de 12/08/2025	Documentos contrato prestación servicios apoyo 1925 por un valor inicial de 4.999.996 Documentos contrato prestación servicios profesionales 0364 por un valor inicial de 14.000.000 Documentos contrato prestación servicios profesionales 0613 por un valor inicial de 10.500.000 Documentos contrato prestación servicios profesionales 1532 por un valor inicial de 10.500.000 Documentos contrato prestación servicios profesionales 1760 por un valor inicial de 9.333.333 7.2.1 Resolución 002 Por medio de la cual se ordenan los pagos. Por valor de 18.000.000 Documento PDF: Informe General de Seguimiento al Cumplimiento CONTRATO DE INTERADMINISTRATIVO NO 1190 DE 2025 por un valor de 24.649.748
8	Cultura - Tasa de cobertura municipal con beneficiarios de convocatorias públicas de las culturas, las artes y los saberes	Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales	8.1 Garantizar el desarrollo de talleres de capacitación en áreas artísticas y culturales para las comunidades del municipio. Según la estrategia y planeación dispuesta. A corte 30/12/25. La actividad se encuentra cumplida, terminada. De acuerdo a la actividad se dio a partir de 14/07/2025	8.1.1 Documentos contrato interadministrativo 1122 por un valor 451.000.000. Para el cumplimiento de esta meta, del valor neto del contrato se ejecutó un valor de 440.000.000 Documento PDF: Informe General de Seguimiento al Cumplimiento
9	Cultura - Tasa de cobertura municipal con beneficiarios de convocatorias públicas de las culturas, las artes y los saberes	Servicio de información para el sector artístico y cultural	9.1 Garantizar el Sistema de información del sector artístico y cultural en operación y recolección de información tecnológica y actualización de la base de datos del SIMIC y demás Sistemas Electrónicos de Contratación Pública. A corte 30/12/25. La actividad se encuentra cumplida. No requirió proceso contractual	9.1. Documentos contrato prestación servicios profesionales 0359 por un valor inicial de 9.000.000 Documento PDF: Informe General de Seguimiento al Cumplimiento
10	Cultura - Tasa de cobertura municipal con beneficiarios de convocatorias públicas de las	Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural	10.1 Garantizar apoyo a la gestión para el acceso a la oferta cultural en el desarrollo de las diferentes actividades culturales que se realizan en las infraestructuras culturales. A corte 30/12/25. La actividad se encuentra cumplida, terminada y	10.1.1 Documentos contrato prestación servicios profesionales 0551 por un valor de 14.000.000 Documento PDF: Informe General de Seguimiento al Cumplimiento

Contraloría
Municipal de Neiva

AICE-41395

PLAN DE DESARROLLO

	culturas, las artes y los saberes		liquidada. De acuerdo a la planeación establecida el inicio de la actividad contractual se dio a partir de 17/03/2025.	
11	Cultura - Tasa de cobertura municipal con beneficiarios de convocatorias públicas de las culturas, las artes y los saberes	Infraestructuras culturales dotadas	11.1 Realizar actividades de dotación y adecuación de la Biblioteca Pública Huellas. A corte 30/12/25. La actividad se encuentra cumplida, terminada y liquidada. De acuerdo a la planeación establecida el inicio de la actividad se dio a partir de 11/11/2025	11.1.1 Documentos contrato interadministrativo 1885 por un valor 17.884.900. Documento PDF: Informe General de Seguimiento al Cumplimiento
12	Cultura - Tasa de cobertura municipal con beneficiarios de convocatorias públicas de las culturas, las artes y los saberes	Servicio de apoyo financiero para creadores y gestores culturales	12.1 Garantizar la financiación de la anualidad vitalicia del servicio social complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), para artistas y gestores culturales d el Municipio de Neiva. Según el Decreto 2012 del 30 de noviembre del 2017. A corte 30/12/25. La actividad se encuentra cumplida, terminada. No requiere proceso contractual.	12.1.1. Resolución 0046 por medio del cual se autoriza y ordena el pago. Por valor de $88.629.628 Documento PDF: Informe General de Seguimiento al Cumplimiento de la meta.
13	Cultura - Tasa de cobertura municipal con beneficiarios de convocatorias públicas de las culturas, las artes y los saberes	Documentos de lineamientos técnicos	13.1 Elaborar un PEMP que debe contener los aspectos, de conformidad con la Ley de Patrimonio (Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008) y su decreto reglamentario (763 de 2009). A corte 30/12/25. La actividad se encuentra cumplida, terminada. De acuerdo a la planeación establecida el inicio de la actividad se dio a partir de 15/04/2025	13.1.1 Documentos del contrato Prestación Servicios Profesionales 0974 por un valor inicial de 20.000.000. y un adicional de 10.000.000 Documento PDF: Informe General de Seguimiento al Cumplimiento de la meta.

Firma por los que en ella intervinieron a las 10:00 am.

TANIA PEÑAFIEL
Secretaria de Cultura

CAROLINA MASMELA ESPAÑA
Ing. Civil Contratista - Auditor

NESTOR MARAGUA
Profesional Universitario

YULI PERDOMO
Contratista de Planeación

Contraloría Municipal de Neiva

AI CE-41396

PLAN DE DESARROLLO

AUDITORIA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS AL MUNICIPIO DE NEIVA VIGENCIA 2025.

En Neiva (Huila), el día quince (15) de abril de 2026, siendo las 10:00 A.M, se presentaron en la Dirección de Fiscalización, los funcionarios de la Secretaría de Deportes y Recreación David Peña Gaitán Contratista, Santiago Mantilla, con el fin de efectuar la evaluación el Plan de Desarrollo Municipal "ACIONES PARA RECUPERAR NEIVA 2024-2027", así:

ITEMS Y CÓDIGO DE PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	META DE PRODUCTO	ACTIVIDADES	EVALUACION
1 (4301001)	Beneficiarios participantes en deporte, recreación, actividad física y jornada escolar complementaria	Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte	Dentro del marco de los planes, programas y proyectos de la entidad se entregan diferentes incentivos a los integrantes del sistema nacional deportes y a los participantes o deportistas éstos pueden ser artículos deportivos, artículos tecnológicos, además de apoyar financieramente la realización e implementación de los mismos.	- Socialización De Plan De Estímulos 2025 - Actas De Entregas - Fotos De Informe - Premiaciones - Contrato Suministro De Implementación Y Equipamiento Deportivo 2089-25 Valor: 125.400.000 - Contrato De Prestación #1824 De Servicios Logístico De Transporte Y

				Refrigerios. 50.000.000 - Evidencia Fotográfica - Contrato Interadministrativo #1023-25 (POR UN TOTAL DE 928.479.672) Sumado Al Convenio Anterior, Hubo Una Adición Presupuestal Por Un Valor De: 56.608.696. Con Esto, Se Obtiene Un Total De: 985.088.368 A Partir De Este Se Afectaron Otros Productos De La Siguiente Manera: Producto 4301001 Por El Valor De: 100.000.000 Millones De Pesos.
2 (4301003)	Beneficiarios participantes en deporte, recreación, actividad física y jornada escolar	Servicio de administración de la infraestructura deportiva	Corresponde al acceso y uso de la infraestructura deportiva para garantizar su operación por parte de las Entidades Territoriales. Implica la sostenibilidad del	1) Pago De Servicios Públicos: Acueducto: 395.524

	complementaria		escenario entregado (servicios públicos, seguridad de los escenarios, garantías de la funcionalidad de la implementación deportiva necesaria para la práctica de la actividad física y vías de acceso).	Alcantarillado: 272.216 Acueducto: 84.873 Alcantarillado: 23.347 Acueducto: 310.651 Alcantarillado: 248.869 Energía 7.296.110 Aseo: 894.060 Acueducto: 15.394.537 Alcantarillado: 14.854.383 Energía 2.796.240 Aseo: 207.810 Energía 4.241.680 Aseo: 258.270 Acueducto 3.385.675 Alcantarillado: 185.289 Acueducto: 1.807.310 Alcanterillado: 1.762.970

				Energia: 5.151.410 Aseo: 369.420 Energia: 28.694.110 Aseo: 1.052.270 Energia: 543.430 Aseo: 101.340 Energia: 1.305.060 Energia: 82.214.193 Aseo: 3.042.730 Energia: 3.920.350 Aseo: 659.450 Acueducto: 1.185.379 Alcanterillado: 934.251 Energia: 31.419.660 Aseo: 1.098.760 Energia: 282.560

				Aseo: 53.980 Energia: 333.050 Aseo: 102.620 Energia: 4.687.400 Aseo: 316.980 Energia: 8.066.050 Aseo: 403.470 Energia: 26.346.830 Aseo: 864.890 Energia: 2.646.140 Aseo: 211.920 Energia: 16.297.860 Aseo: 521.720 Acueducto: 8.507.582 Alcanterillado: 7.774.768 Acueducto: 112.694.306 Alcanterillado: 107.830.364

				1) Contrato De Servicios Profesionales: - #1794 Valor De 9,336,333 - #0408 Valor De 28,000,000
3 (4301004)	Beneficiarios participantes en deporte, recreación, actividad física y jornada escolar complementaria	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	Mantenimiento de la infraestructura deportiva competencia de las Entidades Territoriales. Garantizar las condiciones de funcionalidad del escenario deportivo, mejoramiento en pintura recuperación de implementación deportiva, mejoramiento de condiciones de cerramiento, funcionalidad de los servicios públicos, recuperación de mobiliario, mantenimiento de las zonas de juego).	Contratos De Prestación De Servicio Suministro De Elementos Materiales Químicos Requeridos Para El Tratamiento Periódico De Las Piscinas #1452-25 Por Un Valor De $ 91.755.833. Con Este Recurso Se Le Dio Cumplimiento Al Producto 4302022. Se Anexa Contrato. Contrato De Prestación De Servicios - #0662 Por 14.999.994 - #0790 Por 8.000.000 - #0825 Por 21.000.000 - #0877 Por 9.999.996 - #0960 Por 12.000.000 - #0964 Por 9.999.996 - #1013 Por 9.999.996 - #1014 Por 9.999.996 - #1184 Por 9.999.996 - #1248 Por 9.999.996 - #0837 Por 14.000.000 - #1108 Por 8.000.000

				- #0823 Por 12.000.000 - #1032 Por 8.000.000 - # 0978 Por 8.000.000 - #1496 Por 9.999.996 - #0456 Por 24.000.000 - #0942 Por 8.000.000 - #1127 Por 14.999.994 - #0696 Por 8.000.000 - #1253 Por 8.000.000 - #0927 Por 12.000.000 - #0929 Por 9.999.994 - #0928 Por 8.000.000 - #1001 Por 20.000.000 - #0701 Por 14.999.994 - #0930 Por 12.000.000 - MINUTA CONTRATO INTERVENTORÍA (OBJETO: Mantenimiento Optimización Y Restauración De Los Escenarios Deportivos Con Cancha En Grama Sintética En La Ciudad De Neiva, Huila. #1820 Por 166.666.666.2 - #0408 Por 28.000.000 - #0564 Por 14.999.994 - #0565 Por 8.000.000 - #0566 Por 8.000.000 - #0567 Por 13.200.000 - #0602 Por 9.999.996 - #0615 Por 8.000.000 - #0632 Por 8.000.000 - #0773 Por 8.000.000 - #1012 Por 8.000.000 - #1093 Por 27.000.000 - #1238 Por 8.000.000 - #1267 Por 8.000.000 - #1456 Por 8.000.000 - #1469 Por 9.999.996 - #1524 Por 8.000.000 - #1526 Por 8.000.000

				- #1543 Por 14.456.333 - #1553 Por 7.333.333 - #1560 Por 7.333.333 - #1579 Por 7.333.333 - #1612 Por 8.749.996 - #1627 Por 8.749.996 - #1719 Por 6.000.000 - #1720 Por 7.499.997 - #1792 Por 5.333.333 - #1796 Por 5.833.331 - #1811 Por 6.000.000 - #1836 Por 8.166.666 - #1842 Por 4.000.000 - #1861 Por 4.999.998 - #1863 Por 5.416.664 - #1985 Por 3.749.998 - #2018 Por 2.666.667 - #2032 Por 2.666.667 - #2033 Por 3.333.332 - #2034 Por 3.749.998 - #2035 Por 2.666.667 - CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE TABLEROS #2058 Por 29.575.000 - # 1318 Por 9.999.996 - #1649 Por 12.000.000 - #1988 Por 4.000.000 - #1678 Por 7.499.997 - #1677 Por 7.916.663 - #1114 Por 9.999.996 - #1554 Por 9.116.663 -CONTRATO DE OBRA PUBLICA #1746 Por 3.155.318.276.77 - #1853 Por 4.000.000 - #0915 Por 13.200.000 - #1466 Por 9.999.996 - #1965 Por 4.166.665 - #0907 Por 8.000.000 - #1990 Por 4.166.665 - #1851 Por 4.999.998 - #1938 Por 4.000.000

AI CE-4|400

PLAN DE DESARROLLO

4 (4301007)	Beneficiarios participantes en deporte, . recreación, actividad física y jornada escolar complementaria	Servicio de Escuelas Deportivas	Corresponde a los procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento deportivos a partir de las clases donde se practica la actividad física, la recreación y/o el deporte.	Contrato De Prestación De Servicios - #0549 Por 21.000.000 - #0572 Por 19.999.992 - #0645 Por 21.000.000 - #0646 Por 14.999.994 - #0756 Por 14.999.994 - #0774 Por 14.000.000 - #0776 Por 14.000.000 - #0777 Por 14.000.000 - #0827 Por 12.000.000 - #0869 Por 14.000.000 - #0903 Por 9.999.996 - #0949 Por 12.000.000 - #0968 Por 9.999.996 - #1039 Por 12.000.000 - #1109 Por 9.999.996 - #1161 Por 9.999.996 - #1200 Por 12.499.995 - #1249 Por 9.999.996 - #1303 Por 10.000.000 - #1642 Por 11.666.667 - #1673 Por 10.500.000 - #1879 Por 4.999.998 - #0914 Por 14.000.000 - #0961 Por 12.000.000 - #1800 Por 6.249.997 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO JUEGOS INTERCOLEGIADOS Del Contrato Interadministrativo #1023-25 Se Trasladan El Valor De: 306.608.696 Millones De Pesos. - #0906 Por 14.000.000 - #1126 Por 9.999.996 - #1123 Por 9.999.996 - #0962 Por 14.999.994 - #0916 Por 28.000.000 - #0617 Por 35.000.000 - #0945 Por 31.500.000

				- #1419 Por 16.000.000 - #0926 Por 12.000.000 - #0824 Por 16.000.000 - #1455 Por 14.000.000 - #1559 Por 9.166.663 - #1793 Por 9.333.333 - #1795 Por 8.750.000 - #1810 Por 8.000.000 - #1812 Por 9.333.333 - #1830 Por 9.333.333 - #1843 Por 8.000.000 - #1844 Por 5.833.331 - #1887 Por 7.000.000 - #1892 Por 7.000.000 - #1901 Por 6.000.000 - #1902 Por 7.000.000 - #2065 Por 3.500.000 - #1462 Por 14.000.000 - #1831 Por 4.999.998 - #1552 Por 13.416.666 - #1555 Por 13.416.666 - #1852 Por 7.000.000 - #1846 Por 5.833.331 - #1834 Por 7.000.000 - #1799 Por 7.500.000 - #0307 Por 12.000.000 - #1432 Por 14.000.000 - #1797 Por 9.333.333 - #0886 Por 24.000.000 - #1801 Por 7.500.000 - #0909 Por 12.000.000 - #1854 Por 7.000.000 - #1832 Por 8.750.000 - #1860 Por 7.000.000 - #1798 Por 9.333.333 - #1781 Por 8.000.000 - #1858 Por 7.000.000 - #0908 Por 9.999.996 - #1833 Por 4.999.998
5 (4301010)	Beneficiarios participantes en deporte, recreación, actividad física y jornada	Parques recreativos construidos y dotados	Construcción y dotación de infraestructura parques recreativos para garantizar la práctica de la actividad física, la	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO #2008

	escolar complementaria		recreación y el deporte.	
6 (4301020)	Beneficiarios participantes en deporte, recreación, actividad física y jornada escolar complementaria	Placa deportiva construida y dotada	Construcción y dotación de una placa deportiva para garantizar la práctica de la actividad física, la recreación y el deporte.	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA #2083 POR UN VALOR DE 452.064.003 EL CUAL SE PARA DAR CUMPLIMINETO A ESTA META SE DESTINARON 272.064.003.
7 (4301024)	Beneficiarios participantes en deporte, recreación, actividad física y jornada escolar complementaria	Gimnasios al aire libre estáticos	Se realizan en el marco de la construcción de la modalidad de parques donde se habilita un sector para implementación de parques biosaludables (mobiliario para la práctica de ejercicios son estáticos)	CONTRATO DE OBRA PUBLICA #2083 VALOR DE 452.064.003 EL CUAL SE PARA DAR CUMPLIMINETO A ESTA META SE DESTINARON 80.000.000
8 (4301026)	Beneficiarios participantes en deporte, recreación, actividad física y jornada escolar complementaria	Cancha construida y dotada	Construcción y dotación de canchas, entendidas como el lugar específico donde se realiza una práctica deportiva, que puede ser cubierto o descubierto de acuerdo con la disciplina deportiva	CONTRATO DE OBRA PUBLICA # 2083 DE 452.064.003 EL CUAL SE PARA DAR CUMPLIMINETO A ESTA META SE DESTINARON 100.000.000
9 (4301031)	Beneficiarios participantes en deporte, recreación, actividad física y jornada escolar complementaria	Estudios y diseños de infraestructura recreo-deportiva	Corresponde a todos los productos relacionados a la etapa de preinversión en infraestructura recreo-deportiva, como son estudios de factibilidad, diseños arquitectónicos, planos, estudio de suelos y otros estudios	CONTRATO #2088 POR UN VALOR DE REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS PISCINAS DE LA VILLA OLÍMPICA

			y/o instrumentos similares.	POR UN VALOR DE 599.999.998 DEL CUAL PARA LA EJECUION DE ESTA META SE EJECUTARON UN VALOR DE 85.918.000
10 (430103703)	Beneficiarios participantes en deporte, recreación, actividad física y jornada escolar complementaria	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Aprovechamiento del deporte, la recreación y la actividad física con fines de esparcimiento y desarrollo físico procurando la integración el descanso mediante la realización de actividades deportivas y la promoción de espacios con la participación comunitaria. Incluye el programa Supérate con la promoción del deporte en niños adolescentes y jóvenes de los 7 a los 28 años en el territorio nacional a través de competencias deportivas.	En la validación de esta meta la secretaria no contaban con la claridad de los soportes suficientes para su validación, situación asociada a inconsistencias en el reporte de la información en el plan de Acción, lo cual limitó parcialmente la verificación de dichas meta.
11 (430103700)	Beneficiarios participantes en deporte, recreación, actividad física y jornada escolar complementaria	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Fomentar la Salud Física y Mental de los residentes de Neiva, mediante la participación en Deportes y Actividades Recreativas, asegurando el uso adecuado de insstalaciones para el Ocio y la Promoción de la Convivencia Inclusiva y Diversa.	En la validación de esta meta la secretaria no contaban con la claridad de los soportes suficientes para su validación , situación asociada a inconsistencias en el reporte de la información en el plan de Acción, lo cual limitó parcialmente la verificación de dichas meta.

12 (4302013)	Beneficiarios participantes en deporte, recreación, actividad física y jornada escolar complementaria	Estadios mejorados	Obras que están destinadas a corregir las instalaciones existentes, a fin de garantizar mejores condiciones en la habitabilidad del espacio y la mejora consecuente en la prestación del servicio. Aumento de la cantidad de baterías sanitarias, la implementación de espacios de servicios que antes no se tenían.	Esta meta estaba programada para la ejecución para esta vigencia sin embargo no fue realizada.
13 (4302018)	Beneficiarios participantes en deporte, recreación, actividad física y jornada escolar complementaria	Pistas mejoradas	Obras que están destinadas a corregir las instalaciones existentes, a fin de garantizar mejores condiciones en la habitabilidad del espacio y la mejora consecuente en la prestación del servicio. Aumento de la cantidad de baterías sanitarias, la implementación de espacios de servicios que antes no se tenían.	Esta Actividad Se Encuentra Programada Para Realizar Esta Vigencia, Sin Embargo, No Fue Ejecutada.
14 (4302018)	Beneficiarios participantes en deporte, recreación, actividad física y jornada escolar complementaria	Pistas mejoradas		Esta Meta No Se Encontraba Programada Para Ejecución Durante La Vigencia 2025.
15	Beneficiarios participantes en deporte, recreación,	Piscinas mantenidas	Obras para mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su	Esta Meta No Se Encontraba Programada Para

(4302022)	actividad física y jornada escolar complementaria		materia original, su estructura portante, su distribución interior y sus características funcionales Incluye obras de mantenimiento y reparación como limpieza	Ejecución Durante La Vigencia 2025
16 (4599031)	Medición de desempeño municipal - Componente de gestión	Servicio de asistencia técnica	Corresponde al acompañamiento, apoyo, asesoría y seguimiento técnico para la transferencia de herramientas de gestión y conocimiento en políticas, planes, proyectos y programas de apoyo a la dirección y gestión de la administración territorial	Contratos De Prestación De Servicios -#0317 Por 28.000.000 -#0352 Por 21.000.000 -#0397 Por 21.000.000 -#0398 Por 21.000.000 -#0560 Por 14.000.000 -#0630 Por 10.000.000 -#1160 Por 14.000.000 -#1206 Por 10.000.000 -#1240 Por 11.400.000 -#1580 Por 12.833.333 -#1632 Por 15.000.000 -#1907 Por 10.000.000 -#0396 Por 21.000.000 -#0404 Por 21.000.000 -#1068 Por 24.000.000 -#1809 Por 11.250.000 -#0259 Por 31.500.000 Total: 296.983.333

Firma por los que en ella intervinieron a las 11:00 am.

DAVID PEÑA GAITAN
Contratista – Secretaría de Deporte y Recreación
Municipio de Neiva

Contraloría
Municipal de Neiva

A1(E-4) 403

PLAN DE DESARROLLO

SANTIAGO MANTILLA
Contratista – Secretaría de Deporte y Recreación
Municipio de Neiva

CAROLINA MASMELA ESPAÑA
Ing. Civil Contratista - Auditor

AUDITORIA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS AL MUNICIPIO DE NEIVA VIGENCIA 2025.

En Neiva (Huila), el día quince (15) de abril de 2026, siendo las 11:00 A.M, se presentaron en la Dirección de Fiscalización, los funcionarios de la Secretaria de Educación Nini Yohana Palomino Rivera Apoyo Jurídico, Gustavo Adolfo Herrera Gutiérrez Profesional Especializado, Carolina Guzmán Profesional Universitario, Cesar Augusto Puentes Técnico operativo con el fin de efectuar la evaluación el Plan de Desarrollo Municipal "ACCIONES PARA RECUPERAR NEIVA 2024-2027", así:

ITEMS	INDICADOR DE BIENESTAR	META DE PRODUCTO	ACTIVIDADES	EVALUACION
1	Porcentaje de colegios oficiales en las categorias A+ y A según Pruebas Saber 11°	Documentos de planeación		Esta meta no se encuentra programada en esta vigencia
2	Tasa De Deserción Intra-anual De Educación Preescolar, Básica y media	Servicio de inspección, vigilancia y control del sector educativo	1.1.1 Plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia del Servicio Educativo del Municipio de Neiva	Acta de visita a las instituciones educativas, a las ETDH Contrato de prestación de servicio 0703 valor de 28.000.000 con un adicional de 8.000.0000
3	Repitencia	Servicio de implementación del concurso docente y directivo docente	NA	
4	Cobertura neta en la educación inicial, preescolar, básica y media	Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar	1.1.1 Garantizar el cumplimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en las Instituciones Educativas oficiales del Municipio de Neiva, Huila, abarcando tanto la modalidad de complemento de jornada mañana y tarde, razón industrializada, el almuerzo para la media técnica y jornada única, en la modalidad de preparación en sitio	1.1.1 Contrato Prestacion de Servicio 005-25 valor 7.000.000. 1.1.2 Contrato Prestacion de Servicio 006-25 valor 24.000.000 adicional 12.000.000 1.1.3 Contrato Prestacion de Servicio 0012-25 valor 31.499.993 adicional 8.999.998 1.1.4 Contrato Prestación de Servicio 0013-25 valor 31.499.993 adicional 8.999.998 1.1.5.Contrato Prestacion de Servicio 0020-25 valor 8.999.998 adicional 4.499.999 1.1.6 Contrato Prestacion de Servicio 0218-25 valor 24.500.000 adicional 12.250.000 1.1.7 Contrato Prestacion de Servicio 0584-25 valor 16.100.000 adicional 1.610.000 1.1.8 Contrato Prestacion de Servicio 0586-25 valor 16.100.000 adicional 1.610.000

				1.1.9. Contrato Prestacion de Servicio 0587-25 valor 16.100.000 adicional 1.610.000 1.1.10. Contrato Prestacion de Servicio 0588-25 valor 16.100.000 adicional 1.610.000 1.1.11. Contrato Prestacion de Servicio 0589-25 valor 16.100.000 1.1.12. Contrato Prestacion de Servicio 0591-25 valor 28.000.000 adicional 5.599.999 1.1.13. Contrato Prestacion de Servicio 0740-25 valor 16.100.000 1.1.14. Contrato Prestacion de Servicio 0742-25 valor 16.100.000 1.1.15. Contrato Prestacion de Servicio 0759-25 valor 31.499.993 adicional 9.449.998 1.1.16. Contrato Prestacion de Servicio 0760-25 valor 16.100.000 1.1.17. Contrato Prestacion de Servicio 0804-25 valor 16.100.000 1.1.18. Contrato Prestacion de Servicio 0856-25 valor 24.500.000 adicional 2.450.000 1.1.19. Contrato Prestacion de Servicio 0885-25 valor 16.100.000 1.1.20. Contrato Prestacion de Servicio 0972-25 valor 17.000.000 1.1.21. Contrato Prestacion de Servicio 1019-25 valor 20.000.000 adicional 6.800.000 1.1.22. Contrato Prestacion de Servicio 1479-25 valor 14.000.000 1.1.23. Contrato Prestacion de Servicio 1868-25 valor 8.999.998 1.1.24. Contrato Prestacion de Servicio 1890-25 valor 8.999.998 1.1.25. Contrato Prestacion de Servicio 1905-25 valor 8.000.000 1.1.26. Contrato Prestacion de Servicio 1905-25 valor 5.833.333 1.1.27. Contrato PAE Bolsa Mercantil
5	Cobertura neta en la educación inicial, preescolar, básica y media	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	1.1.1 Continuar el servicio de transporte escolar a estudiantes de transición, primaria, secundaria y media de las I.E.O. en el Municipio de Neiva	1.1.1 Contrato Prestacion de Servicio 0103-2025 valor 1.466.920.000 adicional 507.780.000
6	Cobertura neta en la educación inicial, preescolar, básica y media	Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal	1.1.1 Mantener el servicio de profesionales de apoyo pedagógico para	1.1.1 Contrato Prestacion de Servicio 0120-2025 valor 24.300.000 1.1.2. Contrato Prestacion de Servicio 0123-2025 valor 24.300.000

A1CE-41

			atender estudiantes de transición, primaria, secundaria y media con capacidades y talentos excepcionales en la jornada académica que asisten a las Instituciones Educativas oficiales en el Municipio de Neiva	1.1.3. Contrato Prestacion de Servicio 0130-2025 valor 24.300.000 1.1.4. Contrato Prestacion de Servicio 0135-2025 valor 24.300.000 1.1.5.Contrato Prestacion de Servicio 0136-2025 valor 24.300.000 1.1.6.Contrato Prestacion de Servicio 0137-2025 valor 24.300.000 1.1.7.Contrato Prestacion de Servicio 0138-2025 valor 24.300.000 1.1.8. Contrato Prestacion de Servicio 0160-2025 valor 36.000.000 adición 1.600.000 1.1.9. Contrato Prestacion de Servicio 0161-2025 valor 24.300.000 adición 1.600.000 1.1.10. Contrato Prestación de Servicio 0165-2025 valor 22.499.991 1.1.11. Contrato Prestacion de Servicio 0166-2025 valor 22.499.991 1.1.12. Contrato Prestacion de Servicio 0167-2025 valor 22.499.991 1.1.13. Contrato Prestacion de Servicio 0168-2025 valor 22.499.991 1.1.14. Contrato Prestacion de Servicio 0169-2025 valor 22.499.991 1.1.15. Contrato Prestacion de Servicio 0170-2025 valor 22.499.991 1.1.16. Contrato Prestacion de Servicio 0298-2025 valor 28.700.000 adicional 1.866.667 1.1.17. Contrato Prestacion de Servicio 0299-2025 valor 22.499.991 1.1.18. Contrato Prestacion de Servicio 0335-2025 valor 28.700.000 1.1.19. Contrato Prestacion de Servicio 0378-2025 valor 28.700.000 1.1.20. Contrato Prestacion de Servicio 0432-2025 valor 22.499.991 1.1.21. Contrato Prestacion de Servicio 0461-2025 valor 22.400.000 adicional 6.183.333 1.1.22. Contrato Prestacion de Servicio 0491-2025 valor 22.400.000 1.1.23. Contrato Prestacion de Servicio 0492-2025 valor 22.400.000 adicional 5.366.667 1.1.24. Contrato Prestacion de Servicio 0493-2025 valor 22.400.000 adicional No. 01 de 5.366.667 adicional No. 2 de 3.733.333 1.1.25. Contrato Prestacion de Servicio 0494-2025 valor 22.400.000 adicional 5.366.667

				1.1.26. Contrato Prestacion de Servicio 0510-2025 valor 22.400.000 adicional 5.366.667 1.1.27. Contrato Prestacion de Servicio 0513-2025 valor 22.400.000 adicional 5.366.667 1.1.28. Contrato Prestacion de Servicio 0538-2025 valor 22.400.000 1.1.29. Contrato Prestacion de Servicio 0540-2025 valor 22.400.000 adicional 5.366.667 1.1.30. Contrato Prestacion de Servicio 0541-2025 valor 22.400.000 adicional 5.250.000 1.1.31. Contrato Prestacion de Servicio 0579-2025 valor 22.400.000 adicional 4.900..000 1.1.32. Contrato Prestacion de Servicio 0580-2025 valor 22.400.000 adicional 4.900..000 1.1.33. Contrato Prestacion de Servicio 0581-2025 valor 22.400.000 1.1.34. Contrato Prestacion de Servicio 0585-2025 valor 22.400.000 1.1.35. Contrato Prestacion de Servicio 0599-2025 valor 22.400.000 1.1.36. Contrato Prestacion de Servicio 0601-2025 valor 22.400.000 adicional No. 1 de 5.016.667 adicional No. 2 de 3.500.000 1.1.37. Contrato Prestacion de Servicio 0649-2025 valor 22.400.000 adicional 4.433.333 1.1.38. Contrato Prestacion de Servicio 0650-2025 valor 22.400.000 adicional 4.433.333 1.1.39. Contrato Prestacion de Servicio 0689-2025 valor 22.400.000 adicional 3.616.667 1.1.40. Contrato Prestacion de Servicio 0690-2025 valor 22.400.000 adicional 4.083.333 1.1.41. Contrato Prestacion de Servicio 0691-2025 valor 22.400.000 adicional 4.200.000 1.1.42. Contrato Prestacion de Servicio 1674-2025 valor 10.500.000
7	Tasa De Deserción Intra-anual De Educación Preescolar, Básica y media	Servicio educativos de promoción del bilinguismo	1.1.1 Programa municipal de bilinguismo-Estudiantes	En esta meta no se presentó ejecución presupuestal durante la vigencia 2025 sin embargo de parte de la Secretaria de Educación se dio cumplimiento al indicador de la Meta mediante gestión se relaciona las evidencias del cumplimiento a continuación

A1 (E-4)

Contraloría
Municipal de Neiva

PLAN DE DESARROLLO

				1.1.1. Documento Orientador 3rd Neiva Spelling Bee 2025 1.1.2. ntermediate. Category List (Intensificacion)- Spelling. 2025 1.1.3. Logo Neiva Spelling Bee 2025 1.1.4. Pre Intermediate. Category List - Spelling. 2025 1.1.5. Starters Category List -Spelling. 2025
8	Cobertura neta en la educación inicial, preescolar, básica y media	Servicio de atención integral para la primera infancia	1. Adecuaciones institución educativa angel maria paredes sede calixto Leyva. 2. Adecuaciones institución educativa eduardo santos sede alberto rosero concha. 3. Adecuaciones institución educativa ipc andres rosa sede rafael azuero adecuaciones institución educativa jairo mosquera moreno sede peñas blancas. 4. Adecuaciones institución educativa jose eustasio rivera sede eliseo cabrera baño. 5. Adecuaciones institución educativa luis ignasio andrade sede reynaldo matiz. 6. Adecuaciones institución educativa promoción social sede colombo andino espacios complementarios y baños primera infancia.	En esta meta no se presentó ejecución presupuestal durante la vigencia 2025 sin embargo de parte de la Secretaria de Educacion se dio cumplimiento al indicador de la Meta mediante gestión se relaciona las evidencias del cumplimiento a continuación: 1.1.1. Evidencias de asistencia técnica a docentes de primera instancia. 1.1.2. Frente a las adecuaciones de las Instituciones Educativas relacionadas en las actividades se anexa la MGA precisando que se encuentran programadas para la vigencia 2026
9	Cobertura neta en la educación inicial, preescolar, básica y media	Estudios y diseños de infraestructura educativa	1.1.1 Primera Fase: Revision y Levantamiento de Información. 1.1.2 Segunda Fase: Estudio de Patologia 1.1.3 Tercera Fase:	No se realizó la actividad para la vigencia 2025, se encuentra programada para el 2026. Se anexa oficio de reprogramación No. 2490 de fecha 16 de octubre de 2025

			Estudio de Vulnerabilidad Sísmica	
10	Tasa De Deserción Intra-anual De Educación Preescolar, Básica y media	Servicios de gestión del riesgo físico en estudiantes y docentes	1.2.1 Garantizar ARL a los estudiantes en su etapa productiva	1.1.1. Resolución 2247-25 ordena el pago de seguridad social 1.1.3. Resolución 2003-2025 ordena el pago de Riesgos Laborales-Positiva 1.1.4. Comprobantes de radicación 1.1.5 Excel Aipecito 1.1.6 Alumnos Afiliados ARL 2025
11	Repitencia	Servicios de apoyo a la implementación de modelos de innovación educativa	5.1.1 Implementación de modelos de innovación educativa	1.1.1. Contrato Interadministrativo 1958-2025
12	Tasa De Deserción Intra-anual De Educación Preescolar, Básica y media	Servicios de información en materia educativa	NA	
13	Repitencia	Servicio de educación informal	4.1.1 Realización del foro educativo municipal y fortalecimiento de experiencias significativas	1.1.1. Cto 1189- 2025 contrato interadministrativo valor 31.185.432 1.1.2. Resolucion 2222-2025 valor 68.814.568
14	Tasa De Deserción Intra-anual De Educación Preescolar, Básica y media	Servicio de accesibilidad a contenidos web para fines pedagogicos	1.1.1 Servicios de conectividad en las instituciones educativas oficiales del Municipio de Neiva	1.1.1. Orden de Compra 146122
15	Cobertura neta en la educación inicial, preescolar, básica y media	Infraestructura educativa construida	NA	
16	Tasa De Deserción Intra-anual De Educación Preescolar, Básica y media	Infraestructura educativa mejorada	1.1.1 Realizar adecuación, mejoramiento, reparación y restitución de los ambientes de formación y espacios complementarios	1.1.1 Contrato de compraventa 1134-2025 valor 204.347.251 1.1.2. Contrato de interventoria 1255-2025 valor 60.261.600 1.1.3 Contrato de Obra 0447-2025 valor 220.987.266 adicional 13.742.569 1.1.4 Resolución No 0533 de 2025 valor $28.359.642,33 1.1.5 Resolución No 1769 de 2025 valor $81.385.115,22 1.1.6 Resolución No 2031 de 2025 valor $ 37.181.626,38 1.1.7 Resolución No 2093 de 2025 valor $53.550.000 1.1.8 Resolución No 2148 de 2025 valor $28.204.618,75 1.1.9 Resolución No 2149 de 2025 valor $68.481780,24 1.1.10 Resolucion No 2208 de 2025 valor $11.871.396,25

				1.1.11 Resolución No 2282 de 2025 valor $6.610.748
17	Cobertura neta en la educación inicial, preescolar, básica y media	Servicio de apoyo para la implementación de la estrategia educativa del sistema de responsabilidad penal para adolescentes	2.1.1 Contratar el servicio de profesionales de apoyo pedagógico para atender estudiantes vulnerables de transición, primaria, secundaria y media en el marco de la educación inclusiva del SRPA en las Instituciones Educativas del Municipio de Neiva	1.1.1 Resolución 1927-2025 1.1.2 Acta de reunión
18	Tasa De Deserción Intra-anual De Educación Preescolar, Básica y media	Servicio educativo de promoción del bilinguismo para docentes	3.1.1 Programa municipal de bilinguismo-Docentes	En esta meta no se presentó ejecución presupuestal durante la vigencia 2025 sin embargo de parte de la Secretaria de Educación se dio cumplimiento al indicador de la Meta mediante gestión se relaciona las evidencias del cumplimiento a continuación: 1.1.1 Programa Bilinguismo Docente
19	Cobertura neta en la educación inicial, preescolar, básica y media	Infraestructura educativa dotada	1.1.1 Dotación de mobiliario a las 37 instituciones educativas oficiales del municipio de Neiva - Departamento del Huila	1.1.1 Contrato de compraventa 1409-2025 valor 194.300.300
20	Cobertura neta en la educación inicial, preescolar, básica y media	Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados	1.1.1 Adquirir dotaciones de mobiliario para el fortalecimiento de ambientes pedagógicos de preescolar en las Instituciones Educativas oficiales del municipio de Neiva	En esta meta no se presentó ejecución presupuestal durante la vigencia 2025 sin embargo de parte de la Secretaria de Educación se dio cumplimiento al indicador de la Meta mediante gestión se relaciona las evidencias del cumplimiento a continuación: 1.1.1 Resolución 006171 de 2025 1.1.2 Circular 016 de 2025 1.1.3 Circular 0133 de 2025 1.1.4 Anexo_Metodológico_1 1.1.5 Dotaciones Pedagógicas MEN 2025-20250509T201433Z-1-001.zip
21	Cobertura neta en la educación inicial, preescolar, básica y media	Servicio educativo	1.1.1 Efectuar el Pago de Nómina del personal docente, directivo docente y	Se garantizó el pago de nómina de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo, junio, julio, agosto, septiembre ,octubre y noviembre de 2025 al personal

A1 (E-4)

			administrativo de los establecimientos educativos, gastos inherentes a la nómina como los aportes patronales y parafiscales 1.1.2 Asegurar los Servicios Administrativos y técnicos de apoyo a la gestión de la Secretaria de Educación Municipal, incluido el seguimiento de los recursos transferidos a los fondos de servicios educativos 1.1.4 Prestar servicio administrativo de apoyo a la prestación del servicio educativo en arrendamiento de bienes inmuebles 1.1.6 Asegurar los servicios administrativos de apoyo a la prestación del servicio educativo en servicios de vigilancia 1.1.7 Asegurar los servicios administrativos de apoyo a la prestación del servicio educativo en el pago de servicios publicos domiciliarios y telefonia móvil e internet 1.1.8 Asegurar servicio de contadores públicos para atender informes financieros y requerimientos contables exigidos por las I.E.O 1.1.9 Adquirir papelería e insumos de oficina 1.1.11 Suministrar la dotación Ley 70 de 1988 para personal docente y administrativo que labora en las I.E.O. y	docente, directivo y administrativo, incluyendo detalles de devengado y aportes patronales. Se consignaron cesantías del personal administrativo a distintos fondos (Colfondos, Porvenir, Protección, FNA) 1.1.1 Resolucion No 0055 valor $ 250.000.000 1.1.2 Resolución No 0074 valor $73.640.000 1.1.3 Resolución No 0075 valor $8.500.000 1.1.4 Resolución No 0515 valor $1.400.000 1.1.5 Resolución No 0516 valor $3.500.000 1.1.6 Resolución No 0862 valor $4.258.572 1.1.7 Resolución No 1318 valor $73640.000 1.1.8 Resolución No 1422 valor $129.277 1.1.9 Resolución No 2507 valor $8.241.735 1.1.10 Resolucion No 2509 valor $82.681 1.1.11 Resolución No 2510 valor $4.492.087 1.1.12 Resolución No 2511 valor $1.698.718 1.1.13 Resolucion No 2506 valor $4.421.205 1.1.14 Resolución No 2676 valor $230.240 1.1.15 Resolución No 2519 valor 516.050 1.1.16 Comprobantes de egreso pago de vigilancia valor $2.294.582.933,00 1.1.17 Contratos de prestación de servicios profesionales valor $127.499.981 1.1.18 Servicio público valor $1.700.493.953

			sus ingresos se ajustan a los requerimientos de Ley 1.1.12 Implementar el Plan de Bienestar y Capacitación 1.1.13 Sostener la Gratuidad educativa a los estudiantes de educación inicial, básica y Media FEBRERO	
22	Cobertura neta en la educación inicial, preescolar, básica y media	Servicio educativo	1.1.1 Efectuar el Pago de Nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de los establecimientos educativos, gastos inherentes a la nómina como los aportes patronales y parafiscales 1.1.2 Asegurar los Servicios Administrativos y técnicos de apoyo a la gestión de la Secretaria de Educación Municipal, incluido el seguimiento de los recursos transferidos a los fondos de servicios educativos 1.1.4 Prestar servicio administrativo de apoyo a la prestación del servicio educativo en arrendamiento de bienes inmuebles 1.1.6 Asegurar los servicios administrativos de apoyo a la prestacion del servicio educativo en servicios de vigilancia 1.1.7 Asegurar los servicios administrativos de apoyo a la prestación del servicio educativo en el pago de servicios publicos domiciliarios y	Se garantizó el pago de nómina de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo, junio, julio, agosto, septiembre ,octubre y noviembre de 2025 al personal docente, directivo y administrativo, incluyendo detalles de devengado y aportes patronales.Se consignaron cesantias del personal administrativo a distintos fondos (Colfondos, Porvenir, Protección, FNA). 1.1.1 Resolución No 0553 valor $1.159.321.716 1.1.2 Resolución No 0554 valor $229.346.522 1.1.3 Resolución No 0555 valor $71.432.836 1.1.4 Resolución No 0557 valor $122.547.144 1.1.5 Resolución No 1128 valor $30.000.000 1.1.6 Resolución No 1348 valor $30590.289.336 1.1.7 Resolución No 1487 valor $ 3.713.141 1.1.8 Resolución No 1529 valor 195.890 1.1.9 Resolución No 1706 valor $2.856.039 1.1.10 Resolución No 1882 valor $1.211565 1.1.11 Resolución No 1979 valor $1.166.530 1.1.12 Resolución No 1981 valor $3.521.382 1.1.13 Resolución No 1982 valor $2.245.458 1.1.14 Resolución No 2071 valor $399.340 1.1.15 Resolucion No 1705 valor $2.611.932 1.1.16 Resolución No 2328 valor $60.663.452 1.1.17 Resolución No 2335 valor $509.314 1.1.18 Resolución No 2411 valor $7.697.816 1.1.19 Resolución No 2508 valor $120.843 1.1.20 Resolución No 2484 valor $47.397.022

A1CE-41

			telefonia móvil e internet 1.1.8 Asegurar servicio de contadores publicos para atender informes financieros y requerimientos contables exigidos por las I.E.O 1.1.9 Adquirir papeleria e insumos de oficina 1.1.11 Suministrar la dotación Ley 70 de 1988 para personal docente y administrativo que labora en las I.E.O. y sus ingresos se ajustan a los requerimientos de Ley 1.1.12 Implementar el Plan de Bienestar y Capacitacion 1.1.13 Sostener la Gratuidad educativa a los estudiantes de educación inicial, básica y Media	1.1.21 Resolución No 2505 valor $1.265.286 1.1.21 Resolución No 2486 valor $313.424 1.1.22 Resolución No 2677 valor 39.585.001
23	Porcentaje de colegios oficiales en las categorias A+ y A según Pruebas Saber 11°	Servicio de evaluación de la calidad de la educación inicial, preescolar, básica y media	1.1.1 Diseño, desarrollo, sistematización, análisis, proyección de resultados y demás procesos que permitan la aplicación y análisis de las pruebas de medición de la calidad educativa. Así mismo, Incluye el diseño, aplicación, procesamiento y calificación de resultados d	1.1.1. Resolucion 1409 -2025 valor 80.000.000. de los cuales se le giraron 39.999.993
24	Porcentaje de colegios oficiales en las categorias A+ y A segun Pruebas Saber 11°	Servicio de evaluación de la calidad de la educación inicial, preescolar, básica y media		1.1.1. Resolucion 1409 -2025 valor 80.000.000. de los cuales se le giraron 39.999.993
25	Porcentaje de colegios oficiales en las categorias A+ y A según Pruebas Saber 11°	Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación Inicial, preescolar, básica y media	1.1.1 Programa para el fortalecimiento de los procesos pedagógicos y de formación escolar	En esta meta no se presentó ejecución presupuestal durante la vigencia 2025 sin embargo de parte de la Secretaria de Educación se dio cumplimiento al indicador de la Meta mediante gestión se relaciona las evidencias del cumplimiento a continuación:

				1.1.1. Circular No.0135 09-04-2025-Seminario taller Lidezgo Educativo II 1.1.2. Circular No.0043 07-02-2025 1.1.3. CIRCULAR No. 0308 01-09-2025 1.1.4. Circular 0245 23-07-25 Convocatoria MEN F.D. 1.1.5. Circular 0148 24-04-2025 2 sesion Modelos flexibles 1.1.6. Circular 0082 03-03-2025
26	Tasa De Desercion Intra-anual De Educación Preescolar, Básica y media	Servicio de apoyo a la atención integral para la convivencia escolar	1.1.1 Implementación de la estrategia "La Escuela Te Ama" para promover un ambiente escolar positivo nutritivo y saludable, fortaleciendo la convivencia y el bienestar socioemocional de toda la comunidad educativa	1.1.1. Contrato Prestación de Servicios 0834-2025 valor 25.666.667 1.1.2. Contrato Prestación de Servicios 0841-2025 valor 28.000.000 1.1.3. Contrato Prestación de Servicios 0797-2025 valor 28.000.000 1.1.4. Contrato Prestación de Servicios 0810-2025 valor 28.000.000 1.1.5. Contrato Prestación de Servicios 0811-2025 valor 28.000.000 1.1.6. Contrato Prestación de Servicios 0812-2025 valor 28.000.000 1.1.7. Contrato Prestación de Servicios 0831-2025 valor 28.000.000 1.1.8. Contrato Prestación de Servicios 0832-2025 valor 28.000.000 1.1.9. Contrato Prestación de Servicios 0833-2025 valor 28.000.000 1.1.10. Contrato Prestación de Servicios 0847-2025 valor 28.000.000 1.1.11. Contrato Prestación de Servicios 0888-2025 valor 28.000.000 1.1.12. Contrato Prestación de Servicios 0897-2025 valor 28.000.000 1.1.13. Contrato Prestación de Servicios 0900-2025 valor 28.000.000
27	Acceso a la educación - Tasa de tránsito inmediato a la educación superior	Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia a la educación superior		1.1.1 Se anexa oficio de reprogramación para el 2026
28	Acceso a la educación - Tasa de tránsito inmediato a la educación superior	Servicio de apoyo financiero a las Instituciones de Educación Superior		1.1.1. Investigación y Tecnología en Educación Aula HIBRIDA en la Universidad Surcolombiana, fortalecer la oferta educativa mediante la implementación de una moderna aula.

Firma por los que en ella intervinieron a las 11:00 am.

NINI YOHANA PALOMINO RIVERA
Apoyo Jurídico SEM

GUSTAVO ADOLFO HERRERA GUTIERREZ
Profesional Especializado SEM

CESAR AUGUSTO PUENTES
Técnico Operativo SEM

CAROLINA MASMELA ESPAÑA
Ing. Civil Contratista - Auditor

AI CE-41

PLAN DE DESARROLLO

AUDITORIA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS AL MUNICIPIO DE NEIVA VIGENCIA 2025.

En Neiva (Huila), el día quince (15) de abril de 2026, siendo las 3:00 P.M, se presentaron en la Dirección de Fiscalización, los funcionarios de la Secretaría de Hacienda Maribel Calderon Rosero Líder de Programa de presupuesto, Yuli Perdomo Contratista, Karol Constansa Vargas Contratista, Yina Castro Rivera Directora de Tesoreria y Carlos Javier Silva Murcia Secretario encargado con el fin de efectuar la evaluación el Plan de Desarrollo Municipal "ACIONES PARA RECUPERAR NEIVA 2024-2027", así:

ITEMS	INDICADOR DE BIENESTAR	META DE PRODUCTO	ACTIVIDADES	EVALUACION
1	Medición de desempeño municipal - Componente de gestión	Servicio de saneamiento fiscal y financiero	1.1.5 Actividad 5: Déficit línea 1. 1.1.6 Actividad 6: Déficit línea 2 1.1.7 Actividad 7: Déficit línea 3 1.1.8 Actividad 8: Déficit línea 4	Matriz de seguimiento que evidencia el cumplimiento de la actividad relacionada con el Déficit. Dicho cumplimiento se evidencia en los siguientes actos administrativos: * Acuerdo Municipal 019-24 por medio del cual se aprobó el presupuesto de 2025. * Acuerdo Municipal 026-25 por medio del cual se efectúan modificaciones al presupuesto de 2025. * Resolución 08-25 por medio de la cual se da cumplimiento al Acuerdo Municipal 019-24. * Resolución 0113-25 por medio de la cual se ordena el pago de pasivos exigibles del Acuerdo Municipal 026-25.

2	Medición de desempeño municipal - Componente de gestión	Servicio de saneamiento fiscal y financiero	1.1.1 Actividad 1: Implementar estrategias para mejorar la cultura tributaria: 1.1.2 Actividad 2: Robustecer los procesos de las áreas de presupuesto, contabilidad y tesorería del municipio de Neiva. 1.1.3 Actividad 3: Seguimiento continuo de las finanzas municipales para la presentación de informes financieros, administrativos y fiscales: 1.1.4 Actividad 4: Mejorar las estrategias de fiscalización, procesos de cobro y depuración de cartera:	**1.1.1 ACTIVIDAD 1: IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA CULTURA TRIBUTARIA.** A continuación, se relaciona la evidencia del cumplimiento de la actividad No 1: Contrato prestación de prestación de servicio N°0061, $ 11.200.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°0067,$22.500.000, Adicional $ 11.250.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°0068 $ 25.900.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°0074, $14.800.000, Adicional $7.400.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°0089, $ 14.800.000, adicional $ 7.400.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°0098,$ 25.900.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°0099, $ 25.900.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°0104, $ 14.800.000, adicional $ 7.400.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°0107,$32.900.000. Contrato prestación de

				prestación de servicio N°0109,$ 14.800.000, adicional $ 7.400.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°0110, $ 6.183.333, Cesión $7.816.667, adicional $ 7.000.000- Contrato prestación de prestación de servicio N°0115, $ 14.000.000,Adicional $ 7.000.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°0116, $ 29.400.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°0131, $ 10.000.000, adicional $ 5.000.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°0140, $ 29.400.000, Contrato prestación de prestación de servicio N°0141, $ 28.000.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°0144, $ 14.000.000, Adicional $ 7.000.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°0145, $ 16.800.000, adicional $ 8.400.0002. Contrato prestación de prestación de servicio N°0658, $ 14.000.000, adicional $ 7.000.000, Contrato prestación de prestación de servicio N°0728, $ 7.470.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°1104,

A) (E-4)

				$ 60.000.000, adicional $ 30.000.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°1116,$14.000.000, adicional $ 5.250.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°1137, $ 9.960.000, adicional $ 3.735.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°1138, $ 13.800.000, adicional $ 3.450.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°1420, $ 14.800.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°1464,$ 14.800.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°1467,$ 16.800.000 Contrato prestación de prestación de servicio N°1471,$ 14.000.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°1473,$13.200.000, Adicional $ 800.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°1484.$ 14.800.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°1488,$ 14.800.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°1503,$ 14.000.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°1505,$ 10.000.000.

				Contrato prestación de prestación de servicio N°1574,$ 12.950.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°1575,$14.700.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°1576,$14.700.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°1577,$14.700.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°1578,$ 12.950.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°1581,$12.950.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°1615,$17.233.333. Contrato prestación de prestación de servicio N°1646,$ 12.950.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°1681,$ 13.500.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°1712,$ 8.750.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°2012,$ 6.000.000. Contrato prestación de prestación de servicio N° 1104, $ 60.000.000, adicional $ 30.000.000 Contrato prestación de prestación de servicio N° 1485, $ 14.800.000

				* Informe ejecutivo con la evidencia del cumplimiento de las acciones realizadas en virtud de la actividad: **Implementar estrategias para mejorar la cultura tributaria.** **1.1.2 ACTIVIDAD 2: ROBUSTECER LOS PROCESOS DE LAS ÁREAS DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE NEIVA.** A continuación, se relaciona la evidencia del cumplimiento de la actividad No 2: **PRESUPUESTO:** Contrato prestación de prestación de servicio N° 1756 $ 8.750.000; Contrato prestación de prestación de servicio N° 1094, $ 10.500.000, Contrato prestación de prestación de servicio N° 1332, $ 18.000.000. Contrato prestación de prestación de servicio N° 0043 $ 16.000.000, Adicional $8.000.000, Contrato prestación de prestación de servicio N°0314, $14.000.000; Adicional $ 7.000.000. **TESORERIA:** Contrato prestación de prestación de servicio N°

				0054, $14.000.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°0056, $ 15.200.000, Adicional $7.600.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°0057 , $8.000.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°0065, $14.000.000, Adicional $ 7.000.000, Contrato prestación de prestación de servicio N°0124, $18.000.0000. Contrato prestación de prestación de servicio N°0127, $ 14.000.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°0142, $ 14.000.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°0151. $ 14.000.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°0190, $14.000.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°0206,$ 9.200.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°0285, $ 14.000.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°0653, $ 10.500.000, Contrato prestación de prestación de servicio N°1169,$ 10.500.000 Contrato prestación de prestación de servicio N°1308,$15.750.000

				Contrato prestación de prestación de servicio N°1319,$17.100.000, Contrato prestación de prestación de servicio N°1361,$14.100.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°1371,$ 16.000.000, Contrato prestación de prestación de servicio N°1384,$ 14.000.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°1423,$ 16.599.135, Adicional $ 1.400.865. Contrato prestación de prestación de servicio N°1441, $14.000.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°1446, $12.250.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°1447, $14.000.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°1487, $ 9.200.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°1862, $ 7.000.000. * Informe ejecutivo del área de tesorería con la evidencia del cumplimiento de las acciones realizadas en virtud de la actividad: **Robustecer los procesos de las áreas de presupuesto, contabilidad y tesorería del municipio de Neiva.**

				CONTABILIDAD: Contrato prestación de prestación de servicio N°0051, $ 18.000.000, adicional $ 9.000.000 Contrato prestación de prestación de servicio N°0058, $14.000.000, adicional $ 7.000.000 Contrato prestación de prestación de servicio N°0066, $14.800.000, adicional $ 7.400.000 Contrato prestación de prestación de servicio N°0088, $ 14.000.000, adicional $ 7.000.000 Contrato prestación de prestación de servicio N°0125, $ 16.000.000, adicional $ 8.000.000 Contrato prestación de prestación de servicio N°0134, $ 14.000.000 Contrato prestación de prestación de servicio N°0219, $ 14.000.000, adicional $ 7.000.000. Contrato prestación de prestación de servicio N° 0287, $ 14.000.000, adicional $7.000.000 Contrato prestación de prestación de servicio N°0409, $16.000.000, adicional $8.000.000 Contrato prestación de prestación de servicio N°1322, $ 20.250.000 Contrato prestación de prestación de servicio N°1331,

				$ 15.750.000 Contrato prestación de prestación de servicio N°1333, $ 16.650.000 Contrato prestación de prestación de servicio N°1494, $ 12.250.000 Contrato prestación de prestación de servicio N°1497, $ 14.000.000 Contrato prestación de prestación de servicio N°1631, $ 12.000.000 * Informe ejecutivo del área de contabilidad con la evidencia del cumplimiento de las acciones realizadas en virtud de la actividad: **Robustecer los procesos de las áreas de presupuesto, contabilidad y tesorería del municipio de Neiva.** **1.1.3 ACTIVIDAD 3: SEGUIMIENTO CONTINUO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y FISCALES.** A continuación, se relaciona la evidencia del cumplimiento de la actividad No 3: Contrato prestación de prestación de servicio N° 1704, $10.500.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°

				0511,$14.000.000,Adicional $7.000.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°0040,$ 14.000.000, Adicional $ 7.000.000, Contrato prestación de prestación de servicio N°0053,$ 16.800.000,Adicional $ 8.400.000, Contrato prestación de prestación de servicio N°0100 ,$16.000.000, Adicional $8.0000.000, Contrato prestación de prestación de servicio N°0163,$16.000.000, Adicional $ 8.000.000, Contrato prestación de prestación de servicio N°0208,$ 8.000.000,Adicional $ 4.000.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°1317, $ 15.750.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°1329. $ 16.000.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°1360, $ 16.000.000, Adicional $ 800.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°1476, $ 16.000.000. Contrato prestación de prestación de servicio N° 1509, $ 8.800.000. * Informe ejecutivo del Despacho de la Secretaria de Hacienda con la evidencia del

				cumplimiento de las acciones realizadas en virtud de la actividad: **Seguimiento continuo de las finanzas municipales para la presentación de informes financieros, administrativos y fiscales:** **1.1.4 ACTIVIDAD 4: MEJORAR LAS ESTRATEGIAS DE FISCALIZACIÓN, PROCESOS DE COBRO Y DEPURACIÓN DE CARTERA** A continuación, se relaciona la evidencia del cumplimiento de la actividad No 4: Contrato prestación de prestación de servicio N°0054,$7.000.00 Contrato prestación de prestación de servicio N°0071,$ 25.900.000 , adicional $ 12.950.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°0073,$ 30.100.000,adicional $ 15.050.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°0090, $ 17.200.000, adicional $ 8.600.000, Contrato prestación de prestación de servicio N°0124, $ 9.000.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°0127, $ 7.000.000.0 Contrato prestación de

				prestación de servicio N°0129,$ 16.000.000, adicional $ 8.000.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°0139, $ 12.600.000, adicional $ 6.300.000.. Contrato prestación de prestación de servicio N°0142, $ 7.000.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°0147,$ 12.600.000, adicional $ 6.300.000 Contrato prestación de prestación de servicio N°0148, $ 14.800.000, adicional 7.400.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°0150, $ 12.600.000, adicional $ 6.300.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°0151, $ 7.000.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°0154,$ 12.600.000,adicional $ 6.300.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°0162. $ 12.600.000, adicional $ 6.300.000. Contrato de prestación de servicio N°0171, $ 12.600.000, adicional 6.300.000. Contrato de prestación de servicio N°0172, $ 29.400.000. Contrato de prestación de servicio N°0186, $ 28.000.000. Adicional -1 $10.850.865, adicional-2 $ 3.149.135.

				Contrato prestación de prestación de servicio N°0087 $ 28.000.000, adicional $ 14.0000.000 Contrato prestación de prestación de servicio N°0188, $ 16.800.000, adicional $ 8.400.000 Contrato prestación de prestación de servicio N°0189, $ 28.000.000, adicional $14.000.000 Contrato prestación de prestación de servicio N°0190,$ 7.000.000 Contrato prestación de prestación de servicio N°0191, $12.600.000, adicional $6.300.000 Contrato prestación de prestación de servicio N°0192,$25.900.000, adicional $12.950.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°0193 $ 31.500.000 Contrato prestación de prestación de servicio N° 0194 ,$ 12.600.000, adicional $ 6.300.000 Contrato prestación de prestación de servicio N°0206, $ 4.600.000 Contrato prestación de prestación de servicio N°0212, $10.000.000, adicional $ 5.000.000, Contrato prestación de prestación de servicio N°0216, $ 12.600.000 Contrato prestación de prestación de servicio

				N°217,17.500.000, adicional $ 8.750.000 Contrato prestación de prestación de servicio N°0237, $ 12.600.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°0276, $10.000.000, Contrato prestación de prestación de servicio N°0285, $ 7.000.000 Contrato prestación de prestación de servicio N°0288, $ 14.800.00 Contrato prestación de prestación de servicio N°0351, $ 7.200.000, adiconal $ 3.600.000 Contrato prestación de prestación de servicio N°0638, $14.800.000 Contrato prestación de prestación de servicio N°0653, $ 5.250.000 Contrato prestación de prestación de servicio N°1099, $ 7.200.0022, adicional-1 $ 2.150.000, adiconal-2 $ 1.000.000, adicional $ 450.000 Contrato prestación de prestación de servicio N° 1100 , $ 7.200.000, adicional $ 3.600.000 Contrato prestación de prestación de servicio N°1162, $ 7.200.000, adicional $ 2.580.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°1163, $ 7.200.000, adicional $ 2.580.000. Contrato prestación de

A1CE-4

				prestación de servicio N°1229, $ 7.200.000, adicional $1.800.000. Contrato prestación de prestación de servicio N°1383, $ 17.200.000 Contrato prestación de prestación de servicio N°1396, $ 16.000.000 Contrato prestación de prestación de servicio N°1403, $ 10.000.000 Contrato prestación de prestación de servicio N°1433, $ 10.000.000 Contrato prestación de prestación de servicio N°1440, $ 16.000.000 Contrato prestación de prestación de servicio N°1504, $ 12.250.000 Contrato prestación de prestación de servicio N°1567, $ 12.950.000 Contrato prestación de prestación de servicio N°1629, $ 6.300.000 Contrato prestación de prestación de servicio N°1647, $ 14.000.000 Contrato prestación de prestación de servicio N°1654,$12.333.333 Contrato prestación de prestación de servicio N°1656, $ 6.000.000 Contrato prestación de prestación de servicio N°1668, $ 11.100.000 Contrato prestación de prestación de servicio N°1768, $ 9.333.333

				Contrato prestación de prestación de servicio N°0238, $ 25.900.000. * Informe ejecutivo de la Dirección de Rentas – Area Cobro Coactivo con la evidencia del cumplimiento de las acciones realizadas en virtud de la actividad: **Mejorar las estrategias de fiscalización, procesos de cobro y depuración de cartera.**

Firma por los que en ella intervinieron a las 4:00 pm.

Maribel Calderon Rosero
Líder de Programa de presupuesto

Carlos Javier Silva Murcia
Secretario de Hacienda Encargado

Yuli Andrea Perdomo Perdomo
Contratista Prospectiva

Yina Castro Riverá
Directora de Tesorería

Carolina Masmela España
Ing. Civil Contratista - Auditor

Contraloría
Municipal de Neiva

A1 CE- 41

PLAN DE DESARROLLO

AUDITORIA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS AL MUNICIPIO DE NEIVA VIGENCIA 2025.

En Neiva (Huila), el día quince (15) de abril de 2026, siendo las 4:00 P.M, se presentaron en la Dirección de Fiscalización, los funcionarios de la Secretaría de Infraestructura German Dario Sanchez Gomez, Secretario de Infraestructura con el fin de efectuar la evaluación el Plan de Desarrollo Municipal "ACIONES PARA RECUPERAR NEIVA 2024-2027", así:

ITEMS	INDICADOR DE BIENESTAR	META DE PRODUCTO	ACTIVIDADES	EVALUACION
1	Economía - Valor agregado	Vía terciaria mejorada	- Suministro de combustibles para los vehículos y maquinaria pesada para el mejoramiento de las vías terciarias. - Brindar acompañamiento técnico, financiero y legal para el desarrollo de las actividades de mejoramiento de la malla vial - Suministro de personal operativo para ejecutar las actividades de mejoramiento en las vías terciarias. - Mantenimiento y suministro de repuestos de vehículos y maquinaria pesada	Matriz de relación de contratos Contrato de prestación de servicios No. 576-25 por un valor $16.000.000 Contrato de suministro No.725-25 por un valor $14.000.000 se le adiciono un valor $3.500.000 el cual da cumplimento para la realización de dicha actividad Contrato de suministro No.185-25 se le adiciono un valor $7.000.000 el cual da cumplimento para la realización de dicha actividad

			para la pavimentación	Contrato de suministro No.80-25 se le adiciono un valor $4.500.000 el cual da cumplimento para la realización de dicha actividad Contrato de suministro No.1197-25 se le adiciono un valor $4.900.000 el cual da cumplimento para la realización de dicha actividad Contrato de suministro No.473-25 se le adiciono un valor $89.102.997,96 el cual da cumplimento para la realización de dicha actividad Contrato de suministro No. 2107-25 por un valor $160.897.002,04 Contrato de suministro No. 059-25 por un valor $50.000.000
2	Economía - Valor agregado	Placa huella construida	Construcción de Obras de Arte Construcción de Placa Huella en el área rural	Convenio 1837-25 Acta de inicio 30 de octubre de 2025 por un valor de 5.000.000.000
3	Economía - Valor agregado	Puente construido en	NA	Esta meta no se encontraba

		vía urbana nueva		Programada para esta vigencia
4	Economía - Valor agregado	Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento	N/A	Esta meta no se encontraba Programada para esta vigencia
5	Economía - Valor agregado	Vía urbana construida	- Suministro de materiales necesarios para la pavimentación de la malla vial urbana. - Suministro de combustibles para los vehículos y maquinaria pesada para el mejoramiento de la malla vial urbana. - Mantenimiento y suministro de repuestos de vehiculos y maquinaria pesada para la pavimentación de la malla vial urbana. - Suministro de personal operativo para ejecutar las actividades de mejoramiento de la malla vial urbana. - Brindar acompañamiento técnico, financiero y legal para el desarrrollo de las actividades de mejoramiento de la malla vial.	Contrato de prestación de servicios No. 079-25 por un valor $49.500.000 Contrato de prestación de servicios No. 052-25 por un valor $27.000.000 Contrato de prestación de servicios No. 330-25 por un valor $8.300.000 Contrato de prestación de servicios No. 624-25 por un valor $18.000.000 Contrato de aceptación de la oferta No. 1005-25 por un valor $89.998.000 Contrato de prestación de servicios No. 1429-25 por un valor $18.000.000 Contrato de suministro No.342-25 se le adiciono un valor $15.415.667 el cual

				da cumplimento para la realización de dicha actividad Contrato de Mantenimiento No. 473-25 por un valor $556.584.333 Contrato de obra No. 1317-25 por un valor $783.238.245 Contrato de suministro No. 59-25 por un valor $101.000.000 Contrato de Suministro No. 522-25 por un valor $89.400.000 Contrato de Suministro No. 1133-25 por un valor $1.900.000.000 Contrato de Suministro No. 1392-25 por un valor $200.000.000 Contrato de Suministro No. 670-25 por un valor $100.000.000 Pagos de pasivos exigibles cpn

				resolución No. 0044 y acuerdo No. 011 Pagos de pasivos exigibles cpn resolución No. 0047 y acuerdo No. 014
6	Economía - Valor agregado	Vía urbana mejorada	- Suministro de materiales necesarios para el mejoramiento de la malla vial urbana. - Mantenimiento y suministro de repuestos de vehículos y maquinaria pesada para el mejoramiento de la malla vial urbana. - Suministro de combustible para los vehiculos y maquinaria pesada para el mejoramiento de la malla vial urbana. - Suministro de personal operativo para ejecutar las actividades de mejoramiento de malla vial urbana. - Brindar acompañamiento técnico, financiero y legal para el desarrollo de las actividades de mejoramiento de la malla vial.	Contrato de prestación de servicios No. 80-25 por un valor $27.000.000 Contrato de prestación de servicios No. 185-25 por un valor $20.000.000 Contrato de prestación de servicios No. 35-25 por un valor $49.390.000 Contrato de prestación de servicios No. 121-25 por un valor $15.000.000 Contrato de prestación de servicios No. 264-25 por un valor $22.800.000 Contrato de suministro No.330-25 se le adiciono un valor $12.700.000 el cual da cumplimento para la realización de dicha actividad

				Contrato de prestación de servicios No. 342-25 por un valor $31.430.000 Contrato de suministro No.185-25 se le adiciono un valor $3.000.000 el cual da cumplimento para la realización de dicha actividad Contrato de suministro No.121-25 se le adiciono un valor $2.500.000 el cual da cumplimento para la realización de dicha actividad Contrato de prestación de servicios No. 1414-25 por un valor $14.000.000 Contrato de prestación de servicios No. 1397-25 por un valor $15.200.000 Contrato de suministro No.1270-25 se le adiciono un valor $5.920.000 el cual da cumplimento para la realización de dicha actividad

				Contrato de prestación de servicios No. 1270-25 por un valor $16.580.000 Contrato de prestación de servicios No. 1561-25 por un valor $15.600.000 Contrato de prestación de servicios No. 1527-25 por un valor $17.400.000 Contrato de prestación de servicios No. 1522-25 por un valor $13.533.333 Contrato de prestación de servicios No. 1459-25 por un valor $14.000.000 Contrato de Obra No. 1542-25 por un valor $112.683.737 Contrato de Suministro No. 473-25 por un valor $254.312.669 Contrato de Mantenimiento No. 2107-25 por un valor $250.000.000 Contrato de Suministro No. 59-25

				por un valor $149.000.000 Contrato de suministro No.522-25 se le adiciono un valor $3.096.340 el cual da cumplimento para la realización de dicha actividad Contrato de Suministro No. 935-25 por un valor $299.983.689 Contrato de Suministro No. 1133-25 por un valor $1.600.000.000 Contrato de Suministro No. 670-25 por un valor $188.727.472,82 Contrato de Suministro No. 1392-25 por un valor $300.000.000
7	Economía - Valor agregado	Andén de la red urbana rehabilitado	N/A	Esta meta no se encontraba Programada para esta vigencia
8	Economía - Valor agregado	Malecones construidos	NA	Esta meta no se encontraba Programada para esta vigencia

9	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Espacio público adecuado		Esta actividad fue programada en esta vigencia como meta física pero no cuenta con designación de recursos programados, adicionalmente esta meta no tubo cumplimiento en esta vigencia.
10	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Parques mantenidos	1. Parques Mantenidos	Esta meta se programó no se ejecutó. Resolución declaratoria de desierto No. 295 de 2025
11	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Parques mejorados	NA	Esta meta no se encontraba Programada para esta vigencia

Firma por los que en ella intervinieron a las 4:39 pm.

CAROLINA MASMELA ESPAÑA
Ing. Civil Contratista – Auditor

GERMAN DARIO SANCHEZ GOMEZ
Secretario de Infraestructura

AUDITORIA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS AL MUNICIPIO DE NEIVA VIGENCIA 2025.

En Neiva (Huila), el día dieciséis (16) de abril de 2026, siendo las 7:00 A.M, se presentaron en la Dirección de Fiscalización, los funcionarios de la Secretaria De Movilidad, Cristiny Ibon Gil Guzmán Contratista de la secretaria de Movilidad y Oscar Fabián Polonia Gerente del SETP con el fin de efectuar la evaluación el Plan de Desarrollo Municipal "ACIONES PARA RECUPERAR NEIVA 2024-2027", así:

ITEMS	INDICADOR DE BIENESTAR´	META DE PRODUCTO	ACTIVIDADES	EVALUACION
1	Economía - Valor agregado	Servicio de sensibilización a usuarios de los sistemas de transporte, en relación con la seguridad al desplazarse	1. Realizar campañas dirigidas a los usuarios del sistema de transporte	1. Contrato interadministrativo 1285 -2025 **Valor Inicial $ 1.239.400.000** **Adicional $ 153.913.043.** **Valor total $ 1.393.901.086** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – acta de liquidación – otrosí (adicional)
2	Economía - Valor agregado	Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada	1. Realizar mantenimiento y fortalecer la central y la red semafórica del Municipio de Neiva. (Incluye todos sus componentes- paneles VMS y cámaras CCTV). 2. Servicio de energía y conectividad de semáforos, comparenderas electrónicas, cámaras, paneles, radares, medidores, radios de comunicación y señalización de mensaje variable (VMS) de propiedad del Municipio de Neiva.	1. Contratos de prestación de servicios **CTO 1495-2025** **Valor Inicial $ 7.497.000** **Adicional $ 2.332.400** **Valor total $ 9.829.400** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 0315-2025** **Valor Inicial $ 33.600.000** **Adicional $ 10.500.000** **Valor Total $ 44.100.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 0305-2025** **Valor total $16.200.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1475-2025** **Valor Total $ 10.800.00.** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **1.3 Contratos de suministros** **CTO 1009 – 2025 - INDUSTRIAL 180 SAS** **Valor total $ 199.998.872** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – acta de liquidación

				CTO 1037 -2025 SWARCO – CTO. en reserva presupuestal **Valor inicial $ 150.000.000** **Valor adición $ 75.000.000** **Valor total $ 225.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato - Adicional **2.1 servicio de energía eléctrica red semafórica** **Valor Total vigencia $ 318.398.490** **Soportes:** relación de recibos cancelados mes a mes **2.2 servicio de datos para comparenderas** **CTO 0339 -2025 ETB COMUNICACIONES –CTO en reserva** **Valor total del contrato $ 39.607763,06** **Soportes:** Minuta de contrato
03	Economía - Valor agregado	Servicio de información de seguridad vial	1. Garantizar la funcionalidad del observatorio de seguridad vial del municipio de Neiva de conformidad con la resolución 004 de 2024 por medio del cual se adoptó el observatorio.	1. Contratos de prestación de servicios **CTO1495-2025** **Valor Inicial $ 30.400.000** **Adicional $ 9.500.000** **Valor total $ 39.900.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) Nota: Carpeta con boletines de siniestralidad mes a mes
04	Economía - Valor agregado	Infraestructura de transporte para la seguridad vial	1. Realizar Instalación de cruces semaforizados para garantizar la seguridad y eficiencia del tráfico en intersecciones concurridas.	Esta meta no se encontraba programada para ser ejecutada durante la vigencia 2025
05	Economía - Valor agregado	Infraestructura de transporte para la seguridad vial	1. Mantener y suministrar las señalizaciones verticales (Reglamentarias, preventivas e informativas) de acuerdo al manual de señalización.	**1. CTO DE OBRA – 1391 - CONSULTORIAS, ESTUDIOS, SEÑALIZACION & SEGURIDAD VIAL S.A.S** **Valor Inicial $ 519.730.803** **Valor adicción $ 259.495.324** **Valor total $ 779.226.127** De los cuales para dar cumplimiento a la meta se ejecutó del contrato anteriormente mencionado, recursos por el valor de 100.000.000
06	Economía - Valor agregado	Infraestructura de transporte para la seguridad vial	1. Realizar la instalación de reductores de velocidad en la red vial para el control y la seguridad vial.	**1. CTO DE OBRA – 1391 - CONSULTORIAS, ESTUDIOS, SEÑALIZACION & SEGURIDAD VIAL S.A.S** **Valor Inicial $ 519.730.803** **Valor adicción $ 259.495.324** **Valor total $ 779.226.127** De los cuales para dar cumplimiento a la meta se ejecutó del contrato anteriormente mencionado, recursos por el valor de 130.000.000
07	Economía - Valor agregado	Infraestructura de transporte para la seguridad vial	1. Realizar la Implementación de dispositivos de control y señalización en vías de zonas escolares.	**1. CTO DE OBRA – 1391 - CONSULTORIAS, ESTUDIOS, SEÑALIZACION & SEGURIDAD VIAL S.A.S** **Valor Inicial $ 519.730.803** **Valor adicción $ 259.495.324** **Valor total $ 779.226.127** De los cuales para dar cumplimiento a la meta se ejecutó del contrato anteriormente mencionado, recursos por el valor de 150.000.000

				Valor total $ 779.226.127 **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – acta de liquidación – otrosí (adicional) 1.1 Contratos de prestación de servicios **CTO 0488 -2025** **Valor Inicial $ 15.400.000** **Adicional $ 5.500.000** **Valor total $ 20.900.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 0394 -2025** **Valor Inicial $ 16.800.000** **Adicional $ 7.200.000** **Valor total $ 24.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 0395 -2025** **Valor Inicial $ 15.400.000** **Adicional $ 6.600.000** **Valor total $ 22.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 0290 -2025** **Valor Total $ 55.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0392-2025** **Valor Total $ 15.400.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0763-2025** **Valor Total $ 14.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1389-2025** **Valor Total $ 15.910.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1993-2025** **Valor Total $ 3.666.666** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación NOTA: Se anexa Informes de señalización mes a mes
09	Economía - Valor agregado	Documentos de planeación	1. Garantizar la formulación de Documentos de planeación de la secretaria de movilidad.	**CTO 2048 -2025** **Valor ejecutado $ 4.349.033** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional)
10	Medición de desempeño municipal - Componente de gestión	Servicio de gestión documental actualizado	1. Garantizar los servicios de gestión documental que incluyen, la organización, digitalización, almacenamiento, conservación, y administración de documentos según los términos y condiciones establecidas con el fin de	**Contratos de suministros de elementos** **CTO 1089 – 2025 - TECNOPHONE COLOMBIA SAS** **Valor ejecutado por este rubro $ 6.102.320** este valor equivale al adicional del contrato el cual sale por dos proyectos y dos metas de producto. **Soportes:** Minuta de contrato – Adicional - Acta de terminación – Acta de liquidación

			fortalecer el desarrollo institucional.	**CTO 1087 -2025 - PC SYSTEM SAS** **Valor ejecutado por este rubro $ 31.044.800** este valor equivale al adicional del contrato el cual sale por dos proyectos y dos metas de producto. **Soportes:** Minuta de contrato – Adicional- acta de terminación
11	Economía - Valor agregado	Servicio de control a la seguridad vial	1. Realizar labores operativas y de apoyó en la Secretaría de Movilidad.	1. Contratos de prestación de servicios **CTO 1082-2025** **Valor Inicial $ 27.000.000** **Adicional $ 1.800.000** **Valor total $ 28.800.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 0213-2025** **Valor Inicial $ 38.000.000** **Adicional $ 1.900.000** **Valor total $ 39.900.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 1276-2025** **Valor Inicial $ 18.900.000** **Adicional $ 1.400.000** **Valor total $ 20.300.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 0207-2025** **Valor Inicial $ 43.000.000** **Adicional $ 2.150.000** **Valor total $ 45.150.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 1346-2025** **Valor Inicial $ 8.000.000** **Adicional $ 666.667** **Valor total $ 8.666.667** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 1286-2025** **Valor Inicial $ 21.150.000** **Adicional $ 1.253.333** **Valor total $ 22.403.333** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 1167-2025** **Valor Inicial $ 8.000.000** **Adicional $ 3.000.000** **Valor total $ 11.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 1170 - 2025** **Valor Inicial $ 9.996.000** **Adicional $ 3.784.500** **Valor total $ 13.744.500**

				Soportes: Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 1909-2025** **Valor Total $ 4.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1894-2025** **Valor Total $ 7.980.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1891-2025** **Valor Total $ 4.533.333** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1231-2025** **Valor Inicial $ 12.000.000** **Adicional $ 6.000.000** **Valor total $ 18.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 1869-2025** **Valor Total $ 7.080.500** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1839-2025** **Valor Total $ 9.333.333** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1772-2025** **Valor Total $ 10.766.667** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1779-2025** **Valor Total $ 10.133.333** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0291 - 2025** **Valor Inicial $ 37.600.000** **Adicional $ 11.750.000** **Valor total $ 49.350.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 1757-2025** **Valor Total $ 10.266.667** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0047 - 2025** **Valor Inicial $ 37.600.000** **Adicional $ 14.100.000** **Valor total $ 51.700.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 0354 - 2025** **Valor Inicial $ 26.600.000** **Adicional $ 11.400.000** **Valor total $ 38.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional)

				CTO 1630-2025 **Valor Total $ 6.800.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0387 - 2025** **Valor Inicial $ 17.493.000** **Adicional $ 7.497.000** **Valor total $ 24.990.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 1573-2025** **Valor Total $ 18.333.333** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1517-2025** **Valor Total $ 8.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1508-2025** **Valor Total $ 15.200.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1472-2025** **Valor Total $ 18.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1326-2025** **Valor Total $ 11.245.500** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1315-2025** **Valor Total $ 17.100.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1312-2025** **Valor Total $ 17.100.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1313-2025** **Valor Total $ 17.100.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1310-2025** **Valor Total $ 17.100.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1254-2025** **Valor Total $ 22.500.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1227-2025** **Valor Total $ 27.500.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0969-2025** **Valor Total $ 8.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0781-2025** **Valor Total $ 16.800.000**

				Soportes: Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0628-2025** **Valor Total $ 15.200.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0606-2025** **Valor Total $ 15.200.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0575-2025** **Valor Total $ 15.940.764** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0573-2025** **Valor Total $ 15.200.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0489-2025** **Valor Total $ 15.200.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0497-2025** **Valor Total $ 15.200.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0402-2025** **Valor Total $ 9.996.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0297-2025** **Valor Total $ 15.200.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0304-2025** **Valor Total $ 15.200.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0260-2025** **Valor Total $ 10.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0262-2025** **Valor Total $ 10.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0114-2025** **Valor Total $ 54.666.667** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0112-2025** **Valor Total $ 18.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0077-2025** **Valor Total $ 62.700.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0049-2025** **Valor Total $ 25.200.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación

			2. Garantizar el servicio de hosting para la funcionalidad de las comparenderas de la secretaria de movilidad.	**CTO 1822-2025** **Valor Total $ 120.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación
			3. Realizar mantenimiento del software de uso de los sistemas de información de tránsito en sus diferentes módulos o modalidades adquiridos por la secretaría de Movilidad.	**CTO 0732 - 2025** **Valor Inicial $ 204. 567.266** **Adicional $ 102.283.633** **Valor total $ 306.850.899** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional)
			4. Realizar reparación, mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo mano de obra y suministro de repuestos a los vehículos adscritos a la Secretaría de Movilidad.	**CTO 1186-2025** **Valor Total $ 250.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación
			5. Garantizar el suministro de tarjetas de operación, tóner, Fotocopias e impresiones para la Secretaría de Movilidad.	**CTO 0474-2025** **Valor Total $ 60.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 2091-2025** **Valor Total $ 24.983.999,99** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación
			6. compra y adquisición de Cámaras de Solapa para capturar video y audio en operativos de control realizados por los agentes de tránsito de la secretaria de movilidad.	Para la vigencia 2025 no se realizó la compra de cámaras de solapa

			7. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de radios de comunicación y la central de radios de comunicación, alquiler de radiofrecuencia para radioteléfonos.	**CTO 1935-2025 CENTRO DE COMUNICACIONES S.A.S Cto. En reserva presupuestal** **Valor Total $ 48.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato **CTO 0483-2025 CENTRO DE COMUNICACIONES S.A.S Cto. En reserva presupuestal** **Valor Total $ 34.155.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación
			8. Compra de combustible para garantizar la movilidad del parque automotor de la Secretaria de Movilidad en los diferentes operativos.	**ORDEN DE COMPRA NO. 0031 DEL 2025 CON NUMERO DE ORDEN NO. 140925 ORGANIZACION TERPEL S.A Cto. En reserva presupuestal** **Valor Total $ 100.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato
			9. Garantizar la gestión del sistema de recaudo de las multas.	**CTO 1338-2025** **Valor Total $ 92.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación
			10. compra y adquisición de equipos electrónicos para la Secretaría de Movilidad.	**Orden de Compra 1087-2025** **Valor Total $ 68.654.560** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **Orden de Compra 1088-2025** **Valor Total $ 3.583.800** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación ORDEN DE COMPRA NO. 1091 DE 2025 **Valor Total $ 14.458.500** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación ORDEN DE COMPRA NO. 1090 DE 2025 **Valor Total $ 8.401.891,86** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación ORDEN DE COMPRA NO. 1089 DE 2025 **Valor Total $ 15.255.800** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación
			11. Compra de radio teléfonos.	**CTO 1461 - 2025** **Valor Inicial $ 213.650.000** **Adicional $ 85.460.000** **Valor total $ 299.110.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional)

			12. Elementos de Bioseguridad	**CTO 1086-2025 - AGROSPLENDOR S.A.S.** **Valor Total $ 70.391.310** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación
12	Economía - Valor agregado	Servicio de promoción y difusión para la seguridad de transporte	1. Apoyo de las diferentes campañas y estrategias pedagógicas que adelanta la unidad de seguridad vial a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores personas en situación de discapacidad y líderes institucionales y comunitarios; en materia de educación de tránsito en la Secretaria de Movilidad del Municipio de Neiva.	**CTO 0322 - 2025** **Valor Inicial $ 43.000.000** **Adicional $ 1.863.333** **Valor total $ 44.863.333** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 0626 - 2025** **Valor Inicial $ 4.998.000** **Adicional $ 1.249.500** **Valor total $ 6.247.500** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 0224 - 2025** **Valor Inicial $ 42.000.000** **Adicional $ 2.800.000** **Valor total $ 44.800.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 1181 - 2025** **Valor Inicial $ 15.750.000** **Adicional $ 3.383.333** **Valor total $ 19.133.333** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 1051 - 2025** **Valor Inicial $ 12.000.000** **Adicional $ 4.500.000** **Valor total $ 16.500.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 1049 - 2025** **Valor Inicial $ 12.000.000** **Adicional $ 4.500.000** **Valor total $ 16.500.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 1095 - 2025** **Valor Inicial $ 11.300.000** **Adicional $ 4.500.000** **Valor total $ 15.800.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 1057 - 2025** **Valor Inicial $ 12.000.000** **Adicional $ 4.500.000** **Valor total $ 16.500.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional)

				CTO 1044 - 2025 **Valor Inicial $ 12.000.000** **Adicional $ 4.500.000** **Valor total $ 16.500.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 1060 - 2025** **Valor Inicial $ 12.000.000** **Adicional $ 4.500.000** **Valor total $ 16.500.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 1052 - 2025** **Valor Inicial $ 12.000.000** **Adicional $ 4.500.000** **Valor total $ 16.500.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 1050 - 2025** **Valor Inicial $ 12.000.000** **Adicional $ 4.500.000** **Valor total $ 16.500.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 1061 - 2025** **Valor Inicial $ 12.000.000** **Adicional $ 4.500.000** **Valor total $ 16.500.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 1048 - 2025** **Valor Inicial $ 12.000.000** **Adicional $ 4.500.000** **Valor total $ 16.500.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 1047 - 2025** **Valor Inicial $ 12.000.000** **Adicional $ 4.500.000** **Valor total $ 16.500.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 1054 - 2025** **Valor Inicial $ 12.000.000** **Adicional $ 4.500.000** **Valor total $ 16.500.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 1053 - 2025** **Valor Inicial $ 12.000.000** **Adicional $ 4.500.000** **Valor total $ 16.500.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional)

				CTO 1055 - 2025 **Valor Inicial $ 12.000.000** **Adicional $ 4.500.000** **Valor total $ 16.500.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 1056 - 2025** **Valor Inicial $ 12.000.000** **Adicional $ 4.500.000** **Valor total $ 16.500.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 1042 - 2025** **Valor Inicial $ 12.000.000** **Adicional $ 4.500.000** **Valor total $ 16.500.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 1044 - 2025** **Valor Inicial $ 12.000.000** **Adicional $ 4.500.000** **Valor total $ 16.500.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 1043 - 2025** **Valor total $ 11.700.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1046 - 2025** **Valor Inicial $ 12.000.000** **Adicional $ 4.500.000** **Valor total $ 16.500.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 1058 - 2025** **Valor Inicial $ 12.000.000** **Adicional $ 4.500.000** **Valor total $ 16.500.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 1070 - 2025** **Valor Inicial $ 12.000.000** **Adicional $ 4.500.000** **Valor total $ 16.500.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 1069 - 2025** **Valor Inicial $ 12.000.000** **Adicional $ 4.500.000** **Valor total $ 16.500.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 1045 - 2025** **Valor Inicial $ 12.000.000**

				Adicional $ 4.500.000 **Valor total $ 16.500.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 0674 - 2025** **Valor Inicial $ 24.500.000** **Adicional $ 8.166.667** **Valor total $ 32.666.667** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 0048 - 2025** **Valor Inicial $ 32.000.000** **Adicional $ 12.000.000** **Valor total $ 44.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 0362 - 2025** **Valor Inicial $ 25.900.000** **Adicional $ 11.100.000** **Valor total $ 37.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 0081 - 2025** **Valor Inicial $ 32.000.000** **Adicional $ 12.000.000** **Valor total $ 44.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 0442 - 2025** **Valor Inicial $ 17.493.000** **Adicional $ 7.497.000** **Valor total $ 24.990.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 0441 - 2025** **Valor Inicial $ 30.400.000** **Adicional $ 7.600.000** **Valor total $ 38.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 0223 - 2025** **Valor Inicial $ 32.000.000** **Adicional $ 10.533.333** **Valor total $ 42.533.333** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 0327 - 2025** **Valor Inicial $ 14.000.000** **Adicional $ 6.886.667** **Valor total $ 20.886.667** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 0453 - 2025** **Valor Inicial $ 24.500.000**

				Adicional $ 7.466.667 **Valor total $ 31.966.667** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 0604 - 2025** **Valor Inicial $ 24.000.000** **Adicional $ 4.500.000** **Valor total $ 28.500.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 0648 - 2025** **Valor Inicial $ 14.000.000** **Adicional $ 5.000.000** **Valor total $ 19.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 0764 - 2025** **Valor Inicial $ 17.493.000** **Adicional $ 4.998.000** **Valor total $ 22.491.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 1095 - 2025** **Valor Inicial $ 11.300.000** **Adicional $ 5.200.000** **Valor total $ 16.500.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 0445 - 2025** **Valor Inicial $ 22.400.000** **Adicional $ 5.600.000** **Valor total $ 28.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 0496 - 2025** **Valor Inicial $ 8.000.000** **Adicional $ 2.000.000** **Valor total $ 10.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 0443 - 2025** **Valor Inicial $ 19.380.000** **Adicional $ 7.220.000** **Valor total $ 26.600.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 0412 - 2025** **Valor Inicial $ 35.000.000** **Adicional $ 15.000.000** **Valor total $ 50.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional)

				CTO 0380 - 2025 **Valor Inicial $ 24.500.000** **Adicional $ 11.666.667** **Valor total $ 36.166.667** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 0374 - 2025** **Valor Inicial $ 17.493.000** **Adicional $ 8.330.000** **Valor total $ 25.823.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 0443 - 2025** **Valor Inicial $ 26.600.000** **Adicional $ 11.400.000** **Valor total $ 38.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 0374 - 2025** **Valor Inicial $ 17.493.000** **Adicional $ 8.330.000** **Valor total $ 25.823.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional) **CTO 0446-2025** **Valor Total $ 58.300.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0087-2025** **Valor Total $ 16.800.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0117-2025** **Valor Total $ 27.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0321-2025** **Valor Total $ 8.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0347-2025** **Valor Total $ 24.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0324-2025** **Valor Total $ 14.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0353-2025** **Valor Total $ 27.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0361-2025** **Valor Total $ 14.994.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0363-2025** **Valor Total $ 14.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación

				CTO 0393-2025 **Valor Total $ 21.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0379-2025** **Valor Total $ 14.94.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0406-2025** **Valor Total $ 15.200.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0410-2025** **Valor Total $ 8.163.400** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0414-2025** **Valor Total $ 7.830.200** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0424-2025** **Valor Total $ 9.996.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0435-2025** **Valor Total $ 9.996.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0430-2025** **Valor Total $ 21.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0440-2025** **Valor Total $ 9.996.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0449-2025** **Valor Total $ 22.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0458-2025** **Valor Total $ 16.800.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0454-2025** **Valor Total $ 14.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0455-2025** **Valor Total $ 8.120.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0539-2025** **Valor Total $ 8.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0545-2025** **Valor Total $ 8.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0570-2025**

				Valor Total $ 15.200.000 **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0577-2025** **Valor Total $ 14.994.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0596-2025** **Valor Total $ 15.200.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0608-2025** **Valor Total $ 9.996.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0607-2025** **Valor Total $ 9.996.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0609-2025** **Valor Total $ 22.800.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0631-2025** **Valor Total $ 14.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0625-2025** **Valor Total $ 14.994.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0629-2025** **Valor Total $ 14.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0627-2025** **Valor Total $ 15.200.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0657-2025** **Valor Total $ 20.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0748-2025** **Valor Total $ 14.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0765-2025** **Valor Total $ 14.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0768-2025** **Valor Total $ 14.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0782-2025** **Valor Total $ 14.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0817-2025** **Valor Total $ 9.996.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación

				CTO 0943-2025 **Valor Total $ 9.995.135** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0970-2025** **Valor Total $ 9.996.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0975-2025** **Valor Total $ 9.996.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0983-2025** **Valor Total $ 14.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1198-2025** **Valor Total $ 17.500.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1212-2025** **Valor Total $ 12.495.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1211-2025** **Valor Total $ 17.500.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1209-2025** **Valor Total $ 19.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1217-2025** **Valor Total $ 12.495.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1218-2025** **Valor Total $ 12.495.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1221-2025** **Valor Total $ 9.996.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1232-2025** **Valor Total $ 12.495.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1321-2025** **Valor Total $ 16.720.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación

				CTO 1320-2025 **Valor Total $ 17.100.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1327-2025** **Valor Total $ 11.245.500** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1325-2025** **Valor Total $ 11.245.500** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1377-2025** **Valor Total $ 15.706.667** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1368-2025** **Valor Total $ 20.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1376-2025** **Valor Total $ 15.706.667** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1501-2025** **Valor Total $ 15.200.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1533-2025** **Valor Total $ 13.066.667** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1570-2025** **Valor Total $ 12.250.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1571-2025** **Valor Total $ 12.833.333** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1592-2025** **Valor Total $ 12.250.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1600-2025** **Valor Total $ 8.746.500** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1621-2025** **Valor Total $ 12.016.666** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación

				CTO 1628-2025 **Valor Total $ 7.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1650-2025** **Valor Total $ 13.200.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1659-2025** **Valor Total $ 11.433.333** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1715-2025** **Valor Total $ 11.400.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1736-2025** **Valor Total $ 6.247.500** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1737-2025** **Valor Total $ 6.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1755-2025** **Valor Total $ 7.080.500** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1747-2025** **Valor Total $ 7.080.500** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1761-2025** **Valor Total $ 7.080.500** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1763-2025** **Valor Total $ 7.080.500** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1762-2025** **Valor Total $ 6.247.500** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1821-2025** **Valor Total $ 8.000.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1840-2025** **Valor Total $ 9.333.333** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1845-2025** **Valor Total $ 7.816.666** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación

				CTO 1896-2025 **Valor Total $ 4.998.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1936-2025** **Valor Total $ 5.833.333** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1978-2025** **Valor Total $ 6.750.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 1992-2025** **Valor Total $ 3.748.500** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 2016-2025** **Valor Total $ 3.748.500** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 2025-2025** **Valor Total $ 4.433.333** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 2024-2025** **Valor Total $ 2.332.400** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación **CTO 0360 - 2025** **Valor Inicial $ 19.992.000** **Adicional $ 5.831.000** **Valor total $ 25.823.000** **Soportes:** Minuta de contrato – acta de terminación – otrosí (adicional)
13	Economía - Valor agregado	Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros	1. Gestión de Flota 2. Adquisición de Material Rodante 3. Funcionamiento del Ente Gestor	Las actividades descritas para el cumplimiento de la meta que son Gestión de Flota y Adquisición de Material Rodante a la vigencia no se ha ejecutado sin embargo los recursos reportados para la vigencia es para el funcionamiento y gestión de sistema estratégico como la contratación de personal, gasto de funcionamiento. **3. FUNCIONAMIENTO:** CONTRATACIÓN: • CPSAG/001/25 - VALOR INICIAL $12.800.000 VALOR EJECUTADO $6.400.000 • CPSP/002/25 - VALOR INICIAL $16.000.000 VALOR EJECUTADO $4.000.000 • CPSP/003/25 - $20.000.000 • CPSP/004/25 - $18.000.000 • CPSP/005/25 - VALOR INICIAL $11.916.666 VALOR EJECUTADO $10.999.998,24

				• CPSP/006/25 - VALOR INICIAL $13.500.000 (OTROSÍ $4.500.000). VALOR EJECUTADO $18.000.000 • CPSP/007/25 - $12.000.000 • CPS/008/25 - VALOR INICIAL $29.700.000 VALOR EJECUTADO $29.610.000 • CPSP/009/25 - $10.000.000 • CPSP/010/25 - $16.000.000 • CPSP/011/25 - $9.000.000 • CPSP/012/25 - $42.840.000 • CPSP/013/25 - $9.000.000 • CPSP/014/25 - $7.800.000 • CONTRATO DE FIDUCIA 015/25 - VALOR INICIAL $89.296.155 (OTROSI $29.765.385). VALOR TOTAL $119.061.540 • CPSAG/016/25 - $8.700.000 • CPSP/017/25 – VALOR INICIAL $33.066.666 VALOR EJECUTADO $31.333.333 • CPSP/018/25 - $15.000.000 • CPSP/019/25 - $12.000.000 • CPSP/020/25 - $16.500.000 • CPSP/021/25 - $9.000.000 • CPSP/022/25 - $13.500.000 • CPSP/023/25 - $9.000.000 • CPSP/024/25 - $9.000.000 • CONTRATO DE SEGUROS 025/25 - $57.814.333 • CPSP/026/25 - $12.000.000 • CPSP/027/25 - $4.000.000 • CPSP/028/25 – VALOR INICIAL $9.603.000 VALOR EJECUTADO $8.215.900 • CPSP/029/25 – VALOR INICIAL $14.333.333 VALOR EJECUTADO $14.000.000 • CPSP/030/25 –

A1 (E-4)

PLAN DE DESARROLLO

				VALOR INICIAL $11.466.666 VALOR EJECUTADO $11.200.000 • CPSP/031/25 – VALOR INICIAL $17.200.000 VALOR EJECUTADO $15.600.000 • CPSP/032/25 – VALOR INICIAL $8.600.000 VALOR EJECUTADO $8.400.000 • CPSP/033/25 – VALOR INICIAL $12.600.000 VALOR EJECUTADO $12.300.000 • CPSP/034/25 – VALOR INICIAL $7.300.000 VALOR EJECUTADO $7.200.000 • CPSP/035/25 – VALOR INICIAL $5.600.000 VALOR EJECUTADO $5.466.666 GASTOS LEGALES: $1.670.100 VIÁTICOS: $14.270.680 ADMINISTRACION OFICINA: $17.743.896 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES: $346.342.537

Firma por los que en ella intervinieron a las 2:00 pm.

OSCAR FABIAN POLANIA
Gerente SETP

EDNA JOHANNA CRUZ BONILLA
Secretaria de Movilidad Neiva

CAROLINA MASMELA ESPAÑA
Ing. Civil Contratista - Auditor

AUDITORÍA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS AL MUNICIPIO DE NEIVA VIGENCIA 2025.

En Neiva (Huila), el día dieciséis (16) de abril de 2026, siendo las 8:00 A.M, se presentaron en la Dirección de Fiscalización, los funcionarios de la Departamento Administrativo de Planeación German Andrés Mosquera Vásquez Director de prospectiva, Irma Yaneth Ávila Lombana Directora de Ordenamiento Territorial y Gestión Catastral, Amparo Gómez Coronado Profesional Universitario, David Alejandro Gómez Medina Contratista, María Camila Garzon Contratista, Yuli Perdomo Contratista y Laura Cristina Duarte Borrero Contratista, con el fin de efectuar la evaluación el Plan de Desarrollo *Municipal "ACCIONES PARA RECUPERAR NEIVA 2024-2027*", así:

ITEMS	INDICADOR DE BIENESTAR	META DE PRODUCTO	ACTIVIDADES	EVALUACIÓN
✓	Resumen MDM - Componente de gestión	Predios con estratificación socioeconómica	1.1.1 Actividad 1: Operativizar el proceso de la estratificación socioeconómica del municipio 1.1.2 Actividad 2: Alquiler de una camionete 4x4	1.1.1 . Contrato 0990-2025 con un valor de $15.000.000. -Contrato 1514-2025 con un valor de $9.999.996. -Contrato 1424-2025 con un valor de $14.000.000- - Contrato 1406-2025 con un valor de $9.999.996. -Contrato 1625-2025 con un valor de $8.749.996. -Contrato 1453-2025 con un valor de $12.000.000. -Contrato 0891-2025 con un valor de $27.000.000. -Contrato 1992-2025 con un valor de $9.000.000. -Contrato 1412-2025 con un valor de $16.000.000. - Contrato 1520-2025 con un valor de $9.999.996. 1.1.2 La actividad no se realizó en esta vigencia.
26 ✓	Resumen MDM - Componente de gestión	Avalúos realizados	1.2.1 Actividad 2: Realizar la prestación de servicio de avalúos.	Esta meta no se tenia programada en la vigencia 2025.

3	Resumen MDM - Componente de gestión	Trámites de conservación catastral realizados	1. Servicio de conservación catastral con enfoque multipropósito de acuerdo al número de mutaciones catastrales. -2.Alquiler de vehículo para los trabajos de campo que se requiere en el proceso catastral. 3.Compra de materiales y suministro para el desarrollo de la actividad catastral.	3.1 CTO 1980 VALOR 3.000.000 CTO 1893 VALOR $8.000.000 CTO 1875 VALOR $7.000.000 CTO 0872 VALOR 25.200.000 ADICIONAL 11.200.000 CTO 0383 VALOR 26.600.000 ADICIONAL 11.400.000 CTO 0385 VALOR 30.100.000 ADICIONAL 14.190.000 CTO 0329 VALOR 25.900.000 ADICIONAL 12.210.000 CTO 1589 VALOR 12.215.000 CTO 1569 VALOR 12.215.000 CTO 0261 VALOR 31.500.000 ADICIONAL 15.000.000 CTO 1328 VALOR 15.750.000 CTO 0519 VALOR 14.000.000 CTO 1180 VALOR 9.900.000 CTO 0992 VALOR 12.000.000 CTO 0529 VALOR 9.600.000 CTO 0518 VALOR 14.000.000 CTO 0526 VALOR 14.000.000 CTO 0463 VALOR 19.800.000 CTO 0433 VALOR 16.000.000 CTO 0369 VALOR 16.000.000 CTO 0338 VALOR 9.200.000 CTO 0325 VALOR 14.000.000 3.2 no aplica 3.3 no aplica
4	Resumen MDM - Componente de gestión	Sistema de Información catastral actualizado	Actividad 4.1: Realizar la actualización de la base catastral mediante plataforma tecnológica.	4.1. CTO 859 - ORDEN DE COMPRA 144586- VALOR INICIAL $400.000.000 ADICIONAL 200.000.000 CTO 1135 VALOR 16.000.000 CTO 0639 VALOR 18.000.000 CTO 2017 VALOR 3.735.000 CTO 1997 VALOR 3.735.000 CTO 1991 VALOR 3.735.000
5	Resumen MDM - Componente de gestión	Predios catastralmente actualizados con enfoque multipropósito	Actividad 5.1: Realizar la actualización predial de la bases mediante el catastro con enfoque multipropósito.	5.1 CTO 2011 VALOR 4.886.000 CTO 0739 VALOR 24.430.000 ADICIONAL 6.980.000 CTO 1347 VALOR 10.833.333 CTO 1323 VALOR 15.750.000 CTO 1309 VALOR 16.000.000 CTO 1295 VALOR 15.750.000

				CTO 1076 VALOR 85.000.000 CTO 0992 VALOR 2.000.000 CTO 0798 VALOR 13.960.000
8	Índice de gobierno digital en entidades del orden territorial	Asistencias técnicas y jurídicas realizadas	1.1.1 Actividad 1: Brindar acompañamiento técnico y jurídico en los procesos y procedimientos de entrega formal (Mediante Escritura Pública y su correspondiente Registro) y material de las áreas de cesión y Parques de Ciudad al Municipio de Neiva por parte de las urbanizadoras de proyectos urbanísticos en ejecución dando cumplimiento a la normatividad vigente en materia de cesiones obligatorias y gratuitas; Decreto 1469 de 2010, Decreto 1077 de 2015 modificado por el Decreto 1197 de 2016, Acuerdo 026 de 2009. 1.1.2 Actividad 2: Asesorar técnica y jurídicamente los procesos de recuperación de las áreas de cesión Tipo A que no han sido entregadas al Municipio de Neiva, de proyectos ya ejecutados y así lograr el saneamiento de la propiedad conforme el Acuerdo 009 de 2014, que incluye, realizar requerimientos escritos y/o emplazamientos a los urbanizadores que han incumplido su obligación de entrega de las áreas de cesión Tipo A, adelantar los procesos de Declaración de Propiedad Pública de las áreas de cesión obligatoria.	1.1.1. La actividad no se realizó en esta vigencia. 1.1.2. La actividad no se realizó en esta vigencia. 1.1.3. La actividad no se realizó en esta vigencia. 1.1.4. La actividad no se realizó en esta vigencia. 1.1.5. Contrato 0243-2025 con un valor de $12.000.000 y un adicional de $ 6.000.000 -Contrato 2038-2025 con un valor de $2.000.000. -Contrato 1300-2025 con un valor de $9.999.996. -Contrato 0242-2025 con un valor de $15.000.000 con un adicional de $7.500.000. -Contrato 2027-2025 con un valor de $2.500.000

			1.1.3 Actividad 3: Acompañar técnica y jurídicamente la realización de visitas de toma de posesión de las áreas de cesión obligatorias y gratuitas y proyectar actas de toma de posesión. 1.1.4 Actividad 4: Proyectar y/o elaborar los actos administrativos de declaración de propiedad sobre predios baldíos urbanos destinados al espacio público conforme el artículo 123 de la Ley 388 de 1997 y realizar su correspondiente registro ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Neiva. 1.1.5 Actividad 5: Recopilar la información relacionada con las áreas de cesión y parques de ciudad (licencias, escrituras, actas y certificados de libertad y tradición) y apoyar técnica y jurídicamente en la elaboración del inventario de las áreas de cesión y Parques de ciudad del Municipio de Neiva	
10	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Documentos de planeación elaborados	1.1.5 Actividad 5: 1.1.5 Estructuración de estudios previos para la revisión general de largo plazo del POT. (Expediente Municipal Archivo Técnico e Histórico Implementación Seguimiento y Evaluación al POT). 1.1.6 Actividad 6: 1.1.6 Apoyo logístico administrativo actividades de archivo, digitalización de documentos, PQRS y actividades inherentes al apoyo que requiera la dirección (Prediagnóstico	1.1.5. - Contrato No. 1908- 2025 por un valor de $1.854.075.609 1.1.6. La actividad no se realizó en esta vigencia.

			o etapa de alistamiento del proyecto de revisión y ajuste del POT).	
	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Documentos de planeación en Ordenamiento Territorial implementados	1.1.1 Actividad 1: 1.1.1. Evaluar si el modelo de ocupación del territorio se ajusta a la visión de futuro, así como a las políticas, objetivos y estrategias estructurales y a las estrategias de desarrollo regional establecidas en los Acuerdos No. 016 de 2000 y No. 026 de 2009. (Expediente Municipal. Implementación Seguimiento y Evaluación). 1.1.2 Actividad 2: 1.1.2 Evaluar si las acciones, programas y proyectos del programa de ejecución fueron implementadas en los Acuerdos No. 016 de 2000 y No. 026 de 2009. (Expediente Municipal. Implementación Seguimiento y Evaluación del POT). 1.1.3 Actividad 3: 1.1.3 Evaluar acciones programas y normas encausadas a garantizar la apropiada utilización del suelo rural contenido en el ordenamiento territorial. (Expediente Municipal. Implementación Seguimiento y Evaluación del POT). 1.1.4 Actividad 4: 1.1.4 Evaluar el soporte relacionado al sistema de información geográfica para su actualización y adquisición de hardware y software, especializado en sistemas de información geográfica. (Expediente Municipal Implementación Seguimiento y Evaluación de la Cartografía del POT).	1.1.1. -Contrato No. 0222-2025 por un valor de $21.000.000 y un adicional de $10.500.000. -Contrato No. 0349-2025 por un valor de $36.166.656 1.1.2. La actividad no se realizó en esta vigencia. 1.1.3 - Contrato No. 1370-2025 por un valor de $17.999.996. 1.1.4 - Contrato No. 0439-2025 por un valor de $35.000.000 y un adicional de $15.666.666. - Contrato No. 0860-2025 por un valor de $25.800.000 y un adicional de $12.040.000. - Contrato No. 0544-2025 por un valor de $17.500.000 y un adicional de $8.750.000 1.1.6 Contrato No. 1599-2025 por un valor de $8.749.650. -Contrato No. 0920-2025 por un valor de $9.999.996 y un adicional de $4.999.998. -Contrato No. 1989-2025 por un valor de $3.749.850. -Contrato No. 1599-2025 por un valor de $8.749.650 -Contrato No. 0336-2025 por un valor de $47.250.000 y un adicional de $3.300.000. -Contrato 0893-2025 por un valor de $12.000.000 - Contrato No. 1204-2025 por un valor de $12.000.000 y un adicional de $3.600.000 - Contrato No. 1519-2025 por un valor de $10.000.000 1.1.7 Contrato No. 0998-2025 por un valor de $20.000.000 y un adicional de $7.333.333. -Contrato No. 0220-2025 por un valor de $31.500.000 y un adicional de $15.750.000.

			1.1.6 Actividad 6: 1.1.6 Apoyo logístico administrativo actividades de archivo, digitalización de documentos, PQRS y actividades inherentes al apoyo que requiera la dirección (Prediagnóstico o etapa de alistamiento del proyecto de revisión y ajuste del POT). 1.1.7 Actividad 7: 1.1.7 Disponer de estrategias jurídicas y técnicas para seguimiento, evaluación e implementación (plusvalía, asistencia jurídica, asistencia técnica, soporte gestión de calidad) (Implementación Seguimiento y Evaluación). Actividad no numerada. Implementar acciones, programas, proyectos y normas encausadas a garantizar la apropiada utilización del suelo urbano, expansión urbana y rural contenidos en el ordenamiento territorial.	- Contrato No. 1378-2025 por un valor de $16.000.000. -- Contrato No. 0899-2025 por un valor de $10.000.000 y un adicional de $5.000.000. -Contrato No. 1981-2025 por un valor de $7.600.000. -Contrato No. 1084-2025 por un valor de $11.900.000 -Contrato No. 1084-2025 por un valor de $11.900.000 -Contrato No. 1766-2025 por un valor de $10.640.000 -Contrato No. 0438-2025 por un valor de $31.500.000 y un adicional de $13.950.000. -Contrato No. 1910-2025 por un valor de $8.000.000. -Contrato No. 1964-2025 por un valor de $14.000.000. -Contrato 0726-2025 por un valor de $14.400.000 y un adicional de $7.020.000. -Contrato 1752-2025 por un valor de $10.800.000 -Contrato 0950-2025 por un valor de $14.000.000 -Contrato 1680-2025 por un valor de $12.000.000 Contrato No. 1963-2025 por un valor de $7.000.000 - Contrato No. 0743-2025 por un valor de $12.000.000 - Contrato No. 1874-2025 por un valor de 4.400.000 - Contrato No. 0753-2025 por un valor de $24.000.000. Contrato No. 0896-2025 por un valor de $17.500.000 y un adicional de $8.750.000 Actividad no numerada. -Contrato No. 0221-2025 por un valor de $25.900.000 y un adicional de $12.950.000. Contrato No. 0143-2025 por un valor de $36.000.000 y un adicional de $3.000.000.000 -Contrato No. 0349-2025 por un valor de $36.166.656
	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Estudios o diseños realizados	1. Elaboración de los estudios y diseños para la construcción del puente sobre el río las ceibas y sus conexiones viales.	1.Contrato 1797 -24 con un valor $ $2.329.717.086 2. Contrato 0152 -25 con un valor $ 52.500.000 Adicional $ 1.666.667

			2. Realización, seguimiento y evaluación de estudios de prefactibilidad, factibilidad o definitivos para la ejecución de proyectos.	Contrato 0178 -25 con un valor $ 3.166.667 Contrato 1626 -25 con un valor $ 8.750.000 Contrato 0373 -25 con un valor $ 15.000.000 Contrato 0184 -25 con un valor $ 35.000.000 Adicional $ 17.500.000 Contrato 0820 -25 con un valor $ 40.410.000 Contrato 0947 -25 con un valor $ 20.000.000 Contrato 1324 -25 con un valor $ 13.500.000 Contrato 1010 -25 con un valor $ 22.450.000 Adicional $ 8.680.667 Contrato 1602 -25 con un valor $ 21.000.000 Contrato 0471 -25 con un valor $ 36.000.000 Se relaciona el informe de supervisión del contrato interadministrativo entre la alcaldía de Neiva y la Universidad Nacional, quien realizó los estudios del proyecto del puente tesoro - caña brava.
10	Medición de desempeño municipal - Componente de gestión	Documentos de lineamientos técnicos realizados	1.1.1 Actividad 1: Realizar la verificación del control al espacio público conforme a las normas que regulan las actividades de construcción, condominios y conjuntos cerrados, al igual que las actividades inmobiliarias y urbanísticas, en las diferentes unidades de planificación zonal UPZ de la ciudad. 1.1.2 Actividad 2: Establecer la redistribución social en el acceso a los equipamientos, servicios comunitarios, parques urbanos; con el objetivo de coordinar y elaborar el sistema general de espacio público, a través del correspondiente inventario, como parte integral del Plan de Ordenamiento Territorial.	1.1.1 Contrato No. 0821-2025 por un valor de $25.800.000 con un adicional de $8.600.000. - Contrato No. 0253-2025 por un valor de $28.000.000 con un adicional de $14.000.000. - Contrato No. 1213-2025 por un valor de $16.000.000 con un adicional de $4.000.000. -Contrato No. 1667-2025 por un valor de $12.000.000. - Contrato No. 0981-2025 por un valor de $14.000.000 con un adicional de $7.000.000. - Contrato No. 0227-2025 por un valor de $16.000.000 1.1.2 La actividad no se realizó en esta vigencia.

11	Medición de desempeño municipal - Componente de gestión	Planes estratégicos elaborados	1.1.6 Actividad 6: 1.1.6 REALIZAR EL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 2024 -2027. 2. Realizar la formulación y actualización de los planes de desarrollo locales del municipio de Neiva.	1.1.6 Actividad 6: 1.1.6 Esta actividad no se ejecutó. 2. CONVENIO INTERADINISTRATIVO N. 1105 DE 2025 con un valor $ 240.000.000 Se relaciona el informe de actividades del convenio interadministrativo entre la universidad surcolombiana y la alcaldía de Neiva.
12	Medición de desempeño municipal - Componente de gestión	Documentos de planeación con seguimiento realizado	1. Realizar el seguimiento y evaluación al plan de desarrollo municipal a través del plan de acción y las diferentes herramientas. 2. Realizar actualización mensual al POAI de la vigencia actual. 3. Operativizar el sistema estadístico del municipio. 4. Realizar el proceso de rendición de cuentas del municipio. 5. Apoyar en la elaboración del manual del banco de proyectos.	1. Contrato 0037-25 con un valor $ 49.489.000 Adicional $ 599.867. Contrato 0060-25 con un valor $ 38.500.000. Contrato 0459-25 con un valor $ 35.000.000. Contrato 1818-25 con un valor $ 12.500.000 Contrato 0521-25 con un valor $ 28.000.000 Adicional $ 10.666.667 Contrato 0279-25 con un valor $ 44.100.000 Contrato 0542-25 con un valor $ 28.000.000 Contrato 1776-25 con un valor $ 10.66.667 Como evidencia se relacionan los 4 seguimientos trimestrales realizados al plan de acción vigencia 2025. 2. Contrato 1601-25 con un valor $ 12.366.667 Contrato 0954-25 con un valor $ 14.000.000 Contrato 0302 con un valor $ 7.000.000 Como evidencia se relacionan los seguimientos mensuales de los Planes Operativos Anuales de inversiones de cada uno de los meses de la vigencia 2025. 3. Contrato 0173-25 con un valor $ 46.200.000 adicional $ 586.667 Como evidencia se anexa el tablero de indicadores del municipio para la vigencia 2025, así como también las evaluaciones de impacto de cada una de las políticas públicas del municipio.

				4. Contrato 0082-25 con un valor $ 42.000.000 adicional $ 1.733.333 Como evidencia se anexa el acta de reunión de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2025. 5. Contrato 0745-25 con un valor $ 24.000.000 adicional $ 12.000.000 Como evidencia se anexa el borrador del manual de banco de proyectos del municipio de Neiva.
13	Medición de desempeño municipal - Componente de gestión	Capacitaciones realizadas - CTP	1. Apoyo económico para la operativización y funcionamiento al consejo territorial de planeación. 2. Fortalecimiento Técnico y Operativo del Consejo Territorial de Planeación (CTP) del Municipio de Neiva.	1. Contrato 1493-25 con un valor $ 90.000.000 2. Contrato 1071-25 Con un valor $ 25.000.000 Como evidencia se anexa el informe de actividades del operador contratado para el apoyo logístico en pro del funcionamiento del CTP.
14	Medición de desempeño municipal - Componente de gestión	Proyectos asistidos técnicamente	1. Apoyar la administración y manejo de las plataformas del dnp para el banco de proyectos. 2. Apoyar técnicamente la gestión de proyectos del Acuerdo 018 de 2024 de los presupuestos.	1. Contrato 0021-25 con un valor $ 48.400.000 adicional $ 1.026.667 Contrato 0016-25 con un valor $ 49.500.000 adicional $ 1.200.000 Contrato 0744-25 con un valor $ 42.000.000 adicional $ 13.000.000 Contrato 0654-25 con un valor $ 26.600.000 adicional $ 8.993.333 Como evidencia se relaciona la matriz de ajustes realizados a los proyectos de inversión vigencia 2025. 2. Contrato 0405-25 con un valor $ 14.000.000 Contrato 0514-25 con un valor $ 16.000.000 Contrato 1301 con un valor $ 18.533.333 Contrato 1199-25 con un valor $ 9.960.000 adicional $ 3.237.000 Contrato 1171-25 con un valor $ 17.500.000 adicional $ 1.516.667 Como evidencia se relaciona el informe técnico de ejecución de la implementación de los presupuestos participativos vigencia 2025.

	Medición de desempeño municipal - Componente de gestión	Hogares que realizaron la encuesta	1.1.1 Actividad 1: Realizar atención a usuarios en la oficina del Sisbén 1.1.2 Actividad 2: Realizar encuestas aplicando la ficha de caracterización socioeconómica de la metodología SISBEN IV. 1.1.3 Actividad 3: Realizar actividades administrativas y de apoyo jurídico en la oficina del sisben.	1.1.1 Contrato 0486-25 con un valor $ 17.430.000 adicional $ 7.221.000 Contrato 0485-25 con un valor $ 17.430.000 adicional $ 7.221.000 Contrato 0487-25 con un valor $ 17.430.000 adicional $ 7.221.000 Contrato 0447-25 con un valor $ 17.430.000 adicional $ 7.802.000 Contrato 0427-25 con un valor $ 17.430.000 adicional $ 7.968.000 Contrato 1007-25 con un valor $ 17.430.000 1.1.2 Contrato 0938-25 con un valor $17.430.000 adicional $ 2.407.000 Contrato 0848-25 con un valor $ 12.450.000 adicional $ 6.225.000 Contrato 819-25 con un valor $ 9.960.000 Contrato 0437-25 con un valor $ 17.430.000 adicional $ 6.391.000 Contrato 0800-25 con un valor $ 12.450.000 adicional $ 6.225.000 Contrato 0679-25 con un valor $ 9.960.000 Contrato 0680-25 con un valor $ 17.430.000 adicional $ 5.976.000 Contrato 0683-25 con un valor $ 9.960.000 Contrato 0682-25 con un valor $ 17.430.000 adicional $ 5.976.000 Contrato 0612-25 con un valor $ 17.430.000 adicional $ 6.557.000 Contrato 0553-25 con un valor $ 17.430.000 adicional $ 6.059.000 Contrato 0524-25 con un valor $ 17.430.000 adicional $ 6.059.000 Contrato 0523-25 con un valor $ 17.430.000 adicional $ 6.142.000 Contrato 1363-25 con un valor $ 9.960.000 Contrato 1340-25 con un valor $11.205.000 Contrato 0515-25 con un valor $ 9.960.000 Contrato 1492-25 con un valor $ 9.960.000 Contrato 1534-25 con un valor $ 9.379.000 Contrato 1545-25 con un valor $ 9.379.000 1.1.3 Contrato 0015-25 con un valor $ 56.333.333 Contrato 0076-25 con un valor $ 67.600.000 adicional $ 16.000.000

A1 (E-4)

Contraloría
Municipal de Neiva

PLAN DE DESARROLLO

				Contrato 0113-25 con un valor $ 8.800.000 Contrato 0318-25 con un valor $ 17.493.000 adicional $ 8.496.600 Contrato 0681-25 con un valor $ 16.000.000 Contrato 0590-25 con un valor $ 16.000.000 Contrato 0484-25 con un valor $ 14.000.000 adicional $ 7.000.000 Contrato 1726-25 con un valor $ 11.100.000 Contrato 1020-25 con un valor $ 24.500.000 Contrato 1245-25 con un valor $ 22.500.000 Contrato 1521-25 con un valor $ 16.000.000 Contrato 1150-25 con un valor $ 17.500.000 Contrato 0320-25 con un valor $ 17.430.000 adicional $ 8.549.000 Como evidencia de todas las actividades se anexa el informe de hogares que realizaron la encuesta durante 2025. La información de la base de datos contiene datos sensibles y confidenciales por tal motivo no se puede anexar.

Firma por los que en ella intervinieron a las 08:00 am.

GERMAN ANDRES MOSQUERA VASQUEZ
Director de Prospectiva

IRMA YANETH AVILA LOMBANA
Directora administrativa de Ordenamiento Territorial y Gestión Catastral

MARÍA JOSÉ PACHECO BERROCAL
Subdirectora Administrativa de Gestión Catastral

CAROLINA MASMELA ESPAÑA
Ing. Civil Contratista - Auditor

Visto Bueno
David Alejandro Gómez Medina
Contratista DAP-DOTGC

A1 CE-41

Contraloría
Municipal de Neiva

PLAN DE DESARROLLO

AUDITORIA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS AL MUNICIPIO DE NEIVA VIGENCIA 2025.

En Neiva (Huila), el día dieciséis (16) de abril de 2026, siendo las 9:00 A.M, se presentaron en la Dirección de Fiscalización, los funcionarios de Secretaría de Vivienda Y Hábitat Nicolay Amaya Pinto Profesional Universitario con el fin de efectuar la evaluación el Plan de Desarrollo Municipal "ACIONES PARA RECUPERAR NEIVA 2024-2027", así:

ITEMS	INDICADOR DE BIENESTAR	META DE PRODUCTO	ACTIVIDADES	EVALUACION
1	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Bienes fiscales saneados y titulados	Brindar asistencia jurídica y administrativa en procesos de saneamiento y titulación de predios por demanda, solicitud de los interesados o producto de la legalización de asentamientos.	CPS # 1143 Con un valor de $14.000.000 y otro si de $3.966.667 CPS # 1352 Con un valor de $14.000.000 CPS # 1179 Con un valor de $16.000.000 y un otrosi 5.733.333 CPS # 1101 Con un valor de $14.000.000 y otrosi 7.000.000 RESOLUCION No. 013 28/Marzo/2025 RESOLUCION No. 041 05/Sept /2025 RESOLUCION No. 052 25/09/2025 RESOLUCION No. 061 8/10/2025 RESOLUCION No. 064 17/10/2025 RESOLUCION 0110 17/Dic/20250 RESOLUCION 0111 17/Dic/2025 RESOLUCION 0112 17/Dic/2025 RESOLUCION 0113 17/Dic/2025 RESOLUCION 0114 19/Dic/2025 RESOLUCION 0123 24/Dic/2025 RESOLUCION 0124 24/Dic/2025 RESOLUCION 0125 26/Dic/2025 RESOLUCION 0126 29/Dic/2025 RESOLUCION 0127 29/Dic/2025 RESOLUCION 0119 22/Dic/2025
2	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Hogares beneficiados con adquisición de vivienda	Adelantar procesos de convocatoria, trámite y evaluación de postulaciones para la asignación de subsidio familiar para adquisición de vivienda.	CPS # 244 Con un valor de $14.800.000 y otro si de $7.400.000 CPS # 293 Con un valor de $29.400.000 y otro si de $14.700.000 CPS # 336 Con un valor de $28.000.000 y otro si de $13.600.000 CPS # 444 Con un valor de $9.996.000 y otro si de $4.998.000 CPS # 450 Con un valor de $17.200.000 CPS # 460 Con un valor de $16.000.000

				CPS # 489 Con un valor de $28.000.000 y otro si de $11.733.333 CPS # 594 Con un valor de $14.800.000 CPS # 678 Con un valor de $16.000.000 y otro si de $8.000.000 CPS # 1439 Con un valor de $14.800.000 CPS # 1538 Con un valor de $14.666.667 RESOLUCION No. 0049 RESOLUCIÓN No. 0054 RESOLUCIÓN No. 0056 RESOLUCIÓN No. 0062 RESOLUCIÓN No. 0069
3	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda	Realizar las convocatorias, y evaluación de postulaciones para la asignación de subsidio familiar en la modalidad de mejoramiento de vivienda de vivienda así como el seguimiento a estos y otros proyectos de desarrollo urbanístico de la entidad.	CPS # 215 Con un valor de $14.000.000 CPS # 270 Con un valor de $14.000.000 CPS # 300 Con un valor de $16.000.000 CPS # 343 Con un valor de $14.000.000 CPS # 413 Con un valor de $14.000.000 CPS # 476 Con un valor de $16.000.000 CPS # 512 Con un valor de $10.497.000 y otro si de $5.248.500 CPS # 595 Con un valor de $16.000.000 CPS # 1449 Con un valor de $13.996.000 CPS # 1865 Con un valor de $4.000.000 CPS # 1866 Con un valor de $4.000.000 CPS # 1918 Con un valor de $4.000.000 CPS # 1919 Con un valor de $4.000.000 CPS # 1920 Con un valor de $4.000.000 CPS # 1974 Con un valor de $3.333.333 CPS # 1976 Con un valor de $6.666.667 CPS # 1977 Con un valor de $3.666.667 y otro si de $5.950.000 CPS # 1124 Con un valor de $14.000.000 CPS # 1142 Con un valor de $16.000.000 y otro si de $6.133.333 Resolución 062 de 2025
4	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Hogares beneficiados con arrendamiento de vivienda	Realizar el pago de apoyo financiero para canon de arrendamiento a familias que cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad y los procedimientos de la entidad.	Oficios de enero a julio con un los 7 pagos correspondientes de canon de arrendamiento por un valor individual de $286.154 y un valor TOTAL de $ 2.003.078
5	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Documentos de planeación elaborados	Elaborar el documento de política pública y plan de renovación urbana para el municipio de Neiva, con la inclusión de una visión de futuro y acorde a los lineamientos de planeación territorial.	CPS # 1916 Con un valor de $8.000.000 CPS # 1152 Con un valor de $14.000.000 y otros si de $5.366.667 CPS # 1239 Con un valor de $14.400.000 CPS # 1268 Con un valor de $16.000.000 y otros si de $3.466.667 CPS # 1269 Con un valor de $14.800.000 y otros si de $3.083.333 CPS # 1634 Con un valor de $8.749.997

				Documento técnico de soporte de delimitación de la unidad de actuación urbanística de microcentro portal del magdalena MAN-GVH-01 MANUAL DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS COMUNITARIOS (1)
6	Medición de desempeño municipal - Componente de gestión	Actos administrativos elaborados	1.1.1 Actividad 1: Disponer del recurso humano profesional y técnico para la expedición de viabilidades en procesos de legalización urbanística de asentamientos informales, así como para el apoyo técnico en el reconocimiento y evaluación de edificaciones de Vivienda de Interés Social (VIS) en asentamientos ya legalizados, garantizando el cumplimiento de las normativas necesarias para el proyecto. 1.1.2 Actividad 2: Apoyo técnico, cartográfico y jurídico en la elaboración del documento y el plano de la propuesta urbanística de legalización del asentamiento.	CPS # 146 Con un valor de $14.000.000 y otro si de $7.000.000 CPS # 281 Con un valor de $14.000.000 y otro si de $7.000.000 CPS # 289 Con un valor de $14.800.000 y otro si de $7.400.000 CPS # 292 Con un valor de $27.300.000 y otro si de $13.650.000 CPS # 345 Con un valor de $14.800.000 CPS # 350 Con un valor de $14.800.000 CPS # 381 Con un valor de $36.749.990 CPS - 381 $ 30.749.990 Para la actividad "Apoyo técnico, cartográfico y jurídico en la elaboración del documento y el plano de la propuesta urbanística de legalización del asentamiento." y $ 6.000.000 para la actividad "Disponer del recurso humano profesional y técnico para la expedición de viabilidades en procesos de legalización urbanística de asentamientos informales, así como para el apoyo técnico en el reconocimiento y evaluación de edificaciones de Vivienda de Interés Social (VIS) en asentamientos ya legalizados, garantizando el cumplimiento de las normativas necesarias para el proyecto." CPS # 431 Con un valor de $24.500.000 y otro si de $11.083.333 CPS # 448 Con un valor de $18.000.000 CPS # 490 Con un valor de $14.400.000 CPS # 727 Con un valor de $9.999.996 CPS # 1144 Con un valor de $14.800.000 y otro si de $6.166.667 CPS # 1145 Con un valor de $14.800.000 y otro si de $6.166.667 y otro si de $2.916.667 CPS # 1271 Con un valor de $14.000.000 CPS # 1273 Con un valor de $20.000.000 y otro si de $2.700.000 CPS # 1289 Con un valor de $18.000.000 CPS # 1413 Con un valor de $14.000.000 CPS # 1425 Con un valor de $14.800.000 CPS # 1426 Con un valor de $14.000.000 CPS # 1610 Con un valor de $12.250.000

				CPS # 1970 Con un valor de $6.666.667 CPS # 2081 Con un valor de $3.000.000 RESOLUCIÓN No. 0070 RESOLUCIÓN No. 109

Firma por los que en ella intervinieron a las 10:00 am.

NICOLAY AMAYA PINTO
Profesional Universitario

CAROLINA MASMELA ESPAÑA
Ing. Civil Contratista - Auditor

A1 CE-4

PLAN DE DESARROLLO

AUDITORIA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS AL MUNICIPIO DE NEIVA VIGENCIA 2025.

En Neiva (Huila), el día dieciséis (16) de abril de 2026, siendo las 10:00 A.M, se presentaron en la Dirección de Fiscalización, los funcionarios de la Secretaría de Salud Ivon Carolina Oviedo Contratista, Yurany Ibarra Ramirez Contratista, Cesar Augusto Canencio Polania Profesional Universitario y Maria Camila Reyes Contratista con el fin de efectuar la evaluación el Plan de Desarrollo Municipal "ACIONES PARA RECUPERAR NEIVA 2024-2027", así:

ITEMS	INDICADOR DE BIENESTAR	META DE PRODUCTO	ACTIVIDADES	EVALUACION
1	Tasa de mortalidad	1903011 SERVICIO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL visitas realizadas	1.1.1 Actividad 1: Realizar Inspección, Vigilancia y Control Sanitario con enfoque de riesgo en materia de Salud Ambiental a los diferentes establecimientos de interés sanitario del municipio de Neiva de acuerdo a los lineamientos normativos vigentes.	Se consolida información de la vigencia año 2025, en la ejecución técnica, como soporte informe ejecutivos por programas para el cumplimiento de la meta. 1.1.1 salud ambiental los contratos relacionados son 54 por un valor $636.166.668

N° CONTRATO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	VALOR RP
410	7691868	LOSADA ANDRADE JORGE ENRIQUE	$ 24.500.000,00
410	7691868	LOSADA ANDRADE JORGE ENRIQUE	$ 11.200.000,00
491	7704978	MEDINA RODRIGUEZ ALBEIRO	$ 24.500.000,00
491	7704978	MEDINA RODRIGUEZ ALBEIRO	$ 10.150.000,00
506	11387519	ZAMBRANO CUELLAR NIXON ALBEIRO	$ 15.000.000,00
506	11387519	ZAMBRANO CUELLAR NIXON ALBEIRO	$ 7.500.000,00
503	11437154	TORRES PEREZ JORGE ALFREDO	$ 15.000.000,00
503	11437154	TORRES PEREZ JORGE ALFREDO	$ 7.500.000,00
498	12131001	VARGAS TORREJANO JORGE	$ 15.000.000,00
498	12131001	VARGAS TORREJANO JORGE	$ 7.500.000,00
508	12257812	RODRIGUEZ CASTELLANOS FERNEY	$ 5.000.000,00
508	12257812	RODRIGUEZ CASTELLANOS FERNEY	$ 10.000.000,00
1774	12257812	RODRIGUEZ CASTELLANOS FERNEY	$ 6.750.000,00
500	36069978	RAMON MEDINA MARIA CLARITZA	$ 7.000.000,00
500	36069978	RAMON MEDINA MARIA CLARITZA	$ 14.000.000,00
1709	36069978	RAMON MEDINA MARIA CLARITZA	$ 9.333.333,00
1708	36069978	RAMON MEDINA MARIA CLARITZA	$ 816.667,00
502	55162990	ESCOBAR GARCIA AURA MARIA	$ 7.000.000,00
502	55162990	ESCOBAR GARCIA AURA MARIA	$ 14.000.000,00
1775	55162990	ESCOBAR GARCIA AURA MARIA	$ 9.450.000,00
495	55164268	TAFUR CALDERON SANDRA ESPERANZA	$ 17.500.000,00
495	55164268	TAFUR CALDERON SANDRA ESPERANZA	$ 7.196.667,00
501	55216757	IPUZ QUIROGA YULI PAULINY	$ 15.000.000,00
501	55216757	IPUZ QUIROGA YULI PAULINY	$ 7.500.000,00
517	1032408385	CAVIEDES MOLANO ANNIE JACQUELINE	$ 7.000.000,00
517	1032408385	CAVIEDES MOLANO ANNIE JACQUELINE	$ 14.000.000,00
1883	1032408385	CAVIEDES MOLANO ANNIE JACQUELINE	$ 7.583.333,00
499	1061703215	PUERTO USECHE DIEGO ANDRES	$ 7.000.000,00
499	1061703215	PUERTO USECHE DIEGO ANDRES	$ 14.000.000,00
295	1075225610	FIERRO GONZALEZ MAYRA ALEJANDRA	$ 24.500.000,00
295	1075225610	FIERRO GONZALEZ MAYRA ALEJANDRA	$ 12.250.000,00
416	1075248414	IBAGOS GONZALEZ JAIME ALBERTO	$ 17.500.000,00
416	1075248414	IBAGOS GONZALEZ JAIME ALBERTO	$ 7.916.667,00
505	1075259486	LEYVA VIAFARA JOHANNA ANDREA	$ 17.500.000,00
505	1075259486	LEYVA VIAFARA JOHANNA ANDREA	$ 7.083.333,00
506	1075276059	BARREIRO MARTINEZ BRANDON	$ 15.000.000,00
506	1075276059	BARREIRO MARTINEZ BRANDON	$ 7.500.000,00
1811	1075278605	RAMIREZ ZARTA JUAN SEBASTIAN	$ 42.000.000,00
209	1075280379	VALDERRAMA QUINTERO MARIA CAMILA	$ 21.000.000,00
209	1075280379	VALDERRAMA QUINTERO MARIA CAMILA	$ 10.500.000,00
2071	1075280379	VALDERRAMA QUINTERO MARIA CAMILA	$ 3.500.000,00
578	1075307731	BLANCO NIETO NANYI BIBIANA	$ 7.000.000,00
578	1075307731	BLANCO NIETO NANYI BIBIANA	$ 14.000.000,00
1728	1075307731	BLANCO NIETO NANYI BIBIANA	$ 10.500.000,00
2072	1079178503	PIAMBA MARTINEZ NATALIA	$ 2.500.000,00
1036	1079184029	ALVAREZ MONTEALEGRE DIANA MARGARITA	$ 7.000.000,00
1585	1079184029	ALVAREZ MONTEALEGRE DIANA MARGARITA	$ 12.833.333,00
513	1079186883	GONZALEZ BARONA LAURA DANIELA	$ 5.000.000,00
513	1079186883	GONZALEZ BARONA LAURA DANIELA	$ 10.000.000,00
504	1080296937	CERON GARZON VANESSA	$ 24.500.000,00
504	1080296937	CERON GARZON VANESSA	$ 10.033.333,00
492	1094911367	GARCIA NUÑEZ JHONNY ALEXANDER	$ 7.000.000,00
492	1094911367	GARCIA NUÑEZ JHONNY ALEXANDER	$ 14.000.000,00
1773	1094911367	GARCIA NUÑEZ JHONNY ALEXANDER	$ 9.450.000,00

PLAN DE DESARROLLO

1.1.2 Actividad 2: Realizar la recolección, transporte, incineración y disposición final de residuos sólidos patológicos, patógenos, químicos, biológicos o similares, generados por los procesos Inspección, Vigilancia y Control de interés sanitario con enfoque de riesgo en materia de Salud Ambiental y las zoonosis

1.1.2. Recolección, transportes incinerados y disposición final de residuos (1) valor total del contrato $5.500.000

N° CONTRATO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	FUENTE	FUENTE DESCRIPCION	VALOR RP	LIQUIDADO	LIQUIDADO X CESIÓN	TOTAL RP
0867	813005241	INCHULA S.A.E.S.P	2000	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 5.500.000,00	$ 0,00	$ 3.748.000,00	$ 1.752.000,00

1.1.3 Actividad 3: Realizar el análisis físico-químico y microbiológico de muestras de agua recolectadas para apoyar las acciones de vigilancia a la calidad del agua para consumo humano en el municipio de Neiva.

1.1.3. Realizar el análisis físico-químico y microbiológico de muestras de agua recolectadas – Actividad no contratada

1.1.4 Actividad 4: Realizar inspección, vigilancia, asistencia técnica y desarrollo de capacidades en la red pública y privada del municipio, en el componente de Enfermedades No Transmisibles, en el marco de la Ruta Integral de Atención en Salud (RIAS), la Estrategia Ciudades, Entornos y Ruralidades Saludables y Sostenibles (CERSS) y demás lineamientos normativos vigentes.

1.1.4 salud no transmisibles los contratos relacionados son 11 por un valor $177.308.334

N° CONTRATO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	FUENTE	FUENTE DESCRIPCION	VALOR RP	LIQUIDADO	LIQUIDADO X CESIÓN	TOTAL RP
1205	55761977	LEDESMA VARGAS YULY PAOLA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 26.666.666,00	$ 0,00	$ 13.999.999,00	$ 12.666.666,00
1222	36085339	OLIVEROS OSUNA LINA KATERIN	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 26.666.666,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.666.666,00
1244	55264164	AVILA GUTIERREZ YULY LORENA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 25.166.666,00	$ 0,00	$ 9.999.333,00	$ 15.731.667,00
1245	1083865858	VARGAS ACOSTA MARIA ESPERANZA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 26.666.666,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.666.666,00
1246	1083865858	VARGAS ACOSTA MARIA ESPERANZA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 9.249.667,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.249.667,00
1260	1075237259	CASTAÑEDA BURGOS CATALINA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 40.000.000,00	$ 0,00	$ 2.666.667,00	$ 37.333.333,00
1694	1075313030	QUINTERO MONTOYA VALENTINA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 7.700.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.700.000,00
1695	1079596838	ROJAS CABRERA JULIAN DAVID	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 9.240.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.240.000,00
1696	1079596838	ROJAS CABRERA JULIAN DAVID	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 9.561.667,00	$ 0,00	$ 294.667,00	$ 9.436.666,00
1697	1144043438	VALLEJO CERRA ANDREINA PATRICIA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 12.961.667,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.961.667,00
1698	1144043438	VALLEJO CERRA ANDREINA PATRICIA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 16.010.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.010.000,00

1.1.5 Actividad 5: Realizar inspección, vigilancia, asistencia técnica y desarrollo de capacidades en la red pública y privada del municipio, en el componente de Salud Mental, en el marco de la Ruta Integral de Atención en Salud (RIAS), La Política para la Promoción de la Salud Mental y la Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas y demás lineamientos normativos vigentes.

1.1.5 salud mental los contratos relacionados son 7 por un valor $116.201.667

N° CONTRATO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	FUENTE	FUENTE DESCRIPCION	VALOR RP	LIQUIDADO	LIQUIDADO X CESIÓN	TOTAL RP
1215	1075278074	LOZADA MEDINA CRISTIAN CAMILO	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 12.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.800.000,00
1218	1075331460	MENESES QUESADA KARINA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (ONCE DOCEAVAS)	$ 15.400.000,00	$ 0,00	$ 513.333,00	$ 14.886.667,00
1667	1080259266	CORDOBA CLAVIJO KAREN LISETH	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 21.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.000.000,00
1231	1075234804	CAVIEDES TRUJILLO YINETH YISELA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 28.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.000.000,00
1483	1075321940	MENESES QUESADA KARINA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 15.400.000,00	$ 0,00	$ 385.000,00	$ 15.015.000,00
1231	1075234804	CAVIEDES TRUJILLO YINETH YISELA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 14.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.000.000,00
1667	1080259266	CORDOBA CLAVIJO KAREN LISETH	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 10.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.500.000,00

1.1.6 Actividad 6: Realizar inspección, vigilancia, asistencia técnica y desarrollo de capacidades en la red pública y privada del municipio, en el componente de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en el marco de la Ruta Integral de Atención en Salud (RIAS) y demás lineamientos normativos vigentes.

1.1.6 salud nutricional de los contratos relacionados son 4 por un valor $55.370.000

N° CONTRATO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	FUENTE	FUENTE DESCRIPCION	VALOR RP	LIQUIDADO	LIQUIDADO X CESIÓN	TOTAL RP
1736	4093697	BERMUDES TRESPALACIOS TATIANA REMEDIOS	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 14.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.000.000,00
1803	2254770	DUFFIS SARMIENTO JOHANNA ASTRID	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 24.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.500.000,00
1829	1077860781	ROJAS AROLA CAMILA ANDREA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 9.470.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.470.000,00
1867	2254770	DUFFIS SARMIENTO JOHANNA ASTRID	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 6.400.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.400.000,00

1.1.7 Actividad 7: Realizar inspección, vigilancia, asistencia técnica y desarrollo de capacidades en la red pública y privada

1.1.7 salud Sexual y Reproductiva de los contratos relacionados son 2 por un valor $41.866.667

del municipio, en el componente de Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos, en el marco de la Ruta Integral de Atención en Salud (RIAS) y demás lineamientos normativos vigentes.

Nº CONTRATO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	FUENTE	FUENTE DESCRIPCION.	VALOR RP	LIQUIDADO	LIQUIDADO X CESION	TOTAL RP
0235	1075270321	BONILLA CARDENAS LINA MARIA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 28.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.000.000,00
0235	1075270321	BONILLA CARDENAS LINA MARIA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 13.866.667,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.866.667,00

1.1.8 Actividad 8: Realizar inspección, vigilancia, asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades en la red pública y privada del municipio, en el componente de Enfermedades Transmisibles, en el marco de la Ruta Integral de Atención en Salud (RIAS). Asimismo, realizar el monitoreo rápido de coberturas de vacunación del PAI, de acuerdo a los lineamientos normativos vigentes.

1.1.8 Enfermedades Transmisibles los contratos relacionados son 24 por un valor $307.199.999

Nº CONTRATO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	FUENTE	FUENTE DESCRIPCION.	VALOR RP	LIQUIDADO	LIQUIDADO X CESION	TOTAL RP
1344	1075286880	HUEJE CASTRO ANYY ALEJANDRA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 5.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.000.000,00
1025	1122138625	CLAVIJO CABANZO LEIDY PAOLA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 10.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.000.000,00
1008	51957778	LOPEZ AVILES HERLINDA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 10.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.000.000,00
1073	36065532	GARRIDO GONZALEZ LUZ MARIBEL	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 14.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.000.000,00
1125	1075330607	VARGAS LEON KAROL VIVIANA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 10.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.500.000,00
1317	1075304848	CEPEDA TRUJILLO LINA MARCELA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 14.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.000.000,00
0995	1075275632	VANEGAS ROLDAN ELVER HONORIO	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 10.000.000,00	$ 0,00	$ 4.166.667,00	$ 5.833.333,00
0918	26429883	VARGAS ZAMBRANO YULI	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 10.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.000.000,00
0726	36066770	CABRERA ROMERO JENNY ASTRID	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 17.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.500.000,00
0364	26526251	PEREZ PEREZ SARA LUISA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 10.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.000.000,00
0324	1075286880	HUEJE CASTRO ANYY ALEJANDRA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 10.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.000.000,00
0160	26429861	SAAVEDRA MEDINA MARIA NUBIA MARCELA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 25.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.000.000,00
1822	36301463	JARAMILLO ANGULO ANGELA MARIA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 42.000.000,00	$ 0,00	$ 116.667,00	$ 41.883.333,00
1823	1016140820	PEÑA PIERRO TATIANA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 42.000.000,00	$ 0,00	$ 116.667,00	$ 41.883.333,00
1824	1075273022	ACOSTA SANTANILLA LIDIA MARCELA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 42.000.000,00	$ 0,00	$ 116.667,00	$ 41.883.333,00
0364	26526251	PEREZ PEREZ SARA LUISA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 5.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.000.000,00
0909	26429883	VARGAS ZAMBRANO YULI	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 5.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.000.000,00
1438	1082883080	NARVAEZ PERDOMO JEISON ANDRES	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 8.750.000,00	$ 0,00	$ 583.333,00	$ 8.166.667,00
2046	1122138625	CLAVIJO CABANZO LEIDY PAOLA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 3.750.000,00	$ 0,00	$ 1.250.000,00	$ 2.500.000,00
1726	36066770	CABRERA ROMERO JENNY ASTRID	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 5.416.667,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.416.667,00
2041	26429883	VARGAS ZAMBRANO YULI	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 2.916.667,00	$ 0,00	$ 166.667,00	$ 2.750.000,00
1929	26526251	PEREZ PEREZ SARA LUISA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 6.250.000,00	$ 0,00	$ 416.667,00	$ 5.833.333,00
1317	1075304848	CEPEDA TRUJILLO LINA MARCELA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 2.383.333,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.383.333,00
0160	26429861	SAAVEDRA MEDINA MARIA NUBIA MARCELA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 1.666.667,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.666.667,00

1.1.9 Actividad 9: Realizar Inspección, Vigilancia, Asistencia Técnica, y desarrollo de capacidades en la red pública, privada y centros de Protección al adulto mayor para el Desarrollo Integral de las niñas, niños y adolescentes; Envejecimiento y vejez; Salud y género; Salud en población étnica; Discapacidad y Victimas del conflicto armado y habitante de calle en el marco de la Ruta Integral de Atención en Salud - RIAS y demás lineamientos normativos vigentes.

1.1.9 Enfermedades Población Vulnerables Protección al adulto mayor para el Desarrollo Integral de las niñas, niños y adolescentes; Envejecimiento y vejez; Salud y género; Salud en población étnica; Discapacidad y Victimas del conflicto armado y habitante de calle, los contratos relacionados son 17 por un valor $176.676.666

PLAN DE DESARROLLO

			1.1.10 Actividad 10: Realizar inspección, vigilancia, asistencia técnica y desarrollo de capacidades en las EAPB e IPS, tanto públicas como privadas, de Atención Primaria en Salud, dentro del marco de las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS). 1.1.11 Actividad 11: Realizar acciones de Inspección, Vigilancia y control de Enfermedades transmitidas por vectores y las zoonosis en las diferentes comunas de Neiva de acuerdo a los lineamientos normativos vigentes.

Nº CONTRATO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	FUENTE	FUENTE DESCRIPCION	VALOR RP	LIQUIDADO	LIQUIDADO X CEDON	TOTAL RP
0002	1125844	SERRATO ACHURY CECILIA EDUARDO	1000	1.2.4.3.02 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (ONCE DOCEAVAS)	$ 14.000.000,00	$ 0,00	$ 14.000.000,00	$ 0,00
0008	1075314988	MARIN GUAMAY CORDOBA PEDRO	1000	RAL-PROPOSITO GENERAL LIB	$ 14.000.000,00	$ 0,00	$ 116.667,00	$ 13.883.333,00
0009	1075263163	ZAPATA LOAIZA LEYDY VANESA	1000	1.2.4.3.02 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (ONCE DOCEAVAS)	$ 14.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.000.000,00
0017	1082811015	CRUZ HERNANDEZ CAROL DAYANNA	1000	1.2.4.3.02 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (ONCE DOCEAVAS)	$ 17.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.500.000,00
0026	36309972	VELASQUEZ RODRIGUEZ DIANA ANGELICA	1000	1.2.4.3.02 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (ONCE DOCEAVAS)	$ 14.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.000.000,00
0042	1075256054	LEYTON BONILLA ANGIE TATIANA	1000	1.2.4.3.02 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (ONCE DOCEAVAS)	$ 14.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.000.000,00
0048	1075219544	URIBE OVIEDO CLAUDIA MARINA	1000	1.2.4.3.02 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (ONCE DOCEAVAS)	$ 28.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.000.000,00
0026	36309972	VELASQUEZ RODRIGUEZ DIANA ANGELICA	1000	1.2.4.3.02 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (ONCE DOCEAVAS)	$ 7.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.000.000,00
0027	1075256054	LEYTON BONILLA ANGIE TATIANA	1000	1.2.4.3.02 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (ONCE DOCEAVAS)	$ 7.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.000.000,00
0061	1075219544	URIBE OVIEDO CLAUDIA MARINA	1000	1.2.4.3.02 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (ONCE DOCEAVAS)	$ 14.000.000,00	$ 0,00	$ 123.333,00	$ 13.876.667,00
0067	1075219544	URIBE OVIEDO CLAUDIA MARINA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 6.963.333,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.963.333,00
0069	1075214988	[illegible]	1000	1.2.4.3.02 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (ONCE DOCEAVAS)	$ 7.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.000.000,00
1732	36219868	DEVIA PATRICIA AUXILIA SOTTO	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 9.450.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.450.000,00
0081	36309972	VELASQUEZ RODRIGUEZ DIANA ANGELICA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 7.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.000.000,00
0083	1082811015	CRUZ HERNANDEZ CAROL DAYANNA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 6.963.333,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.963.333,00
0084	1075256054	LEYTON BONILLA ANGIE TATIANA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 7.000.000,00	$ 0,00	$ 700.000,00	$ 6.300.000,00
0092	36309958	HERNANDEZ SANCHEZ DIANA MILENA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 6.916.667,00	$ 0,00	$ 116.667,00	$ 6.800.000,00

1.1.10 Asistencia y vigilancia para el seguimiento en el marco de la Rutas Integrales de los contratos relacionados 3 por un valor $31.350.000

Nº CONTRATO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	FUENTE	FUENTE DESCRIPCION	VALOR RP	LIQUIDADO	LIQUIDADO X CEDON	TOTAL RP
0003	36177736	SANCHEZ CUBILLOS YANETH	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 9.000.000,00		$ 1.000.000,00	$ 8.000.000,00
0007	36177736	SANCHEZ CUBILLOS YANETH	1000	1.2.4.1.02 - SGP-PROPOSITO GENERAL-ASIGNACIONES DIRECTAS DE LIBRE DESTINACION	$ 19.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.000.000,00
0044	36309972	VELASQUEZ RODRIGUEZ DIANA ANGELICA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 9.000.000,00	$ 0,00	$ 700.000,00	$ 8.300.000,00

1.1.11 Asistencia y vigilancia Enfermedades transmitidas por vectores y las zoonosis de los contratos relacionados 40 por un valor $476.883.335

Nº CONTRATO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	FUENTE	FUENTE DESCRIPCION	VALOR RP	LIQUIDADO	LIQUIDADO X CEDON	TOTAL RP
0106	55151240	PALOMA BONILLA MARIA DEL CARMEN	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 6.300.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.300.000,00
0108	55151240	JONES JOVEN MARIA DEL CARMEN	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 6.300.000,00	$ 0,00	$ 483.333,00	$ 5.816.667,00
0110	55150240	FLOREZ RAMOS ANGELICA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 6.300.000,00	$ 0,00	$ 250.000,00	$ 6.050.000,00
0112	1075263163	ZAPATA LOAIZA LEYDY VANESA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 6.300.000,00			$ 6.300.000,00
0113	1075263163	ZAPATA LOAIZA LEYDY VANESA	1000	RAL-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (ONCE DOCEAVAS)	$ 1.400.000,00			$ 1.400.000,00
0128	1075257396	PUENTES VIVERO DANA TATIANA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 14.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.000.000,00
0134	1006789421	CASTRO MORA MARIA ELCY	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 7.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.000.000,00
0136	36309972	VELASQUEZ RODRIGUEZ DIANA ANGELICA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 7.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.000.000,00
0060	36309958	HERNANDEZ SANCHEZ DIANA MILENA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 7.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.000.000,00
0061	1075263163	ZAPATA LOAIZA LEYDY VANESA	1000	1.2.4.3.02 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (ONCE DOCEAVAS)	$ 7.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.000.000,00
0062	1082811015	CRUZ HERNANDEZ CAROL DAYANNA	1000	1.2.4.3.02 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (ONCE DOCEAVAS)	$ 7.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.000.000,00
0063	1075256054	LEYTON BONILLA ANGIE TATIANA	1000	1.2.4.3.02 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (ONCE DOCEAVAS)	$ 7.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.000.000,00
0064	36309958	HERNANDEZ SANCHEZ DIANA MILENA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 6.916.667,00	$ 0,00	$ 116.667,00	$ 6.800.000,00
0065	1075219544	URIBE OVIEDO CLAUDIA MARINA	1000	1.2.4.3.02 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (ONCE DOCEAVAS)	$ 14.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.000.000,00
0066	1075214988	[illegible]	1000	1.2.4.3.02 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (ONCE DOCEAVAS)	$ 7.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.000.000,00
0067	1075263163	ZAPATA LOAIZA LEYDY VANESA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 6.300.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.300.000,00
0068	1082811015	CRUZ HERNANDEZ CAROL DAYANNA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 6.963.333,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.963.333,00
0069	1075256054	LEYTON BONILLA ANGIE TATIANA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 7.000.000,00	$ 0,00	$ 700.000,00	$ 6.300.000,00
0070	36309958	HERNANDEZ SANCHEZ DIANA MILENA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 6.916.667,00	$ 0,00	$ 116.667,00	$ 6.800.000,00
0071	1075263163	ZAPATA LOAIZA LEYDY VANESA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 6.300.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.300.000,00
0072	1082811015	CRUZ HERNANDEZ CAROL DAYANNA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 6.963.333,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.963.333,00
0073	1075256054	LEYTON BONILLA ANGIE TATIANA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 7.000.000,00	$ 0,00	$ 700.000,00	$ 6.300.000,00
0074	36309958	HERNANDEZ SANCHEZ DIANA MILENA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 6.916.667,00	$ 0,00	$ 116.667,00	$ 6.800.000,00
0075	1075263163	ZAPATA LOAIZA LEYDY VANESA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 6.300.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.300.000,00
0076	1082811015	CRUZ HERNANDEZ CAROL DAYANNA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 6.963.333,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.963.333,00
0077	1075256054	LEYTON BONILLA ANGIE TATIANA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 7.000.000,00	$ 0,00	$ 700.000,00	$ 6.300.000,00
0078	36309958	HERNANDEZ SANCHEZ DIANA MILENA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 6.916.667,00	$ 0,00	$ 116.667,00	$ 6.800.000,00
0079	1075263163	ZAPATA LOAIZA LEYDY VANESA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 6.300.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.300.000,00
0080	1082811015	CRUZ HERNANDEZ CAROL DAYANNA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 6.963.333,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.963.333,00
0081	1075256054	LEYTON BONILLA ANGIE TATIANA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 7.000.000,00	$ 0,00	$ 700.000,00	$ 6.300.000,00
0082	36309958	HERNANDEZ SANCHEZ DIANA MILENA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 6.916.667,00	$ 0,00	$ 116.667,00	$ 6.800.000,00
0083	1075263163	ZAPATA LOAIZA LEYDY VANESA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 6.300.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.300.000,00
0084	1082811015	CRUZ HERNANDEZ CAROL DAYANNA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 6.963.333,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.963.333,00
0085	1075256054	LEYTON BONILLA ANGIE TATIANA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 7.000.000,00	$ 0,00	$ 700.000,00	$ 6.300.000,00
0086	36309958	HERNANDEZ SANCHEZ DIANA MILENA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 6.916.667,00	$ 0,00	$ 116.667,00	$ 6.800.000,00
0087	1075263163	ZAPATA LOAIZA LEYDY VANESA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 6.300.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.300.000,00
0088	1082811015	CRUZ HERNANDEZ CAROL DAYANNA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 6.963.333,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.963.333,00
0089	1075256054	LEYTON BONILLA ANGIE TATIANA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 7.000.000,00	$ 0,00	$ 700.000,00	$ 6.300.000,00
0090	36309958	HERNANDEZ SANCHEZ DIANA MILENA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 6.916.667,00	$ 0,00	$ 116.667,00	$ 6.800.000,00
0091	1075263163	ZAPATA LOAIZA LEYDY VANESA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 6.300.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.300.000,00
0092	1082811015	CRUZ HERNANDEZ CAROL DAYANNA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 6.963.333,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.963.333,00
0093	1075256054	LEYTON BONILLA ANGIE TATIANA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 7.000.000,00	$ 0,00	$ 700.000,00	$ 6.300.000,00
0094	36309958	HERNANDEZ SANCHEZ DIANA MILENA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 6.916.667,00	$ 0,00	$ 116.667,00	$ 6.800.000,00
0095	1075263163	ZAPATA LOAIZA LEYDY VANESA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 6.300.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.300.000,00
0096	1082811015	CRUZ HERNANDEZ CAROL DAYANNA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 6.963.333,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.963.333,00
0097	1075256054	LEYTON BONILLA ANGIE TATIANA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 7.000.000,00	$ 0,00	$ 700.000,00	$ 6.300.000,00
0098	36309958	HERNANDEZ SANCHEZ DIANA MILENA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 6.916.667,00	$ 0,00	$ 116.667,00	$ 6.800.000,00
0099	1075263163	ZAPATA LOAIZA LEYDY VANESA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 6.300.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.300.000,00
0100	1082811015	CRUZ HERNANDEZ CAROL DAYANNA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 6.963.333,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.963.333,00
0101	1075256054	LEYTON BONILLA ANGIE TATIANA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 7.000.000,00	$ 0,00	$ 700.000,00	$ 6.300.000,00
0102	36309958	HERNANDEZ SANCHEZ DIANA MILENA	1000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 6.916.667,00	$ 0,00	$ 116.667,00	$ 6.800.000,00

			1.1.12 Actividad 12: Realizar acciones de Inspección, Vigilancia y control en el componente de Salud laboral, según lineamientos normativos vigentes.	1.1.12 Asistencia y vigilancia Salud laboral de contratos relacionados 1 por un valor $34.416.667 N° CONTRATO: 1067 | COD. BENEFICIARIO: 1077853181 | BENEFICIARIO: RIVERA FERRER JONATHAN ISSACK | FUENTE: 5500 | FUENTE DESCRIPCION: 1.2.4.2.0.0 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (ONCE DOCEAVAS) | VALOR RP: $ 24.500.000,00 | LIQUIDADO: $ 0,00 | LIQUIDADO X CESION: $ 0,00 | TOTAL RP: $ 24.500.000,00 N° CONTRATO: 567 | COD. BENEFICIARIO: 1077853181 | BENEFICIARIO: RIVERA FERRER JONATHAN ISSACK | FUENTE: 5000 | FUENTE DESCRIPCION: 1.2.4.2.0.0 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS) | VALOR RP: $ 9.916.667,00 | LIQUIDADO: $ 0,00 | LIQUIDADO X CESION: $ 0,00 | TOTAL RP: $ 9.916.667,00
2	Tasa de mortalidad	1903016 SERVICIO DE AUDITORÍA Y VISITAS INSPECTIVAS	1.3.1 Actividad 17: Realizar procesos de auditoria, Técnica, Administrativa, y financiera a las EAPB autorizadas para operar en el municipio de Neiva.	Se consolida información de la vigencia año 2025, en la ejecución técnica, como soporte informe ejecutivos para el cumplimiento de la meta. 1.3.1. Procesos de auditoria técnica, administrativa y financiera a las EAPB de los contratos relacionados 16 por un valor $251.433.334
			1.3.2 Actividad 18: Realizar procesos de verificación, administración, depuración, consistencia y cruce de información de las bases de datos únicas de afiliados (BDUA), así como de la base de datos de listados censales, SISBEN y PNA en la entidad territorial.	1.3.2. Procesos de verificación, administración, depuración, consistencia y cruce de información de las bases de datos únicas de afiliados (BDUA de los contratos relacionados 4 por un valor $38.250.000 N° CONTRATO: 0420 | COD. BENEFICIARIO: 1073005168 | BENEFICIARIO: ORTIGOZA ARAMBULO FELIPE ANDRES | FUENTE: 3725 | FUENTE DESCRIPCION: 1.2.3.3.0.4 - ETESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD | VALOR RP: $ 7.000.000,00 | LIQUIDADO: $ 0,00 | LIQUIDADO X CESION: $ 0,00 | TOTAL RP: $ 7.000.000,00 N° CONTRATO: 1091 | COD. BENEFICIARIO: 7716083 | BENEFICIARIO: PEREZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS | FUENTE: 3725 | FUENTE DESCRIPCION: 1.2.3.3.0.4 - ETESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD | VALOR RP: | LIQUIDADO: | LIQUIDADO X CESION: | TOTAL RP: $ 5.000.000,00 N° CONTRATO: 0420 | COD. BENEFICIARIO: 1073005168 | BENEFICIARIO: ORTIGOZA ARAMBULO FELIPE ANDRES | FUENTE: 3725 | FUENTE DESCRIPCION: 1.2.3.3.0.4 - ETESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD | VALOR RP: $ 14.000.000,00 | LIQUIDADO: $ 0,00 | LIQUIDADO X CESION: $ 0,00 | TOTAL RP: $ 14.000.000,00 N° CONTRATO: 1526 | COD. BENEFICIARIO: 1073005168 | BENEFICIARIO: ORTIGOZA ARAMBULO FELIPE ANDRES | FUENTE: 3725 | FUENTE DESCRIPCION: 1.2.3.3.0.4 - ETESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD | VALOR RP: $ 12.950.000,00 | LIQUIDADO: $ 0,00 | LIQUIDADO X CESION: $ 700.000,00 | TOTAL RP: $ 12.250.000,00
			1.3.3 Actividad 19: Verificar y realizar vigilancia sobre la afiliación al règimen Subsidiado; así como promover la prevención de la elusión y evasión al SGSSS.	1.3.3. Procesos de vigilancia sobre la afiliación al règimen Subsidiado; así como promover la prevención de la elusión y evasión al SGSSS. de los contratos relacionados 12 por un valor $131.533.333 N° CONTRATO: 0421 | COD. BENEFICIARIO: 83226353 | BENEFICIARIO: PUENTES BARREIRO HENRY | FUENTE: 3725 | FUENTE DESCRIPCION: 1.2.3.3.0.4 - ETESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD | VALOR RP: $ 7.000.000,00 | LIQUIDADO: $ 0,00 | LIQUIDADO X CESION: $ 116.667,00 | TOTAL RP: $ 6.883.333,00 N° CONTRATO: 0568 | COD. BENEFICIARIO: 36307383 | BENEFICIARIO: CORREA DAYDA MERY | FUENTE: 3725 | FUENTE DESCRIPCION: 1.2.3.3.0.4 - ETESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD | VALOR RP: $ 15.000.000,00 | LIQUIDADO: $ 0,00 | LIQUIDADO X CESION: $ 15.000.000,00 | TOTAL RP: $ 0,00 N° CONTRATO: 1038 | COD. BENEFICIARIO: 1075220241 | BENEFICIARIO: MOYA ANDRADE JACKELINE | FUENTE: 3725 | FUENTE DESCRIPCION: 1.2.3.3.0.4 - ETESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD | VALOR RP: $ 15.000.000,00 | LIQUIDADO: $ 0,00 | LIQUIDADO X CESION: $ 0,00 | TOTAL RP: $ 15.000.000,00 N° CONTRATO: 0423 | COD. BENEFICIARIO: 36301448 | BENEFICIARIO: MORENO SOGAMOSO JEISA LISED | FUENTE: 3725 | FUENTE DESCRIPCION: 1.2.3.3.0.4 - ETESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD | VALOR RP: $ 14.000.000,00 | LIQUIDADO: $ 0,00 | LIQUIDADO X CESION: $ 0,00 | TOTAL RP: $ 14.000.000,00 N° CONTRATO: 0425 | COD. BENEFICIARIO: 33791284 | BENEFICIARIO: PERDOMO GAITAN GLORIA MERCEDES | FUENTE: 3725 | FUENTE DESCRIPCION: 1.2.3.3.0.4 - ETESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD | VALOR RP: $ 17.500.000,00 | LIQUIDADO: $ 0,00 | LIQUIDADO X CESION: $ 0,00 | TOTAL RP: $ 17.500.000,00 N° CONTRATO: 0426 | COD. BENEFICIARIO: 1075262250 | BENEFICIARIO: SANCHEZ RINCON MARIA ALEJANDRA | FUENTE: 3725 | FUENTE DESCRIPCION: 1.2.3.3.0.4 - ETESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD | VALOR RP: $ 24.500.000,00 | LIQUIDADO: $ 0,00 | LIQUIDADO X CESION: $ 0,00 | TOTAL RP: $ 24.500.000,00 N° CONTRATO: 0421 | COD. BENEFICIARIO: 83226353 | BENEFICIARIO: PUENTES BARREIRO HENRY | FUENTE: 3725 | FUENTE DESCRIPCION: 1.2.3.3.0.4 - ETESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD | VALOR RP: $ 14.000.000,00 | LIQUIDADO: $ 0,00 | LIQUIDADO X CESION: $ 0,00 | TOTAL RP: $ 14.000.000,00 N° CONTRATO: 1567 | COD. BENEFICIARIO: 83226353 | BENEFICIARIO: PUENTES BARREIRO HENRY | FUENTE: 3725 | FUENTE DESCRIPCION: 1.2.3.3.0.4 - ETESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD | VALOR RP: $ 12.950.000,00 | LIQUIDADO: $ 0,00 | LIQUIDADO X CESION: $ 700.000,00 | TOTAL RP: $ 12.250.000,00 N° CONTRATO: 1422 | COD. BENEFICIARIO: 33791284 | BENEFICIARIO: PERDOMO GAITAN GLORIA MERCEDES | FUENTE: 3725 | FUENTE DESCRIPCION: 1.2.3.3.0.4 - ETESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD | VALOR RP: $ 7.916.667,00 | LIQUIDADO: $ 0,00 | LIQUIDADO X CESION: $ 0,00 | TOTAL RP: $ 7.916.667,00 N° CONTRATO: 0426 | COD. BENEFICIARIO: 1075262250 | BENEFICIARIO: SANCHEZ RINCON MARIA ALEJANDRA | FUENTE: 3725 | FUENTE DESCRIPCION: 1.2.3.3.0.4 - ETESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD | VALOR RP: $ 11.083.333,00 | LIQUIDADO: $ 0,00 | LIQUIDADO X CESION: $ 0,00 | TOTAL RP: $ 11.083.333,00 N° CONTRATO: 0423 | COD. BENEFICIARIO: 36301448 | BENEFICIARIO: MORENO SOGAMOSO JEISA LISED | FUENTE: 3725 | FUENTE DESCRIPCION: 1.2.3.3.0.4 - ETESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD | VALOR RP: $ 6.400.000,00 | LIQUIDADO: $ 0,00 | LIQUIDADO X CESION: $ 0,00 | TOTAL RP: $ 6.400.000,00 N° CONTRATO: 1035 | COD. BENEFICIARIO: 1075220241 | BENEFICIARIO: MOYA ANDRADE JACKELINE | FUENTE: 3725 | FUENTE DESCRIPCION: 1.2.3.3.0.4 - ETESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD | VALOR RP: $ 2.000.000,00 | LIQUIDADO: $ 0,00 | LIQUIDADO X CESION: $ 0,00 | TOTAL RP: $ 2.000.000,00
			1.3.4 Actividad 20: Verificar y afectar presupuestalmente el pago de la contribución a la vigilancia de Supersalud.	1.3.4 afectación presupuestal mediante resoluciones de los recursos de la tasa de la Supersalud, mediante 9 resoluciones, por un valor $1.382.629.007

PLAN DE DESARROLLO

Nº CONTRATO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	FUENTE	FUENTE DESCRIPCION	VALOR RP	LIQUIDADO	LIQUIDADO X CESION	TOTAL RP
RESOLUCION	860062187	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	3118	1.2.3.3.04 - (ADRES (ANTES FOSYGA) Y PGN SIN SITUACION DE FONDOS-SALUD POR EL ASEGURAMIENTO DE TODOSREGIMEN SUBSIDIADO)	$ 115.219.984,00			$ 115.219.984,00
RESOLUCION	860062187	INTENDENCIA NACIONAL DE	3118	JACION DE FONDOS-SALUD POR EL	$ 115.219.984,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 115.219.984,00
RESOLUCION	860062187	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	3118	1.2.3.3.04 - (ADRES (ANTES FOSYGA) Y PGN SIN SITUACION DE FONDOS-SALUD POR EL ASEGURAMIENTO DE TODOSREGIMEN SUBSIDIADO)	$ 460.876.336,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 460.876.336,00
RESOLUCION	860062187	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	3118	1.2.3.3.04 - (ADRES (ANTES FOSYGA) Y PGN SIN SITUACION DE FONDOS-SALUD POR EL ASEGURAMIENTO DE TODOSREGIMEN SUBSIDIADO)	$ 115.219.084,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 115.219.084,00
RESOLUCION	860062187	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	3118	1.2.3.3.04 - (ADRES (ANTES FOSYGA) Y PGN SIN SITUACION DE FONDOS-SALUD POR EL ASEGURAMIENTO DE TODOSREGIMEN SUBSIDIADO)	$ 115.219.084,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 115.219.084,00
RESOLUCION	860062187	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	3118	1.2.3.3.04 - (ADRES (ANTES FOSYGA) Y PGN SIN SITUACION DE FONDOS-SALUD POR EL ASEGURAMIENTO DE TODOSREGIMEN SUBSIDIADO)	$ 115.219.084,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 115.219.084,00
RESOLUCION	860062187	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	3118	1.2.3.3.04 - (ADRES (ANTES FOSYGA) Y PGN SIN SITUACION DE FONDOS-SALUD POR EL ASEGURAMIENTO DE TODOSREGIMEN SUBSIDIADO)	$ 115.219.084,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 115.219.084,00
RESOLUCION	860062187	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	3118	1.2.3.3.04 - (ADRES (ANTES FOSYGA) Y PGN SIN SITUACION DE FONDOS-SALUD POR EL ASEGURAMIENTO DE TODOSREGIMEN SUBSIDIADO)	$ 115.219.084,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 115.219.084,00
RESOLUCION	860062187	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	3118	1.2.3.3.04 - (ADRES (ANTES FOSYGA) Y PGN SIN SITUACION DE FONDOS-SALUD POR EL ASEGURAMIENTO DE TODOSREGIMEN SUBSIDIADO)	$ 115.219.083,00			$ 115.219.083,00

3	Tasa de mortalidad	1903025 SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL EN SALUD	2.2.1 Realizar acompañamiento a los procesos jurídicos, de contratación, y demás acciones que tengan relación con la inspección, vigilancia, control y sanción, de competencia del sector Salud. 2.2.2 Desarrollar procesos administrativos y financieros para la operativización del Plan Territorial de Salud, implementando estrategias que fortalezcan el control social en salud.	Se consolida información de la vigencia año 2025, en la ejecución técnica, como soporte informe ejecutivos para el cumplimiento de la meta 2.2.1 procesos administrativos, financieros y jurídicos implementados, desarrollado actividades como el seguimiento y control al Fondo Local de Salud, mediante 10 contratos, por un valor $220.100.001 2.2.2 procesos administrativos, financieros y jurídicos implementados, desarrollado actividades como el seguimiento y control al Fondo Local de Salud, mediante 29 contratos, por un valor $413.439.999

Nº CONTRATO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	FUENTE	FUENTE DESCRIPCION	VALOR RP	LIQUIDADO	LIQUIDADO X CESION	TOTAL RP
968	1082021458	SIERRA RUAS LAURA VALENTINA	3705	E TESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS E	$ 24.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.000.000,00
0845	1075311210	DIAZ RODRIGUEZ PAULA ANDREA	3705	1.2.3.3.04 - E TESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD)	$ 20.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.000.000,00
0822	7685217	JIMENEZ ZUÑIGA LIBERIO	3705	1.2.3.3.04 - E TESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD)	$ 24.000.000,00	$ 0,00	$ 116.666,00	$ 24.383.334,00
0435	1016219091	MONTEALEGRE SILVA CAMILO ERNESTO	3705	1.2.3.3.04 - E TESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD)	$ 40.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.000.000,00
0830	1117547724	MARIN ORTIZ JOHAN SEBASTIAN	3705	1.2.3.3.04 - E TESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD)	$ 40.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.000.000,00
0435	1016219091	MONTEALEGRE SILVA CAMILO ERNESTO	3705	1.2.3.3.04 - E TESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD)	$ 16.166.667,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.166.667,00
0830	1117547724	MARIN ORTIZ JOHAN SEBASTIAN	3705	1.2.3.3.04 - E TESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD)	$ 16.166.667,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.166.667,00
1023	7685217	JIMENEZ ZUÑIGA LIBERIO	3705	1.2.3.3.04 - E TESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD)	$ 14.000.000,00	$ 0,00	$ 216.667,00	$ 13.783.333,00
946	1075311210	DIAZ RODRIGUEZ PAULA ANDREA	3705	1.2.3.3.04 - E TESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD)	$ 11.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.200.000,00
2015	7695918	MURCIA MORALES JORGE RICARDO	3705	1.2.3.3.04 - E TESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD)	$ 7.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.000.000,00

Nº CONTRATO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	FUENTE	FUENTE DESCRIPCION	VALOR RP	LIQUIDADO	LIQUIDADO X CESIÓN	TOTAL RP
0230	1075285283	NARVAEZ INGRID YISETH	3705	A - (ETESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN	$ 5.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.000.000,00
1167	7703873	CUENCA CASTRO OSCAR MAURICIO	3705	1.2.3.3.04 - (ETESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD)	$ 14.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.000.000,00
1240	12130881	MOSQUERA REYES TOBIAS	5500	1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (ONCE DOCEAVAS)	$ 7.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.200.000,00
0281	7693087	ROA FIERRO MAURICIO	3705	1.2.3.3.04 - (ETESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD)	$ 16.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.500.000,00
0301	1007675055	OVIEDO VALENZUELA KAROL LIZETH	3705	1.2.3.3.04 - (ETESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD)	$ 17.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.500.000,00
0363	1003895307	BECERRA TOVAR SANTIAGO	3705	1.2.3.3.04 - (ETESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD)	$ 21.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.000.000,00
0230	1075322762	RAMIREZ GUTIERREZ MARIA JOSE	3705	1.2.3.3.04 - (ETESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD)	$ 25.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.000.000,00
0230	1075285283	NARVAEZ INGRID YISETH	3705	1.2.3.3.04 - (ETESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD)	$ 10.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.000.000,00
0477	1075292919	ARTUNDUAGA TOLE JESUS DANIEL	3705	1.2.3.3.04 - (ETESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD)	$ 21.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.000.000,00
0618	41958616	LERMA RUIZ DIANA CRISTINA	3705	1.2.3.3.04 - (ETESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD)	$ 16.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.000.000,00
0623	55175613	GARZON GUTIERREZ MARICELA	3705	1.2.3.3.04 - (ETESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD)	$ 21.000.000,00	$ 0,00	$ 100.000,00	$ 20.900.000,00
0269	7703873	CUENCA CASTRO OSCAR MAURICIO	3705	1.2.3.3.04 - (ETESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD)	$ 14.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.000.000,00
0568	1078246368	PEREZ NARANJO JULIAN	5500	1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (ONCE DOCEAVAS)	$ 31.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.500.000,00
0614	1075218128	OVIEDO PEREZ CLARISA ROCIO	3705	1.2.3.3.04 - (ETESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD)	$ 36.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.000.000,00
0625	26353872	LOSADA QUILTERO MAGDA BEATRIZ	3705	1.2.3.3.04 - (ETESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD)	$ 22.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.000.000,00
1266	1075285283	NARVAEZ INGRID YISETH	3705	1.2.3.3.04 - (ETESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD)	$ 10.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.000.000,00
1268	26353872	LOSADA QUILTERO MAGDA BEATRIZ	3705	1.2.3.3.04 - (ETESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD)	$ 22.550.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.550.000,00
1241	41958616	LERMA RUIZ DIANA CRISTINA	3705	1.2.3.3.04 - (ETESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD)	$ 22.650.000,00	$ 0,00	$ 900.000,00	$ 22.650.000,00
628	1075218128	OVIEDO PEREZ CLARISA ROCIO	3705	1.2.3.3.04 - (ETESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD)	$ 14.550.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.550.000,00
1436	55175613	GARZON GUTIERREZ MARICELA	3705	1.2.3.3.04 - (ETESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD)	$ 12.000.000,00	$ 0,00	$ 200.000,00	$ 11.800.000,00
863	1003895307	BECERRA TOVAR SANTIAGO	3705	1.2.3.3.04 - (ETESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD)	$ 9.683.333,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.683.333,00
1753	1075292919	ARTUNDUAGA TOLE JESUS DANIEL	3705	1.2.3.3.04 - (ETESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD)	$ 9.450.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.450.000,00
559	1078246368	PEREZ NARANJO JULIAN	5500	1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (ONCE DOCEAVAS)	$ 15.750.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.750.000,00
0301	1007675055	OVIEDO VALENZUELA KAROL LIZETH	3705	1.2.3.3.04 - (ETESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD)	$ 4.833.333,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.833.333,00
1291	7693087	ROA FIERRO MAURICIO	3705	1.2.3.3.04 - (ETESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD)	$ 5.133.333,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.133.333,00
1167	7703873	CUENCA CASTRO OSCAR MAURICIO	3705	1.2.3.3.04 - (ETESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD)	$ 5.833.333,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.833.333,00
1240	12130881	MOSQUERA REYES TOBIAS	5500	1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (ONCE DOCEAVAS)	$ 1.440.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.440.000,00
1230	1075285283	NARVAEZ INGRID YISETH	3705	1.2.3.3.04 - (ETESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD)	$ 750.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 750.000,00
2055	1075322762	RAMIREZ GUTIERREZ MARIA JOSE	3705	1.2.3.3.04 - (ETESA- COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD)	$ 1.416.667,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.416.667,00

4	Tasa de mortalidad	1903031 SERVICIO DE INFORMACIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. Informes de eventos generados en la vigencia	1.2.1 Actividad 13: Realizar vigilancia en Salud Pública, seguimiento en el entorno institucional y comunitario; así como consolidar y reportar la base de datos según las orientaciones del INS de los Eventos de Interés en Salud Pública-EISP	1.2.1 Se consolida información de la vigencia año 2025, en la ejecución técnica, como soporte informe ejecutivos para el cumplimiento de la meta; procesos seguimiento en el entorno institucional y comunitario; así como consolidar y reportar la base de datos según las orientaciones del INS de los Eventos de Interés en Salud Pública- EISP, mediante 30 contratos, por un valor $286.086.667.

PLAN DE DESARROLLO

1.2.2 Actividad 14: Brindar Asistencia técnica, investigación epidemiológica, seguimiento epidemiológico clínico, acciones de Inspección, Vigilancia y seguimiento en el entorno institucional y comunitario de los eventos de interés en salud pública.

Nº CONTRATO	CODI BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	FUENTE	FUENTE DESCRIPCION	VALOR RP	LIQUIDADO	LIQUIDADO X CESION	TOTAL RP
1023	1117570405	JOVEN MARTINEZ LUIS ENRIQUE	5001	LUD-SALUD PUBLICA (UL	$ 3.960.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.960.000,00
1021	55176761	ROA BERNAL DEZ JOHANNA	5001	LUD-SALUD PUBLICA (UL	$ 3.960.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.960.000,00
1018	1075228628	CLAROS OROZCO MAYRA ALEJANDRA	5001	LUD-SALUD PUBLICA (UL	$ 3.960.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.960.000,00
1013	1075228625	CLAROS OROZCO CAROLINA DE ARANZAZU	5001	LUD-SALUD PUBLICA (UL	$ 3.960.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.960.000,00
1015	55164113	CALDERON LOSADA MARIA ANGELICA	5001	LUD-SALUD PUBLICA (UL	$ 3.960.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.960.000,00
1017	1075222460	CABRERA TRUJILLO DANIELA FERNANDA	5001	LUD-SALUD PUBLICA (UL	$ 3.960.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.960.000,00
1020	1075220110	FLOREZ ALVAREZ ERIKA JOHANNA	5001	LUD-SALUD PUBLICA (UL	$ 3.960.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.960.000,00
1658	1026851329	[illegible]	5001	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ULTIMA DOCEAVAS)	$ 3.666.666,00	$ 0,00	$ 666.667,00	$ 3.333.332,00
1679	36547995	[illegible]	5001	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ULTIMA DOCEAVAS)	$ 1.400.000,00	$ 0,00	$ 270.000,00	$ 1.130.000,00
1754	1004404182	CAMACHO TRUJILLO LEONELA	5001	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ULTIMA DOCEAVAS)	$ 1.750.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.750.000,00
1427	1082775882	CRUZ CAJIMOY YURELI	5001	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ULTIMA DOCEAVAS)	$ 4.100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.100.000,00
1426	36344140	MORENO QUINTERO KARLA MARIA	5001	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ULTIMA DOCEAVAS)	$ 4.100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.100.000,00
1148	36547995	TRUJILLO CORTES YANETH	5001	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ULTIMA DOCEAVAS)	$ 5.100.000,00	$ 0,00	$ 960.000,00	$ 4.140.000,00
1430	1075230905	CARVAJAL VEGA LUISA GERALDA	5001	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ULTIMA DOCEAVAS)	$ 4.100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.100.000,00
1175	55165463	VALENZUELA BUITRAGO PATRICIA	5001	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ULTIMA DOCEAVAS)	$ 4.100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.100.000,00
0239	36346021	MORENO QUINTERO LUZ ANDREA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 10.000.000,00	$ 0,00	$ 1.666.666,00	$ 8.333.334,00
1023	1117570405	JOVEN MARTINEZ LUIS ENRIQUE	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 20.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.000.000,00
1021	55176761	ROA BERNAL DEZ JOHANNA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 20.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.000.000,00
1018	1075228628	CLAROS OROZCO MAYRA ALEJANDRA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 20.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.000.000,00
1013	1075228625	CLAROS OROZCO CAROLINA DE ARANZAZU	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 20.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.000.000,00
1015	55164113	CALDERON LOSADA MARIA ANGELICA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 20.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.000.000,00
1017	1075222460	CABRERA TRUJILLO DANIELA FERNANDA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 20.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.000.000,00
1020	1075220110	FLOREZ ALVAREZ ERIKA JOHANNA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 20.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.000.000,00
2004	1075220110	FLOREZ ALVAREZ ERIKA JOHANNA	2000	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 1.250.000,00	$ 0,00	$ 90.000,00	$ 1.160.000,00
2005	55176761	ROA BERNAL DEZ JOHANNA	2000	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 1.350.000,00	$ 0,00	$ 90.000,00	$ 1.260.000,00
2007	55164113	CALDERON LOSADA MARIA ANGELICA	2000	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 1.350.000,00	$ 0,00	$ 90.000,00	$ 1.260.000,00
2004	1075228625	CLAROS OROZCO CAROLINA DE ARANZAZU	2000	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 1.350.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.350.000,00
2006	1075228628	CLAROS OROZCO MAYRA ALEJANDRA	2000	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 1.350.000,00	$ 0,00	$ 90.000,00	$ 1.260.000,00
2008	1117570405	JOVEN MARTINEZ LUIS ENRIQUE	2000	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 1.350.000,00	$ 0,00	$ 90.000,00	$ 1.260.000,00
2100	1075222460	CABRERA TRUJILLO DANIELA FERNANDA	2000	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 1.350.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.350.000,00

1.2.2 Asistencia técnica, investigación epidemiológica, de los Eventos de Interés en Salud Pública- EISP, mediante 32 contratos, por un valor $477.672.345

Nº CONTRATO	CODI BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	FUENTE	FUENTE DESCRIPCION	VALOR RP	LIQUIDADO	LIQUIDADO X CESION	TOTAL RP
1016	52009264	GALEANO CLAVIJA ANTONIA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 21.666.666,00	$ 0,00	$ 1.750.000,00	$ 21.360.666,00
1014	1017624 [illegible]	CASTAÑO BALBUENO LEIDY MARCELA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 22.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.000.000,00
1019	1082254407	DIAZ POLANIA OSCAR ALBERTO	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 26.666.666,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.666.666,00
1009	1006021709	GARCIA MONTAÑA LUNA CAROLINA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 26.666.666,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.666.666,00
1008	26413279	SANCHEZ PESQUERA HEIDY YOHANA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 31.666.666,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.666.666,00
1010	55176812	BARAHONA HERNANDEZ LEYDI JOHANA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 31.666.666,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.666.666,00
1012	1117527599	MANCERA RAMIREZ ANA MARIA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 46.666.666,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.666.666,00
1022	1082255415	PEDRO PARRA EDER PABLO	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 31.666.666,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.666.666,00
1016	7534884	LLANOS CUELLAR CARLOS EDUARDO	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 46.666.666,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.666.666,00
1019	1082254402	DIAZ POLANIA OSCAR ALBERTO	3705	1.2.3.2.06 - ETESA-COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD	$ 13.366.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.366.000,00
1019	1082254402	DIAZ POLANIA OSCAR ALBERTO	5000	1.2.3.2.06 - ETESA-COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD	$ 121.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 121.000,00
1016	7534884	LLANOS CUELLAR CARLOS EDUARDO	5001	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ULTIMA DOCEAVAS)	$ 33.750.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.750.000,00
1009	1006021709	GARCIA MONTAÑA LUNA CAROLINA	5000	1.2.4.2.06 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA	$ 13.473.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.473.000,00
1014	1017624 [illegible]	CASTAÑO BALBUENO LEIDY MARCELA	5000	1.2.4.2.06 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA	$ 11.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.000.000,00
1010	55176812	BARAHONA HERNANDEZ LEYDI JOHANA	5000	1.2.4.2.06 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA	$ 10.750.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.750.000,00
1048	36555035	JAIMES BERMUDEZ MARIA MILENA	5000	1.2.4.2.06 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA	$ 10.750.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.750.000,00
1012	1117527599	MANCERA RAMIREZ ANA MARIA	5000	1.2.4.2.06 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA	$ 10.500.000,00	$ 0,00	$ 750.000,00	$ 9.750.000,00
1022	1082255415	PEDRO PARRA EDER PABLO	3705	1.2.3.2.06 - ETESA-COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD	$ 1.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.000.000,00
1022	1082255415	PEDRO PARRA EDER PABLO	5000	1.2.4.2.06 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA	$ 14.666.666,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.666.666,00
1008	26413279	SANCHEZ PESQUERA HEIDY YOHANA	3705	1.2.3.2.06 - ETESA-COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD	$ 1.790.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.790.000,00
1008	26413279	SANCHEZ PESQUERA HEIDY YOHANA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 10.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.000.000,00
2003	26413279	SANCHEZ PESQUERA HEIDY YOHANA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 316.666,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 316.666,00
2003	26413279	SANCHEZ PESQUERA HEIDY YOHANA	5001	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ULTIMA DOCEAVAS)	$ 5.666.279,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.666.279,00
2003	26413279	SANCHEZ PESQUERA HEIDY YOHANA	5000	1.2.3.2.06 - ETESA-COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD	$ 666.667,75	$ 0,00	$ 470.000,00	$ 210.667,75
2005	55176812	BARAHONA HERNANDEZ LEYDI JOHANA	5001	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ULTIMA DOCEAVAS)	$ 8.893.333,33	$ 0,00	$ 470.000,00	$ 8.423.333,33
2004	1082254410	PEDRO PARRA EDER PABLO	5001	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ULTIMA DOCEAVAS)	$ 8.893.333,33	$ 0,00	$ 470.000,00	$ 8.423.333,33
2002	7534884	LLANOS CUELLAR CARLOS EDUARDO	5001	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ULTIMA DOCEAVAS)	$ 9.656.666,67	$ 0,00	$ 470.000,00	$ 9.276.666,67
2001	1006021709	GARCIA MONTAÑA LUNA CAROLINA	5001	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ULTIMA DOCEAVAS)	$ 9.453.333,33	$ 0,00	$ 440.000,00	$ 9.013.333,33
2000	1117570405	JOVEN MARTINEZ LUIS ENRIQUE	5001	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ULTIMA DOCEAVAS)	$ 9.013.333,33	$ 0,00	$ 440.000,00	$ 8.573.333,33
1999	1082254402	DIAZ POLANIA OSCAR ALBERTO	3705	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 9.267.666,00	$ 0,00	$ 426.000,00	$ 8.841.666,00
2002	36555035	JAIMES BERMUDEZ MARIA MILENA	3000	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 9.226.666,67	$ 0,00	$ 426.000,00	$ 8.800.666,67
1998	36547995	TRUJILLO CORTES YANETH	5000	1.2.3.2.06 - ETESA-COLJUEGOS OTROS INGRESOS EN SALUD	$ 1.444.412,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.444.412,25

			1.2.3 Actividad 15: Realizar procesos de caracterización, seguimiento y brindar soporte técnico al sistema de información de vigilancia en salud pública del ente territorial. 1.2.4 Actividad 16: Realizar seguimiento a eventos de estadísticas vitales en Salud Pública en la entidad territorial	1.2.3 procesos de caracterización, seguimiento y brindar soporte técnico al sistema de información de vigilancia en salud pública del ente territorial., mediante 3 contratos, por un valor $46.028.333 1.2.4 procesos de seguimiento a eventos de estadisticas vitales en Salud Pública I., mediante 2 contratos, por un valor $30.020.000.
5	Tasa de mortalidad	1903051 DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN	2.1.1 Actividad 21: Analizar la situación actual y futura 2.1.2 Actividad 22: Socializar el documento con los actores involucrados 2.1.3 Actividad 23: Elaborar documento estratégico	2.11-2.1.2-2.1.3 Se consolida información de la vigencia año 2025, en la ejecución técnica, como soporte informe ejecutivos para el cumplimiento de la meta procesos de Elaborar documento estratégico, Socializar el documento con los actores involucrados, mediante 2 contratos, por un valor $30.020.000.
6	Cobertura de vacunación triple viral	Cuartos frios adecuados	NA	Meta No programada para la vigencia del año 2025
7	Cobertura de vacunación triple viral	Cuartos frios con mantenimiento	2.3.1 Actividad 14: Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la red de frio del programa ampliado de inmunizaciones PAI a cargo de la secretaria de salud municipal de Neiva ubicado en el centro de salud del barrio Cándido Leguizamo. 2.3.2 Actividad 15: Monitorear y hacer seguimiento inalámbrico las 24 horas, a través de equipos satelitales, a las temperaturas de la red de frio (cuarto frio y cuatro refrigeradores), que almacenan los biológicos del programa ampliado de inmunizaciones -PAI. 2.3.3 Adquirir neveras y refrigeradores para vacunas, equipos de monitoreo y control de temperatura, cajas térmicas y demás	2.3.1. mantenimiento preventivo y correctivo a la red de frio del programa de inmunizaciones PAI, mediante 2 contratos, por un valor $3.982.500 2.3.1. Monitorear y hacer seguimiento inalámbrico las 24 horas, a través de equipos satelitales, a las temperaturas de la red de frio (cuarto frio y cuatro refrigeradores), PAI, mediante 1 contratos, por un valor $16.716.000 2.3.3. Adquirir neveras y refrigeradores para vacunas, equipos de monitoreo y control de temperatura, cajas térmicas para el programa de PAI, mediante 1contratos, por un valor $100.000.000

			elementos que fortalezcan la Red de Frío del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de la entidad territorial.	
8	Tasa de mortalidad en la niñez en menores de 5 años	1905019 SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL EN TEMAS DE SALUD PÚBLICA. Personas capacitadas	2.14.1 Actividad 29: Brindar Educación informal en temas de salud pública, a niños y niñas articulado al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud 2.14.2 Actividad 30: Brindar Educación informal en temas de salud pública con enfoque diferencial articulado al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud	2.14.1 -2.14. 2 Se consolida información de la vigencia año 2025, en la ejecución técnica, como soporte informe ejecutivos para el cumplimiento de la meta Contrato Interadministrativo 0799- 25 con un valor de 2.935.377.241,36 del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta meta, se ejecuto un valor $$66.666.667del contrato anterior mencionado .
9	Tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año	1905019 SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL EN TEMAS DE SALUD PÚBLICA Personas capacitadas	2.14.1 Actividad 29: Brindar Educación informal en temas de salud pública, a niños y niñas articulado al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud 2.14.2 Actividad 30: Brindar Educación informal en temas de salud pública con enfoque diferencial articulado al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud	2.14.1 -2.14.2 Se consolida información de la vigencia año 2025, en la ejecución técnica, como soporte informe ejecutivos para el cumplimiento de la meta Brindar Educación informal en temas de salud pública, a niños y niñas articulado al modelo de salud, mediante 1 Contrato Interadministrativo 0799- 25 con un valor de 2.935.377.241,36 del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta meta, se ejecuto, por un valor $66.666.667
10	Tasa de mortalidad	1905019 SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL EN TEMAS DE SALUD PÚBLICA Personas capacitadas	2.14.1 Actividad 29: Brindar Educación informal en temas de salud pública, a niños y niñas articulado al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud 2.14.2 Actividad 30: Brindar Educación informal en temas de salud pública con enfoque diferencial articulado al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud	2.14.1 -2.14.2 Se consolida información de la vigencia año 2025, en la ejecución técnica, como soporte informe ejecutivos para el cumplimiento de la meta Brindar Educación informal en temas de salud pública, a niños y niñas articulado al modelo de salud, mediante 1 Contrato Interadministrativo 0799- 25 con un valor de 2.935.377.241,36 del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta meta, por un valor $$66.666.667
11	Tasa ajustada de mortalidad por lesiones autoinfligidas intencionalmente .	1905020 SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO EN TEMAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, Personas atendidas con campañas de gestión del riesgo en temas de	2.6.1 Actividad 18: Desarrollar las Estrategias de gestión del riesgo para en temas de consumo de SPA articulada al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud .	2.6.1 Actividad 18: Se consolida información de la vigencia año 2025, en la ejecución técnica, como soporte informe ejecutivos para el cumplimiento de la meta Desarrollar las Estrategias de gestión del riesgo para en temas de consumo de SPA articulada al modelo de salud preventivo, mediante 1 Contrato Interadministrativo 0799- 25 con un valor de 2.935.377.241,36 del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta meta, por un valor $150.000.000

N° CONTRATO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	FUENTE	FUENTE DESCRIPCION	VALOR RP	LIQUIDADO	LIQUIDADO X CESION	TOTAL RP
2992	900985399	ASSMETRIK CONSULTORES S.A.S.	1418	1.3.3.7.02 - SUPERAVIT FISCAL - SGP-SALUD SALUD PUBLICA	$ 100.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.000.000,00

N° CONTRATO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	FUENTE	FUENTE DESCRIPCION	VALOR RP	LIQUIDADO	LIQUIDADO X CESIÓN	TOTAL RP
0799	813005295	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 90.000.000,00			$ 90.000.000,00
0799	813005295	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 110.000.000,00			$ 110.000.000,00

N° CONTRATO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	FUENTE	FUENTE DESCRIPCION	VALOR RP	LIQUIDADO	LIQUIDADO X CESIÓN	TOTAL RP
0799	813005295	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 90.000.000,00			$ 90.000.000,00
0799	813005295	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 110.000.000,00			$ 110.000.000,00

N° CONTRATO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	FUENTE	FUENTE DESCRIPCION	VALOR RP	LIQUIDADO	LIQUIDADO X CESIÓN	TOTAL RP
0799	813005295	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 90.000.000,00			$ 90.000.000,00
0799	813005295	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 110.000.000,00			$ 110.000.000,00

		consumo de sustancias psicoactivas		
12	Razón de mortalidad materna a 42 días (por cada 100.000 nacidos vivos).	1905021 SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO EN TEMAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, Estrategias de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas	2.9.1 Actividad 21: Desarrollar las Estrategias de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva articulada al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud .	2.9.1 Se consolida información de la vigencia año 2025, en la ejecución técnica, como soporte informe ejecutivos para el cumplimiento de la meta Desarrollar las Estrategias de gestión del riesgo para en temas de consumo de SPA articulada al modelo de salud preventivo, mediante 1 Contrato Interadministrativo 0799- 25 con un valor de 2.935.377.241,36 del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta meta, por un valor $37.500.000
13	Tasa especifica de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años de edad.	Estrategias de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas	2.9.1 Actividad 21: Desarrollar las Estrategias de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva articulada al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud .	2.9.1 Se consolida información de la vigencia año 2025, en la ejecución técnica, como soporte informe ejecutivos para el cumplimiento de la meta Desarrollar las Estrategias de gestión del riesgo para en temas de consumo de SPA articulada al modelo de salud preventivo, mediante 1 Contrato Interadministrativo 0799- 25 con un valor de 2.935.377.241,36 del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta meta, por un valor $37.500.000
14	Incidencia del VIH	Estrategias de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas	2.9.1 Actividad 21: Desarrollar las Estrategias de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva articulada al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud .	2.9.1 Se consolida información de la vigencia año 2025, en la ejecución técnica, como soporte informe ejecutivos para el cumplimiento de la meta Desarrollar las Estrategias de gestión del riesgo para en temas de consumo de SPA articulada al modelo de salud preventivo, mediante 1 Contrato Interadministrativo 0799- 25 con un valor de 2.935.377.241,36 del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta meta, por un valor $37.500.000
15	Tasa de mortalidad neonatal	Estrategias de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas	2.9.1 Actividad 21: Desarrollar las Estrategias de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva articulada al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud .	2.9.1 Se consolida información de la vigencia año 2025, en la ejecución técnica, como soporte informe ejecutivos para el cumplimiento de la meta Desarrollar las Estrategias de gestión del riesgo para en temas de consumo de SPA articulada al modelo de salud preventivo, mediante 1 Contrato Interadministrativo 0799- 25 con un valor de 2.935.377.241,36 del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta meta, por un valor $37.500.000
16	Tasa ajustada de mortalidad por lesiones autoinfligidas intencionalmente	Estrategias de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas	2.7.1 Actividad 19: Desarrollar la Estrategia gestión del riesgo en temas de trastornos mentales articulada al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud .	2.7.1 Se consolida información de la vigencia año 2025, en la ejecución técnica, como soporte informe ejecutivos para el cumplimiento de la meta Desarrollar la Estrategia gestión del riesgo en temas de trastornos mentales articulada al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud, mediante 1 Contrato Interadministrativo 0799- 25 con un valor de 2.935.377.241,36 del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta meta, por un valor $130.000.000

N° CONTRATO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	FUENTE	FUENTE DESCRIPCION.	VALOR RP	LIQUIDADO	LIQUIDADO X CESIÓN	TOTAL RP
0799	813005265	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 150.000.000,00			$ 150.000.000,00

N° CONTRATO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	FUENTE	FUENTE DESCRIPCION.	VALOR RP	LIQUIDADO	LIQUIDADO X CESIÓN	TOTAL RP
0799	813005265	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 150.000.000,00			$ 150.000.000,00

N° CONTRATO	COD BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	FUENTE	FUENTE DESCRIPCION.	VALOR RP	LIQUIDADO	LIQUIDADO X CESIÓN	TOTAL RP
0799	813005265	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 150.000.000,00			$ 150.000.000,00

N° CONTRATO	COD BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	FUENTE	FUENTE DESCRIPCION.	VALOR RP	LIQUIDADO	LIQUIDADO X CESIÓN	TOTAL RP
0799	813005265	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 150.000.000,00			$ 150.000.000,00

N° CONTRATO	COD BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	FUENTE	FUENTE DESCRIPCION.	VALOR RP	LIQUIDADO	LIQUIDADO X CESIÓN	TOTAL RP
0799	813005265	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 150.000.000,00			$ 150.000.000,00

N° CONTRATO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	FUENTE	FUENTE DESCRIPCION.	VALOR RP	LIQUIDADO	LIQUIDADO X CESIÓN	TOTAL RP
0130	813005265	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 130.000.000,00			$ 130.000.000,00

Implementar la estrategia "cuidado al cuidador" en el marco de la rehabilitación basada en comunidad RBC - salud mental con enfoque atención primaria en salud, mediante 1 resolución 141, por un valor $1.201.201.551,91

N° CONTRATO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	FUENTE	FUENTE DESCRIPCION.	VALOR RP	LIQUIDADO	LIQUIDADO X CESIÓN	TOTAL RP
RESOL 141	813005265	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA	5010	1.3.3.2.09 - RECURSOS DEL BALANCE EXCEDENTES CUENTA OTROS GASTOS EN INVERSION EN SALUD	$ 1.201.201.551,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.201.201.551,91

2.7.1 Desarrollar la Estrategia gestión del riesgo en temas de trastornos mentales articulada al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>primaria en salud, mediante 1 Contrato Interadministrativo 0799- 25 con un valor de 2.935.377.241,36 del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta meta por un valor $205.554.510
<table>
<tr><th>N° CONTRATO</th><th>COD. BENEFICIARIO</th><th>BENEFICIARIO</th><th>FUENTE</th><th>FUENTE DESCRIPCION.</th><th>VALOR RP</th><th>LIQUIDADO</th><th>LIQUIDADO X CESION</th><th>TOTAL RP</th></tr>
<tr><td>799</td><td>813005265</td><td>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA</td><td>1418</td><td>1.2.3.7.02 - SUPERAVIT FISCAL - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA</td><td>$ 205.554.510,36</td><td>$ 0,00</td><td>$ 0,00</td><td>$ 205.554.510,36</td></tr>
</table>
Financiar la implementación de las medidas de atención a las mujeres Victimas de violencia, sus hijas e hijos y personas dependientes, bajo la modalidad de subsidio monetario de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Resolución 1884 de 2023 del Ministerio de Salud y Protección Social.
<table>
<tr><th>N° CONTRATO</th><th>COD. BENEFICIARIO</th><th>BENEFICIARIO</th><th>FUENTE</th><th>FUENTE DESCRIPCION.</th><th>VALOR RP</th><th>LIQUIDADO</th><th>LIQUIDADO X CESION</th><th>TOTAL RP</th></tr>
<tr><td>175</td><td>5301709</td><td>ROMERO GOMEZ MARIA MERCEDES</td><td>3723</td><td>1.2.3.3.04 - TRANSFERENCIA MINSALUD IMPLEMENTACIÓN Y PRESTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN DIRIGIDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, SUS HIJOS E HIJAS Y PERSONAS DEPENDIENTES - RES. 870 DE 2025</td><td>$ 1.623.500,00</td><td>$ 0,00</td><td>$ 0,00</td><td>$ 1.623.500,00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>17</td><td>Tasa de mortalidad</td><td>1905023 SERVICIO DE PROMOCION DEL LA SALUD Y PREVENCION DE RIESGO ASOCIADOS A CONDICIONES NO TRANSMISIBLES

Estrategias de gestión para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas</td><td>2.11.1 Actividad 24: Desarrollar la estrategia para el abordaje de enfermedades no transmisibles y de alteraciones de la salud bucal, visual y auditiva, y la discapacidad evitable articulada al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud</td><td>2.11.1 Se consolida información de la vigencia año 2025, en la ejecución técnica, como soporte informe ejecutivos para el cumplimiento de la meta

Desarrollar la para el abordaje de enfermedades no transmisibles y de alteraciones de la salud bucal, visual y auditiva, y la discapacidad, mediante 1 Contrato Interadministrativo 0799- 25 con un valor de 2.935.377.241,36 del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta meta por un valor $150.000.000
<table>
<tr><th>N° CONTRATO</th><th>COD. BENEFICIARIO</th><th>BENEFICIARIO</th><th>FUENTE</th><th>FUENTE DESCRIPCION.</th><th>VALOR RP</th><th>LIQUIDADO</th><th>LIQUIDADO X CESION</th><th>TOTAL RP</th></tr>
<tr><td>0799</td><td>813005265</td><td>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA</td><td>5000</td><td>1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)</td><td>$ 90.000.000,00</td><td></td><td></td><td>$ 90.000.000,00</td></tr>
<tr><td>0799</td><td>813005265</td><td>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA</td><td>5000</td><td>1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)</td><td>$ 60.000.000,00</td><td></td><td></td><td>$ 60.000.000,00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>18</td><td>Tasa de mortalidad</td><td>1905024 SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA ABORDAR SITUACIONES DE SALUD RELACIONADAS CON CONDICIONES AMBIENTALES

Estrategias de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales implementadas</td><td>2.2.1 Actividad 13: Desarrollar la estrategia para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales articulado al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud .</td><td>2.11.1 Se consolida información de la vigencia año 2025, en la ejecución técnica, como soporte informe ejecutivos para el cumplimiento de la meta

Desarrollar para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales, mediante 1 Contrato Interadministrativo 0799- 25 con un valor de 2.935.377.241,36 del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta meta por un valor $350.000.000.
<table>
<tr><th>N° CONTRATO</th><th>COD. BENEFICIARIO</th><th>BENEFICIARIO</th><th>FUENTE</th><th>FUENTE DESCRIPCION.</th><th>VALOR RP</th><th>LIQUIDADO</th><th>LIQUIDADO X CESION</th><th>TOTAL RP</th></tr>
<tr><td>0799</td><td>813005265</td><td>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA</td><td>5000</td><td>1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)</td><td>$ 350.000.000,00</td><td></td><td></td><td>$ 350.000.000,00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>19</td><td>Tasa de mortalidad</td><td>1905025 SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA ABORDAR SITUACIONES PREVALENTES DE ORIGEN LABORAL

Estrategias de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral implementadas</td><td>2.12.1 Actividad 25: Desarrollar la estrategia de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral articulada al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud</td><td>2.12.1 Se consolida información de la vigencia año 2025, en la ejecución técnica, como soporte informe ejecutivos para el cumplimiento de la meta

Desarrollar para abordar de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral, mediante 1 Contrato Interadministrativo 0799- 25 con un valor de 2.935.377.241,36 del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta meta por un valor $50.000.000.
<table>
<tr><th>N° CONTRATO</th><th>COD. BENEFICIARIO</th><th>BENEFICIARIO</th><th>FUENTE</th><th>FUENTE DESCRIPCION.</th><th>VALOR RP</th><th>LIQUIDADO</th><th>LIQUIDADO X CESION</th><th>TOTAL RP</th></tr>
<tr><td>0799</td><td>813005265</td><td>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA</td><td>5000</td><td>1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)</td><td>$ 50.000.000,00</td><td></td><td></td><td>$ 50.000.000,00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>20</td><td>Incidencia de Tuberculosis</td><td>1905026 SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA ENFERMEDADES EMERGENTES, REEMERGENTES Y DESATENDIDAS

Estrategias de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y</td><td>2.4.1 Actividad 16: Desarrollar las Estrategias de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas articulada al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud .</td><td>2.12.1 Se consolida información de la vigencia año 2025, en la ejecución técnica, como soporte informe ejecutivos para el cumplimiento de la meta

Desarrollar para abordar de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas, mediante 1 Contrato Interadministrativo 0799- 25 con un valor de 2.935.377.241,36 del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta meta por un valor $10.000.000.

Y contrato 1102 por $75.000.000 y se ejecutó para esta actividad $22.000.000</td></tr>
</table>

		desatendidas implementadas		

N° CONTRATO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	FUENTE	FUENTE DESCRIPCION	VALOR RP	LIQUIDADO	LIQUIDADO X CESIÓN	TOTAL RP
0799	813005265	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 30.000.000,00			$ 30.000.000,00
2002	813012578	AFROCOLOMBIANOS EN EL HUILA	1418	1.3.3.7.02 - SUPERAVIT FISCAL - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA	$ 22.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.000.000,00

21	Tasa de Mortalidad en menores de 5 años por enfermedad diarreica aguda (EDA)	Estrategias de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas	2.4.1 Actividad 16: Desarrollar las Estrategias de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas articulada al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud .	2.4.1 Se consolida información de la vigencia año 2025, en la ejecución técnica, como soporte informe ejecutivos para el cumplimiento de la meta Desarrollar para abordar de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas, mediante 1 Contrato Interadministrativo 0799- 25 con un valor de 2.935.377.241,36 del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta meta por un valor $10.000.000. Y contrato 1102 por $75.000.000 y se ejecuto para esta actividad $22.000.000

N° CONTRATO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	FUENTE	FUENTE DESCRIPCION	VALOR RP	LIQUIDADO	LIQUIDADO X CESIÓN	TOTAL RP
0799	813005265	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 30.000.000,00			$ 30.000.000,00
2002	813012578	AFROCOLOMBIANOS EN EL HUILA	1418	1.3.3.7.02 - SUPERAVIT FISCAL - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA	$ 22.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.000.000,00

22	Tasa de Mortalidad en menores de 5 años por infección respiratoria aguda (IRA)	Estrategias de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas	2.4.1 Actividad 16: Desarrollar las Estrategias de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas articulada al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud .	2.4.1 Se consolida información de la vigencia año 2025, en la ejecución técnica, como soporte informe ejecutivos para el cumplimiento de la meta Desarrollar para abordar de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas, mediante 1 Contrato Interadministrativo 0799- 25 con un valor de 2.935.377.241,36 del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta meta por un valor $10.000.000. Y contrato 1102 por $75.000.000 y se ejecutó para esta actividad $22.000.000

N° CONTRATO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	FUENTE	FUENTE DESCRIPCION	VALOR RP	LIQUIDADO	LIQUIDADO X CESIÓN	TOTAL RP
0799	813005265	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 30.000.000,00			$ 30.000.000,00
2002	813012578	AFROCOLOMBIANOS EN EL HUILA	1418	1.3.3.7.02 - SUPERAVIT FISCAL - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA	$ 22.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.000.000,00

23	Cobertura de vacunación triple viral	1905027 SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLE S Estrategias de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas	2.5.1 Actividad 17: Desarrollar las Estrategias de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles articulada al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud .	2.5.1 Se consolida información de la vigencia año 2025, en la ejecución técnica, como soporte informe ejecutivos para el cumplimiento de la meta Desarrollar para abordar de gestión del riesgo riesgo para enfermedades inmunoprevenibles, mediante 1 Contrato Interadministrativo 0799- 25 con un valor de 2.935.377.241,36 del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta meta por un valor $18.866.242

N° CONTRATO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	FUENTE	FUENTE DESCRIPCION	VALOR RP	LIQUIDADO	LIQUIDADO X CESIÓN	TOTAL RP
0799	813005265	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 150.000.000,00			$ 150.000.000,00

24	Cobertura vacunación pentavalente en menores de 1 año	1905027 SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLE S Estrategias de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas	2.5.1 Actividad 17: Desarrollar las Estrategias de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles articulada al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud .	2.5.1 Se consolida información de la vigencia año 2025, en la ejecución técnica, como soporte informe ejecutivos para el cumplimiento de la meta Desarrollar para abordar de gestión del riesgo riesgo para enfermedades inmunoprevenibles, mediante 1 Contrato Interadministrativo 0799- 25 con un valor de 2.935.377.241,36 del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta meta por un valor $18.866.242

N° CONTRATO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	FUENTE	FUENTE DESCRIPCION	VALOR RP	LIQUIDADO	LIQUIDADO X CESIÓN	TOTAL RP
0799	813005265	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 150.000.000,00			$ 150.000.000,00

25	Cobertura de vacunación DPT	1905027 SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLE S Estrategias de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas	2.5.1 Actividad 17: Desarrollar las Estrategias de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles articulada al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud .	2.5.1 Se consolida información de la vigencia año 2025, en la ejecución técnica, como soporte informe ejecutivos para el cumplimiento de la meta Desarrollar para abordar de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles, mediante 1 Contrato Interadministrativo 0799- 25 con un valor de 2.935.377.241,36 del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta meta por un valor $18.866.242

N° CONTRATO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	FUENTE	FUENTE DESCRIPCION	VALOR RP	LIQUIDADO	LIQUIDADO X CESIÓN	TOTAL RP
0799	813005265	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA	5000	1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)	$ 150.000.000,00			$ 150.000.000,00

<table>
<tr>
<td>26</td>
<td>Mortalidad por desnutrición en menores de 5 años</td>
<td>1905031 SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA TEMAS DE CONSUMO, APROVECHAMIENTO BIOLÓGICO, CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

Estrategias de gestión para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos implementadas</td>
<td>2.8.1 Actividad 20: Desarrollar la Estrategia de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos articulada al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud</td>
<td>2.8.1 Se consolida información de la vigencia año 2025, en la ejecución técnica, como soporte informe ejecutivos para el cumplimiento de la meta

Desarrollar para abordar Estrategia de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, mediante 1 Contrato Interadministrativo 0799- 25 con un valor de 2.935.377.241,36 del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta meta por un valor $70.000.000
<table>
<tr><th>Nº CONTRATO</th><th>COD. BENEFICIARIO</th><th>BENEFICIARIO</th><th>FUENTE</th><th>FUENTE DESCRIPCION</th><th>VALOR RP</th><th>LIQUIDADO</th><th>LIQUIDADO X CESIÓN</th><th>TOTAL RP</th></tr>
<tr><td>0799</td><td>813005265</td><td>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA</td><td>5000</td><td>1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)</td><td>$ 70.000.000,00</td><td></td><td></td><td>$ 70.000.000,00</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la mama de la mujer.</td>
<td>1905031 SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA ABORDAR CONDICIONES CRÓNICAS PREVALENTES

Campañas de prevención del cáncer realizadas</td>
<td>2.10.1 Actividad 22: Desarrollar la estrategia de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles articulada al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud.

2.10.2 Actividad 23: Desarrollar la estrategia de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles articulada al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud</td>
<td>2.10.1 – 2.10.2 Se consolida información de la vigencia año 2025, en la ejecución técnica, como soporte informe ejecutivos para el cumplimiento de la meta

Desarrollar para abordar Estrategia de gestión del riesgo para temas de consumo, Durante periodo del 21 de mayo al 30 de septiembre la ESE Carmen Emilia Ospina realizó 2.170 intervenciones familiares en Educación y Comunicación en Salud a mujeres identificadas con riesgo moderado y alto, en temáticas relacionadas con VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES aprovechamiento biológico, mediante 1 Contrato Interadministrativo 0799- 25 con un valor de 2.935.377.241,36 del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta meta por un $37.500.000
<table>
<tr><th>Nº CONTRATO</th><th>COD. BENEFICIARIO</th><th>BENEFICIARIO</th><th>FUENTE</th><th>FUENTE DESCRIPCION</th><th>VALOR RP</th><th>LIQUIDADO</th><th>LIQUIDADO X CESIÓN</th><th>TOTAL RP</th></tr>
<tr><td>0799</td><td>813005265</td><td>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA</td><td>5000</td><td>1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)</td><td>$ 90.000.000,00</td><td></td><td></td><td>$ 90.000.000,00</td></tr>
<tr><td>0799</td><td>813005265</td><td>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA</td><td>5000</td><td>1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)</td><td>$ 60.000.000,00</td><td></td><td></td><td>$ 60.000.000,00</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello del útero.</td>
<td>1905031 SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A CONDICIONES NO TRANSMISIBLES

Campañas de prevención del cáncer realizadas</td>
<td>2.10.1 Actividad 22: Desarrollar la estrategia de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles articulada al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud.

2.10.2 Actividad 23: Desarrollar la estrategia de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles articulada al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud</td>
<td>2.10.1 – 2.10.2 Se consolida información de la vigencia año 2025, en la ejecución técnica, como soporte informe ejecutivos para el cumplimiento de la meta

Desarrollar para abordar Estrategia de gestión del riesgo para temas de consumo, Durante periodo del 21 de mayo al 30 de septiembre la ESE Carmen Emilia Ospina realizó 2.170 intervenciones familiares en Educación y Comunicación en Salud a mujeres identificadas con riesgo moderado y alto, en temáticas relacionadas con VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES aprovechamiento biológico, mediante 1 Contrato Interadministrativo 0799- 25 con un valor de 2.935.377.241,36 del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta meta por un valor $37.500.000
<table>
<tr><th>Nº CONTRATO</th><th>COD. BENEFICIARIO</th><th>BENEFICIARIO</th><th>FUENTE</th><th>FUENTE DESCRIPCION</th><th>VALOR RP</th><th>LIQUIDADO</th><th>LIQUIDADO X CESIÓN</th><th>TOTAL RP</th></tr>
<tr><td>0799</td><td>813005265</td><td>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA</td><td>5000</td><td>1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)</td><td>$ 90.000.000,00</td><td></td><td></td><td>$ 90.000.000,00</td></tr>
<tr><td>0799</td><td>813005265</td><td>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA</td><td>5000</td><td>1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)</td><td>$ 60.000.000,00</td><td></td><td></td><td>$ 60.000.000,00</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata</td>
<td>1905031 SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A CONDICIONES NO TRANSMISIBLES

Campañas de prevención del cáncer realizadas</td>
<td>2.10.1 Actividad 22: Desarrollar la estrategia de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles articulada al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud.

2.10.2 Actividad 23: Desarrollar la estrategia de promoción de la salud y prevención de riesgos</td>
<td>2.10.1 – 2.10.2 Se consolida información de la vigencia año 2025, en la ejecución técnica, como soporte informe ejecutivos para el cumplimiento de la meta

Desarrollar para abordar Estrategia de gestión del riesgo para temas de consumo, Durante periodo del 21 de mayo al 30 de septiembre la ESE Carmen Emilia Ospina realizó 2.170 intervenciones familiares en Educación y Comunicación en Salud a mujeres identificadas con riesgo moderado y alto, en temáticas relacionadas con VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES aprovechamiento biológico, mediante 1 Contrato Interadministrativo 0799- 25 con un valor de 2.935.377.241,36 del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta meta por un valor $37.500.000
<table>
<tr><th>Nº CONTRATO</th><th>COD. BENEFICIARIO</th><th>BENEFICIARIO</th><th>FUENTE</th><th>FUENTE DESCRIPCION</th><th>VALOR RP</th><th>LIQUIDADO</th><th>LIQUIDADO X CESIÓN</th><th>TOTAL RP</th></tr>
<tr><td>0799</td><td>813005265</td><td>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA</td><td>5000</td><td>1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)</td><td>$ 90.000.000,00</td><td></td><td></td><td>$ 90.000.000,00</td></tr>
<tr><td>0799</td><td>813005265</td><td>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA</td><td>5000</td><td>1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS)</td><td>$ 60.000.000,00</td><td></td><td></td><td>$ 60.000.000,00</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

			asociados a condiciones no transmisibles articulada al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud	
30	Tasa de mortalidad	1905031 SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A CONDICIONES NO TRANSMISIBLES Estrategias de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas	2.10.1 Actividad 22: Desarrollar la estrategia de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles articulada al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud. 2.10.2 Actividad 23: Desarrollar la estrategia de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles articulada al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud	2.10.1 – 2.10.2 Se consolida información de la vigencia año 2025, en la ejecución técnica, como soporte informe ejecutivos para el cumplimiento de la meta Desarrollar para abordar Estrategia de gestión del riesgo para temas de consumo, Durante periodo del 21 de mayo al 30 de septiembre la ESE Carmen Emilia Ospina realizó 2.170 intervenciones familiares en Educación y Comunicación en Salud a mujeres identificadas con riesgo moderado y alto, en temáticas relacionadas con VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES aprovechamiento biológico, mediante 1 Contrato Interadministrativo 0799- 25 con un valor de 2.935.377.241,36 del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta meta por un valor $37.500.000 Nº CONTRATO | COD. BENEFICIARIO | BENEFICIARIO | FUENTE | FUENTE DESCRIPCION | VALOR RP | LIQUIDADO | LIQUIDADO X CESIÓN | TOTAL RP 0799 | 813005295 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA | 5000 | 1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS) | $ 60.000.000,00 | | | $ 60.000.000,00 0799 | 813005295 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA | 5000 | 1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (ONCE DOCEAVAS) | $ 60.000.000,00 | | | $ 60.000.000,00
31	Tasa de mortalidad	1905035 SERVICIO DE GESTIÓN TERRITORIAL PARA ATENCIÓN EN SALUD - PANDEMIAS- A POBLACIÓN AFECTADA POR EMERGENCIAS O DESASTRES Personas en capacidad de ser atendidas	3.2.1 Actividad 33: Realizar vigilancia a las IPS con servicios de urgencias habilitados para verificar la operatividad del sistema de referencia y contrarreferencia, así como seguimiento a los planes de contingencia para eventos de afluencia masiva de público, los planes hospitalarios de emergencias, entre otros. intervenciones familiares en Educación y Comunicación en Salud para la prevención de enfermedades infecciosa transmitidas por vía aérea y contacto directo.	3.2.1 Se consolida información de la vigencia año 2025, en la ejecución técnica, como soporte informe ejecutivos para el cumplimiento de la meta Desarrollar vigilancia a las IPS con servicios de urgencias habilitados para verificar la operatividad del sistema de referencia y contrarreferencia, así como seguimiento a los planes de contingencia para eventos de afluencia masiva de público, mediante 2 contrato por un valor $53.604.000 Nº CONTRATO | COD. BENEFICIARIO | BENEFICIARIO | FUENTE | FUENTE DESCRIPCION | VALOR RP | LIQUIDADO | LIQUIDADO X CESIÓN | TOTAL RP 1825 | 55164291 | REY CARDENAS LUZ DARY | 5500 | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (ONCE DOCEAVAS) | $ 51.750.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 51.750.000,00 2105 | 55164291 | REY CARDENAS LUZ DARY | 5500 | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (ONCE DOCEAVAS) | $ 2.100.000,00 | $ 0,00 | $ 246.000,00 | $ 1.854.000,00 Contrato Interadministrativo 0799- 25 con un valor de 2.935.377.241,36 del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta meta por un valor $103.500.000 y el contrato 2092 por valor de $94.499.999, 67 Nº CONTRATO | COD. BENEFICIARIO | BENEFICIARIO | FUENTE | FUENTE DESCRIPCION | VALOR RP | LIQUIDADO | LIQUIDADO X CESIÓN | TOTAL RP 2092 | 900468286 | ASIMETRIA CONSULTORES S.A.S | 1418 | 1.2.3.7.02 - SUPERAVIT FISCAL - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA | $ 94.499.999,67 | $ 0,00 | $ 0,35 | $ 94.499.999,32 799 | 813005295 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA | 1418 | 1.3.7.7.02 - SUPERAVIT FISCAL - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA | $ 55.500.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 55.500.000,00 799 | 813005295 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA | 5500 | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (ONCE DOCEAVAS) | $ 48.000.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 48.000.000,00
32	Tasa de mortalidad	1905040 SERVICIO DE CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Personas con servicio de certificación de discapacidad	2.15.1 Actividad 31: Realizar la valorización multidisciplinaria para la certificación de discapacidad, y el registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad de la población del municipio de Neiva, según lo dispuesto por la Resolución 113 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social.	2.15.1 Se consolida información de la vigencia año 2025, en la ejecución técnica, como soporte informe ejecutivos para el cumplimiento de la meta Desarrollar la valorización multidisciplinaria para la certificación de discapacidad, y el registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad de la población del municipio de Neiva, mediante 2 contrato por un valor $91.039.437 Nº CONTRATO | COD. BENEFICIARIO | BENEFICIARIO | FUENTE | FUENTE DESCRIPCION | VALOR RP | LIQUIDADO | LIQUIDADO X CESIÓN | TOTAL RP 1074 | 813005295 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA | 2500 | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | $ 40.000.000,00 | $ 0,00 | $ 357.061,00 | $ 39.642.939,00 1947 | 813005295 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA | 2500 | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | $ 51.574.906,00 | $ 0,00 | $ 177.502,00 | $ 51.396.406,00
33	Tasa de mortalidad	1905042 SERVICIO DE ATENCIÓN EN CENTROS REGULADORES DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES	3.1.1 Actividad 32: Operativizar el sistema de emergencias Médicas de Neiva- SIDENE	3.1.1 Se consolida información de la vigencia año 2025, en la ejecución técnica, como soporte informe ejecutivos para el cumplimiento de la meta Operativizar el sistema de emergencias Médicas de Neiva- SIDENE, mediante 11 contrato por un valor $285.683.334

		Personas atendidas en centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres			



Nº CONTRATO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	FUENTE	FUENTE DESCRIPCION	VALOR RP	LIQUIDADO	LIQUIDADO X CESION	TOTAL RP
0063	7716570	GUTIERREZ PARRA ANDRES	5500	1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (ONCE DOCEAVAS)	$ 21.000.000,00	$ 0,00	$ 15.166.667,00	$ 5.833.333,00
1136	900227275	CENTRO DE COMUNICACIONES S.A.S	5500	1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (ONCE DOCEAVAS)	$ 28.560.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.560.800,00
1378	900227275	CENTRO DE COMUNICACIONES S.A.S	5500	1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (ONCE DOCEAVAS)	$ 6.972.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.972.600,00
1627	55153066	MUÑOZ PINO CAROLINA	5500	1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (ONCE DOCEAVAS)	$ 30.000.000,00	$ 0,00	$ 15.500.000,00	$ 14.500.000,00
1662	1075267494	CUENCA DIAZ LINA MARIA	5500	1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (ONCE DOCEAVAS)	$ 30.000.000,00	$ 0,00	$ 83.333,00	$ 29.916.667,00
1624	1083902389	LOSADA OJEDA ANGIE MILENA	5500	1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (ONCE DOCEAVAS)	$ 30.000.000,00	$ 0,00	$ 83.333,00	$ 29.916.667,00
1626	1075289125	CARVAJAL PARRA DIEGO ALEJANDRO	5500	1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (ONCE DOCEAVAS)	$ 30.000.000,00	$ 0,00	$ 83.333,00	$ 29.916.667,00
1629	12139559	CUELLAR GALINDEZ JAMES WILSON	5500	1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (ONCE DOCEAVAS)	$ 54.000.000,00	$ 0,00	$ 150.000,00	$ 53.850.000,00
1627	1075233725	VANEGAS PARRA MAYCOL	5500	1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (ONCE DOCEAVAS)	$ 15.416.667,00		$ 15.416.667,00	$ 0,00
1624	1080256448	BASTIDAS GARCIA VIVIANA	5500	1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (ONCE DOCEAVAS)	$ 5.000.000,00	$ 0,00	$ 416.667,00	$ 4.583.333,00
799	813005265	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA	5500	1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (ONCE DOCEAVAS)	$ 79.634.667,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.634.667,00




34	Incidencia del dengue	1905043 SERVICIO DE GESTION DEL RIESGO PARA ABORDAR STUACIONES ENDEMO-EPIDEMICAS IMPLEMENTADAS Estrategias de gestión del riesgo para abordar situaciones endemo-epidémicas implementadas	2.13.1 Actividad 26: Desarrollar la estrategia de gestión del riesgo para abordar situaciones endemo-epidémicas articulada al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud .	2.13.1 Se consolida información de la vigencia año 2025, en la ejecución técnica, como soporte informe ejecutivos paa el cumplimiento de la meta Desarrollar la estrategia de gestión del riesgo para abordar situaciones endemo-epidémicas, Durante periodo del 21 de mayo al 30 de septiembre la ESE Carmen Emilia Ospina realizó 2.117 intervenciones familiares en Educación y Comunicación en Salud para la prevención de enfermedades infecciosa transmitidas por vía aérea y contacto directo. mediante 18 contrato por un valor $1.280.081.677

AICE-41




PLAN DE DESARROLLO

PLAN DE DESARROLLO

				
35	Tasa de mortalidad	1905049 SERVICIOS DE PROMOCION DE LA PARATICIPACION SOCIAL EN SALUD IMPLEMENTADA Estrategias de promoción de la participación social en salud implementadas	1.1.1 Actividad 1: Brindar atención y orientación a la comunidad a través del SAC, respondiendo Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias presentadas por los usuarios. 1.1.2 Actividad 2: Realizar articulación y seguimiento de la estrategia de promoción Social en Salud Territorial en el Marco de la Política de Participación Social en Salud - PPSS del Ministerio de Salud y Protección Social.	1.1.1 Desarrollar la estrategia de Brindar atención y orientación a la comunidad a través del SAC, respondiendo Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias. mediante 3 contrato por un valor $32.200.000  1.1.2 Desarrollar la estrategia de Brindar atención y orientación a la comunidad a través del SAC, respondiendo Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias. mediante 3 contrato por un valor $35.466.667 
36	Tasa de mortalidad	1905054 SERVICIO DE PROMOCION SOCIAL Estrategias de promoción de la salud implementadas	2.1.1 Actividad 3: Desarrollar la estrategia para la creación de ambientes favorables a la salud y generación de entornos saludables mediante el Plan de Intervenciones Colectivas con enfoque etnocultural de acuerdo al sistema indigena de salud propia e intercultural SISPI. Desarrollar la Estrategia de Información, Educación y Comunicación en Salud (IEC), en el marco de los diferentes programas de salud en la entidad territorial.	Para la ejecución se suscribió un (1) Contrato Interadministrativo 0799- 25 con un valor de 2.935.377.241,36 del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta meta por $13.290.639,78 
37	Tasa ajustada de mortalidad por lesiones autoinfligidas intencionalmente	Estrategias de promoción de la salud en temas de consumo de sustancias psicoactivas implementadas	2.1.10 Actividad 12: Desarrollar la estrategia de promoción de la salud en temas de consumo de sustancias psicoactivas articulada al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud .	Para la ejecución se suscribió un (1) Contrato Interadministrativo 0799- 25 con un valor de 2.935.377.241,36 del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta meta por $13.290.639,78




				
38	Razón de mortalidad materna a 42 días (por cada 100.000 nacidos vivos).	Estrategias de promoción de la salud en temas de salud sexual y reproductiva implementadas	2.1.2 Actividad 4: Desarrollar las estrategias de promoción de la salud en temas de salud sexual y reproductiva articulada al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud.	Para la ejecución se suscribió un (1) Contrato Interadministrativo 0799- 25 con un valor de 2.935.377.241,36 del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta meta por $13.290.639,78 
39	Tasa especifica de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años de edad.	Estrategias de promoción de la salud en temas de salud sexual y reproductiva implementadas	2.1.2 Actividad 4: Desarrollar las estrategias de promoción de la salud en temas de salud sexual y reproductiva articulada al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud.	Para la ejecución se suscribió un (1) Contrato Interadministrativo 0799- 25 con un valor de 2.935.377.241,36 del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta meta por $13.290.639,78 
40	Incidencia del VIH	Estrategias de promoción de la salud en temas de salud sexual y reproductiva implementadas	2.1.2 Actividad 4: Desarrollar las estrategias de promoción de la salud en temas de salud sexual y reproductiva articulada al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud.	Para la ejecución se suscribió un (1) Contrato Interadministrativo 0799- 25 con un valor de 2.935.377.241,36 del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta meta por $13.290.639,78

PLAN DE DESARROLLO



				
41	Tasa de mortalidad neonatal	Estrategias de promoción de la salud en temas de salud sexual y reproductiva implementadas	2.1.2 Actividad 4: Desarrollar las estrategias de promoción de la salud en temas de salud sexual y reproductiva articulada al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud.	Para la ejecución se suscribió un (1) Contrato Interadministrativo 0799- 25 con un valor de 2.935.377.241,36 del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta meta por $13.290.639,78 
42	Tasa ajustada de mortalidad por lesiones autoinfligidas intencionalmente .	Estrategias de promoción de la salud en temas de salud mental y convivencia social pacifica implementadas	2.1.3 Actividad 5: Desarrollar la estrategia de promoción de la salud en temas de salud mental y convivencia social pacifica articulada al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud .	Para la ejecución se suscribió un (1) Contrato Interadministrativo 0799- 25 con un valor de 2.935.377.241,36 del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta meta por $13.290.639,78 
43	Tasa de mortalidad	Estrategias de promoción de la salud en condiciones ambientales implementadas	2.1.4 Actividad 6: Desarrollar la estrategia de promoción de la salud en condiciones ambientales articulada al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud .	Para la ejecución se suscribió un (1) Contrato Interadministrativo 0799- 25 con un valor de 2.935.377.241,36 del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta meta por $13.290.639,78




A1(E-4)

PLAN DE DESARROLLO

				
44	Tasa de mortalidad	Estrategias de promoción de la salud en situaciones prevalentes de origen laboral implementadas	2.1.5 Actividad 7: Desarrollar la estrategia promoción de la salud en situaciones prevalentes de origen laboral articulada al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud .	Para la ejecución se suscribió un (1) Contrato Interadministrativo 0799- 25 con un valor de 2.935.377.241,36 del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta meta por $13.290.639,78 
45	Incidencia de Tuberculosis	Estrategias de promoción de la salud para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas	2.1.6 Actividad 8: Desarrollar las estrategias promoción de la salud para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas articulada al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud .	Para la ejecución se suscribió un (1) Contrato Interadministrativo 0799- 25 con un valor de 2.935.377.241,36 del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta meta por $13.290.639,78 
46	Tasa de Mortalidad en menores de 5 años por enfermedad diarreica aguda (EDA)	Estrategias de promoción de la salud para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas	2.1.6 Actividad 8: Desarrollar las estrategias promoción de la salud para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas articulada al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud .	Para la ejecución se suscribió un (1) Contrato Interadministrativo 0799- 25 con un valor de 2.935.377.241,36 del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta meta por $13.290.639,78

PLAN DE DESARROLLO

				
47	Tasa de Mortalidad en menores de 5 años por infección respiratoria aguda (IRA)	Estrategias de promoción de la salud para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas	2.1.6 Actividad 8: Desarrollar las estrategias promoción de la salud para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas articulada al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud .	Para la ejecución se suscribió un (1) Contrato Interadministrativo 0799- 25 con un valor de 2.935.377.241,36 del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta meta por $13.290.639,78 
48	Cobertura de vacunación DPT	Estrategias de promoción de la salud para enfermedades inmunoprevenibles implementadas	2.1.7 Actividad 9: Desarrollar las Estrategias de promoción de la salud para enfermedades inmunoprevenibles articulada al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud .	Para la ejecución se suscribió un (1) Contrato Interadministrativo 0799- 25 con un valor de 2.935.377.241,36 del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta meta por $13.290.639,78 
49	Cobertura de vacunación triple viral	Estrategias de promoción de la salud para enfermedades inmunoprevenibles implementadas	2.1.7 Actividad 9: Desarrollar las Estrategias de promoción de la salud para enfermedades inmunoprevenibles articulada al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud .	Para la ejecución se suscribió un (1) Contrato Interadministrativo 0799- 25 con un valor de 2.935.377.241,36 del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta meta por $13.290.639,78

				
50	Cobertura vacunación pentavalente en menores de 1 año	Estrategias de promoción de la salud para enfermedades inmunoprevenibles implementadas	2.1.7 Actividad 9: Desarrollar las Estrategias de promoción de la salud para enfermedades inmunoprevenibles articulada al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud .	Para la ejecución se suscribió un (1) Contrato Interadministrativo 0799- 25 con un valor de 2.935.377.241,36 del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta meta por $13.290.639,78 
51	Incidencia del dengue	Estrategias de promoción de la salud para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas implementadas	2.1.8 Actividad 10: Desarrollar la estrategia de promoción de la salud para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas articulada al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud .	Para la ejecución se suscribió un (1) Contrato Interadministrativo 0799- 25 con un valor de 2.935.377.241,36 del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta meta por $13.290.639,78 
52	Mortalidad por desnutrición en menores de 5 años	Estrategias de promoción de la salud para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos implementadas	2.1.9 Actividad 11: Desarrollar la estrategia promoción de la salud para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos articulada al modelo de salud preventivo y predictivo con territorios saludables "Neiva ciudad sostenible" bajo la estrategia de atención primaria en salud .	Para la ejecución se suscribió un (1) Contrato Interadministrativo 0799- 25 con un valor de 2.935.377.241,36 del cual para dar cumplimiento a la ejecución de esta meta por $13.290.639,78

PLAN DE DESARROLLO

53	Tasa de mortalidad	1906001 HOSPITALES DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN ADECUADOS Hospitales de primer nivel de atención adecuados	1.1.1 Actividad 1: Realizar las adecuaciones menores correspondientes a las actividades en los componentes preliminares, excavaciones, Redes hidrosanitarias, estructurales, de cubiertas, carpinteria entre otras instalaciones eléctricas y de aire acondicionado para el Centro de Salud de IPC de la ESE Carmen Emilia Ospina. 1.1.2 Actividad 2: Realizar las actividades de adecuaciones menores correspondientes a los componentes de suministro e instalación de sistema de Tierra, Suministro e instalación de tableros eléctricos, acometidas Eléctricas en B.T. y M.T., Cajas de paso y subestación eléctrica; así como los compoenentes de red hidráulica, excavaciones y rellenos, cubiertas y cielos rasos como las certificaciones RETIE y gastos de administración para el Centro de Salud Canaima de la ESE Carmen Emilia Ospina del Municipio de Neiva.	1.1.1 Actividad 1: Realizar las adecuaciones menores correspondientes a las actividades en los componentes preliminares, excavaciones, Redes hidrosanitarias, estructurales, de cubiertas, carpinteria entre otras instalaciones eléctricas y de aire acondicionado para el Centro de Salud de IPC de la ESE Carmen Emilia Ospina. Mediante Resolución $687.211.051 **Nº CONTRATO** | **COD. BENEFICIARIO** | **BENEFICIARIO** | **FUENTE** | **FUENTE DESCRIPCION.** | **VALOR RP** | **LIQUIDADO** | **LIQUIDADO X CESION** | **TOTAL RP** 157 | 813005265 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA | 2000 | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | $ 687.211.051,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 687.211.051,00
54	Afiliados al sistema de seguridad social en salud (SGSSS)	1906004 SERVICIO DE ATENCION EN SALUD A LA POBLACION Personas no afiliadas atendidas con servicios de salud diferente de población migrante	1.2.1 Actividad 2: Realizar el Reconocimiento del pago por concepto de la atención inicial del servicio de urgencias de baja complejidad que demanda la población No asegurada al SGSSS, en las diferentes IPS públicas y privadas del pais.	1.2.1 Actividad 2: Realizar el Reconocimiento del pago por concepto de la atención inicial del servicio de urgencias de baja complejidad que demanda la población No asegurada al SGSSS, Mediante 6 pagos a los prestadores por atención en salud, por valor de $105.576.777. **COD. BENEFICIARIO** | **BENEFICIARIO** | **FUENTE** | **FUENTE DESCRIPCION.** | **VALOR RP** | **LIQUIDADO** | **LIQUIDADO X CESION** | **TOTAL RP** 813005265 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA | 1264 | 1.3.1.2.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO (SANEAMIENTO APORTES PATRONALES) | $ 94.193.895,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 94.193.895,00 891180098 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO | 1264 | 1.3.1.2.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO (SANEAMIENTO APORTES PATRONALES) | $ 17.066.579,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 17.066.579,00 813011577 | CLINICA UROS S.A.S | 1264 | 1.3.1.2.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO (SANEAMIENTO APORTES PATRONALES) | $ 977.256,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 977.256,00 891180026 | E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL FARO DE VELEZ | 1264 | 1.3.1.2.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO (SANEAMIENTO APORTES PATRONALES) | $ 213.196,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 213.196,00 813005265 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA | 1264 | 1.3.1.2.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO (SANEAMIENTO APORTES PATRONALES) | $ 1.324.379,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.324.379,00 813011577 | CLINICA UROS S.A.S | 1264 | 1.3.1.2.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO (SANEAMIENTO APORTES PATRONALES) | $ 1.811.472,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.811.472,00

A1 CE-4)

PLAN DE DESARROLLO

			1.2.2 Actividad 3: Suscribir con la red pública municipal E.S.E. Carmen Emilia Ospina convenio interadministrativo que permitan mejorar la prestación de servicios y tecnologías en salud a la población del Municipio de Neiva, para cubrir gastos operativos, incluyendo personal, y la adquisición de bienes y servicios necesarios, según lineamientos y distribución de recursos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Socia	1.2.2 Actividad 3: Suscribir con la red pública municipal E.S.E. Carmen Emilia Ospina convenio interadministrativo que permitan mejorar la prestación de servicios y tecnologías en salud, , Mediante 1 contrato, por valor de $210.836.695
55	Tasa de mortalidad	Ambulancias TAB (Transporte Asistencial Básico) disponibles	NA	Esta meta no se encuentra programada para ser ejecutada en la vigencia 2025
56	Tasa de mortalidad	Sedes dotadas	NA	Esta meta no se encuentra programada para ser ejecutada en la vigencia 2025
57	Tasa de mortalidad	Hospitales de primer nivel de atención construidos y dotados	NA	Esta meta no se encuentra programada para ser ejecutada en la vigencia 2025
58	Tasa de mortalidad	Unidades móviles para la atención médica adquiridas y dotadas	NA	Esta meta no se encuentra programada para ser ejecutada en la vigencia 2025
59	Tasa de mortalidad	Asistencias técnicas realizadas	2.1.1 Actividad 4: Realizar asistencia técnica y seguimiento a la red prestadora de servicios de salud en el municipio de Neiva para asegurar el cumplimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad (S.O.G.C), siguiendo la normativa vigente.	2.1.1 Actividad 4: Realizar asistencia técnica y seguimiento a la red prestadora de servicios de salud en el municipio, Mediante 11 contrato, por valor de $194.160.000
			2.1.2 Actividad 5: Realizar asistencia técnica y auditoría a las cuentas médicas generadas de la atención inicial de urgencias de baja complejidad que demanda la población no asegurada al SGSSS, en las diferentes IPS públicas y privadas del país, para su reconocimiento conforme a la normatividad vigente	2.1.2 Actividad 5: Realizar asistencia técnica y auditoría a las cuentas médicas generadas de la atención inicial de urgencias de baja complejidad que demanda la población no asegurada al SGSSS, , Mediante 11 contrato, por valor de $26.996.667

N° CONTRATO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	FUENTE	FUENTE DESCRIPCION.	VALOR RP	LIQUIDADO	LIQUIDADO X CESIÓN	TOTAL RP
1024	813005295	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA	5201	1.2.4.2.04 - SGP-SALUD-SUBSIDIO A LA OFERTA (ULTIMA DOCEAVAS)	$ 161.511.027,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 161.511.027,00
1021	813005295	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA	1417	1.3.2.7.04 - R.B. SGP - SALUD-SUBSIDIO A LA OFERTA	$ 49.325.668,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.325.668,00

N° CONTRATO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	FUENTE	FUENTE DESCRIPCION.	VALOR RP	LIQUIDADO	LIQUIDADO X CESIÓN	TOTAL RP
1188	36087164	TRUJILLO TOVAR ERICA	2000	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 17.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.600.000,00
1066	36086137	TOVAR LEON LUZANDREA	2000	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 30.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.800.000,00
0934	55216068	OSPINA VAEGAS RAQUEL SOFIA	2000	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 17.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.600.000,00
0230	75442157	RINCON GOMEZ NELSON ANTONIO	2000	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 30.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.800.000,00
0157	26957562	GARCIA CORDOBA MARTHA CECILIA	2000	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 27.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.000.000,00
0534	55216068	OSPINA VAEGAS RAQUEL SOFIA	2000	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 8.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.800.000,00
1372	26957562	GARCIA CORDOBA MARTHA CECILIA	2000	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 16.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.000.000,00
1065	36086137	TOVAR LEON LUZANDREA	2000	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 10.706.667,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.706.667,00
0232	75442157	RINCON GOMEZ NELSON ANTONIO	2000	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 15.400.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.400.000,00
1709	55216068	OSPINA VANEGAS RAQUEL SOFIA	2000	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 11.733.333,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.733.333,00
1188	36087164	TRUJILLO TOVAR ERICA	2000	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 5.720.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.720.000,00

N° CONTRATO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	FUENTE	FUENTE DESCRIPCION.	VALOR RP	LIQUIDADO	LIQUIDADO X CESIÓN	TOTAL RP
1027	55170152	RAMIREZ MOSQUERA MARIA FERNANDA	2000	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 17.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.600.000,00
1057	55170152	RAMIREZ MOSQUERA MARIA FERNANDA	2000	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 9.973.333,00	$ 0,00	$ 586.666,00	$ 9.386.667,00

60	Afiliados al sistema de seguridad social en salud (SGSSS)	1906044 SERVICIO DE AFILIACIONES AL REGIMEN SUBSIDIADO DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Servicio de afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social	1.1.1 Actividad 1: Realizar la afectación mensual de los recursos asignados para el Règimen Subsidiado a las EAPB del régimen subsidiado y en Movilidad de acuerdo a la liquidación mensual de afiliados- LMA publicada por el ADRES. Con el fin de garantizar la afiliación y continuidad de la población al Règimen Subsidiado.	1.1.1 Actividad 1: Realizar la afectación mensual de los recursos asignados para el Règimen Subsidiado a las EAPB del règimen subsidiado, Mediante la causación de las LMA liquidada por le MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, por la suma $344.764.435.789,88

N° CONTRATO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	FUENTE	FUENTE DESCRIPCION	VALOR RP	LIQUIDADO	LIQUIDADO X CEDIOR	TOTAL RP
RESOLUCION	EPS	EAPB REGIMEN SUBSIDIADO Y EN MOVILIDAD	4800 4801	SGP SALUD	$ 18.638.376.726,88			$ 18.638.376.726,88
RESOLUCION	EPS	EAPB REGIMEN SUBSIDIADO Y EN MOVILIDAD	4800 4801	SGP SALUD	$ 18.638.376.726,88			$ 18.638.376.726,88
RESOLUCION	EPS	REGIMEN SUBSIDIADO Y EN MOVI	4800	SGP SALUD	$ 18.638.376.726,88			$ 18.638.376.726,88
RESOLUCION	EPS	EAPB REGIMEN SUBSIDIADO Y EN MOVILIDAD	4800 4801	SGP SALUD	$ 11.832.411.242,88			$ 11.832.411.242,88
RESOLUCION	EPS	EAPB REGIMEN SUBSIDIADO Y EN MOVILIDAD	4800 4801	SGP SALUD	$ 18.850.540.255,34			$ 18.850.540.255,34
RESOLUCION	EPS	EAPB REGIMEN SUBSIDIADO Y EN MOVILIDAD	3702 3704 3707 3709	PROPOS	$ 17.297.444.398,84			$ 17.297.444.398,84
RESOLUCION	EPS	REGIMEN SUBSIDIADO Y EN MOVI	3702 3704 3707 3709	PROPOS	$ 17.940.787.781,24			$ 17.940.787.781,24
RESOLUCION	EPS	EAPB REGIMEN SUBSIDIADO Y EN MOVILIDAD	3702 3704 3707 3709	PROPOS	$ 18.810.780.660,81			$ 18.810.780.660,81
RESOLUCION	EPS	EAPB REGIMEN SUBSIDIADO Y EN MOVILIDAD	3702 3704 3707 3709	PROPOS	$ 18.810.931.639,84			$ 18.810.931.639,84
RESOLUCION	EPS	EAPB REGIMEN SUBSIDIADO Y EN MOVILIDAD	3702 3704 3707 3709	PROPOS	$ 46.638.376.231,38			$ 46.638.376.231,38
RESOLUCION	EPS	EAPB REGIMEN SUBSIDIADO Y EN MOVILIDAD	3702 3704 3707 3709	PROPOS	$ 17.874.865.234,82			$ 17.874.865.234,82
RESOLUCION	EPS	EAPB REGIMEN SUBSIDIADO Y EN MOVILIDAD	4800 4801	SGP SALUD	$ 18.638.376.726,88			$ 18.638.376.726,88
RESOLUCION	EPS	EAPB REGIMEN SUBSIDIADO Y EN MOVILIDAD	3702 3704 3707 3709	PROPOS	$ 18.175.548.717,77			$ 18.175.548.717,77
RESOLUCION	EPS	EAPB REGIMEN SUBSIDIADO Y EN MOVILIDAD	4800 4801	SGP SALUD	$ 18.638.376.726,88			$ 18.638.376.726,88
RESOLUCION	EPS	EAPB REGIMEN SUBSIDIADO Y EN MOVILIDAD	4800 4801	SGP SALUD	$ 18.638.376.726,88			$ 18.638.376.726,88
RESOLUCION	EPS	EAPB REGIMEN SUBSIDIADO Y EN MOVILIDAD	3702 3704 3707 3709	PROPOS	$ 18.187.643.270,45			$ 18.187.643.270,45
RESOLUCION	EPS	EAPB REGIMEN SUBSIDIADO Y EN MOVILIDAD	3702 3704 3707 3709	PROPOS	$ 18.188.264.525,48			$ 18.188.264.525,48
RESOLUCION	EPS	EAPB REGIMEN SUBSIDIADO Y EN MOVILIDAD	4800 4801	SGP SALUD	$ 18.638.376.726,88			$ 18.638.376.726,88
RESOLUCION	EPS	EAPB REGIMEN SUBSIDIADO Y EN MOVILIDAD	3702 3704 3707 3709	PROPOS	$ 17.941.433.995,34			$ 17.941.433.995,34
RESOLUCION	EPS	EAPB REGIMEN SUBSIDIADO Y EN MOVILIDAD	4800 4801	SGP SALUD	$ 18.638.376.726,88			$ 18.638.376.726,88
RESOLUCION	EPS	EAPB REGIMEN SUBSIDIADO Y EN MOVILIDAD	4800 4801	SGP SALUD	$ 18.638.376.727,88			$ 18.638.376.727,88
RESOLUCION	EPS	EAPB REGIMEN SUBSIDIADO Y EN MOVILIDAD	3702 3704 3707 3709	PROPOS	$ 17.891.777.568,21			$ 17.891.777.568,21

Firma por los que en ella intervinieron a las 11:37 am.

CESAR AUGUSTO CANENCIO POLANIA
Profesional Universitario- Financiera

IVONNE CAROLINA OVIEDO VARGAS
Contratista- Apoyo Planeacion

YURANY IBARRA RAMIREZ
Contratista- Apoyo Proyectos

A1CE-41

Contraloría
Municipal de Neiva

PLAN DE DESARROLLO

AUDITORIA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS AL MUNICIPIO DE NEIVA VIGENCIA 2025.

En Neiva (Huila), el día dieciséis (16) de abril de 2026, siendo las 11:00 A.M, se presentaron en la Dirección de Fiscalización, los funcionarios de la Secretaría de general Rubenid Romero Moreno Profesional Universitario, Ronal Dusan Contratista, Diego Medina Sanches Profesional Universitario, Luis Fernando Trujillo Contratista de prospectiva, Libardo Narvaez Mahecha Lidero fina de servicios tecnológicos, Rodrigo Arciniega Rubiano Profesional Especializado Raul Mosuera Secretario General con el fin de efectuar la evaluación el Plan de Desarrollo Municipal "ACIONES PARA RECUPERAR NEIVA 2024-2027", así:

ITEMS	INDICADOR DE BIENESTAR	META DE PRODUCTO	ACTIVIDADES	EVALUACION
1	Penetración de banda ancha	Sistemas de información implementados	1.1.1 Prestar el servicio de forma continua en el desarrollo de aplicativo para catastro, trámites y sostenimiento de los ya existentes	1.1.1 Minutas: 0707- 0659- 1551- 0672-1550- 707 Adiciónal los valores de los contratos anteriormente enunciados se encuentran en la matriz adjunta en las evidencias para un valor total de 67.633.332 Informes Ejecutivos consolidados: (Enero-Diciembre 2025) .- Ejecutivo Diagnostico, Mantenimiento y actualización a 782 computadores y 345 impresoras del Municipio de Neiva. .- Verificación, inspección y pruebas de rendimientos de Hardware y equipos tecnológicos de la Administración Municipal. .- Optimización del Sistema Operativo limpiezas profundas de archivos temporales, caché y desfragmentación de discos. .- Repotenciación en cambio de disco duro a disco sólido a 120 equipos de la Administración. .- Reparación de 200 impresoras de las distintas Dependencias de la Administración. .- Recarga de 300 toner
2	Penetración de banda ancha	Servicios del Estado altamente demandados por la sociedad	1.1.1 Garantizar el sostenimiento y desarrollo de aplicativos web y móviles para la racionalización digital de	1.1.1 Contrato: 0917- 0895- 0849- 1619- 1701-1724 los valores de los contratos anteriormente enunciados se encuentran en la matriz adjunta en las evidencias para un valor total de 58470000

AI (E-4)

Contraloría
Municipal de Neiva

PLAN DE DESARROLLO

		disponibles en línea	Trámites y Servicios de la Entidad.	Informes Ejecutivos consolidados: (Abril-Diciembre 2025) .- Mantener en línea los servicios tecnológicos como: correos electrónicos - página web - gestor documental - sistema de información integrado administrativo y financiero estatal SIAFE, del Municipio de Neiva. .- Garantizar la resiliencia de los servicios ante cualquier incidente mayor, asegurando la disponibilidad y la Integridad de la información pública .- integridad y funcionalidad de los planes de recuperación ante desastres, lo que permite restaurar rápidamente los servicios tecnológicos en caso de un fallo grave (como un ataque de ransomware o un fallo de hardware masivo). .- Publicación de 800 documentos públicos en el portal web.
3	Penetración de banda ancha	Personas capacitadas para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital	1.2.1 capacitación para la implementación de la estrategia de gobierno digital.	1.2.1. Capacitación a 300 Funcionarios Estrategia Gobierno Digital (Acta 030 del 29-05-2025) (Acta 033 del 04-06-2025) Relación Asistencia a las capacitaciones. Esta meta cuenta con un cumplimiento de ejecución del 100% aunque no evidencia afectación presupuesta ya que fue adelantada por gestión propia del Municipio.
4	Penetración de banda ancha	Documentos de lineamientos técnicos para impulsar el Gobierno Digital elaborados	1.3.1 realizar la formulación y planeación de documentos técnicos para el impulso de la política de Gobierno Digital.	1.3.1: Minuta 0876 - AI CPSP 0876- 1556- ADICION 1556 los valores de los contratos anteriormente enunciados se encuentran en la matriz adjunta en las evidencias para un valor total de 23.500.000 Informes Ejecutivos consolidados: (Abril-Mayo-Julio-Agosto- Sept- Oct- Nov -Dic) .- Apoyar la gestión de la secretaría general en servicios tecnológicos para la formulación y planeación de documentos técnicos en el marco de la política pública de gobierno digital .- Apoyo especializado para la creación y revisión de la documentación técnica esencial que formaliza e impulsa la estrategia de Gobierno Digital dentro de la administración municipal .- Estructuración de un (1) documento técnico de Manual de Publicación de Datos Abiertos.
5	Medición de desempeño municipal -	Sedes construidas	NA	Esta meta no se encuentra programa para esta vigencia .

A1 (E-4)

Contraloría
Municipal de Neiva

PLAN DE DESARROLLO

	Componente de gestión			
6	Medición de desempeño municipal - Componente de gestión	Sedes adecuadas	1.1.1 SUMINISTRO Y PLICACION PINTURA TIPO I SOBRE MURO , (Incluye suministro Pintura, lijado y pintura (3manos) sobre muro) 1.1.2 PINTURA TIPO I SOBRE CIELO RASO (Incluye sumistro, lijado y pintura sobre cielo) 1.1.3 ESTUCO Y RESANE SOBRE MUROS (Incluye el suministro, y aplicación estuco mas lijado) 1.1.4 ESTUCO Y RESANE SOBRE CIELO RASO (Incluye el suministro, y aplicación estuco mas lijado) 1.1.5 SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA GUARDAESCOBA (Incluye sumistro Pintura, lijado y pintura sobre muro) 1.1.6 SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN PVC (Incluye desmonte cielo raso en drywall, y suministro e instalación estructura colocación cielo en PVC). 1.1.7 SUMINISTRO E INSTALACIO CIELO DRYWALL. 1.1.8 Gastos en AIU (administración, imprevistos, utilidades) y el IVA sobre la utilidad.	1.1.1 Minuta Contrato de Obra 1702/2025 CONSORCIO VENTURA por valor de $162.943.681 1.1.2 Acta de inicio - Acta de suspensión y Acta de Reinicio 1.1.3 Informe Ejecutivo Avance Parcial de Obra 1.1.4 Informe II Avance Ejecución Contrato Obra 1.1.5 Informe III Avance Ejecución Contrato Obra Informe de las Dependencias intervenidas cono las obras de Adecuación en Ejecución: .- En ejecución Contrato de Obra No. 1702 2025. OBJETO: PARA LA CONSTRUCCION SALA DE LACTANCIA PRIMER PISO Y ADECUACION DE LAS OFICINAS EN EL SEGUNDO PISO COSTADO NORTE Y OCCIDENTAL DEL EDIFICIO SEDE DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. .- Construcción sala de lactancia primer piso Edificio Municipal. .- En ejecución obras de adecuación a dos (2) Dependencias del 2 piso costado norte y occidental del Edificio Municipal. .- Departamento Administrativo de Planeación Secretaria de Desarrollo Agropecuario y de Medio Ambiente
7	Medición de desempeño municipal - Componente de gestión	Sistema de gestión documental implementado	1.1.1 Alistamiento, cotejo preclasificación inventario en estado natural y embalaje de la documentación que	1.1.1 Minutas 452-548-850-851-306-306 Adición,348 Adición 319 Adición -319-348 -1777-1778-2046-2051-1871-1888-1889-2045- 1872-1873-1847- los valores de los contratos anteriormente enunciados se encuentran en la

			reposa en las distintas áreas del Municipio de Neiva y bodegas del archivo municipal. 1.1.2 Actualización de las tablas de retención documental - TRD y Tablas de Valoración Documental TVD de la alcaldía del municipio de Neiva. 1.1.3 Ejecución de procesos técnicos archivísticos en aplicación a los instrumentos de archivo, la elaboración de inventarios, organización, ordenación, clasificación, selección, foliación, digitación, embalaje y transferencias documentales a las áreas asignadas en el municipio de Neiva.	matriz adjunta en las evidencias para un valor total de 139.916.655 Informes Ejecutivos consolidados: (Marzo -Abril-Mayo-Julio- Agosto- Sept- Oct- Nov -Dic) 1.1.2. Informe Ejecutivo mes Febrero 2025 y evidencia fotográfica (Marzo) 1.1.3. Informe ejecutivos: Herramientas Archivísticas y Gestión Documental (Abril) 1.1.4. Informe Ejecutivo Instrumentos Archivísticos - Plan de Mejoramiento Archivístico e informe de Gestión Documental (Mayo) 1.1.5. Educación no formal Herramientas Archivísticas. (julio) 1.1.6. Informe Ejecutivo avance Gestión Documental (agosto) 1.1.7. Informe ejecutivo Avance Proyecto Gestión Documental (septiembre) 1.1.8. Informe ejecutivo Avance Proyecto Gestión Documental (octubre) 1.1.9. Informe Ejecutivo Herramientas Archivísticas (Noviembre) e informe Avance Gestión Documental) 1.1.2. Informe Ejecutivo Avance Proyecto Gestión Documental (Diciembre)
8	Medición de desempeño municipal - Componente de gestión	Sistema de Gestión implementado	1.1.1 Apoyar profesionalmente la identificación, actualización y tratamiento de los riesgos de gestión, corrupción y de seguridad de información de la Alcaldía de Neiva. 1.1.2 Apoyar profesionalmente la complementación de los requisitos establecidos en la ley 1712, en la cual se crea la ley de transparencia y el derecho de acceso a la información pública en la Alcaldía de Neiva. 1.1.3 APOYAR PROFESIONALMENTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS AUTODIAGNOSTICOS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG DERIVADOS DE LA	1.1.1 Minutas Contratos 1544 por un valor de 13.566.667 Informes Ejecutivos consolidados: (Enero- febrero-Marzo - Abril-Mayo-Julio- Agosto-Dic). 1.1.2. Acta Seguimiento Equipo MIPG (Enero) 1.1.3. Acta Seguimiento Cumplimiento Equipo MIPG 1.1.4. Acta Reunión Semanal Equipo MIPG 1.1.5. Tabla y documento Avance Sistema Gestión MIPG 1.1.6. Informe cumplimiento y Avance Implementación S.G.MIPG (abril) 1.1.7.Informe cumplimiento y Avance Implementación S.G.MIPG (Mayo) 1.1.8.Informe cumplimiento y Avance Implementación S.G.MIPG (Junio) 1,1,9.Informe cumplimiento y Avance Implementación S.G.MIPG (Julio) 1.2. Informe cumplimiento y Avance Implementación S.G.MIPG (agosto) y cumplimiento total de la meta. 1.2.1. Informe final cumplimiento MIPG (diciembre) ficha técnica.

			MEDICIÓN DEL INDICE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL EN LA ALCALDIA DE NEIVA.	
9	Medición de desempeño municipal - Componente de gestión	Sistemas de información implementados	1.1.1 Elaboración de productos en formatos periodísticos acerca de las acciones desarrolladas por la administración municipal. 1.1.2 Realizar streaming a través de las diferentes páginas o canales de la administración municipal. 1.1.3 Realizar la edición de contenidos audiovisuales.	Minutas Contratos 0755, 0843, 0854, 0889,1422, 1436, 1437, 1672, 1679, 1841, 1898, 1421,1899, 1942 los valores de los contratos anteriormente enunciados se encuentran en la matriz adjunta en las evidencias para un valor total de 131.296.660 Informes Ejecutivos consolidados: (Marzo - Abril-Mayo-Junio, Julio- Agosto-Sept -Octubre - Noviembre y Dic) de 2025 1.1.2. Marzo/2025 Acta Reunión equipo Comunicaciones - Informe Ejecutivo Marzo y video. 1.1.3. Abril/2025: (Acta Medios Difusión - fotos 1y2) - Abril/2026 (Avances Medios Difusión -Foto 1) - Abril/2026 (Informe Ejecutivo avances) 1.1.4. Mayo/2025: Acta Reunión PODCAST Comunicaciones - Banner Invitación PODCAST-03 - Informe ejecutivo avance mayo- Video 1 POSCAST Alcaldía I Episodio (20) segundos. 1.1.5. Junio/2025: Informe ejecutivo avances Proyecto 1.1.6. Julio/2025 Informe ejecutivo avances Proyecto 1.1.7. Agosto/2025: Informe ejecutivo avance Proyecto 1.1.8. Septiembre/2025: Actas de Reuniones PODCAST - Asistencia acta 4 Septiembre - Informe ejecutivos Avances 1y 2 1,1,9. Octubre/2025: Informe Ejecutivo Avances 1.2. Noviembre 2025: Informe Ejecutivo avance proyecto. 1.2.1. Mes; Diciembre: Informe ejecutivo avance de Proyecto.
10	Medición de desempeño municipal - Componente de gestión	Capacitaciones realizadas	1.2.1 Desarrollo de temáticas frente al cliente, Desarrollo de Habilidades Blandas y Certificación de Habilidades Técnicas. 1.2.2 Actualización, Validación y divulgación de los 7 procesos que más impactan a la estrategia del plan de desarrollo de la alcaldía. 1.2.3 Se proponen estas 5 actividades Online, Cocina , Pintura, bienestar corporal, costura y apoyo	1.1.1 Minutas: 1531/2025 UNIMINUTO por un valor de 40.000.000 Informes Ejecutivos consolidados: (Abril-Mayo-Agosto-Sept -Octubre - Noviembre y Dic) de 2025 1.1.2. Abril/2025 Circular 0015 capacitación ética Pública y Transparencia - Circular Gestión Documental - Esap 0028 del 22-04-2025 - Diplomado Virtual - Informe Ejecutivo Jornada Inducción. 1.1.3. Mayo/2025 Educación no formal en Diplomado Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 1.1.4. Agosto: Circular 036 Capacitación Personería - Circular capacitación Victimas - circular 0028 Introducción a los Sistemas de Gestión - circular

			psicológico. Una vez sean viables las actividades al aire libre grupales, se procederá a incluirlas dentro del programa.	0032 Conversatorio - Circular 034 Citación Jornada de Inducción y Reinducción Movilidad - 15 fotos de apoyo. 1.1.5. Septiembre: Circular 0039 Capacitación Colpensiones - Convocatoria Seminario Actuación en Derecho de Policía - Informe ejecutivo Jornada Inducción y Reinducción Movilidad. - Minuta Contrato 1531/2025 Universidad UNIMINUTO. - 7 FOTOS DE APOYO 1.1.6. Octubre: Informe Ejecutivo Avances PIC Municipio 1.1.7. Noviembre: Informe Ejecutivo Avance PIC Alcaldía 1.1.8. Diciembre: Informe ejecutivos avance Servicio de Educación Informal

Firma por los que en ella intervinieron a las 12:00 pm.

DIEGO MEDINA SANCHES
Profesional Universitario

RODRIGO ARCINIEGA RUBIANO
Profesional Especializado

CAROLINA MASMELA ESPAÑA
Ing. Civil Contratista - Auditor

A1CE-41

Contraloría
Municipal de Neiva

PLAN DE DESARROLLO

AUDITORIA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS AL MUNICIPIO DE NEIVA VIGENCIA 2025.

En Neiva (Huila), el día dieciséis (16) de abril de 2026, siendo las 2:00 P.M, se presentaron en la Dirección de Fiscalización, los funcionarios de la Secretaría de Juventud Suleima Sánchez Rodríguez Profesional Universitaria, Karen Alessandra Cordoba, Luis Fernando Trujillo con el fin de efectuar la evaluación el Plan de Desarrollo Municipal "ACIONES PARA RECUPERAR NEIVA 2024-2027", así:

ITEMS	INDICADOR DE BIENESTAR	META DE PRODUCTO	ACTIVIDADES	EVALUACION
1	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Servicios de educación informal a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el reconocimiento de sus derechos	1.1.1 Adquirir bienes y servicios para Diseñar, convocar, desarrollar y documentar la realización de talleres, foros, charlas, conferencias y/o socialización de los componentes temáticos orientados a promover la gobernanza juvenil en los y las jóvenes de 14 a 28 años del municipio de Neiva. 1.1.2 Adquirir bienes y servicios para Organizar, convocar, desarrollar y documentar la realización de jornadas de promoción de los derechos de los Jóvenes en cada sector temático. 1) Parches por el deporte. 2) Parches por la cultura. 3) Parches por el medioambiente. 4) Parches por la Inclusión social. 5) Parches por los derechos de la mujer. 1.1.3 Adquirir bienes y servicios para el desarrollo integral de las estrategias y actividades que permitan Organizar, convocar, desarrollo y documentar ferias de oferta institucional orientada hacia la juventud del municipio en las IE y/o comunas del municipio.	Actas de actividades Desarrollas a los jóvenes en esta vigencia Ficha de proyecto de inversión. Contrato de prestación de servicio 0407-25 con un valor 31.430.000 y con dos adicionales por el valor 10.570.000 y 2.900.000 Contrato de prestación de servicio 0756-25 con un valor 14.000.000 Contrato de prestación de servicio 0852-25 con un valor 14.000.000 Contrato de prestación de servicio 1345-25 con un valor 17.960.000 Contrato de prestación de servicio 1373-25 con un valor 14.000.000 Contrato de prestación de servicio 1445-25 con un valor 14.800.000 Contrato Interadministrativo 1926 por un valor 369.665.625 de los cuales 9.999.522 se reportó como avance presupuestal ejecutado para el cumplimiento de esta meta.

A1(E-41)

Contraloría
Municipal de Neiva

PLAN DE DESARROLLO

			1.1.4 Adquirir bienes y servicios para el desarrollo integral de las estrategias y actividades que permitan Diseñar, convocar, desarrollar y documentar la realización de talleres, foros, charlas, conferencias y/o socialización de los componentes temáticos orientados a promover la garantía de derechos en los y las jóvenes de 14 a 28 años del municipio de Neiva. Así: 1) Prevención del embarazo adolescente. 2)Deserción escolar. 3) Trabajo Juvenil. 4) Orientación Vocacional. 5) Identidaf 1.1.5 Adquirir bienes y servicios para el desarrollo integral de las estrategias y actividades que permitan recopilar la oferta institucional orientada hacia el joven rural para sistematizar, difundir y convocar a las juventudes de 14 a 28 años del municipio de Neiva. 1.1.6 Realizar alianzas y cooperaciones interinstitucionales para generar espacios para la garantía de derechos de los y las jóvenes del municipio, en temas relacionados con el tópico de competitividad. Así: 1) Fomento de la Primera experiencia laboral. 2) Cualificación de la hoja de vida de los y las jóvenes a través de cursos gratuitos. 3) Talleres de emprendimientos. 4) Ferias de emprendiendo.	

			5) Ruedas de negocios. (En articulación con Secretaría de Competitividad). 6) Prácticas laborales rem	
2	Medición de desempeño municipal - Componente de gestión	Documentos normativos	1.1.1 Adquisición de bienes y servicios para realizar seguimiento y ajuste a la política de juventud del Municipio de Neiva, mediante, asesoraria y acompañamiento para el seguimiento ajuste a la política pública, asistencia técnica para el análisis de indicadores de impacto de la política pública, y revisión y documentación de los avances y logros de la política pública de Neiva / 1.1.1 Adquisición de bienes y servicios para la implementación, actualización y seguimiento del Observatorio Municipal de Juventud. 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios para realizar seguimiento, evaluación y actualización a la política de juventud del Municipio de Neiva mediante: *Asesoría y acompañamiento para el seguimiento y ajuste a la Política pública *Asistencia técnica para el análisis de indicadores de impacto de la Política Pública *Revisión, evaluación y documentación de los avances y logros de la Política Pública de Neiva.	Actas de reunión con las entidades internas y externas de la administración. Contratos de prestación de servicios 1734-25 por un valor 10.500.000 Contratos de prestación de servicios 1738-25 por un valor 10.500.000 Contratos de prestación de servicios 1353-25 por un valor 11.205.000 Contratos de prestación de servicios 1725-25 por un valor 7.500.000
3	Medición de desempeño municipal - Componente de gestión	Servicio de promoción a la participación ciudadana	1.1.1 Adquisición de bienes y servicios para desarrollar acciones e iniciativas juveniles mediante el fortalecimiento de	Actas de Asambleas Juveniles. Actas de Comisión de Concertación y decisión. Actas del Comité organizador de elecciones Consejo Actas de Consejo ampliado de Gobierno

			capacidades democráticas y organizativas del Consejo Municipal de Juventud - CMJ. 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios para la operativización del Subsistema Municipal de Juventud (CMJ, PMJ, CCyD, CPPJ, Asambleas). 1.1.3 Adquisición de bienes y servicios para el desarrollo de acciones de participación de la población juvenil en espacios de incidencia territorial como Semana de la Juventud. - Jóvenes con Acción Voluntaria - Agenda Gubernamental en Acción por la Juventud y Gabinete Municipal de Juventud.	Actas de Consejo de Política Publica de Juventud Actas de Consejo Municipal de Juventud – CMJ. Actas de Consejo Municipal de Voluntariado. Actas de Elecciones Consejo Municipal de Juventud. Actas de Plataforma Municipal de Juventud. Actas de la Semana de Juventud. Actas de la Sesión Conjunta de CMJ y Concejo Municipal de Neiva. Comunicación de la aceptación de la oferta 2090-25 por un valor de 43.600.000 Contrato de prestación de servicio 2057 por un valor de 3.500.000 Contrato de prestación de servicio 0196 por un valor de 32.000.000 y se adiciono un valor de 11.200.000 Contrato de prestación de servicio 0434 por un valor de 9.996.996 Contrato de prestación de servicio 0446 por un valor de 9.996.996 Contrato de prestación de servicio 0661 por un valor de 12.000.000 Contrato de prestación de servicio 0660 por un valor de 22.200.000 con un adicional de 11.100.000 Contrato de prestación de servicio 1266 por un valor de 15.750.000 Contrato de prestación de servicio 1354 por un valor de 16.000.000 Contrato de prestación de servicio 1410 por un valor de 10.375.000 Convenio administrativo 1518 por un valor de 90.736.957.

Firma por los que en ella intervinieron a las 3:00 pm.

CAROLINA MASMELA ESPAÑA
Ing. Civil Contratista – Auditor

KAREN ALESSANDRA CÓRDOBA BARRIOS
Abogada Contratista de la S. Juventud

SULEIMA SANCHEZ RODRIGUEZ
Profesional Universitaria S. Juventud

LUIS FERNANDO TRUJILLO HERNÁNDEZ
Profesional Dirección Prospectiva

AUDITORIA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS AL MUNICIPIO DE NEIVA VIGENCIA 2025.

En Neiva (Huila), el día dieciséis (16) de abril de 2026, siendo las 3:00 P.M, se presentaron en la Dirección de Fiscalización, los funcionarios de la Secretaría de Paz y DDHH , Jorge Enrique Lozano Mestre Secretario de Paz y DD.HH, Alexander Molina Guzmán Profesional Universitario,. Felio Darío Muñoz Manjarrez Contratista Abogado, Edgar Andres Rios Galvis Profesional Especializado, con el fin de efectuar la evaluación el Plan de Desarrollo Municipal "ACIONES PARA RECUPERAR NEIVA 2024-2027", así:

ITEMS	INDICADOR DE BIENESTAR	META DE PRODUCTO	ACTIVIDADES	EVALUACION
1	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Víctimas atendidas	2.1.1 Actividad 4: Implementar espacios de atención y una plataforma digital para ofrecer orientación e información a las víctimas sobre sus derechos y servicios disponibles	Planillas de atención y orientación. Contrato 0467 - 2025 - 24.000.000 Contrato 0537 - 2025 - 21.000.000 Contrato 0592 - 2025 - 22.800.000 Contrato 0593 - 2025 - 14.000.000 Contrato 0603 - 2025 - 14.000.000 Contrato 0694 - 2025 - 14.999.994 Contrato 0704 - 2025 - 24.000.000 Contrato 1261 - 2025 - 17.150.000 Contrato 1616 - 2025 - 12.016.667 Contrato 1694 - 2025 - 11.273.333 Otro si Contrato 704 - 2025 - 12.000.000 Otrosí Contrato 0694 - 2025 - 7.4999.994 Informe ejecutivo
2	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Personas con asistencia humanitaria	1.1.1 Actividad 1: Suministrar ayudas humanitarias inmediatas por desplazamiento en el Centro Regional de Atención a Víctimas.	Contrato Operador 0912 - 2025 - 38.981.400

3	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Hogares subsidiados en asistencia funeraria	3.1.1 Actividad 6: Brindar Servicio Funerario Básico Integrar a la población víctima del conflicto armado.	Contrato 0771 Operador - 2025 - 9.096.000 Informe ejecutivo
4	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Mesas de participación en funcionamiento	2.2.1 Actividad 5: Organizar talleres de capacitación para apoyar la participación de las víctimas en los procesos de reparación.	Contrato 0838 -2025 - 13.960.000 Contrato 1618 - 2025 - 11.982.333 Contrato Operador 0971 - 2025 - 92.449.900 OTRO SI Contrato Operador 0971 - 2025 - 6.520.000 Informe ejecutivo
5	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Hogares que reciben incentivos en especie	3.2.1 Actividad 7: Articular, coordinar y apoyar en la gestión para la realización de convenio que permita apoyar a las víctimas del conflicto armado con unidades productivas.	Convenio Interadministrativo 104 - 2025 – por un valor de 3.147.245.000 del cual para dar cumplimiento a esta meta del contrato anteriormente mencionado se ejecutó un valor de 24.400.000 Informe ejecutivo
6	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Hogares apoyados con procesos de acompañamiento comunitario	1.2.1 Actividad 2: Articular, coordinar y apoyar en la gestión para la realización de convenio que permita apoyar a las víctimas del conflicto armado con unidades productivas.	Contrato 0709 - 2025 - 14.000.000 Contrato 1193 - 2025 - 18.550.000 Convenio Interadministrativo 104 - 2025 – por un valor de 3.147.245.000 del cual para dar cumplimiento a esta meta del contrato anteriormente mencionado se ejecuto un valor de 24.400.000 Informe ejecutivo
7	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Actos simbólicos y de dignificación implementados	1.3.1 Actividad 3: Brindar Información y orientación a las víctimas en la rehabilitación psicosocial, jurídica, entrega de restos óseos e implementación del sistema de información(POSI).	Contrato 0569 - 2025 - 23.100.000 Contrato 0965 - 2025 - 18.000.000 Contrato 1814 - 2025 - 9.373.333 Informe ejecutivo
8	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Unidades productivas colectivas fortalecidas	1.1.1 Actividad 1: Actividad 1: Servicio de apoyo para el fortalecimiento de unidades productivas colectivas para la generación de ingresos	Contrato 0391 de 2025 - 27.000.000 Contrato 1688 -2025 - 12.000.000 Convenio Interadministrativo 1950 - 2025 – 357.008.000 del cual para dar cumplimiento a esta meta del contrato anteriormente mencionado se ejecuto

				un valor de 148.970.865. Informe ejecutivo
9	Medición de desempeño municipal - Componente de gestión	Informes publicados	1.1.1 Actividad 1: Informes publicados	Contrato 0401 - 2025 - 25.200.000 Contrato 1011 - 2025 - 14.000.000 Contrato 1749 - 2025 - 9.333.333 del cual para dar cumplimiento a esta meta del contrato anteriormente mencionado se ejecuto un valor de 800.000. Informe ejecutivo
10	Medición de desempeño municipal - Componente de gestión	Proyectos cofinanciados	1.2.1 Actividad 2: Proyectos cofinanciados	Contrato 0845 - 2025 - 14.800.000 Contrato 1435 -2025 - 18.000.000 Contrato 1611 - 2025 - 15.450.000 Contrato 1669 - 2025 - 10.500.000 Contrato 1671 - 2025 - 10.500.000 Contrato 1968 - 2025 - 6.750.000 Informe ejecutivo
11	Medición de desempeño municipal - Componente de gestión	Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	1.3.1 Actividad 3: Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Contrato 1272 -2025- 16.000.000 Convenio Interadministrativo1310-2025 por un valor de 48.619.061 del cual para dar cumplimiento a esta meta del contrato anteriormente mencionado se ejecuto un valor de 32.616.061 Informe ejecutivo.
12	Medición de desempeño municipal - Componente de gestión	Medidas implementada s en cumplimiento de las obligaciones internacionales s en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario	1.4.1 Actividad 4: Medidas implementada s en cumplimiento de las obligaciones internacionales s en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario	Contrato 0706 - 2025 - 18.000.000 Contrato 1000 - 2025 - 20.000.000 Contrato 1272 - 2025 - 16.000.000 Contrato 1434 - 2025 - 16.800.000 Contrato 1491 - 2025 - 15.466.667 Contrato 1513 - 2025 - 13.533.333 Contrato 1530 - 2025 - 12.833.333

				Contrato 1723 - 2025 - 4.083.333 Contrato 1749 - 2025 - 9.333.333 Contrato Operador 1330 - 2025 - 48.619.061 OTRO SI Contrato 1000 - 2025 - 8.400.000 Otro Sí Contrato 1272 - 2025 - 2.933.333 OTRO SI Informe ejecutivo
13	Medición de desempeño municipal - Componente de gestión	Rutas de atención implementadas	1.5.1 Actividad 5: Rutas de atención implementadas	Contrato 0597 - 2025 - 9.999.996 Contrato 1222 - 2025 - 12.499.994 Informe ejecutivo

Firma por los que en ella intervinieron a las 4:00 P.M.

JORGE ENRIQUE LOZANO MESTRE
Secretario de Paz y Derechos Humanos

EDGAR ANDRES RIOS GALVIS
Profesional Especializado

ALEXANDER MOLINA GUZMAN
Profesional Universitario

FELIO DARIO MUÑOZ MANJARRES
Abogado Contratista Secretaria de Paz

CAROLINA MASMELA ESPAÑA
Ing. Civil Contratista - Auditor

Contraloría
Municipal de Neiva

A1(E-41

PLAN DE DESARROLLO

AUDITORIA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS AL MUNICIPIO DE NEIVA VIGENCIA 2025.

En Neiva (Huila), el día dieciséis (16) de abril de 2026, siendo las 3:00 P.M, se presentaron en la Dirección de Fiscalización, los funcionarios de la Secretaría de la Mujer - Infancia y Desarrollo Social, Yurian Daniela Reyes Motivar, Laiyi Alexandra Chen Contratista, con el fin de efectuar la evaluación el Plan de Desarrollo Municipal "ACIONES PARA RECUPERAR NEIVA 2024-2027", así:

ITEMS	INDICADOR DE BIENESTAR	META DE PRODUCTO	ACTIVIDADES	EVALUACION
1	Medición de desempeño municipal - Componente de gestión	Programas de gestión empresarial ejecutados en unidades productivas de mujeres	Asesoría personalizada y/o grupal para el fortalecimiento de capacidades gerenciales de las mujeres de Neiva.	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO 1911 DE 2025 $165.000.000 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.1827 DEL 2025 $38.000.000
2	Tasa de formalidad laboral	Subsidios del Programa Colombia Mayor entregados	1.1.1 Apoyo a la gestión comunitaria para realizar actividades de Acompañamiento y a diferentes estrategias ligados al programa de Colombia Mayor. 1.1.2 Apoyo a la gestión técnica y administrativa para realizar Actividades de acompañamiento y a diferentes estrategias ligados al programa de Colombia Mayor.	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.1549 DEL 2025 $10.500.000 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 1547 $14.700.000 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 1511 DEL 2025 $9.900.000 ADICIONAL. 1511 DEL 2025 $4.100.000 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 1512 DEL 2025 $14.800.000 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 1139 DEL 2025 $18.000.000 **SE EJECUTO $17.100.000** CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N°0655 DE 2025 $14.800.000 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 0556 DEL 2025 $9.000.000 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N. 0462 DE 2025 $18.000.000

				CONTRATO PESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0468 DE 2025 $25.200.000 CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N°0399 DE 2025 $12.000.000
3	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Agentes educativos cualificados	1.3.1 Realizar talleres de cualificación para agentes educativos, en temas de prevención de la vulneración y promoción de la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes, del municipio de Neiva 1.3.2 Certificar a los agentes educativos cualificados.	ADICIONAL NO. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 0275 $8.360.000 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO 1675 DE 2025 $15.705.000 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N°0275 DE 2025 $26.400.000
4	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Edificaciones de atención a la primera infancia adecuadas		ESTA META ESTUVO PROGRAMADA PARA ESTA VIGENCIA 2025 SIN EMBARGO NO SE EJECUTO
5	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Edificaciones de atención a la primera infancia dotadas	NA	ESTA META NO ESTUVO PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA 2025
6	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Campañas de promoción realizadas	1.2.1 Implementar las Escuelas para padres, en el marco de prácticas sociales y el fortalecimiento de espacios y mecanismos de participación que promuevan la prevención de la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la promoción y goce pleno de los mismos. 1.2.2 Garantizar el desarrollo de campañas y talleres encaminadas a la conmemoración de fechas especiales, la prevención de la vulneración y	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO 1926 DE 2025 $22.000.000 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO 1675 DE 2025 $28.429.5000 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 1582 DEL 2025 $12.250.000 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 1379 DEL 2025 $15.123.334 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 1035 DEL 2025 $14.000.000 ADICIONAL NO. 2 AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. 0830 DE 2025 $12.000.000 MODIFICACION NO. 01 AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO 0830 DE 2025 $58.060.000 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 0357 DEL 2025 $21.000.000

			promoción de los derechos de Niños, niñas y adolescentes del municipio de Neiva. 1.2.3 Fortalecer y dinamizar la Mesa de Participación de los niños, niñas y adolescentes del municipio de Neiva y las Mesas, Comités y Consejos que integran el Sistema Nacional de Bienestar Familiar en el marco del Decreto 500 de 2021 y el Observatorio de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia.	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO 0247 DE 2025 $20.940.000
7	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados con acciones de restablecimiento de derechos	1.1.1 Servicio de protección integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes: adolescentes y jóvenes. Niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados con acciones de prevención de amenazas o vulneración de derechos. Implementar la estrategia para la identificación, prevención y erradicación del Trabajo Infantil y la mendicidad. 1.1.2 Garantizar la atención en la medida de atención inicial Hogares de paso.	ADICIONAL NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICOS NO. 1016 DE 2025 $70559130 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.1975 DEL 2025 $5833334 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.1385 DEL 2025 $4.000.000 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°1016 DE 2025 $256.000.000 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 0836 DEL 2025 $14.000.000
8	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados con acciones de prevención de amenazas o vulneración de derechos	1.1.1 Servicio de protección integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes:	ADICIONAL NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICOS NO. 1016 DE 2025 $24.295.000

			adolescentes y jóvenes. Niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados con acciones de prevención de amenazas o vulneración de derechos. Implementar la estrategia para la identificación, prevención y erradicación del Trabajo Infantil y la mendicidad.	ADICIONAL NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICOS NO. 1016 DE 2025 $16.160.867 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.1478 DEL 2025 $14.000.000 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.1385 DEL 2025 $12.000.000 MODIFICACION NO. 01 AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO 0830 DE 2025 $13.260.000 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°0277 DE 2025 $24.000.000 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 0239 DEL 2025 $24.000.000
9	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Personas asistidas técnicamente	1.1.1 Realizar un diagnóstico para identificar las necesidades específicas de los emprendedores y los sectores productivos con mayor potencial. 1.1.2 Organizar eventos, campañas y ferias donde los emprendedores puedan conectarse con posibles clientes, socios y proveedores. 1.1.3 Organizar talleres sobre temas clave como planificación de negocios, gestión financiera, marketing, y habilidades digitales. 1.1.4 Ofrecer asesoría personalizada para la elaboración y seguimiento de planes de negocio.	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.1827 DEL 2025 $8.000.000 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N°1528 DE 2025 $9.960.000 **SE EJECUTO $9.379.000** CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N°0308 DE 2025 $14.800.000 **SE EJECUTO $8.140.000**
10	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Centros comunitarios ampliados	NA	PARA ESTA VIGENICA 2025 NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO

11	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Mecanismos de articulación implementados para la gestión de oferta social	1.1.1 Apoyo a la asistencia integral de la población en situación permanente de desprotección social del programa Renta Ciudadana. 1.1.2 Realizar seguimiento de gestión operativa que permita el cumplimiento de las obligaciones asignadas del programa Renta Ciudadana. 1.1.3 Servicio de operación logística para el desarrollo de las actividades del componente de Bienestar comunitario del programa Renta Ciudadana. (Comités de Madres Líderes, Encuentros Pedagógicos, Mesas Temáticas de Educación y salud, Acciones de oferta complementaria implementadas).	OTROSI NO. 01 AL CONTRATO DE APOYO A LA GESTION NO. 1036 DE 2025 $1.150.000 OTROSI NO. 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 1639 DE 2025 $1.200.000 OTROSI NO. 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 1022 $3.750.000 ADICIONAL NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 1079 DE 2025 $1.150.000 OTRO SI MODIFICATORIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 1075 $4.600.000 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 1639 DEL 2025 $9.000.000 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 1294 DEL 2025 $10.350.000 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 1141 DEL 2025 $4.980.000 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 1079 DEL 2025 $9.200.000 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 1075 DEL 2025 $9.200.000 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 1036 DEL 2025 $13.800.000 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 1022 DEL 2025 $27.000.000
12	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Adultos mayores atendidos con servicios integrales	1.1.1 Apoyar la gestión administrativa, financiera y técnica desarrollando acciones que permitan el fortalecimiento del servicio de atención y protección integral a los adultos	ADICIÓN NO. 1 AL CONTRATO DE COLABORACIÓN NO. 0866 DE 2025 $320.907.767 OTROS SI MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 1154 DEL 2025 $2.600.000 OTRO SI MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA

			mayores. 1.1.2 Brindar atención psicosocial y acompañamiento para velar por la garantía de los derechos de los adultos mayores en situación de vulnerabilidad y abandono con activación de ruta. 1.1.3 Garantizar los componentes nutricionales para el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores. 1.1.4 Desarrollar actividades que propendan por la visibilizarían de fechas especiales, la promoción de derechos y el fomento de un envejecimiento activo con ocio productivo, lúdico y recreativo para los adultos mayores. 1.1.5 Realizar acompañamiento y apoyo con auxilios exequiales. 1.1.6 Garantizar la atención integral a los adultos mayores en situación de abandono, vulnerabilidad y pobreza extrema en hogar de protección de larga estancia. 1.1.7 Desarrollar estrategias para la atención integral del adulto mayor con actividades en centros día que permita un envejecimiento activo y saludable.	GESTIÓN NO. 1244 DE 2025 $2.490.000 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2029 DEL 2025 $5.333.333 **SE EJECUTO $ 4.000.000** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 1940 DEL 2025 $5.200.000 **SE EJECUTO $4.073.333** CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.1906 DEL 2025 $7.200.000 **SE EJECUTO $6.600.000** OTRO SI MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 1066 DEL 2025 $7.000.000 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.1867 DEL 2025 $8.400.000 **SE EJECUTO $6.840.000** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 1771 DEL 2025 $7.366.667 **SE EJECUTO $6.673.333** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.1735 DEL 2025 $12.000.000 **SE EJECUTO $11.333.333** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 1710 DEL 2025 $10.800.000 **SE EJECUTO $10.200.000** ADICIONAL NO. 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 0787 $10.383.334 OTROS SI MODIFICATORIO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 0786 DE 2025 $10.680.000 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.1689 DEL 2025 $13.333.333 000 **SE EJECUTO $12.000.000** ADICIONAL NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 0747 DE 2025 $10.800.000 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.1651 DEL 2025 $13.333.333 **SE EJECUTO $13.066.666** CESION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE

				APOYO A LA GESTION NO. 1225 DEL 2025 $8.750.000 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.1583 DEL 2025 $14.666.667 **SE EJECUTO $14.533.333** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 1594 DEL 2025 $10.266.667 667 **SE EJECUTO $10.173.333** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 1510 DEL 2025 $16.000.000 **SE EJECUTO $15.466.666** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 1337 DEL 2025 $15.705.000 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 1297 DEL 2025 $14.400.000 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 1277 DEL 2025 $16.200.000 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 1225 DEL 2025 $1.250.000 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 1244 DEL 2025 $9.960.000 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 1226 DEL 2025 $14.400.000 **SE EJECUTO $9.840.000** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 1154 DEL 2025 $10.400.000 CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 1085 DEL 2025 $1.772.800.000 CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 1085 DEL 2025 $72.183.1000 CONTRATO DE INTERADMINISTRATIVO NO 1083 DE 2025 $305.300.000 OTROSI MODIFICATORIO AL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN NO. 0367 DE 2025 $5.600.000 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N°1066 DE 2025 $14.000.000

				CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 1006 DEL 2025 $10.400.000 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N°1002 DE 2025 $14.400.000 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N°1003 DE 2025 $14.400.000 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N°0984 DE 2025 $14.400.000 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N°0977 DE 2025 $22.200.000 COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA NO. 0931 DEL 2025 DE INVITACION DE MINIMA CUANTIA MNSMIDCMCSM 22 -2025 $76.000.000 CONTRATO DE COLABORACIÓN NO 0866 DE 2025 $806.200.000 CONTRATO DE COLABORACIÓN NO 0866 DE 2025 $1.127.700.000 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 0786 DEL 2025 $21.600.000 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 0787 DEL 2025 $21.000.000 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N°0747 DE 2025 $21.600.000 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 0717 DEL 2025 $14.800.000 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 0652 DEL 2025 $14.400.000 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 0411 DEL 2025 $24.000.000 CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N°0426 DE 2025 $24.000.000 CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N°0387 DE 2025 $24.000.000 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 0358 DEL 2025 $24.000.000 CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO N°0367 DE 2025 $11.200.000

				CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 0355 DEL 2025 $24.000.000 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°0313 DE 2025 $14.400.000 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 0272 DEL 2025 $30.000.000 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 0274 DEL 2025 $42.000.000
13	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Centros de día para el adulto mayor adecuados	NA	PARA ESTA VIGENICA 2025 NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO
14	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Centros de día para el adulto mayor dotados	Dotar centros día para atención de servicios integrales a adultos mayores.	ESTA META SE ENCONTRABA PROGRAMADA PERO NO FUE EJECUTADA EN LA VIGENCIA 2025
15	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales	1.1.1 Prestar servicios integrales para la población con discapacidad del municipio de Neiva. 1.1.2 Realizar gestión y atención integral de las familias con niños y niñas en condición de discapacidad 1.1.3 Conmemorar, exaltar y celebrar las fechas especiales; reconocer a los cuidadores como eje fundamental como soporte familiar a la población con discapacidad.	COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA 2085 DE 2025 $25.599.920 OTRO SI MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 1182 DE 2025 $1.950.000 CESIÓN AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 0684 $6.043.333 CESION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.1182 DEL 2025 $5.550.000 ADICIONAL NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALE NO. 955 DE 2025 $6.933.333 OTRO SI MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 0684 $2.836.667 OTROSI MODIFICATORIO N. 01 AL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 0331 DEL 2025 $13.016.667 COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA NO.1750 DE 2025 $15.468.000 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 1182 DEL 2025 $16.950.000 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N°0955 DE 2025 $24.000.000

				CONTRATO DE COLABORACIÓN NO 0866 DE 2025 $64.440.000 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 0684 DEL 2025 $25.900.000 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 0331 DEL 2025 $44.000.000 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO 0084 DE 2025 $22.500.000
16	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Personas atendidas con oferta institucional	2.1.1 Fortalecer el emprendimiento y la productividad para el mejoramiento de la calidad de vida del habitante de calle. 2.1.2 Jornadas de sensibilización y realización de actividades inter recreativas para el proceso de resocialización a la población habitante de calle del municipio de Neiva 2.1.3 Contratación del arrendamiento del inmueble para el funcionamiento del programa 2.1.4 Realizar asistencia profesional en el proceso de resocialización en el programa de habitante de la calle	OTRO SI MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 0323 DE 2025 $2.099.999 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 1214 DEL 2025 $17.500.000 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N°0457 DE 2025 $14.000.000 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 0323 DEL 2025 $44.999.990
17	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Personas atendidas con servicios integrales	1.1.1 Garantizar los servicios de atención integral al habitante de calle en calidad de interno y externo para su restauración a la vida social. 1.1.2 Realizar acompañamiento y apoyo con auxilios exequiales a la población habitante de calle	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 1529 DEL 2025 $8.050.000 COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA NO. 0931 DEL 2025 DE INVITACION DE MINIMA CUANTIA MNSMIDCMCSM 22 -2025 $16.500.000 CONTRATO DE ARRENDAMIENTOS NO. 0635 DEL 2025 $60.000.000 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 0365 CUYO OBJETOS ES $13.800.000

A1(E-4)

PLAN DE DESARROLLO

18	Pobreza - Índice de pobreza multidimensional - IPM	Centros de atención de habitantes de la calle dotados	NA	
19	Medición de desempeño municipal - Componente de gestión	Mujeres atendidas	1.1.1 Creación de un Centro de Orientación: Establecimiento de un centro físico y/o virtual donde las víctimas de violencia de género puedan recibir orientación, asesoramiento legal, psicológico y social. 1.1.2 Capacitación y Sensibilización: Organización de talleres y campañas de sensibilización dirigidas a la comunidad en general y a profesionales del sector público y privado sobre la importancia de prevenir y abordar la violencia de género. 1.1.3 Coordinación Interinstitucional: Colaboración con instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales y el sector privado para garantizar una respuesta coordinada y efectiva ante los casos de violencia de género. 1.1.4 Desarrollo de Protocolos: Elaboración e implementación de protocolos claros y efectivos para la atención y seguimiento de casos de violencia de género, asegurando la	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2022 DEL 2025 $5.333.333 **SE EJECUTO $4.666.667** OTRO SI MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 1350 DE 2025 $1.600.000 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 1516 DEL 2025 $10.400.000 **SE EJECUTO $9.706.667** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 1438 DEL 2025 $15.123.334 **SE EJECUTO $13.843.667** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 1350 DEL 2025 $16.000.000 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 1097 DEL 2025 $18.000.000

			protección y el bienestar de las víctimas. 1.1.5 Monitoreo y Evaluación: Establecimiento de mecanismos de monitoreo y evaluación para medir el impacto de las intervenciones implementadas y ajustar las estrategias según sea necesario. / 1.1.1 Capacitación y sensibilización a través de talleres y campañas dirigidas a la comunidad en general y a profesionales del sector público y privado sobre la importancia de prevenir y abordar la violencia de género. 1.1.2 Colaboración desde la institucionalidad público y privado; con organizaciones no gubernamentales y demás que garanticen una respuesta coordinada y efectiva ante los casos de violencia de género. 1.1.3 Desarrollo e implementación de protocolos claros y efectivos para la atención y seguimiento de casos de violencia de género, asegurando la protección y el bienestar de las mujeres víctimas. 1.1.4	

			Establecimiento de mecanismos de monitoreo y evaluación para medir el impacto de las intervenciones implementadas y ajustar las estrategias según sea necesario. 1.1.5 Prestación de servicios jurídicos de orientación a mujeres víctimas de violencia de género.	
20	Medición de desempeño municipal - Componente de gestión	Personas de la comunidad LGBTIQ atendidos.	1.1.1 Brindar orientación psico-jurídica en casos de cualquier acción o conducta que se desarrolle a partir de las relaciones de poder asimétricas basadas en el género, identidad sexual, sexo u orientación a través de líneas de atención. 1.1.2 Desarrollar dos estrategias orientadas a divulgar y promover los mecanismos de atención, protección y ejercicio de los derechos de las mujeres, población LGTBI y personas y comunidades en riesgo así como la prevención de su vulneración. 1.1.3 Desarrollar el mes de la diversidad, como espacio de difusión y afirmación de los derechos de los sectores sociales LGBTI del municipio de Neiva.	COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA NO. 1886 DE 2025 $25.000.000 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO 1848 DE 2025 $23.010.870 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.1401 DEL 2025 $20.000.000 **SE EJECUTO $19.833.333** CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 1034 DEL 2025 $16.000.000
21	Medición de desempeño municipal - Componente de gestión	Estrategias para el fomento de a la participación de las	1.1.1 Desarrollar la estrategia para el fomento de a la	PAGO DE RESOLUCION NO. 0022 DEL 2025 POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO

		mujeres en los espacios de participación política y de toma de decisión implementadas	participación de las mujeres en los espacios de participación política y de toma de decisión implementadas y realizar el Premio Mujer Virtud	DE LOS INCENTIVO ECONÓMICO AL SEGUNDO PUESTO DEL PREMIO A LA VIRTUD DE LA MUJER NEIVANA 2025 $4.270.500 PAGO DE RESOLUCION NO. 0022 DEL 2025 POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE LOS INCENTIVO ECONÓMICO AL PRIMER PUESTO DEL PREMIO A LA VIRTUD DE LA MUJER NEIVANA 2025 $14.235.000 PAGO DE RESOLUCION NO. 0022 DEL 2025 POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE LOS INCENTIVOS ECONOMICOS AL TERCER PUESTO DEL PREMIO A LA VIRTUD DE LA MUJER NEIVANA 2025 $4.270.500 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 0778 DEL 2025 $40.200.000 CONTRATO DE INTERADMINISTRATIVO NO 0558 DE 2025 $19.000.000
22	Medición de desempeño municipal - Componente de gestión	Grupos étnicos asistidos técnicamente	1.1.1 Realizar Asistencia Técnica y operativa para la atención y gestión de las comunidades étnicas radicadas en el municipio de Neiva. 1.1.2 Servicios integrales de fortalecimiento del tejido social, etnocutlrual de las comunidades étnicas del municipio de Neiva.	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2067 DE 2025 $42.750.000 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2067 DE 2025 $2.247.000 OTROSI MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 1021 DE 2025 $3.583.333 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.1648 DEL 2025 $12.250.000 **SE EJECUTO $11.550.000** CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 1021 DEL 2025 $25.800.000
23	Medición de desempeño municipal - Componente de gestión	Estrategias de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad implementadas	1.2.1 Desarrollar estrategias de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad implementadas (Consejo comunitario, CIPEGG - Observatorio)	CESIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 0303 DE 2025 CUYO OBEJTO ES $8.600.000 OTRO SI MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 0303 DE 2025 $6.450.000 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 0303 DEL 2025 $30.100.000 **SE EJECUTO $45.006.667**

				ADICIÓN NO. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1083 DE 2025 $10.000.000 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES 1401 DEL 2025 $20.000.000 CONTRATO DE INTERADMINISTRATIVO NO 1083 DE 2025 $15.080.000 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 0873 DEL 2025 $10.400.000 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 0778 DEL 2025 $13.800.000
24	Medición de desempeño municipal - Componente de gestión	Documentos normativos para la equidad de género para las mujeres formulado	1.3.1 Crear el programa de estímulo y reconocimiento económico de las madres comunitarias y familiares del municipio.	COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA NO. 1886 DE 2025 $23.000.000 CONTRATO DE INTERADMINISTRATIVO NO 0558 DE 2025 $10.146.800
25	Medición de desempeño municipal - Componente de gestión	Documentos de investigación para la equidad de género para las mujeres elaborados	1.4.1 Elaborar dos investigaciones: Uno basado en mujer y equidad de género y uno dirigido a la población LGBTIQ y la garantía de sus derechos	COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA NO. 1886 DE 2025 $40.000.000
26	Medición de desempeño municipal - Componente de gestión	Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	1.5.1 Estrategia para la prevención de violencia contra la mujer que incluye la difusión y socialización de la ruta de atención para los casos de violencias de género y sensibilizaciones en prevención de violencias. 1.5.2 Conmemoración de fechas emblemáticas para reconocer los derechos humanos de las mujeres (25	CESIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES APOYO A LA GESTIÓN NO.0956 DE 2025 $5.360.000 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N°0956 DE 2025 $13.840.000 **SE EJECUTO $18.320.000** CONTRATO DE INTERADMINISTRATIVO NO 1083 DE 2025 $9.569.134 CONTRATO DE INTERADMINISTRATIVO NO 1083 DE 2025 $70.000.000 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA

			de julio, 15 de octubre, 25 de noviembre).	GESTION NO. 0600 DEL 2025 $13.960.000 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 0451 DEL 2025 $16.000.000 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N°0273 DE 2025 $24.000.000

Firma por los que en ella intervinieron a las 6:00 pm.

YURIAN DANIELA REYES MOTIVAR
Auxiliar Administrativa

LAIYI ALEXANDRA CHEN NARVAEZ
Contratista

CAROLINA MASMELA ESPAÑA
Ing. Civil Contratista - Auditor

Contraloría Municipal de Neiva

A1 CE-41

PLAN DE DESARROLLO

AUDITORIA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS AL MUNICIPIO DE NEIVA VIGENCIA 2025.

En Neiva (Huila), el día dieciséis (16) de abril de 2026, siendo las 4:00 P.M, se presentaron en la Dirección de Fiscalización, los funcionarios de la Secretaría de Competitividad y Tecnologías de la Información Lina Vanessa Barreto Perdomo Secretaria de competitividad y Tecnologías de la Información con el fin de efectuar la evaluación el Plan de Desarrollo Municipal "ACCIONES PARA RECUPERAR NEIVA 2024-2027", así:

ITEMS	INDICADOR DE BIENESTAR	META DE PRODUCTO	ACTIVIDADES	EVALUACIÓN
1	Penetración de banda ancha	Soluciones de conectividad en instituciones públicas instaladas.	1.1.1 Garantizar soluciones de conectividad en instituciones públicas	1. Informe ejecutivo de los puntos de Conectividad 2. CTO 1685/2025 $9.000.000 3. CTO 1765-2025 $38.733.348-ADICIÓN 01 $4.967.799 VALOR EJECUTADO EN ESTA META $3.448.348 4. CTO 1690/2025 $9.000.000 5. CTO 1691/2025 $9.000.000 6. CTO 1692/2025 $9.000.000 7 - CTO 0953 DE 2025 $12.000.000 8 - CTO 0957 DE 2025 $12.000.000 9. CTO 1700/2025 $9.000.000 10-CTO 1850 DE 2025 $6.000.000 11- CTO 0875 DE 2025 $12.000.000 12- CTO 0878 DE 2025 $12.000.000 13- CTO 0890 DE 2025 $12.000.000 14-CTO 923 DE 2025 $12.000.000

2	Penetración de banda ancha	Zonas digitales en áreas urbanas con redes terrestres instaladas	1.2.2 Suministro, instalación y operación de zonas digitales en áreas urbanas	1.Informe Ejecutivo 2- CTO 1765-2025 $38.733.348- ADICIÓN 01 $4.967.799 VALOR EJECUTADO EN ESTA META $24.926.400 3- CTO 1149-2025 $16.400.000- ADICIÓN 01 $4.400.000 VALOR EJECUTADO EN ESTA META $12.000.000
3	Penetración de banda ancha	Zonas digitales en áreas rurales con redes terrestres instaladas	1.2.1 Suministro, instalación y operación de zonas digitales en áreas rurales	1.- Informe ejecutivo 2- CTO 1149-2025 $16.400.000 - ADICIÓN 01 $4.400.000 VALOR EJECUTADO EN ESTA META $4.400.000 3. CTO 1765-2025 $38.733.348 - ADICIÓN 01 $4.967.799 VALOR EJECUTADO EN ESTA META $15.326.400 4. CTO 1115 DE 2025 $12.000.000 ADICIÒN 01 $5.200.000 VALOR EJECUTADO EN ESTA META $17.200.000
4	Penetración de banda ancha	Documento de las Estrategias de asistencia técnica para la implementación de Arquitectura TI Colombia, expedido.	1.1.1 Actividad: Servicio de asistencia técnica para la implementación de arquitectura ti	1. Documento de planeación de ACUERDO y exposición de motivos 2. CTO 1813-2025 $13.125.000
5	Economía - Valor agregado	Unidades productivas beneficiadas en la implementación de estrategias para	2.2.1 Brindar asistencia técnica a las unidades productivas para alcanzar mayores niveles de productividad.	1.informes de ejecutivo de Asistencias Técnicas 2. CTO 1348/2025 $18.000.000

		incrementar su productividad		3. CTO 1932/2025 $150.000.000 ADICIÓN 01 $0 VALOR EJECUTADO EN ESTA META $40.174.598 4. CTO 2050/2025 $2.750.000
6	Economía - Valor agregado	Eventos de sensibilización en productividad realizados	2.2.1 Brindar asistencia técnica a las unidades productivas para alcanzar mayores niveles de productividad.	1. Informe ejecutivo y actas, listado de participante y registro fotográfico 2. CTO 1931 DE 2025 $892.249 3. CTO 0902 DE 2025 $16.402.174 4. CTO 0164-2025 $24.000.000 5 - CTO 1932/2025 $150.000.000 ADICIÓN 01 $0 VALOR EJECUTADO EN ESTA META $1.825.402 6- CTO 1233-2025 $20.000.000 VALOR EJECUTADO EN ESTA META $1.168.925 7. CTO 1584/2025 $10.000.000 8. CTO 2056/2025 $2.750.000 VALOR EJECUTADO EN ESTA META $1.195.848 9. CTO 1995-2025 $5.440.000
7	Economía - Valor agregado	Personas formadas en habilidades y competencias-comp	1.2.1 Determinar soluciones de formación al capital humano de acuerdo a las necesidades del sector productivo	1. Informe de Ejecutivo Y planilla de Caracterización 2 - CTO 1158 DE 2025 $14.000.000 ADIC 01 $5.366.667 VALOR EJECUTADO EN ESTA META $3.683.334 3 - CTO 0948 DE 2025 $12.000.000
8	Economía - Valor agregado	Personas formadas en habilidades y competencias-inter	1.2.1 Determinar soluciones de formación al capital humano de acuerdo a las necesidades del sector productivo	1. Informe de Ejecutivo Y planilla de Caracterización 2 - CTO 1158 DE 2025 $14.000.000 ADIC 01 $5.366.667 VALOR EJECUTADO EN ESTA META $ 15.683.334

9	Economía - Valor agregado	Proyectos de innovación cofinanciados	2.1.1 Acompañar programas, proyectos y/o actividades para la innovación, el fomento y promoción empresarial.	1. Informe Ejecutivo 2- CTO 1233-2025 $20.000.000 - $13.900.000 3. CTO 1932/2025 $150.000.000 ADICIÓN 01 $0 VALOR EJECUTADO EN ESTA META $49.503.636 4- CTO 1156-2025 $22.500.000 ADICIÓN $1.500.000 5. CTO 0656-2025 $14.000.000 6. CTO 1706/2025 $13.500.000 7. CTO 1714/2025 $12.900.000 8. CTO 1914-2025 $7.561.665 9. CTO 0075-2025 $17.960.000 10. CTO 2014/2025 $4.900.000
10	Economía - Valor agregado	Unidades de pequeños productores fortalecidas-comp	2.3.1 Promover encadenamientos productivos para la comercialización agroindustrial	1. Informe ejecutivos, Acuerdo Comercial, listados de Asistencias 2. CTO 0034/2025 $21.000.000 3- CTO 1219-2025 $20.000.000 4- CTO 1247-2025 $20.000.000 5. CTO 1825-2025 $7.000.000 VALOR EJECUTADO EN ESTA META $3.828.871 6. CTO 0337-2025 $20.000.000 7. CTO 0389-2025 $14.000.000
11	Economía - Valor agregado	Unidades de pequeños productores fortalecidas-Inter	2.3.1 Promover encadenamientos productivos para la comercialización agroindustrial	1. Informe ejecutivos, Acuerdo Comercial, listados de Asistencias 2 - CTO 0470 DE 2025 $15.200.000 3- CTO 1205-2025 $16.000.000 ADICIÓN $5.066.667

				4- CTO 1233-2025 $20.000.000 VALOR EJECUTADO EN ESTA META $4.931.075 5- CTO 1283-2025 $19.000.000 6- CTO 1243-2025 $19.000.000 7. CTO 1682/2025 $15.000.000 8- CTO 0952 DE 2025 $20.000.000 VALOR EJECUTADO EN ESTA META $1.460.000 9. CTO 1825-2025 $7.000.000 - $3.171.129
12	Economía - Valor agregado	Empresas asistidas técnicamente-comp	1.1.1 Realizar asistencia técnica a las MiPymes para el acceso a nuevos mercados. 1.1.2 Implementar apropiación tecnológica en el sector empresarial.	1. informe ejecutivo, Perfilamiento Empresarial 2 - CTO 0055-2025 $16.000.000 3. CTO 0069-2025 $16.000.000 4. CTO 0372-2025 $16.000.000 VALOR EJECUTADO EN ESTA META $1.270.000
13	Economía - Valor agregado	Empresas asistidas técnicamente-inter	1.1.1 Realizar asistencia técnica a las MiPymes para el acceso a nuevos mercados. 1.1.2 Implementar apropiación tecnológica en el sector empresarial.	1. informe ejecutivo, Diagnostico Empresarial, formulario inscripción a fortalecimiento, Control de asistencia 2. CTO 0372-2025 $14.730.000 3.- CTO 0952 DE 2025 $20.000.000 VALOR EJECUTADO EN ESTA META $18.540.000 1.1.2 La actividad no se realizó en esta vigencia.

14	Economía - Valor agregado	Eventos de promoción realizados	3.1.1 Realizar promoción para el posicionamiento de Neiva como destino turístico	1. Informe ejecutivo , informes de actividades 2. CTO 1196-2025 $73.650.925,02 ADICIÓN 01 $ 18.338.713,98 VALOR EJECUTADO EN ESTA META $91.989.639 3. CTO 1823-2025 $55.161.210 ADICIONAL 01 $27.580.000 VALOR EJECUTADO EN ESTA META $82.741.210 4 - CTO 0388 DE 2025 $16.000.000 5- CTO 1168-2025 $24.750.000 VALOR EJECUTADO EN ESTA META $16.420.791 6 - CTO 0469 DE 2025 $17.960.000 7. CTO 1593/2025 $50.000.000 ADICIÓN 01 $25.000.000 VALOR EJECUTADO EN ESTA META $74.999.952 8. CTO 1849-2025 $5.821.667 9 - CTO 1008 DE 2025 $9.980.000 10. CTO 0853 DE 2025 $20.000.000 11. CTO 1064 DE 2025 $26.919.100 12. CTO 1096 DE 2025 $9.960.000 Adición 01 $ 4.980.000 VALOR EJECUTADO EN ESTA META $14.940.000 13. CTO 2023 DE 2025 $5.333.333 14. CTO 2021 DE 2025 $5.333.333 15. CTO 2020 DE 2025 $5.333.333

15	Economía - Valor agregado	Documentos de planeación elaborados-inter	3.2.1 Generar documentos en el observatorio empresarial que contenga resultados de las estrategias de la secretaría de competitividad	1. Documento Técnico, Decreto, Resolución informe ejecutivo, acuerdo marco de colaboración, memorando de entendimientos 2. CTO 0044-2025 $16.000.000 3 - CTO 0779/2025 $16.000.000 VALOR EJECUTADO EN ESTA META $13.716.681
16	Economía - Valor agregado	Documentos de planeación elaborados-comp	3.2.1 Generar documentos en el observatorio empresarial que contenga resultados de las estrategias de la secretaría de competitividad	1. Documento Técnico, Decreto, Resolución informe ejecutivo, acuerdo marco de colaboración, memorando de entendimientos 2- CTO 1168-2025 $24.750.000 VALOR EJECUTADO EN ESTA META $79.209 3- CTO 1223-2025 $17.500.000 ADICIÓN $700.000 VALOR EJECUTADO EN ESTA META $18.200.000 4- CTO 1927-2025 $7.600.000 5. CTO 2056-2025 $2.750.000 VALOR EJECUTADO EN ESTA META $1.220.819 6 - CTO 0779/2025 $16.000.000 - $2.283.320
17	Economía - Valor agregado	Equipamientos construidos	2.4.1 Mejorar infraestructura de espacios públicos de la ciudad	Esta meta no se encontraba programada para la ejecución en la vigencia 2025
18	Tasa de formalidad laboral	Emprendimientos solidarios dinamizados	2.2.1 Brindar apoyo para la gestión a los emprendimientos solidarios	1. Informe ejecutivo, planilla de asistencia para población atendida 2 - CTO 0475 DE 2025 $14.000.000 3. CTO 0132-2025 $16.000.000 4 - CTO 0940 DE 2025 $21.500.000
19	Tasa de empleo formal	Personas colocadas laboralmente	1.3.1 Prestar servicios de colocación laboral en el municipio	1. informe ejecutivo /Registro de Vacante Laboral /

				2- CTO 1201-2025 $18.550.000 ADICIÓN $4.550.000 VALOR EJECUTADO $18.550.000
20	Tasa de empleo formal	Personas orientadas laboralmente	1.2.1 Asesor en los centros de atención laboral a personas para la búsqueda efectiva de empleo	1.Informe ejecutivo /planilla de asistencia para población atendida 2- CTO 1203-2025 $18.433.328 ADICIÓN $933.333 VALOR EJECUTADO EN ESTA META $5.872.108 3- CTO 0070-2025 $13.960.000 4- CTO 0093-2025 $14.000.000 5 - CTO 1132 DE 2025 $20.000.000 Adición $2.800.000 VALOR EJECUTADO EN ESTA META $22.800.000
21	Tasa de empleo formal	Alianzas estratégicas generadas-inter	1.1.1 Prestar asistencia técnica para la generación de alianzas estratégicas de negocios inclusivos	1. Informe ejecutivo 2 - CTO 0104 DE 2025 $10.000.000 VALOR EJECUTADO EN ESTA META $2.711.130 CONVENIO 3 - CTO 1159 DE 2025 $19.250.000 VALOR EJECUTADO EN ESTA META $16.950.470
22	Tasa de empleo formal	Alianzas estratégicas generadas-comp	1.1.1 Prestar asistencia técnica para la generación de alianzas estratégicas de negocios inclusivos	1. Acta de reunión 2- CTO 1159 DE 2025 $19.250.000 VALOR EJECUTADO EN ESTA META $2.299.530 3 - CTO 0072-2025 $14.000.000 4 - CTO 0104 DE 2025 $10.000.000 VALOR EJECUTADO EN ESTA META $3.362.070 CONVENIO
23	Tasa de empleo formal	Emprendimientos fortalecidos	2.1.1 Atender población por medio de la ruta emprendedora para la consolidación de	1. Informe ejecutivo y planilla de asistencia 2- CTO 1203-2025 $18.433.328 ADICIÓN $933.333 VALOR EJECUTADO EN ESTA META $12.561.220

			las unidades productivas	3 - CTO 0050-2025 $14.800.000 4 - CTO 1237-2025 $17.500.000 5. CTO 1931- 2025 $7.600.000 VALOR EJECUTADO EN ESTA META $6.707.752 6. CTO 1157 DE 2025 $22.000.000 7 - CTO 0104 DE 2025 $10.000.000 VALOR EJECUTADO EN ESTA META $3.926.800 CONVENIO
24	Tasa de empleo formal	Número de acuerdos	NA	Esta meta no se encontraba programada para la ejecución en la vigencia 2025
25	Índice de gobierno digital en entidades del orden territorial	Personas apoyadas en su vocación científica	1.1.1 Incentivar las vocaciones científicas en niños, niñas y adolescentes	1. Informe ejecutivo 2. CTO 1585/2025 $10.000.000 3. CTO 1932/2025 $150.000.000 ADICIÓN 01 $0 VALOR EJECUTADO EN ESTA META $51.738.364
26	Índice de gobierno digital en entidades del orden territorial	Número de asistencias técnicas	1.2.1 Prestar servicio de asistencia técnica para la apropiación del conocimiento	1. Actas de reunión 2 - CTO 1395/2025 $14.000.000 3 - CTO 1932/2025 $150.000.000 ADICIÓN 01 $0 VALOR EJECUTADO EN ESTA META $6.758.000 4 - CTO 0525/2025 $26.940.000 5. CTO 0809/2025 $14.000.000
27	Medición de desempeño municipal - Componente de gestión	Sedes adecuadas	NA	Esta meta no se encontraba programada para la ejecución en la vigencia 2025

Contraloría
Municipal de Neiva

A1 (E-4)

PLAN DE DESARROLLO

Firma por los que en ella intervinieron a las 5:00 pm.

LINA VANESSA BARRETO PERDOMO
Secretaria de Competitividad y Tecnologías de la Información

CAROLINA MASMELA ESPAÑA
Ing. Civil Contratista - Auditor

Contraloría Municipal de Neiva A1(E-4)

PLAN DE DESARROLLO

AUDITORIA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS AL MUNICIPIO DE NEIVA VIGENCIA 2025.

En Neiva (Huila), el día dieciséis (16) de abril de 2026, siendo las 5:00 P.M, se presentaron en la Dirección de Fiscalización, los colaboradores de la EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA Y DESARROLLOS TECNOLÓGICOS DE NEIVA S.A.S. E.S.P. ESIP S.A.S. E.S.P. Nini Alejandra Valderrama, Jefe de Investigaciones y desarrollo social y Johan Sebastian Salgado Chacon, Control de recursos, con el fin atender la solicitud de información sobre la evaluación del Plan de Desarrollo Municipal "ACIONES PARA RECUPERAR NEIVA 2024-2027" así:

ITEMS	INDICADOR DE BIENESTAR	META DE PRODUCTO	ACTIVIDADES	EVALUACION
1	Medición de desempeño municipal - Acceso a servicios públicos (Fuente DNP-SPT)	Redes de alumbrado público ampliadas	1. Redes de alumbrado Público ampliadas	Matriz de reporte de información de las líneas ampliadas del municipio. Informe de gestión financiero: Las actividades ejecutadas en la vigencia 2025 por valor de $ 1.935.993.437,51 como evidencia presentada la factura número 1116.
2	Medición de desempeño municipal - Acceso a servicios públicos (Fuente DNP-SPT)	Redes de alumbrado público con mantenimiento	1. Administración Operación y mantenimiento CAOM 2. Pago de Suministro de energía a Terceros 3. Realizar la Interventoría del Sistema Alumbrado	Matriz de reporte de información de las líneas ampliadas del municipio. Informe de gestión financiero 1. Actividades a cargo de la ESIP, ejecutadas por con cargo a la administración operación mantenimiento expansión, modernización y reposición del servicio de alumbrado público, para la vigencia 2025 y para dar cumplimiento y ejecución a esta meta se ejecutó del valor de $ 7.263.555.565 como evidencia presentada las facturas número 1087, 1101, 1116, 1163, 1164, 1165, 1204. 2. Informe de gestión, actas de cruce de cuentas de los periodos: Acta Cruce de Cuentas N° 01 - 2025 Acta Cruce de Cuentas N° 02 - 2025 Acta Cruce de Cuentas N° 03 - 2025 Acta Cruce de Cuentas N° 04 - 2025 Acta Cruce de Cuentas N° 05 - 2025 Acta Cruce de Cuentas N° 06 - 2025 Acta Cruce de Cuentas N° 07 - 2025 Acta Cruce de Cuentas N° 08 - 2025 Acta Cruce de Cuentas N° 09 - 2025 Acta Cruce de Cuentas N° 10 - 2025 Acta Cruce de Cuentas N° 11 - 2025 Total: 5.834.916.893.

				Se anexan además el informe de Gestión de ESIP_2025, para que en las tablas 17 y 18 se pueda verificar el contexto y la ampliación de la información. 3. Contrato de interventoría 0001-21, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LA PRESTACIÓN DEL CONTRATO DE OPERACIÓN CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO QUE INCLUYE LA ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO, EXPANSION, MODERNIZACION Y REPOSICION PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, PROYECTOS DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS, BIENES Y SERVICIOS TENDIENTES A GARANTIZAR EL ACCESO, USO DE LAS TECNOLOGIAS, ACTIVIDADES DE GENERACION, COMERCIALIZACION, DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA Y GESTION DE APOYO A LA COMPRA DE ENERGIA CON DESTINO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, ASÍ COMO ACTIVIDADES DE ILUMINACIÓN ORNAMENTAL Y NAVIDEÑA". Con una ejecución de 1.235.879.463 como evidencia presentada las facturas número: 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58. Nota aclaratoria: Debido a que la metodología de reporte de la batería financiera se basa en la causación contable, en lo referente a la factura No. 50 se reportó el valor del servicio de interventoría sobre el recaudo del impuesto alumbrado público realizado por el comercializador Electrohuila más no el cobro por el recaudo de usuarios especiales, el cual ya había sido reportado en febrero del 2025, de la misma forma lo correspondiente a la factura No. 52 se reportó el valor del servicio de interventoría sobre el recaudo del impuesto alumbrado público realizado por el comercializador Electrohuila más no el cobro por el recaudo de usuarios especiales, el cual se reportó para el mes de abril del 2025. Así mismo, con relación a la factura No.49 la diferencia entre el valor reportado para el mes de enero 2025 y dicha factura corresponde al 5% del ingreso por recuperación de cartera que se hizo al Grupo Éxito que quedó registrado contablemente.
3	Medición de desempeño	Redes de alumbrado	1. Redes de alumbrado	Esta actividad tuvo un meta física ejecutada de 4.287 ml de redes de alumbrado público, no

	municipal - Acceso a servicios públicos (Fuente DNP-SPT)	público construidas	Público Construidas	obstante, esta meta no presento ejecución financiera.
4	Medición de desempeño municipal - Acceso a servicios públicos (Fuente DNP-SPT)	Redes de alumbrado público mejoradas	1. Remuneración Costo máximo de inversión - CINV de la Modernización de 43884 Puntos 2. Realizar el Alumbrado Navideño del Municipio 3. Administración Fiduciaria AP Neiva 4. Administración SEM ESIP SAS ESP	1.Contrato e Operación 0001-2021 cuyo objeto es la administración operación mantenimiento expansión, modernización y reposición para el servicio de alumbrado público, proyecto de desarrollo tecnológicos asociados a los productos, bienes y servicios tendientes a garantizar el acceso, uso de las tecnologías, comercialización, distribución de energía y gestión de apoyo a la compra de energía con destino al sistema de alumbrado público, así como actividades de e iluminación ornamental y navideña que tenga a cargo la contratante, del cual para dar cumplimiento y ejecución a esta meta se ejecuto del valor del contrato anteriormente mencionado un valor de $5.713.043.289 como evidencia presentada las facturas número: 10289, 10324, 10602, 10603, 10604, 10415, 10880. 2. No se realizó ejecución financiera del Alumbrado Navideño. 3. Sobre esta actividad, se presentan los soportes de los movimientos a la Sociedad Fiduciaria por valor de $142.747.574 4. Se adjunta la ejecución mes a mes del gasto de funcionamiento de ESIP SAS ESP por valor de $2.072.535.447

Firma por los que en ella intervinieron a las 6:00 pm.

Sebastian Salgado

JOHAN SEBASTIAN SALGADO CHACON,
Control de recursos
ESIP SAS ESP

NINI ALEJANDRA VALDERRAMA MORENO
Jefe de Investigaciones y Desarrollo Social
ESIP SAS ESP

CAROLINA MASMELA ESPAÑA
Ing. Civil Contratista - Auditor