Santa Rosa del Sur, Bolívar, marzo 18 de 2026

Ingeniero
UBERNEL MARIN MARIN
Secretaria de infraestructura
Santa Rosa del Sur, Bolívar.

Ref.: Otrosí No 1. al contrato de obra No 01-197-2025 con objeto **"MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR".**

Reciba un cordial saludo

Teniendo en cuenta su solicitud me permito autorizar la suscripción de Otrosí No 1. al contrato de obra al contrato de obra No 01-197-2025 con objeto **"MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR"**, para realizar una adición presupuestal por la suma de SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($ 71.958.873,51), con el fin de garantizar el desarrollo de todas las actividades contratas y por ende la culminación del proyecto exitosamente.

Atentamente,

EMILSO ABRAHAM OJEDA MARTINEZ
Alcalde Municipal Encargado
Decreto No 065 16/03/2026

Proyecto: Sergio Andres Cruz Almeida – Profesional Universitario
Reviso Leidy Viviana Velázquez – Asesora jurídico y de contratación
Reviso Edgar Arrieta Castro-Asesor Jurídico
Archivado: Oficina de contratación

www.santarosadelsur-bolivar.gov.co • contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co • alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co

Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur **Código Postal** 135001 **605 5697214 - 605 569 7213**

Santa Rosa del Sur, Bolívar, marzo 18 de 2026

Señor
EMILSO ABRAHAM OJEDA MARTINEZ
Alcalde Municipal Encargado,
Decreto No 065 16/03/2026
Santa Rosa del Sur, Bolívar.

Ref.: Otrosí No 1. al contrato de obra No 01-197-2025 con objeto **"MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR".**

Reciba un cordial saludo,

Como es de conocimiento se encuentra en ejecución el contrato de obra 01-197-2025 con objeto **"MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR".** y en el desarrollo de sus actividades el Secretario de Infraestructura como supervisor del contrato en conjunto con el contratista luego de haber realizado, y como sus responsabilidades adquiridas le atribuyen, un análisis técnico, financiero y administrativo a satisfacer las necesidades objetivo del proyecto, expone las siguientes consideraciones:

Es pertinente señalar que, en la etapa de formulación del proyecto, la intervención se estructuró a partir de la identificación de problemáticas recurrentes falta de alumbrado público en el sector urbano y rural, situación que, pese a la ejecución de trabajos anteriores, no presentaba una solución definitiva. Bajo este contexto, se consideró técnicamente que para solucionar estas afectaciones es necesario la instalación de más luminarias en estos sectores antes mencionados, ya que El sistema de alumbrado público constituye un componente esencial de la infraestructura urbana, ya que incide directamente en la seguridad ciudadana, movilidad peatonal y vehicular, percepción de bienestar, desarrollo social y calidad de vida de la población.

En consecuencia, durante la ejecución de las actividades contractuales y una vez adelantados los trabajos En los sectores de Canelos, más específicamente, barrio La Playita, en el barrio El Jardín de Buenavista, no se realizó la instalación de luminarias, ya que no se tuvieron contempladas en el presupuesto. Puesto que estos barrios son nuevos, intervenidos y construidas las redes eléctricas por la empresa AFINIA. Así como la continuación de la instalación en el sector urbano en los barrios no censados un total 24 luminarias y 10 cambios de fotoceldas. En donde se ha constatado una insuficiencia en los niveles de iluminación nocturna, producto de:

www.santarosadelsur-bolivar.gov.co • contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co • alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co

Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur Código Postal 135001 605 5697214 - 605 569 7213

Crecimiento urbano no acompañado de ampliaciones proporcionales del sistema eléctrico de alumbrado público.

Distancias excesivas entre luminarias existentes.

Luminarias obsoletas, con bajo flujo luminoso o fuera de servicio.

Sectores con vías secundarias, zonas residenciales y espacios de circulación peatonal sin iluminación adecuada.

Estas falencias generan zonas oscuras o con iluminación deficiente, incrementando el riesgo de accidentes, actos delictivos, percepción de inseguridad y limitaciones en la movilidad nocturna, especialmente para peatones, motociclistas y población vulnerable.

Realizadas las visitas de campo, reportes comunitarios y análisis técnico preliminar, se establece la necesidad urgente de reforzar el sistema de alumbrado público mediante la instalación de nuevas luminarias, distribuidas de la siguiente manera:

Ítem	Cantidad	Descripción	Ubicación
1	15	Luminarias sector la playita canelos	sector la playita canelos
2	15	Luminarias sector barrio el jardín Buenavista	sector barrio el jardín Buenavista
3	24	Luminarias sector urbano Santa Rosa del Sur	Casco urbano Santa Rosa del Sur
4	10	Cambio de fotoceldas casco urbano Santa Rosa del Sur	Casco urbano Santa Rosa del Sur

Con base en lo anterior se determina la necesidad de adicionar presupuesto de ejecución con el propósito de asegurar el cumplimiento integral del objeto contractual, las exigencias técnicas y la normativa vigente, garantizando la calidad operativa y la estabilidad estructural de la obra, para efectuar esta actividad propuesta las labores requieren una adición presupuestal.

www.santarosadelsur-bolivar.gov.co • contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co • alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co
Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur Código Postal 135001 605 5697214 - 605 569 7213

- Adición presupuestal: En consecuencia, realizar una adición al al contrato de obra No 01-193-2025 por valor de SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($ 71.958.873,51).

En mi calidad de supervisor entendiendo, que este valor que se solicita adicionar no supera el 50% del valor total del convenio, expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes, y las demás causales declaradas previamente, me permito gestionar ante usted la suscripción de:

OTROSI No. 1. al contrato de obra No 01-197-2025 con objeto **"MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR".**

Agradeciendo de antemano la colaboración prestada.

Cordialmente.

UBERNEL MARIN MARIN
Secretario de Infraestructura

Anexos: 0 folios.
Copia: N/A
Proyectó: Sergio Andres Cruz Almeida – Profesional Universitario.
Revisó: Ubernel Marin Marin – Secretario de Infraestructura
Archivado: Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

www.santarosadelsur-bolivar.gov.co • contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co • alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co
Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur Código Postal 135001 605 5697214 - 605 569 7213

CONSORCIO:ALUMBRADO 2025

PRESUPUESTO DE OBRA

OBJETO-PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
PLAZO	DOS (02) MESES

		VALORES INICIALES				OTROSI 001		ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANTIDAD LUMINARIASO TROSI 01	VALOR PARCIAL OTROSI 01	CANTIDAD	VALOR PARRCIAL TOTAL
1	**ALUMBRADO PÚBLICO - SECTOR URBANO**								
1.1	Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 60W - 9000lm Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	35.00	$ 1,160,348.33	40,612,191.55			35.00	40,612,191.55
1.2	Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico,brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	150.00	$ 969,748.33	145,462,249.50	24.00	$ 23,273,959.92	174.00	168,736,209.42
1.3	Suministro e instalación Fotocontrol electronico, para cambio a luminarias.	UND	90.00	$ 66,739.38	$ 6,006,544.20	10.00	$ 667,393.80	100.00	$ 6,673,938.00
1.4	Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	185.00	$ 58,888.33	10,894,341.05			185.00	10,894,341.05
				SUBTOTAL	202,975,326.30		$ 23,941,353.72		226,916,680.02
2	**ALUMBRADO PÚBLICO - SECTOR RURAL**								
2.1	**SAN LUCAS** - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	20.00	$ 996,843.75	19,936,875.00			20.00	19,936,875.00
2.2	**SAN LUCAS** - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	20.00	$ 71,414.46	1,428,289.20			20.00	1,428,289.20
2.3	**CANELOS** - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	30.00	$ 1,000,227.08	30,006,812.40	15.00	$ 15,003,406.20	45.00	45,010,218.60
2.4	**CANELOS** - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	30.00	$ 69,587.50	2,087,625.00			30.00	2,087,625.00
2.5	**SAN ISIDRO** - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	20.00	$ 988,510.42	19,770,208.40			20.00	19,770,208.40
2.6	**SAN ISIDRO** - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	20.00	$ 68,610.29	1,372,205.80			20.00	1,372,205.80
2.7	**BUENAVISTA** - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	20.00	$ 1,010,643.75	20,212,875.00	15.00	$ 15,159,656.25	35.00	35,372,531.25
2.8	**BUENAVISTA** - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	20.00	$ 76,405.00	1,528,100.00			20.00	1,528,100.00
2.9	**SAN JOSE** - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	15.00	$ 991,865.97	14,877,989.55			15.00	14,877,989.55
2.10	**SAN JOSE** - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	15.00	$ 75,160.12	1,127,401.80			15.00	1,127,401.80
2.11	**VILLAFLOR** - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	20.00	$ 992,677.08	19,853,541.60			20.00	19,853,541.60
2.12	**VILLAFOR** - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	20.00	$ 72,238.33	1,444,766.60			20.00	1,444,766.60

CONSORCIO:ALUMBRADO 2025

PRESUPUESTO DE OBRA

OBJETO-PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
PLAZO	DOS (02) MESES

		VALORES INICIALES				OTROSI 001		ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANTIIDAD LUMINARIASO TROSI 01	VALOR PARCIAL OTROSI 01	CANTIDAD	VALOR PARRCIAL TOTAL
2.13	**FÁTIMA** - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	20.00	$ 992,677.08	19,853,541.60			20.00	19,853,541.60
2.14	**FÁTIMA** - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	20.00	$ 72,238.33	1,444,766.60			20.00	1,444,766.60
2.15	**LOS ARRAYANES** - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	15.00	$ 1,015,108.04	15,226,620.60			15.00	15,226,620.60
2.16	**LOS ARRAYANES** - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	15.00	$ 86,482.92	1,297,243.80			15.00	1,297,243.80
2.17	**SAN FRANCISCO** - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	15.00	$ 988,510.42	14,827,656.30			15.00	14,827,656.30
2.18	**SAN FRANCISCO** - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	15.00	$ 70,635.77	1,059,536.55			15.00	1,059,536.55
2.19	**SAN BENITO** - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	20.00	$ 985,732.64	19,714,652.80			20.00	19,714,652.80
2.20	**SAN BENITO** - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	20.00	$ 58,454.49	1,169,089.80			20.00	1,169,089.80
				SUBTOTAL	208,239,798.40		$ 30,163,062.45		238,402,860.85
	SUBTOTAL SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL				411,215,124.70		$ 54,104,416.17		$ 465,319,540.87
A	COSTO DIRECTO				411,215,124.70		$ 54,104,416.17		$ 465,319,540.87
B	**Administración**		27.00%		111,028,083.67		$ 14,608,192.37		$ 125,636,276.03
C	**Imprevistos**		1.00%		4,112,151.25		$ 541,044.16		$ 4,653,195.41
D	**Utilidad**		5.00%		20,560,756.24		$ 2,705,220.81		$ 23,265,977.04
					135,700,991.16		$ 17,854,457.34		
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO [A + B + C + D]				**546,916,115.86**		**$ 71,958,873.51**		**$ 618,874,989.37**

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
UBERNEL MARIN MARIN

PROF. UNIVERSITARIO ING. ELCTRICA
SERGIO CRUZ ALMEIDA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

No. 26 - 000252

CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de Renta y Gastos de la Actual Vigencia Fiscal, existe Disponibilidad en los siguientes Rubros:

Fecha de Elaboracion: 08/04/2026

Detalle: OTROSI No 1 AL CONTRATO No 01-197-2025. Mejoramiento y optimización de sistema de alumbrado publico en el sector urbano y rural del Municipio de Santa Rosa del Sur

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CODIGO ACTIVIDAD	CPC DANE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.005.21.02.060.02	Producto 127 PDM - IP 161 Usuarios beneficiados con la ampliación de cobertura	Recursos del balance de libre destinacion	1.1.1	54619	ALCALDIA	25.883.126,94
2.3.2.02.02.005.21.02.060.02	Producto 127 PDM - IP 161 Usuarios beneficiados con la ampliación de cobertura	R.B SGP-proposito general-proposito general libre inversion	1.1.1	54619	ALCALDIA	6.042.189,97
2.3.2.02.02.005.21.02.069.02	Producto 122 PDM - IP 156 Redes de alumbrado público construidas	Recursos del balance de libre destinacion	1.1.2	54619	ALCALDIA	40.116.873,06

Total: **72.042.189,97**

PROYECTO 2024136880037 Mejoramiento y optimización del sistema de alumbrado público del sector urbano y rural en el municipio de Santa Rosa del Sur

Elaborado por: DIMARMD

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
SECRETARIA DE HACIENDA
ALCALDIA MUNICIPAL DEL SUR

DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

SOLICITUD CDP - Nº 026

FECHA: 6 de abril de 2026

DE	:	**MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA** - Alcalde Municipal UBERNEL MARIN MARIN - Secretario de Infraestructura
PARA	:	DIOSIMAR VARGAS FLÓREZ - Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas

REFERENCIA: Solicitud De Disponibilidad Presupuestal Vigencia 2026

Me permito solicitar disponibilidad presupuestal para el Otrosí No 1. al contrato de obra No 01-197-2025 con objeto **"MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR".**

VALOR SOLICITUD: SETENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($72.042.189,97) M/CTE

Código Completo	Nombre de la Cuenta	Fuente De Financiación	CPC DANE	Código Actividad	Valor
2.3.2.02.02.005.21.02.060.02	Producto 127 PDM - IP 161 Usuarios beneficiados con la ampliación de cobertura	Recursos del balance de libre destinacion	54619	1.1.1	$25.883.126,94
2.3.2.02.02.005.21.02.060.02	Producto 127 PDM - IP 161 Usuarios beneficiados con la ampliación de cobertura	R.B SGP-proposito general-proposito general libre inversion	54619	1.1.1	$6.042.189,97
2.3.2.02.02.005.21.02.069.02	Producto 122 PDM - IP 156 Redes de alumbrado público construidas	Recursos del balance de libre destinacion	54619	1.1.2	$40.116.873,06
VALOR TOTAL					$72.042.189,97

PROYECTO: **"MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR",** con código BPIN 22024136880037

Atentamente,

MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA
Alcalde Municipal

UBERNEL MARIN MARIN
Secretario de Infraestructura.

Anexos: 0 folios
Copia: N/A
Proyecto: Freddy Orlando Ovalle González – CPS
Revisó: Edgar Arrieta Castro – CPS – Asesor Jurídico y Administrativo
Aprobó: Milton Alexis Olaya Santamaria – Alcalde Municipal
Archivado en: Secretaría Hacienda y Finanzas Publica

www.santarosadelsur-bolivar.gov.co • contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co • alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co

Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur Código Postal 135001 605 5697214 - 605 569 7213