HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

Fecha: 20/11/2020		Radicado No.:_____

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	216-2020
TIPO DE CONTRATO	Compraventa
CONTRATISTA	INGENIERIA CLINICA A SU SERVICIO INCLISER LTDA
OBJETO	"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE DOTACIÓN PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AMBULATORIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"
SUPERVISOR	JUSD. MIRIAM LUCIA AVILA GUZMAN
VALOR INICIAL	$ 28.798.000 (VEINTE OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS)
PLAZO INICIAL	30/12/2020
FECHA DE SUSCRIPCIÓN (SECOP II)	20/10/2020
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN	21/10/2020
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30/12/2020

MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)	
ADICIÓN N° 1	N/A
PRÓRROGA N° 1	N/A
SUSPENSION	N/A
VALOR TOTAL	N/A
PLAZO FINAL	N/A
OTRAS MODIFICACIONES	N/A
INFORMACION DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACIÓN	PRÓRROGA N° 1
VALOR A ADICIONAR	N/A
PRÓRROGA	20/01/2021
SUSPENSIÓN	N/A
LIBERACIÓN	N/A
OTRA MODIFICACIÓN	N/A

JUSTIFICACIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LA ADICIÓN, PRORROGA, SUSPENSIÓN, CESION, LIBERACION DE PRESUPUESTO Y/O MODIFICACION
AB-GECO-PR-02 VERSION 04 ID 6
• El Supervisor del contrato, JUSTIFICARÁ TECNICAMENTE, prórroga por medio de oficio de solicitud al Ordenador del gasto, así:

JUSTIFICACIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LA ADICIÓN, PRORROGA, SUSPENSIÓN, CESION, LIBERACION DE PRESUPUESTO Y/O MODIFICACION
De acuerdo a la solicitud enviada por el oferente adscrito al contrato 216-2020 el 17 de noviembre del presente año, firmada por el Sr Javier Orlando Pineda Duran Representante Legal de la firma Incleser SAS cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE DOTACIÓN PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AMBULATORIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL" por un valor de $ 28.798.000 (veinte ocho millones setecientos noventa y ocho pesos m/cte), solicito amablemente aprobar la prórroga de este contrato hasta el 20 de Enero del 2021, puesto que los elementos se encuentran en proceso de importación, debido a la situación de pandemia global y especificamente restricciones en Italia, país de origen de fabricación, además la demora en el trasporte y trámites aduaneros que retrasa la entrega de los elementos, según lo pactado en el pliego de condiciones del contrato, esto de acuerdo a la solicitud enviada por el contratista la cual se adjunta a esta solicitud. En calidad de supervisor de este contrato, solicito aceptar esta prórroga.

Firma del Supervisor del contrato	
Nombre Completo	. MIRIAM LUCIA AVILA GUZMAN