## ACTA Nº 003 DE SUPERVISIÓN

### CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 20200368 DE 28 JULIO DE 2020

| | |
|---|---|
| CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE FLORENCIA |
| CONTRATISTA: | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR MAXITEC S.A.S |
| NIT: | 900.158.425-0 |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: | **JAIRO ENRIQUE PEÑA BERNAL R-L** |
| CC. RL: | 79.646.798 de BOGOTA |
| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: | INVITACION PUBLICA SAMC-OAJC-023-2020 |
| OBJETO: | PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA REVISION TECNICO – MECANICA A LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA – CAQUETA |
| FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO / CONVENIO: | 28 DE JULIO DE 2020 |
| FORMA DE PAGO: | EL MUNICIPIO PAGARA AL CONTRATISTA MEDIANTE ACTA DE RECIBO PARCIAL, PREVIA PRESENTACION DE LA CUENTA DE COBRO O FACTURA, Y LA CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DE RECIBO A SATISFACCION Y APORTE DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE EL PAGO RESPECTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007. |
| CERTIFICADO DISPONIBILIDAD INICIAL: | 2020000699 DEL 15 DE JULIO DEL 2020 |
| CERTIFICADO DISPONIBILIDAD ADICIONAL: | N/A |
| REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL: | 2020001023 DEL 28 DE JULIO DE 2020 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL: | N/A |
| RUBROS INICIALES: | 2420304 |
| RUBROS ADICIONALES: | N/A |
| DENOMINACIÓN RUBROS INICIALES: | OTROS GASTOS / VARIOS |
| DENOMINACIÓN RUBROS ADICIONALES: | N/A |
| RIESGOS AMPARADOS: | DE CUMPLIMIENTO Y DE CALIDAD |
| POLIZA No. : | 2668293-6 DE 28 JULIO DE 2020 - SURAMERICANA |
| MODIFICACIONES A LA POLIZA ADICIONAL: | N/A |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA: | SURAMERICANA |
| FECHA APROBACION GARANTIAS INICIAL: | 03 DE AGOSTO DE 2020 |
| PAGO EST. PRO-ADULTO MAYOR: | R.L. 2020000789 DEL 31/07/2020, No y FECHA TRANSACCION: No 13829 DEL 31/07/2020, HORA: 10:22,37 OFICINA: BANCO OCCIDENTE, Valor $70.325=. |
| PAGO EST. PRO-DEPORTE: | N/A |

| | |
|---|---|
| **PAGO EST. PRO-ADULTO MAYOR:** | R.L. 2020000789 DEL 31/07/2020, No y FECHA TRANSACCION: No 13829 DEL 31/07/2020, HORA: 10:22,37 OFICINA: BANCO OCCIDENTE, Valor $70.325=. |
| **PAGO EST. PRO-DEPORTE:** | N/A |
| **PAGO EST. PRO- CULTURA:** | N/A |
| **PAGO EST. PRO-DESARROLLO:** | R.L.: 2020000790 DEL 31/07/2020, No y FECHA TRANSACCION: DEL 31/07/2020, HORA: 10:23:10, OFICINA: BANCO OCCIDENTE, Valor $11.721.=. |
| **SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:** | SALUD: Eps:SANITAS, COOMEVA EPS, NUVA E.P.S. S.A, ESSC ASMET SALUD, MEDIMAS EPS<br>PENSIONES: PORVENIR, COLFONDOS, COLPENSIONES<br>RIESGOS PROFESIONALES: POSITIVA<br>APORTES PARAFISCALES: COMFACA |
| **FECHA DE INICIO** | 03 DE AGOSTO DE 2020 |
| **PLAZO INICIAL** | EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE CINCO (5) MESES, CONTADOS A PARTIR DE A SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. |
| **PLAZO ADICIONAL** | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN SUPERVISION 2:** | 21 SEPTIEMBRE 2020 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN SUPERVISION 3:** | 16 DICIEMBRE 2020 |
| **FECHA TERMINACIÓN FINAL:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| **VALOR ANTICIPO:** | N/A |
| **VALOR AMORTIZADO:** | N/A |
| **VALOR EJECUTADO:** | **$1.386.648.48=** |
| **SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:** | **$957.511.52=** |
| **VALOR PAGADO:** | **$814.198=** |
| **RÉGIMEN:** | COMUN |

| **PRORROGAS** | |
|---|---|
| **PRORROGA No. Y FECHA** | **TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)** |
| N/A | N/A |

(Adicionar casillas cuando sean necesarias para incluir)

| **ADICIONES** | |
|---|---|
| **ADICIONAL No. Y FECHA** | **VALOR** |
| N/A | N/A |

(Adicionar casillas cuando sean necesarias para incluir)

| **SUSPENSIONES Y REINICIOS** | |
|---|---|
| **ACTA DE SUSPENDIÓ No. Y FECHA** | **ACTA DE REINICIO No. Y FECHA** |
| N/A | N/A |

(Adicionar casillas cuando sean necesarias para incluir)

En las instalaciones del Despacho del Alcalde del Municipio de Florencia, entre los suscritos a saber: **LUIS ANTONIO RUIZ CICERY** , identificado con cédula de ciudadanía No. 17.683.329 expedida en Belén de los Andaquies , en su condición de Alcalde del Municipio de Florencia, elegido por voto popular para el periodo 2020 -

900.158.425-0 y contratista; , para suscribir la presente acta de supervisión, previa Revisión Técnico Mecánico realizado a los vehículos de propiedad del Municipio de Florencia, correspondiente al contrato de Servicios Profesionales No 20200368 DEL 28 DE JULIO 2020, cuyo objeto es la PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA REVISION TECNICO –MECANICA A LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA – CAQUETA... Los cuales se detallaran a continuación, así mismo se adjunta copia de las facturas FEC678, FEC644, FEC643, FEC257, a la presente acta.

EMISIÓN DE GASES

| Factura No | SERVICIO | Tipo de Vehículo | VIGENCIA DESDE | PLACA |
|---|---|---|---|---|
| FEC257 | CDA | VOLQUETA | 19/10/2020 | OZD 415 |
| FEC678 | CDA | MOTO | 11/12/2020 | MYG07B |
| FEC643 | CDA | VOLQUETA | 05/12/2020 | OZD 404 |
| FEC644 | CDA | MOTO | 05/12/2020 | ZZU55C |

De otra parte, la (el) suscrita (o) efectúo la verificación del cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la cláusula séptima del acto contractual y se corrobora el pago de la seguridad social del mes de Septiembre, Octubre, Noviembre de 2020, soportadas con las certificaciones y planillas del CENTRO D EDIAGNOSTICO AUTOMOTOR MAXITEC S.A.S.

Septiembre

| No. Planilla | 18732484 | |
|---|---|---|
| Salud | SANITAS, COOMEVA EPS, NUVA E.P.S. S.A, ESSC ASMET SALUD, | $569.400 |
| Pensión | PORVENIR, COLFONDOS, COLPENSIONES | $2.136.900 |
| Riesgos Profesionales | POSITIVA | $174.400 |
| Aportes Parafiscales | COMFACA | $588.900 |
| | **Total:** | $3.469.600 |

Septiembre RL

| No. Planilla | 18766999 | |
|---|---|---|
| Salud | SANITAS | $500.000 |
| Pensión | COLPENSIONES | $680.000 |
| Riesgos Profesionales | POSITIVA | $20.900 |
| | **Total:** | $1.200.900 |

Octubre

| | | |
|---|---|---|
| No. Planilla | 19092552 | |
| Salud | SANITAS, COOMEVA EPS, NUVA E.P.S. S.A, ESSC ASMET SALUD, MEDIMAS EPS | $879.400 |
| Pensión | PORVENIR, COLFONDOS, COLPENSIONES | $3.076.800 |
| Riesgos Profesionales | POSITIVA | $195.900 |
| Aportes Parafiscales | COMFACA | $769.600 |
| | **Total:** | $4.921.700 |

Octubre RL

| | | |
|---|---|---|
| No. Planilla | 18799788 | |
| Salud | SANITAS | $500.000 |
| Pensión | COLPENSIONES | $680.000 |
| Riesgos Profesionales | POSITIVA | $20.900 |
| | **Total:** | $1.200.900 |

Noviembre

| | | |
|---|---|---|
| No. Planilla | 19345162 | |
| Salud | SANITAS, COOMEVA EPS, NUVA E.P.S. S.A, ESSC ASMET SALUD, | $917.100 |
| Pensión | PORVENIR, COLFONDOS, COLPENSIONES | $3.232.900 |
| Riesgos Profesionales | POSITIVA | $184.200 |
| Aportes Parafiscales | COMFACA | $803.700 |
| | **Total:** | $5.137.900 |

Noviembre RL

| | | |
|---|---|---|
| No. Planilla | 18907176 | |
| Salud | SANITAS | $500.000 |
| Pensión | COLPENSIONES | $680.000 |
| Riesgos Profesionales | POSITIVA | $20.900 |
| | **Total:** | $1.200.900 |

Teniendo en cuenta lo anterior, se suscribe la presente acta en aval del cumplimiento de las actividades desarrolladas a satisfacción del Municipio y se autoriza el pago de la misma en cuantía de OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE (**$814.198=**), adjuntándose copia del informe a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, firman por quién en ella intervienen de conformidad con lo establecido en el numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto No. 656 del 25 de julio de 2015 "Por el cual se adopta el Manual de Contratación del Municipio de Florencia - Caquetá" y Decreto No 0067 del 1 de marzo de 2017 "Por la cual se modifica el Manual de Contratación del Municipio de Florencia".

Dada en la ciudad de Florencia, Departamento del Caquetá, a los dieciséis (16) días del mes de Diciembre de 2020.

**LUZ ADRIANA CHAVARRO BAHOS**
Nombre
CC. 40.784.561 de Florencia
**ALMACENISTA GENERAL**
Supervisor (a)

**JAIRO ENRIQUE PEÑA BERNAL R-L**
Nombre
C.C. No. 79.646.798 de BOGOTA
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR MAXITEC S.A.S. NIT: 900.158.425-0
Contratista

| Proyecto y Revisó | Luz Adriana Chavarro Bahos | Cargo | Almacenista General | Firma | |
|---|---|---|---|---|---|