ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA 191 DEL 21 DE MAYO DE 2026

ACTA DE INICIO	**FECHA**	**01 DE JUNIO DE 2026**
CONTRATO NO.	191	
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	21 DE MAYO DE 2026	
OBJETO DEL CONTRATO	**"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y LA ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL, MEDIANTE ACTIVIDADES DE REPARCHEO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CARPETA ASFÁLTICA BPIN 202600000001377 – PIIP.".**	
VALOR DEL CONTRATO	**TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($399.807.997,00) M/CTE**	
CONTRATISTA	**JAM CONSTRUCTIONS S.A.S** CON NIT **901.322.958-0**	
REPRESENTANTE LEGAL	**JEIMMY CONSTANZA MESA LOZANO** IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 28.554.715 DE IBAGUÉ TOLIMA	
SUPERVISOR	**EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA-** SECRETARIO DE INFARESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	
FORMA DE PAGO	El MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA determina la forma de pago de la siguiente manera: • La Entidad entregará al contratista, a título de pago anticipado, un valor equivalente al 40% del valor básico del contrato, conforme a lo establecido en la cláusula 6. La entidad pagará el valor restante al Contratista mediante pagos parciales en pesos colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría hasta el 55 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del Contrato.	
LOCALIZACION	Municipio de Chaparral	
PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO	NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la firma del acta de inicio	

ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA 191 DEL 21 DE MAYO DE 2026

En Chaparral Tolima el primer (01) día del mes de Junio de 2026, se reunió el Ingeniero **EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA,** Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal en calidad de Supervisor, y el contratista de Obra **JEIMMY CONSTANZA MESA LOZANO** identificada con cédula de ciudadanía número 28.554.715 de Ibagué Tolima en calidad de representante legal de **JAM CONSTRUCTIONS S.A.S** con NIT **901.322.958-0** con el fin de dejar constancia del inicio real y material de las obligaciones correspondientes al Contrato de Obra No. 191 del 21 de Mayo de 2026, de acuerdo con el objeto y términos descritos en el mismo.

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal Supervisor	**JEIMMY CONSTANZA MESA LOZANO** Representante Legal **JAM CONSTRUCTIONS S.A.S** Contratista de Obra

	NOMBRE	DEPENDENCIA	*VO. BO.*
Proyecto:	Juan Felipe Torres Bermúdez	Secretaria de Infraestructura y Equipamiento Municipal	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma del ordenador del gasto.			