	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	**CO-CBS-FT-12 V7**
FECHA:	Octubre 22 de 2025	

INFORME PARCIAL:		**INFORME FINAL :**	**X**

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	5638-2023	**CONTRATISTA:**	MEDICOX LTDA.	**CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:**	830142523-0
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION CON APOYO TECNOLOGICO REQUERIDOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E				
DATOS DEL CONTRATISTA:	**REPRESENTANTE LEGAL:**	NELLY MORALES GONZALES		**CÉDULA DE CIUDADANÍA :**	51829794
	ASESOR COMERCIAL:	BIBIANA VARGAS		**TELÉFONO:**	3125495
	DIRECCIÓN:	CALLE 66 No. 19- 36 of. 301		**CELULAR:**	3183300535
	E-MAIL:	administrativo@medicox.com.co		**PÁGINA WEB:**	**0**
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	**NOMBRES Y APELLIDOS:**	OSCAR ORLANDO CUBILLOS		**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	79316535
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (E)		**ÁREA O DEPENDENCIA:**	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	DIRECCIÓN:	CALLE 48A SUR #28-48		**TELÉFONO FIJO:**	**0**
	CORREO ELECTRÓNICO:	gestionsuministros@subredsur.gov.co		**CELULAR:**	3026188659
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL		**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	52953523
	CARGO/PERFIL	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION		**ÁREA O DEPENDENCIA:**	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	CORREO ELECTRÓNICO:	comprasmedicoquirurgicos@subredsur.gov.co		**CELULAR:**	3006593051

FECHA ACTA DE INICIO:	2023-06-16	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	2023-10-15	**PLAZO INICIAL:**	4 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 52.939.640	**VALOR INICIAL EN LETRAS:**	CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS		**CÓDIGO DEL RUBRO:**		4245010401
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)	N/A		**CÓDIGO DEL RUBRO:**		N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	1184		**FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:**		2023-04-12
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	17207		**FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:**		2023-05-30

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 6.616.330	2023-11-21	3565	2023-11-16	38698	2023-11-22	4245010401
2	$ 5.000.000	2023-12-07	3886	2023-11-30	43592	2023-12-07	4245010401
3	$ 46.000.000	2024-01-19	285	2024-01-17	6322	2024-01-25	4245010401
4	$ 15.000.000	2024-04-29	1120	2024-04-19	22973	2024-04-30	4245010401

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	16 Días	2023-09-19	2023-10-16	31/10/2023
2	PRORROGA	1 Mes	2023-10-19	2023-11-01	30/11/2023
3	PRORROGA	1 Mes	2023-11-21	2023-12-01	31/12/2023
4	PRORROGA	1 Mes	2023-12-07	2024-01-01	31/01/2024
5	PRORROGA	3 Meses	2024-01-19	2024-02-01	30/04/2024
6	PRORROGA	1 Mes	2024-04-29	2024-05-01	31/05/2024

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1	#N/D	#N/D	#N/D

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V7
FECHA:	Octubre 22 de 2025	

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	2023-06-16	51142	VZ000000013110	$ 3.660.000	$ 49.279.640	000000000498436	2023-11-09	$ 3.660.000
2	2023-06-28	51631	VZ000000013170	$ 1.242.581	$ 48.037.059	000000000498436	2023-11-09	$ 1.242.581
3	2023-07-07	52135	VZ000000013254	$ 3.388.858	$ 44.648.200	000000000504795	2023-12-12	$ 3.388.858
4	2023-07-19	52819	VZ000000013294	$ 4.880.000	$ 39.768.200	000000000504795	2023-12-12	$ 4.880.000
5	2023-08-04	53642	VZ000000013484	$ 2.146.277	$ 31.454.152	000000000521050	2024-01-17	$ 2.146.277
6	2023-08-14	54091	VZ000000013482	$ 6.167.772	$ 33.600.429	000000000521050	2024-01-17	$ 6.167.772
7	2023-09-12	55775	VZ000000013603	$ 3.953.668	$ 27.500.484	000000000527247	2024-02-20	$ 3.953.668
8	2023-09-21	56348	VZ000000013680	$ 7.320.000	$ 20.180.484	000000000527247	2024-02-20	$ 7.320.000
9	2023-10-10	57365	VZ000000013755	$ 573.400	$ 19.607.084	000000000539448	2024-04-16	$ 573.400
10	2023-10-26	58347	VZ000000013843	$ 4.690.649	$ 14.916.435	000000000539448	2024-04-16	$ 4.690.649
11	2023-10-27	58367	VZ000000013844	$ 908.900	$ 14.007.535	000000000539448	2024-04-16	$ 908.900
12	2023-11-08	58945	VZ000000013909	$ 3.106.453	$ 10.901.082	000000000546499	2024-05-29	$ 3.106.453
13	2023-11-08	58978	VZ000000013918	$ 274.500	$ 10.297.182	000000000546499	2024-05-29	$ 274.500
14	2023-11-08	58979	VZ000000013917	$ 329.400	$ 10.571.682	000000000546499	2024-05-29	$ 329.400
15	2023-11-24	59880	VZ000000013995	$ 3.234.553	$ 13.678.959	000000000546499	2024-05-29	$ 3.234.553
16	2023-12-05	60455	VZ000000014258	$ 4.648.200	$ 9.030.759	000000000546499	2024-05-29	$ 4.648.200
17	2023-12-15	61141	VZ000000014259	$ 6.761.039	$ 7.269.720	000000000546499	2024-05-29	$ 6.761.039
18	2024-01-10	61835	VZ000000014296	$ 3.050.000	$ 4.219.720	000000000546715	2024-06-05	$ 3.050.000
19	2024-02-02	63156	VZ000000014425	$ 7.495.278	$ 42.724.442	000000000557394	2024-07-11	$ 7.495.278
20	2024-02-09	63631	VZ000000014490	$ 3.123.200	$ 39.601.242	000000000557394	2024-07-11	$ 3.123.200
21	2024-03-05	64934	VZ000000014665	$ 5.648.097	$ 33.953.145	000000000563006	2024-08-16	$ 5.648.097
22	2024-03-11	65250	VZ000000014673	$ 9.150.000	$ 24.803.145	000000000563006	2024-08-16	$ 9.150.000
23	2024-04-06	66581	VZ000000014759	$ 4.270.000	$ 20.533.145	000000000568489	2024-09-16	$ 4.270.000
24	2024-05-08	68361	VZ000000014860	$ 24.136.563	$ 11.396.583	000000000574759	2024-11-06	$ 24.136.563
25	2024-05-15	68692	VZ000000014886	$ 11.394.800	$ 1.783	000000000574759	2024-11-06	$ 11.394.800
TOTAL EJECUTADO				**$ 125.554.187**				**$ 125.554.187**

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 52.939.640	**VALOR PAGADO:**	$ 125.554.187
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 72.616.330	**SALDO POR PAGAR :**	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 125.555.970	**SALDO A REINTREGRAR**	$ 1.783

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Cumplir con el objeto contractual pactado, de conformidad con la Invitación a Cotizar del presente proceso.	Si		Solicitudes de pedido & Facturas emitidas por el proveedor / Almacén.
2	Realizar la entrega de los insumos y dispositivos médicos quirúrgicos una vez se realice la solicitud de pedido por parte del Almacén General en un tiempo no mayor a 48 horas, con factura original y tres copias, certificación de pago de aportes a seguridad social y contribuciones parafiscales en la fecha, lugar y hora establecido por el Supervisor del Contrato, cumpliendo con el suministro y con las características técnicas y calidad contratadas. Así como también realizar la entrega en el embalaje correspondiente de acuerdo al tipo de producto y recomendaciones del fabricante e identificando el nombre del producto, cantidad, unidad de medida, lote y fecha de vencimiento, Registró INVIMA.	Si		Cartas de compromiso / Almacén de medico quirurgicos.
3	Entregar los insumos con una vigencia no inferior a dos (2) años, en caso de que al momento de la entrega tengauna vigencia inferior, se debe adjuntar carta de compromiso de cambio debidamente suscrita por el Representante Legal.	Si		Nota credito / Radicado cuentas por pagar.
4	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los insumos o dispositivos medico quirúrgicos no cumplan con los criterios de calidad, referencia, presentación y condiciones técnicas requeridas, en un tiempo no mayor a veinticuatro (24) horas siguientes a la	Si		Conciliaciones / Secop modulo siete.
5	Garantizar la entrega de toda la información que le sea solicitada en relación con la ejecución del contrato, facilitando el acceso a	Si		Solicitudes / Correos electronicos.
6	Garantizar la entrega de toda la información que le sea solicitada en relación con la ejecución del contrato, facilitando el acceso a sus instalaciones y vehículos de ser necesario, para efectuar las pruebas o verificaciones que sean del caso.	Si		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
7	Informar el cambio de Registro Sanitario en caso de vencimiento durante la vigencia del contrato (Si aplica).	Si		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
8	Realizar la identificación, inventario, recolección y reposición de los insumos médico quirúrgicos que hayan sido requeridos por el INVIMA mediante alerta sanitaria en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas.	Si		Recepciones tecnicas / Almacén.
9	Realizar la identificación, inventario, recolección y reposición de los insumos médico quirúrgicos que hayan sido requeridos por el INVIMA mediante alerta sanitaria en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas.	Si		Facturas emitidas por el proveedor / Almacén.
10	Garantizar que dispone en sus bodegas del stock necesario para atender las solicitudes de pedidos de los insumos medico quirúrgicos requeridos objetos del contrato.	Si		Sucesos de seguridad / Correos electronicos.

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA			CO-CBS-FT-12 V7
FECHA:	Octubre 22 de 2025			
11	Entregar insumos certificados por el INVIMA y producidos por laboratorios con BPM.	Si		Cambio de insumos proximos a vencer cuando aplique / Correos electronicos.
12	En el caso que los insumos presenten eventos de seguridad, el contratista se compromete a realizar seguimiento, análisis e informe al Supervisor del contrato.	Si		Capacitaciones cuando sean solicitadas por el area asistencial o se deriven de sucesos de seguridad / Actas de capacitación.
13	Garantizar el cambio de los insumos próximos a vencer o presenten baja rotación ya sea por el mismo producto o por el que la Subred Sur requiera de acuerdo a sus necesidades, una vez notificado por el supervisor del contrato, previa verificación y concepto técnico emitido por el personal designado para tal fin, durante la ejecución del contrato y seis (6) meses después de finalizado el contrato. Para lo anterior la Subred Sur avisara con una antelación de mínimo (2) meses.	Si		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
14	Brindar las capacitaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato para aquellos insumos y dispositivos médico quirúrgico que lo requieran.	Si		Apoyo tecnologico si aplica / Soportes biomedicos.
15	Garantizar la seguridad e integridad física de las personas que vincule para la prestación del servicio en cuanto al suministro de los insumos.	Si		Recepcion tecnica / Almacén.
16	Garantizar la disposición final de los residuos en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 4147 de 2005.	Si		Facturas emitidas por proveedor sin cobros adicionales / Almacén.
17	Asumir los gastos de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar la entrega de los insumos en el lugar que solicite el supervisor del contrato.	Si		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
18	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. En caso de requerimientos o demandas por algún tipo de afectación a la vida o la salud de los pacientes o personal de salud, el Contratista deberá responder por sus acciones y omisiones, al igual que por las secuelas que se generen producto de un insumo entregado a la Subred Sur.	Si		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
19	Apropiar los lineamientos establecidos en la política de gestión ambiental y Política de Responsabilidad Social de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur.	Si		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
OBSERVACIONES:			**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**	**100,00%**

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Ceritifcación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES					
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	Estephany Jimenez S.	**ANEXOS (CD)**	N/A	**FECHA:**	
FIRMA DEL SUPERVISOR		**TOTAL FOLIOS**	1	**FECHA:**	
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME		**CARGO/PERFIL**	**FIRMA**	**FECHA:**	