Supersubsidio	ACTA DE REUNION	RealTime C&S SAS

FECHA	02/07/2025	**HORA INICIO**	9.00 am	**DURACIÓN (HORAS)**	2	**ACTA No.**	XX
ASUNTO	Realizar reunión seguimiento del Proyecto						
CONTRATO /PROYECTO	Numero de Contrato SSF SASI 429 DE 2024 – UT RC SOC						
ÁREA RESPONSABLE	OTIC	**Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)**		☐Uso Interno. X Clasificada. ☐Reservada.			

ASISTENTES Y FIRMANTES			
Nombre	**Área / Entidad**	**Cargo/Tipo de vinculación**	**Firma**
Juan José Olivella	OTIC SSF	Profesional	
David Quintero	OTIC SSF	Profesional	David Quintero
Paula Andrea Moreno	OTIC SSF	Profesional	Paula Moreno
Cesar Dario Cordoba	RealTime	Gerente de Proyecto	
Leandro Calderón	RealTime	Líder SOC	NO FIRMA
Eduard Méndez	RealTime	Consultor Senior de Despliegue	NO FIRMA

TEMAS	
1	Avances del periodo
2	Tareas a realizar próximo periodo
3	Compromisos

DESARROLLO

AVANCE DEL PERIODO:

1. Charlas de Tendencias de Seguridad:

   - Pendiente por SSF la aprobación de temario y fecha de capacitación propuesto el 20/05/2025: El Mundo Bajo CiberAtaque. Desafíos de la Ciberseguridad en las Organizaciones.
     SSF informa que tiene pendiente contestar por correo.

   - A solicitud de SSF no se realizó la sesión el 15/05/2025 de la presentación del caso de uso Vicarius.
     SSF informa que tiene pendiente contestar por correo.

÷

DESARROLLO

El Ing. Juan José menciona que se debe mejorar el servicio, para que se dé cumplimiento con el servicio solicitado en el contrato y que Realtime debe informar oportunamente caídas de los servicios como el de Vicarius.

2. Revisión de despliegue Vicarius para análisis de vulnerabilidades internas.

- RT informa que envío informe de vulnerabilidades mediante correo (10/06/2025) y que está pendiente si se tienen observaciones.
  SSF informa que contestará por correo tan pronto revise el informe.

- RT propone a la Ing. Paula Andrea una sesión para revisar la plantilla que se está configurando este viernes 27/06/2025.
  RT informa que entregará mañana 03/07/2025 la plantilla en la reunión de las 11 am.
  RT informa que las solicitudes por demanda de reportes de vulnerabilidades se realizarán en máximo una hora.
  RT enviará nuevamente el procedimiento para las solicitudes por demanda.

3. Pruebas de Vulnerabilidad Externa

- Se entregó por correo el informe de pruebas de vulnerabilidades externas (30/05/2025), está pendiente observaciones por parte de SSF.
  SSF revisará y contestará por correo si tiene observaciones.
  RT nuevamente realizará escaneo para revisar si se mitigaron las vulnerabilidades reportadas anteriormente.

4. Ingeniería social y Ethical Hacking

- Dado que SSF ya aprobó el plan de las pruebas de ingeniería social externa, solamente está pendiente que en una reunión se acuerden los detalles y la fecha definitiva.
  RT y SSF realizaron reunión en la cual se acordó el plan de trabajo enviado por correo el 26 de junio.
  SSF enviará Landing para la captura de credenciales.

- En cuanto a las fechas del plan de ingeniería social interna está pendiente de aprobación las fechas solicitadas por RT o acordar las nuevas fechas. SSF informa que contestará por correo. RT solicita que al menos se dé una semana de lapso de tiempo para preparar la logística.
  SSF revisará y confirmará fechas por correo.

5. Configuración SOC:

RT sigue pendiente la customización de los casos de uso para LUPITA, JURIDICA, SIMON, FW y WAF. SSF informará por correo cuando se puede realizar una sesión conjunta.

÷

Supersubsidio	ACTA DE REUNION	REALTIME C&S SAS

DESARROLLO

SSF informa que está haciendo la gestión con soporte WAF para la optimización de información para el SOC, e informará cuando se puede hacer la sesión conjunta.

SSF informa que sigue pendientes la gestión para los otros ámbitos.

6. Subsanar y enviar los siguientes informes:

- Se entregó por correo el 13 de mayo el informe mensual de actividades.
  SSF informa que contestará por correo tan pronto revise el informe

- Pendientes revisión y firma de actas.
  El Ing. Juan José informa que están pendientes algunas actas de revisión para su firma.

TAREAS DEL PRÓXIMO PERIODO

EN IMPLEMENTACION

- ✓ En ejecución de pruebas de Ingeniería social (internas y externas).
- ✓ Terminar configuración SOC, implementación de los casos de uso para LUPITA, JURIDICA, SIMON, FW y WAF
- ✓ Capacitaciones en tendencias de seguridad.

EN OPERACIÓN

- ✓ Elaboración próximo informe mensual
- ✓ Revisión de actas
- ✓ Revisión Informe mensual.

COMPROMISOS PACTADOS		
Descripción	Responsable	Fecha de Entrega
Enviar por correo respuesta y/o fecha de la capacitación “El Mundo Bajo CiberAtaque. Desafíos de la Ciberseguridad en las Organizaciones”	Juan José Olivella	09/07/2025
Enviar por correo observaciones del informe de pruebas de vulnerabilidad externa.	Juan José Olivella	09/07/2025

÷

Realizar entrega de plantilla para informe de pruebas de vulnerabilidades interna	Eduard Mendez	03/07/2025
Enviar por correo observaciones del informe de pruebas de vulnerabilidad interna.	Juan José Olivella	09/07/2025
Realizar nuevo escaneo de vulnerabilidades externas y comparativo con las vulnerabilidades del informe anterior	Eduard Mendez	09/07/2025
Enviar por correo nuevas fechas para la prueba de Ing. Social Interna, con al menos una semana de lapso de tiempo para la preparación de la logística.	Juan José Olivella	09/07/2025
Configuración SOC (LUPITA, JURIDICA, SIMON, FW y WAF)	Juan José Olivella	09/07/2025
Inicio de pruebas de EH	RT- SSF	Pendiente terminación de pruebas de Ing. Social

÷