Supersubsidio	ACTA DE REUNION	RealTime C&S SAS

FECHA	05/11/2025	HORA INICIO	9.00 am	DURACIÓN (HORAS)	1	ACTA No.	XX
ASUNTO	Realizar reunión seguimiento del Proyecto						
CONTRATO /PROYECTO	Numero de Contrato SSF SASI 429 DE 2024 – UT RC SOC						
ÁREA RESPONSABLE	OTIC	Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)		☐Uso Interno. X Clasificada. ☐Reservada.			

ASISTENTES Y FIRMANTES			
Nombre	**Área / Entidad**	**Cargo/Tipo de vinculación**	**Firma**
Juan Jose Olivella	OTIC SSF	Profesional	
David Quintero	OTIC SSF	Profesional	
Paula Andrea Moreno	OTIC SSF	Profesional	
Cesar Dario Cordoba	RealTime	Gerente de Proyecto	
Leandro Calderón	RealTime	Líder SOC	NO FIRMA
Giovanny Caicedo	RealTime	Consultor	NO FIRMA

TEMAS	
1	Avances del periodo
2	Tareas a realizar próximo periodo
3	Compromisos

DESARROLLO

AVANCE DEL PERIODO:

- El Ing. Eduard enviará hoy el último reléase para actualización de agentes Fortisiem y eliminar la vulnerabilidad reportada por Vicarius. El Ing. Juan José internamente coordinará con los administradores SSF la instalación. La protección entregada Vicarius para esa vulnerabilidad por el momento no se aplicará.

- RT informa a SSF que la prueba de EH interno se realizará sin avisarle de acuerdo con el plan de trabajo.

Supersubsidio	ACTA DE REUNION	REALTIME C&S SAS

DESARROLLO

- RT indica que hoy también se realizó la capacitación de acuerdo con la programación, que corresponde a seguridad en IA y que finalizará el 13 de noviembre con un Workshop.

- En cuanto a la solicitud de escaneo de vulnerabilidades a aplicativo móvil, realizada por SSF: Finalmente se hará la reunión de entendimiento el día 06 de noviembre 2 pm. Como se solicitó en la reunión pasada se debe llevar a la reunión el modelo de informe, metodología, procedimientos, herramientas, pruebas realizadas. Llevar un ejemplo de informe.

- SSF indicó que desde el SIEM se debe reportar además de las alertas cuando se pierda la conexión de los dispositivos (independiente del motivo), las alertas cuando se tenga visibilidad nuevamente de los mismos. SSF indica que esas desconexiones son normalmente falsos positivos. RT indica que realizará nuevas configuraciones para alcanzar el objetivo de alertar cuando se tenga nuevamente visibilidad de los dispositivos desconectados, pero que se debe hacer un plan de trabajo para identificar la causa raíz, que puede ser entre otras un problema de red en SSF, o problemas en los agentes, para ello se harán las siguientes acciones: se realizará actualización de los agentes a la última versión, se configurará las alertas de reconexión y además el SOC llamará a SSF, cuando en horario hábil se identifique que está ocurriendo la desconexión de un equipo, para hacer el respectivo análisis.

COMPROMISOS PACTADOS		
Descripción	Responsable	Fecha de Entrega
RT enviará el último reléase para actualización de agentes Fortisiem y eliminar la vulnerabilidad reportada por Vicarius	Eduard Mendez	05/11/2025
Realizar reunión de entendimiento para realizar el escaneo de vulnerabilidades a un aplicativo móvil de SSF	Leandro Calderón	06/11/2025
Configuración de alertas cuando nuevamente se tenga visibilidad de equipos que se hayan reportado como desconectados.	Leandro Calderón	12/11/2025

÷