

Supersubsidio	ACTA DE REUNION	RealTime C&S SAS

FECHA	07/05/2025	HORA INICIO	9.00 am	DURACIÓN (HORAS)	2	ACTA No.	XX
ASUNTO	Realizar reunión seguimiento del Proyecto						
CONTRATO /PROYECTO	Numero de Contrato SSF SASI 429 DE 2024 – UT RC SOC						
ÁREA RESPONSABLE	OTIC	Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)		☐Uso Interno. X Clasificada. ☐Reservada.			

ASISTENTES Y FIRMANTES			
Nombre	**Área / Entidad**	**Cargo/Tipo de vinculación**	**Firma**
Paula Andrea Moreno	OTIC SSF	Profesional	
David Quintero	OTIC SSF	Profesional	
Juan Jose Olivella	OTIC SSF	Profesional	
Cesar Dario Cordoba	RealTime	Gerente de Proyecto	
Leandro Calderón	RealTime	Líder SOC	NO FIRMA
Eduard Méndez	RealTime	Consultor Senior de Despliegue	NO FIRMA
David Silva	RealTime	Profesional de Apoyo Implementación	NO FIRMA

TEMAS	
1	Avances del periodo
2	Tareas a realizar próximo periodo
3	Compromisos

DESARROLLO

AVANCE DEL PERIODO:


1. Charlas de Transferencia de Conocimiento y Charlas de Tendencias de Seguridad:

   - Las grabaciones se compartieron el repositorio indicado por el Ing. David Quintero.

÷


Supersubsidio	ACTA DE REUNION	REALTIME C&S SAS

DESARROLLO



- Se realizó reunión de entendimiento de la plataforma Vicarius el día 06 de mayo, en donde se explicó el funcionamiento de la herramienta y quedo pendiente un caso de uso solicitado por el Ing. Juan Olivella.

  De otro lado, se identificó un problema con el licenciamiento, el cual aparece como trial. Durante la sesión de seguimiento el Ing. Juan Jose Olivella indicó que en la plataforma el licenciamiento aparecía de la siguiente manera, no obstante, el problema. Queda compromiso dar solución al error y solicitar una carta al fabricante con la fecha de inicio y finalización de la herramienta Vicarius para SSF.



  - SSF propone realizar la transferencia de conocimiento del caso de uso el 15 de mayo. SSF indicará la hora. RT consultará con el fabricante para ver su disponibilidad para esa fecha.

- RT propone a SSF evaluar la posibilidad de tomar el siguiente Webinar Fortinet sino está contemplado dentro del alcance de capacitaciones que ya tiene actualmente definidas. Pendiente confirmar próxima sesión. La fecha de la sesión es el 09 de mayo.

÷

DESARROLLO

2. Revisión de despliegue Vicarius para análisis de vulnerabilidades internas.

La sesión se realizó como estaba previsto el 06 de mayo, se aclararon las incertidumbres expresadas por el Ing. Juan Jose Olivella y se acordó que el fabricante Vicarius presentará un caso de uso, así mismo queda pendiente evaluar posteriormente la posibilidad de instalar el proxy para mejorar el performance de la solución.

3. Ingeniería social y Ethical Hacking

Durante la reunión de seguimiento SSF aprobó las fechas planteadas por RT y se ejecutarán las pruebas de acuerdo al plan.

Prueba 1: del 19 al 23 de mayo 2025
Prueba 2: del 02 al 09 de junio 2025

Respecto de las pruebas de EH se acuerda que se realizarán finalizando las pruebas de Ingeniería Social

4. Pruebas de Vulnerabilidad Externa

Continúa corriendo la prueba de vulnerabilidades externa para los 3 dominios solicitados por SSF. RT informa que el avance es del 95 % e informará oportunamente la finalización de la misma mediante correo.

5. Configuración SOC:

Se sigue verificando y ajustando la customización de los casos de uso para LUPITA, JURIDICA y SIMON (ya existen sesiones programadas todos los miércoles, jueves y viernes).

RT solicita confirmación de cuando realizarán las actividades de BD y Firewall indicadas por el Ing. Eduard Mendez. Por parte SSF manifiesta que se realizará reunión de revisión interna a más tardar el 09 de mayo e informará el resultado.

6. Se realizó pruebas de conexión VPN quedando pendiente solo entrega de credencias GLPI que se enviarán el día de hoy 30 de abril.

Se probó la conexión VPN sin problemas y se entregaron los usuarios. Sin observaciones.

7. Subsanar y enviar los siguientes informes:

- Informe trimestral (correcciones): pendiente entrega de observaciones por SSF.

Aun no se han recibido observaciones o ajustes, en horas de la tarde de hoy mismo SSF enviará correo con las mismas.

- Informe mensual de seguimiento contractual, TODAS las actividades solicitadas, ejecutadas, planeadas y proyectadas durante el mes, deben quedar en dicho informe.

8. Informe mensual SOC:

÷

Supersubsidio	ACTA DE REUNION	REALTIME C&S SAS

DESARROLLO

Se entregó el informe mensual de gestión SOC (incluirá informe de actividad sospechosa; informe de cambios detectados en la infraestructura; informes de monitoreo, informe de tendencias e informe de alertas mundiales). El informe verificó si cumplió con las condiciones del contrato anexo técnico numeral 3.3 disponibilidad del servicio.

TAREAS DEL PRÓXIMO PERIODO

EN IMPLEMENTACION

- ✓ Ejecución de pruebas de Ingeniería social el 19 de mayo 2025.
- ✓ Terminar configuración SOC, implementación de los casos de uso para LUPITA, JURIDICA y SIMON
- ✓ Informar la terminación de las pruebas de análisis externo de los siguientes dominios que se ejecuta desde el 22 de abril y que va al 95 %:
  - https://www.ssf.gov.co/;
  - https://www.supersubsidio.gov.co;
  - https://www.ssf.col;
- ✓ Revisión implementación actual Vicarius
  - Fabricante Vicarius presentará caso de uso el 15 de mayo 2025.
  - Evaluar la posibilidad de implementar un Proxy para Vicarius
- ✓ Entrega de Actas de seguimiento
- ✓ SSF Entrega de observaciones al informe Trimestral

EN OPERACIÓN

- ✓ Entrega de ajustes del informe trimestral el 07 de mayo, después de recibir las observaciones por parte de SSF.

- ✓ Entrega de informe de actividades mensual abril a entregar el 07 de mayo.

COMPROMISOS PACTADOS

Descripción	Responsable	Fecha de Entrega
Presentación caso de uso Vicarius	RT	15/05/2025
Solucionar el error de licenciamiento Vicarius que aparece como Trial y dar explicación formal.	RT	09/05/2025
Realizar primera prueba de Ing. Social	SSF - RT	19/05/2025

÷

Supersubsidio	ACTA DE REUNION	RealTime C&S SAS

Configuración SOC (LUPITA, JURIDICA y SIMON)	SSF - RT	14/05/2025
Revisar y dar explicación porque el SOC no reporto la caída de la plataforma GLPI de SSF	SSF - RT	14/05/2025
Ajustes al informe trimestral de ejecución, pendiente observaciones de SSF	RT	14/05/2025
Inicio de pruebas de EH	RT	23/05/2025
Evaluar la posibilidad de instalar proxy Vicarius	SSF	21/05/2025
Informar la terminación de las pruebas de vulnerabilidades externas a los 3 dominios solicitados por SSF	RT	14/05/2025
Entrega de informe mensual de actividades	RT	07/05/2025
Entrega de informe mensual SOC	RT	09/05/2025

÷