

Supersubsidio	ACTA DE REUNION	RealTime C&S SAS

FECHA	08/08/2025	HORA INICIO	9.00 am	DURACIÓN (HORAS)	1	ACTA No.	XX
ASUNTO	Realizar reunión seguimiento del Proyecto						
CONTRATO /PROYECTO	Numero de Contrato SSF SASI 429 DE 2024 – UT RC SOC						
ÁREA RESPONSABLE	OTIC	Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)		☐Uso Interno. X Clasificada. ☐Reservada.			

ASISTENTES Y FIRMANTES			
Nombre	**Área / Entidad**	**Cargo/Tipo de vinculación**	**Firma**
Paula Andrea Moreno	OTIC SSF	Profesional	
Cesar Dario Cordoba	RealTime	Gerente de Proyecto	
Leandro Calderón	RealTime	Líder SOC	NO FIRMA

TEMAS	
1	Avances del periodo
2	Tareas a realizar próximo periodo
3	Compromisos

DESARROLLO

AVANCE DEL PERIODO:

- Se acuerda que la visita de preparación de la prueba de Ingeniería Social Interna se para el próximo el martes 12 de agosto de 2025 (sin embargo, RT enviara agenda con un par de opciones para validar al interno de SSF).

- El Ing. Cesar Córdoba menciona que está pendiente que SSF envíe del formato para enviar el temario de capacitación, agenda, objetivo, alcance, datos del ponente, de acuerdo a lo solicitado por el equipo de uso y apropiación para realizar la primera capacitación.

- RT informa que el lunes 04 de agosto se envío por correo el resultado de la prueba de Ethical Hacking Externo. Se espera retroalimentación por parte de SSF. Se presenta en pantalla el informe ejecutivo y se explica las diferencias entre el informe de vulnerabilidades externo con el de Ethical Hacking externo. SSF informa que citara a una reunión de presentación del informe y el Ing. Cesar Cordoba indica que quedan pendientes de la invitación, pero que por favor lean el informe con anticipación para hacer más concisa la reunión.

- RT menciona que del compromiso de la reunión anterior se armaron las carpetas por entregable, que ya están construidas de esa manera, incluyendo los informes por demanda y con los

DESARROLLO

entregables que a la fecha se han entregado (se presenta la estructura de carpetas en la sesión); para que SSF haga la revisión e informe si hay algún aspecto por ajustar. La Ing. Paula menciona que están pendiente algunas actas por subir por parte de RT y que hay algunas actas sin revisión por SSF y están todas pendientes de firma por parte del Ing. Juan Jose Olivella.

- RT informa que envío al correo el 28 de julio y además subió a la carpeta el segundo escaneo de vulnerabilidades del portal principal, que los escaneos para los otros cuatro dominios fueron entregados con antelación.

- El Ing. Cesar Cordoba manifiesta su preocupación porque no se ha podido avanzar con ninguna de las capacitaciones y se sigue en espera de las instrucciones del equipo de uso y apropiación, y del Ing. David Quintero.

COMPROMISOS PACTADOS

Descripción	Responsable	Fecha de Entrega
Envío del formato solicitado por el equipo de uso y apropiación para la primera capacitación	David Quintero	11/08/2025
Enviar correo con dos opciones de agenda para la visita a las instalaciones de SSF, en preparación para la prueba de Ingeniería Social Interna.	Leandro Calderón	08/08/2025
Dar retroalimentación del informe de pruebas de Ethical hacking externo	Juan Jose Olivella	11/08/2025

÷