
| Supersubsidio | ACTA DE REUNION | RealTime C&S SAS |
|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 08/10/2025 | **HORA INICIO** | 9.00 am | **DURACIÓN (HORAS)** | 1 | **ACTA No.** | XX |
| **ASUNTO** | Realizar reunión seguimiento del Proyecto | | | | | | |
| **CONTRATO /PROYECTO** | Numero de Contrato SSF SASI 429 DE 2024 – UT RC SOC | | | | | | |
| **ÁREA RESPONSABLE** | OTIC | **Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)** | | ☐Uso Interno.<br>X Clasificada.<br>☐Reservada. | | | |

| **ASISTENTES Y FIRMANTES** | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre** | **Área / Entidad** | **Cargo/Tipo de vinculación** | **Firma** |
| Juan Jose Olivella | OTIC SSF | Profesional |  |
| David Quintero | OTIC SSF | Profesional |  |
| Paula Andrea Moreno | OTIC SSF | Profesional |  |
| Cesar Dario Cordoba | RealTime | Gerente de Proyecto |  |
| Leandro Calderón | RealTime | Líder SOC | NO FIRMA |
| Giovanny Caicedo | RealTime | Consultor | NO FIRMA |

| **TEMAS** | |
|---|---|
| 1 | Avances del periodo |
| 2 | Tareas a realizar próximo periodo |
| 3 | Compromisos |

**DESARROLLO**

AVANCE DEL PERIODO:

- SSF tiene pendiente aún la aprobación (por el equipo de uso y apropiación) de propuesta la segunda capacitación enviada por RT.
- SSF solicita enviar propuesta para la tercera capacitación en Seguridad en Inteligencia Artificial.
- SSF indica que la solicitud de información y aprobación de mecanismo para la premiación de la primera capacitación sigue sin aprobación por parte del equipo de uso y apropiación.
- RT informa que entregó el tercer informe de vulnerabilidades interna, SSF solicita mejorar la estructura del documento para mejorar el análisis de resultados de las alarmas encontradas y conclusiones. Se hará presentación de los resultados.

| Supersubsidio | ACTA DE REUNION | REALTIME C&S SAS |
|---|---|---|

**DESARROLLO**

- RT informa que el tercer análisis de vulnerabilidades externas continua en ejecución.

**COMPROMISOS PACTADOS**

| Descripción | Responsable | Fecha de Entrega |
|---|---|---|
| Aprobación de la propuesta para la segunda capacitación | David Quintero | 15/10/2025 |
| Enviar la propuesta para la tercera capacitación | Leandro Calderón | 15/10/2025 |
| Aprobación de mecanismo de premiación de las capacitaciones | David Quintero | 15/10/2025 |
| Entrega del tercer análisis de vulnerabilidades externas | Leandro Calderón | 15/10/2025 |
| | | |
| | | |
| | | |

÷