Supersubsidio	ACTA DE REUNION	RealTime C&S SAS

FECHA	10/09/2025	**HORA INICIO**	9.00 am	**DURACIÓN (HORAS)**	1	**ACTA No.**	XX
ASUNTO	Realizar reunión seguimiento del Proyecto						
CONTRATO /PROYECTO	Numero de Contrato SSF SASI 429 DE 2024 – UT RC SOC						
ÁREA RESPONSABLE	OTIC	**Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)**		☐Uso Interno. X Clasificada. ☐Reservada.			

ASISTENTES Y FIRMANTES			
Nombre	**Área / Entidad**	**Cargo/Tipo de vinculación**	**Firma**
Juan Jose Olivella	OTIC SSF	Profesional	
David Quintero	OTIC SSF	Profesional	David Quintero
Paula Andrea Moreno	OTIC SSF	Profesional	Paula Moreno
Cesar Dario Cordoba	RealTime	Gerente de Proyecto	
Leandro Calderón	RealTime	Líder SOC	NO FIRMA
Giovanny Caicedo	RealTime	Consultor	NO FIRMA

TEMAS	
1	Avances del periodo
2	Tareas a realizar próximo periodo
3	Compromisos

DESARROLLO

AVANCE DEL PERIODO:

1. Capacitación

El 21 de agosto se hizo reunión con el Ing. Julian Salinas en donde se acordaron temas y metodología para la capacitación; por parte de el equipo de uso y aprobación se dio aprobación para dar la capacitación, asistió el ponente por RT Gottfried Blanco. El día de hoy, de 8 a 9 am se ejecutó la capacitación en tendencias de seguridad en donde participaron más de 50 persona. SSF menciona que no tiene observaciones al respecto y que se da aprobación a la actividad. RT menciona que procederá a la programación de las demás capacitaciones, el tema para la próxima capacitación de acuerdo a lo conversado es de Inteligencia Artificial para la Seguridad.

÷

Supersubsidio	ACTA DE REUNION	RealTime C&S SAS

DESARROLLO

2. Ingeniería Social Interno

Se entregó vía correo el 22 de agosto el informe de la prueba de Ingeniería Social Externo ejecutada en las instalaciones de la Superintendencia. SSF menciona que no tiene observaciones y se aprueba el informe.

3. Informe de Vulnerabilidades Externo.

Se ajusto de acuerdo a las observaciones de SSF, el día de la presentación 21 de agosto, el segundo informe de vulnerabilidades externo del portal lupita y se envió nuevamente vía correo el 29 de agosto, se actualizó también en la carpeta correspondiente.

4. Informe SOC

RT informa que se envió el informe mensual para revisión de SSF. SSF comunica que no tiene observaciones al respecto.

5. Ethical Hacking interno

RT enviará el plan de Ehtical Hacking interno para aprobación de SSF. Se acuerda que debe realizarse la primera semana de octubre.

6. Monitoreo

El equipo SOC envío por correo el informe de alertamientos solicitado por SSF del 1 de junio al 22 de agostos de 2025.

COMPROMISOS PACTADOS

Descripción	Responsable	Fecha de Entrega
Ejecución de segundo escaneo total de vulnerabilidades interno	Leandro Calderón	07/10/2025
Enviar nueva propuesta de capacitación de tendencias de seguridad.	Cesar Cordoba	24/09/2025

÷