Supersubsidio	ACTA DE REUNION	RealTime C&S SAS

FECHA	12/11/2025	HORA INICIO	9.00 am	DURACIÓN (HORAS)	1	ACTA No.	XX
ASUNTO	Realizar reunión seguimiento del Proyecto						
CONTRATO /PROYECTO	Numero de Contrato SSF SASI 429 DE 2024 – UT RC SOC						
ÁREA RESPONSABLE	OTIC	Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)		☐Uso Interno. X Clasificada. ☐Reservada.			

ASISTENTES Y FIRMANTES			
Nombre	**Área / Entidad**	**Cargo/Tipo de vinculación**	**Firma**
Juan Jose Olivella	OTIC SSF	Profesional	
David Quintero	OTIC SSF	Profesional	
Paula Andrea Moreno	OTIC SSF	Profesional	
Cesar Dario Cordoba	RealTime	Gerente de Proyecto	
Leandro Calderón	RealTime	Líder SOC	NO FIRMA
Giovanny Caicedo	RealTime	Consultor	NO FIRMA

TEMAS	
1	Avances del periodo
2	Tareas a realizar próximo periodo
3	Compromisos

DESARROLLO

AVANCE DEL PERIODO:

- El Ing. Giovanny envío el reléase para la actualización de agentes Fortisiem y el Ing. Juan Jose indico por correo que estaban actualizados los agentes y quedo pendiente un dispositivo.
- El Ing. Juan Jose indica que hay una máquina apagada y que no la está reportando el SOC. El Ing. Leandro revisará el tema.
- El Ing. Juan Jose también indica que se están reportando algunos segmentos de red que corresponden al servicio, que no tienen conexión externa y que, por lo tanto, cuando se

DESARROLLO

les hace ping desde el SIEM no van a recibir respuesta. SSF solicita revisar como están detectando esas IPs para evitar confusiones.

- Se comunica la condición de salud del Ing. Gottfried, teniendo en cuenta la capacitación finalizará el 13 de noviembre. SSF pide un plan B dado la importancia de esta actividad, porque está dirigida a los jefes. Cesar Cordoba revisará en la tarde.

- Se informa a SSF que en cualquier momento empezará la prueba sin avisarle de acuerdo con el plan de trabajo.

- En cuanto a la solicitud de escaneo de vulnerabilidades a aplicativo móvil, SSF está revisando el correo de requerimientos enviado por RT, para el ambiente productivo expuesto, correo “Requerimientos Pruebas Aplicación”.

- En cuanto a la solicitud de configuración de alertamiento en el SIEM, para identificar cuando se tenga nuevamente visibilidad de un dispositivo desconectado, SSF validó que está funcionando la configuración solicitada. Acerca del plan de acción conjunto para identificar el motivo porque se ve que los equipos se desconectan, sin motivo aparente, no se trató en la reunión.

- El Ing. Cesar Cordoba indica que esta escalado a la alta gerencia de RT la solicitud del cambio fecha de finalización en el acta de inicio.

- Se encuentra pendiente que RT entregue las actas de octubre.

COMPROMISOS PACTADOS		
Descripción	Responsable	Fecha de Entrega
Se revisará porque el SOC no está reportando una máquina actualmente apagada en SSF.	Leandro Calderon	12/110/2025
Revisar en la tarde el estado de salud del Ing. Gottfried y si es el caso plantear un plan B para la capacitación del 13 de noviembre	Cesar Cordoba	12/11/2025
Entregar actas de octubre 2025	Cesar Cordoba	19/11/2025
Solicitar respuesta del cambio en el acta de inicio	Cesar Cordoba	19/11/2025
Revisar y preparar lo requerido para el escaneo de vulnerabilidades del aplicativo móvil	Juan Olivella	19/11/2025

÷