| Supersubsidio | ACTA DE REUNION | RealTime C&S SAS |
|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 14/05/2025 | **HORA INICIO** | 9.00 am | **DURACIÓN (HORAS)** | 2 | **ACTA No.** | XX |
| **ASUNTO** | Realizar reunión seguimiento del Proyecto | | | | | | |
| **CONTRATO /PROYECTO** | Numero de Contrato SSF SASI 429 DE 2024 – UT RC SOC | | | | | | |
| **ÁREA RESPONSABLE** | OTIC | **Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)** | | ☐Uso Interno.<br>X Clasificada.<br>☐Reservada. | | | |

| **ASISTENTES Y FIRMANTES** | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre** | **Área / Entidad** | **Cargo/Tipo de vinculación** | **Firma** |
| Juan Jose Olivella | OTIC SSF | Profesional | |
| Milena Morales | RealTime | Representante Legal RT | NO FIRMA |
| Cesar Dario Cordoba | RealTime | Gerente de Proyecto | |
| Leandro Calderón | RealTime | Líder SOC | NO FIRMA |
| Eduard Méndez | RealTime | Consultor Senior de Despliegue | NO FIRMA |
| David Silva | RealTime | Profesional de Apoyo Implementación | NO FIRMA |

| **TEMAS** | |
|---|---|
| 1 | Avances del periodo |
| 2 | Tareas a realizar próximo periodo |
| 3 | Compromisos |

**DESARROLLO**

AVANCE DEL PERIODO:

1. Charlas de Transferencia de Conocimiento y Charlas de Tendencias de Seguridad:

- El caso de uso Vicarius pendiente de presentación, programada inicialmente para el 15 de mayo, a solicitud de SSF se realizará posteriormente, cuando el equipo que participa en el proyecto este nuevamente con contrato, eso determinará la nueva fecha de la sesión.

  RT ya solicitó la carta al fabricante Vicarius carta certificando la fecha de inicio y terminación de la licencia, y la identificación del problema. SSF indica que la licencia ya no aparece en modo trial, pero requiere el análisis de causa raíz del problema.

÷

**DESARROLLO**

- La capacitación propuesta por RT para que SSF tomará el Webinar Arquitectura de Protección de Datos con Fortinet, no recibió respuesta, y la fecha del Webinar ya venció. RT propondrá un nuevo tema de tendencias de seguridad.

2. Revisión de despliegue Vicarius para análisis de vulnerabilidades internas.

Dado el problema de licenciamiento presentando y el reporte de SSF de la desconexión de los servidores registrados a la consola Vicarius, esta semana no se avanzó en el despliegue, se espera solucionar estos temas e identificar la causa raíz para continuar con las labores planeadas.

3. Ingeniería social y Ethical Hacking

Se propone realizar el 19 de mayo una pequeña reunión para empezar la prueba de Ingeneria social externa. Las fechas continúan de acuerdo a lo programado.

Prueba Ingeniería social externa: del 19 al 23 de mayo 2025
Prueba EH: empieza el 23 de mayo.

4. Pruebas de Vulnerabilidad Externa

Continúa corriendo la prueba de vulnerabilidades externa para los 3 dominios solicitados por SSF. RT informa que el avance es del 98 % e informará oportunamente la finalización de la misma mediante correo.

5. Configuración SOC:

Se sigue verificando y ajustando la customización de los casos de uso para LUPITA, JURIDICA y SIMON (ya existen sesiones programadas todos los miércoles, jueves y viernes).

RT está pendiente de confirmación de cuando realizarán las actividades de BD y Firewall indicadas por el Ing. Eduard Mendez. Por parte SSF manifiesta que está pendiente reunión de revisión interna la cual se debe realizar cuando se reintegre el equipo SSF que esta sin contrato.

En cuanto al problema identificado de no reporte del SOC, del apagado de la plataforma GLPI por parte de SSF, se reporto que las reglas solamente están configuradas para indisponibilidades por eventos de seguridad y que el apagado de la plataforma GLPI de SSF aparece como realizado manualmente, es decir como un evento de red y no de seguridad, por lo cual el sistema no alerto, sin embargo, se revisarán conjuntamente una serie de reglas para adecuar la configuración a las necesidades de SSF.

6. Subsanar y enviar los siguientes informes:

- Informe trimestral (correcciones): Sigue pendiente entrega de observaciones por SSF.

Aun no se han recibido observaciones o ajustes.

- Se entregó por correo el 13 de mayo el informe mensual de actividades, pendiente revisión por SSF

÷

**DESARROLLO**

- Están pendientes de firma las actas, se planteará reunión para firmas.

7. Informe mensual SOC:

No se han recibido observaciones por parte de SSF al informe entregado.

TAREAS DEL PRÓXIMO PERIODO

EN IMPLEMENTACION

- ✓ Ejecución de pruebas de Ingeniería social el 19 de mayo 2025.
- ✓ Terminar configuración SOC, implementación de los casos de uso para LUPITA, JURIDICA y SIMON
- ✓ Informar la terminación de las pruebas de análisis externo de los siguientes dominios que se ejecuta desde el 22 de abril y que va al 98 %:
  - https://www.ssf.gov.co/;
  - https://www.supersubsidio.gov.co;
  - https://www.ssf.col;
- ✓ Revisión implementación actual Vicarius
  - Fabricante Vicarius presentará caso de uso en fecha posterior, sin acordar aún.
  - Presentar carta Vicarius identificando fecha de inicio y fin de licenciamiento.
  - Identificar causa raíz de aparición licenciamiento trial Vicarius
  - Identificar causa raíz de desconexión de equipos de la consola Vicarius
  - Evaluar la posibilidad de implementar un Proxy para Vicarius

EN OPERACIÓN

- ✓ SSF entrega de observaciones al informe Trimestral
- ✓ SSF entrega de observaciones informe mensual abril
- ✓ Revisión de actas

| COMPROMISOS PACTADOS | | |
|---|---|---|
| Descripción | Responsable | Fecha de Entrega |

÷

| | | |
|---|---|---|
| Presentación caso de uso Vicarius | SSF | Aplazado, SSF indicará fecha |
| Solucionar el error de licenciamiento Vicarius que aparece como Trial y dar explicación formal. | RT | 09/05/2025 |
| Solucionar el problema de desconexión de servidores de la consola Vicarius | RT | 19/05/2025 |
| Realizar primera prueba de Ing. Social | SSF - RT | 19/05/2025 |
| Configuración SOC (LUPITA, JURIDICA y SIMON) | SSF - RT | Aplazado, SSF indicará fecha |
| Ajustes al informe trimestral de ejecución, pendiente observaciones de SSF | RT | 14/05/2025 |
| Inicio de pruebas de EH | RT | 23/05/2025 |
| Evaluar la posibilidad de instalar proxy Vicarius | SSF | 21/05/2025 |
| Informar la terminación de las pruebas de vulnerabilidades externas a los 3 dominios solicitados por SSF | RT | 14/05/2025 |

÷