Supersubsidio	ACTA DE REUNION	RealTime C&S SAS

FECHA	15/10/2025	HORA INICIO	9.00 am	DURACIÓN (HORAS)	1	ACTA No.	XX
ASUNTO	Realizar reunión seguimiento del Proyecto						
CONTRATO /PROYECTO	Numero de Contrato SSF SASI 429 DE 2024 – UT RC SOC						
ÁREA RESPONSABLE	OTIC	Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)		☐Uso Interno. X Clasificada. ☐Reservada.			

ASISTENTES Y FIRMANTES			
Nombre	**Área / Entidad**	**Cargo/Tipo de vinculación**	**Firma**
Juan Jose Olivella	OTIC SSF	Profesional	
David Quintero	OTIC SSF	Profesional	
Paula Andrea Moreno	OTIC SSF	Profesional	
Cesar Dario Cordoba	RealTime	Gerente de Proyecto	
Leandro Calderón	RealTime	Líder SOC	NO FIRMA
Giovanny Caicedo	RealTime	Consultor	NO FIRMA

TEMAS	
1	Avances del periodo
2	Tareas a realizar próximo periodo
3	Compromisos

DESARROLLO

AVANCE DEL PERIODO:

- RT informa que el tercer análisis de vulnerabilidades externas continua en ejecución. SSF indica que entreguemos un solo informe cuando termine el portal principal, no por separado cada portal.
- SSF aprobó (por el equipo de uso y apropiación y seguridad) la segunda capacitación propuesta por RT. Se aprobó para el 22 de octubre de 8 a 9 am.
- Se aprobó la tercera capacitación en Seguridad en Inteligencia Artificial. En dos partes la primera el 05 de noviembre y la segunda el 13 de noviembre, la primera parte teórica y la segunda práctica, preferiblemente con Copilot, que es la herramienta que usa la entidad.

Supersubsidio	ACTA DE REUNION	REALTIME C&S SAS

DESARROLLO

- SSF informa que la solicitud de información y aprobación de mecanismo para la premiación de la primera capacitación sigue sin aprobación por parte del equipo de uso y apropiación. Se aprobó que las personas que están en la capacitación del 22 de octubre recibirán la premiación, se sugiere usar Kagoo por ejemplo.

- RT informa que entrego el tercer informe de vulnerabilidades interna, SSF solicita mejorar la estructura del documento para mejorar el análisis de resultados de las alarmas encontradas y conclusiones. Se entregará los ajustes del informe el 16 de octubre. La presentación se realizará la próxima semana.

- Ajustar y entregar el plan EH interno el 16 de octubre, de acuerdo con las observaciones Juan Jose última sesión.

COMPROMISOS PACTADOS

Descripción	Responsable	Fecha de Entrega
Entrega del tercer escaneo de vulnerabilidades externo	Leandro Calderón	22/10/2025
Ajustar el documento del tercer informe de vulnerabilidades internas	Leandro Calderón	16/10/2025
Presentación del documente del tercer informe de vulnerabilidades internas	Leandro Calderón	22/10/2025
Ajustar del Plan de Ethical Interno	Leandro Calderón	22/10/2025

÷