


Supersubsidio	**ACTA DE REUNION**	REALTIME C&S SAS

FECHA	16/04/2025	**HORA INICIO**	9.00 am	**DURACIÓN (HORAS)**	2	**ACTA No.**	XX
ASUNTO	Realizar reunión seguimiento del Proyecto						
CONTRATO /PROYECTO	Numero de Contrato SSF SASI 429 DE 2024 – UT RC SOC						
ÁREA RESPONSABLE	OTIC	**Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)**		☐Uso Interno. X Clasificada. ☐Reservada.			

ASISTENTES Y FIRMANTES			
Nombre	**Área / Entidad**	**Cargo/Tipo de vinculación**	**Firma**
Paula Andrea Moreno	OTIC SSF	Profesional	
David Quintero	OTIC SSF	Profesional	
Juan José Olivella	OTIC SSF	Profesional	
Cesar Darío Córdoba	RealTime	Gerente de Proyecto	
Leandro Calderón	RealTime	Líder SOC	NO FIRMA
Eduard Méndez	RealTime	Consultor Senior de Despliegue	NO FIRMA
David Silva	RealTime	Profesional de Apoyo Implementación	NO FIRMA

TEMAS	
1	Avances del periodo
2	Tareas a realizar próximo periodo
3	Compromisos

DESARROLLO

AVANCE DEL PERIODO:

Los temas tratados, avances y compromisos son los siguientes:

1. Informe Mensuales SOC de Marzo: El Ing. David Quintero informa que está de acuerdo con todo el informe y cumple con los requerimientos contractuales. Informe aprobado.

    - De otro lado, SSF solicita un informe mensual de marzo de actividades y gestión a las solicitudes realizadas en el mes del proyecto (no solo SOC).

÷

DESARROLLO

2. Escaneo de vulnerabilidades externo: SSF definió escaneo a los siguientes dominios:
HTTPS://WWW.SSF.GOV.CO/;
HTTPS://WWW.SUPERSUBSIDIO.GOV.CO;
HTTPS://WWW.SSF.COL

Se programa para el 22 de abril**.**

3. Entrega de usuarios BurpSuite: Se entregaron satisfactoriamente los dos usuarios.

4. Entrega de usuarios GLPI: Se entregaron los dos usuarios, SSF informa que solo hay acceso a descargar el software, se revisará el problema.

SSF revisará nuevamente el lunes 21 de abril e informará el estado.

5. Escaneo de vulnerabilidades interno: SSF indicará un par de espacios propuestos para realizar la reunión de entendimiento con la finalidad de revisar capacidades, procedimiento para la instalación de los agentes Vicarius y reportes.

6. Finalización de la transferencia de conocimiento: SSF informa cerrada exitosamente transferencia de conocimiento.
    - Dado que SSF no pudo asistir a la capacitación formal con el fabricante Vicarius, se propone transferencia de conocimiento adicional: herramienta Vicarius. (ver ítem escaneo de vulnerabilidades internas).
    - Entrega de grabaciones pendientes.

7. Capacitaciones: Jornada 1 de capacitación: Tendencias Recientes o tema por acordar. Fecha tentativa el 23 de abril de 8 a 9 am.

El 21 de abril se enviará temario de la capacitación.

8. Respecto de las pruebas de Ingeniería social y Ethical Hacking se realizará presentación de la propuesta el 23 de abril.

9. En cuanto al Informe trimestral RT informa que entrega hoy 16 de abril con los ajustes solicitados en la sesión anterior.

TAREAS DEL PRÓXIMO PERIODO

EN IMPLEMENTACION

- ✓ Inicio de escaneo de vulnerabilidades externas
- ✓ Revisión de usuarios GLPI.
- ✓ Reunión de entendimiento fabricante Vicarius.

÷

Supersubsidio	ACTA DE REUNION	REALTIME C&S SAS

DESARROLLO

- ✓ Enviar temario de capacitaciones
- ✓ Presentación y revisión prueba de ingeniería social y EH

EN OPERACIÓN

- ✓ Restablecimiento de la contraseña del Ing. David Quintero
- ✓ Verificar si se han presentado alertas y eventos por el firewall de conexiones Vpn: Informe se envía el día de hoy 16 de abril.
- ✓ Informe Mensuales de actividades Marzo.

COMPROMISOS PACTADOS

Descripción	Responsable	Fecha de Entrega
Inicio de Escaneo de Vulnerabilidades externas	RT	22/04/2025
SSF revisará nuevamente e informará el estado de funcionamiento de los usuarios GLPI	RT	21/04/2025
SSF indicará agenda para reunión de entendimiento Vicarius	SSF	18/04/2025
Entrega de grabaciones transferencias de conocimiento	RT	18/04/2025
Envío temario para capacitaciones	RT	21/04/2025
Presentación de la prueba de Ingeniería social y EH	RT	23/04/2025
Ajustes al informe trimestral el 16 de abril 2025	RT	16/04/2025

÷