

Supersubsidio	ACTA DE REUNION	REALTIME C&S SAS

FECHA	20/08/2025	**HORA INICIO**	9.00 am	**DURACIÓN (HORAS)**	1	**ACTA No.**	XX
ASUNTO	Realizar reunión seguimiento del Proyecto						
CONTRATO /PROYECTO	Numero de Contrato SSF SASI 429 DE 2024 – UT RC SOC						
ÁREA RESPONSABLE	OTIC	**Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)**		☐Uso Interno. X Clasificada. ☐Reservada.			

ASISTENTES Y FIRMANTES			
Nombre	**Área / Entidad**	**Cargo/Tipo de vinculación**	**Firma**
David Quintero	OTIC SSF	Profesional	
Paula Andrea Moreno	OTIC SSF	Profesional	
Cesar Dario Cordoba	RealTime	Gerente de Proyecto	
Leandro Calderón	RealTime	Líder SOC	NO FIRMA
Giovanny Caicedo	RealTime	Consultor	NO FIRMA

TEMAS	
1	Avances del periodo
2	Tareas a realizar próximo periodo
3	Compromisos

DESARROLLO

AVANCE DEL PERIODO:

- Del tema de la primera capacitación en tendencias de seguridad, el equipo de uso y apropiación recomendó algunos temas para las capacitaciones, sin embargo, RT comunica que la capacitación propuesta tiene incluido uno de esos temas. RT solicita que se revise nuevamente la propuesta, porque el contenido esta alineado con lo solicitado y además contiene casos reales y tendencias actuales, por lo tanto, se está cumpliendo con las directrices. RT solicita una reunión con el equipo de uso y apropiación para revisar el tema. El Ing. David Quintero solicita a RT enviar un correo con la solicitud de reunión, la presentación y con tres opciones de agenda para compartir con el Ingeniero Julian Salinas.

- El Ingeniero Leandro Calderón presenta un resumen la actividad de Ingeniería Social Interna realizada la semana pasada. Se encontraron equipos desatendidos, documentación expuesta, información física en el escritorio, se tuvo acceso a algunos archivos, se evidencio debilidades en el acceso físico, en la marcación de los extintores amarillos, en algunos puntos contra incendio; algunas puertas de los pisos estuvieron abiertas durante la visita, personal que ingresaba y salía

÷

DESARROLLO

sin algún tipo de control. Se tomaron evidencias fotográficas que van en el informe, inclusive popt - its con contraseñas. No se logro tener acceso a los centros de cómputo. RT confirma que al final de la semana entregará el informe respectivo. La Ing. Paula Moreno manifiesta que los resultados fueron compartidos tan pronto termino la actividad.

- El Ing. Cesar Cordoba recuerda que el día de mañana, jueves 21 de agosto, se realizará la presentación del informe de vulnerabilidades externas a las 8 am.

- En cuanto a la prueba de Ethical hacking interno, RT revisa opciones, con la instrucción del Ingeniero Juan Olivella se descarta la instalación de una maquina en las instalaciones de SSF.

- El Ing. Cesar Cordoba menciona que aún esta pendiente la jornada de capacitación y adicionalmente las últimas actas (2) que son necesarias aprobarlas para autorizar el pago de RT a los proveedores que han participado en las actividades realizadas.

- El Ingeniero David Quintero menciona que por favor RT revise su acceso al FortiSiem, por que tiene problemas, al parecer esta deshabilitado. RT menciona que se deshabilito porque el Ing. David estuvo sin correo pro algún tiempo.

COMPROMISOS PACTADOS

Descripción	Responsable	Fecha de Entrega
Enviar correo con la solicitud de reunión con el equipo de uso y apropiación, con 3 opciones de agenda y la presentación a usar por el ponente.	Cesar Cordoba	21/08/2025
Entrega del informe de la prueba de Ingeniería Social Interna.	Leandro Calderón	25/08/2025
Presentación del informe de vulnerabilidades externo para los cinco dominios, ya esta agendada para mañana 21 de agosto a las 8 am.	Leandro Calderón	21/08/2025
Coordinar la primera Capacitación en tendencias de Seguridad	David Quintero/Cesar Cordoba	25/08/2025
Generación de actas atrasadas	Cesar Cordoba	03/09/2025
Restaurar el acceso al usuario del Ing. David Quintero al FortiSiem.	Leandro Calderón	21/08/2025

÷