Supersubsidio	ACTA DE REUNION	REALTIME C&S SAS

FECHA	23/04/2025	**HORA INICIO**	9.00 am	**DURACIÓN (HORAS)**	2	**ACTA No.**	XX
ASUNTO	Realizar reunión seguimiento del Proyecto						
CONTRATO /PROYECTO	Numero de Contrato SSF SASI 429 DE 2024 – UT RC SOC						
ÁREA RESPONSABLE	OTIC	**Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)**		☐Uso Interno. X Clasificada. ☐Reservada.			

ASISTENTES Y FIRMANTES			
Nombre	**Área / Entidad**	**Cargo/Tipo de vinculación**	**Firma**
David Quintero Rodriguez	OTIC SSF	Profesional	
Paula Andrea Moreno	OTIC SSF	Profesional	
Juan José Olivella	OTIC SSF	Profesional	
Cesar Dario Cordoba	RealTime	Gerente de Proyecto	
Leandro Calderón	RealTime	Líder SOC	NO FIRMA
Eduard Méndez	RealTime	Consultor Senior de Despliegue	NO FIRMA
David Silva	RealTime	Profesional de Apoyo Implementación	NO FIRMA
Cigrid Johanna Moreno Rodriguez	RealTime	Apoyo	NO FIRMA
William Vega	RealTime	Apoyo	NO FIRMA

TEMAS	
1	Avances del periodo
2	Tareas a realizar próximo periodo
3	Compromisos

DESARROLLO
AVANCE DEL PERIODO: 1. Charlas de Transferencia de Conocimiento - Charlas de Tendencias: • Dado que las cuatro transferencias de conocimiento realizadas terminaron solamente queda pendiente por enviar la grabación de las sesiones realizadas.

÷

DESARROLLO

- Quedan pendientes las charlas de tendencias de seguridad. RT propone y SSF acepta, realizar como parte de las charlas de tendencias de seguridad, la transferencia de conocimiento de Vicarius y BurpSuite. Las fechas propuestas a discutir con el fabricante son las siguientes:

  29 de abril - 2pm a 4pm
  30 de abril - 2pm a 4pm
  28 de abril - 9am a 11am
  2 de mayo - 2pm a 4pm

Cigrid estaba tomando contacto con Robert y Noé (fabricantes con Vicarius) para confirmar fecha definitiva.

- En general para cualquier charla o capacitación en tendencias de seguridad se debe presentar el temario de las capacitaciones para ser presentada a SSF. Esto debe incluir temas a tratar por sesión y el personal que dará las capacitaciones con su tema asignado. SSF está de acuerdo con que las sesiones puedan ser con FABRICANTES, pero las de Fortinet deben consultarse primero cuando haya una propuesta por RT. (indica SSF que, si se puede dar la primera capacitación el próximo día miércoles, sería lo ideal).

2. Revisión de despliegue Vicarius para análisis de vulnerabilidades internas.

En la sesión se acuerda que el día viernes 25 de abril, se realizará una sesión para evaluar el despliegue de los agentes que tienen conectados a Vicarius y enfocar y/o enseñar como es el proceso de análisis de vulnerabilidades.

3. Ingeniería social y Ethical Hacking

Se expuso en la sesión la propuesta de Ingeniería social y SSF estuvo de acuerdo con el plan. Se debe enviar el documento de la propuesta el 24 de abril y proponer fechas tentativas para la ejecución. SSF debe contestar con la aprobación formal e indicar si acepta las fechas tentativas o indica otras.

4. Configuración SOC:

Se sigue verificando y ajustando la customización de los casos de uso para LUPITA, JURIDICA y SIMON (ya existen sesiones programadas todos los miércoles, jueves y viernes).

5. Se acuerda en la sesión prueba conexiones VPN: se realizará sesión de prueba el día jueves 24 de abril.

6. Subsanar y enviar los siguientes informes:

- Informe gerencial (marzo y abril)
- Informe trimestral (correcciones): pendiente entrega de observaciones por SSF.

÷

DESARROLLO

- Informe mensual de seguimiento contractual, TODAS las actividades solicitadas, ejecutadas, planeadas y proyectadas durante el mes, deben quedar en dicho informe.

TAREAS DEL PRÓXIMO PERIODO

EN IMPLEMENTACION

✓ Terminar configuración SOC, implementación de los casos de uso para LUPITA, JURIDICA y SIMON

✓ Terminan pruebas de análisis externo de los siguientes dominios desde el 22 de abril:

- https://www.ssf.gov.co/;
- https://www.supersubsidio.gov.co;
- https://www.ssf.col;

✓ Realizar charlas de tendencias de seguridad:

- Transferencia de conocimiento Vicarius y BurpSuite. (30 de abril 2025)

✓ Revisión implementación actual Vicarius

- Sesión para revisión el 25 de abril 2025 y revisión procedimiento de análisis de vulnerabilidades internas.

✓ Entrega de Actas de seguimiento

- Se realizará entrega 3 actas pendientes cada semana para revisión de SSF.

EN OPERACIÓN

✓ Entrega del informe mensual de gestión SOC (incluirá informe de actividad sospechosa; informe de cambios detectados en la infraestructura; informes de monitoreo, informe de tendencias e informe de alertas mundiales), la primera semana de mayo. El informe verificará si cumplió con las condiciones del contrato anexo técnico numeral 3.3 disponibilidad del servicio.

✓ Entrega de ajustes del informe trimestral el 30 de abril.

✓ Entrega de informe de actividades mensual abril a entregar el 02 de mayo.

÷

Supersubsidio	ACTA DE REUNION	RealTime C&S SAS

COMPROMISOS PACTADOS		
Descripción	Responsable	Fecha de Entrega
Programar charla Vicarius	RT	30/04/2025
Revisión despliegue Vicarius	SSF - RT	25/04/2025
Configuración SOC (LUPITA, JURIDICA y SIMON)	SSF - RT	23/04/2025 24/04/2025 25/04/2025
Prueba de conexión VPN	SSF - RT	24/04/2025
Programar la prueba de ingeniería social etapa interna.	SSF	28/04/2025
Programar la prueba de ingeniería social etapa interna.	SSF	28/04/2025
Definir fecha de la prueba de ethical hacking interno	SSF	28/04/2025
Definir fecha de la prueba de ethical hacking externo	SSF	28/04/2025
Ajustes al informe trimestral de ejecución	RT	30/04/2025

÷