Supersubsidio	ACTA DE REUNION	RealTime C&S SAS

FECHA	24/09/2025	HORA INICIO	9.00 am	DURACIÓN (HORAS)	1	ACTA No.	XX
ASUNTO	Realizar reunión seguimiento del Proyecto						
CONTRATO /PROYECTO	Numero de Contrato SSF SASI 429 DE 2024 – UT RC SOC						
ÁREA RESPONSABLE	OTIC	Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)		☐Uso Interno. X Clasificada. ☐Reservada.			

ASISTENTES Y FIRMANTES			
Nombre	**Área / Entidad**	**Cargo/Tipo de vinculación**	**Firma**
Juan Jose Olivella	OTIC SSF	Profesional	
David Quintero	OTIC SSF	Profesional	
Paula Andrea Moreno	OTIC SSF	Profesional	
Cesar Dario Cordoba	RealTime	Gerente de Proyecto	
Leandro Calderón	RealTime	Líder SOC	NO FIRMA
Giovanny Caicedo	RealTime	Consultor	NO FIRMA

TEMAS	
1	Avances del periodo
2	Tareas a realizar próximo periodo
3	Compromisos

DESARROLLO

AVANCE DEL PERIODO:

- Se aprueba el inicio del escaneo de vulnerabilidades interno y externo a partir de la fecha. RT enviará correo con el inicio de las pruebas externas de los portales. El Ing. Leandro indica que se hará uno a uno. Cesar Cordoba menciona que siguiendo la misma mecánica anterior al final se hará presentación de resultados.

- En cuanto a la solicitud de RT de lista de asistencia y retroalimentación de satisfacción, de la primera capacitación, para la realización de una rifa, SSF indica que se escaló a uso y apropiación, pero todavía no hay respuesta.

- SSF solicita que la segunda Capacitación en tendencias de seguridad sea sobre los resultados de la prueba de ingeniería social realizada y que la tercera en IA para y en la seguridad.

Supersubsidio	ACTA DE REUNION	REALTIME C&S SAS

DESARROLLO

- En cuanto a la primera prueba EH interno, RT confirma que se hará para el 07 de octubre. SSF solicita el plan de trabajo para esta semana.
- Cesar Cordoba menciona que las actas de seguimiento están al día y solicita revisión y firma.
- SSF indica que enviarán correo solicitando los play books de los incidentes de seguridad.

COMPROMISOS PACTADOS		
Descripción	Responsable	Fecha de Entrega
Lanzamiento del escaneo de vulnerabilidades externo e interno	Leandro Calderón	25/09/2025
Entrega de lista de asistencia y retroalimentación de la primera capacitación	David Quintero	30/09/2025
Entrega del plan de trabajo para la prueba de EH interna	David Quintero	30/09/2025
Correo solicitando los play books de incidentes	David Quintero	30/09/2025

÷