Supersubsidio	ACTA DE REUNION	RealTime C&S SAS

FECHA	25/06/2025	**HORA INICIO**	9.00 am	**DURACIÓN (HORAS)**	2	**ACTA No.**	XX
ASUNTO	Realizar reunión seguimiento del Proyecto						
CONTRATO /PROYECTO	Numero de Contrato SSF SASI 429 DE 2024 – UT RC SOC						
ÁREA RESPONSABLE	OTIC	**Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)**		☐Uso Interno. X Clasificada. ☐Reservada.			

ASISTENTES Y FIRMANTES			
Nombre	**Área / Entidad**	**Cargo/Tipo de vinculación**	**Firma**
Juan Jose Olivella	OTIC SSF	Profesional	
Paula Andrea Moreno	OTIC SSF	Profesional	
Cesar Dario Cordoba	RealTime	Gerente de Proyecto	
Leandro Calderón	RealTime	Líder SOC	NO FIRMA
Eduard Méndez	RealTime	Consultor Senior de Despliegue	NO FIRMA

TEMAS	
1	Avances del periodo
2	Tareas a realizar próximo periodo
3	Compromisos

DESARROLLO

AVANCE DEL PERIODO:

1. Charlas de Tendencias de Seguridad:

- Pendiente por SSF la aprobación de temario y fecha de capacitación propuesto el 20/05/2025: El Mundo Bajo CiberAtaque. Desafíos de la Ciberseguridad en las Organizaciones. SSF informa que tiene pendiente contestar por correo.
- A solicitud de SSF no se realizó la sesión el 15/05/2025 de la presentación del caso de uso Vicarius. El Ing. Juan José informa que, dado que este tema está relacionado con la plataforma Vicarius, no se avanzará en este tema hasta que no se dé respuesta por parte de RT del caso puesto en fábrica de la reconexión de la consola con los agentes Vicarius sin la intervención de SSF. RT Informa que se reunión con el fabricante y que en el transcurso del día enviará respuesta por correo de caso puesto en fabrica.

÷

DESARROLLO

2. Revisión de despliegue Vicarius para análisis de vulnerabilidades internas.

- RT informa que envío informe de vulnerabilidades mediante correo (10/06/2025) y que está pendiente si se tienen observaciones. SSF informa que contestará por correo tan pronto revise el informe.
- La Ing. Paula Andrea Moreno solicito mediante correo el análisis de vulnerabilidades para otras 5 IPs a las del Informe de vulnerabilidades internas mencionadas en el punto anterior. Durante la reunión de seguimiento llego el Informe solicitado (18/06/2025). La Ing. Paula no tiene observaciones de este informe.
- RT propone a la Ing. Paula Andrea una sesión para revisar la plantilla que se está configurando este viernes 27/06/2025.

3. Pruebas de Vulnerabilidad Externa

Se entregó por correo el informe de pruebas de vulnerabilidades externas (30/05/2025), está pendiente observaciones por parte de SSF. El Ing. Juan José informa que revisarán y contestará por correo.

4. Ingeniería social y Ethical Hacking

- Dado que SSF ya aprobó el plan de las pruebas de ingeniería social externa, solamente está pendiente que en una reunión se acuerden los detalles y la fecha definitiva. Se agendo reunión para el jueves 26/06/2025.
- En cuanto a las fechas del plan de ingeniería social interna está pendiente de aprobación las fechas solicitadas por RT o acordar las nuevas fechas. SSF informa que contestará por correo. RT solicita que al menos se dé una semana de lapso de tiempo para preparar la logística.

5. Configuración SOC:

RT sigue pendiente la customización de los casos de uso para LUPITA, JURIDICA, SIMON, FW y WAF. SSF informará por correo cuando se puede realizar una sesión conjunta.

6. Subsanar y enviar los siguientes informes:

- Se entregó por correo el 13 de mayo el informe mensual de actividades, pendiente revisión por SSF.

- Están pendientes de firma las actas. El Ing. Juan José indica que tiene pendiente revisión y firmas.

÷

Supersubsidio	ACTA DE REUNION	REALTIME C&S SAS

DESARROLLO

TAREAS DEL PRÓXIMO PERIODO

EN IMPLEMENTACION

- ✓ En ejecución de pruebas de Ingeniería social (internas y externas).
- ✓ Terminar configuración SOC, implementación de los casos de uso para LUPITA, JURIDICA, SIMON, FW y WAF
- ✓ Capacitaciones en tendencias de seguridad.

EN OPERACIÓN

- ✓ Elaboración próximo informe mensual
- ✓ Revisión de actas
- ✓ Revisión Informe mensual.

COMPROMISOS PACTADOS

Descripción	Responsable	Fecha de Entrega
Enviar por correo respuesta y/o fecha de la capacitación “El Mundo Bajo CiberAtaque. Desafíos de la Ciberseguridad en las Organizaciones”	Juan José Olivella	02/07/2025
Enviar por correo observaciones del informe de pruebas de vulnerabilidad externa.	Juan José Olivella	02/07/2025
Enviar por correo observaciones del informe de pruebas de vulnerabilidad interna.	Juan José Olivella	02/07/2025
Enviar por correo nuevas fechas para la prueba de Ing. Social Interna, con al menos una semana de lapso de tiempo para la preparación de la logística.	Juan José Olivella	02/07/2025
Preparación conjunta de detalles para las pruebas de Ingeniería social externa	Jairo Garcia - RT	26/06/2025
Enviar por correo respuesta de fabricante del caso Vicarius	Cesar Dario Cordoba - RT	26/06/2025
Configuración SOC (LUPITA, JURIDICA, SIMON, FW y WAF)	Juan José Olivella	02/07/2025
Inicio de pruebas de EH	RT- SSF	Pendiente terminación de pruebas de Ing. Social

÷