| Supersubsidio | ACTA DE REUNION | RealTime C&S SAS |
|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 28/05/2025 | **HORA INICIO** | 9.00 am | **DURACIÓN (HORAS)** | 2 | **ACTA No.** | XX |
| **ASUNTO** | Realizar reunión seguimiento del Proyecto | | | | | | |
| **CONTRATO /PROYECTO** | Numero de Contrato SSF SASI 429 DE 2024 – UT RC SOC | | | | | | |
| **ÁREA RESPONSABLE** | OTIC | **Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)** | | ☐Uso Interno.<br>X Clasificada.<br>☐Reservada. | | | |

| **ASISTENTES Y FIRMANTES** | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre** | **Área / Entidad** | **Cargo/Tipo de vinculación** | **Firma** |
| Juan José Olivella | OTIC SSF | Profesional | |
| Cesar Darío Córdoba | RealTime | Gerente de Proyecto | |
| Leandro Calderón | RealTime | Líder SOC | NO FIRMA |
| Eduard Méndez | RealTime | Consultor Senior de Despliegue | NO FIRMA |

| **TEMAS** | |
|---|---|
| 1 | Avances del periodo |
| 2 | Tareas a realizar próximo periodo |
| 3 | Compromisos |

**DESARROLLO**

AVANCE DEL PERIODO:

1. Charlas de Tendencias de Seguridad:

- Pendiente por SSF la aprobación de temario y fecha de capacitación: El Mundo Bajo CiberAtaque. Desafíos de la Ciberseguridad en las Organizaciones. Fecha propuesta el próximo miércoles 11 de junio.
- A solicitud de SSF no se realizó la sesión el 15 de mayo de la presentación del caso de uso Vicarius. Pendiente acordar nueva fecha, RT propone que la sesión sea el 18 de junio.

2. Revisión de despliegue Vicarius para análisis de vulnerabilidades internas.

- En cuantos a la carta enviada por el fabricante Vicarius indicando la causa del problema de licenciamiento, SSF no manifiesta observaciones al respecto.
- Se acuerda que el Ing. Eduard Mendez envíe por correo la ruta en donde se encuentran los logs de Vicarius (solicitados en el caso abierto con fabricante), para que el Ing. Juan José Olivella realice

÷

**DESARROLLO**

su extracción y envío a la carpeta indicada por Realtime. En el mismo en el correo, el Ing. Eduard indicará las pruebas de conectividad y adicionales necesarias para poder solucionar el problema, las cuales las realizará el Ing. Juan José quien aportará los resultados de las mismas.

3. Ingeniería social y Ethical Hacking

- Pendiente por RT enviar la plantilla con un mensaje alusivo al tema acordado y desde el dominio comprado para la prueba, usando el evento de convocatoria de contratación de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
- En cuanto a las fechas del plan de ingeniería social interna está pendiente de aprobación las fechas solicitadas por RT o acordar las nuevas fechas.

4. Pruebas de Vulnerabilidad Externa

Termino la prueba de Vulnerabilidad Externa, pendiente informe final. Pendiente por RT el envío y presentación del informe.

5. Configuración SOC:

Se sigue verificando y ajustando la customización de los casos de uso para LUPITA, JURIDICA, SIMON, FW y WAF.

RT sigue pendiente de confirmación de cuando realizarán las actividades de BD y Firewall indicadas por el Ing. Eduard Mendez. RT no reporta avance hasta el regreso del Ing. David Quintero.

6. Subsanar y enviar los siguientes informes:

- Se entregó por correo el 13 de mayo el informe mensual de actividades, pendiente revisión por SSF

- Están pendientes de firma las actas, se planteará reunión para firmas.

TAREAS DEL PRÓXIMO PERIODO

EN IMPLEMENTACION

- ✓ En ejecución de pruebas de Ingeniería social (internas y externas).
- ✓ Presentación de informe de Pruebas de Vulnerabilidades Externas.
- ✓ Revisión implementación actual Vicarius para pruebas vulnerabilidades internas.
- ✓ Terminar configuración SOC, implementación de los casos de uso para LUPITA, JURIDICA, SIMON, FW y WAF

÷

| Supersubsidio | ACTA DE REUNION | REALTIME C&S SAS |
|---|---|---|

| DESARROLLO |
|---|
| ✓ Capacitaciones en tendencias de seguridad.<br><br>EN OPERACIÓN<br>✓ Revisión de informes mensuales<br>✓ Revisión de actas<br>✓ Revisión Informe SOC mayo. |

| COMPROMISOS PACTADOS | | |
|---|---|---|
| Descripción | Responsable | Fecha de Entrega |
| Presentación caso de uso Vicarius | Juan José Olivella | Aplazado, SSF indicará fecha |
| Capacitación “El Mundo Bajo CiberAtaque. Desafíos de la Ciberseguridad en las Organizaciones” | Juan José Olivella | SSF Indicará fecha. |
| Envío informe de pruebas de vulnerabilidad externa | Leandro Calderon - RT | 27/05/2025 |
| Aprobar nuevas fechas para la prueba de Ing. Social Interna | Juan José Olivella | SSF Indiciará fecha. |
| Envío plantilla de correo para la prueba de Ing. Social externa | Jairo Garcia - RT | 27/05/2025 |
| Recolección de logs Vicarius y pruebas | Juan José Olivella | 27/05/2025 |
| Configuración SOC (LUPITA, JURIDICA y SIMON) | Juan José Olivella | Aplazado, SSF indicará fecha |
| Inicio de pruebas de EH | RT- SSF | Pendiente terminación de pruebas de Ing. Social |
| Evaluar la posibilidad de instalar proxy Vicarius | RT- SSF | Pendiente solucionar problema de conexión agentes – consola Vicarius |

÷